

Информация о выполнении контрольных событий, включенных в планы реализации государственных программ Российской Федерации, по итогам 2017 года¹

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ					
Государственная программа 1. «Развитие здравоохранения» (Минздрав России)					
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи					
1.	Контрольное событие 1.1. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»	Минздрав России	30.05.2017	18.05.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака	Минздрав России	30.09.2017	13.09.2017	
3.	Контрольное событие 1.3. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	

¹ Представляется информация об исполнении контрольных событий, включенных в утвержденный план реализации государственной программы Российской Федерации.

² Указываются причины нарушения сроков наступления контрольных событий (ненаступления контрольных событий), представленные ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов				
4.	Контрольное событие 1.4. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для обеспечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	
5.	Контрольное событие 1.5. Подготовлен проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	Минздрав России	30.10.2017	23.10.2017	
6.	Контрольное событие 1.6. Проведена ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение»	Росздравнадзор	30.11.2017	17.10.2017	
7.	Контрольное событие 1.7. Повышен уровень обеспеченности сельского населения качественными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет увеличения числа сельских аптечных организаций	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
8.	Контрольное событие 1.8. Проведен XIII Всероссийский конгресс «Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний»	Минздрав России	31.03.2017	24.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи					
9.	Контрольное событие 2.1. Проведена Российская конференция по геронтологии и гериатрии	Минздрав России	30.04.2017	27.04.2017	
10.	Контрольное событие 2.2. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 25 процентов годового планового объема	Минздрав России	28.04.2017	28.04.2017	
11.	Контрольное событие 2.3. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 50 процентов годового планового объема	Минздрав России	28.07.2017	30.06.2017	
12.	Контрольное событие 2.4. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 75 процентов годового планового объема	Минздрав России	28.10.2017	30.09.2017	
13.	Контрольное событие 2.5. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 100 процентов годового планового объема	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
14.	Контрольное событие 2.6. Проведено видеоселекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с подведением итогов прошедшего года по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин	Минздрав России	31.03.2017	09.02.2017	
15.	Контрольное событие 2.7. Внедрены клинические рекомендации (протоколы лечения)	Минздрав России	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины					
16.	Контрольное событие 3.1. Разработана концепция развития ядерной медицины в Российской Федерации на период до 2020 года	Минздрав России	30.06.2017	30.06.2017	
17.	Контрольное событие 3.2. Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 530 человек	Минздрав России	30.04.2017	31.03.2017	
18.	Контрольное событие 3.5. Созданы научно-образовательные медицинские кластеры на базе учреждений науки и образования	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
19.	Контрольное событие 3.6. Осуществлен мониторинг реализации участниками научных платформ планов мероприятий по повышению эффективности деятельности федеральных государственных учреждений науки и образования, подведомственных Минздраву России (программ развития) содержащих в том числе мероприятия по совершенствованию материально-технической базы	Минздрав России	31.12.2017	29.12.2017	
20.	Контрольное событие 3.7. Проведена детализация научных платформ до проектов и продуктов с целью определения механизмов их финансирования (субсидии на выполнение государственных заданий; программно-целевое финансирование)	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
21.	Контрольное событие 3.8. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 4500 статей (нарастающим итогом)	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
22.	Контрольное событие 3.11. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 2250 статей	Минздрав России	31.08.2017	15.07.2017	
23.	Контрольное событие 3.14. Сформирована система центров лидерства (система национальных научно-практических центров)	Минздрав России	30.09.2017	11.09.2017	
24.	Контрольное событие 3.17. Количество больных, которым оказана медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, составляет 100 процентов годового планового объема	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка					
25.	Контрольное событие 4.1. Проведен Всероссийский научный форум «Мать и дитя»	Минздрав России	30.09.2017	29.09.2017	
26.	Контрольное событие 4.2. Проведен Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»	Минздрав России	30.10.2017	26.10.2017	
27.	Контрольное событие 4.3. Проведен ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»	Минздрав России	30.09.2017	24.09.2017	
28.	Контрольное событие 4.4. Проведен конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»	Минздрав России	31.03.2017	19.02.2017	
29.	Контрольное событие 4.5. Проведен Международный конгресс с курсом	Минздрав России	30.06.2017	09.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний»				
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей					
30.	Контрольное событие 5.1. Проведен Международный конгресс «Санаторно-курортный комплекс»	Минздрав России	30.06.2017	08.06.2017	
31.	Контрольное событие 5.2. Проведен Международный конгресс «Нейрореабилитация»	Минздрав России	30.06.2017	02.06.2017	
32.	Контрольное событие 5.3. Проведен Международный конгресс «Физическая и реабилитационная медицина»	Минздрав России	30.11.2017	21.11.2017	
33.	Контрольное событие 5.4. Разработана стратегия развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации	Минздрав России	31.05.2017	07.04.2017	
34.	Контрольное событие 5.5. Проведен предварительный анализ достижения показателя обеспеченности населения на различных этапах оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация»	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	
35.	Контрольное событие 5.6. Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации	Минздрав России	30.09.2017	29.09.2017	
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям					
36.	Контрольное событие 6.1. Проведен мониторинг обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	
37.	Контрольное событие 6.2. Проведено видеоселекторное совещание	Минздрав России	30.06.2017	29.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	с субъектами Российской Федерации по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации				
38.	Контрольное событие 6.2. Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	Минздрав России	31.12.2017	26.12.2017	
39.	Контрольное событие 6.3. Проведен промежуточный анализ достижения показателя обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	Минздрав России	30.09.2017	20.07.2017	
40.	Контрольное событие 6.4. Проведен мониторинг обеспеченности врачами по паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения					
41.	Контрольное событие 7.1. Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
42.	Контрольное событие 7.2. Проведен Всероссийский конкурс врачей	Минздрав России	30.09.2017	13.06.2017	
43.	Контрольное событие 7.3. Проведен Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Минздрав России	31.12.2017	22.06.2017	
44.	Контрольное событие 7.4. Осуществлен мониторинг программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации,	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также на разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей				
45.	Контрольное событие 7.5. Проведена Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского образования»	Минздрав России	30.06.2017	03.04.2017	
Подпрограмма 8. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья					
46.	Контрольное событие 8.1. Проведена глобальная министерская конференция по туберкулезу в контексте глобального здравоохранения и целей в области устойчивого развития (г. Москва)	Минздрав России	30.11.2017	16.11.2017	
47.	Контрольное событие 8.2. Проведена встреча министров здравоохранения стран - членов Черноморского экономического сотрудничества	Минздрав России	30.09.2017	28.06.2017	
48.	Контрольное событие 8.3. Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ	Минздрав России	30.06.2017	28.04.2017	
49.	Контрольное событие 8.4. Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества	Минздрав России	31.03.2017	24.02.2017	
50.	Контрольное событие 8.4. Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества	Минздрав России	30.09.2017	24.09.2017	
51.	Контрольное событие 8.5. Подготовлено участие во Всемирной ассамблее	Минздрав России	30.06.2017	31.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	здравоохранения				
52.	Контрольное событие 8.6. Принято участие в ежегодной конференции партнерства «Северное измерение» в сфере здравоохранения и социального благополучия	Минздрав России	31.12.2017	24.10.2017	
Подпрограмма 9. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья					
53.	Контрольное событие 9.1. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и эффективности такого контроля (надзора)	Росздравнадзор	31.03.2017	31.03.2017	
54.	Контрольное событие 9.2. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад о лицензировании отдельных видов деятельности	Росздравнадзор	31.03.2017	31.03.2017	
55.	Контрольное событие 9.3. Организовано оказание медицинской помощи и осуществлен мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в период проведения Кубка - конфедераций FIFA 2017 года	Росздравнадзор	31.07.2017	31.07.2017	
56.	Контрольное событие 9.5. Подготовлен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу выпуска в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения	Росздравнадзор	31.05.2017	31.05.2017	
57.	Контрольное событие 9.6. Разработаны требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия	Минздрав России	30.09.2017	19.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
58.	Контрольное событие 9.7. Проведена международная оперативно-профилактическая операция «Пангея», направленная на пресечение нелегальной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями через информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещены итоги операции на официальном сайте Росздравнадзора	Росздравнадзор	30.09.2017	19.09.2017	
59.	Контрольное событие 9.8. Реализован комплекс дополнительных мер, направленных на пресечение оборота фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, а также незаконной предпринимательской деятельности организаций, оказывающих услуги без соответствующей лицензии	Росздравнадзор	30.09.2017	30.09.2017	
60.	Контрольное событие 9.9. Внедрена федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения	Росздравнадзор	31.12.2017	31.12.2017	
61.	Контрольное событие 9.11. Подготовка и размещение в государственной автоматизированной системе «Управление» доклада об осуществлении государственного контроля (надзора) Роспотребнадзора и эффективности такого контроля (надзора)	Роспотребнадзор	31.03.2017	27.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
62.	Контрольное событие 9.12. Анализ деятельности территориальных органов Роспотребнадзора по санитарной охране территории Российской Федерации	Роспотребнадзор	30.06.2017	19.06.2017	
63.	Контрольное событие 9.14. Контроль обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при подготовке Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году	Роспотребнадзор	31.12.2017	17.11.2017	
64.	Контрольное событие 9.15. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в отчетном году	Роспотребнадзор	31.05.2017	31.05.2017	
65.	Контрольное событие 9.16. Подготовка проекта постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и острому респираторной вирусной инфекции	Роспотребнадзор	30.06.2017	30.06.2017	
66.	Контрольное событие 9.17. Организация сезонных мониторинговых наблюдений на эпидемический сезон по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции	Роспотребнадзор	30.09.2017	12.09.2017	
67.	Контрольное событие 9.18. Организация и осуществление контроля за поставками медицинских иммунобиологических препаратов и ходом иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок	Роспотребнадзор	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
68.	Контрольное событие 9.19. Организация ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням с международным участием	Роспотребнадзор	31.03.2017	27.03.2017	
69.	Контрольное событие 9.20. Организация совещания «Молекулярно-генетические технологии, ГИС-технологии в эпидемиологическом надзоре за особо опасными инфекционными болезнями»	Роспотребнадзор	31.03.2017	29.03.2017	
Подпрограмма Б. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан					
70.	Контрольное событие Б.1. Оказана медицинская помощь работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами	ФМБА России	31.03.2017	31.03.2017	
71.	Контрольное событие Б.1. Оказана медицинская помощь работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами	ФМБА России	30.06.2017	30.06.2017	
72.	Контрольное событие Б.1. Оказана медицинская помощь работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами	ФМБА России	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
73.	Контрольное событие Б.1. Оказана медицинская помощь работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами	ФМБА России	31.12.2017	31.12.2017	
74.	Контрольное событие Б.2. Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации	ФМБА России	30.06.2017	23.05.2017	
75.	Контрольное событие Б.2. Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации	ФМБА России	31.12.2017	03.10.2017	
76.	Контрольное событие Б.3. Организованы подготовка и участие во Всероссийском конгрессе с международным участием «Медицина для спорта»	ФМБА России	30.06.2017	27.04.2017	
77.	Контрольное событие Б.4. Организованы подготовка и участие в Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед»	ФМБА России	31.12.2017	08.12.2017	
78.	Контрольное событие Б.5. Произведена оценка результативности деятельности	ФМБА России	30.06.2017	31.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	27 научных организаций, находящихся в ведении ФМБА России				
79.	Контрольное событие Б.7. Разработанное и внедренное количество инновационных технологий в сфере защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также обеспечение безопасности пилотируемых космических программ, водолазных и кессонных работ, составляет 100 процентов годового плана	ФМБА России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма Г. Управление развитием отрасли					
80.	Контрольное событие Г.1. Создана и развивается единая система электронных медицинских карт	Минздрав России	31.12.2017	25.12.2017	
81.	Контрольное событие Г.2. Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Минздрав России	30.11.2017	13.10.2017	
82.	Контрольное событие Г.3. Осуществлен прием годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	
83.	Контрольное событие Г.4. Пересмотрены учетные и отчетные формы медицинской документации	Минздрав России	30.09.2017	30.09.2017	
84.	Контрольное событие Г.5. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному	Минздрав России	30.06.2017	20.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	партнерству				
85.	Контрольное событие Г.5. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству	Минздрав России	31.12.2017	31.10.2017	
86.	Контрольное событие Г.6. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о реализации Минздравом России пилотного проекта на принципах государственно-частного партнерства, предусматривающий передачу объекта здравоохранения частному инвестору для реконструкции и эксплуатации за счет собственных и (или) привлеченных средств в целях оказания медицинских услуг населению	Минздрав России	31.12.2017	31.10.2017	
87.	Контрольное событие Г.7. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России доклад о развитии государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения	Минздрав России	30.09.2017	31.08.2017	
88.	Контрольное событие Г.8. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о реализации пилотного проекта по привлечению средств частных инвесторов и девелоперов в целях строительства объектов кампусов организаций высшего образования, в том числе общежитий	Минздрав России	31.12.2017	07.12.2017	
89.	Контрольное событие Г.9. Проведен Всероссийский конкурс «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении»	Минздрав России	31.12.2017	04.12.2017	
90.	Контрольное событие Г.10. Подготовлен проект федерального закона	Минздрав России	31.03.2017	16.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	о внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О концессионных соглашениях», предусматривающий возможность передачи отдельных полномочий концедента государственным учреждениям здравоохранения				
Подпрограмма Д. Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации					
91.	Контрольное событие Д.1. Принят федеральный закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год	Минздрав России	30.11.2017	16.10.2017	
92.	Контрольное событие Д.4. Принят федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минздрав России	31.12.2017	05.12.2017	
93.	Контрольное событие Д.7. Проведено повышение квалификации специалистов-экспертов, осуществляющих медико-экономическую экспертизу предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию территориальных фондов обязательного медицинского страхования	ФОМС	30.06.2017	30.06.2017	
94.	Контрольное событие Д.8. Проведен семинар «Порядок формирования, структура и содержание тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования»	ФОМС	31.12.2017	26.05.2017	
95.	Контрольное событие Д.9. Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной год и плановый период	Минздрав России	31.12.2017	08.12.2017	
96.	Контрольное событие Д.10. Проведен мониторинг формирования	Минздрав России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи				
Подпрограмма И. Развитие скорой медицинской помощи					
97.	Контрольное событие И.1. Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации, в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи	Минздрав России	30.06.2017	24.01.2017	
98.	Контрольное событие И.2. Проведен мониторинг доли пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, доставленных в стационары по экстренным показаниям субъектов Российской Федерации	Минздрав России	30.06.2017	01.04.2017	
99.	Контрольное событие И.3. Проведен мониторинг достижения субъектами Российской Федерации показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», касающегося доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве вызовов бригад скорой медицинской помощи	Минздрав России	30.09.2017	25.03.2017	
100.	Контрольное событие И.4. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Скорая медицинская помощь»	Минздрав России	31.12.2017	08.06.2017	
101.	Контрольное событие И.5. Проведены работы по обеспечению готовности	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом				
102.	Контрольное событие И.6. Проведено видеоселекторное совещание в Минздраве России по совершенствованию организации скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	Минздрав России	31.03.2017	30.03.2017	
103.	Контрольное событие И.7. Проведено выездное заседание профильной комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России	Минздрав России	31.12.2017	19.10.2017	
104.	Контрольное событие И.8. Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
105.	Контрольное событие И.9. Проведены работы по осуществлению информационного и технологического обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации в области использования информационных и коммуникационных технологий и систем, а также вычислительной техники в рамках подпрограммы «Развитие скорой медицинской	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	помощи»				
106.	Контрольное событие И.10 Предоставлены субсидии на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации	Минздрав России	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 2. «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (Минобрнауки России)					
Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования					
1.	Контрольное событие 1.1. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования за первое полугодие 2017 года	Минобрнауки России	01.09.2017	01.09.2017	
2.	Контрольное событие 1.4. Минобрнауки России установлены организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольные цифры приема на 2018/19 учебный год по образовательным программам высшего образования	Минобрнауки России	01.06.2017	28.04.2017	
3.	Контрольное событие 1.7. Обеспечен в 2017 году прием на бюджетные места в образовательные организации высшего образования лиц, прошедших военную службу по контракту	Минобрнауки России	15.11.2017	01.11.2017	
4.	Контрольное событие 1.11. Подготовлены материалы по сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минобрнауки России	01.02.2017	17.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
5.	Контрольное событие 1.14. Проведено публичное обсуждение результатов реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в 2016 году	Минобрнауки России	30.06.2017	28.03.2017	
6.	Контрольное событие 1.18. Актуализированы федеральные образовательные стандарты высшего образования с учетом требований профессиональных стандартов	Минобрнауки России	30.09.2017	-	Согласно статьям 11 и 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) профессионального образования, утвержденные до 1 июля 2016 года, подлежат приведению в соответствие с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в срок до 1 июля 2017 года. Учитывая длительные сроки получения экспертных заключений независимой экспертизы на проекты ФГОС, необходимость дополнительного согласования проектов ФГОС с разработчиками и с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и в соответствии с пунктом 6 протокола заседания рабочей группы Комиссии при Президенте

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 84, работу по завершению актуализации ФГОС и профессиональных образовательных программ с учетом примерных профессиональных стандартов поручено завершить к 15 февраля 2018 года
7.	Контрольное событие 1.19. Актуализированы федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования в соответствии с профессиональными стандартами для работников агропромышленного комплекса	Минобрнауки России	01.07.2017	28.09.2017	Длительный срок получения экспертных заключений независимой экспертизы на проекты федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), необходимость дополнительного согласования проектов ФГОС с разработчиками и с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) повлияли на планируемый срок окончания реализации мероприятия (срок исполнения контрольного события)
8.	Контрольное событие 1.20. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования за первое полугодие 2017 года	Минобрнауки России	01.09.2017	01.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
9.	Контрольное событие 1.23. Обеспечены повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников дошкольного образования для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Минобрнауки России	30.09.2017	30.09.2017	
10.	Контрольное событие 1.26. Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
11.	Контрольное событие 1.29. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования в рамках государственной поддержки образовательного кредитования в 2017 году	Минобрнауки России	01.12.2017	31.12.2017 ³	Перечисление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам осуществляется на основании предоставляемых банками отчетов о суммах выданных образовательных кредитов и процентах. В 2017 году согласно отчетам банков было перечислено 136 114,4 тыс. рублей. Таким образом, Минобрнауки России выполнило свои обязательства по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам и в части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования в рамках государственной поддержки образовательного

³ Согласно сведениям, представленным Счетной палатой Российской Федерации письмом от 12 апреля 2018 г. № 15-02/114, по состоянию на 1 декабря 2017 года (плановый срок наступления указанного контрольного события) кассовые расходы федерального бюджета по указанному направлению расходов составили 115 684,8 тыс. рублей, или 85 % показателя сводной бюджетной росписи. Указанные расходы составили 136 114,4 тыс. рублей только по состоянию на конец 2017 года. То есть контрольное событие выполнено с нарушением срока.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					кредитования в 2017 году в полном объеме
12.	Контрольное событие 1.32. Доведены до образовательных организаций средства на выплату стипендий студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», в 2017 году	Минобрнауки России	01.12.2017	01.12.2017	
13.	Контрольное событие 1.35. Проведена Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего профессионального образования в 2017 году (Всероссийские студенческие олимпиады)	Минобрнауки России	31.12.2017	23.10.2017	
14.	Контрольное событие 1.38. Обеспечена социальная поддержка граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечено их трудоустройство в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией и подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2016 год	Минобрнауки России	16.03.2017	07.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
15.	Контрольное событие 1.41. Проведен конкурс на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в подведомственных образовательных организациях высшего образования в 2017 году	Минобрнауки России	30.09.2017	30.09.2017	
16.	Контрольное событие 1.44. Создан информационный ресурс, обеспечивающий использование онлайн-курсов по принципу «одного окна»	Минобрнауки России	01.09.2017	14.11.2017	Причина невыполнения контрольного события на запланированную дату – перечень победителей конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии на выполнение проектов в целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» утвержден приказом Минобрнауки России от 8 сентября 2017 г. № 880
17.	Контрольное событие 1.45. Сформированы первые цифровые портфолио обучающихся по результатам обучения на платформах онлайн-обучения	Минобрнауки России	20.12.2017	-	Формирование цифровых портфолио обучающихся пока не представляется возможным, так как до настоящего времени информационная система не получила статус государственной информационной системы (ответственный - Минкомсвязь России), что не позволяет однозначно идентифицировать персональные профили обучающихся на онлайн-курсах. Из сводного плана приоритетного проекта аналогичная контрольная точка была исключена в декабре 2016 года
18.	Контрольное событие 1.46. Создана и введена в действие система оценки	Минобрнауки России	30.09.2017	14.11.2017	Причина невыполнения контрольного события на запланированную дату –

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	качества онлайн-курсов, обеспеченная соответствующими нормативными правовыми актами				перечень победителей конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии на выполнение проектов в целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» утвержден приказом Минобрнауки России от 8 сентября 2017 г. № 880. Соответственно соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию соответствующего проекта заключено Минобрнауки России с УрФУ только 29 сентября 2017 года
19.	Контрольное событие 1.49. Утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие примерные образовательные программы внесены в федеральный реестр	Минобрнауки России	01.05.2017	01.04.2017	
20.	Контрольное событие 1.50. Разработано объявление о конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий	Минобрнауки России	15.09.2017	30.06.2017	
21.	Контрольное событие 1.51. Завершено строительство образовательной инфраструктуры для тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства на базе	Минобрнауки России	15.10.2017	14.12.2017	Завершение строительства образовательной инфраструктуры для тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Всероссийского детского центра «Смена»				на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийского детского центра «Смена» (далее – ВДЦ «Смена») перенесено на 15 декабря 2017 г. в связи с проведением в сентябре 2017 г. финального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования». На текущий момент завершён монтаж всех быстровозводимых павильонов Центра профессий «Парк будущего» (письмо ВДЦ «Смена» от 9 октября 2017 г. № ЕН-1803-м). Тренировка сборной ведётся в соответствии с планом (письма Союза Ворлдскиллс Россия от 26 сентября 2017 г. № Исх-1381/2017, от 28 сентября 2017 г. № Исх-1395/2017)
22.	Контрольное событие 1.52. Организованы, проведены и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2017 году	Минобрнауки России	31.08.2017	17.07.2017	
23.	Контрольное событие 1.53. Созданы 7 межрегиональных центров компетенций. Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в европейском Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году	Минобрнауки России	20.11.2017	21.11.2017	Отчет об участии национальной сборной команды России в европейском Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году предоставлен Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					(письмо № 1/WSR-1782/2017 от 21 ноября 2017 года)
24.	Контрольное событие 1.54. Подведены предварительные итоги реализации в 2017 году проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта	Минобрнауки России	01.12.2017	20.12.2017	Срок исполнения контрольного события был перенесен на 20 декабря 2017 года в соответствии с решением Проектного комитета от 19 сентября 2017 г. № 66(8)
25.	Контрольное событие 1.64. Разработаны модели и параметры мониторинга университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов с учетом стратегий их социально-экономического развития, и сформированы методические основы формирования национального рейтинга университетов	Минобрнауки России	01.07.2017	01.07.2017	
26.	Контрольное событие 1.65. Разработаны дорожные карты программ развития университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов, включая источники их финансирования	Минобрнауки России	01.10.2017	29.09.2017	
27.	Контрольное событие 1.66. Разработана модель реализации проектно-ориентированных образовательных программ инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического профилей и отдельных программ естественно-научного и гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла	Минобрнауки России	01.10.2017	29.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
28.	Контрольное событие 1.67. Созданы правовые и методические основы для реализации права самостоятельного присуждения ученых степеней ведущими российскими университетами	Минобрнауки России	31.12.2017	23.08.2017	
Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования					
29.	Контрольное событие 2.2. Обеспечено обучение в 2016 году не менее 60 процентов детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше по федеральному государственному образовательному стандарту в общей численности воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	Минобрнауки России	31.03.2017	06.03.2017	
30.	Контрольное событие 2.5. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за первое полугодие 2017 года	Минобрнауки России	01.09.2017	01.09.2017	
31.	Контрольное событие 2.8. Обеспечено поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2017 году	Минобрнауки России	01.09.2017	01.09.2017	
32.	Контрольное событие 2.9. Исследование правоприменительной практики субъектов Российской Федерации в сфере общего	Минобрнауки России	30.11.2017	30.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья				
33.	Контрольное событие 2.10. Проведен Всероссийский съезд дефектологов в 2017 году	Минобрнауки России	30.11.2017	03.11.2017	
34.	Контрольное событие 2.14. Разработана и направлена в субъекты модельная программа постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве	Минобрнауки России	30.06.2017	-	Разработана модельная программа постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве. В настоящее время осуществляется апробация модельной программы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве в 3-х субъектах Российской Федерации (Владимирская, Хабаровская, Кировская области). Программа будет направлена в субъекты Российской Федерации после завершения процедуры апробации

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
35.	Контрольное событие 2.15. Проведен Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году	Минобрнауки России	30.06.2017	15.09.2017	Всероссийский Съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялся в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках проведения очередного обучающего семинара для специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по теме: «Модели организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и внутренних нормативных документов по организации их деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481»
36.	Контрольное событие 2.16. Проведен в 2017 году Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие»	Минобрнауки России	30.09.2017	22.09.2017	
37.	Контрольное событие 2.24. Созданы и утверждены требования к современной образовательной среде	Минобрнауки России	01.04.2017	-	В 2017 году в ходе реализации проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам контрольная точка «Созданы и утверждены функциональные требования к современной образовательной среде» исключена (протокол от 30 мая 2017 г.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					№ 6)
38.	Контрольное событие 2.25. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Минобрнауки России	15.03.2017	20.02.2017	
39.	Контрольное событие 2.26. Созданы и реализованы 7 пилотных проектов «Школы нового типа» в регионах Российской Федерации	Минобрнауки России	15.12.2017	-	В соответствии с пунктом 2 раздела 1 протокола заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование» от 25 апреля 2017 г. № 31 (4), а также с протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6 принято решение об удалении контрольной точки по утверждению Функциональных требований к современной образовательной среде. Проектирование Школ нового типа предполагалось осуществлять с учетом утвержденных Функциональных требований к современной образовательной среде. В этой связи письмом от 13 декабря 2017 г. № 02-1586 в адрес Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации был направлен запрос на изменения в паспорт и сводный план приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					школьников» в части удаления контрольных точек и мероприятий, касающихся создания эталонного проекта (модель) «Школы нового типа» и реализации семи пилотных проектов «Школы нового типа» в субъектах Российской Федерации
Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики					
40.	Контрольное событие 4.1. Проведен конкурс профессионального мастерства с целью поддержки и профессионального развития педагогических работников дополнительного образования детей в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	08.12.2017	
41.	Контрольное событие 4.4. Исполнен план мероприятий по реализации концепции дополнительного образования детей в 2016 году	Минобрнауки России	31.03.2017	31.03.2017	
42.	Контрольное событие 4.7. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2017 году	Минобрнауки России	31.05.2017	30.04.2017	
43.	Контрольное событие 4.8. Организовано участие сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в 2017 году	Минобрнауки России	15.12.2017	15.12.2017	
44.	Контрольное событие 4.13. Осуществлены мероприятия по поддержке талантливой молодежи в 2017 году	Минобрнауки России	01.12.2017	01.12.2017	
45.	Контрольное событие 4.17. Проведен XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году	Росмолодежь	30.11.2017	21.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
46.	Контрольное событие 4.18. Проведен Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» в 2017 году	Минобрнауки России	30.09.2017	20.08.2017	
47.	Контрольное событие 4.19. Проведен Всероссийский молодежный форум «Таврида» в 2017 году	Минобрнауки России	30.09.2017	31.08.2017	
48.	Контрольное событие 4.24. Проведен Всероссийский форум «Доброволец России» в 2017 году	Росмолодежь	31.12.2017	04.12.2017	
49.	Контрольное событие 4.25. Проведен XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2017 году	Минобрнауки России	31.05.2017	19.05.2017	
50.	Контрольное событие 4.30. Разработаны методические рекомендации по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе воспитания	Минобрнауки России	30.06.2017	02.08.2017	Государственным контрактом № 09.N80.12.0006 от 31 мая 2016 г. на выполнение прикладных научных исследований экспериментальных разработок для государственных нужд АНО «Группа реализации проектов «Информэкспертиза» (далее - АНО «Информэкспертиза») поручена разработка методических рекомендации по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе воспитания (далее – проект методических рекомендаций). В рамках выполнения работ (оказания услуг) в 2017 году АНО «Информэкспертиза» представлен проект методических рекомендаций. Ввиду неудовлетворительного качества оказанных услуг и в соответствии с заключенным контрактом, проект методических рекомендаций был

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					направлен на доработку. После доработки указанные рекомендации были направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования для использования в работе (письмо от 2 августа 2017 г. № ТС-512/09)
51.	Контрольное событие 4.31. Разработаны методические рекомендации по организационно-методической поддержке деятельности детских движений и ученического самоуправления	Минобрнауки России	30.06.2017	02.08.2017	Государственным контрактом № 09.N80.12.0006 от 31 мая 2016 г. на выполнение прикладных научных исследований экспериментальных разработок для государственных нужд АНО «Информэкспертиза» поручена разработка методических рекомендации по организационно-методической поддержке деятельности детских движений и ученического самоуправления (далее – проект методических рекомендаций). В рамках выполнения работ (оказания услуг) в 2017 году АНО «Информэкспертиза» представлен проект методических рекомендаций. Ввиду неудовлетворительного качества оказанных услуг и в соответствии с заключенным контрактом, проект методических рекомендаций направлен на доработку. После доработки указанные рекомендации направлены руководителям органов исполнительной

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования для использования в работе (письмо от 2 августа 2017 г. № ТС-512/09)
52.	Контрольное событие 4.32. Внедрен профессиональный стандарт педагога-психолога (педагога-психолога в сфере образования) в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи субъектов Российской Федерации	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
53.	Контрольное событие 4.33. Проведен Всероссийский литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы» в 2017 году	Росмолодежь	31.05.2017	27.11.2017	Проведение Всероссийского литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы» было перенесено на ноябрь 2017 года с целью увеличения охвата участников, так как проведение презентационной кампании и конкурсных отборов на указанное мероприятие были запланированы в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», который должен был пройти с 3 июля по 31 августа 2017 года. В рамках подготовки к проведению литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы» 4 июня 2017 г. на площадке книжного фестиваля «Красная площадь» в г. Москве состоялась его презентация и дан официальный старт регистрации участников. В презентации принимали участие партнеры ФГБУ

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					«Роспатриотцентр» (представители издательской группы «Эксмо-АСТ», «Литературной газеты» и журнала «Юность») и финалисты конкурса «Русские рифмы 2016»
54.	Контрольное событие 4.36. Проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» в 2017 году	Росмолодежь	31.07.2017	25.07.2017	
55.	Контрольное событие 4.39. Проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» в 2017 году	Росмолодежь	31.03.2017	02.04.2017	Форум «Арктика. Сделано в России» проводился в Архангельской области с 27 марта по 2 апреля 2017 года
Подпрограмма 5. Совершенствование управления системой образования					
56.	Контрольное событие 5.1. Проведен единый государственный экзамен в 2017 году	Рособрнадзор	30.09.2017	30.09.2017	
57.	Контрольное событие 5.4. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 800 образовательных программ высшего образования в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
58.	Контрольное событие 5.7. Российская Федерация приняла участие в проведении международного исследования качества образования PIAAC	Рособрнадзор	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
59.	Контрольное событие 5.11. Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития системы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования) в 2016 году	Минобрнауки России	11.01.2017	23.12.2016	
60.	Контрольное событие 5.14. Вручены премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области образования	Минобрнауки России	31.12.2017	21.12.2017	
61.	Контрольное событие 5.17. Проведена ежегодная оценка результативности и эффективности реализации в 2016 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы	Минобрнауки России	01.03.2017	01.03.2017	
62.	Контрольное событие 5.20. Реализована концепция открытости федеральных органов исполнительной власти в части предоставления свободного доступа к итоговым данным результатов анализа и перспектив развития образования по итогам мониторинга 2016 года на официальном сайте Минобрнауки России в сети «Интернет»	Минобрнауки России	25.12.2017	25.12.2017	
«Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы»					
63.	Контрольное событие 8.1. Проведено национальное исследование качества общего образования (конец учебного года) в 2017 году	Рособрнадзор	30.06.2017	30.06.2017	
64.	Контрольное событие 8.2. Реализован комплекс мероприятий по развитию обеспечения материально-технических условий, обеспечивающих информационную безопасность в	Рособрнадзор	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	местах проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, за счет объективного и качественного проведения указанных процедур оценки качества образования в 2017 году				
65.	Контрольное событие 8.3. Проведено национальное исследование качества общего образования (начало учебного года) в 2017 году	Рособрнадзор	31.12.2017	31.12.2017	
66.	Контрольное событие 8.10. Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования» в форме субсидий юридическим лицам в 2017 году	Минобрнауки России	01.07.2017	25.12.2017	Нарушение срока заключения соглашения с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» связано с длительным процессом согласования внутри департаментов высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации – Правительства Москвы
67.	Контрольное событие 8.13. Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения» в форме субсидий юридическим лицам в 2017 году	Минобрнауки России	15.05.2017	23.05.2017	
68.	Контрольное событие 8.16. Распределены субсидии субъектам Российской	Минобрнауки России	01.02.2017	24.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации по мероприятию «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 2017 году				
69.	Контрольное событие 8.19. Сформированы инструменты и ресурсы поддержки инноваций по реализации стандартов, принятых в системе общего образования, для не менее чем 69 школ в 2017 году	Минобрнауки России	29.10.2017	29.10.2017	
70.	Контрольное событие 8.22. Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в форме субсидий юридическим лицам в 2017 году	Минобрнауки России	01.07.2017	07.09.2017	Соглашения с организациями - победителями конкурса, находящимися на территории Свердловской области, проходили длительное согласование внутри департаментов Правительства Свердловской области
71.	Контрольное событие 8.25. Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей» в форме субсидий юридическим лицам в 2017 году	Минобрнауки России	01.07.2017	12.07.2017	Соглашение с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Республиканский центр многокомпонентных информационных компьютерных сред» № 03.Z43.21.0052 от 12 июля 2017 года заключено с нарушением срока в связи с длительным процессом согласования внутри департаментов высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации – Правительства Москвы

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
72.	Контрольное событие 8.28. Распределены субсидии субъектам Российской Федерации по мероприятию «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в 2017 году	Минобрнауки России	01.02.2017	26.01.2017	
73.	Контрольное событие 8.31. Распределены субсидии субъектам Российской Федерации по мероприятию «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» в 2017 году	Минобрнауки России	01.02.2017	26.01.2017	
74.	Контрольное событие 8.34. Распределены субсидии субъектам Российской Федерации по мероприятию «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» в 2017 году	Минобрнауки России	01.02.2017	06.01.2017	
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы					
75.	Контрольное событие 9.1. Проведен анализ выпускных сочинений 2016/17 учебного года для совершенствования технологий и методик преподавания русского языка. Сформированы направления повышения квалификации преподавателей и методистов по русскому языку	Рособрнадзор	30.09.2017	30.09.2017	
76.	Контрольное событие 9.4.	Рособрнадзор	01.12.2017	01.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Разработан банк заданий и контрольных измерительных материалов по русскому языку в 2017 году (2500 заданий, включая 2 диагностических тестирования)				
77.	Контрольное событие 9.7. Проведены в 2017 году мероприятия, направленные на обучение и повышение квалификации специалистов, в представительствах Россотрудничества в государствах - участниках СНГ	Россотрудничество	31.12.2017	01.10.2017	
78.	Контрольное событие 9.10. Заключены соглашения на предоставление грантов на развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в форме субсидий юридическим лицам в 2017 году	Минобрнауки России	30.06.2017	29.09.2017	Вносились изменения в бюджетную роспись (казначейское уведомление от 28 июля 2017 года). В процессе заключения соглашений получателями грантов устранялись полученные замечания
79.	Контрольное событие 9.13. Заключены соглашения на предоставление грантов на проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, в форме субсидий юридическим лицам в 2017 году	Минобрнауки России	30.06.2017	29.09.2017	Вносились изменения в бюджетную роспись (казначейское уведомление от 28 июля 2017 года). В процессе заключения соглашений получателями грантов устранялись полученные замечания
80.	Контрольное событие 9.16. Распределены субсидии субъектам Российской Федерации по мероприятию «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации» в 2017 году	Минобрнауки России	01.02.2017	26.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Государственная программа 3. «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан					
1.	Контрольное событие 1.1 Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена	Минфин России	31.03.2017	31.03.2017	
2.	Контрольное событие 1.1 Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена	Минфин России	30.06.2017	30.06.2017	
3.	Контрольное событие 1.1 Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена	Минфин России	30.09.2017	30.09.2017	
4.	Контрольное событие 1.1 Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
5.	Контрольное событие 1.2 Ежемесячная денежная выплата инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена	Минфин России	31.03.2017	31.03.2017	
6.	Контрольное событие 1.2 Ежемесячная денежная выплата инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена	Минфин России	30.06.2017	30.06.2017	
7.	Контрольное событие 1.2 Ежемесячная денежная выплата инвалидам,	Минфин России	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена				
8.	Контрольное событие 1.2 Ежемесячная денежная выплата инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
9.	Контрольное событие 1.3 Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	31.03.2017	31.03.2017	
10.	Контрольное событие 1.3 Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	30.06.2017	30.06.2017	
11.	Контрольное событие 1.3 Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	30.09.2017	30.09.2017	
12.	Контрольное событие 1.3 Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
13.	Контрольное событие 1.4 Межбюджетные трансферты из федерального	Минфин России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены				
14.	Контрольное событие 1.4 Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены	Минфин России	30.06.2017	30.06.2017	
15.	Контрольное событие 1.4 Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены	Минфин России	30.09.2017	30.09.2017	
16.	Контрольное событие 1.4 Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
17.	Контрольное событие 1.5 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	31.03.2017	31.03.2017	
18.	Контрольное событие 1.5 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	30.06.2017	30.06.2017	
19.	Контрольное событие 1.5 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных	Минтруд России	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены				
20.	Контрольное событие 1.5 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
21.	Контрольное событие 1.6 Федеральное статистическое наблюдение за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2016 году проведено	Минтруд России	01.04.2017	28.03.2017	
22.	Контрольное событие 1.9 "Проект федерального закона о потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации разработан"	Минтруд России	30.09.2017	29.09.2017	
Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения					
23.	Контрольное событие 2.1 «Гражданам предоставлена возможность влиять на качество социальных услуг в сфере социального обслуживания»	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
24.	Контрольное событие 2.2 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2016 году увеличено соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от	Минтруд России	30.04.2017	14.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	трудовой деятельности) в субъектах Российской Федерации до 79 процентов				
25.	Контрольное событие 2.5 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации Правила представления и распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	Минтруд России	28.02.2017	15.02.2017	
26.	Контрольное событие 2.6 Итоги реализации комплекса мер по развитию негосударственного сектора в сфере социального обслуживания подведены	Минтруд России	01.03.2017	01.03.2017	
27.	Контрольное событие 2.7 Доклад по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий субъектов Российской Федерации по ремонту зданий стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, зданий, требующих реконструкции, для лиц, страдающих психическими расстройствами, пожилых людей и инвалидов направлен в Правительство Российской Федерации	Минтруд России	30.09.2017	29.09.2017	
Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей					
28.	Контрольное событие 3.1 Субсидии на ежемесячную денежную выплату,	Минтруд России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены				
29.	Контрольное событие 3.1 Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	30.06.2017	30.06.2017	
30.	Контрольное событие 3.1 Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	30.09.2017	30.09.2017	
31.	Контрольное событие 3.1 Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
32.	Контрольное событие 3.2 Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен	Минфин России	31.03.2017	31.03.2017	
33.	Контрольное событие 3.2 Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен	Минфин России	30.06.2017	30.06.2017	
34.	Контрольное событие 3.2 Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен	Минфин России	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
35.	Контрольное событие 3.2 Материнский (семейный) капитал в отчетном квартале предоставлен	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
36.	Контрольное событие 3.3 Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены	Минобрнауки России	31.03.2017	31.03.2017	
37.	Контрольное событие 3.3 Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены	Минобрнауки России	30.06.2017	30.06.2017	
38.	Контрольное событие 3.3 Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены	Минобрнауки России	30.09.2017	30.09.2017	
39.	Контрольное событие 3.3 Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
40.	Контрольное событие 3.4 Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за отчетный год представлен в Правительство Российской Федерации	Минтруд России	30.05.2017	19.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
41.	Контрольное событие 3.5 «Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2018 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», определен»	Минтруд России	30.09.2017	18.11.2017	С учетом новых критериев, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 г. № 487 «О внесении изменения в указ Президента Российской Федерации, от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», проект распоряжения об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2018 году будет осуществляться софинансирование выплат на третьего ребенка, был направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минтруда России № 12-6/10/П-7062 от 23 октября 2017 года. Проект распоряжения был принят (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 г. № 2565-р «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2018 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606»).

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					В связи с технической ошибкой установления планового срока, согласно позиции ответственного исполнителя, была необходима корректировка: плановый срок – 31 декабря 2017 г., фактический срок – 18 ноября 2017 года
Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций					
42.	Контрольное событие 4.1 Соглашения между Минтрудом России и отдельными общественными и иными некоммерческими организациями заключены	Минтруд России	31.03.2017	31.03.2017	
43.	Контрольное событие 4.2 Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном году предоставлены	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
44.	Контрольное событие 4.3 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в отчетном году	Минэкономразвития России	04.08.2017	27.07.2017	
Подпрограмма 6. Старшее поколение					
45.	Контрольное событие 6.1 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в 2017 году осуществлено	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
46.	Контрольное событие 6.2 Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме	Минфин России	31.03.2017	31.03.2017	
47.	Контрольное событие 6.2 Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме	Минфин России	30.06.2017	30.06.2017	
48.	Контрольное событие 6.2 Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме	Минфин России	30.09.2017	30.09.2017	
49.	Контрольное событие 6.2 Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале оказаны в полном объеме	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»					
50.	Контрольное событие 7.1 Перечень научно-исследовательских работ Минтруда России утвержден	Минтруд России	31.03.2017	03.03.2017	
51.	Контрольное событие 7.2 Конкурс на проведение научно-исследовательских работ Минтруда России в отчетном году объявлен	Минтруд России	30.06.2017	26.05.2017	
52.	Контрольное событие 7.3 Государственные контракты на проведение научно-исследовательских работ Минтруда России в отчетном году заключены	Минтруд России	31.07.2017	31.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
53.	Контрольное событие 7.4 Научно-исследовательские работы Минтруда России в отчетном году выполнены и приняты	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
54.	Контрольное событие 7.5 Федеральный закон «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 2017 году принят	Фонд социального страхования Российской Федерации	31.12.2017	31.12.2017	
55.	Контрольное событие 7.8 Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 2017 году принят»	Фонд социального страхования Российской Федерации	31.12.2017	05.12.2017	
Государственная программа 4. «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Минтруд России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения					
1.	Контрольное событие 1.1. Проведен мониторинг мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе по созданию универсальной безбарьерной среды для их беспрепятственного доступа и оснащению общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автомобильным транспортом	Минобрнауки России	25.01.2017	25.01.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна»	Росстандарт	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
3.	Контрольное событие 1.3. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Минтруд России	01.03.2017	17.02.2017	
4.	Контрольное событие 1.4. Обеспечена физическая доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
5.	Контрольное событие 1.5. Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 1.6. Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
7.	Контрольное событие 1.7. Определены программы субъектов Российской Федерации	Минтруд России	30.08.2017	01.08.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году				
8.	Контрольное событие 1.8. Определено пособие, содержащее лексический минимум, в том числе мультимедийное сопровождение, для формирования базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвалидами по слуху	Минтруд России	30.03.2017	-	Минтрудом России разработана аукционная документация на проведение аукциона на оказание услуг по разработке пособий, содержащих лексический минимум, в том числе мультимедийное сопровождение, для формирования базовых, коммуникативных навыков у специалистов служб, ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвалидами по слуху. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок. Одновременно на 2018 год запланирована реализация мероприятия 1.3.2. «Создание видеокурса для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка, а также видеокурса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка», в рамках которого частично будет реализовано мероприятие 1.3.1
9.	Контрольное событие 1.10. Обеспечено субтитрование и тифлокомментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет для цифрового кинопоказа, включая подготовку мастер DVD-диска для последующего тиражирования	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
10.	Контрольное событие 1.11. Сформирована электронная библиотека нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
11.	Контрольное событие 1.12. Проведены работы по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	
12.	Контрольное событие 1.13. Организовано скрытое субтитрование на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	
13.	Контрольное событие 1.14. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом	Роспечать	31.12.2017	31.12.2017	
14.	Контрольное событие 1.15. Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом	Роспечать	31.12.2017	31.12.2017	
15.	Контрольное событие 1.16. Выпущены периодические печатные издания (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество	Роспечать	31.12.2017	31.12.2017	
16.	Контрольное событие 1.17. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка	Минтруд России	30.06.2017	19.12.2017	«Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» составила 46,7%,

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг				«Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» составила 60,1%, «Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан» составила 61,8 процента
17.	Контрольное событие 1.18. Проведена и представлена оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов	Минтруд России	30.06.2017	19.12.2017	«Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан» составила 61,8% (в сравнении с 2016 годом - 42,0 процентов)
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов					
18.	Контрольное событие 2.1. Определена методика оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Минтруд России	30.06.2017	30.06.2017	
19.	Контрольное событие 2.2. Определен примерный порядок организации межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающего систему комплексной реабилитации инвалидов, раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение	Минтруд России	30.09.2017	27.09.2017	
20.	Контрольное событие 2.3. Определена методика разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая	Минтруд России	31.12.2017	26.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	программа субъекта Российской Федерации)				
21.	Контрольное событие 2.4. Сформированы требования к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разрабатываемых субъектами Российской Федерации, и методики их оценки	Минтруд России	31.12.2017	27.12.2017	
22.	Контрольное событие 2.5. Установлены примерные штатные нормативы реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Минтруд России	30.09.2017	27.09.2017	
23.	Контрольное событие 2.6. Определены примерные нормативы обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями, предоставляющими реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам	Минтруд России	31.12.2017	26.12.2017	
24.	Контрольное событие 2.7. Определена типовая программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения	Минтруд России	30.03.2017	23.08.2017	Утвержден приказ Минтруда России от 23 августа 2017 г. № 625 «Об утверждении Типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»
25.	Контрольное событие 2.8. Определены механизмы обучения (повышения квалификации, переподготовки) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, и методические рекомендации по его реализации	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
26.	Контрольное событие 2.9. Определены классификации и критерии для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
27.	Контрольное событие 2.10. Определены критерии для трудовых рекомендаций и формулировок таких рекомендаций для применения учреждениями медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации	Минтруд России	30.09.2017	29.09.2017	Принят приказ Минтруда России от 29 сентября 2017 г. № 704 «Об утверждении критериев для трудовых рекомендаций и формулировок таких рекомендаций для применения учреждениями медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»
28.	Контрольное событие 2.11. Определены методические рекомендации для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций	Минтруд России	30.04.2017	01.02.2018	Принят приказ Минтруда России от 1 февраля 2018 г. № 46 «Об утверждении методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций»
29.	Контрольное событие 2.12. Определен стандарт услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом нарушенных функций организма	Минтруд России	30.04.2017	-	
30.	Контрольное событие 2.13. Сформировано примерное положение организаций,	Минтруд России	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного возраста				
31.	Контрольное событие 2.14. Определены методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости	Минтруд России	30.04.2017	09.11.2017	
32.	Контрольное событие 2.15. Определен порядок профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
33.	Контрольное событие 2.16. Определен профессиональный стандарт по социальной реабилитологии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Минтруд России	30.08.2017	-	В рамках утверждения профессионального стандарта по социальной реабилитологии и абилиталогии инвалидов и детей-инвалидов осуществляется анализ внедрения профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденного приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 681н, а также учитываются результаты апробации и внедрения методических документов по этому вопросу проводимого в 2017-2018 пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в пилотных регионах (Свердловская область и Пермский край). В настоящее время подготовлен проект указанного профессионального

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					стандарта, который проходит процедуру общественного обсуждения в целях его утверждения в 2018 году с учетом результатов пилотного проекта
34.	Контрольное событие 2.18. Обеспечено комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
35.	Контрольное событие 2.19. Распространен в субъектах Российской Федерации сборник по трудоустройству инвалидов	Минтруд России	30.05.2017	-	
36.	Контрольное событие 2.21. Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
37.	Контрольное событие 2.22. Определены подходы по использованию средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
38.	Контрольное событие 2.23. Определены подходы по использованию средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях	Минобрнауки России	30.09.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
39.	Контрольное событие 2.24. Определена примерная модель межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающая принцип ранней помощи, преемственности в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение	Минтруд России	30.09.2017	29.09.2017	
40.	Контрольное событие 2.25. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода	Росстандарт	31.12.2017	31.12.2017	
41.	Контрольное событие 2.26. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации	Минобрнауки	31.12.2017	31.12.2017	
42.	Контрольное событие 2.27. Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования	Минобрнауки	31.12.2017	31.12.2017	
43.	Контрольное событие 2.28. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями, предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости	Минтруд России	30.09.2017	31.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
44.	Контрольное событие 2.29. Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования	Минтруд России	01.08.2017	31.12.2017	
45.	Контрольное событие 2.30. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
46.	Контрольное событие 2.31. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
47.	Контрольное событие 2.32. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
48.	Контрольное событие 2.34. На базе федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Минтруда России, созданы центры подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению	Минтруд России	30.09.2017	31.12.2017	
49.	Контрольное событие 2.35. Определено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, участвующим в пилотном проекте по отработке подходов к формированию	Минтруд России	15.01.2017	28.12.2016	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для реализации мероприятий, направленных на отработку подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов				
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы					
50.	Контрольное событие 3.1. Определены критерии установления степени утраты общей трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
51.	Контрольное событие 3.3. Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе	Минтруд России	30.09.2017	01.12.2017	
52.	Контрольное событие 3.4. Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
53.	Контрольное событие 3.5. Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы	Росстандарт	31.12.2017	31.12.2017	
54.	Контрольное событие 3.6. Введена в эксплуатацию федеральная информационная система «Федеральный реестр	Пенсионный фонд Российской Федерации	01.01.2017	01.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	инвалидов»				
55.	Контрольное событие 3.9. Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
56.	Контрольное событие 3.10. Проведен пилотный проект в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления инвалидности гражданам в возрасте до 18 лет	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
57.	Контрольное событие 3.12. Обеспечены учреждения медико-социальной экспертизы специальным диагностическим оборудованием	Минтруд России	30.06.2017	30.08.2017	
Государственная программа 5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»					
(Минстрой России)					
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»					
1.	Контрольное событие 1.1. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в программы переселения	Минстрой России	31.03.2017	24.03.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Перечислены субвенции в бюджеты субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской	Минстрой России	30.04.2017	28.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»				
3.	Контрольное событие 1.3. Перечислены субвенции в бюджеты субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Минстрой России	30.04.2017	28.04.2017	
4.	Контрольное событие 1.4. Принято решение о вовлечении в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности	Минстрой России	30.12.2017	30.12.2017	
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»					
5.	Контрольное событие 2.1. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для оказания поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	Минстрой России	31.03.2017	24.03.2017	
6.	Контрольное событие 2.2. Принято решение о выделении средств федерального бюджета на оказание государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	Минстрой России	25.12.2017	05.12.2017	
7.	Контрольное событие 2.3. Утверждена методика оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг	Минстрой России	20.12.2017	-	
8.	Контрольное событие 2.4.	Минстрой России	25.02.2017	21.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Утверждены методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) по благоустройству				
9.	Контрольное событие 2.4. Утверждены методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) по благоустройству	Минстрой России	15.04.2017	06.04.2017	
10.	Контрольное событие 2.5. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство городской среды	Минстрой России	01.03.2017	01.03.2017	
11.	Контрольное событие 2.7. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, включенных в подпрограмму «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов» Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Минстрой России	01.03.2017	17.02.2017	
12.	Контрольное событие 2.8. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении	Минстрой России	01.03.2017	17.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	которых является Минстрой России, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов				
13.	Контрольное событие 2.9. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Минстрой России	01.03.2017	01.03.2017	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»					
14.	Контрольное событие 3.1. Осуществлен ежегодный взнос в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Минстроем России и Программой ООН «ХАБИТАТ»	Минстрой России	31.03.2017	27.12.2017	Отклонение по срокам осуществления взноса по программе ООН «ХАБИТАТ» обусловлено отзывом 10 апреля 2017 г. Банком России лицензии на ведение банковской деятельности у кредитной организации «Коммерческий банк «Росэнергобанк», с которым был заключен государственный контракт на открытие и ведение валютного счета в целях осуществления взноса. Поскольку средства взноса были перечислены

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					на счет 9 марта 2017 года, Минстроем России направлено требование в указанную кредитную организацию о включении в реестр кредиторов. 27 декабря 2017 года осуществлен частичный платеж в счет уплаты взноса за счет средств экономии по итогам 2017 года. Прорабатывается вопрос о возможности использования остатка средств, образовавшегося после уплаты взноса за 2018 год за счет курсовой разницы на цели погашения задолженности по взносу 2017 года
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы					
15.	Контрольное событие 4.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»	Минстрой России	01.03.2017	21.02.2017	
16.	Контрольное событие 4.2. Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	Минстрой России	01.03.2017	19.01.2017	
17.	Контрольное событие 4.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации	Минстрой России	01.03.2017	14.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»				
18.	Контрольное событие 4.4. Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов для приобретения (строительства) жилья молодыми учеными	Минстрой России	01.03.2017	27.01.2017	
19.	Контрольное событие 4.5. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали	Минстрой России	01.03.2017	21.02.2017	
20.	Контрольное событие 4.6. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	Минстрой России	01.03.2017	17.02.2017	
21.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	31.01.2017	31.01.2017	
22.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета	Минфин России	28.02.2017	28.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)				
23.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	31.03.2017	31.03.2017	
24.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	30.04.2017	30.04.2017	
25.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	31.05.2017	31.05.2017	
26.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета	Минфин России	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)				
27.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	31.07.2017	31.07.2017	
28.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	31.08.2017	31.08.2017	
29.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	30.09.2017	30.09.2017	
30.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета	Минфин России	31.10.2017	31.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)				
31.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	30.11.2017	30.11.2017	
32.	Контрольное событие 4.7. Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»					

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
33.	Контрольное событие 5.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	Минстрой России	01.03.2017	17.02.2017	
Государственная программа 7. «Содействие занятости населения» (Минтруд России)					
Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан					
1.	Контрольное событие 1.2.1.2. Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения	Минтруд России	25.02.2017	25.02.2017	
2.	Контрольное событие 1.2.1.2. Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения	Минтруд России	25.08.2017	25.08.2017	
3.	Контрольное событие 1.2.5.1. Компенсированы расходы, связанные с реализацией прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»	Роструд	30.09.2017	30.09.2017	
4.	Контрольное событие 1.3.1.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	Минтруд России	31.03.2017	28.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
5.	Контрольное событие 1.4.1.1. Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда	Минтруд России	31.05.2017	25.05.2017	
6.	Контрольное событие 1.5.2.1. Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2018 год	Минтруд России	30.12.2017	24.11.2017	
7.	Контрольное событие 1.6.1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий установление на соответствующий год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики	Минтруд России	31.12.2017	04.12.2017	
8.	Контрольное событие 1.6.2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий определение потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и утверждение квот на соответствующий год	Минтруд России	31.12.2017	15.12.2017	
Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда					
9.	Контрольное событие 3.1.1.1. Разработаны и актуализированы профессиональные стандарты для коммерческих организаций	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	
10.	Контрольное событие 3.1.1.2. Разработаны профессиональные стандарты для бюджетной сферы	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	
11.	Контрольное событие 3.1.1.3. Актуализированы профессиональные стандарты для	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджетной сферы				
12.	Контрольное событие 3.1.2.1. Внесены изменения в общероссийские справочники социально-трудовой информации, опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов	Минтруд России	30.06.2017	30.06.2017	
13.	Контрольное событие 3.1.2.1. Внесены изменения в общероссийские справочники социально-трудовой информации, опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов	Минтруд России	31.12.2017	30.09.2017	
14.	Контрольное событие 3.1.4.1. Разработаны не менее 270 примеров оценочных средств на основе профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	
15.	Контрольное событие 3.1.4.2. Разработаны аналитические, информационные материалы по вопросам разработки и экспертизы оценочных средств	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	
16.	Контрольное событие 3.1.4.3. Организовано на региональном уровне обучение не менее 200 специалистов в области развития квалификаций по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	
17.	Контрольное событие 3.1.5.1. Организовано повышение квалификации не менее 600 педагогических работников организаций, осуществляющих профессиональное обучение	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
18.	Контрольное событие 3.1.5.2. Организована работа постоянно действующих региональных методических площадок по обеспечению взаимосвязи профессиональных стандартов, образовательных стандартов и примерных образовательных программ по не менее чем 20 наиболее востребованным рабочим профессиям	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	
19.	Контрольное событие 3.1.6.1. Выплачено денежное поощрение работникам, добившимся наивысших достижений в профессиональной деятельности по результатам конкурса «Лучший по профессии»	Минтруд России	31.12.2017	29.12.2017	
20.	Контрольное событие 3.1.7.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников	Минтруд России	31.07.2017	28.07.2017	
21.	Контрольное событие 3.2.2.1. Проведена оценка реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	Минтруд России	31.07.2017	31.07.2017	
22.	Контрольное событие 3.2.3.1. Проведен анализ отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда	Минтруд России	31.07.2017	31.07.2017	
23.	Контрольное событие 3.3.1.1. Проведена оценка реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между	Минтруд России	31.07.2017	31.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 2585-р				
24.	Контрольное событие 3.3.2.1. Проведено торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»	Минтруд России	31.07.2017	22.02.2017	
25.	Контрольное событие 3.4.1.1. По результатам проведенного мониторинга специальной оценки условий труда приняты управленческие решения	Минтруд России	31.12.2017	31.12.2017	
26.	Контрольное событие 3.4.2.2. Утвержден порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда	Минтруд России	31.12.2017	-	В связи с отказом Минобрнауки России в подписании совместного приказа Минтрудом России было направлено письмо в Минюст России (исходящий номер от 23 июня 2017 г. № 15-2/В-1633) с просьбой подтвердить возможность внесения изменений в Порядок обучения приказом, утвержденным только Минтрудом России. По результатам рассмотрения Минюстом России было вынесено решение об отсутствии компетенции Минтруда России совместно с Минобрнауки России утверждать порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и необходимости разработки нового

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					нормативного правового акта, который будет подлежать утверждению Минтрудом России (письмо Минюста России от 10 июля 2017 г. № 01-81346/17). В настоящее время проект приказа проходит процедуру публичного обсуждения. По итогам прохождения процедуры публичного обсуждения, текст проекта приказа будет доработан с учетом поступивших предложений
27.	Контрольное событие 3.5.1.1. Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Роструд	31.03.2017	31.03.2017	
28.	Контрольное событие 3.5.2.1. Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку	Роструд	01.04.2017	01.04.2017	
Государственная программа 8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)					
Подпрограмма 1. Реализация полномочий в сфере внутренних дел					
1.	Контрольное событие 1.1. Общественная безопасность при проведении праздничных религиозных мероприятий, посвященных Крещению и Рождеству Христову, в 2017 году обеспечена	МВД России	31.01.2017	19.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.2. Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам 2016 года направлен	МВД России	20.02.2017	20.02.2017	
3.	Контрольное событие 1.3. Комплекс мер, направленный на выявление и предотвращение хищений и контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов угольной промышленности, реализован	МВД России	31.03.2017	31.03.2017	
4.	Контрольное событие 1.4. Расширенное заседание коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2016 году проведено	МВД России	31.03.2017	10.03.2017	
5.	Контрольное событие 1.5. Первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Розыск» (совместно с министерствами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств) за 2017 год проведен	МВД России	31.05.2017	16.03.2017	
6.	Контрольное событие 1.6. Общественная безопасность при проведении праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечена	МВД России	31.05.2017	10.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
7.	Контрольное событие 1.7. Комплекс мероприятий, направленных на подготовку межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» (совместно с ФСБ России, Минобороны России, ФТС России), в 2017 году реализован	МВД России	31.05.2017	29.05.2017	
8.	Контрольное событие 1.8. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» проведен	МВД России	31.07.2017	08.06.2017	
9.	Контрольное событие 1.9. Общественная безопасность при проведении Общероссийского музыкального фестиваля «Нашествие – 2017» обеспечена	МВД России	31.07.2017	09.07.2017	
10.	Контрольное событие 1.10. Официальный информационный пакет о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и комплекты информационных материалов о проектах переселения сформированы и размещены на официальном сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	МВД России	01.08.2017	21.01.2017	
11.	Контрольное событие 1.11. Общественная безопасность при проведении Международного авиакосмического салона «МАКС – 2017» обеспечена	МВД России	30.09.2017	23.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
12.	Контрольное событие 1.12. Комплекс мер, направленный на предотвращение несанкционированных врезок в магистральные и межпромысловые нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и пресечение производства, реализации контрафактных нефтепродуктов и топлива, не отвечающих требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», реализован	МВД России	30.09.2017	30.09.2017	
13.	Контрольное событие 1.13. Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на информирование населения о порядке получения гражданами государственных услуг, предоставляемых подразделениями МВД России в электронном виде, проведены	МВД России	30.09.2017	30.09.2017	
14.	Контрольное событие 1.14. Общественная безопасность в период подготовки и проведения ежегодных выборных кампаний в единый день голосования обеспечена	МВД России	30.09.2017	10.09.2017	
15.	Контрольное событие 1.15. Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2017» проведена	МВД России	31.10.2017	20.10.2017	
16.	Контрольное событие 1.16. Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак» (совместно с ФСБ России, Минобороны России, ФТС России) в 2017 году проведена	МВД России	30.11.2017	30.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
17.	Контрольное событие 1.17. Второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Розыск» (совместно с министерствами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств) за 2017 год проведен	МВД России	31.12.2017	12.10.2017	
18.	Контрольное событие 1.18. Комплекс мер, направленный на выявление хищений бюджетных денежных средств, выделенных на крупные инвестиционные проекты с государственным участием на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в 2017 году реализован	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
19.	Контрольное событие 1.19. Комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив в 2017 году реализован	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
20.	Контрольное событие 1.20. Оперативно-дипломатические сотрудники МИДа России для работы в составе временных групп в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации в 2017 году направлены	МИД России	31.12.2017	31.12.2017	
21.	Контрольное событие 1.21. Комплекс мер, направленный на пресечение изготовления и оборота контрафактной продукции, в том числе незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации продукции, за 2017 год реализован	МВД России	31.12.2017	20.12.2017	
22.	Контрольное событие 1.22.	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на сбор и представление в суды для принятия решений материалов в отношении международных и российских объединений, в деятельности которых усматриваются признаки экстремизма (совместно с органами прокуратуры и ФСБ России), за 2017 год реализован				
23.	Контрольное событие 1.23. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на противодействие радикальным религиозным объединениям (центрам, организациям и группам) экстремистского (деструктивного) толка, в том числе объединениям, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации в судебном порядке, за 2017 год реализован	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
24.	Контрольное событие 1.24. Комплекс мер, направленный на противодействие и пресечение проявлений экстремизма, связанных с деятельностью организованных преступных формирований, в том числе созданных по этническому принципу, за 2017 год реализован	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
25.	Контрольное событие 1.25. Комплекс мероприятий по выявлению и документированию коррупционных преступлений в деятельности предприятий и организаций, связанных с организацией поставок контрафактных и некондиционных запасных частей воздушных, водных судов и подвижного состава железнодорожного транспорта, реализован	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
26.	Контрольное событие 1.26. Комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Сорняк», направленное на документирование и пресечение деятельности лиц, распространяющих материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в пиринговых сетях), за 2017 год проведено	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
27.	Контрольное событие 1.27. Комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, направленный на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 2017 году реализован	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
28.	Контрольное событие 1.28. Комплекс мер, направленный на выявление хищений бюджетных денежных средств, выделенных на строительство транспортного перехода через Керченский пролив, в 2017 году реализован	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
29.	Контрольное событие 1.29. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни в 2017 году проведен	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»					

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 2.1. Лимиты бюджетных обязательств на строительство и реконструкцию объектов медико-санитарных организаций системы МВД России на 2017 год до получателей средств федерального бюджета доведены	МВД России	31.03.2017	30.01.2017	
31.	Контрольное событие 2.2. Мониторинг заключения подразделениями системы МВД России государственных контрактов на проведение строительства и реконструкции объектов специального назначения осуществлен	МВД России	30.06.2017	30.06.2017	
32.	Контрольное событие 2.3. Проверки качества хода строительства и реконструкции объектов ведомственных организаций высшего профессионального образования, соответствия качества требованиям, предусмотренным государственными контрактами, организованы	МВД России	30.09.2017	30.09.2017	
33.	Контрольное событие 2.4. Конкурс (в рамках приоритетного национального проекта «Образование») научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок» (для обучающихся в образовательных организациях системы МВД России) в 2017 году проведен	МВД России	31.12.2017	11.10.2017	
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»					
34.	Контрольное событие 3.1. Техническое задание на разработку учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий,	МВД России	31.03.2017	28.12.2016	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	освещающих вопросы безопасности дорожного движения, в 2017 году подготовлено				
35.	Контрольное событие 3.2. Государственный заказ на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, в 2017 году размещен	МВД России	30.06.2017	14.02.2017	
36.	Контрольное событие 3.3. Государственный заказ на проведение информационно-пропагандистских кампаний с использованием наиболее действенных каналов коммуникации в 2017 году размещен	МВД России	31.07.2017	14.02.2017	
37.	Контрольное событие 3.4. Световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций в 2017 году распространены	МВД России	31.12.2017	24.11.2017	
Государственная программа 10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России)					
Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь					
1.	Контрольное событие 1.1. Научно-практическая конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» в 2017 году проведена	МЧС России	30.09.2017	09.06.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Пожарная безопасность и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций при проведении	МЧС России	31.08.2017	23.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Международного авиакосмического салона «МАКС – 2017» обеспечена				
3.	Контрольное событие 1.4. Межрегиональные соревнования «Школа безопасности», межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» в 2017 году организованы и проведены	МЧС России	30.10.2017	31.07.2017	
4.	Контрольное событие 1.7. XIV Всероссийские соревнования «Школа безопасности» в 2017 году организованы и проведены	МЧС России	30.09.2017	01.08.2017	
5.	Контрольное событие 1.10. Подразделения МЧС России современными образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2017 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены	МЧС России	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 1.13. Командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера в 2017 году проведены	МЧС России	30.06.2017	21.04.2017	
7.	Контрольное событие 1.16. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2017 году проведено	МЧС России	26.04.2017	26.04.2017	
8.	Контрольное событие 1.19. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда	МЧС России	30.05.2017	15.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	спасения» в 2017 году проведен				
Подпрограмма 2. Обеспечение и управление					
9.	Контрольное событие 2.1. Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год проведен	МЧС России	28.02.2017	16.02.2017	
10.	Контрольное событие 2.4. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2017 году организован и проведен	МЧС России	25.12.2017	04.12.2017	
11.	Контрольное событие 2.7. Демонстрационное учение в рамках Международного салона «Комплексная безопасность – 2017» (Московская область, г. Ногинск) проведено	МЧС России	19.06.2017	09.06.2017	
12.	Контрольное событие 2.10. Создание аварийно-спасательного автомобиля для Арктической зоны Российской Федерации завершено	МЧС России	31.12.2017	31.12.2017	
13.	Контрольное событие 2.13. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации	МЧС России	31.03.2017	15.03.2017	
Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности					
14.	Контрольное событие 3.10. Международный семинар по безопасности	Ростехнадзор	31.10.2017	28.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	гидротехнических сооружений для руководителей высокого уровня из стран Центральной Азии при участии Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана проведен				
15.	Контрольное событие 3.11. Вопросы аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, надежности и безопасности в сфере электроэнергетики законодательно урегулированы	Ростехнадзор	31.12.2017	-	Контрольное событие является результатом принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации по вопросам промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических сооружений, надежности и безопасности в сфере электроэнергетики» и проекта приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по аттестации». Принятие данных проектов перенесено на 2018 год в связи с невозможностью разработки указанных проектов актов до принятия Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении проекта федерального закона № 1117053-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов,

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики»
Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года»					
16.	Контрольное событие 6.1. Строительство и реконструкция 8 многофункциональных пожарных депо завершены	МЧС России	31.12.2017	-	Реконструкция здания управления пожарной охраны 1 отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС) Ярославской области (г. Ярославль) не осуществлена в установленный срок в связи с необходимостью проведения археологических работ до начала реконструкции
17.	Контрольное событие 6.2. Строительство учебного пункта с общежитием в Архангельской области Приморского муниципального района муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое поселка Соловецкий» завершено	МЧС России	31.12.2017	-	Строительство объекта было спланировано на острове «Большой Соловецкий», который в свою очередь является памятником культурного наследия Российской Федерации и находится под охраной ЮНЕСКО. Для согласования разрешения на строительство объекта был направлен комплект документов в ЮНЕСКО. До настоящего времени разрешение не получено
Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»					
18.	Контрольное событие 9.1. Системные проекты телекоммуникационной подсистемы системы-112 для 10 субъектов Российской Федерации разработаны	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
19.	Контрольное событие 9.2. Соглашения о предоставлении субсидий	МЧС России	01.03.2017	20.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	из федерального бюджета субъектам Российской Федерации для оснащения центров обработки вызовов системы-112 субъектов Российской Федерации в соответствии с планами на 2017 год заключены				
Государственная программа 11. «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы (Минкультуры России)					
Подпрограмма 1. Наследие					
1.	Контрольное событие 1.1. Проведен Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры (ежегодно)	Минкультуры России	29.09.2017	29.09.2017	
2.	Контрольное событие 1.4. Утверждены режимы и регламенты территории объекта всемирного наследия «Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей»	Минкультуры России	31.12.2017	-	По данным Минкультуры России в связи со сложностью территории объекта Всемирного наследия и значительным расширением границ достопримечательного места «Исторический центр Великого Новгорода и его окрестности» в настоящее время проект приказа об утверждении режимов и регламентов проходит согласование с соответствующими заинтересованными сторонами
3.	Контрольное событие 1.5. Проведен Всероссийский конкурс «Библиотекарь года»	Минкультуры России	31.12.2017	16.12.2017	
4.	Контрольное событие 1.6. Продлено время работы музеев в вечернее время до 21:00: (2017 год - два дня в неделю; 2018 год - три дня в неделю)	Минкультуры России	10.01.2017	10.01.2017	
5.	Контрольное событие 1.7. Проведен Международный фестиваль музеев «Интермузей» (ежегодно)	Минкультуры России	25.05.2017	25.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Искусство					
6.	Контрольное событие 2.1. Организован и проведен фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» (ежегодно)	Минкультуры России	31.07.2017	23.07.2017	
7.	Контрольное событие 2.2. Организован и проведен фестиваль Мариинского театра «Мариинский» (ежегодно)	Минкультуры России	30.04.2017	09.04.2017	
8.	Контрольное событие 2.3. Организован и проведен Фестиваль театров малых городов России	Минкультуры России	30.06.2017	01.06.2017	
9.	Контрольное событие 2.4. Завершен очередной сезон молодежной оперной программы (ежегодно)	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Большой театр России»	31.07.2017	16.07.2017	
10.	Контрольное событие 2.5. Осуществлены выпуск 60 игровых, 300 неигровых и 100 анимационных фильмов, поддержка в прокате 20 кинофильмов (фильмы для детей и юношества, дебютные, авторские и экспериментальные игровые национальные фильмы, национальные фильмы социально значимой тематики, телевизионные сериалы, киножурналы, документальные, научно-популярные и анимационные национальные фильмы, конференции, семинары, выставки, кинопремии, мастер-классы, сценарные конкурсы, кинофестивали, показы зарубежных фильмов на территории Российской Федерации, а также продвижение национальных фильмов, в том числе	Минкультуры России	28.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	путем участия в международных кинофестивалях, кинорынках и кинонеделях) (ежегодно)				
11.	Контрольное событие 2.6. Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов; 2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	31.03.2017	31.03.2017	
12.	Контрольное событие 2.6. Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов; 2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	30.06.2017	30.06.2017	
13.	Контрольное событие 2.6. Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов; 2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	30.09.2017	30.09.2017	
14.	Контрольное событие 2.6. Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем	федеральное государственное бюджетное	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	объеме государственного фильмофонда Российской Федерации (1 квартал - 685 оригиналов; 2 квартал - 776; 3 квартал - 663; 4 квартал - 776)	учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»			
15.	Контрольное событие 2.7. Создано страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)	Минкультуры России	31.03.2017	31.03.2017	
16.	Контрольное событие 2.7. Создано страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)	Минкультуры России	30.06.2017	30.06.2017	
17.	Контрольное событие 2.7. Создано страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)	Минкультуры России	30.09.2017	30.09.2017	
18.	Контрольное событие 2.7. Создано страховых копий на электронных	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	носителях от общего объема государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (1 квартал - 170 страховых копий; 2 квартал - 180; 3 квартал - 180; 4 квартал - 198)				
19.	Контрольное событие 2.8. Вручены гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
20.	Контрольное событие 2.9 Вручена премия Правительства Российской Федерации в области культуры (ежегодно)	Минкультуры России	31.03.2017	12.04.2017	
21.	Контрольное событие 2.10. Вручена премия Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (ежегодно)	Минкультуры России	30.09.2017	14.09.2017	
22.	Контрольное событие 2.11. Вручена премия Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
23.	Контрольное событие 2.12. Организованы и проведены Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска» (ежегодно)	Минкультуры России	30.04.2017	19.04.2017	
24.	Контрольное событие 2.13. Организован и проведен «День славянской письменности и культуры» (ежегодно)	Минкультуры России	31.05.2017	24.05.2017	
25.	Контрольное событие 2.14. Организован и проведен Московский Пасхальный	Минкультуры России	31.05.2017	09.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	фестиваль (ежегодно)				
26.	Контрольное событие 2.15. Организован и проведен «День России в Москве» (ежегодно)	Минкультуры России	30.06.2017	12.06.2017	
27.	Контрольное событие 2.16. Организован и проведен Конгресс Петровских городов Россия - Великобритания	Минкультуры России	30.06.2017	31.05.2017	
28.	Контрольное событие 2.17. Организован и проведен Международный культурный фестиваль «Цветы России»	Минкультуры России	30.06.2017	-	Идет этап заключения соглашения о представлении из федерального бюджета субсидии
29.	Контрольное событие 2.17. Организован и проведен Международный культурный фестиваль «Цветы России»	Минкультуры России	30.12.2017	30,12,2017	
30.	Контрольное событие 2.18. Подготовлен и проведен Российско-Норвежский культурный форум (ежегодно)	Минкультуры России	30.09.2017	13.09.2017	
31.	Контрольное событие 2.19. Организован и проведен проект «Академия православной музыки» (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2017	-	Организация и проведение проекта «Академия православной музыки» отменено
32.	Контрольное событие 2.20. Организованы культурные мероприятия в рамках поддержки деятельности культурных центров и обществ соотечественников за рубежом (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
33.	Контрольное событие 2.21. Организован и проведен Всероссийский хоровой фестиваль в регионах России (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
34.	Контрольное событие 2.22. Организовано и проведено празднование 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия и 40-летия его канонизации	Минкультуры России	30.09.2017	30.09.2017	
35.	Контрольное событие 2.29. Завершено строительство 37 центров культурного	Минкультуры России	31.12.2017	-	Расторгнуты контракты, заключены контракты с новыми подрядчиками

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	развития (нарастающим итогом)				
Подпрограмма 3. Туризм					
36.	Контрольное событие 3.3. Вручены премии Правительства Российской Федерации в области туризма	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
37.	Контрольное событие 3.4. Сформирован национальный стенд на международной туристской выставке FITUR (г. Мадрид, Испания)	Ростуризм	22.01.2017	22.01.2017	
38.	Контрольное событие 3.5. Сформирован национальный стенд на международной туристской выставке Интурмаркет (г. Москва, Россия)	Ростуризм	30.03.2017	13.03.2017	
39.	Контрольное событие 3.6. Сформирован национальный стенд на международной туристской выставке ITB (г. Берлин, Германия)	Ростуризм	12.03.2017	12.03.2017	
40.	Контрольное событие 3.7. Сформирован национальный стенд на международной туристской выставке KOTFA (г. Сеул, Корея)	Ростуризм	04.06.2017	-	Стенд не сформирован. В рамках мероприятий выставки с 31 мая по 2 июня проведена серия роуд-шоу по продвижению туристского потенциала дальневосточного региона Российской Федерации и городов-участников Кубка конфедераций 2017 г. и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Национальный стенд не был представлен на выставке в связи с отсутствием требуемого объема финансовых средств
41.	Контрольное событие 3.8. Сформирован национальный стенд на международной туристской выставке VITE	Ростуризм	30.06.2017	18.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	(г. Пекин, Китай)				
42.	Контрольное событие 3.9. Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке IFTM «TOP RESA» (ежегодно)	Ростуризм	30.09.2017	-	Национальный стенд не был представлен на выставке в связи с отсутствием требуемого объема финансовых средств. В рамках международной туристской выставки IFTM «TOP RESA» 27 сентября 2017 г. в Торговом представительстве Российской Федерации во Франции состоялась презентация «Россия накануне и во время ЧМ-2018: большой футбол и другие причины посетить Россию»
43.	Контрольное событие 3.10. Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке ОТДЫХ/LEISURE, Москва, Россия (ежегодно)	Ростуризм	30.09.2017	21.09.2017	
44.	Контрольное событие 3.11. Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке WORLD TRAVEL MARKET, Лондон, Великобритания (ежегодно)	Ростуризм	30.11.2017	-	Участие в выставке не состоялось по причине отсутствия финансирования
45.	Контрольное событие 3.12. Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке CITM, Шанхай, КНР (ежегодно)	Ростуризм	30.11.2017	-	Участие в выставке не состоялось по причине отсутствия финансирования
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы					
46.	Контрольное событие 4.2. Подготовлен проект Государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации	Минкультуры России	30.06.2017	30.06.2017	
47.	Контрольное событие 4.3. Выплачена 1000 денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры,	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	находящимся на территориях сельских поселений (ежегодно)				
48.	Контрольное событие 4.4. Выплачена 1000 денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (ежегодно)	Минкультуры России	30.09.2017	20.12.2017	В настоящее время отсутствуют полные данные о расходовании субсидии в части выплаты поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в связи с задержкой отчетности субъектами Российской Федерации. В субъекты Российской Федерации направлена телеграмма о необходимости срочного представления отчетности
49.	Контрольное событие 4.5. Создано учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (нарастающим итогом): на 31 декабря 2017 г. - 50 единиц; на 31 декабря 2018 г. - 100 единиц	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)»					
50.	Контрольное событие 5.1. Проведена всероссийская премия «Легенда» выдающимся деятелям российского музыкального театра	Минкультуры России	04.11.2017	04.11.2017	
51.	Контрольное событие 5.2. Проведен международный музыкальный фестиваль «Бахослужение»	Минкультуры России	31.07.2017	28.07.2017	
52.	Контрольное событие 5.3. Организован и проведен международный театральный фестиваль детских спектаклей «Аленький цветочек»	Минкультуры России	10.07.2017	01.10.2017	Срок перенесен в связи с более детальной проработкой творческой программы мероприятия
53.	Контрольное событие 5.4. Проведена историко-документальная выставка	Росархив	07.11.2017	07.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	«Ленин»				
54.	Контрольное событие 5.6. Организованы и проведены гала-концерты солистов ведущих театров оперы и балета России за рубежом	Минкультуры России	30.11.2017	30.11.2017	
55.	Контрольное событие 5.8. Завершено строительство 2-й очереди здания федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека»	Минкультуры России	30.12.2017	30.12.2017	
56.	Контрольное событие 5.9. Введено в эксплуатацию после реконструкции здания и технического переоснащения муниципальное бюджетное учреждение культуры «Великолукский драматический театр», Псковская область	Минкультуры России	30.12.2017	30.12.2017	
57.	Контрольное событие 5.10. Введено в эксплуатацию после реконструкции здание государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3, Мурманская область	Минкультуры России	30.12.2017	-	Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам не поддержано финансирование объекта «Мурманская областная филармония». Вопрос финансирования объекта будет проработан в ходе формирования проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы
58.	Контрольное событие 5.11. Введен в эксплуатацию после реконструкции комплекс зданий на территории культурно - исторического комплекса «Омская крепость»	Минкультуры России	30.12.2017	30.12.2017	
59.	Контрольное событие 5.17. Выполнены проектные работы и получено положительное заключение государственной экспертизы 6 этапа 3 очереди строительства комплекса зданий производственной базы и фондохранилища федерального государственного	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»	17.04.2017	11.09.2017	Причиной исполнения контрольного события позже установленного срока является потребность в дополнительных согласованиях проектных решений с ОАО «РЖД» и ПАО «Ленгипротранс»

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»				
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»					
60.	Контрольное событие 6.1. Введен туристско-рекреационный кластер «Плес», Ивановская область	Ростуризм	30.12.2017	-	По данным Минкультуры России невыполнение связано с неисполнением Ивановской областью обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ивановской области на строительство объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры ТРК «Плес»
61.	Контрольное событие 6.6. Введен туристско-рекреационный кластер «Байкальский», Республика Бурятия	Ростуризм	30.12.2017	-	По данным Минкультуры России невыполнение связано с неисполнением Республикой Бурятия обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на строительство объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры ТРК «Байкальский»
62.	Контрольное событие 6.7. Введен туристско-рекреационный кластер «Задонщина», Липецкая область	Ростуризм	30.12.2017	-	По данным Минкультуры России невыполнение связано с неисполнением Липецкой областью обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Липецкой области на строительство объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры ТРК «Задонщина»
63.	Контрольное событие 6.13. Введен туристско-рекреационный кластер «Ярославское взморье», Ярославская область	Ростуризм	30.12.2017	30.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
64.	Контрольное событие 6.23. Введен туристско-рекреационный кластер «Свияжск», Республика Татарстан	Ростуризм	30.12.2017	30.12.2017	
65.	Контрольное событие 6.33. Организована и проведена ежегодная Всероссийская образовательная конференция «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации»	Ростуризм	30.12.2017	30.12.2017	
66.	Контрольное событие 6.34. Проведен национальный туристский форум «Реки России»	Ростуризм	30.07.2017	24.06.2017	
67.	Контрольное событие 6.35. Проведен ежегодный фестиваль «Туристическая песня на Домбае»	Ростуризм	30.10.2017	26.11.2017	
68.	Контрольное событие 6.36. Реализованы мероприятия в рамках проекта по продвижению туристического потенциала Российской Федерации Visit Russia/Время отдыхать в России	Ростуризм	30.03.2017	30.03.2017	
69.	Контрольное событие 6.36. Реализованы мероприятия в рамках проекта по продвижению туристического потенциала Российской Федерации Visit Russia/Время отдыхать в России	Ростуризм	30.06.2017	30.06.2017	
70.	Контрольное событие 6.36. Реализованы мероприятия в рамках проекта по продвижению туристического потенциала Российской Федерации Visit Russia/Время отдыхать в России	Ростуризм	30.09.2017	27.09.2017	
71.	Контрольное событие 6.36. Реализованы мероприятия в рамках проекта по продвижению туристического потенциала	Ростуризм	30.12.2017	30.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации Visit Russia/Время отдыхать в России				
Государственная программа 12. «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (Минприроды России)					
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды					
1.	Контрольное событие 1.1. Изменен перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств	Минприроды России	30.04.2017	28.12.2017	Поручением Президента Российской Федерации № Пр-1329 Минприроды России поручено в срок до 1 ноября 2017 года подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие расширение перечня товаров, включенных в перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, а также повышение нормативов утилизации отходов от использования товаров до уровня, стимулирующего полноценную их переработку
2.	Контрольное событие 1.2. Внесены взносы в международные организации (в соответствии с международными договорами) в сфере охраны окружающей среды, участие в которых от имени Российской Федерации осуществляется Минприроды России, за 2017 год	Минприроды России	20.12.2017	01.10.2017	
3.	Контрольное событие 1.5. Осуществлены оптимизация системы управления потоками отходов и введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для уменьшения образования и направления на захоронение отходов, утверждены нормативные правовые акты, необходимые для реализации закона	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
4.	Контрольное событие 1.7.	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Реализованы пилотные проекты по развитию государственного экологического мониторинга в Российской Федерации				
Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России					
5.	Контрольное событие 2.1. Созданы 4 новые особо охраняемые природные территории федерального значения	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 2.4. Создан новый питомник по разведению редких видов	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
7.	Контрольное событие 2.5. Проведен сплошной учет европейского зубра и снежного барса	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
8.	Контрольное событие 2.6. Проведены совместные с МЧС России учения по тушению пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения	Минприроды России	31.05.2017	31.05.2017	
9.	Контрольное событие 2.9. Внесены взносы в международные организации (в соответствии с международными договорами) в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия, участие в которых от имени Российской Федерации осуществляет Минприроды России, за 2017	Минприроды России	20.12.2017	01.10.2017	
10.	Контрольное событие 2.12. Проведена всероссийская ежегодная акция «Марш парков», посвященная 100-летию создания в России первого государственного природного заповедника	Минприроды России	30.04.2017	30.04.2017	
11.	Контрольное событие 2.13. Проведен всероссийский слет друзей заповедных островов (дети и молодежь в поддержку особо охраняемых природных территорий)	Минприроды России	30.03.2017	30.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
12.	Контрольное событие 2.14. Проведено всероссийское совещание по вопросам эколого-просветительской деятельности на особо охраняемых природных территориях	Минприроды России	30.09.2017	24.11.2017	
13.	Контрольное событие 2.15. Проведены рейды в I квартале 2017 г.	Минприроды России	31.03.2017	31.03.2017	
14.	Контрольное событие 2.16. ⁴ Проведены рейды во II квартале 2017 г.	Минприроды России	30.06.2017	30.06.2017	
15.	Контрольное событие 2.17. ⁵ Проведены рейды в III квартале 2017 г.	Минприроды России	30.09.2017	30.09.2017	
16.	Контрольное событие 2.18. ⁶ Проведены рейды в IV квартале 2017 г.	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды					
17.	Контрольное событие 3.1. Обеспечены подготовка и выпуск краткосрочных прогнозов погоды и штормовых предупреждений по территориям субъектов Российской Федерации	Росгидромет	30.03.2017	30.03.2017	
18.	Контрольное событие 3.4. Обеспечена готовность организаций Росгидромета к проведению противоградовых и противоблаженных работ	Росгидромет	31.05.2017	31.05.2017	
19.	Контрольное событие 3.7. Обеспечено функционирование государственной наблюдательной сети (сбор и передача данных, обеспечение единства измерений, методическое	Росгидромет	30.12.2017	30.12.2017	

⁴ В плане реализации срок наступления контрольного события 2.16. «Проведены рейды в II квартале 2017 г.» по ошибке установлен ответственным исполнителем на 30 июня 2018 года. Имеется в виду дата – 30 июня 2017 года. Также в плане реализации контрольные события 2.19. «Проведены рейды в I квартале 2018 г.» и 2.23. «Проведены рейды в I квартале 2019 г.» ошибочно было запланированы к исполнению в I и II кварталах 2017 года (срок исполнения - 31 марта 2017 года). Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

⁵ В плане реализации срок наступления контрольного события 2.17. «Проведены рейды в III квартале 2017 г.» по ошибке установлен ответственным исполнителем на 30 июня 2018 года. Имеется в виду дата – 30 сентября 2017 года.

⁶ В плане реализации срок наступления контрольного события 2.18. «Проведены рейды в IV квартале 2017 г.» по ошибке установлен ответственным исполнителем на 31 декабря 2019 года. Имеется в виду дата – 31 декабря 2017 года.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	руководство, ремонт)				
20.	Контрольное событие 3.10. Издан обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2016 год	Росгидромет	10.11.2017	10.11.2017	
21.	Контрольное событие 3.13. Опубликованы отчеты о разработке и совершенствовании методов, моделей и технологий в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, издана режимно-справочная и иная научно-техническая литература	Росгидромет	30.07.2017	30.07.2017	
22.	Контрольное событие 3.16. Подготовлен для представления в секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2016 годы	Росгидромет	30.06.2017	08.06.2017	
23.	Контрольное событие 3.19. Поставлено оборудование для дооснащения системы ситуационных центров Росгидромета	Росгидромет	30.06.2017	30.06.2017	
24.	Контрольное событие 3.20. Поставлены компьютерная техника и инженерное оборудование в центры обработки данных Росгидромета (гг. Москва, Новосибирск, Хабаровск)	Росгидромет	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике					
25.	Контрольное событие 4.1. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 62-й сезонной Российской антарктической экспедиции	Росгидромет	30.03.2017	30.03.2017	
26.	Контрольное событие 4.2. Подведены промежуточные итоги выполнения	Росгидромет	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	программы работ 61-й зимовочной Российской антарктической экспедиции				
27.	Контрольное событие 4.3. Выполнена программа работ 61-й зимовочной и 62-й сезонной Российской антарктической экспедиции	Росгидромет	01.12.2017	11.10.2017	
28.	Контрольное событие 4.10. Подведены промежуточные итоги выполнения программы научных наблюдений и экспедиционных работ (сезонные работы) Высокоширотной арктической экспедиции в 2017 году, научных наблюдений на архипелаге Шпицберген	Росгидромет	30.09.2017	27.09.2017	
29.	Контрольное событие 4.11. Выполнены программа научных наблюдений и экспедиционных работ Высокоширотной арктической экспедиции в 2017 году, научные наблюдения на архипелаге Шпицберген	Росгидромет	31.12.2017	22.12.2017	
Подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая среда»					
30.	Контрольное событие П 1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование реализации мероприятий в 2017 году	Минприроды России	01.03.2017	21.02.2017	
31.	Контрольное событие П 2. Завершены конкурсные процедуры в 2017 году	Минприроды России	31.05.2017	07.08.2017	Исполнительная документация (протоколы конкурсного отбора) была предоставлена Чувашской Республикой 7 августа 2017 года. Срок исполнения связан с многократными обращениями в УФАС (письмо № 9.1/22-11214 от 7 августа 2017 года)
32.	Контрольное событие П 3. Ликвидированы загрязнения земельных участков нефтесодержащими отходами на территории г.	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Буинска, Республика Татарстан				
33.	Контрольное событие П 4. Ликвидировано нефтяное загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район Архангельской области)	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
34.	Контрольное событие П.20. Ликвидирован накопленный вред на архипелаге Земля Франца-Иосифа (Архангельская область)	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»					
35.	Контрольное событие 6.2. Доведены субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению на иные цели по мероприятиям, направленным на управление реализацией Программы	Минприроды России	31.08.2017	31.08.2017	
36.	Контрольное событие 6.5. Завершена разработка ПИР по объекту «Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе пос. Большая Речка, Иркутская область»	Росводресурсы	17.05.2017	17.05.2017	
37.	Контрольное событие 6.6 Приобретено оборудование для комплектации пожарно-химических станций III, II типа	Минприроды России	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 13. «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)					
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта					
1.	Контрольное событие 1.1. Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» в 2017 году	Минспорт России	30.09.2017	25.09.2017	
2.	Контрольное событие 1.4. Проведены Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» в 2017 году	Минспорт России	30.09.2017	28.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
3.	Контрольное событие 1.7. Проведены «Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол - в школу») в 2017 году	Минспорт России	31.07.2017	30.07.2017	
4.	Контрольное событие 1.12. Проведен Всероссийский день бега «Кросс нации» в 2017 году	Минспорт России	30.09.2017	16.09.2017	
5.	Контрольное событие 1.16. Проведена Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов в 2017 году	Минспорт России	31.03.2017	10.03.2017	
6.	Контрольное событие 1.17. Премирован регион - победитель Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа «Кавказские игры» в 2017 году	Минспорт России	01.05.2017	28.07.2017	Изменены сроки наступления контрольного события в связи с вносимыми изменениями в федеральный бюджет на 2017 год
7.	Контрольное событие 1.20. Проведена пропагандистская акция «Зарядка с чемпионом» в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	15.12.2017	
8.	Контрольное событие 1.23. Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации в 2017 году	Минспорт России	30.06.2017	30.06.2017	
9.	Контрольное событие 1.26. Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	08.11.2017	
Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва					
10.	Контрольное событие 2.1. Проведен этап чемпионата мира по автомобильному	Минспорт России	30.04.2017	30.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	спорту «Формула – 1» в г. Сочи				
11.	Контрольное событие 2.2. Проведен командный чемпионат мира по шахматам в г. Ханты-Мансийске	Минспорт России	28.05.2017	26.06.2017	На основании решения Международной шахматной федерации (FIDE) изменены сроки проведения командного чемпионата мира по шахматам в г. Ханты-Мансийске с 18-28 мая 2017 года на 16 - 26 июня 2017 года
12.	Контрольное событие 2.3. Проведено ежегодное международное ралли «Шелковый путь»	Минспорт России	22.07.2017	22.07.2017	
13.	Контрольное событие 2.4. Проведен чемпионат мира по стендовой стрельбе в Московской области	Минспорт России	11.09.2017	11.09.2017	
14.	Контрольное событие 2.5. Проведен чемпионат мира по ушу в г. Казани	Минспорт России	03.10.2017	03.10.2017	
15.	Контрольное событие 2.6. Проведен чемпионат мира по самбо в г. Сочи	Минспорт России	13.11.2017	13.11.2017	
16.	Контрольное событие 2.15. Утверждено 56 федеральных стандартов спортивной подготовки в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
17.	Контрольное событие 2.18. Проведена VIII летняя Спартакиада учащихся России в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 3. Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации					
18.	Контрольное событие 3.1 Распределены иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией	Минспорт России	31.03.2017	03.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	тренировочных площадок				
19.	Контрольное событие 3.2. Распределены иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования	Минспорт России	30.04.2017	03.03.2017	
20.	Контрольное событие 3.4. Введено в эксплуатацию 8 футбольных стадионов, соответствующих требованиям ФИФА	Минспорт России	31.12.2017	-	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1560 срок ввода в эксплуатацию футбольных стадионов перенесен на 2018 год
21.	Контрольное событие 3.5. Введено в эксплуатацию 12 футбольных тренировочных площадок для предсоревновательных тренировок, соответствующих требованиям ФИФА, в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
22.	Контрольное событие 3.9. Проведены процедуры жеребьевки Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Российской Федерации	Минспорт России	01.12.2017	01.12.2017	
23.	Контрольное событие 3.10. Проведен Кубок конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации	Минспорт России	02.07.2017	02.07.2017	
Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта					

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
24.	Контрольное событие 4.1. Утверждено адресное (пообъектное) распределение субсидии Красноярскому краю для подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	Минспорт России	31.03.2017	17.02.2017	
25.	Контрольное событие 4.2. Внесены изменения в социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р	Минспорт России	30.04.2017	-	Минфином России ведется работа по согласованию проекта указа Президента Российской Федерации «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. №769 «Об организации подготовки государственных минимальных социальных стандартов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», после утверждения которого Минфин России приступит к разработке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. №1063-р
26.	Контрольное событие 4.3. Проведены комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Минспорту России, в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
27.	Контрольное событие 4.6.	Минспорт России	31.12.2017	28.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы в 2017 году				
28.	Контрольное событие 4.9. Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в Фонд для искоренения допинга в спорте ЮНЕСКО в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	27.03.2017	
29.	Контрольное событие 4.12. Проведена Шестая Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, в г. Казани в 2017 году	Минспорт России	31.07.2017	15.07.2017	
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»					
30.	Контрольное событие 5.1. Введено в эксплуатацию 39 объектов массового спорта в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
31.	Контрольное событие 5.4. Введено в эксплуатацию 4 объекта спорта высших достижений в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
32.	Контрольное событие 5.7. Поставлено 25 комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ в 2017 году	Минспорт России	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 13(1). «Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)					
Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации					
1.	Контрольное событие 1.1. Подведены и опубликованы итоги отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2017 году	ФАДН России	31.07.2017	18.05.2017	
2.	Контрольное событие 1.2.	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2017 году				
3.	Контрольное событие 1.3. Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»	ФАДН России	31.03.2017	03.02.2017	
4.	Контрольное событие 1.8. Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	05.12.2017	
5.	Контрольное событие 1.11. Проведен молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур» (на базе комплекса «Этномир», Калужская область) в 2017 году	ФАДН России	30.09.2017	09.12.2017	С целью повышения эффективности организации и проведения лагеря «Диалог культур», реализации соответствующего основного мероприятия «Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия» в целом, достижения целей и задач подпрограммы «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации» было принято решение об улучшении качества проводимых мероприятий в рамках лагеря «Диалог культур». Это позволило включить в программу лагеря «Диалог

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					культур» лекции, посвященные особенностям исторического и этнокультурного многообразия Российской Федерации, тематические тренинги, мастер-классы и презентации лучших практик по развитию этнокультурного многообразия и межнационального диалога, практикумы по разработке этнокультурных проектов, встречи с интересными людьми, а также творческий фестиваль и экскурсии. Кроме того, новый подход способствовал наиболее полному охвату участников: в мероприятии приняло участие более 150 менеджеров этнокультурных проектов из разных субъектов России, которые прошли региональный отбор. Таким образом, лагерь «Диалог культур» стал не только одной из лагерных смен с обучающими программами, включающими этническую составляющую, но и смог внести непосредственный вклад в создание условий для успешной социализации, интеграции и эффективной самореализации молодежи посредством стимулирования интереса к культурному и историческому наследию России, поддержки участия молодежи в реализации проектов, направленных на укрепление единства российской нации, а также привлечения молодежи

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					к активной общественной деятельности в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации
6.	Контрольное событие 1.14. Предоставлена субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
7.	Контрольное событие 1.17. Проведена Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти» в 2017 году	Ростуризм	31.12.2017	09.05.2017	
8.	Контрольное событие 1.18. Организован и проведен Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрок» в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	09.10.2017	
Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России					
9.	Контрольное событие 2.1. Заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	01.03.2017	01.03.2017	
10.	Контрольное событие 2.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	25.04.2017	25.04.2017	
11.	Контрольное событие 2.2.	ФАДН России	25.07.2017	25.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России				
12.	Контрольное событие 2.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	25.10.2017	25.10.2017	
13.	Контрольное событие 2.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
14.	Контрольное событие 2.3. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в 2016 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
15.	Контрольное событие 2.10. Проведен международный фотоконкурс «Русская цивилизация» в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	19.09.2017	
16.	Контрольное событие 2.13.	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Издан журнал «Вестник российской нации» в 2017 году				
17.	Контрольное событие 2.16. Осуществлено финансирование расходов, связанных с выплатой одной ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, в 2017 году	Управление делами Президента Российской Федерации	31.12.2017	04.11.2017	
18.	Контрольное событие 2.19. Проведен Всероссийский конгресс этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений в 2017 году (проводится один раз в 2 года)	ФАДН России	31.12.2017	06.07.2017	
19.	2.21. Контрольное событие 2.21. Организован и проведен Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в 2017 году	ФАДН России	30.11.2017	28.11.2017	
20.	Контрольное событие 2.25. Проведен Всероссийский фестиваль «Цыгане под небом России» в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	28.10.2017	
21.	Контрольное событие 2.28. Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
22.	Контрольное событие 2.31. Проведен Международный политологический форум «Российский Кавказ» (с проведением в рамках форума политологической школы «Каспий») в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	11.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
23.	Контрольное событие 2.34. Реализован выставочный проект «Многонациональная Россия» (конкурс и выставка) в 2017 году	ФАДН России	30.09.2017	12.06.2017	
24.	Контрольное событие 2.37. Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России, в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
25.	Контрольное событие 2.40. Проведен Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу» в 2017 году	Минкультуры России	31.12.2017	08.10.2017	
Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России					
26.	Контрольное событие 3.1. Проведен форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	03.10.2017	
Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации					
27.	Контрольное событие 4.1. Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов «Российский Север» в 2017 году	Росмолодежь	31.12.2017	28.10.2017	
28.	Контрольное событие 4.4. Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» в 2017 году	Минкультуры России	31.12.2017	22.09.2017	
29.	Контрольное событие 4.7. Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году	Минкультуры России	31.12.2017	12.08.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий)²
1	2	3	4	5	6
30.	Контрольное событие 4.10. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в 2017 году	ФАДН России	01.03.2017	01.03.2017	
31.	Контрольное событие 4.11. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году	ФАДН России	25.04.2017	25.04.2017	
32.	Контрольное событие 4.11. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году	ФАДН России	25.07.2017	25.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
33.	Контрольное событие 4.11. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году	ФАДН России	25.10.2017	25.10.2017	
34.	Контрольное событие 4.11. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
35.	Контрольное событие 4.12. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2016 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации					
36.	Контрольное событие 5.1. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, в 2017 году	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
37.	Контрольное событие 5.4. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию вынужденных переселенцев в 2017 году	МВД России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 6. Российское казачество					
38.	Контрольное событие 6.1. Проведен Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» в 2017 году	Минкультуры России	31.12.2017	17.09.2017	
Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве					
39.	Контрольное событие 7.1. Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации, в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
40.	Контрольное событие 7.7. Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях, в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	
41.	Контрольное событие 7.10. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
42.	Контрольное событие 7.13. Выполнены работы по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	области истории и культуры ислама в 2017 году	Петербургский государственный университет»			
43.	Контрольное событие 7.16. Выполнены работы по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама в 2017 году	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»					
44.	Контрольное событие 8.1. Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2017 году	ФАДН России	25.04.2017	20.04.2017	
45.	Контрольное событие 8.1. Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2017 году	ФАДН России	25.07.2017	25.07.2017	
46.	Контрольное событие 8.1. Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2017 году	ФАДН России	25.10.2017	25.10.2017	
47.	Контрольное событие 8.2. Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих в 2017 году	ФАДН России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ					
Государственная программа 14. «Развитие науки и технологий» (Минобрнауки России)					
Подпрограмма 1. Фундаментальные научные исследования					
1.	Контрольное событие 1.1. Выполнена в 2016 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (доклад в Правительство Российской Федерации)	Минобрнауки России	30.06.2017	31.03.2017	
2.	Контрольное событие 1.4. Сформирован и опубликован публичный индикативный рейтинг научных организаций по критерию публикационной активности исследователей в 2016 году	ФАНО России	01.09.2017	30.08.2017	
3.	Контрольное событие 1.7. Осуществлена поддержка результативных структурных подразделений (лабораторий) образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих проведение фундаментальных научных исследований в рамках государственного задания в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
4.	Контрольное событие 1.10. Осуществлена поддержка результативных научных работников, а также институтов мобильности научных кадров (постдоки, стажировки молодых исследователей) в рамках государственного задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
5.	Контрольное событие 1.13. Предоставлена поддержка международным научно-образовательным математическим центрам образовательных организаций высшего образования и научных организаций в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 1.16. Предоставлена поддержка организационным структурам в образовательных организациях высшего образования и научных организациях (в том числе организационным структурам, образованным совместно с заинтересованными государственными корпорациями, предприятиями и другими организациями), деятельность которых обеспечивает повышение уровня научных исследований, в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
7.	Контрольное событие 1.19. Реализована Программа деятельности национального исследовательского центра «Курчатовский институт» на 2013 - 2017 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2440-р, в части, касающейся фундаментальных исследований в 2016 году (отчет в Правительство Российской Федерации)	федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»	30.06.2017	31.03.2017	
8.	Контрольное событие 1.21. Предоставлены гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 2. Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок					
9.	Контрольное событие 2.1. Реализована Программа деятельности	федеральное государственное	30.06.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	национального исследовательского центра «Курчатовский институт» на 2013 - 2017 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2440-р, в части, касающейся прикладных исследований в 2016 году (отчет в Правительство Российской Федерации)	бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»			
10.	Контрольное событие 2.4. Осуществлена поддержка результативных структурных подразделений (лабораторий) образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих проведение прикладных научных исследований в рамках государственного задания в 2017 году	Минобрнауки России	30.11.2017	30.11.2017	
11.	Контрольное событие 2.7 Осуществлена поддержка научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих выполнение работ в сфере научной (научно-исследовательской деятельности) в 2017 году	Минобрнауки России	30.11.2017	30.11.2017	
Подпрограмма 3. Институциональное развитие научно-исследовательского сектора					
12.	Контрольное событие 3.1. Проведен путем открытого публичного конкурса отбор организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства	Минобрнауки России	30.06.2017	30.03.2017	
13.	Контрольное событие 3.4. Повышен уровень кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов	Минобрнауки России	31.12.2017	27.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	экономики в течение 2010 - 2016 годов (доклад в Правительство Российской Федерации)				
14.	Контрольное событие 3.7. Проведена в 2017 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики	Минобрнауки России	31.12.2017	14.12.2017	
15.	Контрольное событие 3.10. Проведены конкурсы на право получения грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных ФАНО России, и государственных научных центрах Российской Федерации в 2018 - 2020 годах	Минобрнауки России	31.12.2017	27.11.2017	
16.	Контрольное событие 3.11. Представлены гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных ФАНО России, и государственных научных центрах Российской Федерации в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
17.	Контрольное событие 3.14. Предоставлены стипендии Президента Российской	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, в 2017 году				
Подпрограмма 5. Международное сотрудничество в сфере науки					
18.	Контрольное событие 5.1. Участие Российской Федерации в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в качестве ассоциированного члена (решение Правительства Российской Федерации)	Минобрнауки России	31.12.2017	13.11.2017	
19.	Контрольное событие 5.2. Проведена оценка результативности теоретических и экспериментальных исследований по принятым научным направлениям деятельности в 2016 году, подготовлен отчет международным органам (Ученый совет, Комитет полномочных представителей Объединенного института ядерных исследований)	Минобрнауки России	30.06.2017	30.06.2017	
20.	Контрольное событие 5.5. Профинансировано участие Российской Федерации в строительстве и эксплуатации установки «Европейский источник синхротронного излучения» (ESRF) за 2017 год	федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
21.	Контрольное событие 5.8. Профинансировано участие Российской Федерации в строительстве и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL) за 2017 год	федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»	31.12.2017	31.12.2017	
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»					
22.	Контрольное событие 7.1. Проведена оценка исполнения обязательств и выполнения условий предоставления субсидии в 2016 году по соглашениям, заключенным в рамках мероприятия «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики»	Минобрнауки России	30.06.2017	30.06.2017	
Государственная программа 15. «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. Инвестиционный климат					
1.	Контрольное событие 1.1. Проведено публичное обсуждение эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по реализации мер по созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности	Минэкономразвития России	01.09.2017	15.06.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Проведен Петербургский международный экономический форум	Минэкономразвития России	04.06.2017	03.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
3.	Контрольное событие 1.3. Внесены изменения в нормативно-правовую базу в области государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в части установления возможности реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в отношении информационных систем и программного обеспечения	Минэкономразвития России	31.12.2017	08.11.2017	
4.	Контрольное событие 1.4. Разработан и внедрен проект профессионального стандарта «Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства»	Минэкономразвития России	31.12.2017	-	Проект профессионального стандарта «Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства» разработан и направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 26 декабря 2016 г. № 39961-СВ/Д13и. При этом функции по утверждению профессиональных стандартов отнесены к сфере ведения Минтруда России
5.	Контрольное событие 1.5. Реализована программа подготовки (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
6.	Контрольное событие 1.6. Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в критерии создания особой экономической зоны»	Минэкономразвития России	31.05.2017	10.05.2017	
7.	Контрольное событие 1.7. Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон»	Минэкономразвития России	31.10.2017	-	В связи с длительной процедурой разработки и согласования проект постановления об утверждении правил отбора субъектов Российской Федерации в целях компенсации затрат на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон (ОЭЗ) внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 24 января 2018 года №1385-ОФ/Д14и. По результатам совещания между Минэкономразвития России и Минфином России была достигнута договоренность о включении положений предусмотренных проектом данного акта в проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. №1119, который в настоящее время дорабатывается в Аппарате Правительства Российской Федерации в соответствии с предложениями Минэкономразвития России. Ориентировочный срок принятия проекта постановления о внесении изменений в постановление от 30 октября 2014 г. №1119 - до 1 июля 2018 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
8.	Контрольное событие 1.8. Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и некоторые законодательные акты Российской Федерации	Минэкономразвития России	29.12.2017	-	В связи с законопроектом подготовленным Минфином России в части внесения изменений в таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ) проект поправок к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах» доработан в части исключения положений, касающихся применения СТЗ. Проект поправок внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 16 февраля 2018 г. №3971-СН/Д14и
9.	Контрольное событие 1.9. Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально-экономического положения	Минэкономразвития России	01.04.2017	-	В соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1 социально-экономическое развитие моногородов включено в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию утвержден паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11, далее соответственно – Паспорт, Приоритетная программа). В соответствии с Паспортом одним из

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					основных показателей, характеризующих эффективность реализации Приоритетной программы, является «Снижение количества муниципальных образований, относящихся к монопрофильным, на ед.». К концу 2018 года предполагается снижение количества моногородов на 18 единиц. При этом отмечаем, что в соответствии с Паспортом в период с 2017 по 2018 год Перечень моногородов не пересматривается с целью сохранения объема Приоритетной программы. Доклад Минэкономразвития России по вопросу проведения актуализации Перечня моногородов в период 2017-2018 годов представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 15 марта 2017 г. № 6577-АЦ/Д14и
10.	Контрольное событие 1.10. Заключено не менее 7 генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию (о совместной реализации комплексного проекта по развитию) монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Российской Федерации между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства					
11.	Контрольное событие 2.1. Определены приоритетные мероприятия, реализуемые в 2018 году в рамках федеральной финансовой программы поддержки малого и	Минэкономразвития России	30.12.2017	09.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	среднего предпринимательства, а также по поддержке молодежного предпринимательства, и порядка отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии				
12.	Контрольное событие 2.4. Правительством Российской Федерации утверждено распределение субсидий на 2017 год по субъектам Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минэкономразвития России в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	Минэкономразвития России	01.02.2017	28.01.2017	
13.	Контрольное событие 2.7. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2017 году	Минэкономразвития России	01.03.2017	07.02.2017	
14.	Контрольное событие 2.10. Создано 310 объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков и центров компетенций (нарастающим итогом)	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
15.	Контрольное событие 2.13. Доля кредитного портфеля предпринимателей, обеспеченная поручительствами гарантийных фондов, увеличена до 3,5 процентов	Минэкономразвития России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
16.	Контрольное событие 2.14. Установлены основные принципы приватизации имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках законодательства Российской Федерации о приватизации недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства	Минэкономразвития России	30.11.2017	30.11.2017	
17.	Контрольное событие 2.15. Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию	Минэкономразвития России	31.12.2017	28.12.2017	
18.	Контрольное событие 2.16. Реструктуризирована партнерская сеть региональных гарантийных организаций по итогам внедрения обновленных требований к отбору партнеров в рамках Национальной гарантийной системы	Минэкономразвития России	31.12.2017	09.06.2017	
19.	Контрольное событие 2.17. Внедрены требования по оказанию гарантийной поддержки всеми региональными гарантийными организациями	Минэкономразвития России	31.12.2017	01.11.2017	
20.	Контрольное событие 2.18. Внедрена многоканальная система продвижения гарантийных продуктов с банками-партнерами	Минэкономразвития России	31.12.2017	18.08.2017	
21.	Контрольное событие 2.19. Автоматизированы бизнес-процессы, позволяющие максимально оптимизировать процессы взаимодействия всех участников и партнеров национальной гарантийной системы в рамках кредитно-гарантийной поддержки	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
22.	Контрольное событие 2.20. Создана информационно-аналитическая система для сбора, хранения, обработки информации о финансовых, экономических, социальных и иных показателях развития сектора малого и среднего предпринимательства, оценки эффективности применения мер по его развитию	Минэкономразвития России	31.12.2017	01.03.2017	
23.	Контрольное событие 2.22. Обеспечен контроль за соблюдением годового объема закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
24.	Контрольное событие 2.23. Расширена номенклатура товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
25.	Контрольное событие 2.24. Взносы в уставные капиталы двух региональных лизинговых компаний внесены акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	Минэкономразвития России	31.10.2017	30.11.2017	13 июня 2017 г. создана Рабочая группа с первым отобранным субъектом Российской Федерации (Республика Татарстан). 16 октября 2017 г. создана Рабочая группа со вторым отобранным субъектом Российской Федерации (Республика Башкортостан). Невыполнение сроков связано с длительностью процесса сбора/замены документов, необходимых для оформления взноса в уставный капитал АО «РЛК Республики Башкортостан»
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография					
26.	Контрольное событие 3.2. Обеспечена техническая возможность постановки объектов на кадастровый учет и осуществления	Росреестр	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственной регистрации прав без участия заявителя в отдельных случаях				
27.	Контрольное событие 3.3. Проведен мониторинг состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации на площади 8500 тыс. га	Росреестр	31.12.2017	01.11.2017	
28.	Контрольное событие 3.4. Созданы на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования) масштаба 1:25000 (500 номенклатурных листов)	Росреестр	31.12.2017	31.12.2017	
29.	Контрольное событие 3.7. Издана полиграфическая версия Национального атласа Арктики	Росреестр	31.12.2017	31.12.2017	
30.	Контрольное событие 3.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации, направленный на совершенствование законодательства в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, в том числе процедуры межведомственного информационного взаимодействия, а также информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации права	Минэкономразвития России	31.12.2017	-	Доработанный по результатам состоявшегося 10 ноября 2017 г. согласительного совещания законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и АО «АИЖК». В нарушение пункта 59 Регламента согласованный протокол со стороны Минфина России в установленном порядке в Минэкономразвития России представлен не был. При этом впоследствии в нарушение Регламента Минфином России были представлены новые замечания и предложения по законопроекту, которые на дату проведения согласительного совещания у Минфина России отсутствовали. Планируемая дата внесения

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации» - 31 мая 2018 года
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления					
31.	Контрольное событие 4.1. Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21	Минэкономразвития России	31.03.2017	31.03.2017	
32.	Контрольное событие 4.2. Проведен всероссийский ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр России»	Минэкономразвития России	01.04.2017	30.03.2017	
33.	Контрольное событие 4.3. Обеспечена возможность предоставления нескольких государственных или муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления	Минэкономразвития России	31.12.2017	29.12.2017	
34.	Контрольное событие 4.4. Проведен всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Минэкономразвития России	25.12.2017	15.09.2017	
35.	Контрольное событие 4.11. В установленном порядке внесен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами	Минэкономразвития России	30.06.2017	-	Изменение срока разработки и внесения в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих требований к организации

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований»				и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований» (далее – проект постановления) было связано со сроком утверждения Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований - 31 августа 2017 года – в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований» Приоритетной программы (далее – Стандарт), а также сроками принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - законопроект). Предполагалось, что положения Стандарта комплексной профилактики станут содержательной базой для подготовки проекта постановления по общим требованиям к профилактике нарушения обязательных требований. В связи с тем, что Стандарт комплексной профилактики требует обсуждения с федеральными органами

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, и на совещаниях в Правительстве Российской Федерации, а также учитывая необходимость соблюдения установленных Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, процедур, в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № ПЗ6-21109 срок разработки проекта постановления с июня 2017 года был перенесен на ноябрь 2017 года. Письмом Минэкономразвития России от 30 ноября 2017 г. № 34374-СШ/Д24и в Правительство Российской Федерации направлен промежуточный доклад о ходе подготовки проекта постановления. В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № ПЗ6-63935 срок внесения в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований»

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					продлен до 15 января 2018 года. Письмом Минэкономразвития России от 13 января 2018 г. № 360-МО/Д24и проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № ПЗ6-3641 проект постановления возвращен в Минэкономразвития России на доработку с поручением внести его в двухнедельный срок после принятия законопроекта Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении. Законопроект внесен Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 10 июня 2017 г. № 16031-МО/Д09и, рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности 9 января 2018 г. (протокол № 1, раздел II), на заседании Правительства Российской Федерации 25 января 2018 года. Законопроект 30 января 2018 г. внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (проект № 376669-7). В связи с вышеизложенным, ожидаемой датой наступления контрольного события предлагаем считать 30 мая 2018 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
36.	Контрольное событие 4.12. Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц включен в перечень видов государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода	Минэкономразвития России	01.04.2017	30.01.2017	
37.	Контрольное событие 4.13. Росаккредитацией получен статус полноправного члена Международной организации по аккредитации лабораторий	Росаккредитация	31.12.2017	08.11.2017	
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
38.	Контрольное событие 5.1. Сформирован рейтинг технологических платформ на основе результатов их деятельности, на основе рейтинга подготовки предложений по актуализации перечня технологических платформ	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
39.	Контрольное событие 5.2. Проведена оценка реализации программ инновационного развития компаниями с государственным участием	Минэкономразвития России	31.12.2017	29.12.2017	
40.	Контрольное событие 5.3. Проведена актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
41.	Контрольное событие 5.4. Поддержано 150 малых инновационных предприятий на посевной стадии в рамках программы «Старт»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	30.06.2017	11.09.2017	По состоянию на 30 июня 2017 года Фондом было поддержано 139 заявок по реализации первого этапа программы «Старт». Во втором и третьем квартале 2017 года прошли этапы очередного отбора заявок по реализации первого этапа по программе «Старт». В рамках контрольного события поддержано 245 инновационных предприятий

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					на посевной стадии в рамках программы «Старт»
42.	Контрольное событие 5.5. Поддержано 400 малых инновационных предприятий на посевной стадии в рамках программы «Старт»	федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	31.12.2017	29.12.2017	
Подпрограмма 6. Регулирование инфраструктурных отраслей					
43.	Контрольное событие 6.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2017 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной связи и почтовой связи в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке	ФАС России	31.12.2017	29.12.2017	
44.	Контрольное событие 6.4. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2017 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке	ФАС России	31.12.2017	29.12.2017	
45.	Контрольное событие 6.7. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2017 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности в установленных законодательством Российской Федерации порядке и сроках	ФАС России	31.12.2017	29.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
46.	Контрольное событие 6.10. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2017 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в установленных Правительством Российской Федерации порядке и сроках	ФАС России	31.12.2017	03.11.2017	
47.	Контрольное событие 6.13. Проведен мониторинг в формате шаблонов федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» результатов экономического анализа установленных предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок, проведенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ФАС России	31.12.2017	15.07.2017	
48.	Контрольное событие 6.14. Проведен мониторинг снижения предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения	ФАС России	30.06.2017	13.04.2017	
Подпрограмма 7. Управленческие кадры					
49.	Контрольное событие 7.1. Заключены соглашения между Минэкономразвития России и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минэкономразвития России	28.02.2017	28.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации				
50.	Контрольное событие 7.3. Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Минэкономразвития России	31.12.2017	15.11.2017	
51.	Контрольное событие 7.5. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	31.12.2017	31.12.2017	
52.	Контрольное событие 7.7. Подготовлены управленческие кадры - участники программы развития кадрового управленческого резерва	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
		образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»			
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления					
53.	Контрольное событие 8.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации»	Минэкономразвития России	31.07.2017	-	В связи с необходимостью дополнительной проработки проекта Стратегии, по решению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова, срок внесения проекта Стратегии был перенесен на октябрь 2017 г. (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № П13-30582). Проект Стратегии находится на доработке в Правительстве Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций (поручение Правительства Российской Федерации от 10 января 2018 г. № ИШ-П13-21)
54.	Контрольное событие 8.4. Разработаны и представлены в Правительство Российской Федерации сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период	Минэкономразвития России	30.06.2017	28.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
55.	Контрольное событие 8.5. Разработан и представлен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период	Минэкономразвития России	30.09.2017	15.09.2017	
56.	Контрольное событие 8.6. Разработан и представлен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период	Минэкономразвития России	01.11.2017	-	Исполнение контрольного события в части разработки и реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период было перенесено на 2018 год (План заседаний Правительства Российской Федерации на январь-июнь 2018 года от 26 декабря 2017 г. № 9877п-П13)
57.	Контрольное событие 8.7. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № РД-П9-7756	Минэкономразвития России	31.03.2017	24.03.2017	
58.	Контрольное событие 8.8. Утверждена форма отчетности по реализации отраслевых документов стратегического планирования в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162	Минэкономразвития России	31.03.2017	02.05.2017	Неисполнение сроков контрольного события обусловлено тем, что приказ Минэкономразвития России об утверждении формы мониторинга отраслевых документов стратегического планирования от февраля 2017 года был отменен в связи с необходимостью доработки, определенной рядом процедур юридического характера. Приказ

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Минэкономразвития России об утверждении формы мониторинга отраслевых документов стратегического планирования был принят в мае 2017 года (приказ Минэкономразвития России от 2 мая 2017 г. № 216) и в настоящее время проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России
59.	Контрольное событие 8.9. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации отраслевых документов стратегического планирования в рамках исполнения постановления Правительства от 29 октября 2015 г. № 1162	Минэкономразвития России	01.09.2017	01.09.2017	
Подпрограмма 9. Официальная статистика					
60.	Контрольное событие 9.1. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности	Росстат	29.12.2017	29.12.2017	
61.	Контрольное событие 9.4. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета	Росстат	29.12.2017	29.12.2017	
62.	Контрольное событие 9.10. Сформированы итоги наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год	Росстат	29.12.2017	29.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
63.	Контрольное событие 9.11. Подведены и опубликованы окончательные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	Росстат	30.06.2017	30.06.2017	
64.	Контрольное событие 9.13. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения	Росстат	29.12.2017	29.12.2017	
65.	Контрольное событие 9.15. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 года	Росстат	29.12.2017	29.12.2017	
66.	Контрольное событие 9.18. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года	Росстат	31.03.2017	31.03.2017	
67.	Контрольное событие 9.21. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы	Росстат	31.03.2017	27.03.2017	
68.	Контрольное событие 9.24. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы	Росстат	10.03.2017	28.02.2017	
Подпрограмма Б «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»					
69.	Контрольное событие Б.1. 80 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта «Сколково» и иными лицами в результате использования сервиса	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	по поддержке патентования за последние 12 месяцев				
70.	Контрольное событие Б.4. Количество аккредитованных региональных операторов «Сколково» достигло 2	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
71.	Контрольное событие Б.7. Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра «Сколково» составил не менее 10 млрд. рублей за последние 12 месяцев	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
72.	Контрольное событие Б.10. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра «Сколково» организациях составило не менее 4000 единиц	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
73.	Контрольное событие Б.13. 10 участников проекта «Сколково» созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации Высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий» (накопительным итогом)	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
Федеральная целевая программа Г. «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»					
74.	Контрольное событие Г.2. Внедрение с использованием элементов инфраструктуры электронного правительства на официальном сайте Росреестра специализированных сервисов «личный кабинет кадастрового инженера», обеспечивающих в том числе фиксацию всех фактов информационного взаимодействия кадастрового инженера с	Росреестр	31.03.2017	24.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственным кадастром недвижимости, предварительную проверку межевого и технического планов в режиме реального времени				
75.	Контрольное событие Г.3. Исследовано влияние качества осуществления кадастровой деятельности на качество предоставления государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на формирование достоверного (качественного и полного) Единого государственного реестра недвижимости	Росреестр	30.12.2017	11.12.2017	
76.	Контрольное событие Г.4. Введена единая учетно-регистрационная процедура (исключена необходимость подачи отдельного заявления о кадастровом учете объекта для последующей государственной регистрации права на этот объект)	Росреестр	01.01.2017	01.01.2017	
77.	Контрольное событие Г.5. Выполнены работы по переводу в электронный вид 33033 тыс. дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел	Росреестр	31.12.2017	31.12.2017	
78.	Контрольное событие Г.6. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 72 процентов	Росреестр	31.12.2017	12.09.2017	
79.	Контрольное событие Г.8. Созданы на территории Республики Крым цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:10000 (700 номенклатурных листов)	Росреестр	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Государственная программа 16. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России)					
Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального машиностроения					
1.	Контрольное событие Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в I квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.03.2017	17.03.2017	
2.	Контрольное событие Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	29.06.2017	
3.	Контрольное событие Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в III квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.09.2017	21.09.2017	
4.	Контрольное событие Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	20.10.2017	
5.	Контрольное событие Возмещена в I квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2016 г., январе 2017 г. и феврале 2017 г.	Минпромторг России	31.03.2017	31.03.2017	
6.	Контрольное событие Возмещена во II квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест,	Минпромторг России	30.06.2017	23.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	понесенных в марте 2017 г., апреле 2017 г. и мае 2017 г.				
7.	Контрольное событие Возмещена в III квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2017 г., июле 2017 г. и августе 2017 г.	Минпромторг России	30.09.2017	26.07.2017	
8.	Контрольное событие Возмещена в IV квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2017 г., октябре 2017 г. и ноябре 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	14.12.2017	
9.	Контрольное событие Возмещена в I квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2016 г., в январе 2017 г. и феврале 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5	Минпромторг России	31.03.2017	28.03.2017	
10.	Контрольное событие Возмещена во II квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2017 г., апреле 2017 г. и мае 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5	Минпромторг России	30.06.2017	23.06.2017	
11.	Контрольное событие Возмещена в III квартале 2017 г. часть затрат	Минпромторг России	30.09.2017	22.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2017 г., июле 2017 г. и августе 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5				
12.	Контрольное событие Возмещена в IV квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2017 г., октябре 2017 г. и ноябре 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5	Минпромторг России	31.12.2017	29.11.2017	
13.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2016 г.	Минпромторг России	28.02.2017	28.02.2017	
14.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.05.2017	27.01.2017	
15.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.08.2017	16.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
16.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2017 г.	Минпромторг России	30.11.2017	24.11.2017	
17.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
18.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
19.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за I квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.05.2017	10.05.2017	
20.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за II квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.08.2017	10.08.2017	
21.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за III квартал 2017 г.	Минпромторг России	30.11.2017	10.11.2017	
22.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за IV квартал 2017 г.				
23.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за I квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.05.2017	-	Субсидии носят заявительный характер. В связи с отсутствием заявок на возмещение затрат за I и IV кварталы 2017 года затраты на использование энергоресурсов производителям самоходной сельскохозяйственной техники не возмещались
24.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за II квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.08.2017	25.06.2017	
25.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за III квартал 2017 г.	Минпромторг России	30.11.2017	30.11.2017	
26.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за IV квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	-	В связи с отсутствием заявок на возмещение затрат за I и IV кварталы 2017 года затраты на использование энергоресурсов производителям самоходной сельскохозяйственной техники не возмещались
27.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.05.2017	05.05.2017	
28.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с	Минпромторг России	31.08.2017	10.08.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2017 г.				
29.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2017 г.	Минпромторг России	30.11.2017	01.11.2017	
30.	Контрольное событие Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
31.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.05.2017	15.05.2017	
32.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.08.2017	20.08.2017	
33.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной	Минпромторг России	30.11.2017	30.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	техники, за III квартал 2017 г.				
34.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 2. Развитие производства средств производства					
35.	Контрольное событие Проведен отбор проектов на право получения в 2017 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	Минпромторг России	30.06.2017 ⁷	26.07.2017	Приказ о Межведомственной комиссии по отбору получателей субсидии был зарегистрирован 23 июня 2017 года. В этой связи отбор был открыт 25 июня 2017 года
36.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	Минпромторг России	30.11.2017	30.11.2017	
Подпрограмма 3. Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров					
37.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов в первом полугодии 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	13.06.2017	
38.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части	Минпромторг России	31.12.2017	18.12.2017	

⁷ Срок исполнения указанного контрольного события в плане реализации ошибочно установлен на 31 июня 2017 года (несуществующая дата). Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии 2017 г.				
39.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.03.2017	23.06.2017	Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 2, и носит заявительный характер, при этом отбор участвующих проектов осуществляется путем проведение конкурса. Нарушение срока связано с длительностью проведения указанных процедур и не повлияло на качество реализации мероприятия
40.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	23.06.2017	
41.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.09.2017	22.09.2017	
42.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	21.12.2017	
43.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций	Минпромторг России	31.03.2017	23.06.2017	Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2017 г.				с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 30, и носит заявительный характер, при этом отбор участвующих проектов осуществляется путем проведение конкурса. Нарушение срока связано с длительностью проведения указанных процедур и не повлияло на качество реализации мероприятия
44.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	23.06.2017	
45.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.09.2017	19.09.2017	
46.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	20.12.2017	
47.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.03.2017	30.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
48.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	16.05.2017	
49.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.09.2017	08.09.2017	
50.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	21.12.2017	
51.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.03.2017	05.04.2017	
52.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	23.06.2017	
53.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии	Минпромторг России	30.09.2017	30.11.2017	Приняты изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 1179 (ред. от 31 августа 2017 г.), определяющее порядок предоставления субсидии. После была начата работа по подготовке

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	детских товаров, в III квартале 2017 г.				конкурсных процедур
54.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	27.12.2017	
55.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.03.2017	-	Осуществлялось внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 1162 в целях приведения его в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 (далее - постановление ПРФ № 887)
56.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	-	Осуществлялось внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 1162 в целях приведения его в соответствие с требованиями постановления ПРФ № 887
57.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.09.2017	-	Осуществлялось внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 1162 в целях приведения его в соответствие с требованиями постановления ПРФ № 887

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
58.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	28.12.2017	
59.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.03.2017	-	Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1212 (далее – Постановление № 1212), и носит заявительный характер. В настоящее время, во исполнение поручений А.В. Дворковича, в соответствии с пунктом 5 протокола от 2 июня 2015 г. № АД-П9-132пр, и поручения от 28 апреля 2016 г. № АД-П9-2598, вносятся изменения в Постановление № 1212, в целях исключения привязки механизма предоставления субсидий к перечню приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2014 г. № 544-р. Лимиты бюджетных обязательств на указанные цели отозваны в связи с отсутствием нормативно правового акта, устанавливающего Правила

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					предоставления субсидий
60.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	-	Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением № 1212, и носит заявительный характер. В настоящее время, во исполнение поручений А.В. Дворковича, в соответствии с пунктом 5 протокола от 2 июня 2015 г. № АД-П9-132пр, и поручения от 28 апреля 2016 г. № АД-П9-2598, вносятся изменения в Постановление № 1212, в целях исключения привязки механизма предоставления субсидий к перечню приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2014 г. № 544-р. Лимиты бюджетных обязательств на указанные цели отозваны в связи с отсутствием нормативно правового акта, устанавливающего Правила предоставления субсидий
61.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на	Минпромторг России	30.09.2017	-	Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением № 1212, и носит заявительный характер. В настоящее время, во исполнение поручений А.В. Дворковича, в соответствии

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2017 г.				с пунктом 5 протокола от 2 июня 2015 г. № АД-П9-132пр, и поручения от 28 апреля 2016 г. № АД-П9-2598, вносятся изменения в Постановление № 1212, в целях исключения привязки механизма предоставления субсидий к перечню приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2014 г. № 544-р. Лимиты бюджетных обязательств на указанные цели отозваны в связи с отсутствием нормативно правового акта, устанавливающего Правила предоставления субсидий
62.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	28.12.2017	
Подпрограмма 4. Развитие производства традиционных и новых материалов					
63.	Контрольное событие Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства	Минпромторг России	30.06.2017	28.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2017 году				
64.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	-	Контрольное событие не было осуществлено по следующей причине: в соответствии с представленными ООО «Восток Инжиниринг» документами для заключения договора (письмо ООО «Восток Инжиниринг» от 5 октября 2017 №117), по состоянию на 1 сентября 2017 г. у ООО «Восток Инжиниринг» имелась неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в федеральный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В этой связи ООО «Восток Инжиниринг» было отказано в заключении договора о предоставлении субсидии. В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 42 (далее - Правила), предоставление субсидии осуществляется ежеквартально.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					В соответствии с пунктом 11 Правил для получения субсидии организация, с которой заключен договор о предоставлении субсидии, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минпромторг России заявление о предоставлении субсидии с приложением документов. Ввиду отсутствия по состоянию на 10 октября 2017 г. заключенных договоров о предоставлении субсидии, финансирование не было осуществлено
65.	Контрольное событие Проведены геолого-разведочные работы по участкам недр, а также техногенным объектам, содержащим редкие и редкоземельные металлы, выполнен подсчет запасов	Роснедра	31.12.2017	31.12.2017	
66.	Контрольное событие Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в I - II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	26.06.2017	
67.	Контрольное событие Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в III - IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	20.12.2017	
68.	Контрольное событие Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в I - II квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.09.2017	21.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
69.	Контрольное событие Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в III - IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	20.12.2017	
70.	Контрольное событие Утвержден технический регламент о безопасности химической продукции	Минпромторг России	31.12.2017	07.10.2016	
71.	Контрольное событие Утверждена концепция развития государственного регулирования обращения химических веществ и продукции	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2015	
Подпрограмма 5. Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности					
72.	Контрольное событие Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки в I полугодии 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	01.06.2017	
73.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в I полугодии 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	09.06.2017	
74.	Контрольное событие Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки во II полугодии 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	01.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
75.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II полугодии 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	08.12.2017	
76.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в I полугодии 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	20.12.2017	Длительная разработка и согласование нормативных правовых актов (НПА), необходимых для реализации мероприятия. Длительная процедура подписания соглашений с организациями по причине отсутствия налаженного взаимодействия с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»
77.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	28.12.2017	
78.	Контрольное событие Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» на 2017 год	Минпромторг России	31.01.2017	18.01.2017	
79.	Контрольное событие Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения	Минпромторг России	30.06.2017	02.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	«Российский фонд технологического развития» на 2017 год во II квартале 2017 г				
80.	Контрольное событие Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» на 2017 год в IV квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	30.12.2017	
81.	Контрольное событие Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» на 2017 год	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
82.	Контрольное событие Осуществлена докапитализация Фонда развития промышленности в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в I полугодии 2017 г.	Минпромторг России	31.01.2017	28.02.2017	Длительное согласование дополнительного соглашения о предоставлении субсидий Фонду развития промышленности повлияло на сроки осуществления контрольного события, но не повлияло на качество выполнения мероприятия
83.	Контрольное событие Осуществлена докапитализация Фонда развития промышленности в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения во II полугодии 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
84.	Контрольное событие Проведено не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено их информационное сопровождение в 2017 году	Минпромторг России	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
85.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях повышения узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
86.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк» в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
87.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка производителей высокотехнологичной продукции в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
88.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка производителей в целях финансирования части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
89.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях компенсации части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	машиностроения, в 2017 году				
Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности					
90.	Контрольное событие Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2017 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна	Минпромторг России	30.11.2017	15.08.2017	
91.	Контрольное событие Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2017 год	Минпромторг России	31.12.2017	20.12.2017	
92.	Контрольное событие Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 году	Минпромторг России	30.11.2017	05.12.2017	В связи с внесением изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					инвестиционных проектов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 (изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. № 861), а также переходом на безбумажный документооборот в рамках государственной информационной системы промышленности (ГИСП) сдвинулись сроки реализации указанной меры поддержки в 2017 году
93.	Контрольное событие Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 - 2019 годах в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	20.12.2017	
94.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
95.	Контрольное событие Возмещена часть затрат российских организаций, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и	Минпромторг России	31.12.2017	-	Минпромторгом России поданы предложения в части исключения этой узконаправленной точечной меры поддержки, которая дублирует более

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	экспортеров за рубежом, в 2017 году				востребованный механизм поддержки, оказываемый акционерным обществом «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ») в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 71
96.	Контрольное событие Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2017 - 2019 годах в 2017 году	Минпромторг России	30.11.2017	11.12.2017	Длительная разработка и согласование НПА, необходимых для реализации мероприятия. Длительная процедура подписания соглашений с организациями по причине отсутствия налаженного взаимодействия с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»
97.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	20.12.2017	
98.	Контрольное событие Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2017 год	Минпромторг России	30.06.2017	16.08.2017	20 февраля 2017 года извещение о проведении открытого конкурса было размещено в единой информационной системе в сфере закупок. Подана 1 заявка. На основании пункта 1 части 1 статьи 55, пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь частью 3 Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189, 21 марта 2017 года направлено в ФАС России обращение о согласовании заключения контрактов с единственным исполнителем. Решением комиссии Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок в согласовании заключения контракта отказано. Во исполнение приказа Минпромторга России от 29 июня 2017 г. № 2076 извещение о проведении открытого конкурса 5 июля 2017 г. размещено в единой информационной системе в сфере закупок. 16 августа 2017 г. заключен государственный контракт
99.	Контрольное событие Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» на 2017 год	Минпромторг России	31.12.2017	15.12.2017	
100.	Контрольное событие Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	«Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» на 2017 год				
101.	Контрольное событие Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2017 году	Минобрнауки России	31.12.2017	31.12.2017	
102.	Контрольное событие Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» на 2017 год	Минпромторг России	31.01.2017	19.01.2017	
103.	Контрольное событие Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального бюджетного учреждения «Российское технологическое агентство» на 2017 год	Минпромторг России	31.12.2017	15.12.2017	
104.	Контрольное событие Выполнено государственное задание федерального бюджетного учреждения «Российское технологическое агентство» на 2017 год	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
105.	Контрольное событие Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению «Российское технологическое агентство» на 2017 год	Минпромторг России	31.01.2017	31.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
106.	Контрольное событие Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2017 году субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	Минпромторг России	30.04.2017	13.09.2017	Правила предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 27 (далее – Постановление). В Федеральном законе от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон о бюджете) целевая статья субсидии не соответствовала коду вида расходов классификации, в связи с чем было неправомерно использование средств и требовалось внесение изменений в Закон о бюджете. С целью недопущения нецелевого использования средств субсидии в части изменения кода вида расходов классификации Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 157-ФЗ внесены необходимые изменения, были разработаны в кратчайшие сроки необходимые ведомственные акты, предусмотренные Постановлением, и проведен конкурсный отбор НКО на право получения субсидий
107.	Контрольное событие Предоставлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2017 году общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	Минпромторг России	31.07.2017	26.10.2017	Наличие несоответствия целевой статьи расходов коду вида расходов бюджетной классификации

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
108.	Контрольное событие Реализовано не менее 2 общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности					
109.	Контрольное событие Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2016 г., январе 2017 г. и феврале 2017 г.	Минпромторг России	31.05.2017	31.05.2017	
110.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в I полугодии 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	26.06.2017	
111.	Контрольное событие Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во II полугодии 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
112.	Контрольное событие Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2017 г.	Минпромторг России	31.08.2017	31.08.2017	
113.	Контрольное событие Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2017 г.	Минпромторг России	30.11.2017	30.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2017 г.				
114.	Контрольное событие Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в I полугодии 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	26.06.2017	
115.	Контрольное событие Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во II полугодии 2017 г.	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
116.	Контрольное событие Проведение отбора региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий	Минпромторг России	31.08.2017	-	Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Минпромторгу России бюджетные ассигнования на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее – субсидии) не были предусмотрены. В соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Заместителя Председателя

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 октября 2016 г. № ДК-П13-226пр (далее – Протокол) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на конкурсной основе с 2017 года отменено. С целью реализации комплекса мероприятий по обеспечению государственной поддержки развития промышленности регионов указанную меру поддержки субъектам Российской Федерации планируется возобновить после приведения постановления № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в соответствие с требованиями пункта 2.3 Протокола об исключении распределения субсидий на конкурсной основе
117.	Контрольное событие Предоставление субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий	Минпромторг России	30.09.2017	-	Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Минпромторгу России бюджетные ассигнования на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					бюджетах субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее – субсидии) не были предусмотрены. В соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 октября 2016 г. № ДК-П13-226пр (далее – Протокол) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на конкурсной основе с 2017 года отменено. С целью реализации комплекса мероприятий по обеспечению государственной поддержки развития промышленности регионов указанную меру поддержки субъектам Российской Федерации планируется возобновить после приведения постановления № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в соответствие с требованиями пункта 2.3 Протокола об исключении распределения

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					субсидий на конкурсной основе
118.	Контрольное событие Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации «Российская система качества» на 2017 год	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 8. Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений					
119.	Контрольное событие Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2017 году	Минпромторг России	31.10.2017	31.10.2017	
120.	Контрольное событие Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2017 году	Росстандарт	30.09.2017	30.09.2017	
121.	Контрольное событие Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение аналитических работ в области стандартизации в 2017 году	Росстандарт	30.09.2017	30.09.2017	
122.	Контрольное событие Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2017 году	Росстандарт	31.03.2017	23.06.2017	Отклонение срока выполнения контрольного события связано с задержкой утверждения Правил предоставления субсидий, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 478

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
123.	Контрольное событие Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2017 году	Росстандарт	31.03.2017	23.06.2017	Отклонение срока выполнения контрольного события связано с задержкой утверждения Правил предоставления субсидий, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 479
124.	Контрольное событие Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2017 году	Росстандарт	31.03.2017	31.03.2017	
125.	Контрольное событие Заключены договоры о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2017 году (I этап)	Росстандарт	30.09.2017	30.09.2017	
126.	Контрольное событие Заключено соглашение о предоставлении субсидий федеральному бюджетному учреждению «Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма «Интерстандарт» на выполнение работ в 2017 году в рамках государственного задания	Росстандарт	30.06.2017	16.03.2017	
127.	Контрольное событие Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2017 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом	Росстандарт	31.05.2017	07.06.2017	Отклонение срока выполнения контрольного события от планового связано с задержкой утверждения Правил предоставления субсидий, которые были утверждены постановлением

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	«Об обеспечении единства измерений»				Правительства Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 319
128.	Контрольное событие Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2017 году	Росстандарт	30.09.2017	30.09.2017	
129.	Контрольное событие Проведение мероприятий 81-й Генеральной сессии Международной электротехнической комиссии в г. Владивостоке в 2017 году	Росстандарт	31.10.2017	13.10.2017	
Государственная программа 17. «Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы» (Минпромторг России)					
Подпрограмма 1. «Самолетостроение»					
1.	Контрольное событие 1.1. Выполнен 2-й этап работ по государственному контракту от 6 сентября 2016 г. Шифр «ШФДМС», в том числе: разработана предварительная 3D модель теоретических обводов самолета; уточнены требования к семейству широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов; изготовлена модель крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в крейсерской конфигурации; проведены расчетные работы для оптимизации аэродинамических, взлетно-посадочных, летно-технических, а также характеристик устойчивости и управляемости самолета; разработаны технические требования для формирования запросов предложений к потенциальным поставщикам (RFP) систем самолета; разработан проект таблиц соответствия и проект сертификационного базиса	Минпромторг России	01.03.2017	23.05.2017	Контрольное событие выполнено с задержкой в связи с необходимостью увеличения сроков рассмотрения и приемки отчетных материалов ПАО «ОАК» по этапу 2 в рамках выполнения государственного контракта шифр «ШФДМС»

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.2. Снижены затраты в первой половине 2017 года на уплату купонного дохода по облигационным займам организаций в области самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности	Минпромторг России	31.03.2017	20.03.2017	
3.	Контрольное событие 1.3. Обеспечена поддержка продаж современных воздушных судов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1073 «О предоставлении субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов»	Минпромторг России	31.03.2017	17.04.2017	Контрольное событие выполнено с задержкой в связи с изменением бюджетного законодательства, которое повлекло за собой заключение всех государственных контрактов через электронный бюджет. Все бюджетополучатели в данный момент подключаются к вышеуказанной системе. Однако процесс подключения к системе электронного бюджета и обучение бюджетополучателей по работе с данной системой имеет ряд технических сложностей, что вызывает затягивание сроков заключения контрактов
4.	Контрольное событие 1.4. Обеспечена поддержка продаж современных воздушных судов в рамках реализации	Минпромторг России	30.06.2017	29.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1073 "О предоставлении субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов»				
5.	Контрольное событие 1.5. Снижены затраты во второй половине 2017 года на уплату купонного дохода по облигационным займам организаций в области самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности	Минпромторг России	30.09.2017	10.10.2017	Причинами выполнения с задержкой контрольного события являются более поздние сроки представления документов на получение субсидии организациями авиационной промышленности с учетом рассмотрения Департаментом авиационной промышленности Минпромторга России заявки на получение субсидии в порядке и сроки, утвержденные Правилами
6.	Контрольное событие 1.6. Обеспечена поддержка продаж современных воздушных судов в рамках реализации	Минпромторг России	30.09.2017	28.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1073 «О предоставлении субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов»				
7.	Контрольное событие 1.7. Организован единый центр поддержки заказчика в Московском авиаузле для оказания поддержки по системе 24/365	Минпромторг России	30.12.2017	-	Финансирование мероприятия не предусмотрено Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В связи с этим контрольное событие осталось нереализованным
8.	Контрольное событие 1.8. Получено решение о внедрении в серийное производство воздушных судов Л410 УВП-Е20 в объеме работ фазы 2 (доработка конструкторской и технологической документации, а также	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	оформление решения о внедрение в серийное производство ВС Л410 УВП-Е20)				
9.	Контрольное событие 1.9. Обеспечена поддержка продаж современных воздушных судов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1073 «О предоставлении субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов»	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
10.	Контрольное событие 1.10. Передано в обращение в первоначальные склады начального обеспечения не менее 900 агрегатов и (или) средств наземного обслуживания; обучено не менее 100 человек авиационного персонала	Минпромторг России	31.12.2017	28.12.2017	
11.	Контрольное событие 1.11. Проданы в 2017 году новые воздушные суда российского производства с предоставлением	Минпромторг России	31.12.2017	-	Финансирование мероприятия не предусмотрено Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	гарантии остаточной стоимости в количестве, соответствующем полученным средствам государственной поддержки				«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В связи с этим контрольное событие осталось нереализованным
12.	Контрольное событие 1.12. Компенсирована часть затрат на сертификацию воздушных судов и на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	-	Финансирование мероприятия в отчетном году было предусмотрено Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 130 000,0 тыс. рублей. В дальнейшем Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объемы финансирования соответствующего мероприятия были сокращены до 20 000,0 тыс. рублей. Однако в связи с более поздними сроками утверждения изменений в Правила предоставления данной субсидии (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1660) по итогам 2017 года данная мера не реализовывалась
13.	Контрольное событие 1.13. Проведены стендовые и летные испытания горизонтальных законцовок крыла	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
14.	Контрольное событие 1.14. Выполнена корректировка рабочей конструкторской документации на планер, установки агрегатов и	Минпромторг России	31.12.2017	11.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	систем, консоль крыла самолета МС-21-300 по результатам стендовых испытаний, постройки и цеховой отработки первого опытного образца, проведения летных испытаний				
15.	Контрольное событие 1.15. Выполнена корректировка рабочей конструкторской документации на самолет МС-21-300 в обеспечение установки двигателя ПД-14	Минпромторг России	31.12.2017	11.12.2017	
16.	Контрольное событие 1.16. Выполнена разработка документации для испытаний, изготовлены стенды, агрегаты, образцы для испытаний, проведены испытания	Минпромторг России	31.12.2017	15.12.2017	
17.	Контрольное событие 1.17. Проведены заводские доводочные испытания самолета МС-21-300 N 0001, запланированные на 2017 год	Минпромторг России	31.12.2017	13.12.2017	
Подпрограмма 2 «Вертолетостроение»					
18.	Контрольное событие 2.1. Завершено согласование программ сертификационных испытаний вертолета Ка-62	Минпромторг России	30.06.2017	-	Не завершено согласование программ сертификационных испытаний вертолета Ка-62. Причиной является неурегулированность процедур оформления документов по сертификации в связи со сменой органа, уполномоченного осуществлять сертификацию в Российской Федерации (некритично для проекта, на согласовании находятся летные и специальные программы, сроки проведения которых – 2019-2020 годы)
19.	Контрольное событие 2.2. Разработана конструкторская документация на установку модернизированной топливной системы	Минпромторг России	30.06.2017	-	В связи со смещением плановых сроков проведения конкурсных процедур и, как следствие, поздним заключением

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					государственного контракта № 17411.17202900019.18.003 на выполнение НИОКР шифр «Ансат» в рамках подпрограммы «Вертолетостроение» наступление контрольного события было перенесено на 2019 год
20.	Контрольное событие 2.3. Разработана конструкторская документация на установку модернизированного пилотажно-навигационного комплекса с многофункциональными индикаторами (кабина Glass cockpit)	Минпромторг России	30.06.2017	-	В связи со смещением плановых сроков проведения конкурсных процедур и, как следствие, поздним заключением государственного контракта № 17411.17202900019.18.003 на выполнение НИОКР шифр «Ансат» в рамках подпрограммы «Вертолетостроение» наступление контрольного события потеряло свою актуальность
21.	Контрольное событие 2.4. Проведены работы по увеличению ресурсов агрегатов вертолета Ка-62 для обеспечения сертификационных испытаний (2-я стадия)	Минпромторг России	30.09.2017	-	Стенд для наработки ресурса типовой трансмиссии будет введен в эксплуатацию фирмой Zoerkler не ранее марта 2018 года, завершение ресурсных испытаний на данном стенде до уровня, обеспечивающего проведение сертификационных испытаний, планируется до конца 2018 года (некритично)
22.	Контрольное событие 2.5. Разработан эскизный проект перспективного среднего коммерческого вертолета	Минпромторг России	30.12.2017	-	Финансирование соответствующего мероприятия в 2017 году не предусмотрено (соответствующая информация отражена в рамках приказа Минпромторга России № 2454 от 27 июля 2017 г. «Об утверждении

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					детального плана-графика государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»)
23.	Контрольное событие 2.6. Получено дополнение к сертификату типа на вертолет Ми-38-2 по категории В, ППП и снятия ограничений по условиям облечения	Минпромторг России	31.12.2017	-	Причинами невыполнения контрольного события стало увеличения объемов испытаний из-за уточнения методов определения соответствия (МОС)
24.	Контрольное событие 2.7. Проведены работы по увеличению ресурсов критических агрегатов вертолета Ми-38-2 (агрегатов гидросистемы и системы управления, автомата перекося) - 2-я стадия	Минпромторг России	31.12.2017	15.12.2017	
25.	Контрольное событие 2.8. Завершена сборка опытного образца ОП-3 в типовой конфигурации	Минпромторг России	31.12.2017	-	Завершение сборки ОП-3 в типовой конфигурации планируется не ранее июня 2018 года
Подпрограмма 3. «Авиационное двигателестроение»					
26.	Контрольное событие 3.1. Проведены испытания ПД-14 на высотном стенде в термобарокамере федерального государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения» - 3-й этап	Минпромторг России	30.06.2017	25.08.2017	Задержка в сроках исполнения контрольного события произошло из-за переноса сроков проведения конкурсных процедур по данному мероприятию (ОКР шифр «Доработка и сертификация ПД-14») на конец мая-начало июня 2017 года. В рамках выполнения 1 этапа указанного контракта и было выполнено контрольное событие
27.	Контрольное событие 3.2. Проведены летные испытания на летающей лаборатории - 3-й этап	Минпромторг России	30.12.2017	18.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
28.	Контрольное событие 3.3. Проведены 150-часовые сертификационные испытания двигателя ПД-14	Минпромторг России	30.12.2017	18.12.2017	
29.	Контрольное событие 3.4. Подготовлена и представлена авиационным властям доказательная документация на получение сертификата типа двигателя ПД-14	Минпромторг России	30.12.2017	-	Данное контрольное событие выполнено частично (государственный контракт, реализуемый в рамках данного мероприятия, по итогам 2017 года выполнен в полном объеме) и в настоящее время проводится работа по выполнению контрольного события в полном объеме (планируемый срок наступления контрольного события – 2018 год)
30.	Контрольное событие 3.5. Снижены затраты организаций в области авиационного двигателестроения на уплату в 2017 году процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и Внешэкономбанке на рефинансирование кредитного портфеля открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение «Сатурн»	Минпромторг России	31.12.2017	-	Финансирование мероприятия не предусмотрено Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В рамках общего подхода к формированию бюджета и приоритизации мероприятий государственной программы объемы финансирования данного мероприятия были перераспределены на другие (более приоритетные) проекты государственной программы

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
31.	Контрольное событие 3.6. Снижены затраты организаций в области авиационного двигателестроения в 2017 году на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации	Минпромторг России	31.12.2017	23.12.2017	
32.	Контрольное событие 3.7. Изготовлены макетные образцы деталей, узлов и элементов систем двигателя	Минпромторг России	31.12.2017	25.12.2017	
Подпрограмма 4. «Авиационные агрегаты и приборы»					
33.	Контрольное событие 4.1. Разработана конструкторская документация, изготовлены и испытаны образцы-демонстраторы агрегатов и компонентов с техническими и технико-экономическими характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность изделий и компетенции интегратора 1-го уровня (4-я очередь)	Минпромторг России	30.03.2017	15.12.2017	В связи со смещением плановых сроков проведения конкурсных процедур и поздним заключением государственных контрактов на выполнение работ в рамках мероприятия 4.2.1. подпрограммы «Авиационные агрегаты и приборы» контрольное событие выполнено со смещением срока
34.	Контрольное событие 4.2. Направлены заявки в авиационные власти на сертификацию (квалификацию) авиационных систем и агрегатов, разработана конструкторская документация, изготовлены и испытаны образцы-демонстраторы агрегатов и компонентов с техническими и технико-экономическими характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность изделий и компетенции интегратора 1-го уровня (1-я очередь)	Минпромторг России	30.06.2017	15.12.2017	В связи со смещением плановых сроков проведения конкурсных процедур и поздним заключением государственных контрактов на выполнение работ в рамках мероприятия 4.2.1. подпрограммы «Авиационные агрегаты и приборы» контрольное событие выполнено со смещением срока
35.	Контрольное событие 4.3. Проведены типовые (квалификационные)	Минпромторг России	30.06.2017	15.12.2017	В связи со смещением плановых сроков проведения конкурсных процедур

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	испытания модифицированного оборудования, адаптированного для установки в комплексы бортового радиоэлектронного оборудования самолетов класса АП-25 (типа Ил-96-300/400, Ил-114-300, Ту-204/214, МС-21, SSJ-100) в рамках мероприятий по импортозамещению, проведены стендовые испытания и отработка взаимодействия вновь устанавливаемого оборудования со штатным оборудованием комплексов бортового радиоэлектронного оборудования				и поздним сроком заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках мероприятия 4.2.2. подпрограммы «Авиационные агрегаты и приборы» контрольное событие было выполнено со смещением сроков
36.	Контрольное событие 4.4. Произведена компенсация части затрат российским организациям авиационного приборостроения на реализацию проектов по выходу на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней	Минпромторг России	30.09.2017	-	Финансирование мероприятия в отчетном году было предусмотрено Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 188 000,0 тыс. рублей. Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было изменено наименование данного мероприятия на следующее: «Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2-4 уровня», а объемы финансирования были увеличены и составили 263 200,0

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					тыс. рублей. В дальнейшем Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объемы финансирования данного мероприятия (в рамках приоритизации проектов) были сокращены до 100 000,0 тыс. рублей. Однако фактически по итогам 2017 года эта мера не реализовывалась в связи с поздними сроками утверждения Правил предоставления данной субсидии (постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1662)
37.	Контрольное событие 4.5. Направлены заявки в авиационные власти на сертификацию (квалификацию) авиационных систем и агрегатов, разработана конструкторская документация, изготовлены и испытаны образцы-демонстраторы агрегатов и компонентов с техническими и технико-экономическими характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность изделий и компетенции интегратора 1-го уровня (2-я очередь)	Минпромторг России	30.09.2017	15.12.2017	В связи со смещением плановых сроков проведения конкурсных процедур и поздним заключением государственных контрактов на выполнение работ в рамках мероприятия 4.2.1. подпрограммы «Авиационные агрегаты и приборы» контрольное событие выполнено со смещением срока
38.	Контрольное событие 4.6. Проведено функциональное тестирование программного обеспечения отечественной операционной системы в составе целевых платформ	Минпромторг России	30.09.2017	30.09.2017	
39.	Контрольное событие 4.7. Проведены летные испытания комплекса	Минпромторг России	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	интегрированной модульной авионики на самолете авиации общего назначения (до 19 мест), вертолете				
40.	Контрольное событие 4.8. Произведена компенсация части затрат российским организациям авиационного агрегатостроения на реализацию проектов по выходу на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней	Минпромторг России	31.12.2017	-	Финансирование мероприятия в отчетном году было предусмотрено Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 75 200,0 тыс. рублей. В дальнейшем Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объемы финансирования соответствующего мероприятия были перераспределены и направлены в полном объеме на реализацию мероприятия 1.4.1, объединившим в себе субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения
41.	Контрольное событие 4.9. Разработан эскизный проект на интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования на базе интегрированной модульной авионики второго поколения	Минпромторг России	31.12.2017	15.12.2017	
42.	Контрольное событие 4.10. Разработана документация по аудиту системы гарантии проектирования	Минпромторг России	31.12.2017	15.12.2017	
Подпрограмма 7. «Авиационная наука и технологии»					
43.	Контрольное событие 7.1. Определен технический облик базовых	Минпромторг России	30.03.2017	16.06.2017	Контрольное событие выполнено с задержкой в связи со смещением на

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	газогенераторов следующих поколений и различных схем для построения семейств турбореактивных двухконтурных двигателей, турбовинтовых двигателей, турбовентиляторных газотурбинных двигателей, а также двигателей других схем для пилотируемых дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов (концепции, подтверждение, демонстраторы) с доведением до 2-го уровня готовности технологий				более поздние плановых сроков проведения конкурсных процедур и, как следствие, поздним заключенных государственных контрактов на выполнение работ в рамках мероприятия 7.2.2. подпрограммы «Авиационная наука и технологии»
44.	Контрольное событие 7.2. Выделены субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» в 2017 году на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Минпромторг России	31.03.2017	07.03.2017	
45.	Контрольное событие 7.3. Разработан перечень функций перспективного комплекса бортового оборудования воздушных судов различных категорий, соответствующий 4 - 5 уровню готовности технологий	Минпромторг России	30.06.2017	30.06.2017	
46.	Контрольное событие 7.4. Выделены субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» в 2017 году на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Минпромторг России	30.06.2017	15.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
47.	Контрольное событие 7.5. Обеспечен в 2017 году запуск новых проектов, скоординированных конкурсов и совместных проектов в рамках реализации сотрудничества между Россией и Европейским Союзом и Россией и странами БРИКС в области авиационных исследований в гражданском секторе	Минпромторг России	30.06.2017	30.06.2017	
48.	Контрольное событие 7.6. Завершен выпуск рабочей конструкторской документации на легкий многоцелевой самолет пассажировместимостью 9 мест (Литера «О»), соответствующий 7 уровню готовности технологий	Минпромторг России	31.08.2017	31.08.2017	
49.	Контрольное событие 7.7. Создан опытный образец легкого многоцелевого самолета пассажировместимостью 9 мест, соответствующий 7 уровню готовности технологий	Минпромторг России	31.08.2017	31.08.2017	
50.	Контрольное событие 7.8. Выделены субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» в 2017 году на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Минпромторг России	30.09.2017	18.08.2017	
51.	Контрольное событие 7.9. Разработаны перспективные компоновки магистральных и региональных самолетов	Минпромторг России	30.09.2017	30.09.2017	
52.	Контрольное событие 7.10. Разработан технический облик перспективного комплекса бортового оборудования на базе распределенной модульной электроники для различных категорий воздушных судов,	Минпромторг России	30.11.2017	30.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	базирующейся на новых конструктивных решениях, включая вычислительную систему на кристалле, соответствующий 3 - уровню готовности технологий				
53.	Контрольное событие 7.11. Спроектированы с использованием цифровых технологий и изготовлены конструктивно-подобные образцы панелей фюзеляжа, в том числе сварной, из алюминиевого и алюминий-литиевых сплавов нового поколения, разработаны и изготовлены волоконно-оптические датчики для мониторинга коррозии в элементах конструкций авиационной техники из алюминиевых сплавов	Минпромторг России	25.12.2017	12.12.2017	
54.	Контрольное событие 7.12. Разработана технология синтеза заготовок деталей камеры сгорания из металлопорошковой композиции сплава ВЖ159 методом селективного лазерного сплавления, обеспечивающие снижение трудоемкости изготовления в 1,5 - 2 раза	Минпромторг России	25.12.2017	12.12.2017	
55.	Контрольное событие 7.13. Созданы технологии автоматизированного неразрушающего ультразвукового контроля пористости деталей и агрегатов механизации самолета из полимерных композиционных материалов с применением одноэлементных пьезоэлектрических преобразователей и фазированных решеток	Минпромторг России	25.12.2017	12.12.2017	
56.	Контрольное событие 7.14. Изготовлена и испытана крупномасштабная тематическая модель несущего винта, получены характеристики структуры потока вокруг несущего винта в присутствии экрана на режимах полета с	Минпромторг России	30.12.2017	30.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	малыми относительными скоростями				
57.	Контрольное событие 7.15. Выделены субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» в 2017 году на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Минпромторг России	31.12.2017	21.12.2017	
58.	Контрольное событие 7.16. Создан опытный демонстратор цельнокомпозитного крыла предназначенного для установки на самолет-демонстратор для местных воздушных линий на 19 мест, соответствующий 5 уровню готовности технологий	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
59.	Контрольное событие 7.17. Завершен выпуск рабочей конструкторской документации на опытный скоростной самолет-демонстратор технологий для местных воздушных линий на 19 мест, соответствующий 6 уровню готовности технологий	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
60.	Контрольное событие 7.18. Создан опытный образец скоростного самолета-демонстратора технологий для местных воздушных линий на 19 мест, соответствующий 6 уровню готовности технологий	Минпромторг России	31.12.2017	-	
61.	Контрольное событие 7.19. Создан модельный образец гибридной силовой установки заданной мощности	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 8. «Комплексное развитие отрасли»					
62.	Контрольное событие 8.1. Снижены затраты на приобретение оборудования	Минпромторг России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	организациями отрасли авиастроения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года»				
63.	Контрольное событие 8.2. Снижены затраты на приобретение оборудования организациями отрасли авиастроения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими	Минпромторг России	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года»				
64.	Контрольное событие 8.3. Снижены затраты на приобретение оборудования организациями отрасли авиастроения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года»	Минпромторг России	30.09.2017	30.09.2017	
65.	Контрольное событие 8.4. Проведена промышленная апробация информационно-аналитической системы управления использованием и развитием материально-технической базы авиационной промышленности в ведущих организациях авиастроения	Минпромторг России	15.12.2017	-	
66.	Контрольное событие 8.5. Разработан уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части авиационной промышленности на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
67.	Контрольное событие 8.6. Проведен анализ развития механизма поддержки продвижения отечественной авиационной техники на внутреннем и внешних рынках	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
68.	Контрольное событие 8.7. Подготовлены рекомендации по перечню конкурсных работ с объемами финансирования, сроками исполнения и требованиями к техническим характеристикам этих работ в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
69.	Контрольное событие 8.8. Разработаны проекты нормативных правовых актов государственного регулирования деятельности в области экспериментальной авиации по вопросам подготовки, аттестации и допуска к деятельности авиационного персонала	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
70.	Контрольное событие 8.9. Обеспечено в 2017 году методическое, организационное и правовое управление результатами научно-технической деятельности, принадлежащими Российской Федерации и полученными в рамках реализации мероприятий государственной программы	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
71.	Контрольное событие 8.10. Снижены затраты на приобретение оборудования организациями отрасли авиастроения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года»				
72.	Контрольное событие 8.11. Проданы за рубеж в 2017 году новые воздушные суда российского производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности»	Минпромторг России	31.12.2017	-	Финансирование данного мероприятия в отчетном году было предусмотрено Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 676 063,2 тыс. рублей, однако в дальнейшем Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» финансирование данного мероприятия было полностью исключено. Вышеуказанные изменения объемов финансирования данного мероприятия повлекли невыполнение контрольного события
73.	Контрольное событие 8.12. Выделены субсидии на развитие сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Международная	Минпромторг России	31.12.2017	-	Финансирование данного мероприятия в отчетном году было предусмотрено Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. №415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	кооперация и экспорт в промышленности»				и 2019 годов» в размере 285 673,5 тыс. рублей, в дальнейшем Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. №326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были сокращены объемы финансирования данного мероприятия до 120 536,7 тыс. рублей. Однако фактически по итогам 2017 года данная мера не реализовывалась. Действующая редакция Правил предоставления субсидии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 648, позволяет получать субсидии на компенсацию затрат в отношении самолетов, поставляемых только на внутренний рынок. Предприятия Группы ОАК осуществляет сервисную поддержку произведенных самолетов, поставляемых как на внутренний рынок, так и на экспорт, при этом заемное финансирование привлекается в целом. В связи с этим в 2017 году невозможно было разделить затраты на уплату процентов по кредитам, привлеченным на создание сети авиационных сервисных центров, в отношении самолетов, поставленных на внутренний рынок и на экспорт, что не позволило подготовить корректный пакет документов для получения субсидии

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					из федерального бюджета. Вышеуказанные обстоятельства стали причиной невыполнения контрольного события
74.	Контрольное событие 8.13. Выделены субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности»	Минпромторг России	31.12.2017	28.12.2017	
Государственная программа 18. «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2020 годы» (Минпромторг России)					
Подпрограмма 1. «Развитие судостроительной науки»					
1.	Контрольное событие 1.1.1.2. Заключено не менее 10 контрактов на выполнение работ по созданию научно-технического задела в области развития морской и речной техники	Минпромторг России	01.09.2017	15.09.2017	Отклонение объемов финансирования и незаключение в запланированный срок контрактов на выполнение работ по созданию научно-технического задела обусловлены длительностью проведения конкурсных процедур, а также оптимизацией расходов федерального бюджета и перераспределением средств между мероприятиями НИОКР, связанным с уточнением приоритетов в создании новых технологий, реализацией проектного подхода и совершенствованием механизма отбора работ
2.	Контрольное событие 1.1.1.3. Определены технические характеристики работ по	Минпромторг России	01.03.2017	01.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	созданию научно-технического задела на 2017 год				
3.	Контрольное событие 1.1.1.5. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в 2017 году	Минпромторг России	30.03.2017	14.08.2017	Отклонение объемов финансирования и незаключение в запланированный срок контрактов на выполнение работ по созданию научно-технического задела обусловлены длительностью проведения конкурсных процедур, а также оптимизацией расходов федерального бюджета и перераспределением средств между мероприятиями НИОКР, связанным с уточнением приоритетов в создании новых технологий, реализацией проектного подхода и совершенствованием механизма отбора работ
4.	Контрольное событие 1.1.2.2. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год ⁸	Минпромторг России	30.03.2017	30.03.2017	
5.	Контрольное событие 1.1.2.3. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году ⁹	Минпромторг России	30.06.2017	30.09.2017	Отклонение объемов финансирования и незаключение в запланированный срок контрактов на выполнение работ по созданию научно-технического задела обусловлены длительностью проведения

⁸ В плане реализации допущено дублирование контрольного события 1.1.2.2 «Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год» (срок исполнения: 30 марта 2017 года) с контрольным событием 1.1.2.5 «Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год» (срок исполнения: 30 марта 2017 года). Контрольное событие 1.1.2.5 не учитывалось при проведении оценки хода реализации государственной программы. Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

⁹ В плане реализации допущено дублирование контрольного события 1.1.2.3 «Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году» (срок исполнения: 30 июня 2017 года) с контрольным событием 1.1.2.6 «Заключены контракты на

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					конкурсных процедур, а также оптимизацией расходов федерального бюджета и перераспределением средств между мероприятиями НИОКР, связанным с уточнением приоритетов в создании новых технологий, реализацией проектного подхода и совершенствованием механизма отбора работ
6.	Контрольное событие 1.4.1.1. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Программы в 2016 году	Минпромторг России	01.03.2017	01.03.2017	
7.	Контрольное событие 1.4.1.2. Проведено заседание научно-координационного экспертного совета в 1 полугодии 2017 г.	Минпромторг России	30.06.2017	27.06.2017	
8.	Контрольное событие 1.4.1.4. Подготовлены предложения по внесению изменений в Программу и структуру финансирования Программы	Минпромторг России	01.03.2017	01.03.2017	
9.	Контрольное событие 1.4.1.5. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2017 года	Минпромторг России	30.03.2017	06.03.2017	
10.	Контрольное событие 1.4.1.6. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Программы в период 2014 - 2016 годов	Минпромторг России	30.06.2017	30.06.2017	
11.	Контрольное событие 1.4.1.8. Подготовлены предложения по внесению	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году» (срок исполнения: 30 июня 2017 года). Контрольное событие 1.1.2.6 не учитывалось при проведении оценки хода реализации государственной программы. Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	изменений в Программу и структуру финансирования Программы				
12.	Контрольное событие 1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении результатов научно-технической деятельности по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2016 года	Минпромторг России	31.01.2017	31.01.2017	
Подпрограмма 2. «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»					
13.	Контрольное событие 2.1.1.6. Сформирован перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации начиная с 2017 года	Минпромторг России	01.01.2017	01.01.2017	
14.	Контрольное событие 2.1.1.7. Определены требования к техническим характеристикам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации начиная с 2017 года	Минпромторг России	01.04.2017	01.06.2017	Проведение реорганизационных мероприятий в руководстве ответственного исполнителя повлекло за собой отклонение в сроке наступления контрольного события. Отклонение объемов финансирования и задержка в подведении итогов конкурсов на НИОКР обусловлены длительностью проведения конкурсных процедур, а также оптимизацией расходов федерального бюджета и перераспределением средств между мероприятиями НИОКР, связанным с уточнением приоритетов в создании новых технологий, реализацией проектного подхода и совершенствованием механизма отбора работ

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
15.	Контрольное событие 2.1.1.8. Подведены итоги конкурсов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для реализации начиная с 2017 года	Минпромторг России	01.07.2017	01.11.2017	Проведение реорганизационных мероприятий в руководстве ответственного исполнителя повлекло за собой отклонение в сроке наступления контрольного события. Отклонение объемов финансирования и задержка в подведении итогов конкурсов на НИОКР обусловлены длительностью проведения конкурсных процедур, а также оптимизацией расходов федерального бюджета и перераспределением средств между мероприятиями НИОКР, связанным с уточнением приоритетов в создании новых технологий, реализацией проектного подхода и совершенствованием механизма отбора работ
16.	Контрольное событие 2.1.1.10. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам второго года ее реализации	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 3. «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли»					
17.	Контрольное событие 3.1.1.5. Завершены пусконаладочные работы на открытом достроечном тяжелом стапеле	Минпромторг России	30.03.2017	30.03.2017	
18.	Контрольное событие 3.1.1.6. Завершена сдача в эксплуатацию открытого тяжелого стапеля	Минпромторг России	30.06.2017	30.09.2017	Задержка в выполнении работ подрядными организациями

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
19.	Контрольное событие 3.1.1.7. Завершена сдача в эксплуатацию транспортно-логистического центра	Минпромторг России	30.09.2017	30.09.2017	
20.	Контрольное событие 3.1.1.8. Завершена сдача в эксплуатацию транспортно-передаточного стального дока	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 4. «Государственная поддержка»					
21.	Контрольное событие 4.2.1.1. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2017 году	Минпромторг России	30.06.2017	30.06.2017	
22.	Контрольное событие 4.2.1.2. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
23.	Контрольное событие 4.2.2.6. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году	Минпромторг России	31.03.2017	31.03.2017	
24.	Контрольное событие 4.2.2.7. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году	Минпромторг России	30.09.2017	30.09.2017	
25.	Контрольное событие 4.2.2.8. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	
26.	Контрольное событие 4.2.3.1. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2017 году	Минпромторг России	30.06.2017	30.06.2017	
27.	Контрольное событие 4.2.3.2. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2017 году	Минпромторг России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Государственная программа 23. «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (Минкомсвязь России)					
Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе					
1.	Контрольное событие 1.2. Введены в эксплуатацию 4690 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Россвязь	31.03.2017	30.09.2017	Федеральными законами от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размеры бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2016 и 2017 годах сокращены. В соответствии с дополнительным соглашением № 5 к договору ведено в эксплуатацию по состоянию на 30 декабря 2017 г. (срок окончания реализации) – 5527 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа
2.	Контрольное событие 1.3. Введены в эксплуатацию 5834 точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Россвязь	30.06.2017	-	Федеральными законами от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размеры бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2016 и 2017 годах сокращены. В соответствии с дополнительным соглашением № 5 к договору ведено в эксплуатацию

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					по состоянию на 30 декабря 2017 г. (срок окончания реализации) – 5527 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа. Ожидаемый срок исполнения контрольного события: 30 июня 2018 года
3.	Контрольное событие 1.4. Введены в эксплуатацию 7314 точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Россвязь	30.09.2017	-	Федеральными законами от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размеры бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2016 и 2017 годах сокращены. В соответствии с дополнительным соглашением № 5 к договору ведено в эксплуатацию по состоянию на 30 декабря 2017 г. (срок окончания реализации) – 5527 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа. Ожидаемый срок исполнения контрольного события: 30 сентября 2018 года
4.	Контрольное событие 1.5. Введены в эксплуатацию 7900 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Россвязь	31.12.2017	-	Федеральными законами от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размеры бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2016 и 2017 годах сокращены. В соответствии с дополнительным соглашением № 5 к договору ведено в эксплуатацию по состоянию на 30 декабря 2017 г. (срок окончания реализации) – 5527 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного доступа. Ожидаемый срок исполнения контрольного события: 31 декабря 2018 года
5.	Контрольное событие 1.12. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	Россвязь	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 1.15. Оказаны услуги по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий в соответствии с Концепцией развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в период подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года	Минкомсвязь России	15.08.2017	15.08.2017	
7.	Контрольное событие 1.18. Обеспечено изготовление, учет, выдача, замена, использование и поддержка функционирования	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	персонифицированных карт зрителей в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года				
Подпрограмма 2. Информационная среда					
8.	Контрольное событие 2.1. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты «Российская газета» и историко-публицистического журнала «Родина» в объеме государственного задания на 2017 год	Роспечать	31.12.2017	31.12.2017	
9.	Контрольное событие 2.4. Количество объектов, подготовленных для производства программ в цифровом формате, в 2017 году составляет 9 единиц	Роспечать	31.12.2017	31.12.2017	
10.	Контрольное событие 2.6. Создано 56 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции «Орфей» федерального государственного бюджетного учреждения «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр» во II квартале 2017 г.	Роспечать	30.06.2017	30.06.2017	
11.	Контрольное событие 2.7. В III квартале 2017 г. распространено 2116 часов на радиостанции «Орфей»	Роспечать	30.09.2017	30.09.2017	
12.	Контрольное событие 2.8. В 2017 году создано 200 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции «Орфей» федерального государственного бюджетного учреждения «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр»	Роспечать	31.12.2017	31.12.2017	
13.	Контрольное событие 2.19.	Роспечать	30.06.2017	06.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Проведен книжный фестиваль «Красная площадь» в 2017 году				
14.	Контрольное событие 2.20. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2017 году	Роспечать	30.09.2017	10.09.2017	
15.	Контрольное событие 2.21. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction» в 2017 году	Роспечать	31.12.2017	03.12.2017	
16.	Контрольное событие 2.28. Обеспечен выпуск 45, 46, 47, 48 томов «Православной энциклопедии» в 2017 году	Роспечать	31.12.2017	31.12.2017	
17.	Контрольное событие 2.31. Проведен Всероссийский конкурс «Патриот России»	Роспечать	30.09.2017	21.07.2017	
18.	Контрольное событие 2.34. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе					
19.	Контрольное событие 3.1. Доля заявлений о регистрации, перерегистрации,	Роскомнадзор	31.12.2017	-	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	внесении изменений в свидетельство о регистрации средств массовой информации, прекращении, приостановлении деятельности средств массовой информации, о выдаче выписки из реестра средств массовой информации, полученных регистрирующим органом в электронной форме доведена до 50 процентов				
Подпрограмма 4. Информационное государство					
20.	Контрольное событие 4.1. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	Росстат	31.03.2017	31.03.2017	
21.	Контрольное событие 4.7. Проведена информационно-популяризационная кампания по информированию граждан о преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в электронной форме в целях увеличения доли граждан, использующих преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде	Минкомсвязь России	31.12.2017	29.12.2017	
22.	Контрольное событие 4.11. Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, общесистемного программного обеспечения и аппаратного обеспечения единой межведомственной информационно-статистической системы в штатном режиме в 2017 году	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	
23.	Контрольное событие 4.14. Создана единая форма получения услуги зачисления в организации, осуществляющие обучение по	Минкомсвязь России	31.12.2017	-	Ввиду отсутствия нормативной правовой базы по направлению деятельности связанной с решением ряда задач в сфере

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	основным общеобразовательным программам				образования, направленные на совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг для обучающихся и их законных представителей, а также на совершенствование мониторинга системы образования, выполнение контрольного события Мероприятия 4.2.8 без соответствующей законодательной базы не представляется возможным. Законопроект, направленный на реализацию проекта, прошел стадии согласования: - в августе 2015 г. был внесен Минобрнаукой России в Правительство Российской Федерации в установленном порядке; - 14 апреля 2016 г. одобрен на заседании Правительства Российской Федерации и в установленном порядке внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; - 10 июня 2016 г. законопроект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении; - 21 декабря 2016 г. законопроект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении; - 23 декабря 2016 г. законопроект одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Федерации. При этом в связи с отклонением Президентом Российской Федерации (письмо от 29 декабря 2016 г. № Пр-2584) Федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (проект ФЗ № 1048557-6) и в соответствии с постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 января 2017 г. № 7977 ГД «О создании специальной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской Федерации Федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» в Минобрнауки России письмом от 7 февраля 2017 г. № ОП-П9-088-2543 направлены представители Минкомсвязи России для участия в работе специальной комиссии. В настоящий момент работа над доработкой проекта федерального закона не завершена, также Минобрнауки России не определены сроки доработки

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					федерального закона и внесения его для рассмотрения и согласования
24.	Контрольное событие 4.17. Обеспечена доступность федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в штатном режиме в 2017 году	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	
25.	Контрольное событие 4.20. Проведена оценка планов информатизации государственных органов на наличие мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	
26.	Контрольное событие 4.21. В 2017 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	Минкомсвязь России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
27.	Контрольное событие 4.24. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2017 году	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
28.	Контрольное событие 4.27. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за 2016 год	Минэкономразвития России	01.01.2017	01.01.2017	
29.	Контрольное событие 4.33. В 2017 году проведена техническая поддержка, наполнение контентом и модернизация единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России	Минкультуры России	31.12.2017	31.12.2017	
30.	Контрольное событие 4.36. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2017 году	Росморречфлот	30.09.2017	30.09.2017	
Государственная программа 24. «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)					
Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт					
1.	Контрольное событие 1.1. Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2017 году заключены	Росжелдор	30.04.2017	24.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.4. Договор о компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с перевозчиком на 2017 год заключен	Росжелдор	01.03.2017	15.03.2017	
3.	Контрольное событие 1.7. Межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, произведенных на территории Калининградской области, на территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории Калининградской области в 2017 году предоставлены	Росжелдор	31.12.2017	31.12.2017	
4.	Контрольное событие 1.10. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2017 году осуществлен	Росжелдор	31.12.2017	31.12.2017	
5.	Контрольное событие 1.13. Комплексные проекты по развитию участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля завершены	Росжелдор	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 1.14. Комплексные проекты по развитию участка	Росжелдор	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Карымская - Забайкальск с электрификацией участка Борзя - Забайкальск завершены				
7.	Контрольное событие 1.16. Межбюджетные трансферты в 2017 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены	Росжелдор	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство					
8.	Контрольное событие 2.1. В результате выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, программа капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год выполнена	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	
9.	Контрольное событие 2.4. В результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, программа ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год выполнена	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	
10.	Контрольное событие 2.7. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2018 год утверждена	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
11.	Контрольное событие 2.10. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2017 году предоставлены	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	
12.	Контрольное событие 2.13. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2017 году заключен	Минтранс России	15.02.2017	31.01.2017	
13.	Контрольное событие 2.16. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в 2017 году предоставлены	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение					
14.	Контрольное событие 3.1. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	Росавиация	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
15.	Контрольное событие 3.4. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	Росавиация	31.12.2017	31.12.2017	
16.	Контрольное событие 3.7. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, представлены	Росавиация	31.12.2017	31.12.2017	
17.	Контрольное событие 3.10. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2017 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены	Росавиация	31.12.2017	31.12.2017	
18.	Контрольное событие 3.13. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2017 году предоставлены	Росавиация	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 4. Морской и речной транспорт					
19.	Контрольное событие 4.1. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2017 году обеспечено	Росморречфлот	31.12.2017	31.12.2017	
20.	Контрольное событие 4.4. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2017 году обеспечено	Росморречфлот	31.12.2017	31.12.2017	
21.	Контрольное событие 4.7. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2017 году заключены	Росморречфлот	01.02.2017	20.01.2017	
22.	Контрольное событие 4.10. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2017 году обеспечено	Росморречфлот	31.12.2017	31.12.2017	
23.	Контрольное событие 4.13. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2018 - 2020 годов установлены	Росморречфлот	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 5. Надзор в сфере транспорта					
24.	Контрольное событие 5.1. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2017 году, составила 100 процентов	Ространснадзор	31.12.2017	31.12.2017	
25.	Контрольное событие 5.4. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215) представлен в Минэкономразвития России	Ространснадзор	15.03.2017	15.03.2017	
26.	Контрольное событие 5.7. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики за 2016 год (форма 1-АЭ) представлены в Росстат	Ространснадзор	15.03.2017	15.03.2017	
27.	Контрольное событие 5.10. Сводный план проведения плановых проверок в 2018 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации	Ространснадзор	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», включая развитие транспортной инфраструктуры					
28.	Контрольное событие 6.1. Концепция формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования,	Минтранс России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне, разработана				
29.	Контрольное событие 6.2. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р) актуализирована	Минтранс России	31.12.2017	31.12.2017	
30.	Контрольное событие 6.3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов подготовлен	Минтранс России	01.11.2017	01.11.2017	
31.	Контрольное событие 6.7. Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования на официальном сайте Минтранса России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 2016 год опубликован	Минтранс России	01.12.2017	01.12.2017	
32.	Контрольное событие 6.10. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития транспортного комплекса на период до 2035 года подготовлен	Минтранс России	01.08.2017	01.08.2017	
33.	Контрольное событие 6.11. Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования деятельности авиации общего назначения) в Правительство Российской Федерации представлен	Минтранс России	30.09.2017	27.11.2017	С 22 мая по 19 июня 2017 года законопроект был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru. 31 августа 2017 г. Минэкономразвития России представило заключение по ОРВ (№ 24568-СШ/Д26и). 21 сентября 2017 г.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Комиссия при Президенте Российской Федерации по авиации общего назначения (АОН) представила позицию по законопроекту (№ А70-2324). 22 сентября 2017 года законопроект направлен в ИЗиСП на заключение (№ СА-11/13713). Письмом Минтранса России от 26 сентября 2017 г. № СА-11/13855 направлен запрос в Аппарат Правительства Российской Федерации о внесении изменений в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации в части переноса срока внесения законопроекта на декабрь 2017 года
34.	Контрольное событие 6.12. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части уточнения порядка передачи персональных данных о пассажирах при осуществлении воздушных перевозок) в Правительство Российской Федерации представлен	Минтранс России	31.12.2017	28.12.2017	
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»					
35.	Контрольное событие 8.1. Ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» осуществлен	Минтранс России	31.12.2017	-	Контрольное событие не наступило в срок, что обусловлено длительным периодом рассмотрения и утверждения документации по планировке территории, а также принятием решения об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд. Это послужило основанием отставания от Графика

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					выполнения работ по государственному контракту от 11 августа 2017 г. № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта. Распоряжением Росжелдора от 7 декабря 2017 г. № ВЧ-146-р «Об изъятии земельных участков путем выкупа для нужд Российской Федерации в целях обеспечения строительства объектов железнодорожного транспорта, создаваемых в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» принято решение об изъятии только части земельных участков: 23:15:0606006:257, 23:15:0606006:254, 23:15:0606006:197, 23:15:0606006:551, 23:15:0626001:51, 23:15:0000000:1253, 23:15:0606006:888, 23:15:0606006:891. В настоящее время проводятся мероприятия по изъятию указанных земельных участков, предусмотренные статьями 56.2 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Ориентировочный срок завершения работ составляет 3 (три) месяца. Изъятие земельных участков

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					и иных объектов недвижимого имущества, решение по которым в настоящее время не принято Росжелдором, будет осуществлено в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего распоряжения указанным федеральным органом исполнительной власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 завершение вышеуказанных мероприятий предусмотрено в 2018 году. Сумма неисполненного бюджетного обязательства 2017 года по указанному государственному контракту с ООО «ГЕО Инвест-Информ» составила 16 735,9 тыс. рублей. В соответствии с расходным расписанием от 6 марта 2018 г. № 103/52962/011 Управления Федерального казначейства по г. Москве и письмом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № Д17и-111 остатки неиспользованных в 2017 году средств в объеме 16 735,9 тыс. руб. восстановлены для оплаты работ подрядчика (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (пункт 4 «Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»)) по государственному контракту

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					от 11 августа 2017 г. № РТМ-121/17 по планировке территории объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»
36.	Контрольное событие 8.4. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершены	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	
37.	Контрольное событие 8.5. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 «Лена» - от Невера до Якутска завершены	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	
38.	Контрольное событие 8.6. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 «Усури» - от Хабаровска до Владивостока завершены	Росавтодор	31.12.2017	31.12.2017	
39.	Контрольное событие 8.11. Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова завершено	Росморречфлот	31.12.2017	-	Контрольное событие «Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова завершено» не наступило в срок. В связи с банкротством генерального подрядчика (ООО «Анастасия» (г. Батайск)) и расторжением государственного

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					контракта от 11 ноября 2015 г. № 1188/15-Ю в судебном порядке, контрольное событие не наступило в установленные сроки. В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25 декабря 2017 г. № Д17и-1544 о внесении изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов часть лимита финансирования Мероприятия (263,6 млн. рублей) и срок его завершения перенесены на 2018 год. Соответствующая корректировка ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», внесенная Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 23 декабря 2017 г. № 37273-МО/Д17и, не утверждена в связи с досрочным завершением данной ФЦП на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1243. В соответствии с указанием Аппарата Правительства Российской Федерации (письмо от 9 января 2018 г. № П9-57) Минтранс России ведется работа по внесению изменений в государственную программу в части уточнения финансирования и сроков реализации Мероприятия. Предложения по завершению реализации Мероприятия

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					в 2018 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласованы Минтрансом России (письмо от 16 февраля 2018 г. № НА-25/2124) и направлены на утверждение в Минэкономразвития России письмом Росморречфлота от 16 февраля 2018 г. № КС-23/1803
40.	Контрольное событие 8.14. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту г. Нижний Новгород введена	Росавиация	31.12.2017	-	Контрольное событие «Взлетно-посадочная полоса в аэропорту г. Нижний Новгород введена» не наступило в срок, так как срок ввода в эксплуатацию зависит от урегулирования вопроса выделения указанной взлетно-посадочной полосы (ВПП) в отдельный этап строительства. По данному вопросу в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака было направлено письмо Минтранса России от 12 октября 2017 г. № МС-10/14786. Предлагается перенести ввод в эксплуатацию указанной ВПП на 2018 год
41.	Контрольное событие 8.16. Патрульные суда в количестве 4 единиц в 2017 году в эксплуатацию введены	Ространснадзор	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 25. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (Минсельхоз России)					
Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы»					
1.	Контрольное событие 1. Проведен сбор и обобщение статистической	Минсельхоз России	01.04.2017	01.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	информации о состоянии агропромышленного комплекса по итогам 2016 года				
2.	Контрольное событие 2. Проведен сбор и обобщение аналитической и статистической информации о состоянии агропромышленного комплекса в разрезе субъектов Российской Федерации по итогам 2016 года	Минсельхоз России	01.04.2017	01.04.2017	
3.	Контрольное событие 7. В Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель включены сведения о 9 процентах площади земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
4.	Контрольное событие 10. Доля плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных территориальными управлениями Россельхознадзора в установленные сроки, за 2016 год составила 100 процентов	Россельхознадзор	19.01.2017	-	Проведено 85,6% проверок от запланированных по причинам исключения плановых проверок из ежегодного плана проверок в соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, а также их непроведения по причинам, указанным в статье 19.4.1 Кодекса об административных нарушениях

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Российской Федерации
Подпрограмма «Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса»					
5.	Контрольное событие 1. Объем кредитов, выданных акционерным обществом «Россельхозбанк» на развитие агропромышленного комплекса, составил 474 млрд. рублей	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»					
6.	Контрольное событие 4. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 65,9 тыс. га	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
7.	Контрольное событие 7. Производство скота и птицы на убой составило 13,58 млн. тонн	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
8.	Контрольное событие 10. Поголовье в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составит: коров специализированных мясных пород - 760 тыс. голов; овец и коз (маточное) - 9570 тыс. голов	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
9.	Контрольное событие 13. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 4315 новых постоянных рабочих мест	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»					
10.	Контрольное событие 1. Разработан прогнозный баланс спроса и предложения основных видов	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской Федерации на очередной год				
11.	Контрольное событие 4. Закладка генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования составила 28 тыс. образцов (нарастающим итогом)	ФАНО России	31.12.2017	28.12.2017	
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»					
12.	Контрольное событие 1. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, составил 660 млрд. рублей	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
13.	Контрольное событие 4. Введено в действие 23,64 тыс. тонн построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов и ягод	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
14.	Контрольное событие 5. Введено в действие 161,68 тыс. тонн построенных и модернизированных мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта	Минсельхоз России	31.12.2017	-	В 2017 году введено в действие 126,791 тыс. тонн мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта. Субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса предоставляются на основании конкурсного отбора. Невыполнение планового показателя связано с отсутствием проектов, соответствующих критериям отбора
15.	Контрольное событие 6.	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Введено в действие 160,64 га построенных и модернизированных теплиц				
16.	Контрольное событие 7. Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных ферм) составило 59,54 тыс. единиц	Минсельхоз России	31.12.2017	-	В 2017 году введено в действие 48,594 тыс. скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах). Субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса предоставляются на основании конкурсного отбора. Невыполнение планового показателя связано с отсутствием проектов, соответствующих критериям отбора
17.	Контрольное событие 16. Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, составил 10 единиц	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
18.	Контрольное событие 19. Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий, составил 10 единиц	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма «Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»					
19.	Контрольное событие 1. Темп роста экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия составил 106 процентов	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»					
20.	Контрольное событие 1. Отобраны региональные целевые программы, направленные на устойчивое развитие сельских территорий, реализация которых позволит выполнить целевые индикаторы и показатели Программы	Минсельхоз России	01.02.2017	19.12.2016	
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы»					
21.	Контрольное событие 1. Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы составил 84 процента	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
22.	Контрольное событие 4. Защищено земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий на площади 122,1 тыс. га	Минсельхоз России	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 26. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)					
Подпрограмма 1. Организация рыболовства					
1.	Контрольное событие 1.1. Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по итогам 2016 года в объеме 4280 тыс. тонн	Росрыболовство	01.04.2017	30.03.2017	
2.	Контрольное событие 1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах и закрепления долей таких квот, порядка заключения	Минсельхоз России	01.12.2017	30.01.2018	Издано постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. № 88 «О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» квоты добычи (вылова) водных

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, а также примерной формы такого договора в соответствии со статьей 57 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»				биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства». Срок наступления контрольного события превышен ввиду процесса согласования и доработки правового акта
3.	Контрольное событие 1.6. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, международной квоты, предоставленной Российской Федерации, и квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте, порядка подготовки и заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, примерной формы таких договоров, а также порядка распределения объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к таким квотам, между лицами, с которыми заключены соответствующие договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических	Минсельхоз России	01.12.2017	18.01.2018	Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, международной квоты, предоставленной Российской Федерации, и квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном объекте, порядка подготовки и заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, примерной формы таких договоров, а также порядка распределения объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к таким квотам, между лицами, с которыми заключены

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	ресурсов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»				соответствующие договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минсельхоза России от 18 января 2018 г. № АТ-22-07/482 с учетом процесса согласования и доработки
4.	Контрольное событие 1.8. Направлены в Минсельхоз России предложения к проекту приказа Минсельхоза России «Об утверждении порядка направления заявления об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, лицом, с которым заключен договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах или договор о закреплении доли международной квоты, представленной Российской Федерации»	Росрыболовство	01.12.2017	04.09.2017	
5.	Контрольное событие 1.10. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении перечней видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и (или) прибрежное рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации»	Минсельхоз России	01.10.2017	01.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации, Каспийском море, открытом море и районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов				
6.	Контрольное событие 1.11. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении перечней видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и (или) прибрежное рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море, открытом море и районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Минсельхоз России	24.11.2017	18.11.2017	Издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 г. № 2569-р «Об утверждении перечней видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство в морских водах». Срок наступления контрольного события нарушен ввиду необходимости дополнительной правовой проработки
7.	Контрольное событие 1.12. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	Минсельхоз России	01.08.2017	22.09.2017	Предложения по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» письмом Росрыболовства от 28 апреля 2017 г. № 2677-ВС/У05 направлены в Минсельхоз России. Срок наступления контрольного события нарушен ввиду необходимости дополнительной правовой проработки
8.	Контрольное событие 1.13. Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	Минсельхоз России	31.10.2017	17.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
9.	Контрольное событие 1.14. Направлены в Минсельхоз России предложения к проекту приказа Минсельхоза России «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации»	Росрыболовство	01.03.2017	03.02.2017	
10.	Контрольное событие 1.15. Издан приказ Минсельхоза России «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации»	Минсельхоз России	28.04.2017	06.10.2017	Письмом Росрыболовства от 19 апреля 2017 г. № 2475-ПС/У05 согласованный проект приказа направлен в Минсельхоз России. Письмом Росрыболовства от 15 мая 2017 г. № 2968-ПС/У05 в Минсельхоз России повторно направлен согласованный проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации за исключением внутренних морских вод Российской Федерации». Издан приказ Минсельхоза России от 6 октября 2017 г. № 501 «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, и о признании утратившими

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					силу приказов Минсельхоза России». Нарушение срока исполнения контрольного события обусловлено необходимостью доработки проекта правового акта
11.	Контрольное событие 1.16. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения между субъектами Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах»	Минсельхоз России	01.09.2017	22.09.2017	Письмом Росрыболовства № 901-ВС/У05 от 16 февраля 2017 г. проект постановления направлен в Минсельхоз России на рассмотрение. В дальнейшем проект постановления проходил согласования и дорабатывался в Минсельхозе России
12.	Контрольное событие 1.17. Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка распределения между субъектами Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах»	Минсельхоз России	27.10.2017	18.11.2017	Принято постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 г. № 1399 «Об утверждении Правил распределения между субъектами Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах для осуществления промышленного рыболовства». Нарушение срока исполнения контрольного события обусловлено необходимостью доработки проекта правового акта
13.	Контрольное событие 1.22. Обеспечено участие Российской Федерации в международных организациях по вопросам рыболовства по перечню согласно приложению к распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. N 648-р и защита интересов российского рыбопромышленного флота в	Росрыболовство	01.12.2017	01.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Антарктике, северо-западной и северо-восточной частях Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2017 году				
14.	Контрольное событие 1.25. Обеспечено участие Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2011 г. № 1835-р в Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана и защита интересов российского рыбопромыслового флота в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в южной части Тихого океана в 2017 году	Росрыболовство	31.03.2017	30.01.2017	
15.	Контрольное событие 1.26. Обеспечено участие Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 648-р в Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана и защита интересов российского рыбопромыслового флота в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в северной части Тихого океана в 2017 году	Росрыболовство	30.09.2017	15.07.2017	
Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры					
16.	Контрольное событие 2.1. Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2017 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	31.07.2017	31.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
17.	Контрольное событие 2.6. Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2017 г. в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 1000 га, представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	31.07.2017	31.07.2017	
18.	Контрольное событие 2.13. Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2017 году в количестве не менее 500 штук (за первое полугодие 2017 г.)	Росрыболовство	30.07.2017	30.07.2017	
19.	Контрольное событие 2.17. Приобретены основные средства для обеспечения в 2017 году работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
20.	Контрольное событие 2.20. Предоставлены в полном объеме консультационные услуги рыболовным хозяйствам и населению с использованием глобальной информационной площадки за I квартал 2017 г. (научными организациями представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	31.03.2017	31.03.2017	
21.	Контрольное событие 2.21. Предоставлены в полном объеме консультационные	Росрыболовство	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	услуги рыбоводным хозяйствам и населению с использованием глобальной информационной площадки за II квартал 2017 г. (научными организациями представлен отчет о выполненных работах)				
22.	Контрольное событие 2.22. Предоставлены в полном объеме консультационные услуги рыбоводным хозяйствам и населению с использованием глобальной информационной площадки за III квартал 2017 г. (научными организациями представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	29.09.2017	29.09.2017	
23.	Контрольное событие 2.23. Предоставлены в полном объеме консультационные услуги рыбоводным хозяйствам и населению с использованием глобальной информационной площадки за IV квартал 2017 г. (научными организациями представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 3. Наука и инновации					
24.	Контрольное событие 3.1. Рассчитан и направлен на экологическую экспертизу общий допустимый улов на 2018 год	Росрыболовство	31.05.2017	31.05.2017	
25.	Контрольное событие 3.4. Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за I квартал 2017 г. (представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	31.03.2017	31.03.2017	
26.	Контрольное событие 3.5. Проведены рыбохозяйственные исследования и	Росрыболовство	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за II квартал 2017 г. (представлен отчет о выполненных работах)				
27.	Контрольное событие 3.6. Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за III квартал 2017 г. (представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	29.09.2017	29.09.2017	
28.	Контрольное событие 3.7. Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания за IV квартал 2017 г. (представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	25.12.2017	25.12.2017	
29.	Контрольное событие 3.16. Утверждены планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2018 год	Росрыболовство	25.12.2017	05.12.2017	
Подпрограмма 4. Охрана и контроль					
30.	Контрольное событие 4.1. Проведен в полном объеме государственный мониторинг водных биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, включая контроль деятельности рыбопромысловых судов в 2016 году (представлен отчет о проделанной работе)	Росрыболовство	01.02.2017	01.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
31.	Контрольное событие 4.4. Осуществлено в соответствии с поданными в 2016 году заявками в полном объеме и в установленные сроки тестирование технических средств контроля судов рыбопромыслового флота (100 процентов)	Росрыболовство	01.02.2017	01.02.2017	
32.	Контрольное событие 4.7. Осуществлены своевременно аварийно-спасательные работы на судах в 2016 году согласно поданным заявкам (исполнено 100 процентов заявок, представлен отчет о проделанной работе)	Росрыболовство	01.02.2017	01.02.2017	
33.	Контрольное событие 4.10. Обеспечено бесперебойное функционирование Глобальной морской системы связи при бедствии в 2016 году (не более 5 процентов выходов из строя в течение 365 дней)	Росрыболовство	01.02.2017	01.02.2017	
34.	Контрольное событие 4.13. Осуществлен своевременно ремонт аварийно-спасательных судов в 2016 году (представлен отчет о проделанной работе)	Росрыболовство	01.02.2017	01.02.2017	
35.	Контрольное событие 4.16. Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2017 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (представлен отчет)	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
36.	Контрольное событие 4.19. Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в I квартале 2017 г. в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им	Росрыболовство	30.04.2017	30.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)				
37.	Контрольное событие 4.20. Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения во II квартале 2017 г. в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)	Росрыболовство	30.07.2017	30.07.2017	
38.	Контрольное событие 4.21. Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в III квартале 2017 г. в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных	Росрыболовство	30.10.2017	30.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)				
39.	Контрольное событие 4.30. Устранена неоднозначность разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области организации регулирования рыболовства, а также охраны водных биологических ресурсов	Росрыболовство	30.09.2017	14.06.2017	
40.	Контрольное событие 4.31. Повышены штрафные санкции за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в целях ужесточения уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов	Росрыболовство	31.07.2017	31.07.2017	
41.	Контрольное событие 4.32. Запрещено размещение водозаборных сооружений в местах нереста и зимовки водных биологических ресурсов	Росрыболовство	31.07.2017	31.07.2017	
42.	Контрольное событие 4.33. Проведено рыбоохранных рейдов в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2017 году на уровне 2016 года	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
43.	Контрольное событие 4.36. Обеспечено бесперебойное функционирование правовой информационной системы центрального аппарата Росрыболовства, его территориальных управлений и подведомственных государственных	Росрыболовство	01.02.2017	01.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	предприятий и учреждений в 2016 году (не более 5 процентов сбоек в течение 247 рабочих дней)				
Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование					
44.	Контрольное событие 5.1. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в I квартале 2017 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, представлен отчет)	Росрыболовство	31.03.2017	25.12.2017	В соответствии с требованиями, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887), Росрыболовством подготовлены предложения о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1181), и направлены в Минсельхоз России письмом от 27 апреля 2017 г. № 2619-ЯБ/У09. Дальнейшая работа Росрыболовства, связанная с предоставлением субсидий рыбохозяйственным организациям будет осуществляться в соответствии с новыми

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					Правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 1163
45.	Контрольное событие 5.2. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов во II квартале 2017 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, представлен отчет)	Росрыболовство	30.06.2017	25.12.2017	Процедура межведомственного согласования заняла значительное время, в связи с чем изменения в Правила предоставления субсидий были утверждены только в сентябре (постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 1163). Основным изменением стала необходимость заключения соглашений между Росрыболовством и организациями в системе ГИСС «Электронный бюджет»
46.	Контрольное событие 5.3. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в III квартале 2017 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, представлен отчет)	Росрыболовство	29.09.2017	25.12.2017	Несмотря на заблаговременное информирование СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» об обязательном подключении к системе ГИСС «Электронный бюджет» (письма Росрыболовства от 20 января 2017 г. № 276 – ПС/У09, повторно от 11 октября 2017 г. № 6871 – ПС/У09), организация подключилась к системе ГИСС «Электронный бюджет» в октябре 2017 года
47.	Контрольное событие 5.4. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в IV квартале 2017 г. в рамках субсидирования на	Росрыболовство	31.12.2017	25.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, представлен отчет)				
48.	Контрольное событие 5.9. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции в 2017 году в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (3 договора, представлен отчет)	Росрыболовство	31.12.2017	25.12.2017	
49.	Контрольное событие 5.11. Утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб	Росрыболовство	01.02.2017	28.01.2017	
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы					
50.	Контрольное событие 6.1. Поставлены оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Росрыболовства в 2017 году	Росрыболовство	25.12.2017	25.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
51.	Контрольное событие 6.4. Обеспечены территориальные органы Росрыболовства материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в целях осуществления своей деятельности на 2017 год	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
52.	Контрольное событие 6.7. Принят Минфином России годовой отчет по финансовому менеджменту за 2016 год	Росрыболовство	31.03.2017	01.03.2017	
53.	Контрольное событие 6.8. Принят Минфином России ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за I квартал 2017	Росрыболовство	20.04.2017	24.04.2017	В соответствии с пунктом 5.2. Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 19 апреля 2009 г. № 34н, установлен срок представления документов в целях проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента - не превышающий 25 календарных дней после завершения отчетного периода, то есть не позднее 25 апреля 2017 года. Указанные материалы направлены Росрыболовством в адрес Минфина России 24 апреля 2017 года, в установленный срок
54.	Контрольное событие 6.9. Принят Минфином России ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за II квартал 2017 г.	Росрыболовство	20.07.2017	24.07.2017	В соответствии с пунктом 5.2. Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 19 апреля 2009 г. № 34н, установлен срок представления документов в целях проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента - не превышающий 25 календарных дней после завершения отчетного периода, то есть не позднее 25 июля 2017 года. Указанные материалы направлены Росрыболовством в адрес Минфина России 24 июля 2017 года, в установленный срок
55.	Контрольное событие 6.10. Принят Минфином России ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за III квартал 2017 г.	Росрыболовство	20.10.2017	20.10.2017	
Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса					
56.	Контрольное событие 7.1. Введены в эксплуатацию Мехтебские нерестово-выростные водоемы с модулем для содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб	Росрыболовство	31.12.2017	-	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Мехтебских нерестово-выростных водоемов с созданием модуля для содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в морской воде, г. Махачкала, Республика Дагестан» закончены в декабре 2017 года. Регламентные сроки получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не позволили осуществить ввод в 2017 году. Приказом Росрыболовства от 29 декабря 2017 г. № 958 срок ввода перенесен на 2018 год. Объект введен в эксплуатацию 15 марта 2018 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
57.	Контрольное событие 7.2. Введен в эксплуатацию Коноковский завод по осетроводству, г. Конаково, Тверская область	Росрыболовство	20.12.2017	08.08.2017	
58.	Контрольное событие 7.3. Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за IV квартал 2016 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства	Росрыболовство	25.01.2017	25.01.2017	
59.	Контрольное событие 7.4. Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за I квартал 2017 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства	Росрыболовство	25.04.2017	20.04.2017	
60.	Контрольное событие 7.5. Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за II квартал 2017 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства	Росрыболовство	25.07.2017	20.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
61.	Контрольное событие 7.6. Размещена в федеральной государственной информационной системе «Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства» аналитическая информация за III квартал 2017 г. о ходе реализации федеральной адресной программы по объектам капитального строительства	Росрыболовство	25.10.2017	23.10.2017	
62.	Контрольное событие 7.15. Введен в эксплуатацию научно-производственный центр по созданию технологий аквакультуры, г. Владивосток, Приморский край	Росрыболовство	31.12.2017	-	В связи с отзывом технических условий на подключение холодного водоснабжения объекта эксплуатирующей организацией не выполнены пусконаладочные работы по очистным сооружениям. Приказом Росрыболовства от 29 декабря 2017 г. № 958 срок ввода перенесен на 2018 год. Объект будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Остатки средств на оплату государственного контракта перенесены для использования в 2018 году
63.	Контрольное событие 7.16. Введен в эксплуатацию региональный центр мониторинга и региональный информационный центр, г. Мурманск	Росрыболовство	31.12.2017	-	В связи с выполнением непредвиденных работ по устранению последствий затопления подвала здания Генподрядчик обратился в Арбитражный суд с иском о продлении сроков производства работ. Определением Арбитражного суда г. Москвы срок выполнения работ по объекту был перенесен на 15 апреля 2018 года. В связи неудовлетворительным

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					исполнением принятых обязательств Генподрядчиком, угрозой срыва сроков выполнения работ, ФГБУ «ЦСМС» принято решение об одностороннем расторжении контракта. Выполнена процедура переноса остатков средств 2017 года на оплату контракта для использования в 2018 году. Подготовлена конкурсная документация для проведения процедуры определения нового Генподрядчика. Объект будет введен в 2018 году
Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства					
64.	Контрольное событие 8.1. Проведено контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства, территориальными управлениями Росрыболовства совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 2017 году в размере 10 процентов общего количества контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
65.	Контрольное событие 8.4. Обеспечено участие в соответствии с техническими заданиями в международных мероприятиях по вопросу сохранения и рационального использования осетровых видов рыб, в рамках которых обеспечены интересы Российской Федерации в Каспийском регионе, в 2017 году	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
66.	Контрольное событие 8.7. Проведены мероприятия по разработке технологической схемы товарного выращивания осетровых видов рыб в рамках утвержденного	Росрыболовство	31.01.2017	31.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственного задания в 2016 году в полном объеме				
67.	Контрольное событие 8.10. Проведены траловые съемки в 2016 году в полном объеме	Росрыболовство	03.04.2017	03.04.2017	
68.	Контрольное событие 8.13. Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2016 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	31.01.2017	31.01.2017	
69.	Контрольное событие 8.14. Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2017 г. в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	31.07.2017	31.07.2017	
70.	Контрольное событие 8.19. Осуществлены в полном объеме в 2016 году мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов	Росрыболовство	31.01.2017	31.01.2017	
Государственная программа 27. «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества					
1.	Контрольное событие 1.1. Дорожные карты внешнеэкономических проектов российских компаний и регионов реализованы в 2017 году в полном объеме. Заявленные цели проектов достигнуты	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.4. Реализованы внешнеэкономические проекты российских компаний и субъектов Российской Федерации в странах Азии, Африки и Латинской Америки	Минэкономразвития России	30.09.2017	30.09.2017	
3.	Контрольное событие 1.8. Обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген в 2017 году путем заключения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2017 году на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген между Минэкономразвития России и российскими организациями	Минэкономразвития России	31.03.2017	15.03.2017	
4.	Контрольное событие 1.12. Проведение в 2017 году российско-абхазского делового форума, российско-азербайджанского межрегионального форума, российско-армянского межрегионального форума, российско-киргизской межрегиональной конференции и конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
5.	Контрольное событие 1.15. Содействие формированию позитивного имиджа России и привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику	Минэкономразвития России	18.06.2017	03.06.2017	
Подпрограмма 2. Формирование Евразийского экономического союза					
6.	Контрольное событие 2.1. Приняты наднациональные решения о переговорах по заключению соглашений о сотрудничестве с третьими странами	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
7.	Контрольное событие 2.2. Подписан Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, являющийся основным документом в сфере таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе	Минэкономразвития России	30.06.2017	11.04.2017	
8.	Контрольное событие 2.4. Подготовлены документы, предусмотренные к принятию в 2017 году Рабочим планом разработки актов и международных договоров в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2014 г. № 58	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 3. Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности					
9.	Контрольное событие 3.1. Издано постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам	Минэкономразвития России	31.04.2017	24.05.2017	Длительное согласование с заинтересованными органами и АО «РЭЦ»
10.	Контрольное событие 3.2. Уставный капитал акционерного общества «Российский экспортно-импортный банк» увеличен в 2017 году путем предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Минэкономразвития России	01.07.2017	30.11.2017	Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на цели

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					приобретения акций акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях увеличения уставного капитала Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество)» (далее - АО «РОСЭКСИМБАНК») в 2017 году в объеме 10,0 млрд. рублей. Вместе с тем в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 22 сентября 2017 г. № ИШ-П6-6286 (пункт 1) докапитализация АО «РОСЭКСИМБАНК» была заменена на докапитализацию АО «ЭКСАР». Издано постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1542 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 году субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации во Внешэкономбанк на цели приобретения акций АО «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях увеличения уставного капитала АО «ЭКСАР», г. Москва» (далее соответственно – постановление, Правила), в соответствии с которым постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 733 «Об утверждении Правил

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного вноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на цели приобретения акций акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях увеличения уставного капитала Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество)» утратило силу. Согласно Правилам между Минэкономразвития России и Внешэкономбанком заключено соглашение от 19 декабря 2017 г. № С-211-АГ/Д12 о предоставлении в 2017 году субсидии в виде имущественного вноса в целях увеличения уставного капитала АО «ЭКСПАР». 27 декабря 2017 г. средства в размере 10 млрд. руб. зачислены на расчетный счет АО «ЭКСПАР» в целях увеличения его уставного капитала
11.	Контрольное событие 3.4. Организованы российские экспозиции на выставках в 2017 году в соответствии с ежегодным распоряжением Правительства Российской Федерации	Минпромторг России	31.12.2017	-	Не организовано участие Российской Федерации на Торговой ярмарке БРИКС, включенной в перечень проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					российские экспозиции, частичное финансовое обеспечение которых в 2017 году осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 2761-р, в связи с отменой мероприятия
12.	Контрольное событие 3.16. Утверждено постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»	Минэкономразвития России	01.05.2017	29.06.2017	Издано постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 779 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации» (ЦЭ ВТО). Выявлены причины препятствующие выполнению ЦЭ ВТО условий предоставления субсидии
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности					
13.	Контрольное событие 4.1. Вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 5. Совершенствование таможенной деятельности					
14.	Контрольное событие 5.1. Внедрено обязательное предварительное информирование о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза авиационным видом транспорта	ФТС России	28.04.2017	01.04.2017	
15.	Контрольное событие 5.2. Обеспечена возможность подачи в электронном	ФТС России	29.12.2017	29.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	виде заявления о выпуске товаров до подачи таможенной декларации				
16.	Контрольное событие 5.3. Издан нормативный правовой акт Минфина России об утверждении порядка и технологий совершения операций по уплате платежей, администрируемых таможенными органами, с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов	ФТС России	01.09.2017	-	Контрольное событие исполнено в части ФТС России. Был разработан соответствующий проект приказа Минфина России и направлен на согласование в Минфин России письмом ФТС России от 22 апреля 2016 г. № 01-17/19485. До настоящего времени информация Минфина России о согласовании указанного проекта приказа в ФТС России не поступила. Вместе с тем, издание указанного приказа Минфина России возможно после вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и окончания работы по подготовке проекта федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части приведения его в соответствие с правом Евразийского экономического союза. В связи с этим ФТС России направлено предложение о переносе срока реализации указанного контрольного события в Минэкономразвития России письмом ФТС России от 11 августа 2017 г. № 01-10/44473. Ожидаемый срок исполнения контрольного события: 3 сентября 2018 года
17.	Контрольное событие 5.4. Разработан проект федерального закона, нормы	ФТС России	29.12.2017	29.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	которого предусматривают возможность уплаты административного штрафа за административные правонарушения в области таможенного дела в размере половины суммы наложенного административного штрафа при условии его оплаты в течение тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу				
Подпрограмма 6. Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности					
18.	Контрольное событие 6.1. Содержание пунктов пропуска, принятых в оперативное управление, в том числе в 2017 году, осуществлено	Минтранс России	31.12.2017	31.12.2017	
19.	Контрольное событие 6.3. Содержание пунктов пропуска, принятых по договорам безвозмездной передачи основных средств, в том числе в 2017 году, осуществлено	Минтранс России	31.12.2017	31.12.2017	
20.	Контрольное событие 6.4. Мониторинг фактической пропускной способности 100 процентов функционирующих пунктов пропуска и мест пересечения в Центральном Федеральном округе в 2017 году проведен	Минтранс России	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 28. «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)					
Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр					
1.	Контрольное событие 1.1. Создана актуализированная цифровая геологическая карта Российской Федерации и прилегающих акваторий масштаба 1:2500 000	Роснедра	31.12.2017	31.12.2017	
2.	Контрольное событие 1.3. Созданы комплекты специализированных карт для геологического обеспечения военно-инженерных	Роснедра	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	задач по материалам работ, проведенных в 2017 году				
3.	Контрольное событие 1.6. Проведены региональные сейсморазведочные работы МОГТ 2D на территории Краснодарского края и Республики Адыгея по оценке перспектив нефтегазоносности палеозойско-мезозойских отложений южной части Западного Предкавказья и сопредельных районов Центрального Кавказа	Роснедра	20.09.2017	30.09.2017	
4.	Контрольное событие 1.7. Проведены комплексные геолого-геофизические работы на Чуньско-Тетейской площади (Красноярский край и Катангский район Иркутской области) в целях выявления новых перспективных объектов в зонах выклинивания рифея и венда	Роснедра	31.12.2017	31.12.2017	
5.	Контрольное событие 1.10. Завершены поиски месторождений медно-колчеданных руд в пределах Новопетровской площади	Роснедра	25.12.2017	25.12.2017	
6.	Контрольное событие 1.13. Обобщена информация об объемах прироста запасов основных видов общераспространенных полезных ископаемых в 2016 году	Минприроды России	31.03.2017	16.02.2017	
7.	Контрольное событие 1.16. Подготовлены научно обоснованные предложения по составлению технических проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых и их реализации при освоении месторождения (разработке)	Минприроды России	30.09.2017	14.09.2017	
8.	Контрольное событие 1.18. Определен перечень участков недр, передаваемых недропользователям в целях геологического	Минприроды России	31.03.2017	16.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	изучения в 2017 году				
9.	Контрольное событие 1.22. Проведена коллегия Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об итогах работы Минприроды России за 2016 год и задачах на 2017 год»	Роснедра	30.04.2017	24.04.2017	
Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов					
10.	Контрольное событие 2.1. Утвержден перечень водохозяйственных мероприятий на водных объектах на 2018 год	Росводресурсы	31.12.2017	31.12.2017	
11.	Контрольное событие 2.4. Представлен отчет о прохождении паводка в 2017 году к докладу в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Росводресурсы	31.12.2017	31.12.2017	
12.	Контрольное событие 2.7. Проведен Восточный экономический форум в г. Владивостоке	Росводресурсы	30.09.2017	07.09.2017	
13.	Контрольное событие 2.10. Обеспечен безаварийный пропуск половодий и паводков в 2017 году	Росводресурсы	30.09.2017	30.09.2017	
14.	Контрольное событие 2.13. Обеспечена безопасная эксплуатация водных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в ведении федеральных государственных бюджетных учреждений	Росводресурсы	30.03.2017	30.03.2017	
15.	Контрольное событие 2.16. Проведен анализ использования субвенций на осуществление переданных полномочий субъектами Российской Федерации в области водных отношений в 2016 году	Росводресурсы	30.04.2017	30.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
16.	Контрольное событие 2.19. Обеспечена безаварийная эксплуатация комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений в 2017 году	Минстрой России	31.12.2017	31.12.2017	
Федеральная целевая программа 6. «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»					
17.	Контрольное событие 6.1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений	Минприроды России	31.12.2017	11.12.2017	
18.	Контрольное событие 6.4. Организована и проведена Всероссийская информационная акция «Вода России», подготовлен и распространен тематический спецвыпуск печатного периодического издания	Минприроды России	30.04.2017	25.04.2017	
19.	Контрольное событие 6.7. Подготовлен отчет за 6 месяцев 2017 г. по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	Минприроды России	31.07.2017	25.07.2017	
20.	Контрольное событие 6.9. Заключен договор о финансировании в 2017 году за счет бюджетных ассигнований объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	Росводресурсы	31.03.2017	27.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
21.	Контрольное событие 6.10. Завершена инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области	Росводресурсы	31.12.2017	-	Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1641 срок ввода объекта перенесен на 2018 год
22.	Контрольное событие 6.11. Завершено берегоукрепление Цимлянского водохранилища у хутора Попов Чернышковского района Волгоградской области	Росводресурсы	31.12.2017	27.12.2017	
23.	Контрольное событие 6.13. Доведены субсидии, предусмотренные на 2017 год подведомственным Росрыболовству учреждениям, во II квартале	Росрыболовство	30.06.2017	16.05.2017	
24.	Контрольное событие 6.14. Проведены работы по рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах в бассейнах р. Амур и р. Волги	Росрыболовство	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 29. «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы» (Минприроды России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов					
1.	Контрольное событие 1.1.1.2. Сводные планы тушения лесных пожаров согласованы	Рослесхоз	31.03.2017	31.03.2017	
2.	Контрольное событие 1.1.1.3. Получены результаты проверки готовности субъектов Российской Федерации к началу пожароопасного сезона (в соответствии с нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)	Рослесхоз	30.06.2017 ¹⁰	30.06.2017	

¹⁰ Срок исполнения указанного контрольного события в плане реализации ошибочно установлен на 31 июня 2017 года (несуществующая дата). Ответственный исполнитель об ошибке извещен.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
3.	Контрольное событие программы 1.4.1.13. Реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в 2017 году не менее 1,1 тыс. км	Рослесхоз	31.12.2017	31.12.2017	
4.	Контрольное событие программы 1.4.4.3. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в III квартале 2017 г. не менее 46,1 тыс. км	Рослесхоз	30.09.2017 ¹¹	30.09.2017	
Подпрограмма 2. Стратегическое управление лесным хозяйством					
5.	Контрольное событие 2.2.1.1. Представлен ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2016 год в Правительство Российской Федерации	Минприроды России	01.11.2017	26.10.2017	
6.	Контрольное событие 2.2.5.1. Принят федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части проведения торгов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений»	Минприроды России	31.12.2017	29.12.2017	
7.	Контрольное событие 2.2.5.2. Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 378 «Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации»	Минприроды России	30.06.2017	30.06.2017	

¹¹ В плане реализации государственной программы установлена несуществующая дата контрольного события – 31 сентября 2017 года. Ответственный исполнитель об ошибке извещен и ведет работы по устранению несоответствия.

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
8.	Контрольное событие 2.2.5.3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О формировании федерального штаба и штабов в федеральных округах по координации деятельности по тушению лесных пожаров»	Минприроды России	30.09.2017	09.02.2017	
9.	Контрольное событие 2.2.6.1. Проведена оценка эффективности реализации части «А» проекта «Реформирование лесопользования и меры по борьбе с лесными пожарами в России»	Рослесхоз	31.03.2017	31.03.2017	
Государственная программа 30. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Минэнерго России)					
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					
1.	Контрольное событие 1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 г. № 818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований»	Минэнерго России	01.12.2017	24.03.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Проведен федеральный конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году	Минэнерго России	30.11.2017	07.10.2017	
3.	Контрольное событие 1.5. Обеспечена интеграция государственной информационной системы «Энергоэффективность» с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА)	Минэнерго России	30.06.2017	30.06.2017	
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики					
4.	Контрольное событие 2.1. Разработаны проекты актов по вопросу	Минэнерго России	31.12.2017	-	Разработаны проекты актов по вопросу совершенствования системы

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	совершенствования системы перспективного планирования в электроэнергетике				перспективного планирования в электроэнергетике: проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» внесен в Правительство Российской Федерации в декабре 2017 года. Проекты подзаконных и ведомственных актов требуют доработки по результатам согласительных процедур по проекту федерального закона. Перенос на 2018 год сроков разработки подзаконных и ведомственных актов согласован Правительством Российской Федерации (письмо от 30 октября 2017 г. № П9-56764)
5.	Контрольное событие 2.2. Проведена проверка хода строительства в 2017 году генерирующих станций на Дальнем Востоке и изданы соответствующие акты проверок	Минэнерго России	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 2.6. Утвержден приказ Минэнерго России «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»	Минэнерго России	30.09.2017	26.09.2017	
7.	Контрольное событие 2.7. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О развитии интеллектуального учета электрической энергии» по итогам принятия Федерального закона «О внесении изменений в	Минэнерго России	31.12.2017	25.08.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»				
8.	Контрольное событие 2.8. Представлены в Минспорт России результаты хода реализации мероприятий по строительству и реконструкции в 2016 году объектов инфраструктуры энергоснабжения для обеспечения проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Минэнерго России	01.03.2017	15.02.2017	
9.	Контрольное событие 2.9. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий правила предоставления субсидии в отчетном году в целях оказания государственной поддержки Чукотскому автономному округу в рамках реализации пункта 3 протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. № ЮТ-П9-41пр	Минэнерго России	01.02.2017	22.12.2016	
10.	Контрольное событие 2.10. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий распределение субсидии в отчетном году в целях оказания государственной поддержки Чукотскому автономному округу в рамках реализации пункта 3 протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. № ЮТ-П9-41пр	Минэнерго России	01.02.2017	-	Контрольное событие не выполнено, поскольку распределение субсидии Чукотскому автономному округу предусмотрено в федеральном бюджете на 2017 год. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 116 предусматривает дополнение государственной программы Правилами предоставления субсидии, имеющих универсальный характер с точки зрения

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					периода их реализации. В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» субсидии Чукотскому автономному округу предусмотрены только на 2017 год. В дальнейшем оказание государственной поддержки Чукотскому автономному округу планируется реализовать через механизм снижения до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию в регионах Дальнего Востока в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»
Подпрограмма 3. Развитие нефтяной отрасли					
11.	Контрольное событие 3.1. Работы по расширению пропускной способности нефтепровода «Сковородино-Мохэ» до 30 млн. тонн в год окончены	Минэнерго России	31.12.2017	30.11.2017	
12.	Контрольное событие 3.2. Работы по строительству МНПП «Волгоград-Тихорецк» завершены	Минэнерго России	31.12.2017	15.12.2017	
Подпрограмма 4. Развитие газовой отрасли					
13.	Контрольное событие 4.1. Введена первая очередь завода по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал	Минэнерго России	31.12.2017	31.12.2017	
14.	Контрольное событие 4.4. Представлен доклад в Правительство Российской	Минэнерго России	31.12.2017	28.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федерации о реализации инвестиционных проектов строительства, модернизации и реконструкции нефтегазохимических предприятий в 2017 году				
Подпрограмма 5. Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности					
15.	Контрольное событие 5.1. Актуализирован комплекс мер по развитию углехимической промышленности и увеличению объемов производства продуктов углехимии, утвержденный решением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2014 г. № 5327п-П9	Минэнерго России	31.12.2017	31.12.2017	
16.	Контрольное событие 5.3. Обеспечено в 2017 году бесплатным пайковым углем 34,1 тыс. человек, относящихся к льготным категориям граждан	Минэнерго России	31.12.2017	-	В рамках социальной поддержки граждан, уволенных в связи с ликвидацией организаций по добыче угля, обеспечены в 2017 году бесплатным пайковым углем 25 445 человек. Причина отклонения от планового значения индикатора: проведение газификации жилищного фонда, переезд в благоустроенное жилье, выбытие получателей по причине смертности, неявки. Обеспечены пайковым углем в полном объеме все обратившиеся граждане, относящиеся к льготным категориям
17.	Контрольное событие 5.6. Обеспечено в 2017 году 0,67 тыс. человек дополнительными пенсиями	Минэнерго России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 6. Развитие использования возобновляемых источников энергии					
18.	Контрольное событие 6.1. Подведены итоги конкурсного отбора 2017 года инвестиционных проектов по строительству	Минэнерго России	30.06.2017	14.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии				
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»					
19.	Контрольное событие 7.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в перечень форм предоставления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для включения в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 2556-р	Минэнерго России	10.04.2017	-	Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в перечень подлежащих утверждению уполномоченным органом форм предоставления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для включения в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 2556-р (далее – проект распоряжения), направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. В рамках согласования получены замечания к проекту распоряжения, при отработке которых, выявилась потребность в дополнительных поправках в Федеральный закон «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса». Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной информационной системе топливно-

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					энергетического комплекса»» принят Государственной Думой в 1-м чтении 20 июля 2017 года. В настоящее время Минэнерго России подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации поправки к законопроекту, которые будут рассмотрены Государственной Думой во втором чтении
20.	Контрольное событие 7.4. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах мониторинга реализации проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов (в том числе по созданию крупных опытно-промышленных установок) в энергетике в рамках программ инновационного развития организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием за 2016 год	Минэнерго России	31.10.2017	28.09.2017	
21.	Контрольное событие 7.7. Проведен мониторинг реализации национальных проектов по внедрению инновационных технологий и новых материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса за 2016 год	Минэнерго России	30.04.2017	06.03.2017	
IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ					
Государственная программа 34. «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Минвостокразвития России)					
Подпрограмма 1 «Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа»					
1.	Контрольное событие 1.1. Созданы территории опережающего социально-экономического развития с особыми правовыми режимами осуществления предпринимательской и иной деятельности в Дальневосточном федеральном	Минвостокразвития России	31.03.2017	07.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	округе				
2.	Контрольное событие 1.2. Проведены заседания наблюдательного совета свободного порта Владивосток	Минвостокразвития России	31.03.2017	31.03.2017	
3.	Контрольное событие 1.2. Проведены заседания наблюдательного совета свободного порта Владивосток	Минвостокразвития России	30.06.2017	04.07.2017	В связи с изменениями рабочего графика Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева восьмое заседание наблюдательного совета свободного порта Владивосток проведено позже запланированного срока на 4 дня, что не оказало негативного влияния на ход реализации
4.	Контрольное событие 1.2. Проведены заседания наблюдательного совета свободного порта Владивосток	Минвостокразвития России	31.12.2017	12.01.2018	Девятое проведение наблюдательного совета свободного порта Владивосток (далее – СПВ) состоялось позже срока на 12 дней и не оказало негативного влияния на ход реализации государственной программы. Перенос сроков обусловлен необходимостью выполнения пункта 17 резолюции Совета Безопасности ООН 2375 от 11 сентября 2017 года о запрете привлечения граждан КНДР в страны-члены Совета Безопасности ООН (осуществлена корректировка потребности в иностранных работниках по обращениям резидентов СПВ)
5.	Контрольное событие 1.3. Усовершенствован механизм предоставления	Минвостокразвития России	30.09.2017	02.08.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития на территории Дальневосточного федерального округа				
Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе					
6.	Контрольное событие 2.1. Отобраны инвестиционные проекты Дальнего Востока подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона	Минвостокразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
7.	Контрольное событие 2.2. Усовершенствован механизм предоставления государственной поддержки инвестиционным проектам, подлежащим реализации на Дальнем Востоке	Минвостокразвития России	30.06.2017	30.06.2017	
8.	Контрольное событие 2.3. Проведен отбор инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и не требующих привлечения средств федерального бюджета	Минвостокразвития России	31.03.2017	09.03.2017	
9.	Контрольное событие 2.4. Подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона отобраны инвестиционные проекты для реализации на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества «Фонд развития Дальнего	Минвостокразвития России	31.08.2017	05.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Востока и Байкальского региона»				
Подпрограмма 3. Поддержка реализации инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Байкальском регионе					
10.	Контрольное событие 3.1. Отобраны инвестиционные проекты Байкальского региона подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона	Минэкономразвития России	31.12.2017	-	Отсутствие средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка реализации инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Байкальском регионе» государственной программы
11.	Контрольное событие 3.2. Утвержден перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Байкальского региона	Минэкономразвития России	31.12.2017	-	Отсутствие средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка реализации инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Байкальском регионе» государственной программы
12.	Контрольное событие 3.3. Подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона отобраны инвестиционные проекты для реализации на территории Байкальского региона с участием акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Минэкономразвития России	31.08.2017	-	В ходе проведения контрольного мероприятия Федерального Казначейства был выявлен ряд недостатков в нормативном правовом акте Правительства Российской Федерации, регулирующем правила предоставления и использования средств субсидии, направленной в Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона для реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе
Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока					
13.	Контрольное событие 4.1. Обеспечено представительство Дальневосточного федерального округа на российских и международных экономических (инвестиционных,	Минвостокразвития России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	отраслевых) форумах и выставках				
14.	Контрольное событие 4.2. Проведен Восточный международный экономический форум	Минвостокразвития России	30.09.2017	07.09.2017	
15.	Контрольное событие 4.3. Проведена оценка удовлетворенности потенциальных инвесторов, обратившихся за получением информационной и (или) консультационной поддержки по вопросам инвестирования на Дальнем Востоке, доступностью и качеством полученной поддержки	Минвостокразвития России	30.09.2017	30.09.2017	
16.	Контрольное событие 4.4. Предоставлены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»	Минвостокразвития России	31.03.2017	31.03.2017	
17.	Контрольное событие 4.5. Проведена оценка удовлетворенности работодателей качеством услуг автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»	Минвостокразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
18.	Контрольное событие 4.6. Проведена оценка уровня информированности граждан Российской Федерации о механизмах трудоустройства и мерах государственной поддержки при переезде на Дальний Восток	Минвостокразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
19.	Контрольное событие 4.7. Обеспечены трудовыми ресурсами рабочие места, созданные в рамках территорий опережающего	Минвостокразвития России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и реализуемых инвестиционных проектов				
20.	Контрольное событие 4.8. Проведена оценка уровня информированности экономически активных граждан Российской Федерации о возможностях получения участка земли на Дальнем Востоке площадью до 1 гектара	Минвостокразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
21.	Контрольное событие 4.9. Подготовлен «Индекс развития человеческого капитала»	Минвостокразвития России	30.09.2017	30.09.2017	
22.	Контрольное событие 4.10. Предоставлены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»	Минвостокразвития России	30.06.2017	30.06.2017	
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития»					
23.	Контрольное событие 5.1. Предоставлены отчеты подведомственными государственными автономными учреждениями о выполнении государственного задания	Минвостокразвития России	30.06.2017	30.06.2017	
24.	Контрольное событие 5.1. Предоставлены отчеты подведомственными государственными автономными учреждениями о выполнении государственного задания	Минвостокразвития России	30.09.2017	30.09.2017	
25.	Контрольное событие 5.1. Предоставлены отчеты подведомственными государственными автономными учреждениями о выполнении государственного задания	Минвостокразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
26.	Контрольное событие 5.2.	Минвостокразвития	31.03.2017	24.01.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Утверждена структура раздела по опережающему развитию Дальнего Востока подпрограмм государственных программ Российской Федерации	России			
27.	Контрольное событие 5.3. Утверждены требования к структуре и содержанию раздела по опережающему развитию Дальнего Востока федеральных целевых программ (за исключением федеральных целевых программ, мероприятия которых не имеют территориальной привязки и (или) предмет которых исключает возможность их реализации на территории Дальневосточного федерального округа)	Минвостокразвития России	31.03.2017	25.01.2017	
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»					
28.	Контрольное событие 7.3. Заклучен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир»	Правительство Сахалинской области	31.03.2017	31.03.2017	
29.	Контрольное событие 7.4. Объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Северо-Курильске, остров Парамушир»	Правительство Сахалинской области	30.06.2017	30.06.2017	
30.	Контрольное событие 7.5 Разработана рабочая документация для строительства тепличного комплекса в с. Рейдово, о. Итуруп	Правительство Сахалинской области	30.09.2017	-	В соответствии с решением Правительства Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1236) в ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» реализация мероприятия

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					по развитию агропромышленного комплекса запланирована с 2018 года
31.	Контрольное событие 7.6. Разработана проектная документация для строительства объекта «Школа в г. Северо-Курильск, остров Парамушир»	Правительство Сахалинской области	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 35. «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (Минкавказ России)					
Подпрограмма 1. Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы					
1.	Контрольное событие 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы	Минкавказ России	01.03.2017	21.02.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» - 1 очередь 10 га	Минкавказ России	26.06.2017	-	На момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках подпрограммы социально-экономического развития Ставропольского края на 2016-2025 годы, Правительство Ставропольского края

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					не представило документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10 га не планируется к реализации в 2017 году
3.	Контрольное событие 1.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» - 1 очередь 10 га	Минкавказ России	29.09.2017	-	На момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках подпрограммы социально-экономического развития Ставропольского края на 2016-2025 годы, Правительство Ставропольского края не представило документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10 га не планируется к реализации в 2017 году
4.	Контрольное событие 1.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское	Минкавказ России	25.12.2017	-	На момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования мероприятий

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Ставропольского края» - 1 очередь 10 га				по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках подпрограммы социально-экономического развития Ставропольского края на 2016-2025 годы, Правительство Ставропольского края не представило документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10 га не планируется к реализации в 2017 году
5.	Контрольное событие 1.3. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» - 1 очередь 10 га	Минкавказ России	31.12.2017	-	На момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках подпрограммы социально-экономического развития Ставропольского края на 2016-2025 годы, Правительство Ставропольского края не представило документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10 га не планируется

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					к реализации в 2017 году
6.	Контрольное событие 1.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей»	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	
7.	Контрольное событие 1.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей»	Минкавказ России	29.09.2017	-	Инвестиционный проект «Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей» был отозван Ставропольским краем (письмо Минэкономразвития Ставропольского края от 23 июня 2017 г. № МЭР-03/3391)
8.	Контрольное событие 1.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей»	Минкавказ России	25.12.2017	-	Инвестиционный проект «Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей» был отозван Ставропольским краем (письмо Минэкономразвития Ставропольского края от 23 июня 2017 г. № МЭР-03/3391)
9.	Контрольное событие 1.5. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Министерство экономического развития Ставропольского края проинформировало Минкавказ России о невыполнении инициатором обязательств по реализации инвестиционного проекта (письмо от 28 сентября 2017 г. № МЭР-03/5348) и об инициировании процедуры расторжения соглашения (письмо

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					от 19 октября 2017 г. № МЭР-03/5797)
10.	Контрольное событие 1.6. Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Ставропольского края	Минкавказ России	16.05.2017	25.12.2017	В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее - рабочая группа) заседания рабочей группы проводятся раз в год
11.	Контрольное событие 1.9. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Ставропольского края на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
12.	Контрольное событие 1.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
13.	Контрольное событие 1.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя»	Минкавказ России	15.04.2017	14.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
14.	Контрольное событие 1.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя»	Минкавказ России	15.07.2017	03.07.2017	
15.	Контрольное событие 1.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя»	Минкавказ России	15.10.2017	05.10.2017	
16.	Контрольное событие 1.11. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя»	Минкавказ России	31.12.2017	29.12.2017	
Подпрограмма 2. Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы					
17.	Контрольное событие 2.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы	Минкавказ России	01.03.2017	21.02.2017	
18.	Контрольное событие 2.2 Осуществлен мониторинг реализации	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	инвестиционного проекта «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна»				
19.	Контрольное событие 2.2 Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна»	Минкавказ России	29.09.2017	06.09.2017	
20.	Контрольное событие 2.2 Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна»	Минкавказ России	25.12.2017	28.12.2017	По данному контрольному событию мониторинг осуществлен 28 декабря 2017 года. Вместе с тем, Правительство Республики Северная Осетия - Алания уведомило Минкавказ России об осуществлении технологического присоединения объекта в рамках инвестиционного проекта «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна» (письмо от 22 декабря 2017 г. № 02-06/6499)
21.	Контрольное событие 2.3 Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна»	Минкавказ России	31.12.2017	29.12.2017	
22.	Контрольное событие 2.4 Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита»	Минкавказ России	26.06.2017	-	Реализация проекта перенесена на следующий бюджетный цикл
23.	Контрольное событие 2.4 Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита»	Минкавказ России	29.09.2017	-	Реализация проекта перенесена на следующий бюджетный цикл

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
24.	Контрольное событие 2.4 Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита»	Минкавказ России	25.12.2017	-	Реализация проекта перенесена на следующий бюджетный цикл
25.	Контрольное событие 2.5. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Минкавказом России на основании письма Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания от 14 февраля 2017 года № 38/241 принято решение о подаче заявки на реализацию инвестиционного проекта «Техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита» (участие в подпрограмме 2) на 2018 год. Инициатором проекта не разработана в установленные сроки проектно-сметная документация
26.	Контрольное событие 2.6. Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Северная Осетия - Алания	Минкавказ России	16.05.2017	25.12.2017	В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее - рабочая группа) заседания рабочей группы проводятся раз в год. В целях оптимизации деятельности

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					рабочей группы и необходимости анализа уже реализующихся проектов заседание рабочей группы проведено 25 декабря 2017 года
27.	Контрольное событие 2.9. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Северная Осетия - Алания на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
28.	Контрольное событие 2.10. Осуществлен мониторинг строительства и технической готовности объекта капитального строительства «Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
29.	Контрольное событие 2.10. Осуществлен мониторинг строительства и технической готовности объекта капитального строительства «Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ»	Минкавказ России	15.04.2017	13.04.2017	
30.	Контрольное событие 2.10. Осуществлен мониторинг строительства и технической готовности объекта капитального строительства «Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ»	Минкавказ России	15.07.2017	05.07.2017	
31.	Контрольное событие 2.10. Осуществлен мониторинг строительства и технической готовности объекта капитального	Минкавказ России	15.10.2017	03.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	строительства «Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ»				
32.	Контрольное событие 2.11. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ»	Минздрав России	31.12.2017	19.12.2017	
33.	Контрольное событие 2.12. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Северная Осетия - Алания на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. Пос. Южный»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
34.	Контрольное событие 2.13. Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. пос. Южный»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
35.	Контрольное событие 2.13. Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. пос. Южный»	Минкавказ России	15.04.2017	13.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
36.	Контрольное событие 2.13. Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. пос. Южный»	Минкавказ России	15.07.2017	05.07.2017	
37.	Контрольное событие 2.13. Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. пос. Южный»	Минкавказ России	15.10.2017	03.10.2017	
Подпрограмма 3. Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы					
38.	Контрольное событие 3.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы	Минкавказ России	01.03.2017	18.02.2017	
39.	Контрольное событие 3.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год»	Минкавказ России	26.06.2017	06.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
40.	Контрольное событие 3.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год»	Минкавказ России	29.09.2017	05.09.2017	
41.	Контрольное событие 3.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год»	Минкавказ России	25.12.2017	06.12.2017	
42.	Контрольное событие 3.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия»	Минкавказ России	26.06.2017	06.06.2017	
43.	Контрольное событие 3.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия»	Минкавказ России	29.09.2017	05.09.2017	
44.	Контрольное событие 3.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия»	Минкавказ России	25.12.2017	06.12.2017	
45.	Контрольное событие 3.5. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия»	Минкавказ России	31.12.2017	30.03.2018	Внесены изменения в дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в части изменения значения показателя по объему инвестиций и в график

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					выполнения мероприятий. Объект «Строительство завода алюминиевых профилей РИАК» введен в эксплуатацию в I квартале 2018 года
46.	Контрольное событие 3.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН»	Минкавказ России	26.06.2017	-	В связи с сокращением ресурсного обеспечения государственной программы реализация инвестиционного проекта в 2017 году не была запланирована. Проект был реализован в 2018 году
47.	Контрольное событие 3.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН»	Минкавказ России	29.09.2017	-	В связи с сокращением ресурсного обеспечения государственной программы реализация инвестиционного проекта в 2017 году не была запланирована
48.	Контрольное событие 3.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН»	Минкавказ России	25.12.2017	-	В связи с сокращением ресурсного обеспечения государственной программы реализация инвестиционного проекта в 2017 году не была запланирована
49.	Контрольное событие 3.7. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН»	Минкавказ России	31.12.2017	-	В связи с сокращением ресурсного обеспечения государственной программы реализация инвестиционного проекта в 2017 году не была запланирована. Проект будет реализован в 2018 году
50.	Контрольное событие 3.8. Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Ингушетия	Минкавказ России	16.05.2017	25.12.2017	В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее - рабочая группа) заседания рабочей группы проводятся раз в год. В целях оптимизации деятельности рабочей группы и необходимости анализа уже реализующихся проектов заседание рабочей группы проведено 25 декабря 2017 года
51.	Контрольное событие 3.11. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Ингушетия на софинансирование объекта капитального строительства «Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)»	Минстрой России	31.12.2017	31.12.2017	
52.	Контрольное событие 3.12. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)»	Минкавказ России	01.03.2017	-	В связи с утверждением Правительством Российской Федерации новой редакции государственной программы 31 марта 2017 года, а также недоведением бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы мониторинг по объекту 1 марта 2017 года не был осуществлен
53.	Контрольное событие 3.12. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)»	Минкавказ России	15.04.2017	14.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
54.	Контрольное событие 3.12. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)»	Минкавказ России	15.07.2017	02.06.2017	
55.	Контрольное событие 3.12. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)»	Минкавказ России	15.10.2017	05.10.2017	
56.	Контрольное событие 3.13. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)»	Минстрой России	31.12.2017	12.01.2018	
Подпрограмма 4. Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы					
57.	Контрольное событие 4.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, входящей в состав Северо-	Минкавказ России	01.03.2017	18.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы				
58.	Контрольное событие 4.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка»	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	
59.	Контрольное событие 4.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка»	Минкавказ России	29.09.2017	05.09.2017	
60.	Контрольное событие 4.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка»	Минкавказ России	25.12.2017	05.12.2017	
61.	Контрольное событие 4.3. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство агропромышленного парка»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Проект отобран в 2016 году и плановый срок реализации - 2018 год (допущена техническая ошибка)
62.	Контрольное событие 4.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике»	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	
63.	Контрольное событие 4.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике»	Минкавказ России	29.09.2017	05.09.2017	
64.	Контрольное событие 4.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике»	Минкавказ России	25.12.2017	05.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
65.	Контрольное событие 4.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	
66.	Контрольное событие 4.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Минкавказ России	29.09.2017	05.09.2017	
67.	Контрольное событие 4.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Минкавказ России	25.12.2017	05.12.2017	
68.	Контрольное событие 4.7. Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики	Минкавказ России	16.05.2017	25.12.2017	В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее – рабочая группа) заседания рабочей группы проводятся раз в год. В целях оптимизации деятельности рабочей группы и необходимости анализа уже реализующихся проектов заседание

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					рабочей группы проведено 25 декабря 2017 года
69.	Контрольное событие 4.10. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
70.	Контрольное событие 4.11. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
71.	Контрольное событие 4.11. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.04.2017	15.04.2017	
72.	Контрольное событие 4.11. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.07.2017	05.07.2017	
73.	Контрольное событие 4.11. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.10.2017	03.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Республика»				
74.	Контрольное событие 4.12. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика»	Минздрав России	31.12.2017	29.12.2017	
75.	Контрольное событие 4.13. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
76.	Контрольное событие 4.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
77.	Контрольное событие 4.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.04.2017	15.04.2017	
78.	Контрольное событие 4.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.07.2017	05.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
79.	Контрольное событие 4.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.10.2017	03.10.2017	
80.	Контрольное событие 4.15. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минздрав России	31.12.2017	29.12.2017	
81.	Контрольное событие 4.16. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минстрой России	31.12.2017	31.12.2017	
82.	Контрольное событие 4.17. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
83.	Контрольное событие 4.17. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений	Минкавказ России	15.04.2017	15.04.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»				
84.	Контрольное событие 4.17. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.07.2017	05.07.2017	
85.	Контрольное событие 4.17. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика»	Минкавказ России	15.10.2017	03.10.2017	
Подпрограмма 5. Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы					
86.	Контрольное событие 5.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы	Минкавказ России	01.03.2017	18.02.2017	
87.	Контрольное событие 5.2. Осуществлен мониторинг реализации	Минкавказ России	26.06.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	инвестиционного проекта «Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов»				Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», инвестиционный проект в 2017 году не реализован
88.	Контрольное событие 5.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов»	Минкавказ России	29.09.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» инвестиционный проект в 2017 году не реализован
89.	Контрольное событие 5.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов»	Минкавказ России	25.12.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» инвестиционный проект в 2017 году не реализован
90.	Контрольное событие 5.3. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Инвестиционный проект в 2017 году не реализован. Запланирован на 2018 год
91.	Контрольное событие 5.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков и жженой извести»	Минкавказ России	26.06.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					инвестиционный проект в 2017 году не реализован
92.	Контрольное событие 5.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков и жженой извести»	Минкавказ России	29.09.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» инвестиционный проект в 2017 году не реализован
93.	Контрольное событие 5.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков и жженой извести»	Минкавказ России	25.12.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» инвестиционный проект в 2017 году не реализован
94.	Контрольное событие 5.5. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков и жженой извести»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Инвестиционный проект в 2017 году не реализован. Запланирован на 2018 год
95.	Контрольное событие 5.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам»	Минкавказ России	26.06.2017	07.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
96.	Контрольное событие 5.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам»	Минкавказ России	29.09.2017	07.09.2017	
97.	Контрольное событие 5.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам»	Минкавказ России	25.12.2017	14.12.2017	
98.	Контрольное событие 5.8. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника, мощностью 10 тыс. тонн и элеватора на 14 тыс. тонн в год»	Минкавказ России	26.06.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» инвестиционный проект в 2017 году не реализован
99.	Контрольное событие 5.8. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника, мощностью 10 тыс. тонн и	Минкавказ России	29.09.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	элеватора на 14 тыс. тонн в год»				инвестиционный проект в 2017 году не реализован
100.	Контрольное событие 5.8. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Создание селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника, мощностью 10 тыс. тонн и элеватора на 14 тыс. тонн в год»	Минкавказ России	25.12.2017	-	В связи с лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренными Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» инвестиционный проект в 2017 году не реализован
101.	Контрольное событие 5.10. Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики	Минкавказ России	16.05.2017	25.12.2017	В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее – рабочая группа) заседания рабочей группы проводятся раз в год. В целях оптимизации деятельности рабочей группы и необходимости анализа уже реализующихся проектов заседание рабочей группы проведено 25 декабря 2017 года
102.	Контрольное событие 5.13. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на	Минстрой России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	софинансирование объекта капитального строительства «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» Кабардино-Балкарской Республики				
103.	Контрольное событие 5.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» Кабардино-Балкарской Республики	Минкавказ России	01.03.2017	-	В связи с утверждением Правительством Российской Федерации новой редакции государственной программы 31 марта 2017 года, а также недоведением бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы мониторинг по объекту 1 марта 2017 года не осуществлен
104.	Контрольное событие 5.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» Кабардино-Балкарской Республики	Минкавказ России	15.04.2017	13.04.2017	
105.	Контрольное событие 5.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» Кабардино-Балкарской Республики	Минкавказ России	15.07.2017	10.07.2017	
106.	Контрольное событие 5.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» Кабардино-Балкарской Республики	Минкавказ России	15.10.2017	06.10.2017	
107.	Контрольное событие 5.15. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» Кабардино-Балкарской Республики	Минстрой России	31.12.2017	30.03.2018	По информации Минстроя России в ходе работ на объекте Кабардино-Балкарской Республики «Строительство объекта «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» Кабардино-Балкарской Республики» (завершение строительства

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					которого и ввод в эксплуатацию объекта предусматривался в 2017 году) обнаружено, что проектной документацией не учтен весь требуемый комплекс работ. В связи с необходимостью проведения дополнительных работ, неучтенных в проектно-сметной документации, объект был введен в эксплуатацию в I квартале 2018 года
Подпрограмма 6. Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы					
108.	Контрольное событие 6.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы	Минкавказ России	01.03.2017	17.02.2017	
109.	Контрольное событие 6.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Тепличный комплекс ООО «Юагрохолдинг» (2 очередь 5 га)»	Минкавказ России	26.06.2017	09.06.2017	
110.	Контрольное событие 6.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Тепличный комплекс ООО «Юагрохолдинг» (2 очередь 5 га)»	Минкавказ России	29.09.2017	07.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
111.	Контрольное событие 6.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Тепличный комплекс ООО «Юагрохолдинг» (2 очередь 5 га)»	Минкавказ России	25.12.2017	05.12.2017	
112.	Контрольное событие 6.3. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Тепличный комплекс ООО «Юагрохолдинг» (2 очередь 5 га)»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Контрольное событие не наступило (строительные работы завершены, осуществляется закупка необходимого оборудования). Отставание проекта ООО «Юагрохолдинг» от плана-графика обусловлено поздним получением субсидии за счет средств федерального бюджета в 2017 году (август), отсутствием согласования со стороны АО «Россельхозбанк» кредитной линии по данному проекту, а также с технологической «сезонной» особенностью возведения теплиц
113.	Контрольное событие 6.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент»	Минкавказ России	26.06.2017	09.06.2017	
114.	Контрольное событие 6.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент»	Минкавказ России	29.09.2017	07.09.2017	
115.	Контрольное событие 6.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент»	Минкавказ России	25.12.2017	05.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
116.	Контрольное событие 6.5. Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Контрольное событие не наступило (строительные работы завершены, осуществляется закупка необходимого оборудования). Отставание проекта ООО «АгроМир» от плана-графика обусловлено поздним получением субсидии за счет средств федерального бюджета в 2017 году (август), отсутствием согласования со стороны АО «Россельхозбанк» кредитной линии по данному проекту, а также с технологической «сезонной» особенностью возведения теплиц
117.	Контрольное событие 6.6. Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Дагестан	Минкавказ России	16.05.2017	25.12.2017	В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее – рабочая группа) заседания рабочей группы проводятся раз в год. В целях оптимизации деятельности рабочей группы и необходимости анализа уже реализующихся проектов заседание рабочей группы проведено 25 декабря 2017 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
118.	Контрольное событие 6.9. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование строительства объекта капитального строительства «Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
119.	Контрольное событие 6.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
120.	Контрольное событие 6.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)»	Минкавказ России	15.04.2017	13.04.2017	
121.	Контрольное событие 6.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)»	Минкавказ России	15.07.2017	07.07.2017	
122.	Контрольное событие 6.10. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального	Минкавказ России	15.10.2017	06.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	строительства «Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)»				
123.	Контрольное событие 6.11. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)»	Минздрав России	31.12.2017	26.12.2017	
124.	Контрольное событие 6.12. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование строительства объекта капитального строительства «Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
125.	Контрольное событие 6.13. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
126.	Контрольное событие 6.13. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан»	Минкавказ России	15.04.2017	13.04.2017	
127.	Контрольное событие 6.13. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Реконструкция районной больницы	Минкавказ России	15.07.2017	10.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан»				
128.	Контрольное событие 6.13. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан»	Минкавказ России	15.10.2017	06.10.2017	
129.	Контрольное событие 6.14. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан»	Минздрав России	31.12.2017	14.02.2018	В связи с поздним прохождением процедур по размещению государственного заказа на приобретение медицинского оборудования возникло отклонение от календарного графика производства работ, что послужило причиной несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию
130.	Контрольное событие 6.15. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте»	Минстрой России	31.12.2017	31.12.2017	
131.	Контрольное событие 6.16. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте»	Минкавказ России	01.03.2017	-	В связи с утверждением Правительством Российской Федерации новой редакции государственной программы 31 марта 2017 года, а также недоведением бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы мониторинг по объекту «Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте» 1 марта 2017 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					не осуществлен
132.	Контрольное событие 6.16. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте»	Минкавказ России	15.04.2017	13.04.2017	
133.	Контрольное событие 6.16. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте»	Минкавказ России	15.07.2017	10.07.2017	
134.	Контрольное событие 6.16. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства «Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте»	Минкавказ России	15.10.2017	06.10.2017	
135.	Контрольное событие 6.17. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта «Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте»	Минстрой России	31.12.2017	-	В плане реализации допущена техническая ошибка в названии и сроке ввода в эксплуатацию объекта. При этом в детальный план-график реализации государственной программы (утвержден приказом Минкавказа России от 27 сентября 2017 г. № 141) включена информация о наличии технической ошибки. Реализация объекта продолжается в 2018 году
136.	Контрольное событие 6.18. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование объекта	Минстрой России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	капитального строительства «Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан»				
137.	Контрольное событие 6.19. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан»	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
138.	Контрольное событие 6.19. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан»	Минкавказ России	15.04.2017	13.04.2017	
139.	Контрольное событие 6.19. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан»	Минкавказ России	15.07.2017	10.07.2017	
140.	Контрольное событие 6.19. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан»	Минкавказ России	15.10.2017	06.10.2017	
141.	Контрольное событие 6.20. Осуществлено завершение «Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан»	Минстрой России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 7. Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы					
142.	Контрольное событие 7.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского	Минкавказ России	01.03.2017	18.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы				
143.	Контрольное событие 7.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара» (ООО «Молочная компания «Кавказское здоровье»)	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	
144.	Контрольное событие 7.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара» (ООО «Молочная компания «Кавказское здоровье»)	Минкавказ России	29.09.2017	07.09.2017	
145.	Контрольное событие 7.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара» (ООО «Молочная компания «Кавказское здоровье»)	Минкавказ России	25.12.2017	29.12.2017	В целях обеспечения комплексной оценки по реализации объектов в рамках подпрограммы мониторинг осуществлен 29 декабря 2017 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
146.	Контрольное событие 7.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики»	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	
147.	Контрольное событие 7.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики»	Минкавказ России	29.09.2017	07.09.2017	
148.	Контрольное событие 7.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики»	Минкавказ России	25.12.2017	29.12.2017	В целях обеспечения комплексной оценки по реализации объектов в рамках подпрограммы мониторинг осуществлен 29 декабря 2017 года
149.	Контрольное событие 7.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»	Минкавказ России	26.06.2017	05.06.2017	
150.	Контрольное событие 7.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»	Минкавказ России	29.09.2017	07.09.2017	
151.	Контрольное событие 7.6. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской	Минкавказ России	25.12.2017	29.12.2017	В целях обеспечения комплексной оценки по реализации объектов в рамках подпрограммы мониторинг осуществлен 29 декабря 2017 года

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Республике»				
152.	Контрольное событие 7.8. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»	Минкавказ России	26.06.2017	-	В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объем финансирования подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» на реализацию региональных инвестиционных проектов Чеченской Республики в 2017 году - 500 000,0 тыс. рублей. В данной связи реализация проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики» запланирована на 2018 год
153.	Контрольное событие 7.8. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»	Минкавказ России	29.09.2017	-	В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объем финансирования подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» на реализацию региональных инвестиционных проектов Чеченской Республики в 2017 году - 500 000,0 тыс. рублей. В данной связи реализация проекта «Закладка многолетних

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики» запланирована на 2018 год
154.	Контрольное событие 7.8. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»	Минкавказ России	25.12.2017	-	В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объем финансирования подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» на реализацию региональных инвестиционных проектов Чеченской Республики в 2017 году - 500 000,0 тыс. рублей. В данной связи реализация проекта «Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики» запланирована на 2018 год
155.	Контрольное событие 7.10. Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Чеченской Республики	Минкавказ России	16.05.2017	25.12.2017	В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее - рабочая группа) заседания рабочей группы проводятся раз в год. В целях оптимизации деятельности рабочей группы и необходимости анализа уже реализующихся проектов заседание рабочей группы проведено 25 декабря 2017 года
156.	Контрольное событие 7.13. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Чеченской Республики на софинансирование объекта капитального строительства «Строительство государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика»	Минздрав России	31.12.2017	28.02.2017	
157.	Контрольное событие 7.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика»				
158.	Контрольное событие 7.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика»	Минкавказ России	15.04.2017	14.04.2017	
159.	Контрольное событие 7.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика»	Минкавказ России	15.07.2017	11.07.2017	
160.	Контрольное событие 7.14. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта «Строительство государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница имени	Минкавказ России	15.10.2017	05.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика»				
161.	Контрольное событие 7.15. Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика»	Минздрав России	31.12.2017	-	По данным Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (письмо от 26 октября 2017 г. № 01/1846-04) согласно графику выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства, в рамках заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики соглашения от 20 февраля 2017 года № 056-07-134, дата заключения контракта на проведение работ по строительству объекта предусмотрена на 15 мая 2017 года. Однако указанный контракт не был заключен по причине необходимости оптимизации затрат на реализацию данного объекта, в связи чем проектно-сметная документация была откорректирована в части сметной стоимости объекта. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год. В настоящее время проведена корректировка ПСД, Получены положительные заключения

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					по достоверности. Заключены контракты на весь объем работ
Подпрограмма 8. Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея					
162.	Контрольное событие 8.1. Получены заключения государственной экспертизы на проектную документацию и сметную стоимость по объекту горнолыжной инфраструктуры на территории особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике - канатная дорога гондольного типа SL1	Минэкономразвития России	01.07.2017	29.06.2017	
163.	Контрольное событие 8.2. Утвержден проект планировки территории особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике Правительством Кабардино-Балкарской Республики (земельные участки, расположенные на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики)	Минэкономразвития России	12.05.2017	06.10.2017	
164.	Контрольное событие 8.3. Утверждены план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике и прилегающей к ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе земельные участки, расположенные на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики	Минэкономразвития России	29.09.2017	-	В связи с передачей полномочий по управлению особой экономической зоны (ОЭЗ) от Минэкономразвития России Минкавказу России, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 238 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Минэкономразвития России была приостановлена процедура утверждения Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике и прилегающей

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					к ней территории, а также перечня объектов инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе земельных участков, расположенных на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики
165.	Контрольное событие 8.4. Утверждены план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике и прилегающей к ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике (земельные участки, расположенные на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики	Минэкономразвития России	29.09.2017	-	В связи с тем, что постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1189 и № 1190 Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа наделено полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и АО «Курорты Северного Кавказа» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2017 г. № 184-ПП утвержден проект планировки и межевания территории ОЭЗ на территории Кабардино-Балкарской Республики, план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике и прилегающей к ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике (земельные

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					участки, расположенные на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики) находятся в стадии разработки
166.	Контрольное событие 8.17. Предоставление субсидий резидентам особых экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования	Минкавказ России	20.03.2017	-	В период с I по III кварталы 2017 года Правила предоставления субсидий из федерального бюджета резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 463, приводились в соответствие с утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					производителям товаров, работ, услуг
167.	Контрольное событие 8.17. Предоставление субсидий резидентам особых экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования	Минкавказ России	20.06.2017	-	В период с I по III кварталы 2017 года Правила предоставления субсидий из федерального бюджета резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 463, приводились в соответствие с утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
168.	Контрольное событие 8.17. Предоставление субсидий резидентам особых	Минкавказ России	20.09.2017	-	В период с I по III кварталы 2017 года Правила предоставления субсидий из

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования				федерального бюджета резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, на возмещение части затрат на уплату процентов о кредитам, привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 463, приводились в соответствие с утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
169.	Контрольное событие 8.17. Предоставление субсидий резидентам особых экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском	Минкавказ России	20.12.2017	30.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	федеральном округе, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования				
Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года					
170.	Контрольное событие 9.1. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
171.	Контрольное событие 9.1. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	Минкавказ России	25.04.2017	25.04.2017	
172.	Контрольное событие 9.2. Определены основные направления деятельности Минкавказа России на текущий финансовый год и плановый период	Минкавказ России	01.04.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
173.	Контрольное событие 9.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в рамках приведения ее в соответствие с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Минкавказ России	28.02.2017	28.02.2017	
174.	Контрольное событие 9.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» в части приведения Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы	Минкавказ России	20.02.2017	27.01.2017	
175.	Контрольное событие 9.5. Подготовлен доклад о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года (представлен в Правительство Российской Федерации,	Минкавказ России	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Минэкономразвития России, Минфин России и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (в соответствии с пунктом 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным 2 августа 2010 г. № 588)				
176.	Контрольное событие 9.6 Сформирован годовой отчет о реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы» и направлен в Минэкономразвития России, Минфин России и Росстат	Минкавказ России	25.01.2017	25.01.2017	
177.	Контрольное событие 9.7 Сформирован итоговый отчет о реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы» и направлен в Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России и Правительство Российской Федерации	Минкавказ России	01.03.2017	01.03.2017	
Подпрограмма 10. Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе					
178.	Контрольное событие 10.1. Увеличена среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	Минкавказ России	31.12.2017	28.12.2017	
179.	Контрольное событие 10.2. Увеличен индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	Минкавказ России	31.12.2017	28.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
180.	Контрольное событие 10.3. Проведено исследование информационного фона вокруг Северного Кавказа	Минкавказ России	31.12.2017	28.12.2017	
Подпрограмма 11. Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа					
181.	Контрольное событие 11.1. Проведена ежегодная актуализация перечня инвестиционных проектов, входящих в инвестиционный план Минкавказа России	Минкавказ России	30.09.2017	30.09.2017	
182.	Контрольное событие 11.2. Актуализированы сведения об инвестиционных проектах, инвестиционных площадках на инвесткарте Инвестпортала Северо-Кавказского федерального округа, а также сведения о механизмах государственной поддержки	Минкавказ России	01.09.2017	01.09.2017	
183.	Контрольное событие 11.3. Проведен отбор проектов для предоставления государственных гарантий	Минкавказ России	01.09.2017	-	Причиной невыполнения сроков контрольного события явилось то, что не было утверждено постановление Правительства Российской Федерации о порядке указанного отбора. В целях проведения в 2017 году отбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 Минкавказом России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов и юридических лиц для предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами,

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа» (далее – проект постановления), который направлен на согласование в Минфин России (письмо от 15 марта 2017 г. № РА-3-00900). Минфином России представлена позиция по проекту постановления лишь письмом от 1 августа 2017 г. № 20-02-23/49038. В целях проведения в 2017 году отбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1046 Минкавказом России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов и принципов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации либо облигационным займам, по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристического

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					кластера в Северо-Кавказском федеральном округе». Указанный проект постановления направлен на согласование в Минфин России письмом от 29 марта 2017 г. № РА-3-01169. Позиция Минфина России представлена письмом от 10 июля 2017 г. № 20-02-23/43817. Таким образом, проведение отбора принципалов и инвестиционных проектов в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 и от 14 октября 2016 г. № 1046 на сегодняшний день не представляется возможным
184.	Контрольное событие 11.6. Разработан комплекс экономических и инженерных (технических) исследований района (план мероприятий) для проектирования и последующего строительства гидротехнических сооружений, регулирующих поверхностный сток в озеро Большой Тамбукан, и реконструкции гидротехнических сооружений озера Малый Тамбукан	Минкавказ России	30.06.2017	-	По контрольному событию уточнены сроки наступления события. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 31 мая 2017 г. № АХ-П9-349 Минприроды России поручено перечислить бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации инженерных мероприятий по стабилизации уровня и сохранению минерализации воды в озере Тамбукан и в следующий плановый период передачу бюджетных ассигнований на их реализацию в соответствии с проектной документацией. Озеро Тамбукан является уникальным

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					природным объектом, технические решения для стабилизации уровня и сохранения минерализации воды в озере разработаны индивидуально под данный проект. Аналогичные проекты отсутствуют
185.	Контрольное событие 11.7 Обеспечена разработка проектно-сметной документации для объектов Университетского медицинского комплекса в рамках проекта «Создание инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод»	Минкавказ России	31.12.2017	-	Срок разработки проектно-сметной документации изменен в связи со сменой участка месторасположения медицинского кластера, что требует проведения дополнительных процедур. Проектно-сметная документация для объектов университетского медицинского комплекса в рамках проекта «Создание инновационного медицинского кластера на территории региона Кавказских Минеральных Вод» не разработана. Планируемый срок - IV квартал 2018 года
186.	Контрольное событие 11.8 Определен перечень инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития Северного Кавказа»	Минкавказ России	30.11.2017	21.12.2017	В связи с проведением корпоративных мероприятий по увеличению уставного капитала АО «КРСК» перечень инвестиционных проектов определен 21 декабря 2017 года
187.	Контрольное событие 11.9 Осуществлена докапитализация акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» на реализацию инвестиционных проектов	Минкавказ России	31.12.2017	27.12.2017	
188.	Контрольное событие 11.10 Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития	Минкавказ России	31.12.2017	25.10.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Северного Кавказа»				
Государственная программа 36. «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)					
Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации					
1.	Контрольное событие 1.1. Подготовлены предложения по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации в 2018 году	Минфин России	31.07.2017	28.07.2017	
2.	Контрольное событие 1.4. Сформирован перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на 2018 год	Минфин России	30.09.2017	22.09.2017	
3.	Контрольное событие 1.7. Сформирован перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых подлежит утверждению приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минфин России	30.09.2017	22.09.2017	
4.	Контрольное событие 1.10. Направлен отчет в Правительство Российской Федерации по мониторингу предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности предоставления субсидий субъектам Российской Федерации за 2016 год	Минфин России	15.07.2017	14.07.2017	
5.	Контрольное событие 1.13. Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета	Минфин России	01.06.2017	11.05.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2018 - 2020 годы				
6.	Контрольное событие 1.16. Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период для формирования соответствующих таблиц приложений к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минфин России	30.09.2017	22.09.2017	
7.	Контрольное событие 1.19. Установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минфин России	30.09.2017	22.09.2017	
8.	Контрольное событие 1.22. Разработан порядок функционирования системы ведения реестров расходных полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Минфин России	01.06.2017	31.05.2017	
9.	Контрольное событие 1.23. Проведена инвентаризация расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за 2016 год	Минфин России	01.09.2017	01.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
10.	Контрольное событие 1.24. Подготовлены предложения по уточнению подходов по выравниванию субъектами Российской Федерации бюджетной обеспеченности муниципальных образований и предоставлению субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов	Минфин России	31.12.2017	30.06.2017	
Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов					
11.	Контрольное событие 2.1. Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минфин России	30.09.2017	22.09.2017	
12.	Контрольное событие 2.4. На официальном сайте Минфина России размещены результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минфин России	30.09.2017	29.09.2017	
13.	Контрольное событие 2.7. Утверждены требования к соглашениям с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2018 году	Минфин России	31.12.2017	30.12.2017	
14.	Контрольное событие 2.10. Заключены соглашения с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации	Минфин России	01.03.2017	01.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2017 году				
15.	Контрольное событие 2.13. Бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренные на 2017 год	Минфин России	31.12.2017	29.12.2017	
16.	Контрольное событие 2.16. Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минфин России	30.09.2017	03.11.2017	В соответствии с пунктом 3.2 раздела IV протокола заседания Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 5 Минфину России поручено внести до 1 ноября 2017 года на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект распределения в 2018 году дотаций субъектам Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Проект распределения на 2018 год дотаций субъектам Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 3 ноября 2017 г. рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации и внесен в Правительство Российской Федерации в составе проекта

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ко второму чтению)
17.	Контрольное событие 2.19. Распределен резерв дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный на 2017 год в федеральном бюджете	Минфин России	31.12.2017	13.11.2017	
18.	Контрольное событие 2.22. Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам	Минфин России	01.09.2017	31.08.2017	
19.	Контрольное событие 2.25. Утверждены Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2018 год	Минфин России	31.12.2017	-	Согласно статье 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при утверждении законом о федеральном бюджете на соответствующий год устанавливаются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, а также бюджетные ассигнования для их предоставления. В связи с отсутствием в Федеральном законе от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» указанных положений, а также бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов в 2018-2020 годах

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					правовые основания для принятия акта Правительства Российской Федерации отсутствуют
20.	Контрольное событие 2.28. Распределены дотации бюджетам ЗАТО в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	Минфин России	30.09.2017	22.09.2017	
21.	Контрольное событие 2.31. Бюджетам ЗАТО перечислены дотации, предусмотренные на 2017 год	Минфин России	31.12.2017	08.12.2017	
Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами					
22.	Контрольное событие 3.1. Результаты соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» опубликованы на официальном сайте Минфина России	Минфин России	15.06.2017	15.06.2017	
23.	Контрольное событие 3.4. Сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами по итогам 2016 года и опубликован на официальном сайте Минфина России	Минфин России	01.09.2017	01.09.2017	
24.	Контрольное событие 3.7. Утвержден на 2018 год перечень субъектов Российской Федерации, распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	Минфин России	15.11.2017	15.11.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
25.	Контрольное событие 3.10. Установлены нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2018 год	Минфин России	01.12.2017	30.11.2017	
26.	Контрольное событие 3.13. Разработаны программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой нагрузки	Минфин России	15.12.2017	10.10.2017	
27.	Контрольное событие 3.14. Проведена оценка качества межбюджетных отношений на региональном уровне в 2017 году	Минфин России	01.11.2017	01.09.2017	
28.	Контрольное событие 3.16. На официальном сайте Минфина России размещены результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2016 год	Минфин России	30.06.2017	28.06.2017	
Подпрограмма 4. Совершенствование системы разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий					
29.	Контрольное событие 4.1. В Правительство Российской Федерации внесен итоговый отчет по результатам ежегодного мониторинга осуществления субъектами Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации за 2016 год	Минюст России	31.12.2017	-	Полномочиями по проведению проверок осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления переданных полномочий Российской Федерации, наделены уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. В этой связи предоставить информацию об исполнении контрольного события, предусматривающего предоставление вышеуказанной информации за 2016 год,

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					объективно не представляется возможным
30.	Контрольное событие 4.4. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации результаты ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации за 2016 год	Минюст России	01.06.2017	15.05.2017	
31.	Контрольное событие 4.7. В Правительство Российской Федерации внесены проекты нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам совершенствования разграничения полномочий между уровнями публичной власти и организации местного самоуправления	Минюст России	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 37. «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области»					
1.	Контрольное событие 1.1. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области предоставлены	Минэкономразвития России	15.10.2017	24.01.2017	
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года					
2.	Контрольное событие 2.4. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция главного корпуса ГБУЗ КО «Пионерская городская больница» Лит. А с устройством приемного отделения»	Минэкономразвития России	30.11.2017	13.03.2018	Объект не введен в эксплуатацию в установленные сроки в связи с поздней поставкой немонтируемого оборудования. Все строительно-монтажные работы завершены. Получено

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС)
3.	Контрольное событие 2.6. Ввод в эксплуатацию объекта «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар». Строительство берегоукрепительных сооружений о. Октябрьский в г. Калининграде, от моста Высокий до границ земельного участка стадиона»	Минэкономразвития России	30.10.2017	30.03.2018	Отклонение от расчетных сроков консолидации территории в границах объекта привело к отставанию по срокам подготовки технической документации для сдачи объекта в эксплуатацию. Все строительно-монтажные работы завершены. Получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС)
Государственная программа 38. «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минэкономразвития России)					
Подпрограмма 1. Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации					
1.	Контрольное событие 1.5.1.1 Представлен ежегодный отчет о деятельности информационно-аналитического центра	Минэкономразвития России	25.11.2017	-	В настоящее время ведется работа по передаче АНО «СОПС» в ведение Минэкономразвития России для последующего формирования на его базе специализированной организации по сопровождению проектов развития Арктики
2.	Контрольное событие 1.5.2.1 Проведены общественно значимые мероприятия, в том числе международные, посвященные вопросам развития Арктики	Минэкономразвития России	31.12.2017	31.12.2017	
3.	Контрольное событие 1.5.2.2 Опубликованы печатные и цифровые издания, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены выставочные мероприятия об истории освоения, мемориальных и духовных объектах Арктики	Минэкономразвития России	31.12.2017	-	Работа по созданию и развитию комплексного информационного ресурса, посвященного социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации, будет осуществляться в 2018 году

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
4.	Контрольное событие 1.5.3.1 Обеспечено участие представителей Российской Федерации в работе международных организаций, включая разработку и внедрение механизмов поддержки российских проектов	Минэкономразвития России	01.12.2017	01.12.2017	
5.	Контрольное событие 1.5.3.2 Разработаны механизмы поддержки российских проектов в рамках работы международных организаций	Минэкономразвития России	01.12.2017	-	Государственной программой предусмотрена подготовка постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил разработки и внедрения механизмов поддержки российских проектов в целях усиления позиции Российской Федерации в международных арктических организациях и расширения взаимовыгодного международного сотрудничества в Арктике. Плановый срок внесения соответствующего проекта постановления в Правительство Российской Федерации определен на декабрь 2018 года

V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

Государственная программа 39. «Управление федеральным имуществом» (Минэкономразвития России)

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации

1.	Контрольное событие 1.1. На межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отражены целевые функции 100 процентов федеральных государственных унитарных предприятий и 60 процентов федеральных государственных учреждений	Росимущество	31.12.2017	31.12.2017	
----	--	--------------	------------	------------	--

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.3. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы в 2016 году	Росимущество	15.02.2017	01.02.2017	
3.	Контрольное событие 1.6. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России и Минюст России предложения о поправках в законодательство Российской Федерации в сфере исполнительного производства в части исключения требований о публикации в печатных средствах массовой информации извещения о публичных торгах по продаже заложенного недвижимого имущества / информации об имуществе, подлежащем реализации на публичных торгах, проводимых в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства	Росимущество	31.12.2017	14.08.2017	
4.	Контрольное событие 1.8. Подготовлены и направлены в Росприроднадзор и Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 № 13 «О реализации или уничтожении безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания, а также полученной из них продукции», а также в постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2007 г. №367 «О мерах по реализации статьи 54 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных	Росимущество	30.09.2017	30.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	биологических ресурсов» в части уточнения распоряжения отдельными видами водных биологических ресурсов, являющихся млекопитающими, а также возможности направления на переработку водных биологических ресурсов, не включенных в список водных биологических ресурсов, подлежащих обязательному уничтожению				
5.	Контрольное событие 1.9. Подготовлены и направлены в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и Минэкономразвития России предложения о поправках в законодательство Российской Федерации в части урегулирования порядка распоряжения и уточнения компетенции федеральных органов исполнительной власти при организации распоряжения обращенным в собственность государства оружием и патронами к нему	Росимущество	31.12.2017	13.06.2017	
6.	Контрольное событие 1.10. Обеспечено проведение годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам корпоративного года	Росимущество	01.07.2017	30.06.2017	
7.	Контрольное событие 1.13. Утверждена стратегия развития информационных ресурсов Росимущества	Росимущество	31.03.2017	29.03.2017	
8.	Контрольное событие 1.14. Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2016 финансовый год	Росимущество	01.04.2017	31.03.2017	
9.	Контрольное событие 1.17. Актуализирована система оценки деятельности	Росимущество	30.09.2017	29.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности				
10.	Контрольное событие 1.18. Оптимизирован состав показателей системы оценки деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	Росимущество	31.12.2017	29.12.2017	
11.	Контрольное событие 1.19. Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2016 года по ключевым показателям эффективности	Росимущество	22.02.2017	21.02.2017	
Подпрограмма 2. Управление государственным материальным резервом					
12.	Контрольное событие 2.1. Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва	Росрезерв	25.12.2017	25.12.2017	
13.	Контрольное событие 2.4. Обеспечено обновление основных фондов (введено 10 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)	Росрезерв	31.12.2017	31.12.2017	
Государственная программа 40. «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов					
1.	Контрольное событие 1.1. Представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации на долгосрочный период	Минфин России	01.10.2017	29.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
2.	Контрольное событие 1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и создания системы казначейских платежей	Минфин России	01.10.2017	28.08.2017	
Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса					
3.	Контрольное событие 2.1. Представлены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	01.10.2017	29.09.2017	
4.	Контрольное событие 2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция)	Минфин России	31.12.2017	-	В 2017 году принято решение о формировании на базе проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации 8 отдельных проектов федеральных законов (в части государственного (муниципального) финансового контроля; казначейского обслуживания и системы казначейских платежей; государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами; закрепления новой конструкции «бюджетных правил»; совершенствования формата и структуры федерального бюджета; совершенствования межбюджетных

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					отношений; совершенствования исполнения судебных актов; совершенствования администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 2 из которых приняты, 5 внесены в Правительство Российской Федерации и 1 находится на стадии межведомственного согласования. По результатам рассмотрения указанных законопроектов Государственной Думой Минфином России будет обеспечено внесение приведенного в соответствие с ними проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации в Правительство Российской Федерации
5.	Контрольное событие 2.3. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в программном формате	Минфин России	01.10.2017	29.09.2017	
6.	Контрольное событие 2.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	05.12.2017	01.12.2017	
7.	Контрольное событие 2.5. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона об исполнении федерального	Минфин России	01.08.2017	27.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджета за отчетный год				
8.	Контрольное событие 2.6. Направлен в Правительство Российской Федерации проект графика подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной год и плановый период	Минфин России	01.11.2017	18.09.2017	
9.	Контрольное событие 2.7. Направлен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении порядка составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	01.07.2017	31.05.2017	
10.	Контрольное событие 2.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования формата и структуры федерального бюджета	Минфин России	01.10.2017	19.05.2017	
Подпрограмма 3. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами					
11.	Контрольное событие 3.1. Опубликованы в формате «Бюджет для граждан» основные положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	30.12.2017	29.12.2017	
12.	Контрольное событие 3.2. Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении	Минфин России	01.10.2017	29.09.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	федерального бюджета за отчетный год				
13.	Контрольное событие 3.3. Обеспечена позиция Минфина России не ниже 5 места по результатам мониторинга официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
14.	Контрольное событие 3.4. Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	Минфин России	31.12.2017	-	Данные Рейтинга федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, ежегодно формируемого Всероссийским центром изучения общественного мнения в настоящее время отсутствуют, в связи с чем, оценить степень выполнения контрольного события не представляется возможным
15.	Контрольное событие 3.5. Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в интегральном рейтинге информации в формате открытых данных для федеральных органов исполнительной власти на портале открытых данных Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.data.gov.ru)	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
16.	Контрольное событие 3.6. Проведен ежегодный конкурс «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps»	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 4. Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере					
17.	Контрольное событие 4.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля	Минфин России	01.10.2017	11.12.2017	Длительность согласования законопроекта со Счетной палатой Российской Федерации и Минюстом России
Подпрограмма 5. Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации					
18.	Контрольное событие 5.1. Приняты приказы о закреплении за ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	ФНС России	31.12.2017	29.12.2017	
19.	Контрольное событие 5.2. Принят приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год	ФНС России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 6. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации					
20.	Контрольное событие 6.1. Разработаны основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2018 - 2020 годы/2019 - 2021 годы/2020 - 2022 годы	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	
21.	Контрольное событие 6.2. Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2016 году/в 2017 году/в 2018 году	Минфин России	01.02.2017	31.01.2017	
22.	Контрольное событие 6.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков	Минфин России	11.12.2017	11.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2018 году/в 2019 году/в 2020 году				
23.	Контрольное событие 6.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в 2018 году/в 2019 году/в 2020 году	Минфин России	11.12.2017	11.12.2017	
Подпрограмма 7. Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений					
24.	Контрольное событие 7.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств)»	Минфин России	30.06.2017	09.02.2017	
25.	Контрольное событие 7.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием Фонда консолидации банковского сектора	Минфин России	30.09.2017	01.05.2017	
26.	Контрольное событие 7.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в части совершенствования порядка лицензирования банковской деятельности)	Минфин России	30.09.2017	01.05.2017	
27.	Контрольное событие 7.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в	Минфин России	31.12.2017	18.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части упрощения процедуры эмиссии облигаций)				
28.	Контрольное событие 7.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	Минфин России	30.12.2017	13.10.2017	
29.	Контрольное событие 7.7. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Концепции проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования негосударственного пенсионного обеспечения	Минфин России	01.12.2017	23.08.2017	
30.	Контрольное событие 7.8. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты постановлений Правительства Российской Федерации, обеспечивающие использование кредитных рейтингов при размещении государственных средств	Минфин России	31.12.2017	02.06.2017	
31.	Контрольное событие 7.9. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты распоряжений Правительства Российской Федерации, направленный на обеспечение использования кредитных рейтингов при размещении государственных средств	Минфин России	31.08.2017	22.02.2017	
Подпрограмма 8. Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации					
32.	Контрольное событие 8.2. Обеспечено утверждение Генеральной стратегии	Минфин России	01.11.2017	01.07.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	развития Нового банка развития				
33.	Контрольное событие 8.3. Обеспечена подготовка (принятие) необходимой нормативно-правовой базы для полноценного функционирования совместного российско-никарагуанского предприятия по производству вакцин	Минфин России	31.12.2017	25.11.2017	
34.	Контрольное событие 8.4. Подготовлены решения Правительства Российской Федерации о проведении переговоров и подписании соглашений о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития для финансирования проектов на территории Российской Федерации	Минфин России	31.12.2017	24.08.2017	
Подпрограмма 9. Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»					
35.	Контрольное событие 9.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о систематизации информации и информационных ресурсов Российской Федерации	Минфин России	31.12.2017	-	Принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 301 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающее передачу функций Федерального казначейства по осуществлению межведомственной координации деятельности в сфере систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области Минфину России. Осуществляется разработка проекта федерального закона о систематизации и кодировании информации в Российской Федерации. Законопроект включен

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2018 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2017 г. № 2925-р) (пункт 46)
36.	Контрольное событие 9.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о формировании и ведении единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации	Минфин России	01.12.2017	-	В целях определения ключевых подходов к формированию и ведению единого федерального информационного ресурса о населении Российской Федерации, этапов его создания распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 г. № 1418-р утверждена Концепция формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, а также план мероприятий («дорожная карта») по формированию и ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Законопроект разработан, в декабре 2017 г. одобрен на заседании Общественного совета и направлен на межведомственное согласование. Законопроект планируется к внесению в Правительство Российской Федерации в 4 квартале 2018 года
37.	Контрольное событие 9.3. Обеспечено формирование и ведение перечня источников доходов в системе «Электронный	Минфин России	31.08.2017	31.08.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	бюджет»				
38.	Контрольное событие 9.4. Осуществлено внедрение подсистемы управления государственным долгом и финансовыми активами в части ведения Государственной долговой книги Российской Федерации	Минфин России	31.12.2017	-	Длительность внутреннего согласования не позволила в установленный срок осуществить внедрение подсистемы управления государственным долгом и финансовыми активами в части ведения Государственной долговой книги Российской Федерации
Подпрограмма 10. Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней					
39.	Контрольное событие 10.1. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями России на 2017 год/на 2018 год/на 2019 год	Минфин России	15.01.2017	24.01.2017	Принимая во внимание текущую конъюнктуру цен на драгоценные металлы и динамику курса доллара по отношению к российскому рублю, а также в целях максимального рационального использования бюджетных средств Минфин России прорабатывал вопрос о целесообразности закупки драгоценных металлов и драгоценных камней в 2017 году
40.	Контрольное событие 10.2. Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2017 год/на 2018 год/на 2019 год	Минфин России	15.01.2017	28.01.2017	Продолжительное нахождение распоряжения в Правительстве Российской Федерации (письмо Минфина России было направлено в Правительство Российской Федерации 30 декабря 2016 года; распоряжение Правительством Российской Федерации было принято 28 января 2017 года)
41.	Контрольное событие 10.3. Передано в 2017 году от открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» 820000 г золота и 5954400 г серебра в Госфонд России	Минфин России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
42.	Контрольное событие 10.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий применение общеустановленного порядка вычета НДС при реализации бриллиантов на экспорт	Минфин России	01.09.2017	01.09.2017	
Подпрограмма 11. Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции					
43.	Контрольное событие 11.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (усиление ответственности физических лиц за продажу алкогольной продукции)	Минфин России	30.06.2017	14.06.2017	
44.	Контрольное событие 11.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования розничной продажи алкогольной продукции	Минфин России	30.06.2017	14.06.2017	
45.	Контрольное событие 11.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в	Минфин России	30.06.2017	30.06.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (внедрение ЕГАИС в оптовых и розничных точках продажи алкогольной продукции)				
46.	Контрольное событие 11.4. Обеспечена организация введения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-содержащей продукции в организациях розничной торговли в сельских поселениях	Росалкогольрегулирование	01.07.2017	30.06.2017	
47.	Контрольное событие 11.5. Обеспечена организация введения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в организациях, осуществляющих производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) для производства спиртосодержащих медицинских изделий	Росалкогольрегулирование	31.12.2017	31.12.2017	
48.	Контрольное событие 11.6. Обеспечен учет и представление деклараций об объеме производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового	Росалкогольрегулирование	31.03.2017	23.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	(этанола)				
49.	Контрольное событие 11.7. Проведены внеплановые проверки организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, а также административные расследования	Росалкогольрегулиров ание	31.12.2017	31.12.2017	
50.	Контрольное событие 11.8. Внесены записи в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта на основании решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении действия) лицензий	Росалкогольрегулиров ание	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 12. Формирование института развития проектного финансирования					
51.	Контрольное событие 12.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним	Минфин России	31.03.2017	28.02.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	заимствованиям на рынках капитала и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации				
52.	Контрольное событие 12.2. Осуществлен мониторинг показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности управления государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Минфин России	31.10.2017	26.10.2017	
53.	Контрольное событие 12.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития»	Минфин России	01.04.2017	12.04.2017	Отмечается, что 24 марта 2017 г. состоялось совещание у заместителя директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации А.А. Григорова, на котором были даны дополнительные поручения и установлены новые сроки внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации. Влияние отклонения срока наступления контрольного события минимальное
Государственная программа 42. «Юстиция» (Минюст России)					
Подпрограмма 1. Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций					
1.	Контрольное событие 1.1. Разработаны и утверждены нормативным правовым актом Минюста России формы записей актов гражданского состояния	Минюст России	30.06.2017	30.06.2017	
2.	Контрольное событие 1.2. Разработаны и утверждены нормативным правовым актом Минюста России формы бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния	Минюст России	01.07.2017	10.08.2017	В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в редакции Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ) указанный нормативный правовой акт

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					разрабатывается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. В этой связи разработанный Минюстом России проект приказа «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее – проект приказа) был направлен на согласование в Минфин России (письмо от 23 мая 2017 г. № 12-60678/17) и ФНС России (письмо от 23 мая 2017 г. № 12/60737-ЮЛ). Указанный проект приказа также обсуждался 29 мая 2017 года на заседании Методического совета

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния при Минюсте России, образованного приказом Минюста России от 12 апреля 2010 г. № 83, с участием представителей Минфина России и ФНС России. Кроме того, Минюстом России в Минфин России направлено письмо 26 июня 2017 г. № 12/75277-ЮЛ об ускорении рассмотрения проекта приказа. Минюст России письмом от 30 июня 2017 г. № 12/77977-АК проинформировал Аппарат Правительства Российской Федерации о непредставлении Минфином России и ФНС России позиции по проекту приказа. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 11 июля 2017 г. № П4-36672 Минфину России и ФНС России было поручено до 14 июля 2017 г. представить позиции в Минюст России по проекту приказа. По состоянию на 14 июля 2017 г. Минфин России и ФНС России свои позиции по проекту приказа не представили, о чем Минюст России письмом от 17 июля 2017 г. № 12/84174-МГ проинформировал Правительство Российской Федерации. Проект приказа 27 июля 2017 г. завизирован ФНС России и 8 августа 2017 г. – Минфином России. Принят проект приказа был 10 августа

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
					2017 года (приказ Минюста России от 10 августа 2017 г. № 144 «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния», зарегистрирован 22 августа 2017 г., регистрационный № 47893)
3.	Контрольное событие 1.4. Выпущены печатные издания (книга-пособие для учащихся младшего, среднего школьного возраста (7 - 14 лет) «Наши права и обязанности: изучаем вместе», книга-пособие по антикоррупционному поведению государственных служащих «Памятка госслужащему о коррупционной опасности»)	Минюст России	30.06.2017	26.06.2017	
Подпрограмма 3. Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний					
4.	Контрольное событие 3.2. Проведено в 2017 году информирование общественности о работе уголовно-исполнительной системы посредством ежемесячного издания журналов «Преступление и наказание» и «Ведомости уголовно-исполнительной системы»	ФСИН России	31.12.2017	31.12.2017	
5.	Контрольное событие 3.7. Обеспечено в 2017 году применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 81 проценту лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста	ФСИН России	31.12.2017	31.12.2017	
6.	Контрольное событие 3.10. Учреждения и органы уголовно-исполнительной	ФСИН России	31.12.2017	31.12.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	системы обеспечены имуществом в 2017 году и оборудованием продовольственной службы в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств				
7.	Контрольное событие 3.11. Лица, остро нуждающиеся в средствах технической реабилитации, в 2017 году обеспечены в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов	ФСИН России	31.12.2017	31.12.2017	
Подпрограмма 4. Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов					
8.	Контрольное событие 4.2. Обеспечена в 2017 году доля количества судебных актов, которыми постановления, действия (бездействие) должностных лиц ФССП России признаны незаконными, не более 0,008 процента в общем количестве исполнительных производств, находившихся на исполнении	ФССП России	31.12.2017	31.12.2017	
9.	Контрольное событие 4.5. Заключено соглашение о совершенствовании работы с Федеральной нотариальной палатой	ФССП России	30.06.2017	30.06.2017	
10.	Контрольное событие 4.7. Организовано прохождение первоначальной специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 87 процентов	ФССП России	30.09.2017	29.09.2017	
11.	Контрольное событие 4.10. Достигнута укомплектованность должностей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов	ФССП России	31.03.2017	31.03.2017	

№	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) ²
1	2	3	4	5	6
	территориальных органов ФССП России на уровне 93 процента				
Подпрограмма 5. Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция»					
12.	Контрольное событие 5.1. Обеспечены качественное функционирование информационных систем Минюста России, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственное электронное взаимодействие, на уровне ошибок сервисов не выше 1 процента общего количества обращений к ним в 2017 году	Минюст России	31.12.2017	25.12.2017	
13.	Контрольное событие 5.4. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву в 2017 году	Минюст России	31.12.2017	17.03.2017	