



Министерство экономического развития
Российской Федерации

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и
оценке эффективности государственных программ
Российской Федерации за 2021 год**





Содержание сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год

Наименование
Сведения об основных результатах реализации государственных программ за 2021 год
Приложение 1. Рейтинг государственных программ Российской Федерации по оценке эффективности их реализации в 2021 году
Приложение 2. Сведения о достижении значений показателей уровня государственных программ Российской Федерации
Приложение 3. Сведения о выполнении контрольных событий, включенных в планы реализации государственных программ Российской Федерации
Приложение 4. Перечень контрольных событий, включенных в планы реализации государственных программ Российской Федерации (со статусом их выполнения)
Приложение 5. Сведения о выполнении контрольных событий, включенных в детальные план-графики реализации государственных программ Российской Федерации
Приложение 6. Сведения о достижении целей (показателей) пилотных государственных программ Российской Федерации, а также показателей их структурных элементов
Приложение 7. Прогноз достижения целей пилотных государственных программ Российской Федерации на 2022 год и по итогам их реализации в целом
Приложение 8. Сведения о выполнении контрольных точек, включенных в планы мониторинга реализации пилотных государственных программ Российской Федерации
Приложение 9. Перечень контрольных точек планов мониторинга реализации пилотных государственных программ Российской Федерации (со статусом их выполнения)
Приложение 10. Сведения о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ
Приложение 11. Результаты оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации, соответствующих целям государственной программы Российской Федерации и (или) целям ее структурных элементов



Министерство экономического развития
Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД



24 мая 2022 г.



«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (Минпромторг России)

№ 18

Оценка эффективности – **99,51 % (2 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

9 из 9

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

13 из 15

Выполнено
контрольных точек:

29 из 29

✓ По всем показателям уровней госпрограммы и подпрограмм представлены фактические (итоговые) значения

✓ Качество администрирования госпрограммы:

Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

45,1 из 45,4 млрд рублей
(99,3%)

Ключевые результаты в 2021 году

60% - доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке (при плановом значении – 60%);

48% - уровень локализации продукции судостроения по кооперации 1 уровня (при плановом значении – 48%);

31 ед. - объем выпуска судов водоизмещением более 80 тонн (при плановом значении – 31 ед.).

По проектам российских проектных организаций построены на отечественных верфях **98%** гражданских судов и плавсредств.

Создано **2 000** высокопроизводительных рабочих мест в судостроительной отрасли.

Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы	37 ед.	28 ед.
2	Количество внедренных в производство технологий	30 ед.	18 ед.





«Развитие лесного хозяйства» (Минприроды России)

№ 29

Оценка эффективности – 99,09 % (3 место)

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

4 из 5

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

13 из 17

Выполнено
контрольных точек:

135 из 141

✓ По всем показателям уровней госпрограммы и подпрограмм представлены фактические значения

Качество администрирования госпрограммы:

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

✓ Все требования к качеству
администрирования соблюдены

50,4 из 50,6 млрд рублей
(99,5%)

Ключевые результаты в 2021 году

109,6% – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (*при плановом значении – 80,4%*);

30% – доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (*при плановом значении – 39,9%*);

30,5% – отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (*при плановом значении – 30,9%*).

Сохранили лесистость территории Российской Федерации на уровне 46,4%.

Обеспечили:

охрану лесов от радиационного загрязнения на площади 46,2 тыс. га;

проведение лесопатологических обследований на площади 549,6 тыс. га;

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 38,0 тыс. га.

Уменьшили площадь погибших лесных насаждений до 260 тыс. га.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	23,0 %	22,9 %
2	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	77,9 %	76,3 %
3	Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян	3,9 %	3,0 %
4	Количество (объем) семян лесных растений, хранящихся в федеральном фонде семян лесных растений	15 342 кг	13 641 кг
5	Динамика производительности труда относительно уровня предыдущего года	104,5 %	101,2 %

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Площадь вырубленных лесов (сплошные рубки) составила в 2021 году 1221 тыс. га
2	Заготовлены семена с улучшенными наследственными качествами в 2020 году 3,8%
3	Проведено обучение аспирантов в количестве, запланированном в текущем году в 2021 году - 15 аспирантов
4	Обеспечено хранение Федерального фонда семян лесных растений в 2021 году в объеме 15 342 кг
5	Принят приказ Минприроды России «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов»





«Юстиция» (Минюст России)

№ 42

Оценка эффективности – 98,94 % (5 место)

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

8 из 8

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

36 из 36

Выполнено
контрольных точек:

101 из 104

Качество администрирования госпрограммы:



Детальный план-график утвержден
с нарушением установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

358,7 из 324,2 млрд рублей
(110,6%)*

Ключевые результаты в 2021 году

33 млрд рублей – сумма оплаченной задолженности по исполнительным производствам с использованием сетей общего пользования и различных платежных систем (без посещения отдела судебных приставов) *(при плановом значении – 10 млрд рублей)*;

135 283 единицы – объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований *(при плановом значении – 119 125 единиц)*;

99,99% – доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь *(при плановом значении – 90%)*.

Разработана и внедрена в опытную эксплуатацию ведомственная информационная система мониторинга законопроектной деятельности Минюста России.

Обеспечен выпуск печатной продукции для правового информирования отдельных категорий граждан.

Обеспечен выпуск 125,6 тыс. осужденных, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России.

Закончено строительство следственного изолятора на 198 мест и режимного корпуса на 228 мест в городе Вязьма, Смоленская область.

* с учетом приносящей доход деятельности, полученной в результате привлечения осужденных к труду



Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Введены в эксплуатацию два общежития ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, общей площадью 1682 кв. м
2	Введено в эксплуатацию здание штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области
3	Введено в эксплуатацию здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области





«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)

№ 39

Оценка эффективности – **98,57 % (7 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

6 из 6

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

40 из 46

Выполнено
контрольных точек:

278 из 289

! По 2 из 52 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм госпрограммы представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования
госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

1 633,7 из 1 788,3 млрд рублей
(91,4%)

в том числе без учета резервных средств:
1 633,7 из 1 642,5 млрд рублей
(99,5%)

Ключевые результаты в 2021 году

1,3% - ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к ВВП (*при плановом значении – 1,2%*);

86,42% - комплексная оценка качества управления бюджетным процессом (*при плановом значении – 83%*);

16% - государственный долг РФ по отношению к ВВП (*при плановом значении – 24%*);

101,4% - индекс собираемости основных налогов, таможенных платежей и страховых взносов (*при плановом значении – 101,1%*);

72 субъекта РФ утвердили в составе нормативных правовых актов мероприятия по развитию практик **инициативного бюджетирования** (*при плановом значении 69 субъектов РФ*).

Утверждена **новая структура целевых статей расходов федерального бюджета**, установлены коды бюджетной классификации Российской Федерации, раскрывающие информацию в соответствии с новыми подходами к управлению государственными программами РФ.

Проведены обзоры бюджетных расходов **по 4 сферам (направлениям) бюджетных расходов**.

В Правительство РФ внесен проект новой редакции **Бюджетного кодекса Российской Федерации**.



Ключевые результаты в 2021 году (продолжение)

Завершена работа по разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ **«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»**.

Снижена административная нагрузка на бизнес за счет **освобождения организаций от представления своей бухгалтерской (финансовой) отчетности** в различные государственные органы.

Создана правовая основа для перехода к **единому рынку ЕАЭС в секторе оказания аудиторских услуг** - в декабре 2021 г. подписано Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС.

Разработана **концепция нового налогового режима (АУСН)**, его реализация в виде эксперимента предусматривается в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан с 1 июля 2022 г.

Создан аналитический сервис мониторинга показателей деятельности малых и средних предприятий, в том числе для целей оценки эффективности оказываемых мер поддержки малым и средним предприятиям.

Доля расходов на обслуживание государственного долга РФ в общем объеме расходов федерального бюджета **составила 4,4%** (при плановом значении не более 10 %).

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета **составило 8,4%** (при плановом значении не более 15%).

С конца мая 2021 года **прекращено размещение средств ФНБ в доллары США**, при этом нормативная структура средств ФНБ расширена за счет юаня (30%), иены (5%), а также золота (20%).

В Правительство РФ внесен проект **Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года**.

Внесены изменения в Федеральный закон **«О потребительском кредите (займе)»**, предусматривающие, в том числе недопущение необоснованных отказов, регулирование предоставления «ипотечных каникул», возможность заемщикам отказаться от дополнительных услуг при выдаче кредита.

Принят Федеральный закон от 20.04.2021 г. № 92-ФЗ **«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**, предусматривающий **механизм предупреждения банкротства НПФ**.

Доля хозяйственных обществ, права акционера (участника) в которых осуществляет Росимущество, обеспечивших перечисление дивидендных выплат (распределение прибыли между участниками) в размере не менее 50 процентов чистой прибыли, в общем количестве таких хозяйственных обществ, составила **96,2%** (при плановом значении - 70 %).



**Перечень ключевых недостигнутых показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм**

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета	70 %	67,9 %
2	Доля просроченной (неурегулированной) задолженности иностранных государств-заемщиков перед РФ в общем объеме внешних долговых требований РФ, не более	24 %	25,2 %
3	Доля активов, в которые средства ФНБ размещены на условиях, ориентированных на защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых активов ФНБ, исключая средства указанного Фонда, размещенные на счетах и депозитах в Банке России, не менее	13 %	9,83 %
4	Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций	87 %	75 %
5	Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов РФ, размещенных на территории РФ, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов РФ	25,7 %	23,28 %

Перечень ключевых недостигнутых контрольных точек

№	Наименование
1	Внесен в Правительство РФ проект федерального закона, направленный на совершенствование подходов к регулированию и надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций на основании применения Банком России мотивированного суждения
2	Внесен в Правительство РФ проект федерального закона, направленный на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства
3	Внесен в Правительство РФ проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части уточнения способов приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем





«Комплексное развитие сельских территорий» (Минсельхоз России)

№ 48

Оценка эффективности – **98,56 % (8 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

3 из 3

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

35 из 36

Выполнено
контрольных точек:

169 из 169

Качество администрирования госпрограммы:



План мониторинга утвержден
с нарушением установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

38,2 из 39,7 млрд рублей
(96,1%)

Ключевые результаты в 2021 году

66,9% - соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (*при плановом значении - 63,0%*);

52 тыс. семей улучшили условия проживания на сельских территориях путем приобретения (строительства) благоустроенных жилых помещений (*при плановом значении – 40,4 тыс. семей*);

3 656 единиц - количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (*при плановом значении – 1 951 единица*);

39,5% - доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (*при плановом значении – 39,5%*);

53,1% - уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста (*при плановом значении - 52,5%*).

5,6 тысячи специалистов привлечены для трудовой деятельности на сельских территориях.

Проведено **3 мероприятия всероссийского значения**, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий.

Введены в эксплуатацию **31 объект локальных водопроводов** и **24 объекта распределительных газопроводов** на сельской местности.

Реализовано **106 проектов** комплексного развития сельских территорий.

Введено в эксплуатацию **72 автомобильные дороги** в сельской местности.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Количество домовладений, уровень благоустройства которых повышен за счет оформления льготного потребительского кредита по ставке от 1 до 5 процентов	3,19 тыс. единиц	3,10 тыс. единиц





«Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России)

№ 27

Оценка эффективности – **98,55 % (9 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

3 из 3

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

22 из 26

Выполнено
контрольных точек:

74 из 77

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

134,0 из 135,7 млрд рублей
(98,7%)

Ключевые результаты в 2021 году

56,0 млрд долларов США - объем экспорта оказываемых услуг (при плановом значении – 53,9 млрд. долларов США);

2 872 единицы - число новых внешнеторговых проектов компаний, реализуемых при поддержке торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах (при плановом значении – 300 единиц);

18 015 единиц - количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ, (при плановом значении – 9 800 единиц).

Обеспечено отвечающее российским интересам присутствие Российской Федерации на архипелаге Шпицберген.

Проведено 28 заседаний межправительственных комиссий со странами Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР **завершена** работа по подготовке Дорожной карты с целью наращивания объёмов двусторонней торговли к 2024 году **до 200 млрд долларов**.

Подписан долгосрочный контракт со сроком действия до 2036 г. на поставку российского газа в Венгрию, который предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год.

Запуск совместного производства в Сербии российской вакцины «Спутник V»



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Объем экспортной выручки от реализации услуг категории «услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» за счет государственной поддержки организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации	0,3 млрд рублей	0,117 млрд рублей
2	Число зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти	4 единиц	0 единиц
3	Количество накопленных партнеров Минпромторга России (крупных компаний, объединений деловых кругов, институтов развития, субъектов Российской Федерации), подписавших с начала базисного периода соглашения о взаимодействии во внешнеторговой сфере	30 единиц	27 единиц
4	Количество вновь выявленных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках	35 единиц	51 единиц

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Завершена реконструкция Центрального клинического госпиталя ФТС России (4 очередь)
2	Обеспечено продвижение интересов Российской Федерации на основных переговорных позициях в рамках 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (Республика Казахстан, г. Нур-Султан)
3	Заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Торугарт (дополнительные работы)





Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз России)

№ 25

Оценка эффективности – **97,73 % (11 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

2 из 4

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

121 из 144

Выполнено
контрольных точек:

360 из 366

! По 20 из 148 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:



План мониторинга утвержден с нарушением установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

325,8 из 326,7 млрд рублей
(99,7%)

Ключевые результаты в 2021 году

50,5% - доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей (при плановом значении – 10,0%);

29,6% - прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет по отношению к предыдущему году (при плановом значении – 8 %);

7,95% - удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства (при плановом значении – 9,4 %).

Приобретено 7054 единиц новой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования с использованием субсидий из федерального бюджета АО «Росагролизинг» на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, заключенным на льготных условиях (при плановом значении – 6 860 единиц).

Обеспечена реализация 136 проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализуемых с помощью грантовой поддержки.

Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий составил **47,0 единиц**.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Уровень самообеспечения Российской Федерации по картофелю	95,0 %	88,4%
2	Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	434,99 тыс. голов	415,5 тыс. голов
3	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	117,7 тыс. тонн	90,5 тыс. тонн
4	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году	105,6%	104,2%
5	Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	5,06 тыс. гектаров	4,8 тыс. гектаров
6	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	5326,4 тыс. тонн	5051,8 тыс. тонн
7	Площадь подготовки низкопродуктивной пашни (чистых паров)	324,4 тыс. гектаров	253,6 тыс. гектаров
8	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году	105,5%	104,8%

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, в Республике Крым составил 715,5 тыс. тонн
2	Назначен 41 представитель Минсельхоза России за рубежом





«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» (МЧС России)

№ 10

Оценка эффективности – **97,14 % (12 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

9 из 12

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

36 из 38

Выполнено
контрольных точек:

156 из 164

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

**234,8 из 238,9 млрд рублей
(98,3%)**

Ключевые результаты в 2021 году

122,5 млрд. рублей - экономический ущерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах *(при плановом значении – 136,9 млрд. рублей)*);

33,1% - сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях *(при плановом значении – 27,1%)*;

29,6% - сокращение количества лиц, погибших на пожарах *(при плановом значении – 19,6%)*;

48,8% - сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах *(при плановом значении – 25%)*;

100% - уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством представления государственных услуг, оказываемых МЧС России *(при плановом значении – 95%)*.

Удалось спасти более **64 тыс. человек**.

Авиацией МЧС России выполнено 10,7 тыс. полетов с общим налетом 7,3 тыс. часов, доставлено **3,1 тонн грузов**, перевезены **13,5 тыс. пассажиров**, выполнены авиационные работы по тушению лесных пожаров на территории Российской Федерации.

Создано **3 278 км** и реконструировано **9 722,5 км** лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

Подписано **11 соглашений** о предоставлении субсидий с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий.

В рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведена специальная обработка **11 897 км дорог**, **8 137 лечебных учреждений**, **442 525 единиц техники**, **46 031 зданий** и сооружений транспортной инфраструктуры, **24 161 объектов** социального обслуживания, **9 400 образовательных учреждений**.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Количество чрезвычайных ситуаций	0,275 тыс. ед.	0,386 тыс. ед.
2	Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе	6,5 минут	6,7 минут
3	Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности	12,4 минут	12,76 минут
4	Обеспеченность организаций, находящихся в ведении МЧС России, основными видами материальных средств	54 %	53 %
5	Доля авиационной техники, требующей ремонта и технического обслуживания, в общей списочной численности авиационной техники	20 %	38 %

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Строительство центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск (II очередь строительства)
2	Реконструкция пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Астраханской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Астрахань
3	XVI Всероссийские соревнования «Школа безопасности»





«Содействие занятости населения» (Минтруд России)

№ 7

Оценка эффективности – 96,85 % (13 место)

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

4 из 4

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

14 из 22

Выполнено
контрольных точек:

73 из 73

! По 3 из 26 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм госпрограммы представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:

✗ Детальный план-график не согласован с
Минэкономразвития России

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

102,1 из 102,9 млрд рублей
(99,2%)

Ключевые результаты в 2021 году

1,8% - уровень регистрируемой безработицы (при плановом значении – 2,1%);
6,8% - удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (при плановом значении – 7,9%);
71,6% - отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения.

Основные показатели рынка труда

Численность занятых в возрасте от 15 лет и старше **увеличилась на 1,1 млн человек** по сравнению с 2020 годом (на 1,6%) и составила 71,7 млн человек.

Численность безработных в возрасте от 15 лет и старше **снизилась на 691 тыс. человек** по сравнению с 2020 годом (на 16%) и составила 3,6 млн человек.

Рост реальной заработной платы за январь-декабрь 2021 г. по отношению к январю-декабрю 2020 г. **составил 102,9%.**

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование **194,9 тыс. человек, из которых 75%** в дальнейшем получили работу.

Проведено **88 246** контрольных (надзорных) мероприятий с целью соблюдения трудового законодательства.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	70 %	55,3 %
2	Количество центров оценки квалификаций (нарастающим итогом)	522 ед.	508 ед.
3	Количество победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (нарастающим итогом)	90 человек	87 человек
4	Уровень безработицы молодежи в возрасте 25-29 лет	5,6 %	5,9 %
5	Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государственную службу занятости с целью поиска работы (в том числе временной), получения статуса безработного, профессионального обучения и зарегистрированных в государственной службе занятости после обращения, удовлетворенных государственными услугами в области содействия занятости	57 %	44,9 %
6	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих	1,13 Промилле (0,1 процента)	-
7	Численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями)	4200 человек	-
8	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом)	6050 тыс. рабочих мест	-





«Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)

№ 15

Оценка эффективности – **96,81 % (14 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

9 из 10*

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

87 из 95*

Выполнено
контрольных точек:

737 из 754

! По 3 из 105 показателей уровней госпрограммы и подпрограммы представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

701,3 из 713,8 млрд рублей
(98,2%)

Ключевые результаты в 2021 году

25,5 млн человек - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (*при плановом значении – 23,3 млн человек*).

Более 420 млрд рублей направлено на реализацию мер поддержки экономики в рамках **Общенационального плана действий по восстановлению экономики**.

3 157 предприятий вовлечены в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» через получение адресной поддержки.

Порядка **79 тыс. рабочих мест** создано в рамках реализации мероприятий Госпрограммы.

Проведены Всероссийская перепись населения 2020 года и Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.

Разработан и запущен механизм бесшовной интеграции мер государственной поддержки институтов инновационного развития.

Обеспечена реализация механизма «Трансформация делового климата».

Утверждена новая система управления госпрограммами.

<*> 3 показателя связаны с публикационной активностью в изданиях, журналах, индексируемых в международных базах данных, которые в соответствии с подпунктом а) пункта 1 Некоторых вопросов применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 414, не учитываются в интегральной оценке эффективности государственной программы



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития (нарастающим итогом)	47 671,2 млн рублей	34 656,1 млн рублей
2	Количество компаний-разработчиков решений на основе искусственного интеллекта, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» (накопленным итогом)	247 единиц	188 единиц
3	Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом)	31 734 человек	31 429 человек
4	Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в туристскую инфраструктуру в рамках реализации мероприятий Программы (внебюджетные источники)	25,3545 млрд руб.	20,9358 млрд руб.

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Создана информационная система ведения федерального фонда пространственных данных, интегрированная с ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО, и автоматизирующая ведение Федерального фонда пространственных данных
2	Представлен ежемесячный доклад о текущей ситуации в экономике Российской Федерации в течение 2021 года в Правительство Российской Федерации
3	Опубликованы итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование
4	Разработана федеральная схема развития туризма, содержащая в том числе схему транспортного обеспечения развития приоритетных туристских территорий





«Информационное общество» (Минцифры России)

№ 23

Оценка эффективности – **96,73 % (15 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

5 из 6

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

59 из 62

Выполнено
контрольных точек:

242 из 256

! По 1 из 69 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлено предварительное (прогнозное) значение

Качество администрирования госпрограммы:

× Годовой отчет размещен и удостоверен
ЭЦП на портале госпрограмм позже
установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

275,7 из 283,4 млрд рублей
(97,3%)

Ключевые результаты в 2021 году

85,8% - доля домашних хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» (*при плановом значении – 77%*);

59,7% - доля массовых социально значимых услуг, предоставляемых на портале Госуслуг, от общего количества услуг, предоставляемых в электронном виде (*при плановом значении – 25%*);

4,01 балл – уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых услуг на портале Госуслуг (*при плановом значении – 3,8 балла*).

Провели:

книжный фестиваль «Красная площадь»;

185 концертов творческими коллективами радиостанции «Орфей»;

мероприятия международной ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fiction»;

конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания.

Присуждено журналистам 10 премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.

Обеспечено **вещание 8 телевизионных каналов на иностранных языках** АНО «ТВ-Новости».

Оказана **государственная поддержка 165 социально значимым проектам** в области электронных средств массовой информации.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Доля пользователей сети «Интернет», не сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, в общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев	74%	66%
2	Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите	14 ед.	12 ед.
3	Доля реализованного спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения на иностранных рынках в общем объеме спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (убывающий)	27 %	29%

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Введен в эксплуатацию лабораторный корпус федерального казенного учреждения «Российский государственный архив кинофотодокументов» в г. Красногорске (Московская область)
2	Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2021 году
3	Эффективное и бесперебойное функционирование информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» обеспечено в 2021 году
4	Создана Информационная система цифровых сервисов АПК Минсельхоза России в объеме цифровизации процессов льготного оказания услуг (льготное кредитование и агролизинг) (1-я и 2-я очереди)
5	Создан прототип суперсервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде на примере одного сценария





«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)

№ 28

Оценка эффективности – **96,71 % (16 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

8 из 8

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

30 из 37

Выполнено
контрольных точек:

112 из 118

! По 5 из 45 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения.

Качество администрирования госпрограммы:



Детальный план-график не согласован
с Минэкономразвития России



Годовой отчет удостоверен ЭЦП на
портале госпрограмм позже срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

51,9 из 52,9 млрд рублей
(98,1%)

Ключевые результаты в 2021 году

24 единицы – количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги (*при плановом значении – 18 единиц*);

12,8 тыс. га – площадь восстановленных водных объектов (*при плановом значении – 10,6 тыс. га*);

193,1 километров – протяженность расчищенных участков русел рек (*при плановом значении – 193,1 километров*).

Завершили:

реконструкцию напорного трубопровода оросительной системы на объектах Нижней Волги;

расчистку 175 км мелиоративных каналов объектов Нижней Волги.

Ликвидировали 16 экологически опасных скважин.

На территории 85 субъектов Российской Федерации **провели 18 056 мероприятий** по очистке от мусора берегов водных объектов, участие в которых **приняли участие 1 141 963 человека**.

Провели работы по сводному и обзорному картографированию на территории суши Российской Федерации и Мировом океане.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Объем внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в рамках развития и использования минерально-сырьевой базы	84,0 млн рублей	45,18 млн рублей
2	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	11 %	5,67 %
3	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	64,5 километров	25,43 километров
4	Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи	1 единица	0 единиц

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Завершена реконструкция плотины Горельского гидроузла на р.Цна, с. Горелое, Тамбовский район, Тамбовская область
2	Завершены работы по реконструкции и улучшению технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит
3	Завершены противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки, Ставропольский край
4	Получено положительное заключение государственной и государственной экологической экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы
5	Принято участие в проведении Восточного экономического форума в г. Владивостоке в 2021 году





«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (Минвостокразвития России)

№ 34

Оценка эффективности – **96,49 % (17 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

3 из 4

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

34 из 48

Выполнено
контрольных точек:

72 из 88



По 2 из 48 показателей уровня подпрограмм фактические значения не представлены

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

46,5 из 46,8 млрд рублей
(99,3%)

Ключевые результаты в 2021 году

91,0 тыс. рабочих мест – создано на территории Дальнего Востока в результате реализации мероприятий Госпрограммы *(при плановом значении – 79,2 тыс. мест)*;

1 674,3 млрд рублей – накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития *(при плановом значении – 1379,7 млрд рублей)*;

1 175,4 млрд рублей – поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа *(при плановом значении – 959 млрд рублей)*;

5 152,9 млрд рублей – плановые инвестиции в основной капитал по юридически обязывающим соглашениям, заключенным с резидентами преференциальных режимов в Дальневосточном федеральном округе *(при плановом значении – 4 869 млрд рублей)*.

Проведены:

Восточный экономический форум;

Ежегодная Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока».

Создано 22 территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Предоставлено **76,725 тыс. земельных участков** по программе «Дальневосточный гектар».

Усовершенствовано правовое регулирование вопросов создания и функционирования ТОСЭР и свободного порта Владивосток.

Выполнено 32 мероприятия по развитию транспортной, энергетической, коммунальной и инженерной инфраструктур.

Реализуется **25 инвестиционных проектов** с участием акционерного общества «ВЭБ.ДВ».



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января	8,5 млн человек	8,1 млн человек
2	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	332 млрд рублей	252,9 млрд рублей
3	Количество рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре (нарастающим итогом)	1,17 тыс. рабочих мест	1,1 тыс. рабочих мест
4	Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2017 года)	117 %	114,8 %

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Заключен контракт на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск
2	Завершена реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головинно на участке км 47 - км 55, о. Кунашир
3	Обеспечено выполнение работ по строительству объекта «Районная котельная в г. Курильск, о. Итуруп» (уровень технической готовности - 80 %)
4	Обеспечен ввод в эксплуатацию 4,8 тыс. кв. м жилых домов на острове Шикотан в 2021 году
5	Осуществлены выплаты стимулирующего характера для квалифицированных специалистов, переселяющихся на постоянное место жительства и работы в учреждениях муниципального и областного подчинения (14 человек)
6	Обеспечено выполнение работ по строительству объекта «Школа в г. Северо-Курильск, о. Парамушир» (уровень технической готовности - 80%)





«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)

№ 8

Оценка эффективности – **96,46 % (18 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

5 из 6

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

18 из 22

Выполнено
контрольных точек:

141 из 154

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

795,7 из 802 млрд рублей
(99,2%)

Ключевые результаты в 2021 году

96,7 % - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в области безопасности дорожного движения (*при плановом значении – 90%*);

3,99 % - доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений (*при плановом значении – 5,69%*);

98,38 % - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере миграции (*при плановом значении – 90%*);

60,8 % - количество (остаток) разысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2012 году (*убывающий показатель, при плановом значении – 93,7%*);

3 767 человек - число пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (*при плановом значении – 5400 человек*).

В среднем по стране уровень преступности в расчете на 100 тыс. человек снизился **на 21,7 пункта (или 1,6%) и составил 1371,3** преступления (по сравнению с 2020 г. – 1393 преступления).

Также в 2021 году уменьшился массив преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах **на 7,2% и составил 338,2 тыс.**, в том числе тяжких и особо тяжких составов **на 10,7% (66,7 тыс.)**, а также деяний небольшой и средней тяжести **на 6,3% (271,5 тыс.)**.

Правоохранительными органами предварительно расследовано **21,3 тыс. преступлений**, совершенных организованной группой или преступным сообществом.

Уровень раскрытия краж автомобилей по итогам 2021 года **составил 37,4%** (по сравнению с 2020 г. - 30,2%).



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Численность оправданных лиц и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления (на 1 тыс. обвиняемых лиц по направленным в суд делам, находившимся в производстве дознавателей)	0,36 у.е.	0,45 у.е.
2	Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел Российской Федерации	96,05 %	90,8 %
3	Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации	8,1 дней	9,77 дней
4	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	10,2 человек	10,22 человек
5	Количество построенных (приобретенных) жилых помещений для постоянного проживания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации	0,333 тыс. штук	0,189 тыс. штук





«Развитие транспортной системы» (Минтранс России)

№ 24

Оценка эффективности – **95,36 % (19 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

6 из 7

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

111 из 126

Выполнено
контрольных точек:

227 из 232

Качество администрирования госпрограммы:



План мониторинга утвержден
с нарушением установленного срока



Ведомственные проекты и ведомственные
целевые программы не согласованы
с Минэкономразвития России

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

1 639,7 из 1 649,0 млрд рублей
(99,4%)

Ключевые результаты в 2021 году

Завершено строительство и реконструкция участков **автомобильных дорог федерального значения** общей протяженностью **263,7 км**, **регионального и местного значения** общей протяженностью **101,82 км**.

Завершена реконструкция и введены в эксплуатацию **объекты аэродромной инфраструктуры** в 9 аэропортах на территории России.

Пассажиропоток в железнодорожном сообщении Центрального транспортного узла увеличился **до 706,9 млн человек**.

Суммарная **провозная способность** участков железнодорожных подходов к морским портам увеличилась **до 270,7 млн тонн**.

Завершены работы по объекту «Строительство **многофункционального буксир-спасателя** мощностью 2,5-3 МВт. Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12».

Введены в эксплуатацию объекты **транспортно-логистической инфраструктуры** первого пускового комплекса транспортно-логистического центра «Белый Раст» (Московская область).

21% - индекс качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году) (при плановом значении – 3,5%);

617 млн. пасс. км - объем пассажирских перевозок на Крымском полуострове (при плановом значении – 478 млн. пасс. км);

8 ед. - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос (при плановом значении – 6 ед.);

34,87 млн. тонн - объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути (при плановом значении – 31 млн. тонн).



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Объем экспорта услуг транспортного комплекса	16,9 млрд долларов США	15,7 млрд долларов США
2	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте	878 пасс. км	712,9 пасс. км
3	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	3 ед.	2 ед.
4	Завершение реконструкции (строительства) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры	3 ед.	2 ед.
5	Прирост производственной мощности морских портов	40 млн. тонн	19,1 млн. тонн

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Завершена реконструкция и строительство аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь)
2	Завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта «Домодедово» (г. Москва)
3	Таманский терминал навалочных грузов в морском порту «Тамань» (Краснодарский край) введен в эксплуатацию
4	Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03»





«Развитие образования» (Минпросвещения России)

№ 2

Оценка эффективности – **95,17 % (20 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

7 из 10

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

68 из 80

Выполнено
контрольных точек:

554 из 557

Качество администрирования госпрограммы:



План мониторинга утвержден с
нарушением установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

371,9 из 405,8 млрд рублей
(91,6%)

Ключевые результаты в 2021 году

13,5 место - средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований *(при плановом значении – 13,75 место)*;

48,5% - доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей *(при плановом значении – 20%)*;

3,5% - доля обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам *(при плановом значении – 3%)*;

75,3% - доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям в 2021 году *(при плановом значении – 62,4%)*;

27,5% - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды *(при плановом значении – 20%)*;

81,78% - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования *(при плановом значении – 76%)*;

458 единиц - количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий *(при плановом значении – 428 единиц)*;

74,6% - доля учителей, осуществивших непрерывное развитие профессионального мастерства, включающее обновление содержания программ повышения квалификации *(при плановом значении – 69,3%)*.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	98%	96,3%
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	100%	99,6%
3	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации	100%	97,5%
4	Удельный вес численности воспитанников, получающих дошкольное образование в частных образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование	1,6%	1,5%
5	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, имеющих консультационные центры, предоставляющие психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в общем числе образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	40,0%	30,7%
6	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации	100%	93,8%
7	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации	100%	98,5%
8	Количество учителей, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты	1167 человек	1165 человек



**Перечень ключевых недостигнутых показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм (продолжение)**

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
9	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации	100%	99,1%
10	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации	100%	97,5%
11	Численность детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления	7,2 млн человек	4,7 млн человек
12	Количество новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства (нарастающим итогом)	2332 единицы	514 единиц
13	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, проводимых общественными объединениями, включенными в реестр детских и молодежных объединений, пользующихся государственной поддержкой, а также общественными объединениями-партнерами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, от общего числа молодежи	45%	37%

Перечень ключевых недостигнутых контрольных точек

№	Наименование
1	Организован и проведен Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики
2	Организован и проведен Всероссийский форум работающей молодежи
3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу





«Охрана окружающей среды» (Минприроды России)

№ 12

Оценка эффективности – **95,14 % (21 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

11 из 12

Достигнуто показателей
уровня подпрограмм:

44 из 52

Выполнено
контрольных точек:

152 из 161

! По 4 из 64 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

80,3 из 83,0 млрд рублей
(96,7%)

Ключевые результаты в 2021 году

73,2% - доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (*при плановом значении – 93,8%*);

10,7 млн. человек - численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (*при плановом значении – 16,5 млн. человек*);

99% - оправдываемость прогнозов лавинной опасности (*при плановом значении – 93%*);

66 единиц - количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (*нарастающим итогом, плановое значение – 66 единиц*).

Созданы **2 особо охраняемые природные территории** на площади 17,3 тыс. га.

Проведено **474 141 лабораторное исследование**, измерение и испытание в рамках государственного экологического надзора.

Выданы **643 фоновых прогноза лавинной опасности** и **159 штормовых предупреждений**.

Выполнены **2 экспедиции по проведению мониторинга радиоактивного загрязнения** окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации.

Выполнена **модернизация 13 постов наблюдения** за загрязнением атмосферного воздуха в городах Челябинск, Новокузнецк, Медногорск, Череповец, Братск, Липецк, Магнитогорск, Омск.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах - участниках проекта (убывающим итогом)	5 единиц	7 единиц
2	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	42 штуки	39 штук
3	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	3515,1 тыс. человек	3381 тыс. человек
4	Прирост нормативных объемов измерений загрязнения окружающей среды, ежегодно выполняемых государственной наблюдательной сетью	3 %	2 %

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Разработан проект Меморандума о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Государственным комитетом Королевства Саудовская Аравия по сохранению дикой природы о сотрудничестве в области сохранения биоразнообразия
2	Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)
3	Издано распоряжение Минприроды России об организации научно-исследовательской деятельности и государственного экологического мониторинга на ООПТ федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России
4	Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2002 г. № 94»





«Доступная среда» (Минтруд России)

№ 4

Оценка эффективности – **94,99 % (22 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

5 из 6

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

23 из 27

Выполнено
контрольных точек:

65 из 66

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

68,8 из 69,0 млрд рублей
(99,7%)

Ключевые результаты в 2021 году

82,6% - доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) *(при плановом значении – 79%)*;

75,5% - доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) *(при плановом значении – 75%)*;

77,7% - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов *(при плановом значении – 69,8%)*;

74,2% - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов *(при плановом значении – 67,9%)*.

Проведены:

курсы повышения квалификации по 12 программам по вопросам комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ;

10 вебинаров – для более 1 500 человек и 10 мастер-классов – для 1 350 специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью;

Всероссийская конференция по вопросам образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Разработаны 7 методических пособий для родителей, 7 методических пособий для педагогов по вопросам комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ различных нозологических групп.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации	40,2%	25,5%
2	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов	98%	94,7%
3	Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости	63%	47,4%
4	Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации.	100%	98,5%
5	Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявление на получение государственных услуг	35%	24,9%

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Утверждена типовая структура и штатное расписание федеральных учреждений медико-социальной экспертизы





«Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)

№ 46

Оценка эффективности – **94,08 % (24 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

7 из 11

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

18 из 23

Выполнено
контрольных точек:

97 из 102

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

2,9 из 2,95 млрд рублей
(98,6%)

Ключевые результаты в 2021 году

93,4% - уровень общероссийской гражданской идентичности (*при плановом значении – 77%*);
6 048 единиц - количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности (*при плановом значении – 5 654 единиц*);
4 981 608 человек - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации (*при плановом значении – 1 982 050 человек*);
329 единиц - количество выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций межэтнических и межрелигиозных противоречий (*при плановом значении – 500 единиц*).

Проведены:

форумы «Машук», межнациональный форум молодежи, «Народы России», молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север»;
проект «Мы-Россия»;
акция «Большой этнографический диктант»;
фестиваль «Цыгане под небом России»;
фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит».

Оказана:

финансовая поддержка в реализации проекта «САМОВАРФЕСТ - фестиваль русского гостеприимства»;
финансовая поддержка в реализации проекта «Маяки дружбы - Башни Кавказа».



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации	81,1%	77,7%
2	Количество членов казачьих обществ	173 тыс. человек	158,7 тыс. человек
3	Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан	93,3%	67,3%
4	Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации	87,1%	74,6%
5	Доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве языков народов России	33%	31%

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Заключено соглашение с общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»
2	Обеспечена уставная деятельность общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»
3	Проведен Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»





«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)

№ 36

Оценка эффективности – 94,02 % (25 место)

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

4 из 5

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

12 из 18

Выполнено
контрольных точек:

82 из 84

! По 1 из 23 показателям уровней госпрограммы и подпрограмм не представлены фактические значения

Качество администрирования госпрограммы:



Годовой отчет не размещен и не
удостоверен ЭЦП на портале госпрограмм

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

1 031,7 из 1 031,8 млрд рублей
(100%)

Ключевые результаты в 2021 году

209% - темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года) *(при плановом значении – 164%)*;

50 единиц - количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» *(при плановом значении – 30 ед.)*;

5,6% - доля дотаций в общем объеме собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации *(при плановом значении – 7,6%, убывающий показатель)*.

Увеличена доля межбюджетных трансфертов, распределяемых федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Проведены оценка качества управления региональными финансами, мониторинг исполнения соглашений, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов РФ.

Оказана дополнительная финансовая поддержка бюджетам субъектов РФ для финансового обеспечения мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, не выполнивших более 25 процентов количественно выраженных целевых показателей, установленных соглашениями, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации	0 единиц	2 единицы
2	Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (в сопоставимых условиях без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках реализации национальных и (или) федеральных проектов)	52%	42%
3	Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	2,6 ед.	2,9 ед.
4	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами, в общем количестве субъектов Российской Федерации	84%	81%

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Российской Федерации с учетом результатов ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации за отчетный финансовый год и ежегодного мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития муниципальных образований
2	Проведен мониторинг ключевых показателей социально-экономического развития муниципальных образований





«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минвостокразвития России)

№ 43

Оценка эффективности – **93,98 % (26 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

2 из 2

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

7 из 9

Выполнено
контрольных точек:

17 из 22

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

713,17 из 713,24 млрд рублей
(99,99%)

Ключевые результаты в 2021 году

121,2 млрд рублей - накопленный объем внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны (*при плановом значении – 65,9 млрд рублей*);

4,6 тыс. единиц - количество созданных на территории Арктической зоны рабочих мест (*при плановом значении – 1,3 тыс. единиц*);

303 единицы - количество резидентов Арктической зоны и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне (*при плановом значении – 106 единиц*);

4 единицы - количество инвестиционных проектов, реализуемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с участием кредитов, выданных по льготной ставке (*при плановом значении – 3 единицы*);

16 единиц - количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Арктической зоны и социально-экономического потенциала проживающих в ней коренных малочисленных народов Российской Федерации (*при плановом значении – 5 единиц*).



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Планируемый объем внебюджетных инвестиций в Арктическую зону Российской Федерации по соглашениям, заключенным на Международном арктическом форуме	100 млрд рублей	0 млрд рублей
2	Количество проведенных мониторингов реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации	2 единицы	0 единицы

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Заключен договор на оплату услуг сторонних (подрядных) организаций по подготовке Международного Арктического форума в 2021 году
2	Проведен международный арктический форум, подготовлен отчет по итогам его проведения в 2021 году
3	Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений (на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями) в находящиеся в собственности указанных юридических лиц объекты инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в 2021 году
4	Проведен ежегодный мониторинг реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, осуществляемой в Арктической зоне, подготовлен отчет за первое полугодие 2021 года
5	Проведен ежегодный мониторинг реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, осуществляемой в Арктической зоне, подготовлен отчет за 2021 год





«Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)

№ 3

Оценка эффективности – **93,7 % (29 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

3 из 4

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

31 из 38

Выполнено
контрольных точек:

863 из 865

! По 1 из 42 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

2 845,2 из 2 860,8 млрд рублей
(99,5%)

Ключевые результаты в 2021 году

100% - доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением *(при плановом значении – 100%)*;

33,7% - процент объема средств федерального бюджета, направленных на обеспечение социальных выплат и пособий, привязанных к уровню доходов населения *(при плановом значении – 30%)*.

9,6 промилле – общий коэффициент рождаемости *(при плановом значении – 9,5 промилле)*.

Семьи с детьми получили финансовую поддержку:

3 367 тыс. семей - численность семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки;

5 077,8 тыс. человек - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми;

682,6 тыс. человек - численность семей с 3 и более детьми, получившие ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Охвачены системой долговременного ухода **108,7 тысяч человек** старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании.

Улучшили материальное положение **52% граждан** из числа охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта (510 тыс. человек).



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Количество введенных койко-мест (социальное обслуживание)	32 единицы	0 единиц
2	Прирост технической готовности (социальное обслуживание)	50,5 %	49,6 %
3	Количество частных инвесторов, реализующих проекты в сфере социального обслуживания, которым выданы кредиты по льготной процентной ставке	1 единица	0 единиц
4	Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации	100 %	83,9 %

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	В результате использования субсидии введено 32 койко-места здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области
2	Анализ правоприменительной практики предоставления мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, осуществлен



«Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)

№ 13

Оценка эффективности – **92,88 % (30 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

6 из 6

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

20 из 26

Выполнено
контрольных точек:

89 из 110

! По 1 из 32 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлено предварительное (прогнозное) значение

Качество администрирования госпрограммы:

✗ Детальный план-график утвержден с нарушением установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

67,5 из 74,5 млрд рублей
(90,7%)

Ключевые результаты в 2021 году

49,4% - доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом *(при плановом значении – 46,9%)*;

38,4% - доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх *(при плановом значении – 31,1%)*;

59,6% - уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом *(при плановом значении – 55,0%)*.

Проведены:

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в г. Москве;

Игры стран Содружества Независимых Государств;

Чемпионат Мира по пляжному футболу FIFA в г. Москве;

Этап чемпионата Мира по автомобильному спорту «Формула – 1» в г. Сочи;

Чемпионат Европы по плаванию в г. Казани.

Введены в эксплуатацию **83 объекта массового спорта** (в том числе 3 региональных центра, 48 объектов спорта на приоритетных территориях, 32 малобюджетных спортивных объекта) в рамках ФП «Спорт – норма жизни»;

Поставлено новое спортивное оборудование по хоккею **в 46 организаций спортивной подготовки**.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	37,1 %	36,3%
2	Количество штатных работников физической культуры и спорта	408,0 тыс. человек	404,9 тыс. человек
3	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу	57500 человек	44644 человек
4	Доля субъектов физической культуры и спорта в РФ, интегрированных в единую цифровую среду	15 %	0 %
5	Доля студентов и учащихся, выполнивших нормативы ГТО	58,0 %	46,6 %

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Проведен чемпионат мира по самбо в г. Москве
2	Введен в эксплуатацию 1 футбольный манеж в 2021 году
3	Введено в эксплуатацию 11 спортивных объектов в 2021 году
4	Система идентификации болельщиков запущена в опытную эксплуатацию на 6 стадионах, используемых для проведения матчей Российской Премьер-Лиги
5	Введено в эксплуатацию 3 региональных центра по хоккею в 2021 году





«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития России)

№ 45

Оценка эффективности – **92,52 % (31 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

3 из 5

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

6 из 8

Выполнено
контрольных точек:

18 из 23

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

59,5 из 63,2 млрд рублей
(94,2%)

Ключевые результаты в 2021 году

41,2 тыс. рублей – объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения *(при плановом значении – 32,2 тыс. руб.)*;

5 % – уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше *(при плановом значении – 5,3 %)*;

10,0 тыс. человек – количество прибывших туристов *(при плановом значении – 7,4 тыс. чел.)*;

90,9 млн рублей – удельные капитальные вложения, осуществленные участниками свободной экономической зоны, на одного участника свободной экономической зоны *(при плановом значении – 69,6 млн руб.)*;

45 объектов – введено в эксплуатацию объектов социальной сферы, энергетической, транспортной, инженерной инфраструктуры и иных сфер в Республике Крым *(при плановом значении – 45 объектов)*;

4,9 км – новых железнодорожных линий и дополнительных путей *(при плановом значении – 4,2 км)*.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Численность населения (среднегодовая)	2 431,5 тыс. человек	2 415,0 тыс. человек
2	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	114,8 тыс. рублей	84, тыс. рублей
3	Ввод в эксплуатацию объектов на территории г. Севастополя	14 объектов	13 объектов
4	Электрификация железнодорожных путей	23 км	-

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный
2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Севастополе. Реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь - порт Камышовая бухта» км 0+000 - 6+450, г. Севастополь
3	Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам»
4	Капитальный ремонт глубоководных выпусков КОС, Республика Крым
5	Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов дошкольного образования Республики Крым



«Развитие авиационной промышленности» (Минпромторг России)

№ 17

Оценка эффективности – **92,49 % (32 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

6 из 10

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

27 из 55

Выполнено
контрольных точек:

83 из 100

Качество администрирования госпрограммы:



Детальный план-график не согласован
с Минэкономразвития России

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

220,6 из 225,1 млрд рублей
(98,0 %)

Ключевые результаты в 2021 году

32 единицы – количество поставленных самолетов гражданской авиации (*при плановом значении – 22 единицы*);

38 единиц – количество поставленных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа (*при плановом значении – 35 единиц*);

88,5% - доля вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков (*при плановом значении – 87%*);

236 тыс. единиц – количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения (*при плановом значении – 219 тыс. единиц*).

Разработаны технические проекты SSJ-95NEW-100 и SSJ-95NEW-210 самолета SSJ-100.

Поднялся в небо первый ближне-среднемагистральный самолет MC-21 с крылом из ПКМ российского производства.

Выдан сертификат типа на самолёт MC-21-300 с крылом, изготовленным из импортных ПКМ и с двигателями PW1400G.

По результатам наземных и летных испытаний **доработаны** системы комплекса бортового оборудования самолета Ил-114-300.

Изготовлен двигатель ТВ7-117СТ-01 №1 для самолета Ил-114-300 с системой автоматического управления.

Изготовлен летный опытный образец легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал».

Проведен ряд стендовых испытаний двигателя ПД-35, а также завершена сборка демонстрационного газогенератора двигателя.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения	512 926 802 тыс. рублей	447 077 644 тыс. рублей
2	Количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации	94 единиц	86 единиц
3	Количество поставленных вертолетов	196 единиц	133 единиц
4	Количество поставленных авиационных двигателей	867 единиц	851 единиц
5	Количество поставленных неавиационных двигателей	593 единиц	563 единиц
6	Экспорт вертолетов, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке	1 072 000 290 тыс. рублей	1 028 541 539 тыс. рублей

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Завершены НИР в рамках эскизного проекта по композитному крылу широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС)
2	Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на полеты по категории «А» с площадок ограниченных размеров
3	Изготовлены опытные элементы конструкции образцов рулевого и несущего винтов вертолета «Ансат»
4	Проведены 150-часовые испытания опытного образца в обеспечение получения сертификата типа двигателя ТВ7-117СТ-01
5	Оформлены в полном объеме документы по валидации сертификата типа двигателя ПД-14 в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA)





«Развитие культуры» (Минкультуры России)

№ 11

Оценка эффективности – **92,11 % (33 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

9 из 11

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

9 из 20

Выполнено
контрольных точек:

461 из 490

Качество администрирования госпрограммы:



Детальный план-график утвержден с
нарушением установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

138,8 из 149,9 млрд рублей
(92.5%)

Ключевые результаты в 2021 году

32,6 % - доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации *(при плановом значении – 30,9 %)*;

189 тыс. человек - количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности *(при плановом значении – 40 тыс. человек)*;

58,3 млн единиц - посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) *(при плановом значении – 41 млн единиц)*;

2 911 единиц – поддержанных творческих инициатив и проектов *(при плановом значении – 2 832 единицы)*;

197 тыс. единиц – посещений всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства *(при плановом значении - 100 тыс. единиц)*.

Провели:

мероприятия, посвященные **памятным и юбилейным историческим событиям** и датам Российской Федерации;

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов с **вручением 20 грантов лучшим коллективам**;

Большой **всероссийский фестиваль** детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

Всероссийский **конкурс «Библиотекарь года»**;

Всероссийские и международные **творческие проекты в области музыкального и театрального искусства**;

мероприятия по **модернизации театров** юного зрителя и театров кукол.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Число посещений мероприятий организаций культуры	1,6 миллиардов единиц	1,53 миллиардов единиц
2	Количество проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году	20,0%	- 77,1%
3	Доля объектов культурного наследия федерального значения, определенных в перечне отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, включенных в ЕГРОКН	100%	64%
4	Количество посещений мероприятий для детей, проведенных театрами в России, по отношению к уровню 2017 года	114%	63,8%

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия (д. Выра, г. Выборг Ленинградской области, г. Псков, г. Великий Новгород)
2	Проведен Международный фестиваль музеев «Интермузей»
3	Проведен Санкт-Петербургский международный культурный форум
4	Организован и проведен Всероссийский конкурс детского художественного творчества воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие»
5	Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России в отчетном году составила не менее 70 процентов
6	Подготовлен и проведен Российско-Норвежский культурный форум
7	Завершено строительство Многофункционального музейного центра, с Рождествено, Гатчинский район, Ленинградская область





«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России)

№ 16

Оценка эффективности – **89,79 % (34 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

6 из 8

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

51 из 62

Выполнено
контрольных точек:

138 из 153

! По 3 из 70 показателей уровня подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения; по 1 показателю уровня подпрограммы фактические значения не представлены

Качество администрирования госпрограммы:



Детальный план-график не соответствует
плану реализации

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

479,8 из 482,1 млрд рублей
(99,5%)



Детальный план-график не согласован
с Минэкономразвития России

Ключевые результаты в 2021 году

105% - индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (*при плановом значении – 101,2%*);

109,4% - индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (*при плановом значении 104%*);

73 192 млн рублей - объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (*при плановом значении – 73 143 млн рублей*);

34,1% - доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания) (*при плановом значении – 30,5 %*)

Зафиксированы рекордные объемы выплавки стали (**более 77 млн тонн**) и сбора черных металлов (**более 30 млн. тонн**).

В результате государственной поддержки объем производства высокопроизводительной самоходной и сельскохозяйственной техники составил **13 392 единиц**.

Производство пищевого оборудования составило **76,1 млрд рублей**, превысив показатель прошлого года **на 17%** (64,8 млрд. рублей).

Поставлено 5 759 единиц отечественного спортивного инвентаря и оборудования в 77 субъектов Российской Федерации.

Объем выручки проектов на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниям составил **457%**.



**Перечень ключевых недостигнутых показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм**

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Соотношение импорта продукции и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств*	46,5%	101,8%
2	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов)	115,7%	113,8%
3	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)	101%	91,8%
3	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды)	104%	103%
4	Индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов	108%	101%
5	Количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия	1 единица	0 единиц

* желаемая тенденция достижения показателя – снижение значений

Перечень ключевых недостигнутых контрольных точек

№	Наименование
1	Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов
2	Оказана финансовая поддержка российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение деревянных домов
3	Оказана государственная поддержка создания и обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет
4	Осуществлена финансовая поддержка российских организаций – управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
5	Введен в эксплуатацию объект размещения отходов на объекте «Кизнер»





«Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)

№ 26

Оценка эффективности – 88,15 % (35 место)

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

10 из 13

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

17 из 30

Выполнено
контрольных точек:

111 из 132

! По 2 из 43 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:

✗ Детальный план-график утвержден с нарушением установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

14,7 из 14,8 млрд рублей
(99,4%)

Ключевые результаты в 2021 году

163,8 тыс. тонн - объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки (годовое значение) *(при плановом значении – 146,7 тыс. тонн)*;

153,2 % - уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе – весе сырца) *(при плановом значении – 85%)*;

19,3 тыс. тонн - прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой *(при плановом значении – 0,6 тыс. тонн)*.

Обеспечена защита интересов российских рыбопромышленников при определении условий и правил, регулирующих рыболовство в конвенционных районах и открытых частях Мирового океана.

Продлен запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море на 2022 год, в течение которого не будут установлены квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб.

Осуществлен государственный мониторинг водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (по отношению к показателям базового периода)	124,1%	44%
2	Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных	4407,1 тыс. тонн	4360,3 тыс. тонн
3	Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания	7608,3 млн штук	2660,8 млн штук
4	Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности)	6291,5 га	5461 га
5	Количество судов рыбопромыслового флота, построенных в рамках государственной поддержки в виде закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели (нарастающим итогом по отношению к показателю 2019 года), единиц	25 единиц	6 единиц

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский»
2	Осуществлен спуск на воду корпуса среднетоннажного научно-исследовательского судна
3	Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
4	Предоставлены субсидии из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса в целях компенсации части затрат на приобретение топлива при осуществлении рыболовства за пределами исключительной экономической зоны РФ





«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой России)

№ 5

Оценка эффективности – **87,24 % (37 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

4 из 5

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

63 из 66

Выполнено
контрольных точек:

312 из 314

Качество администрирования госпрограммы:



План мониторинга утвержден с нарушением
установленного срока

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

474,6 из 477,5 млрд рублей
(99,4%)



Годовой отчет **не размещен и не удостоверен** ЭЦП на портале госпрограмм

Ключевые результаты в 2021 году

92,56 млн кв. метров – годовой объем ввода жилья (при плановом значении – 78 млн кв. метров);

4,162 млн семей – улучшили жилищные условия (при плановом значении – 3,5 млн семей);

44% - доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) (при плановом значении – 40%);

268,96 тыс. человек - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) (при плановом значении – 207,18 тыс. человек).

Расселено **2,425 млн кв. метров аварийного жилищного фонда** (при плановом значении – 2,05 млн кв. метров).

В 58 субъектах Российской Федерации обеспечен дополнительный ввод **5,67 млн кв. метров жилья** в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ (при плановом значении – 4,8 млн кв. метров).

Благоустроено **17 344 общественных территорий** (при плановом значении – 16 847 ед.).

Построен и реконструирован (модернизирован) **431 объект питьевого водоснабжения и водоподготовки**.

Обеспечены жильем **24,227 тыс. семей**, перед которыми установлены обязательства по обеспечению жильем (при плановом значении – 23,32 тыс. семей).

Предоставлена поддержка на строительство (реконструкцию) **37 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры** в 18 субъектах РФ.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами	50 %	-
2	Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту	6,9 %	7,49 %
Количество семей граждан, перед которыми выполнены государственные обязательства по обеспечению жильем, установленные федеральным законодательством, в том числе:			
3	- граждане отдельных категорий, установленных Федеральным законом «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	0,63 тыс. семей	0,603 тыс. семей
4	- граждане отдельных категорий, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	1,8 тыс. семей	1,763 тыс. семей

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности РФ (далее - ГИСОГД РФ)
2	Оказаны услуги, выполнены работы по созданию ГИСОГД РФ





«Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России)

№ 37

Оценка эффективности – **86,94 % (38 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

4 из 6

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

2 из 3

Выполнено
контрольных точек:

36 из 39

! По 2 из 9 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:



Все требования к качеству
администрирования соблюдены

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

46,3 из 46,3 млрд рублей
(100%)

Ключевые результаты в 2021 году

100,9% - производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики (при плановом значении – 97,9%);

109,9% - уровень реальной среднемесячной заработной платы (при плановом значении – 109,8%);

31,4 тыс. рублей - среднедушевые денежные доходы населения (при плановом значении – 31,1 тыс. рублей);

1 023,2 тыс. человек - среднегодовая численность населения (при плановом значении – 1022,4 тыс. чел.);

18,8 тыс. - количество созданных и сохраненных рабочих мест (при плановом значении – 11,9 тыс.);

3,7 тыс. человек - число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России (при плановом значении – 3,48 тыс. человек).



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)	89,8 тыс. рублей	63,5 тыс. рублей
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	73,41 лет	71 лет
3	Максимальная мощность главного двигателя парома	2 x 600	-

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Введен в эксплуатацию железнодорожный паром на линии Усть-Луга – Балтийск в 2021 году
2	Проведены выездные проверки в Калининградскую область с целью мониторинга мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 1.2. Подпрограммы
3	Проведены выездные проверки в Калининградскую область с целью мониторинга мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 1.2. Подпрограммы



«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Минпромторг России)

№ 20

Оценка эффективности – **86,73 % (39 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

8 из 10

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

10 из 17

Выполнено
контрольных точек:

14 из 45

Качество администрирования госпрограммы:

✗ Детальный план-график утвержден с нарушением установленного срока

Кассовое исполнение

федерального бюджета:

5,9 из 7,8 млрд рублей
(75,2%)

Ключевые результаты в 2021 году

213,2 млрд рублей - объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий (при плановом значении – 83,8 млрд рублей);

490 единиц - использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности (при плановом значении – 335 ед.);

86% - доля стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному производственному циклу на территории Российской Федерации (при плановом значении – 84,2%);

194 млрд рублей - объем экспорта лекарственных средств (при плановом значении – 72,7 млрд рублей).

Запущены производственные площадки по производству и выпуску:

вакцины «Спутник V»;

препарата для борьбы с новой коронавирусной инфекцией «Ремдеформ»;

препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и офтальмологических болезней;

противовирусных, противовоспалительных, спазмолитических, лекарственных средств, пробиотиков, в том числе используемых при лечении COVID-19;

протезно-ортопедических изделий высокого уровня, в том числе с использованием технологий лазерной 3D-печати на основе титана и керамики;

систем взятия капиллярной крови Microvette.

Создано и модернизировано порядка **20 тыс. высокопроизводительных рабочих мест** в фармацевтической и медицинской промышленности.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий	365 млрд рублей	245 млрд рублей
2	Динамика производства лекарственных средств в денежном выражении	120,2%	113,1%
3	Динамика производства медицинских изделий в денежном выражении	114,9%	93,4%
4	Количество инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности, получивших поддержку в рамках венчурного финансирования	4 единицы	2 единицы

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Осуществлена регистрация лекарственных средств
2	Осуществлен запуск лабораторного комплекса по созданию вакцин против новых вирусных и бактериальных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19 на основе вирусных культур на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины
3	Завершена реконструкция и техническое перевооружение производства в целях обеспечения выпуска импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования федерального государственного унитарного предприятия «ЦИТО», г. Москва
4	Завершено строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых форм лекарственных средств с использованием постгеномных технологий в том числе предназначенных для защиты войск и населения от поражающих факторов оружия массового поражения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинского обеспечения персонала на предприятиях с особо опасными условиями труда, на базе федерального государственного унитарного предприятия научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства. Строительство лабораторного корпуса с опытными участками по разработке технологий производства субстанций и готовых форм лекарственных средств моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России





«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития России)

№ 35

Оценка эффективности – **84,35% (40 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

2 из 3

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

22 из 43

Выполнено
контрольных точек:

252 из 280

Качество администрирования госпрограммы:



Детальный план-график не соответствует
плану реализации

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

17,2 из 18,4 млрд рублей
(93,9%)

Ключевые результаты в 2021 году

1 942 тыс. - количество созданных рабочих мест (*при плановом значении – 1 838 тыс.*);

1,3 млн человек - количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (*при плановом значении – 0,9 млн. чел.*);

229,5 млн руб. - объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (*при плановом значении – 152,5 млн руб.*);

592,1 млн руб. - объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (*при плановом значении – 539,4 млн руб.*).

Построены:

детский сад на 120 мест (ул. Бр. Ногаевых, 48 «а», г. Беслан);

тепличный комплекс на площади 5 га (с. Новый Шарой Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики) (ООО «Хадиша»));

школа на 550 мест (ул. Чкалова, г. Беслан Республики Северная Осетия-Алания).

Реконструирована средняя общеобразовательная школа (с. Михайловское Пригородного района, Республика Северная Осетия – Алания).



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу	5 449,8 млн руб.	3053,9 млн руб.

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Введен в эксплуатацию объект «Строительство общеобразовательной школы на 440 мест в с. Кочубеевское, по ул. Тенистая»
2	Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству строительных материалов» ООО «ОСК-21 ВЕК»
4	Введен в эксплуатацию объект «Станция юных натуралистов в г. Беслан, ул. Широкая 62 «а», Правобережный район Республики Северная Осетия – Алания»
5	Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд» ООО «БЕСТ БРЕНД»
6	Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год» ООО «Птицекомплекс «Южный»
7	Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Реконструкция комбината строительных материалов» ООО «КСМ НЕОН»
8	Осуществлена реализация инвестиционного проекта «Завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» мощностью до 10000 тонн продукции в год» (ООО «ЗАС» РИАЛ»)
9	Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия
10	Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан



«Развитие здравоохранения» (Минздрав России)

№ 1

Оценка эффективности – **83,75 % (41 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

1 из 5

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

144 из 202

Выполнено
контрольных точек:

815 из 869

Качество администрирования госпрограммы:



План мониторинга утвержден с
нарушением установленного срока



Годовой отчет не размещен и не
удостоверен ЭЦП на портале госпрограмм

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

1 275,1 из 1 368,5 млрд рублей
(93,2%)



Годовой отчет **не размещен и не удостоверен** ЭЦП на портале госпрограмм.

Ключевые результаты в 2021 году

98,5% - количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям *(при плановом значении – 95,0%)*;

15 926 человек - число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации *(при плановом значении – 12 125 человек)*;

4,6% - снижение младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми *(при плановом значении – 4,8%)*;

18 единиц - количества новых лекарственных средств, доведенных до стадии клинических исследований *(при плановом значении – 2 единицы)*;

7 085 тыс. человек - количество пролеченных иностранных граждан *(при плановом значении – 828 тыс. человек)*;

30 909 тыс. человек - число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг *(при плановом значении – 18 000 тыс. человек)*;

5,08 посещения - число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя *(при плановом значении – 3,39 посещения)*.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Повышение ожидаемой продолжительности жизни	70,20 год	70,1 год
2	Смертность населения от всех причин смерти на 1 тыс. населения	14,20 человек	16,70 человек
3	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	86,6%	85,5%
4	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения	94%	91,6%
5	Число больных, которым оказана медицинская помощь методом трансплантации (пересадки) органов человека	2650 человек	2348 человек

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Субъектами Российской Федерации заключены государственные контракты на приобретение передвижных медицинских комплексов
2	Обеспечен охват не менее 66,1% граждан информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 2021 г.
3	Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами
4	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ





«Развитие энергетики» (Минэнерго России)

№ 30

Оценка эффективности – **83,28 % (42 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

0 из 1

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

26 из 37

Выполнено
контрольных точек:

61 из 70

! По 5 из 38 показателей уровней госпрограммы и подпрограмм госпрограммы значения не представлены, либо представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:

× Детальный план-график не согласован
с Минэкономразвития России

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

15,9 из 16,6 млрд рублей
(96,0%)

Ключевые результаты в 2021 году

По итогам года достигнуты следующие значения основных отраслевых показателей (индикаторов) госпрограммы:

добыча нефти, включая газовый конденсат – **524,5 млн тонн**;
добыча газа природного и попутного – **762,8 млрд куб. метров**;
глубина переработки нефтяного сырья – **83,5 %**;
добыча угля – **439,5 млн тонн**.

Утверждены 37 инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в том числе АО «Концерн Росэнергоатом», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и 16 ДЗО/ВЗО ПАО «РусГидро» и 18 ДЗО/ВЗО ПАО «Россети».

Введено порядка 1240 МВт установленной общности объектов СЭС и ВЭС по оперативным данным АО «СО ЕЭС» по состоянию на декабрь 2021 г.

Завершено строительство обогатительной фабрики «Киселевская» ООО «Шахта № 12».

Увеличена добыча на Эльгинском угольном месторождении **до 5 млн. тонн**.

Утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы.



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней
госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года	126,7 %	105 %
2	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива)	299,7 г у.т./кВт·ч	311,3 г у.т./кВт·ч
3	Количество субъектов Российской Федерации, управление электросетевым хозяйством в которых осуществляется с применением интеллектуальных систем управления (нарастающим итогом с 2019 года)	25 штук	18 штук
4	Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь	1 единиц	-
5	Уровень потерь электрической энергии в электрических сетях	10,3 %	-
6	Уровень загрузки электросетевого оборудования	49,2 %	-
7	Глубина переработки нефтяного сырья	84,3 %	83,4 %
8	Количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	2 180 семей	1 676 семей
9	Численность граждан льготных категорий, имеющих право на бесплатный пайковый уголь	25,9 тыс. человек	23,8 тыс. человек
10	Доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса в автоматизированном режиме, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)	100 %	84,4 %
11	Доля организаций топливно-энергетического комплекса, использующих передовые производственные технологии	8 %	-
12	Количество произведенных транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	6 400 единиц	-



Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154
2	Введены в 2020 году новые газотранспортные мощности в рамках Федерального проекта «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»
3	Подготовлен и не рассмотрен на заседании рабочей группы по анализу состояния экологической безопасности в угольной промышленности и подготовке предложений по ее улучшению, образованной приказом Минэнерго России от 25 марта 2013 г. № 151, доклад о выполнении в 2020 году программ угледобывающих регионов по экологии горного производства на основе использования наилучших доступных технологий
4	Определен объем функциональных (программных) модулей государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса
5	Разработана концепция цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса, включающая раздел «Концепция цифровой платформы топливно-энергетического комплекса (национальной энергетической платформы)»
6	Подготовлен отчет оператора государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) по организационно-технологическому сопровождению функционирования государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса в IV квартале 2021 года
7	Подготовлен отчет оператора государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) о времени простоя системы в IV квартале 2021 года
8	Проведен мониторинг реализации ведомственного проекта «Цифровая энергетика» за 2020 год
9	Проведен мониторинг прогноза развития цифровых технологий в топливно-энергетическом комплексе в 2021 году в рамках мониторинга Прогноза научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года





«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России)

№ 47

Оценка эффективности – **82,77 % (44 место)**

Достигнуто показателей
уровня госпрограммы:

8 из 9*

Достигнуто показателей
уровня подпрограммы:

39 из 45

Выполнено
контрольных точек:

100 из 103

! По 24 из 54 показателям уровней госпрограммы и подпрограмм представлены предварительные (прогнозные) значения

Качество администрирования госпрограммы:

× Детальный план-график не согласован
с Минэкономразвития России

Кассовое исполнение
федерального бюджета:

810,1 из 815,2 млрд рублей
(99,4 %)

Ключевые результаты в 2021 году

9 место - Российская Федерация по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования (*при плановом значении – 9 место*);

8 место - Российская Федерация по объему затрат на исследования и разработки (*при плановом значении – 8 место*);

1 282,4 млрд рублей - объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию таких проектов.

Осуществлена:

подготовка **175** временных позиций для молодых ученых-кандидатов наук в научных организациях Российской Федерации в целях выполнения фундаментальных научных исследований, содействие;

реализация **4** крупных международных проекта класса «мегасайенс»;

поддержка **144** проекта малых предприятий в интересах Национальной технологической инициативы.

Проведен VI Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых».

<*> 2 показателя связаны с публикационной активностью в изданиях, журналах, индексируемых в международных базах данных, которые в соответствии с подпунктом а) пункта 1 Некоторых вопросов применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 414, не учитываются в интегральной оценке эффективности государственной программы

<*> 4 показателя являются международными и не учитываются в интегральной оценке эффективности государственной программы



Перечень ключевых **недостигнутых** показателей уровней госпрограммы и подпрограмм

№	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение
1	Место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов ¹	11 место	12 место
2	Доля доходов образовательных организаций от реализации дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального обучения в общем объеме доходов от образовательной деятельности	10 %	4,4 %
3	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах, в процентах от валового внутреннего продукта	1,11 %	1,03 %
4	Количество новых рабочих мест	0,32 тыс. рабочих мест	0,306 тыс. рабочих мест

Перечень ключевых **недостигнутых** контрольных точек

№	Наименование
1	Введено в эксплуатацию 4 объекта капитального строительства в 2021 году
2	Проведена оценка результативности деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и определены ведущие организации за 2021 год

1. рассчитывается в соответствии с международной методикой расчета



Рейтинг государственных программ Российской Федерации по оценке эффективности их реализации в 2021 году

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации	Ответственный исполнитель госпрограммы (пилотной госпрограммы)	Оценка показателей уровня госпрограммы (целей пилотных госпрограмм)	Оценка показателей подпрограмм (структурных элементов)	Оценка эффективности реализации основных мероприятий (структурных элементов)	Оценка кассового исполнения расходов федерального бюджета	Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя	Степень эффективности реализации госпрограммы
Вес компонента в интегральной оценке эффективности:			70%	10%	10%	5%	5%	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Высокая степень эффективности реализации госпрограммы (пилотной госпрограммы)								
1	Развитие атомного энергопромышленного комплекса <*>	Госкорпорация «Росатом»	100,0%	99,99%	100,0%	98,3%	100,0%	99,91%
2	Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений	Минпромторг России	100,0%	95,7%	100,0%	98,8%	100,0%	99,51%
3	Развитие лесного хозяйства	Минприроды России	99,9%	97,7%	93,9%	99,6%	100,0%	99,09%
4	Управление государственным материальным резервом	Росрезерв	данные не подлежат отражению					98,99%
5	Юстиция <*>	Минюст России	100,0%	100,0%	96,9%	97,6%	87,5%	98,94%
6	Обеспечение государственной безопасности	ФСБ России	данные не подлежат отражению					98,80%
7	Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков	Минфин России	100,0%	95,4%	92,1%	96,5%	100,0%	98,57%
8	Комплексное развитие сельских территорий <*>	Минсельхоз России	100,0%	99,9%	99,7%	96,9%	75,0%	98,56%
9	Развитие внешнеэкономической деятельности	Минэкономразвития России	100,0%	92,9%	94,4%	96,4%	100,0%	98,55%
10	Обеспечение защиты личности, общества и государства	Росгвардия	данные не подлежат отражению					98,40%
11	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия <*>	Минсельхоз России	99,6%	97,9%	94,8%	99,5%	75,0%	97,73%
12	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	МЧС России	97,1%	98,7%	95,1%	95,3%	100,0%	97,14%
13	Содействие занятости населения	Минтруд России	100,0%	83,9%	98,7%	96,9%	75,0%	96,85%
14	Экономическое развитие и инновационная экономика	Минэкономразвития России	96,8%	97,8%	94,8%	95,3%	100,0%	96,81%
15	Информационное общество <*>	Минцифры России	98,6%	97,7%	92,7%	97,7%	75,0%	96,73%
16	Воспроизводство и использование природных ресурсов	Минприроды России	100,0%	87,1%	93,5%	98,0%	75,0%	96,71%
Степень эффективности реализации госпрограммы (пилотной госпрограммы) выше среднего								
17	Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа	Минвостокразвития России	98,8%	91,7%	82,0%	99,0%	100,0%	96,49%
18	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	МВД России	96,7%	97,1%	91,5%	98,8%	100,0%	96,46%
19	Развитие транспортной системы <*>	Минтранс России	99,1%	97,6%	89,2%	96,9%	50,0%	95,36%

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации	Ответственный исполнитель госпрограммы (пилотной госпрограммы)	Оценка показателей уровня госпрограммы (целей пилотных госпрограм)	Оценка показателей подпрограмм (структурных элементов)	Оценка эффективности реализации основных мероприятий (структурных элементов)	Оценка кассового исполнения расходов федерального бюджета	Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя	Степень эффективности реализации госпрограммы
Вес компонента в интегральной оценке эффективности:			70%	10%	10%	5%	5%	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Развитие образования <*>	Минпросвещения России	96,4%	97,7%	95,6%	92,7%	75,0%	95,17%
21	Охрана окружающей среды	Минприроды России	95,1%	96,7%	91,1%	95,2%	100,0%	95,14%
22	Доступная среда	Минтруд России	93,9%	97,8%	94,9%	99,8%	100,0%	94,99%
23	Развитие оборонно-промышленного комплекса	Минпромторг России	данные не подлежат отражению					94,70%
24	Реализация государственной национальной политики <*>	ФАДН России	95,0%	93,0%	83,1%	99,1%	100,0%	94,08%
25	Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами	Минфин России	96,0%	84,9%	95,9%	99,9%	75,0%	94,02%
26	Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации	Минвостокразвития России	100,0%	77,8%	62,1%	100,0%	100,0%	93,98%
27	Обеспечение обороноспособности страны	Минобороны России	данные не подлежат отражению					93,86%
28	Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности <*>	Минпромторг России	95,0%	99,2%	75,7%	95,6%	100,0%	93,75%
29	Социальная поддержка граждан	Минтруд России	92,3%	92,6%	99,5%	97,1%	100,0%	93,70%
30	Развитие физической культуры и спорта	Минспорт России	95,7%	94,1%	76,4%	89,1%	87,5%	92,88%
Степень эффективности реализации госпрограммы (пилотной госпрограммы) ниже среднего								
31	Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя	Минэкономразвития России	94,6%	86,6%	79,2%	94,4%	100,0%	92,52%
32	Развитие авиационной промышленности	Минпромторг России	94,8%	91,8%	83,8%	96,1%	75,0%	92,49%
33	Развитие культуры	Минкультуры России	92,0%	93,5%	92,5%	95,1%	87,5%	92,11%
34	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности <*>	Минпромторг России	91,5%	94,1%	89,8%	97,3%	50,0%	89,79%
35	Развитие рыбохозяйственного комплекса	Минсельхоз России	90,1%	81,6%	82,4%	98,2%	75,0%	88,15%
36	Внешнеполитическая деятельность <*>	МИД России	84,1%	95,8%	89,3%	99,1%	100,0%	87,36%
37	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации <*>	Минстрой России	85,7%	99,8%	98,3%	98,8%	50,0%	87,24%
38	Социально-экономическое развитие Калининградской области	Минэкономразвития России	89,6%	56,7%	85,7%	100,0%	100,0%	86,94%
39	Развитие фармацевтической и медицинской промышленности	Минпромторг России	96,2%	77,7%	32,1%	80,6%	87,5%	86,73%
40	Развитие Северо-Кавказского федерального округа	Минэкономразвития России	85,3%	75,6%	87,7%	90,5%	75,0%	84,35%
41	Развитие здравоохранения <*>	Минздрав России	83,6%	93,3%	87,4%	93,1%	50,0%	83,75%
42	Развитие энергетики	Минэнерго России	82,9%	84,6%	82,3%	96,6%	75,0%	83,28%

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации	Ответственный исполнитель госпрограммы (пилотной госпрограммы)	Оценка показателей уровня госпрограммы (целей пилотных госпрограмм)	Оценка показателей подпрограмм (структурных элементов)	Оценка эффективности реализации основных мероприятий (структурных элементов)	Оценка кассового исполнения расходов федерального бюджета	Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя	Степень эффективности реализации госпрограммы
Вес компонента в интегральной оценке эффективности:			70%	10%	10%	5%	5%	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Космическая деятельность России	Госкорпорация «Роскосмос»	88,3%	93,5%	58,5%	91,6%	33,3%	83,27%
44	Научно-технологическое развитие Российской Федерации	Минобрнауки России	79,4%	91,8%	93,1%	99,0%	75,0%	82,77%
Низкая степень эффективности реализации госпрограммы (пилотной госпрограммы)								
45	Обеспечение химической и биологической безопасности	Минздрав России	58,9%	60,0%	66,2%	94,4%	33,3%	60,25%

* - пилотные государственные программы Российской Федерации.
** - в составе оценки кассового исполнения расходов федерального бюджета учтены расходы, отнесенные к сведениям, составляющих государственную тайну.

Сведения о достижении значений показателей государственных программ Российской Федерации в 2021 году

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ														
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)														
1	Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процентов	100	100	100	99,8	100,0	100,0	100,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	процентов	99,4	99,9	99,95	99,85	100,0	99,9	99,2	Уменьшение значения показателя связано с ограничительными мерами в субъектах Российской Федерации, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.	Рост	Факт	99,3%	99,3%
3	Общий коэффициент рождаемости	промилле	-	-	-	-	-	9,5	9,6		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	101,1%	70,0%
4	Процент объема средств федерального бюджета, направленных на обеспечение социальных выплат и пособий, привязанных к уровню доходов населения, от общего объема средств федерального бюджета, направленных на обеспечение выплат и пособий гражданам старшего поколения, ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей	процентов	-	-	-	-	-	30,0	33,7		Рост	Факт	112,3%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» (Минтруд России)														
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	процентов	51,3	57,8	64,1	66,9	70,4	67,9	74,2		Рост	Факт	109,3%	100,0%
2	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процентов	50,8	60,1	60,8	67,4	67,7	69,8	77,7		Рост	Факт	111,3%	100,0%
3	Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	-	12	21,2	30,6	45,9	52,0	70,0		Рост	Факт	134,6%	100,0%
4	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	процентов	61,3	68,9	57,9	71,1	71,9	75,0	75,5		Рост	Факт	100,7%	100,0%
5	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	процентов	73,4	70,8	71,1	73,1	73,8	79,0	82,6		Рост	Факт	104,6%	100,0%
6	Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации	процентов	31,8	33,2	32,1	32	26,2	40,2	25,5	Одним из главных факторов, повлиявших на трудоустройство инвалидов в 2021 году, стало распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, которой сопутствует наличие угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в том числе инвалидов, или иных угроз жизни и здоровью граждан. Кроме того, в целом по данным Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 года численность инвалидов трудоспособного в Российской Федерации возросла и составила 4 553 161 человек, что на 18,3% больше, чем на 1 января 2021 года (3 848 164 человека).	Рост	Факт	63,4%	63,4%
Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (Минтруд России)														

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Уровень безработицы	процентов	5,5	5,2	4,8	4,6	5,8	5,2	4,8		Снижение	Факт	108,3%	100,0%
2	Уровень регистрируемой безработицы	процентов	1,2	1,1	0,9	1	3,2	2,1	1,8		Снижение	Факт	116,7%	100,0%
3	Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда	процентов	23	21	20	21	55,0	27,0	36,0		Рост	Факт	133,3%	100,0%
4	Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников	процентов	38,5	37,9	37,9	38,3	37,3	38,2	36,4		Снижение	Факт	104,9%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» (Минкультуры России)														
1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года	процентов	-	-	99,6	108,4	67,2	105,0	145,4		Рост	Факт	138,5%	100,0%
2	Число посещений мероприятий организаций культуры	млрд. единиц	-	-	-	1,6	0,59	1,6	1,53	Фактическое значение показателя существенно превысило уровень 2020 года. Вместе с тем, вводимые в течение года ограничения (в том числе определяющие условия проведения культурных мероприятий), направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не позволили обеспечить запланированное значение показателя	Рост	Факт	95,6%	95,6%
3	Количество объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	тыс. единиц	-	94,1	103,8	103,9	124,6	104,6	126,3		Рост	Факт	120,7%	100,0%
4	Количество проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году	процентов	-0,04	16,9	15,2	32,9	-67,3	20,0	-77,1	В условиях сохранения ограничений в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в зарубежных странах, а также с учетом международной обстановки, были существенно сокращены зарубежные гастрольные мероприятия российских музеев, театров, концертных организаций и самостоятельных коллективов. Что воспрепятствовало достижению планового значения показателя	Рост	Факт	0,0%	0,0%
5	Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры	млн. единиц	-	16	-	56,4	118,2	130,0	435,7	Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 2021 году составило 435,7 миллионов условных единиц, в том числе в рамках национального проекта "Культура" - 231,24 миллион условных единиц	Рост	Факт	335,2%	100,0%
6	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	354,0	2 832,0	2 911,0		Рост	Факт	102,8%	100,0%
7	Число участников межведомственного проекта "Культура для школьников"	тыс. человек	-	-	-	1032	1 084,0	1 104,0	1 112,0		Рост	Факт	100,7%	100,0%
8	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры <*>	единиц	-	721	-	1169	929,0	1 536,0	1 554,0		Рост	Факт	101,2%	100,0%
9	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование <*>	единиц	-	789	-	2 521	3 160,0	3 910,0	3 911,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
10	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	процентов	83	92,8	100	101	101,5	100,0	100,6		Рост	Факт	100,6%	100,0%
11	Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования)	млн. единиц	-	-	-	41	14,3	41,0	58,3		Рост	Факт	142,2%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (Минприроды России)														
1	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год	процентов	-	-	-	100	100,0	96,0	95,0		Снижение	Факт	101,1%	100,0%
2	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха	единиц	44	44	46	40	34,0	41,0	36,0		Снижение	Факт	113,9%	100,0%
3	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах - участниках проекта (убывающим итогом)	единиц	-	-	-	8	6,0	5,0	7,0	Обоснование отклонения фактического значения от планового не представлено.	Снижение	Факт	71,4%	71,4%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)	млн. человек	16,4	13,5	13,4	10,6	9,6	16,5	10,7		Снижение	Факт	154,2%	100,0%
5	Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах	тонн	63	98,2	82	110	116,0	122,0	122,0		Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	70,0%
6	Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	87,3	86,5	85	87,6	87,7	85,3	87,5		Рост	Факт	102,6%	100,0%
7	Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	95,3	95	96	95,9	95,9	95,3	95,9		Рост	Факт	100,6%	100,0%
8	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории	тыс. куб. метров	-	-	-	-	-	247 560,0	247 560,0		Снижение	Факт	100,0%	100,0%
9	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации	тыс. человек	-	-	-	-	0,0	4 156,0	4 156,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
10	Снижение совокупного объема выбросов приоритетных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта (убывающим итогом)	процентов	-	-	-	-	0,0	96,0	95,0		Снижение	Факт	101,1%	100,0%
11	Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на атмосферный воздух и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий для снижения выбросов в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, нарастающим итогом	единиц	-	-	-	-	0,0	2,0	3,0		Рост	Факт	150,0%	100,0%
12	Уровень охвата акваторий арктических морей данными гидрометеорологических наблюдений	процентов	-	-	-	-	-	58,0	58,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)														
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом <*>	процентов	34,2	36,8	39,8	42,3	45,4	46,9	49,4		Рост	Факт	105,3%	100,0%
2	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх	процентов	-	-	-	-	-	31,1	38,4		Рост	Факт	123,5%	100,0%
3	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <*>	процентов	47,6	50	54,2	55,7	57,3	58,0	58,9		Рост	Факт	101,6%	100,0%
4	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом	процентов	-	-	-	54,2	-	55,0	59,6		Рост	Факт	108,4%	100,0%
5	Доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта	процентов	-	-	-	-	-	10,0	12,0		Рост	Факт	120,0%	100,0%
6	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Деятельность в области спорта", в процентах к 2020 году	процентов	-	-	-	-	100,0	102,0	123,0		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	120,6%	70,0%
Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)														

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации	процентов	79	78,9	86	82,9	81,1	81,1	77,7	По данным, представленным ФСО России, фактическое значение показателя "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации" составило 77,7%. Снижение фактического значения данного показателя за 2021 год обусловлено затянувшейся пандемией COVID-19, которая оказала негативное влияние на социальное самочувствие граждан, впоследствии сказавшееся на значении указанного показателя. Вместе с тем, согласно аналитическому отчету по результатам социологического мониторинга состояния межнациональных отношений в 2021 году, проведенного по заказу ФАДН России, фактическое значение указанного показателя составило 85,6%.	Рост	Факт	95,8%	95,8%
2	Уровень общероссийской гражданской идентичности	процентов	70	84	74	91	79,0	77,0	93,4	Фактическое значение показателя "Уровень общероссийской гражданской идентичности" составило 93,4%, что превышает значение планового показателя Программы на 2021 год (77%). Лидерами по этому показателю являются Республика Татарстан (97,4%) и Республика Дагестан (96,7%), а также Тульская область (96,7%). Наиболее низкие показатели в Республике Крым (82,4%) и Севастополе (84,6%) - это единственные регионы, где значения показателя выбиваются за пределы среднего уровня.	Рост	Факт	121,3%	100,0%
3	Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»	единиц	-	16	18	20	22,0	24,0	24,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
4	Количество членов казачьих обществ, тыс. человек	тыс. человек	-	182	170	170,2	166,6	173,0	158,7	Недостижение планового значения показателя обусловлено следующими причинами. Возрастной состав членов реестровых казачьих обществ характеризует большее количество граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В связи с естественной убылью, а также пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 число членов реестровых казачьих обществ существенно сократилось, при этом имеет место недостаточный приток молодежи в ряды казачих обществ. Следует также отметить, что усилившийся котроль сосотороны органов юстиции за списочной численностью казачьих обществ также негативно повлиял на динамику данного показателя.	Рост	Факт	91,7%	91,7%
5	Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан	процентов	-	93	91	96	94,0	93,3	67,3	Фактическое значение показателя "Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан" составило 67,3%, что ниже планового значения показателя Программы за 2020 год (93,6%). Снижение фактического значения данного показателя за 2021 год обусловлено затянувшейся пандемией COVID-19, которая оказала негативное влияние на социальное самочувствие граждан, впоследствии сказавшееся на значении указанного показателя.	Рост	Факт	72,1%	72,1%
6	Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности	единиц	-	2 979	5 586	5 990	7 063,0	5 654,0	6 048,0	Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности в 2021 году составило 6 048. Незначительное превышение фактического значения показателя объясняется тем, что плановые значения устанавливаются организациями в соглашениях по итогам конкурсного отбора, проведенного в первой половине года, плановые значения данного показателя прогнозировались до заключения соответствующих соглашений.	Рост	Факт	107,0%	100,0%
7	Количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования	человек	-	11	16	33	27,0	30,0	33,0	По итогам реализации мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих ФАДН России в 2021 году дополнительное профессиональное образование, организованное Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в централизованном порядке, получило 33 человека по 24 программам повышения квалификации.	Рост	Факт	110,0%	100,0%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации	процентов	61	62	64	87	87,0	87,1	74,6	Показатель "Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации" составляет по РФ 74,6 %, что ниже планового показателя Программы. Регионы- лидеры - Удмуртская республика (86,8%) и Республика Дагестан (86,5%). Наиболее низкие показатели зафиксированы в Москве (60,5%) и Санкт-Петербурге (61,5%). Снижение фактического значения данного показателя за 2021 год обусловлено затянувшейся пандемией COVID-19, которая оказала негативное влияние на социальное самочувствие граждан, впоследствии сказавшееся на значении указанного показателя.	Рост	Факт	85,6%	85,6%
9	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации	человек	-	2 450	2 453	3 350	5 936 212,0	1 982 050,0	4 981 608,0	Превышение фактического значения показателя обусловлено проведением части мероприятий в режиме онлайн, а также возможности участия одного человека на нескольких мероприятиях. Сепарация учетных данных в этом случае не представляется возможной.	Рост	Факт	251,3%	100,0%
10	Количество выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций межэтнических и межрелигиозных противоречий	единиц	-	-	-	-	-	500,0	329,0	С использованием ГИСМ в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. выявлено в 2021 году 329 информационных поводов, отличавшихся высоким уровнем общественного резонанса и критичности для состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Российской Федерации.	Снижение	Факт	152,0%	100,0%
11	Количество некоммерческих организаций в сфере реализации государственной национальной политики, получающих государственную поддержку за счет средств федерального бюджета	единиц	-	-	-	-	-	78,0	84,0	Всего, с учетом расторгнутых соглашений, повторяющихся организаций по соглашениям о подтверждении остатков и предоставлении субсидии в 2021 году, оказана поддержка 48 некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности, 35 федеральным национально-культурным автономиям и Всероссийскому казачьему обществу.	Рост	Факт	107,7%	100,0%
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ														
Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России)														
1	Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования	мест	-	-	-	-	-	9,0	9,0		Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	- <*>
2	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития)	мест	-	-	5	6	6,0	6,0	6,0		Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	- <***>
3	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных	мест	-	-	-	-	-	10,0	10,0		Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	- <*>
4	Место Российской Федерации по объему затрат на исследования и разработки	мест	-	-	-	-	8,0	8,0	8,0		Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	- <***>
5	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на выдачу патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития	мест	-	-	8	10	11,0	12,0	11,0		Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	109,1%	- <***>
6	Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию таких проектов	процентов	-	-	-	41,7	45,0	45,0	45,0		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	70,0%
7	Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя)	тыс. рублей	-	-	-	1046,5	1 080,2	1 076,8	1 080,2		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	100,3%	70,0%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов	мест	-	-	12	12	12,0	11,0	12,0	Невыполнение показателя в 2021 г. связано с тем, что не произошло общего увеличения числа вузов, входящих в топ-500 мировых рейтингов университетов (в 2020 г. – 18 вузов, в 2021 г. – 18 вузов), что не позволило выйти на 11-е место и опередить нашего ближайшего конкурента – Японию. Кроме того, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) выпал из группы топ-500 по рейтингу THE, что связано с резким падением показателей цитирования, а Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) по рейтингу ARWU выпал из группы топ-500, что связано со снижением числа выпускников – лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий и снижением числа статей, проиндексированных в ScienceCitationIndex – Expanded и SocialSciencesCitationIndex.	Снижение	Факт	91,7%	91,7%
9	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)	млрд. рублей	-	-	1028,2	1200,58	1 174,5	1 282,4	1 282,4		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	70,0%
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)														
1	Снижение издержек регулируемых ФАС России организаций инфраструктурного сектора к уровню 2013 года (100 процентов) (в сопоставимых ценах)	процентов	-	91,02	90,25	87,46	85,8	90,1	86,3		Снижение	Факт	104,4%	100,0%
2	Позиция России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business)	место	40	35	31	28	-	27,0	-	В 2021 году руководством Всемирного банка, по итогам инициированных им проверок, было принято решение о прекращении выпуска доклада Doing Business, в связи с чем, мониторинг показателя невозможен.	X	X	X	X
3	Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки, не позднее установленных Федеральным планом статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе	процентов	87,0	89,0	91	93	95,0	95,0	95,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
4	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	-	-	-	-	23,0	23,3	25,5	Перевыполнение показателя связано со значительным увеличением численности самозанятых.	Рост	Факт	109,6%	100,0%
5	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	82,9	86,41	90,1	97,7	97,9	90,0	96,0		Рост	Факт	106,7%	100,0%
6	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	млн. человек	-	-	-	-	-	52,2	63,6		Рост	Факт	121,9%	100,0%
7	Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (на конец года)	млн. человек	-	-	-	-	0,2	0,4	2,6		Рост	Факт	719,4%	100,0%
8	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Деятельность гостиниц" к 2020 году	процентов	-	-	-	-	-	109,7	110,8	Прогнозные значения. Официальные статистические данные по показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Деятельность гостиниц" к 2020 году» публикуются Росстатом 15 февраля второго года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.№671-р.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	101,0%	70,0%
9	Вновь созданные рабочие места в сфере малого и среднего предпринимательства, включая вновь созданных индивидуальных предпринимателей	млн. человек	-	-	-	-	-	0,2	0,4		Рост	Факт	227,8%	100,0%
10	Количество созданных инновационных научно-технологических центров	единиц	-	-	-	-	5,0	7,0	9,0		Рост	Факт	128,6%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России)														
1	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	процентов	100,1	102,5	103,6	103,6	100,6	101,2	105,0		Рост	Факт	103,8%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	процентов	90,2	105,4	104,1	100,4	101,7	104,0	109,4		Рост	Факт	105,2%	100,0%
3	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	млрд. долларов США	-	-	-	128,9	130,1	126,1	146,8		Рост	Факт	116,4%	100,0%
4	Соотношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки в рамках государственной программы	процентов	-	-	-	-	49,2	54,9	89,5		Рост	Факт	163,0%	100,0%
5	Соотношение инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств	процентов	-	-	-	-	21,5	21,0	18,1	Снижение показателя обусловлено непропорциональным увеличением добавленной стоимости по причине резкого роста мировых цен на сырье (металлы, древесина, удобрения и пр.). Этот фактор оказался сильнее фактора роста инвестиций в основной капитал (рост выше запланированного на 2021 г.), которые росли более медленными темпами как в силу волатильности мировой экономики и неопределенности по причине распространения мировой пандемии коронавирусной инфекции, так и из-за того, что инвестиционный процесс является более инерционным и всегда запаздывающим по отношению к рыночной конъюнктуре. В силу этого, в 2021 г. мультипликативность инвестиций оказалась выше ожидаемой, что и дало снижение значения показателя от запланированного.	Рост	Факт	86,2%	86,2%
6	Соотношение импорта продукции и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств	процентов	-	-	-	-	104,2	46,5	101,8	Рост показателя вызван сильным ростом импорта продукции в 2021 году (около 27% относительно 2020 г. в стоимостном выражении). При этом, в силу того, что рост импорта был вызван не только мировым ростом цен и ростом транспортных издержек, но и значительным ростом физического объема импортируемой продукции (прирост ввоза товаров на 15%) из-за реализации отложенного спроса после пандемии COVID-2019 и оживления торговых процессов, фактор параллельного роста валовой добавленной стоимости отечественной продукции не смог обогнать рост импорта. Кроме того, на росте импорта сказался эффект "низкой базы" 2020 г., когда из-за нарушений мировой торговли и многочисленных ограничений на ведение ряда деятельности импорт товаров был ниже обычного уровня.	Снижение	Факт	45,7%	45,7%
7	Доля предприятий промышленности, использующих электронные сервисы государственной информационной системы промышленности, в общем количестве промышленных предприятий	процентов	-	-	-	-	25,4	30,0	39,0		Рост	Факт	130,0%	100,0%
8	Количество региональных фондов развития промышленности, получивших поддержку в рамках государственной программы	единиц	-	-	-	-	3,0	10,0	24,0		Рост	Факт	240,0%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» (Минпромторг России)														
1	Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения	тыс. рублей	434 171 349,0	443 884 649,0	433 377 604,0	403 508 585,0	418 166 678,0	512 926 802,0	447 077 644,4	Недостижение планового значения показателя связано с недостижением планового значения показателя по выручке промышленных организаций отрасли авиастроения, которая, в свою очередь, влияет на уровень валовой добавленной стоимости. Стоит отметить, что значение данного показателя выше, чем в 2020 году.	Рост	Факт	87,2%	87,2%
2	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг промышленных организаций отрасли авиастроения	тыс. рублей	1 142 556 183	1 168 117 498	1 140 467 379	1 061 864 698,0	1 100 438 625,0	1 349 807 373,0	1 176 520 116,8	Показатель по выручке отрасли авиастроения включает в себя всю подотраслевую выручку, которая, в свою очередь, зависит от количества поставленной авиационной продукции. В 2021 году основным негативным фактором, повлиявшим на авиационную промышленность в целом, стали ограничения, обусловленные коронавирусной инфекцией COVID-19 и санкционная политика, которые привели к финансовым проблемам заказчиков, увеличению сроков поставок ПКИ, и как следствие - увеличению сроков создания авиационной техники. Однако, необходимо заметить, что несмотря на имеющиеся проблемы, значение данного показателя выше, чем в предыдущем (2020) году.	Рост	Факт	87,2%	87,2%
3	Численность работников организаций отрасли авиастроения	человек	320 525,0	298 934,0	292 840	290 521,0	298 330,0	296 000,0	277 854,0	Показатель имеет отрицательную динамику.	Снижение	Факт	106,5%	100,0%
4	Производительность труда в организациях отрасли авиастроения	тыс. рублей	3 565,0	3 908,0	3 895	3 655,0	3 689,0	4 560,0	4 234,3	Недостижение планового значения показателя связано с недостижением планового значения показателя по выручке промышленных организаций отрасли авиастроения, которая, в свою очередь, "формируют" показатель производительности труда.	Рост	Факт	92,9%	92,9%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли)	процентов	25,1	27,7	28,5	25,9	25,4	17,4	25,6		Рост	Факт	147,1%	100,0%
6	Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли)	процентов	2,1	2,6	3,2	1,3	0,9	2,1	1,7	Недостижение планового значения показателя обусловлено, в основном значительным размером убытка ПАО "ОАК" по итогам 2021 года.	Рост	Факт	81,0%	81,0%
7	Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения	тыс. раб. мест	196,0	230,0	229	220,0	245,0	219,0	236,0		Рост	Факт	107,8%	100,0%
8	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения	процентов	20,0	22,3	25,0	37,0	36,0	36,0	37,0		Рост	Факт	102,8%	100,0%
9	Доля организаций авиационной промышленности, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций отрасли авиастроения	процентов	40,0	49,0	-	48,0	49,0	50,0	51,0		Рост	Факт	102,0%	100,0%
10	Доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот	процентов	82,0	82,6	-	68,0	89,0	62,0	75,0		Рост	Факт	121,0%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (Минпромторг России)														
1	Динамика выпуска гражданских судов и морской техники на отечественных судостроительных и судоремонтных предприятиях в денежном выражении по отношению к 2013 году	процентов	136,0	147,0	163	166	205,0	232,0	232,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
2	Уровень локализации продукции судостроения по кооперации 1 уровня	процентов	30,0	32,0	37	42	45,0	48,0	48,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
3	Объем выпуска судостроительной продукции предприятий отрасли (водоизмещение порожнем)	тыс. тонн	107,0	120,0	125	130	150,0	190,0	190,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
4	Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных организациях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году	процентов	160,0	182,0	189,0	195,0	197,0	202,0	202,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
5	Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)	млрд. рублей	3,5	1,5	1,8	1,4	2,0	2,4	2,4		Рост	Факт	100,0%	100,0%
6	Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке	процентов	40,0	46,0	40	50	58,0	60,0	60,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
7	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в судостроительной отрасли	тыс. единиц	1,5	1,6	1,6	1,3	2,6	2,0	2,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
8	Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году	процентов	100,0	100,0	100	119	133,0	149,0	149,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
9	Объем выпуска судов водоизмещением более 80 тонн	единиц	22,0	24,0	27	34	34,0	31,0	31,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Минпромторг России)														
1	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской и фармацевтической промышленности (накопленным итогом)	тыс. человек	9,0	11,0	14	17,3	20,0	20,0	20,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
2	Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	106,7	106,5	107,4	114,6	113,7	108,5	111,3		Рост	Факт	102,6%	100,0%
3	Увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства отрасли относительно уровня 2011 года	процентов	790	571	629	686	714,0	735,0	735,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
4	Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий	млрд. рублей	33,6	39,7	56,7	61,7	90,4	83,8	213,2		Рост	Факт	254,4%	100,0%
5	Доля организаций, осуществивших технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей	процентов	40,0	43,0	45,0	48,0	50,0	52,0	52,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
6	Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности	единиц	124,0	201,0	280,0	413,0	378,0	335,0	490,0		Рост	Факт	146,3%	100,0%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом-развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции	млрд. рублей	37,4	61,0	80,0	66,2	69,5	92,1	87,6	Существенное влияние на разработки новых препаратов и медизделий оказало изменение социально-экономических условий вследствие воздействия пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Внимание и бюджеты фарм- и медкомпаний перераспределились в пользу препаратов и изделий для медицинского применения для лечения коронавирусной инфекции, замедлились инвестиции в R&D по иным направлениям исследований.	Рост	Факт	95,1%	95,1%
8	Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий	млрд. рублей	54,4	44,5	72	141,5	203,1	365,0	245,0	Эффект от коммерциализации созданных технологий проявляется в течение нескольких лет после внедрения новой технологии в производство. При планировании значений показателя учитывалась его связь с созданием инновационных технологий, поддержанных в рамках Госпрограммы, и их внедрением в промышленное производство. Однако, инновации активно не внедряются в клиническую практику. В рамках созданного задела предприятия-производители самостоятельно проводят исследования и разработку новых лекарственных средств и медицинских изделий более востребованных системой здравоохранения. При этом такие данные о коммерциализации в расчете показателя не учитываются.	Рост	Факт	67,1%	67,1%
9	Доля стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному производственному циклу на территории Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	83,7	84,2	86,0		Рост	Факт	102,1%	100,0%
10	Объем привлеченных внебюджетных средств	млрд. рублей	-	-	6,7	9,6	10,7	11,8	11,8		Рост	Факт	100,0%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (Минцифры России)														
1	Доля пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не	процентов	-	71,4	72,3	70,7	71,1	74,0	66,0	Факторынедостижения значения показателя: 1) значительный разрыв фактических значений показателя между	Рост	Факт	89,2%	89,2%
2	Доля домашних хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств	процентов	-	-	-	-	-	77,0	85,8		Рост	Факт	111,4%	100,0%
3	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"	баллов	-	-	-	-	-	3,8	4,0		Рост	Факт	105,5%	100,0%
4	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации	усл. единиц	-	-	-	-	-	5,0	10,0		Рост	Факт	200,0%	100,0%
5	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	процентов	-	-	-	-	-	25,0	59,7		Рост	Факт	238,8%	100,0%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом-развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Доля зарегистрированных пользователей федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", использующих сервисы федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"	процентов	-	-	-	-	-	30,0	64,9		Рост	Факт	216,3%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)														
1	Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (по отношению к показателям базового периода)	процентов	112,8	116,1	119,8	116,85	116,6	122,0	118,5	На достижение показателя повлияли неблагоприятные гидрометеорологические условия, снижение количества судов, введение ограничений в отношении отечественной рыбной продукции отдельными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, снижение промысловых запасов и отсутствие устойчивых промысловых скоплений	Рост	Факт	97,1%	97,1%
2	Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (по отношению к показателям базового периода)	процентов	-	127,8	140,0	134,3	126,3	124,1	44,0	Мероприятия, выполняемые на НВХ, в соответствии с п. 2 Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2014 года № 99, с 2021 года не являются искусственным воспроизводством. В этой связи в государственное задание внесены изменения в части уменьшения количества выпускаемых водных биологических ресурсов (за исключением осетровых видов рыб) в водные объекты рыбохозяйственного значения.	Рост	Факт	35,5%	35,5%
3	Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)	процентов	37,0	36,6	36	35,5	45,0	45,0	45,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
4	Уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - весе сырца) (годовое значение)	процентов	-	-	-	-	85,0	85,0	153,2		Рост	Факт	180,2%	100,0%
5	Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)	тыс. тонн	4 028,7	4 165,6	4 249,7	4239,5	4 312,5	4 407,1	4 360,3	Обоснование отклонения фактического значения от планового не представлено.	Рост	Факт	98,9%	98,9%
6	Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год)	кг	21,5	21,5	21,7	21,9	20,0	22,4	22,4		Рост	Факт	100,0%	100,0%
7	Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство»	тыс. единиц	32,2	35,1	40,2	41	42,6	36,1	48,1		Рост	Факт	133,2%	100,0%
8	Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки (годовое значение)	тонн	-	-	148 107,0	132 463,0	151 675,8	146 695,3	163 800,0		Рост	Факт	111,7%	100,0%
9	Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» (кроме субъектов малого предпринимательства)	тыс. рублей	15 843 594,0	20 072 987,0	25 601 928,0	30 953 566,0	48 772 498,0	23 203 090,7	51 062 503,0		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	220,1%	70,0%
10	Индекс производства по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"	процентов	-	105,1	107,4	102,0	-	103,9	103,9		Рост	Факт	100,0%	100,0%
11	Среднегодовая численность занятых в Российской Федерации по видам экономической деятельности "Рыболовство и рыбоводство"	тыс. человек	-	135,0	134,0	130,0	-	148,0	148,0		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	70,0%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство и рыбоводство"	человек	-	60 943,0	62 516,0	60 156,0	-	68 080,0	68 080,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
13	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство и рыбоводство"	рублей	-	68 032,0	75 765,6	88 603,8	-	88 543,8	88 543,8		Рост	Факт	100,0%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России)														
1	Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров в сопоставимых ценах, 2020 год - 100 процентов	процентов	-	-	-	-	-	103,8	104,4		Рост	Факт	100,6%	100,0%
2	Время прохождения административных процедур при взаимодействии с государственными органами при экспорте	часов	-	-	-	-	-	59,0	57,0		Снижение	Факт	103,5%	100,0%
3	Объем экспорта оказываемых услуг	млрд. долларов США	-	-	64,6	62,8	45,3	53,9	56,0		Рост	Факт	103,8%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)														
1	Прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от площади территории Российской Федерации и ее континентального шельфа	процентов	6,8	6,0	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03		Рост	Факт	100,0%	100,0%
2	Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов	процентов	100,0	100,0	100	100	100,0	100,0	100,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
3	Водоёмкость валового внутреннего продукта	куб. метр	1,8	0,8	0,69	0,67	0,65	0,62	0,62	Фактическое значение показателя будет представлено 30.05.2022 в соответствии со сроком, установленным пунктом 23.1. Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р	Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	70,0%
4	Площадь восстановленных водных объектов нарастающим итогом	тыс. гектаров	-	-	-	3,4	8,5	10,6	12,8		Рост	Факт	121,0%	100,0%
5	Протяженность расчищенных участков русел рек	километров	-	-	-	-	-	193,05	193,05		Рост	Факт	100,0%	100,0%
6	Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, нарастающим итогом	единиц	-	-	-	10,0	12,0	18,0	24,0		Рост	Факт	133,3%	100,0%
7	Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом	километров	-	-	-	32,0	299,5	583,5	779,4		Рост	Факт	133,6%	100,0%
8	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов нарастающим итогом	млн. рублей	-	-	-	-	1,6	0,8	1,14		Рост	Факт	142,8%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (Минприроды России)														
1	Лесистость территории Российской Федерации	процентов	46,4	46,4	46,5	46,4	46,4	46,4	46,4		Рост	Факт	100,0%	100,0%
2	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	процентов	-	-	23,8	24,3	23,4	23,0	22,9	В 2021 году прекращено пользование по 6813 договорам аренды. При этом заключение новых договоров аренды лесных участков сдерживается такими факторами как давность материалов лесоустройства; недостаточная транспортная доступность не вовлеченных в хозяйственный оборот лесных ресурсов.	Рост	Факт	99,6%	99,6%
3	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	процентов	-	-	-	80,6	94,3	80,4	109,6		Рост	Факт	136,3%	100,0%
4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей	25,7	29,1	40,2	46,0	53,8	58,9	64,4		Рост	Факт	109,3%	100,0%
5	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	30,4	30,1	32,7	29,9	29,5	30,5	30,9		Рост	Факт	101,3%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» (Минэнерго России)														

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года	процентов	-	-	-	107,2	97,0	126,7	105,0	Расчет проведен на основании предоставленных данных Росстата по форме федерального статистического наблюдения № П-2 «Инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства». Недостаточный темп роста инвестиций по итогам 2021 года к уровню 2018 года обусловлен последствиями снижения мировой экономической активности в условиях продолжения пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе последствиями существенного провала инвестиций в 2020 году.	Рост	Факт	82,9%	82,9%
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ														
Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России)														
1	Экономический ущерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах), в ценах 2010 года	млрд. рублей	133,1	120,9	122,8188	124,2	176,4	136,9	122,5		Снижение	Факт	111,8%	100,0%
2	Количество чрезвычайных ситуаций	тыс. единиц	0,3	0,3	0,266	0,266	0,331	0,275	0,386	Показатель не достиг своих плановых значений в связи с увеличение количества чрезвычайных ситуаций, обусловленных ростом количества заболеваний сельскохозяйственных животных, дорожно-транспортных происшествий, аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения и походов комплексов опасных метеорологических явлений.	Снижение	Факт	71,2%	71,2%
3	Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях	тыс. единиц	-	-	-	-	175,8	174,2	151,0		Снижение	Факт	115,4%	100,0%
4	Количество происшествий на водных объектах	тыс. единиц	5,0	4,1	3,868	3,483	3,588	5,700	3,741		Снижение	Факт	152,4%	100,0%
5	Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (по отношению к показателю 2011 года)	процентов	0,4	29,7	9,4	32,7	58,8	27,1	33,1		Рост	Факт	122,1%	100,0%
6	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к показателю 2011 года)	процентов	27,2	35,0	34,2	28,8	31,9	19,6	29,6		Рост	Факт	150,9%	100,0%
7	Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года)	процентов	28,8	40,7	45,2	51,68	49,8	25,0	48,8		Рост	Факт	195,2%	100,0%
8	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных услуг, оказываемых МЧС России	процентов	83,4	88,0	91,5	92	100,0	95,0	100,0		Рост	Факт	105,3%	100,0%
9	Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары	минут	6,1	6,1	6,1	6,7	6,5	6,5	6,7	Показатель не достиг своих плановых значений обусловлена увеличением количества протяженности автомобильных дорог общего пользования с 2015	Снижение	Факт	97,0%	97,0%
10	Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности	минут	11,1	11,1	11,07	12,23	12,37	12,40	12,76	Не достигнут. Неудовлетворительное состояние дорожной сети, недостаточное количество пожарных подразделений	Снижение	Факт	97,2%	97,2%
11	Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в общем количестве прогнозов чрезвычайных ситуаций (достоверность прогноза)	процентов	86,6	87,8	89	90,2	91,4	91,4	91,4		Рост	Факт	100,0%	100,0%
12	Количество аварий на опасных производственных объектах (на 1000 опасных производственных объектов)	единиц	0,9	0,9	1,06	0,71	0,61	1,02	0,62		Снижение	Факт	164,5%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)														
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в области безопасности дорожного движения	процентов	91,4	93,7	95,1	96,4	95,8	90,0	96,7		Рост	Факт	107,4%	100,0%
2	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере миграции	процентов	95,6	96,6	97,6	98,0	97,1	90,0	98,4		Рост	Факт	109,3%	100,0%
3	Численность оправданных лиц и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления (на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам, находившимся в производстве следователей)	условных единиц	0,7	1,1	1,13	1,2	1,2	1,0	1,0		Снижение	Факт	102,5%	100,0%
4	Численность оправданных лиц и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также	условных единиц	0,3	0,4	0,38	0,47	0,4	0,4	0,5	Недостижение планового значения показателя, а также превышение на 0,06 условных единиц его фактического значения 2020 года (отрицательная динамика), связаны с отсутствием единой практики квалификации судами	Снижение	Факт	80,0%	80,0%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений	процентов	5,6	5,6	5,6	5,2	4,8	5,7	4,0		Снижение	Факт	142,6%	100,0%
6	Количество (остаток) неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2012 году	процентов	88,5	83,2	66,5	63,8	61,8	93,7	60,8		Снижение	Факт	154,1%	100,0%
IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ														
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (Минвостокразвития России)														
1	Количество созданных на территории Дальнего Востока рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	8,6	19,0	33,7	51,4	67,9	79,2	91,0		Рост	Факт	114,9%	100,0%
2	Накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	157,0	293,7	438,2	886	1 230,5	1 379,7	1 674,3		Рост	Факт	121,4%	100,0%
3	Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января	млн. человек	-	-	-	8,2	8,2	8,5	8,1	Показатель выполнен на 96 %. На Дальнем Востоке по-прежнему сохраняется негативная тенденция уменьшения численности населения. Сокращение численности населения Дальнего Востока связано с продолжающимся миграционным оттоком населения и снижением рождаемости. В целом по округу число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза; коэффициент естественной убыли населения составил - 2,7 %, миграционный отток населения составил - 19,9 тыс. человек.	Рост	Факт	95,3%	95,3%
4	Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа	млрд. рублей	-	-	-	993,1	967,2	959,0	1 175,4		Рост	Факт	122,6%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития России)														
1	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу	млн. рублей	-	-	-	-	4 617,2	5 449,8	3 054,0	Перенос сроков привлечения инвестиций и создания рабочих мест в рамках ОЭЗ Грозный (доп. соглашение от 20.12.2021 г. № С-343-СГ/Д37 к соглашению о создании ОЭЗ Грозный); 2) Реорганизация АО «КСК» и АО «КРСК» в единый институт развития АО «КАВКАЗ.РФ» и изменение основных нормативных документов, регулирующих инвестиционную деятельность, в том числе существенные условия финансирования и процессов рассмотрения проектов.	Рост	Факт	56,0%	56,0%
2	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу	единиц	-	-	-	-	459,0	1 838,0	1 942,0		Рост	Факт	105,7%	100,0%
3	Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	человек	522 290,0	585 627,0	682 991	812 862	768 769,0	873 300,0	1 254 396,0		Рост	Факт	143,6%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)														
1	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	единиц	8,0	8,0	7	6	6,0	6,0	6,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
2	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	0,4	0,4	0,19	0,19	0,13	0,15	0,09		Снижение	Факт	166,7%	100,0%
3	Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года)	процентов	133,4	143,2	161	171	191,0	164,0	209,0		Рост	Факт	127,4%	100,0%

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Доля исполнительно-распорядительных, контрольно-надзорных и разрешительных полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, закрепленных за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве указанных полномочий, относящихся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	процентов	30,0	35,0	40	40	40,0	50,0	40,0	Меньшее значение показателя не является отклонением, так как ожидаемым результатом реализации государственной программы является сохранение доли указанных полномочий на уровне не более 50 процентов.	Рост	Факт	80,0%	80,0%
5	Количество субъектов Российской Федерации, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности, превышающий критерий выравнивания (1)	единиц	-	-	-	-	16,0	15,0	17,0		Рост	Факт	113,3%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минвостокразвития России)														
1	Накопленный объем внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне Российской Федерации, привлеченных для реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов, отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке для предоставления государственной поддержки	млрд рублей	-	-	-	-	-	65,9	121,2		Рост	Факт	183,9%	100,0%
2	Количество созданных на территории Арктической зоны Российской Федерации рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом)	тыс. единиц	-	-	-	-	-	1,3	4,6		Рост	Факт	353,8%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития России)														
1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	-	-	-	2 358,4	2 386,7	2 431,5	2 415,0	Рассчитано в целом по Республике Крым и г.Севастополю на основании информации, представленной субъектами РФ.	Рост	Факт	99,3%	99,3%
2	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. рублей	-	-	-	113,0	93,3	114,8	84,6	Рассчитано в целом по Республике Крым и г.Севастополю на основании данных, представленных субъектами РФ, табл. 16а. Значительное влияние на объем инвестиций оказывают действующий в отношении региона санкционный режим, а также последствия сложившейся непростой эпидемиологической обстановки в стране. В соответствии с Федеральным планом статистических работ публикация окончательных итогов по инвестициям в основной капитал осуществляется в декабре года, следующего за отчетным, после получения утвержденных итогов от Росстата. Внесены изменения в фактическое значение показателя за 2020 год по результатам 2-ой годовой оценки Росстата (уменьшение значения показателя с 104,1 до 93,3).	Рост	Факт	73,7%	73,7%
3	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения	тыс. рублей	-	-	-	33,8	32,8	32,2	41,2		Рост	Факт	128,1%	100,0%
4	Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше	процентов	-	-	-	5,3	5,5	5,3	5,0		Снижение	Факт	106,0%	100,0%
5	Количество прибывших туристов	тыс. человек	-	-	-	8 556,8	6 871,2	7 420,0	10 037,9		Рост	Факт	135,3%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России)														

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики	процентов	-	-	-	99,7	98,9	97,9	100,9	Оценка. В базовых несырьевых отраслях в 2021 году сложилась следующая ситуация. Объем производства продукции сельского хозяйства составил 105,8% (январь-декабрь 2021), индекс производства обрабатывающий промышленности - 102,4% (январь-декабрь 2021), оборот розничной торговли - 107,9% (январь-ноябрь 2021), объем выполненных строительных работ - 54,2% (январь-ноябрь 2021), объем платных услуг населению - 121% (январь-ноябрь 2021), оборот организации транспорта - 117,5%. С учетом развития указанных отраслей темп роста производительности к уровню 2020 года по оценке составит порядка 102%. Соответственно производительность труда в базовых несырьевых отраслях к уровню 2017 года составит: 98,9%*102%=100,9%. Фактическое значение показателя будет опубликовано 1 ноября 2022 года.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	103,1%	70,0%
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)	тыс. рублей	62,3	109,0	110,5	77,5	77,3	89,8	63,5	Фактическое значение. Снижение объема инвестиций обусловлено завершением ряда инфраструктурных крупных проектов в отчетном периоде. Так, суммарные объемы инвестиций инфраструктурных монополий составили в 2021 году 4,6 млрд руб. против 21,5 млрд руб. в 2020 году. Согласно опросам Росстата, в течение 2021 года ключевыми факторами, лимитирующими динамику капиталовложений предприятий, явились: проблемы, обусловленные текущей экономической ситуацией в стране, инфляция, недостаточный уровень собственных финансовых средств. Именно данные факторы повлияли на корректировку параметров инвестиционных планов со стороны частных инвесторов (перенос сроков, изменение объемов финансирования), а соответственно и на динамику показателя.	Рост	Факт	70,7%	70,7%
3	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	71,9	72,6	72,92	73,6	72,9	73,4	71,0	Фактическое значение. Динамика ожидаемой продолжительности жизни зависит от половозрастного состава умерших. Отклонение от плановых значений обусловлено увеличением смертности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции (+20,2% к уровню 2019 года). В абсолютных цифрах по итогам 2021 года число умерших выросло на 2688 человек. С установленным диагнозом коронавирусной инфекции (как основная причина, так и сопутствующая) зарегистрировано порядка 3030 умерших (в 2020 году- 787 умерших)..	Рост	Факт	96,7%	96,7%
4	Среднедушевые денежные доходы населения	тыс. рублей	25,7	26,5	27,5	28,9	29,1	31,1	31,4	Фактическое значение.	Рост	Факт	101,0%	100,0%
5	Уровень реальной среднемесячной заработной платы	процентов (2017 год - базовое значение)	-	-	-	108.1	108,5	109,8	109,9	Фактическое значение.	Рост	Факт	100,1%	100,0%
6	Среднегодовая численность населения	тыс. человек	-	-	-	-	-	1 022,4	1 023,2	Фактическое значение.	Рост	Факт	100,1%	100,0%
V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО														
Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)														
1	Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту, не более	процентов	-	-	1,5	0,2	2,8	1,3	1,2		Снижение	Факт	108,3%	100,0%
2	Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом	процентов	-	-	81	88,5	86,4	83,0	86,42		Рост	Факт	104,1%	100,0%
3	Индекс собираемости основных налогов, таможенных платежей и страховых взносов, не менее	процентов	-	-	-	-	100,0	101,1	101,4		Рост	Факт	100,3%	100,0%
4	Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту, не более	процентов	12,9	12,6	12,1	12,3	17,8	24,0	16,0		Снижение	Факт	150,0%	100,0%
5	Создание регуляторных условий для развития финансовых рынков	процентов	-	-	90,0	90,91	90,48	90,0	96,66		Рост	Факт	107,4%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации							Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэконом- развития России
			Факт					План	Факт					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Доля хозяйственных обществ, права акционера (участника) в которых осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, обеспечивших перечисление дивидендных выплат (распределение прибыли между участниками) в размере не менее 50 процентов чистой прибыли, в общем количестве таких хозяйственных обществ	процентов	-	-	-	-	-	70,0	96,2		Рост	Факт	137,4%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» (Минюст России)														
1	Соотношение числа нотариусов, сведения о которых внесены в реестр нотариусов, лиц, сдавших квалификационный экзамен, должностных лиц органов местного самоуправления, имеющих право совершать нотариальные действия, и численности населения Российской Федерации	процентов	0,018	0,019	0,018	0,02	0,02	0,01	0,02		Рост	Факт	200,0%	100,0%
2	Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований в стоимостном выражении	млн. рублей	1 863,27	2 121,34	1 779,2	2 829,6	2 801,5	1 541,1	3 047,3		Рост	Факт	197,7%	100,0%
3	Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований в натуральном выражении	единиц	155 384	144 798	140 439	127062	125 275,0	119 125,0	135 283,0		Рост	Факт	113,6%	100,0%
4	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при принятии решений о государственной регистрации некоммерческих организаций (соотношение количества решений, признанных незаконными судом или Минюстом России, и общего количества принятых решений)	процентов	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,05	0,01		Снижение	Факт	500,0%	100,0%
5	Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (с 2020 года)	процентов	-	-	-	-	0,01	0,09	0,02		Снижение	Факт	450,0%	100,0%
6	Доля решений должностных лиц ФССП России, признанных судами незаконными при осуществлении исполнительного производства, в общем объеме исполнительного производства (качество работы, включая ее правильность, своевременность и полноту)	процентов	0,005	0,004	0,0065	0,006	0,0051	0,0065	0,006		Снижение	Факт	108,3%	100,0%
7	Доля услуг, оказанных гражданам, использующим механизм получения государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций в электронной форме (включая граждан, обращающихся за предоставлением информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, подающих обращения, жалобы и предложения), в общем объеме оказанных государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций	процентов	-	93,9	99,0	99,9	99,9	73,0	99,9		Рост	Факт	136,8%	100,0%
8	Законность действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов	процентов	0,0083	0,0042	0,004	0,013	0,005	0,074	0,0		Снижение	Факт	100,0%	100,0%

<*> В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Методики оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации, являющейся приложением к Правилам формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 903, при расчете общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы в Сводном годовом докладе использовались плановые значения показателей национальных и (или) федеральных проектов.

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 414 "О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью" показатель не учитывается в интегральной оценке эффективности государственной программы Российской Федерации.

<***> В соответствии с подпунктом «в» пункта 7 Методики оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации, являющейся приложением к Правилам формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 903, показатель не учитывается при расчете общей оценки достижения плановых значений показателей государственной программы Российской Федерации в отчетном году.

Сведения о выполнении контрольных событий, включенных в планы реализации государственных программ Российской Федерации

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы
1	2	3
Всего (Выполнено в срок/Выполнено позже срока/Не выполнено)		
Всего:	1608 (1353/73/147)	100% (84,1%/4,5%/9,1%)
✔ ГП «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)	69 (68/1/0)	100% (98,6%/1,4%/0%)
✔ Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	26 (26/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей	19 (19/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	6 (5/1/0)	100% (83,3%/16,7%/0%)
✔ Подпрограмма 6. Старшее поколение	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ ГП «Доступная среда» (Минтруд России)	34 (31/3/0)	100% (91,2%/8,8%/0%)
✔ Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	7 (6/1/0)	100% (85,7%/14,3%/0%)
✔ Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов	20 (19/1/0)	100% (95%/5%/0%)
✔ Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы	7 (6/1/0)	100% (85,7%/14,3%/0%)
✔ ГП «Содействие занятости населения» (Минтруд России)	38 (37/1/0)	100% (97,4%/2,6%/0%)
✔ Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан	18 (18/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда	16 (15/1/0)	100% (93,8%/6,3%/0%)
✔ Подпрограмма 5. Безопасный труд	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ ГП «Развитие культуры» (Минкультуры России)	118 (99/6/13)	100% (83,9%/5,1%/11%)
⚠ Подпрограмма 1. Наследие	33 (23/1/9)	100% (69,7%/3%/27,3%)
✔ Подпрограмма 2. Искусство	47 (40/4/3)	100% (85,1%/8,5%/6,4%)
✔ Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие культуры»	38 (36/1/1)	100% (94,7%/2,6%/2,6%)
✔ ГП «Охрана окружающей среды» (Минприроды России)	38 (35/3/0)	100% (92,1%/7,9%/0%)
✔ Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды	10 (7/3/0)	100% (70%/30%/0%)
✔ Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России	9 (9/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ ГП «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)	32 (22/1/9)	100% (68,8%/3,1%/28,1%)
⚠ Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта	8 (6/0/2)	100% (75%/0%/25%)
⚠ Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва	10 (7/1/2)	100% (70%/10%/20%)
✔ Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✘ Подпрограмма 7. Развитие хоккея в Российской Федерации	6 (3/0/3)	100% (50%/0%/50%)
✘ Подпрограмма 8. Развитие футбола в Российской Федерации	4 (2/0/2)	100% (50%/0%/50%)
✔ ГП «Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)	88 (65/18/5)	100% (73,9%/20,5%/5,7%)
⚠ Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации	18 (8/6/4)	100% (44,4%/33,3%/22,2%)
✔ Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России	23 (16/6/1)	100% (69,6%/26,1%/4,3%)
✔ Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России	5 (3/2/0)	100% (60%/40%/0%)
✔ Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации	9 (7/2/0)	100% (77,8%/22,2%/0%)
✔ Подпрограмма 5 Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 6. Российское казачество	9 (7/2/0)	100% (77,8%/22,2%/0%)
✔ Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики»	10 (10/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ ГП «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России)	25 (22/2/1)	100% (88%/8%/4%)
✔ Подпрограмма 1. Развитие национального интеллектуального капитала	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 2. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы
1	2	3
 Подпрограмма 3. Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства	5 (4/0/1)	100% (80%/0%/20%)
 Подпрограмма 4. Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений	7 (6/1/0)	100% (85,7%/14,3%/0%)
 Подпрограмма 5. Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 7. Национальная технологическая инициатива	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы»	1 (0/1/0)	100% (0%/100%/0%)
 ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)	81 (77/3/1)	100% (95,1%/3,7%/1,2%)
 Подпрограмма 1. Инвестиционный климат	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций	13 (13/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 6. Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 7. Управленческие кадры	9 (9/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления	6 (5/1/0)	100% (83,3%/16,7%/0%)
 Подпрограмма 9. Официальная статистика	17 (15/1/1)	100% (88,2%/5,9%/5,9%)
 Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра «Сколково»	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма Д. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма Е. Туризм	3 (2/1/0)	100% (66,7%/33,3%/0%)
 ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России)	85 (76/2/7)	100% (89,4%/2,4%/8,2%)
 Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального машиностроения	16 (15/1/0)	100% (93,8%/6,3%/0%)
 Подпрограмма 2. Развитие производства средств производства	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 3. Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров	6 (5/0/1)	100% (83,3%/0%/16,7%)
 Подпрограмма 4. Развитие производства традиционных и новых материалов	2 (0/0/2)	100% (0%/0%/100%)
 Подпрограмма 5. Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности	12 (12/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности	11 (9/0/2)	100% (81,8%/0%/18,2%)
 Подпрограмма 8. Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений	9 (8/1/0)	100% (88,9%/11,1%/0%)
 Подпрограмма 9. Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации	16 (14/0/2)	100% (87,5%/0%/12,5%)
 ГП «Развитие авиационной промышленности» (Минпромторг России)	50 (44/1/5)	100% (88%/2%/10%)
 Подпрограмма 1. Самолетостроение	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 2. Вертолетостроение	8 (4/1/3)	100% (50%/12,5%/37,5%)
 Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение	10 (8/0/2)	100% (80%/0%/20%)
 Подпрограмма 4. Авиационные агрегаты и приборы	9 (9/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 8. Комплексное развитие отрасли	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (Минпромторг России)	28 (28/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 Подпрограмма 4. Государственная поддержка	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
 ГП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (Минпромторг России)	64 (47/5/12)	100% (73,4%/7,8%/18,8%)
 Подпрограмма 3. Развитие производства телекоммуникационного оборудования	11 (8/0/3)	100% (72,7%/0%/27,3%)
 Подпрограмма 4. Развитие производства вычислительной техники	9 (7/0/2)	100% (77,8%/0%/22,2%)
 Подпрограмма 5. Развитие производства специального технологического оборудования	11 (7/0/4)	100% (63,6%/0%/36,4%)
 Подпрограмма 6. Развитие производства систем интеллектуального управления	16 (11/3/2)	100% (68,8%/18,8%/12,5%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы
1	2	3
✓ Подпрограмма 7. Обеспечение эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности	17 (14/2/1)	100% (82,4%/11,8%/5,9%)
✗ ГП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Минпромторг России)	41 (14/0/27)	100% (34,1%/0%/65,9%)
✗ Подпрограмма 1. Развитие производства лекарственных средств	28 (3/0/25)	100% (10,7%/0%/89,3%)
⚠ Подпрограмма 2. Развитие производства медицинских изделий	6 (4/0/2)	100% (66,7%/0%/33,3%)
✓ Подпрограмма 3. Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ ГП «Космическая деятельность России» (Госкорпорация «Роскосмос»)	41 (21/6/14)	100% (51,2%/14,6%/34,1%)
✗ Подпрограмма 1. Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности	2 (0/0/2)	100% (0%/0%/100%)
✓ Подпрограмма 2. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России»	9 (9/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✗ ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»	7 (2/1/4)	100% (28,6%/14,3%/57,1%)
⚠ Федеральная космическая программа России на 2016 – 2025 годы	14 (5/5/4)	100% (35,7%/35,7%/28,6%)
⚠ Подпрограмма 8. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС	9 (5/0/4)	100% (55,6%/0%/44,4%)
✓ ГП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (Госкорпорация «Росатом»)	207 (207/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 1. Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций на территории Российской Федерации	18 (18/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 2. Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно и радиационно опасных объектов ядерного наследия	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 3. Реализация международных проектов в области использования атомной энергии и участие в деятельности международных организаций	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 4. Обеспечение исполнения Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных полномочий и функций в установленной сфере деятельности	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 5. Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 6. Разработка технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом	161 (161/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года»	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ ГП «Информационное общество» (Минцифры России)	17 (15/1/1)	100% (88,2%/5,9%/5,9%)
✓ Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 2. Информационная среда	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ Подпрограмма 4. Информационное государство	4 (2/1/1)	100% (50%/25%/25%)
⚠ ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)	87 (72/1/14)	100% (82,8%/1,1%/16,1%)
✗ Подпрограмма 1. Организация рыболовства	9 (4/0/5)	100% (44,4%/0%/55,6%)
⚠ Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры	14 (12/0/2)	100% (85,7%/0%/14,3%)
✓ Подпрограмма 3. Наука и инновации	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 4. Охрана и контроль	12 (11/1/0)	100% (91,7%/8,3%/0%)
⚠ Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование	11 (7/0/4)	100% (63,6%/0%/36,4%)
⚠ Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы	6 (5/0/1)	100% (83,3%/0%/16,7%)
⚠ Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	14 (12/0/2)	100% (85,7%/0%/14,3%)
✓ Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства	14 (14/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ ГП «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России)	29 (26/1/2)	100% (89,7%/3,4%/6,9%)
⚠ Подпрограмма 1. Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества	6 (5/0/1)	100% (83,3%/0%/16,7%)
✓ Подпрограмма 2. Формирование Евразийского экономического союза	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 3. Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности	14 (13/1/0)	100% (92,9%/7,1%/0%)
✓ Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ Подпрограмма 5. Совершенствование таможенной деятельности	3 (2/0/1)	100% (66,7%/0%/33,3%)
✓ ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)	22 (20/1/1)	100% (90,9%/4,5%/4,5%)
✓ Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр	5 (4/1/0)	100% (80%/20%/0%)
✓ Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов	17 (16/0/1)	100% (94,1%/0%/5,9%)
✓ ГП «Развитие лесного хозяйства» (Минприроды России)	19 (18/0/1)	100% (94,7%/0%/5,3%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы
1	2	3
✔ Подпрограмма 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	10 (10/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 2. Стратегическое управление лесным хозяйством	9 (8/0/1)	100% (88,9%/0%/11,1%)
✔ ГП «Развитие энергетики» (Минэнерго России)	22 (17/3/2)	100% (77,3%/13,6%/9,1%)
⚠ Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики	8 (5/2/1)	100% (62,5%/25%/12,5%)
⚠ Подпрограмма 3. Развитие нефтяной и газовой отрасли	3 (2/0/1)	100% (66,7%/0%/33,3%)
✔ Подпрограмма 5. Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»	5 (4/1/0)	100% (80%/20%/0%)
✔ Подпрограмма 8. Развитие рынка газомоторного топлива	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России)	22 (21/0/1)	100% (95,5%/0%/4,5%)
✔ Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь	9 (8/0/1)	100% (88,9%/0%/11,1%)
✔ Подпрограмма 2. Обеспечение и управление	9 (9/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)	45 (43/1/1)	100% (95,6%/2,2%/2,2%)
✔ Подпрограмма 1. Реализация полномочий в сфере внутренних дел	35 (33/1/1)	100% (94,3%/2,9%/2,9%)
✔ Подпрограмма 2. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ ГП «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (Минздрав России)	35 (14/6/15)	100% (40%/17,1%/42,9%)
⚠ Подпрограмма 1. Мониторинг химических и биологических рисков	7 (3/2/2)	100% (42,9%/28,6%/28,6%)
⚠ Подпрограмма 2. Обеспечение функционирования национальной системы химической и биологической безопасности	20 (11/2/7)	100% (55%/10%/35%)
✘ Подпрограмма 3. Нейтрализация химических и биологических угроз, предупреждение и минимизация связанных с ними рисков	8 (0/2/6)	100% (0%/25%/75%)
✔ ГП «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (Минвостокразвития России)	32 (30/1/1)	100% (93,8%/3,1%/3,1%)
✔ Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока	6 (5/1/0)	100% (83,3%/16,7%/0%)
✔ Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»	6 (5/0/1)	100% (83,3%/0%/16,7%)
⚠ ГП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития России)	101 (78/5/18)	100% (77,2%/5%/17,8%)
⚠ Подпрограмма 1. Социально-экономическое развитие Ставропольского края	6 (5/0/1)	100% (83,3%/0%/16,7%)
⚠ Подпрограмма 2. Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания	14 (10/1/3)	100% (71,4%/7,1%/21,4%)
✘ Подпрограмма 3. Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия	8 (3/0/5)	100% (37,5%/0%/62,5%)
✘ Подпрограмма 4. Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики	6 (3/0/3)	100% (50%/0%/50%)
✔ Подпрограмма 5. Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики	5 (3/2/0)	100% (60%/40%/0%)
⚠ Подпрограмма 6. Социально-экономическое развитие Республики Дагестан	14 (10/0/4)	100% (71,4%/0%/28,6%)
✔ Подпрограмма 7. Социально-экономическое развитие Чеченской Республики	12 (12/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 8. Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ Подпрограмма 9. Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод	12 (9/1/2)	100% (75%/8,3%/16,7%)
✔ Подпрограмма 10. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 11. Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Подпрограмма 12. Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа	8 (7/1/0)	100% (87,5%/12,5%/0%)
✔ ГП «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)	25 (24/0/1)	100% (96%/0%/4%)
✔ Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных событий плана реализации госпрограммы
1	2	3
✓ Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	10 (10/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✗ Подпрограмма 4. Совершенствование системы разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий	2 (1/0/1)	100% (50%/0%/50%)
! ГП «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минвостокразвития России)	14 (6/4/4)	100% (42,9%/28,6%/28,6%)
! Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации	8 (5/1/2)	100% (62,5%/12,5%/25%)
! Подпрограмма 2. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации	6 (1/3/2)	100% (16,7%/50%/33,3%)
! ГП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития России)	7 (6/0/1)	100% (85,7%/0%/14,3%)
✓ Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✗ ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»	2 (1/0/1)	100% (50%/0%/50%)
! ГП «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России)	6 (5/0/1)	100% (83,3%/0%/16,7%)
! Подпрограмма 1. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области	6 (5/0/1)	100% (83,3%/0%/16,7%)
✓ ГП «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)	39 (35/1/3)	100% (89,7%/2,6%/7,7%)
✓ Подпрограмма 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
! Подпрограмма 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, драгоценных металлов и драгоценных камней	6 (3/1/2)	100% (50%/16,7%/33,3%)
✓ Подпрограмма 6. Управление федеральным имуществом	12 (11/0/1)	100% (91,7%/0%/8,3%)
✓ ГП «Внешнеполитическая деятельность» (МИД России)	18 (16/1/1)	100% (88,9%/5,6%/5,6%)
! Подпрограмма 1. Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации	7 (5/1/1)	100% (71,4%/14,3%/14,3%)
✓ Подпрограмма 2. Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 3. Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 4. Обеспечение работы с соотечественниками, проживающими за рубежом	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ ГП «Юстиция» (Минюст России)	29 (28/1/0)	100% (96,6%/3,4%/0%)
✓ Подпрограмма 1. Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 2. Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 3. Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 4. Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Подпрограмма 5. Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция»	6 (5/1/0)	100% (83,3%/16,7%/0%)
✓ ФЦП 7. Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)

Перечень контрольных событий, включенных в планы реализации государственных программ Российской Федерации (со статусом их выполнения) <*>

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ						
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Минтруд России)						
Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан						
1	✓	Контрольное событие 1.1 "Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.03.2021	31.03.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.2 "Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.03.2021	31.03.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.3 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.4 "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минфин России	31.03.2021	31.03.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.5 "Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.10 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены"	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.1 "Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.06.2021	30.06.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.2 "Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.06.2021	30.06.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.3 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
10	✓	Контрольное событие 1.4 "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минфин России	30.06.2021	30.06.2021	
11	✓	Контрольное событие 1.5 "Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
12	✓	Контрольное событие 1.7 "Федеральное статистическое наблюдение за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2021 году проведено"	Минтруд России	01.04.2021	01.04.2021	
13	✓	Контрольное событие 1.10 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены"	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
14	✓	Контрольное событие 1.1 "Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.09.2021	30.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
15	✓	Контрольное событие 1.2 "Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.09.2021	30.09.2021	
16	✓	Контрольное событие 1.3 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
17	✓	Контрольное событие 1.4 "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минфин России	30.09.2021	30.09.2021	
18	✓	Контрольное событие 1.5 "Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
19	✓	Контрольное событие 1.10 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены"	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
20	✓	Контрольное событие 1.1 "Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.12.2021	31.12.2021	
21	✓	Контрольное событие 1.2 "Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.12.2021	31.12.2021	
22	✓	Контрольное событие 1.3 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
23	✓	Контрольное событие 1.4 "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены"	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 1.5 "Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
25	✓	Контрольное событие 1.10 "Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 1.6 "Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и социальной реабилитации граждан, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., в целях софинансирования расходных обязательств Республики Северная Осетия - Алания при предоставлении адресной материальной помощи гражданам на восстановление здоровья за пределами Российской Федерации и приобретение путевок на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации, перечислены"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения						
27	✓	Контрольное событие 2.1 "Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в 2021 году, в общем количестве организаций социального обслуживания составила не менее 30 процентов"	Минтруд России	15.02.2021	01.02.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
28	✓	Контрольное событие 2.4 "В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в отчетном году средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, и среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) поддерживается на уровне 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации"	Минтруд России	30.04.2021	26.04.2021	
29	✓	Контрольное событие 2.5 "Доклад о привлечении негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере социального обслуживания направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации"	Минтруд России	25.06.2021	25.06.2021	
30	✓	Контрольное событие 2.7 "Документация о проведении отбора российских кредитных организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных	Минтруд России	30.09.2021	17.09.2021	
31	✓	Контрольное событие 2.7 "Субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения, перечислены"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
32	✓	Контрольное событие 2.8 "Мониторинг применяемых в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, проведен"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей						
33	✓	Контрольное событие 3.1 "Заклучены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно"	Минтруд России	01.01.2021	01.01.2021	
34	✓	Контрольное событие 3.2 "Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены"	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
35	✓	Контрольное событие 3.3 "Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном квартале предоставлены"	Минпросвещения России	31.03.2021	31.03.2021	
36	✓	Контрольное событие 3.4 "Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены"	Минпросвещения России	31.03.2021	31.03.2021	
37	✓	Контрольное событие 3.7 "Заклучены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в отчетном году"	Минтруд России	01.01.2021	01.01.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
38	✓	Контрольное событие 3.14 "В субъектах Российской Федерации, в отношении которых в отчетном году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты"	Минтруд России	01.03.2021	01.03.2021	
39	✓	Контрольное событие 3.2 "Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены"	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
40	✓	Контрольное событие 3.4 "Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены"	Минпросвещения России	30.06.2021	30.06.2021	
41	✓	Контрольное событие 3.6 "Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за отчетный год представлен в"	Минтруд России	01.06.2021	12.05.2021	
42	✓	Контрольное событие 3.18 "Субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление в отчетном году дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке"	Минтруд России	01.05.2021	01.05.2021	
43	✓	Контрольное событие 3.19 "Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в отчетном году"	Минтруд России	01.05.2021	01.05.2021	
44	✓	Контрольное событие 3.2 "Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены"	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
45	✓	Контрольное событие 3.4 "Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены"	Минпросвещения России	30.09.2021	30.09.2021	
46	✓	Контрольное событие 3.15 "Проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", внесен в Правительство Российской Федерации"	Минтруд России	30.09.2021	11.08.2021	
47	✓	Контрольное событие 3.5 "В 2021 году реализовано 305 проектов, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
48	✓	Контрольное событие 3.18 "В 2021 году Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами выдано 1056 тыс. государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, и соответствующая информация внесена в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.12.2021	30.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
49	✓	Контрольное событие 3.11 "В 2021 году Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами принято не менее 1060 тыс. решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, и соответствующая информация внесена в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.12.2021	30.12.2021	
50	✓	Контрольное событие 3.2 "Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
51	✓	Контрольное событие 3.4 "Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены"	Минпросвещения России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций						
52	✓	Контрольное событие 4.2 "Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
53	✓	Контрольное событие 4.1 "Соглашения между Минтрудом России и отдельными общественными и иными некоммерческими организациями заключены"	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
54	✓	Контрольное событие 4.2 "Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
55	✓	Контрольное событие 4.2 "Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
56	!	Контрольное событие 4.3 "Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в отчетном году"	Минэкономразвития России	31.08.2021	02.09.2021	
57	✓	Контрольное событие 4.2 "Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 6. Старшее поколение						
58	✓	Контрольное событие 6.1 "Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.03.2021	31.03.2021	
59	✓	Контрольное событие 6.6 "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания"	Минтруд России	01.01.2021	01.01.2021	
60	✓	Контрольное событие 6.1 "Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.06.2021	30.06.2021	
61	✓	Контрольное событие 6.1 "Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	30.09.2021	30.09.2021	
62	✓	Контрольное событие 6.1 "Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены"	Пенсионный фонд Российской Федерации	31.12.2021	31.12.2021	
63	✓	Контрольное событие 6.2 "Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах"	Минтруд России	20.11.2021	20.11.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
64	✓	Контрольное событие 6.3 "Утверждены межведомственные региональные планы мероприятий ("дорожные карты") по созданию системы долговременного ухода в 85 субъектах Российской Федерации"	Минтруд России	01.11.2021	01.11.2021	
65	✓	Контрольное событие 6.4 "В 24 пилотных регионах внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"						
66	✓	Контрольное событие 7.4 "Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год" внесен в Правительство Российской Федерации"	Минтруд России	31.05.2021	06.05.2021	
67	✓	Контрольное событие 7.1 "Проект федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" внесен в Правительство Российской Федерации"	Минтруд России	30.09.2021	01.09.2021	
68	✓	Контрольное событие 7.7 "Проект федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" внесен в Правительство Российской Федерации"	Минтруд России	30.09.2021	13.09.2021	
69	✓	Контрольное событие 7.7 "Взносы в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в отчетном году перечислены"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" (Минтруд России)						
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Проведены работы по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах	Минцифры России	31.03.2021	31.03.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.1. Проведены работы по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах	Минцифры России	30.06.2021	30.06.2021	
3	⚠	Контрольное событие 1.2. Заключены соглашения с издающими организациями на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению	Минцифры России	30.06.2021	03.08.2021	В связи с ликвидацией Роспечати, внесением изменений в нормативно правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и процессом передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в Минцифры России, работа по освоению федерального бюджета в текущем году началась позднее, чем в предыдущие годы. Ожидаемая дата наступления контрольного события: 01.10.2021
4	✓	Контрольное событие 1.1. Проведены работы по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах	Минцифры России	30.09.2021	30.09.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.1. Проведены работы по субтитрованию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.3. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.4. Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскочечатным крупно-шрифтовым способом	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов						
8	✓	Контрольное событие 2.6. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.7. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
10	✓	Контрольное событие 2.9. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	Минтруд России	15.01.2021	30.12.2020	
11	✓	Контрольное событие 2.10. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.11. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Минтруд России	15.01.2021	28.12.2020	
13	⚠	Контрольное событие 2.4. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа	Минтруд России	30.06.2021	08.09.2021	Нарушение сроков наступления контрольного события связано с длительностью согласования технической документации (ввиду отсутствия откликов на размещенный на сайте госзакупок запрос Минтруда России для обоснования начальной максимальной цены контракта). Ожидаемая дата наступления контрольного события: 30.09.2021
14	✓	Контрольное событие 2.6. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.7. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.10. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
17	✓	Контрольное событие 2.5. Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования	Минтруд России	01.08.2021	01.08.2021	
18	✓	Контрольное событие 2.6. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
19	✓	Контрольное событие 2.7. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
20	✓	Контрольное событие 2.10. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
21	✓	Контрольное событие 2.1. Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
22	✓	Контрольное событие 2.2. Обеспечено комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	Минпросвещения России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
23	✓	Контрольное событие 2.3. Увеличена сеть организаций, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования	Минпросвещения России	31.12.2021	31.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 2.6. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
25	✓	Контрольное событие 2.7. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 2.7. Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи, сопровождаемого проживания	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
27	✓	Контрольное событие 2.10. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы						
28	✓	Контрольное событие 3.4. Доведены лимиты бюджетных обязательств учреждениям медико-социальной экспертизы в целях внедрения в них электронной системы управления очередью	Минтруд России	31.03.2021	31.03.2021	
29	✓	Контрольное событие 3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа	Минтруд России	30.06.2021	16.06.2021	
30	!	Контрольное событие 3.2. Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа	Минтруд России	30.09.2021	08.12.2021	Заключен государственный контракт от 16.06.2021 № 01951000003210000110001 на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы на сумму 62,5 тыс. руб. Окончание, в том числе сдача отчета по результатам оказания услуг в соответствии с государственным контрактом – не позднее 1 декабря 2021 года Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021
31	✓	Контрольное событие 3.3. Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
32	✓	Контрольное событие 3.5. Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы (3 стандарта)	Росстандарт	31.12.2021	31.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 3.6. Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
34	✓	Контрольное событие 3.7. Обеспечена адресная поставка стационарных автоматизированных рабочих мест для оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Минтруд России)						
Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан						
1	✓	Контрольное событие 1.3. "Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения"	Минтруд России	01.03.2021	01.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
2	✓	Контрольное событие 1.4. "Заключены соглашения между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в текущем году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на плановый год (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов)"	Роструд	01.01.2021	01.01.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.6. "Проведена оценка эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов)"	Роструд	31.01.2021	29.01.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.8. "Утвержден приказ Минтруда России "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы "	Минтруд России	01.03.2021	24.02.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.15. "Заключены соглашения между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование в текущем году расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Содействие занятости", входящего в состав национального проекта "Демография"	Роструд	01.01.2021	01.01.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.9. Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда	Минтруд России	31.05.2021	26.05.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.3. "Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения"	Минтруд России	31.08.2021	31.08.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.1. "Приказом Минтруда России утверждены целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения"	Минтруд России	31.12.2021	28.12.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.2. "Приказом Минтруда России утверждены показатели для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов"	Минтруд России	31.12.2021	30.12.2021	
10	✓	Контрольное событие 1.5. "Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств по реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов"	Роструд	31.12.2021	31.12.2021	
11	✓	Контрольное событие 1.7. "Компенсированы расходы, связанные с реализацией прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе"	Роструд	31.12.2021	31.12.2021	
12	✓	Контрольное событие 1.10. "Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на соответствующий год"	Минтруд России	31.12.2021	15.11.2021	
13	✓	Контрольное событие 1.11. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий установление на соответствующий год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики"	Минтруд России	31.12.2021	07.10.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
14	✓	Контрольное событие 1.12. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий определение потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждение квот на соответствующий год"	Минтруд России	31.12.2021	02.12.2021	
15	✓	Контрольное событие 1.13. "Разработана (дополнена) методология по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения, разработка и актуализация обучающих программ для работников центров занятости населения, работников органов власти, организаций, сопровождение внедрения новых стандартов"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
16	✓	Контрольное событие 1.14. "Реализованы проекты по модернизации центров занятости населения: в 2021 г. - 77 единиц в 2022 г. - 150 единиц в 2023 г. - 235 единиц"	Роструд	31.12.2021	31.12.2021	
17	✓	Контрольное событие 1.16. "Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в текущем году расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости"	Роструд	31.12.2021	31.12.2021	
18	✓	Контрольное событие 1.17. "Предоставлена субсидия из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан отдельных категорий"	Роструд	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда						
19	✓	Контрольное событие 3.12. "Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"	Роструд	31.03.2021	31.03.2021	
20	✓	Контрольное событие 3.3. Опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов	Минтруд России	30.06.2021	30.06.2021	
21	✓	Контрольное событие 3.13. Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку	Роструд	01.04.2021	01.04.2021	
22	!	Контрольное событие 3.10. Проведено торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	Минтруд России	31.07.2021	31.12.2021	В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном уровне не проводилось, награждение перенесено в регионы.
23	✓	Контрольное событие 3.1. Разработаны профессиональные стандарты	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 3.2. Актуализированы профессиональные стандарты	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
25	✓	Контрольное событие 3.3. Опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 3.4. Разработано не менее 210 примеров оценочных средств на основе профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации и актуализировано не менее 50 примеров оценочных средств	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
27	✓	Контрольное событие 3.5. Проведена экспертиза и утверждены наименования квалификаций и требования к квалификации, охватывающие не менее 100 профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
28	✓	Контрольное событие 3.6. Организовано на региональном уровне обучение не менее 150 специалистов в области развития квалификаций	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
29	✓	Контрольное событие 3.7. Организовано повышение квалификации не менее 800 руководителей образовательных организаций и структурных образовательных подразделений предприятий, методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения, наставников на производстве	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
30	✓	Контрольное событие 3.8. Актуализирована база данных лучших практик предприятий и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров с учетом лучших отечественных и международных практик	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
31	✓	Контрольное событие 3.9. Выплачено денежное поощрение работникам, добившимся наивысших достижений в профессиональной деятельности по результатам Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
32	✓	Контрольное событие 3.11. Утвержден и реализуется план мероприятий по проведению Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей по внедрению электронной трудовой книжки в 2019 - 2021 годах	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 3.14. Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности	Минтруд России	31.12.2021	31.12.2021	
34	✓	Контрольное событие 3.15. Проведено исследование по определению востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена, актуализирован справочник профессий	Минтруд России	30.10.2021	30.10.2021	
Подпрограмма 5. Безопасный труд						
35	✓	Контрольное событие 5.3. "Утверждены правила по охране труда"	Минтруд России	30.03.2021	30.03.2021	
36	✓	Контрольное событие 5.3. "Утверждены правила по охране труда"	Минтруд России	30.09.2021	30.09.2021	
37	✓	Контрольное событие 5.1. "По результатам проведенных мониторинговых исследований внедрения организациями систем управления охраны труда подготовлены предложения по внесению изменений в нормативно-правовые и (или) методологические документы по вопросам управления охраной труда"	Минтруд России	30.12.2021	30.12.2021	
38	✓	Контрольное событие 5.1. "Подготовлены предложения в области стандартизации выявления и оценки уровня риска причинения вреда жизни и здоровью работников в зависимости от набора вредных (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных по результатам специальной оценки условий труда"	Минтруд России	30.12.2021	30.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" (Минкультуры России)						
Подпрограмма 1. Наследие						
1	✓	Контрольное событие 1.21 "Заключены соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и федеральными учреждениями культуры о предоставлении государственной поддержки реновации, направленной на улучшение качества культурной среды"	Минкультуры России	31.03.2021	31.03.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.26. "Разработаны и утверждены культурно-просветительские программы для школьников"	Минкультуры России	31.03.2021	31.03.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.4. Количество утвержденной документации в отношении исторических поселений составило 2 единицы	Минкультуры России	30.06.2021	30.06.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
4	✓	Контрольное событие 1.14. Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Российской Федерации составила 82,5 процента в 2020 году, 83 процента в 2021 году, 83,5 процента в 2022 году	Минкультуры России	30.04.2021	30.04.2021	
5	✗	Контрольное событие 1.15. Проведен Международный фестиваль музеев "Интермузей" (ежегодно)	Минкультуры России	30.06.2021	-	Контрольное событие в связи со сложной эпидемиологической ситуацией было перенесено на более поздний срок - 30.09.2021. Впоследствии Международный фестиваль музеев «Интермузей» был отменен
6	✗	Контрольное событие 1.17. Завершено строительство Многофункционального музейного центра, с Рождествено, Гатчинский район, Ленинградская область	Минкультуры России	30.06.2021	-	Замедление темпов работ в связи с удорожанием материалов, требующего дополнительного финансирования
7	!	Контрольное событие 1.18. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Российской Федерации составила на конец 2020 года - 86 процентов, 2021 года - 88 процентов	Минкультуры России	20.04.2021	30.04.2021	При подготовке детального плана-графика плановая дата контрольного события (30.04.2021) была указана отличной от даты (20.04.2021) в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2021 №516. Внесение изменений в контрольные события завершено отчетного периода не представлялось возможным. Контрольное событие характеризует достижение значения показателя "Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Российской Федерации" в 2020 году. Дата контрольного события связана с периодом (месяцем), в котором становится доступной статистическая информация за 2020 год, и не оказывает влияния на результат
8	✓	Контрольное событие 1.27. Организован и проведен конкурсный отбор операторов на проведение культурно-просветительских программ для школьников	Минкультуры России	31.05.2021	31.05.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.32. Разработана программа создания памятных мест, связанных с военной историей России 31 декабря	Минкультуры России	31.03.2021	01.02.2021	
10	✓	Контрольное событие 1.34. Разработана программа проведения военно-исторических лагерей на территории субъектов Российской Федерации	Минкультуры России	30.04.2021	30.04.2021	
11	✓	Контрольное событие 1.2. Разработан план управления объекта Всемирного наследия "Московский Кремль и Красная площадь"	Минкультуры России	31.07.2021	31.07.2021	
12	✓	Контрольное событие 1.5. Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия "Выборгский замок" (Ленинградская область, г. Выборг)	Минкультуры России	30.07.2021	30.07.2021	
13	✗	Контрольное событие 1.6. Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия "Музейный Квартал" (г. Псков)	Минкультуры России	30.08.2021	-	Замедление темпов работ в связи с удорожанием материалов, требующего дополнительного финансирования
14	✗	Контрольное событие 1.7. Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия Музей "Дом станционного зрителя" (Ленинградская область, д. Выра)	Минкультуры России	30.08.2021	-	Замедление темпов работ в связи с удорожанием материалов, требующего дополнительного финансирования
15	✗	Контрольное событие 1.16. Организован и проведен Межрегиональный научно-практический семинар "Актуальные проблемы обеспечения сохранности Музейного фонда Российской Федерации"	Минкультуры России	30.09.2021	-	Отменен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
16	✗	Контрольное событие 1.19. Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки в целях разработки инвестиционных паспортов усадеб	Минкультуры России	31.07.2021	-	Мероприятие "Возрождение исторических усадеб" исключено из паспорта нацпроекта (протокол заочного голосования членов проектного комитета по нацпроекту «Культура» от 10.06.2021 №4), соответствующие контрольные события - отменены.
17	✓	Контрольное событие 1.24. Проведен конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в году, следующем за периодом сбора заявок	Минкультуры России	30.08.2021	30.08.2021	
18	✓	Контрольное событие 1.1. Организован и проведен Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры народов Российской Федерации (ежегодно)	Минкультуры России	30.10.2021	08.10.2021	
19	✗	Контрольное событие 1.8. Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия Музей народного деревянного зодчества "Витославицы" (г. Великий Новгород)	Минкультуры России	30.12.2021	-	Замедление темпов работ в связи с удорожанием материалов, требующего дополнительного финансирования
20	✗	Контрольное событие 1.9. Завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия "Парк Монрепо" (Ленинградская область, г. Выборг)	Минкультуры России	30.12.2021	-	Замедление темпов работ в связи с удорожанием материалов, требующего дополнительного финансирования
21	✓	Контрольное событие 1.12. Организован и проведен Всероссийский конкурс "Библиотекарь года"	Минкультуры России	30.11.2021	12.11.2021	
22	✓	Контрольное событие 1.13. В Национальную электронную библиотеку включено не менее 10 процентов изданных за год в Российской Федерации наименований книг (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
23	✗	Контрольное событие 1.20. Разработаны инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические научные исследования, научно-изыскательскую и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) (2021 год - 20 единиц, 2022 год - 30 единиц, 2023 год - 40 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	-	Мероприятие "Возрождение исторических усадеб" исключено из паспорта нацпроекта (протокол заочного голосования членов проектного комитета по нацпроекту «Культура» от 10.06.2021 №4), соответствующие контрольные события - отменены.
24	✓	Контрольное событие 1.22. Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом) (2021 год - 2 единицы, 2022 год - 3 единицы, 2023 год - 4 единицы)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
25	✓	Контрольное событие 1.23. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 1.25. Муниципальные библиотеки переоснащены по модельному стандарту (нарастающим итогом) (2021 год - 457, 2022 год - 567, 2023 год - 677 библиотек)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
27	✓	Контрольное событие 1.28. Проведены культурно-просветительские программы для школьников (нарастающим итогом) (2021 год - 75 единиц, 2022 год - 100 единиц, 2023 год - 125 единиц)	Минкультуры России	30.12.2021	30.12.2021	
28	✓	Контрольное событие 1.29. Организован и проведен международный волонтерский лагерь	Минкультуры России	01.12.2021	31.10.2021	
29	✓	Контрольное событие 1.30. Реализованы мероприятия программы "Волонтеры культуры"	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
30	✓	Контрольное событие 1.31. Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) (2021 год - 24 проекта, 2022 год - 32 проекта, 2023 год - 40 проектов)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
31	✓	Контрольное событие 1.33. Созданы памятные места, связанные с военной историей России (нарастающим итогом) (2021 - 90 единиц, 2022 - 120 единиц, 2023 - 150 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	27.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
32	✓	Контрольное событие 1.35. Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1000 человек	Минкультуры России	31.12.2021	22.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 1.36. Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники (нарастающим итогом) (2021 год - 24 000 единиц, 2022 год - 32 000 единиц, 2023 год - 40 000 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Искусство						
34	✓	Контрольное событие 2.1. "Утверждены государственные задания федеральным государственным концертным и театральным организациям, федеральным государственным продюсерским учреждениям и федеральным государственным учреждениям народного творчества"	Минкультуры России	20.01.2021	15.01.2021	
35	✓	Контрольное событие 2.4. "ФКП "Росгосцирк" предоставлена субсидия из федерального бюджета"	Минкультуры России	01.03.2021	09.02.2021	
36	✓	Контрольное событие 2.9. "Проведены спектакли и концерты на стационаре: 2021 год - 575 спектаклей (1 квартал - 188 спектаклей, 2 квартал - 176 спектаклей, 3 квартал - 79 спектаклей, 4 квартал - 132 спектакля), 2022 год - 482 спектакля, 2023 год - 482 спектакля"	Минкультуры России	31.03.2021	31.03.2021	
37	✓	Контрольное событие 2.11. "Проведена работа по формированию и учету фондов государственного фильмофонда Российской Федерации (I квартал - 3750 единиц; II квартал - 3750 единиц; III квартал - 3750 единиц; IV квартал - 3750 единиц)"	Минкультуры России	31.03.2021	31.03.2021	
38	✓	Контрольное событие 2.12. "Проведена работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции государственного фильмофонда Российской Федерации (нарастающим итогом) (1 квартал - 1094 тыс. единиц; полугодие - 1098 тыс. единиц; 9 месяцев - 1102 тыс. единиц; год - 1 105 тыс. единиц)"	Минкультуры России	31.03.2021	31.03.2021	
39	✓	Контрольное событие 2.24. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации"	Минкультуры России	15.02.2021	01.01.2021	
40	✓	Контрольное событие 2.25. "Заключены соглашения между Минкультуры России и субъектами Российской Федерации по предоставлению субсидии на строительство центров культурного развития"	Минкультуры России	01.03.2021	01.03.2021	
41	✓	Контрольное событие 2.2. Доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Российской Федерации составила на конец отчетного года не менее 95 процентов	Минкультуры России	20.04.2021	20.04.2021	
42	✗	Контрольное событие 2.3. Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России в отчетном году составила не менее 70 процентов	Минкультуры России	20.04.2021	-	В условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с ней ограничений значительно сократилось количество мероприятий, проводимых театрами (на 50,4% по сравнению с предыдущим годом), в том числе для детей (на 54,2% по сравнению с предыдущим годом).
43	✓	Контрольное событие 2.9. Проведены спектакли и концерты на стационаре: 2021 год - 575 спектаклей (1 квартал - 188 спектаклей, 2 квартал - 176 спектаклей, 3 квартал - 79 спектаклей, 4 квартал - 132 спектакля), 2022 год - 482 спектакля, 2023 год - 482 спектакля	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России"	30.06.2021	30.06.2021	
44	✓	Контрольное событие 2.11. Проведена работа по формированию и учету фондов государственного фильмофонда Российской Федерации (I квартал - 3750 единиц; II квартал - 3750 единиц; III квартал - 3750 единиц; IV квартал - 3750 единиц)	Минкультуры России	30.06.2021	30.06.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
45	✓	Контрольное событие 2.12. Проведена работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции государственного фильмофонда Российской Федерации (нарастающим итогом) (1 квартал - 1094 тыс. единиц; полугодие - 1098 тыс. единиц; 9 месяцев - 1102 тыс. единиц; год - 1 105 тыс. единиц)	Минкультуры России	30.06.2021	30.06.2021	
46	⚠	Контрольное событие 2.23. Проведены мероприятия в рамках Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера	Минкультуры России	30.04.2021	30.09.2021	Мероприятия в рамках Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера не проведены в запланированные сроки (2 квартал) в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По итогам мониторинга реализации госпрограммы за 6 месяцев контрольное событие было перенесено на 30.09.2021
47	⚠	Контрольное событие 2.23. Проведены мероприятия в рамках Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера	Минкультуры России	30.06.2021	30.09.2021	Мероприятия в рамках Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера не проведены в запланированные сроки (2 квартал) в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По итогам мониторинга реализации госпрограммы за 6 месяцев контрольное событие было перенесено на 30.09.2021
48	✓	Контрольное событие 2.31. Сформировано жюри Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов	Минкультуры России	31.05.2021	30.05.2021	
49	✓	Контрольное событие 2.5. Реализованы мероприятия 48-го Всемирного Конгресса и Генеральной Ассамблеи Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (СИОФФ)	Минкультуры России	01.08.2021	10.07.2021	
50	✓	Контрольное событие 2.8. Завершен очередной сезон Молодежной оперной программы	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России"	31.07.2021	27.07.2021	
51	✓	Контрольное событие 2.9. Проведены спектакли и концерты на стационаре: 2021 год - 575 спектаклей (1 квартал - 188 спектаклей, 2 квартал - 176 спектаклей, 3 квартал - 79 спектаклей, 4 квартал - 132 спектакля), 2022 год - 482 спектакля, 2023 год - 482 спектакля	федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России"	30.09.2021	30.09.2021	
52	✓	Контрольное событие 2.11. Проведена работа по формированию и учету фондов государственного фильмофонда Российской Федерации (I квартал - 3750 единиц; II квартал - 3750 единиц; III квартал - 3750 единиц; IV квартал - 3750 единиц)	Минкультуры России	30.09.2021	30.09.2021	
53	✓	Контрольное событие 2.12. Проведена работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции государственного фильмофонда Российской Федерации (нарастающим итогом) (1 квартал - 1094 тыс. единиц; полугодие - 1098 тыс. единиц; 9 месяцев - 1102 тыс. единиц; год - 1 105 тыс. единиц)	Минкультуры России	30.09.2021	30.09.2021	
54	✓	Контрольное событие 2.17. Предоставлены гранты Президента Российской Федерации в области культуры и искусства	Минкультуры России	30.09.2021	05.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
55	✓	Контрольное событие 2.18. Предоставлена государственная поддержка (в виде грантов) театрам и музыкальным коллективам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также независимым театральным и музыкальным коллективам (ежегодно)	Минкультуры России	30.09.2021	07.06.2021	
56	✓	Контрольное событие 2.29. Заключены соглашения на организацию и проведение фестивалей детского творчества всех жанров	Минкультуры России	01.09.2021	21.06.2021	
57	✓	Контрольное событие 2.32. Отобраны лучшие проекты в рамках организации Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов	Минкультуры России	01.08.2021	30.04.2021	
58	✓	Контрольное событие 2.35. Заключены соглашения по реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	Минкультуры России	01.09.2021	09.06.2021	
59	!	Контрольное событие 2.6. Организован и проведен конкурсный отбор заявок на получение государственной поддержки в целях реализации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества	Минкультуры России	30.10.2021	18.11.2021	В связи с доведением дополнительного финансирования в адрес Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, конкурсный отбор был проведен в более поздние сроки
60	✓	Контрольное событие 2.7. Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
61	✓	Контрольное событие 2.9. Проведены спектакли и концерты на стационаре: 2021 год - 575 спектаклей (1 квартал - 188 спектаклей, 2 квартал - 176 спектаклей, 3 квартал - 79 спектаклей, 4 квартал - 132 спектакля), 2022 год - 482 спектакля, 2023 год - 482 спектакля	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
62	✓	Контрольное событие 2.10. Осуществлены выпуск 60 игровых, 300 неигровых и 100 анимационных фильмов, поддержка в прокате 20 кинофильмов (фильмы для детей и юношества, дебютные, авторские и экспериментальные игровые национальные фильмы, национальные фильмы социально значимой тематики, телевизионные сериалы, киножурналы, документальные, научно-популярные и анимационные национальные фильмы, конференции, семинары, выставки, кинопремии, мастер-классы, сценарные конкурсы, кинофестивали, показы зарубежных фильмов на территории Российской Федерации, а также продвижение национальных фильмов, в том числе путем участия в международных кинофестивалях, кинорынках и кинонеделях) (ежегодно)	Минкультуры России	29.12.2021	29.12.2021	
63	✓	Контрольное событие 2.11. Проведена работа по формированию и учету фондов государственного фильмофонда Российской Федерации (I квартал - 3750 единиц; II квартал - 3750 единиц; III квартал - 3750 единиц; IV квартал - 3750 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
64	✓	Контрольное событие 2.12. Проведена работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции государственного фильмофонда Российской Федерации (нарастающим итогом) (1 квартал - 1094 тыс. единиц; полугодие - 1098 тыс. единиц; 9 месяцев - 1102 тыс. единиц; год - 1 105 тыс. единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
65	✗	Контрольное событие 2.12. Проведен Санкт-Петербургский международный культурный форум	Минкультуры России	30.11.2021	-	В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой от 10 ноября 2021 г. № ТГ-П44-16007кв проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума было перенесено на 10-12 ноября 2022 г в виду угрозы распространения коронавирусной инфекции.
66	✓	Контрольное событие 2.14. Предоставлены государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства, а также талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений (4000 человек ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
67	✓	Контрольное событие 2.15. Присуждены премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества (ежегодно)	Минкультуры России	20.12.2021	17.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
68	✓	Контрольное событие 2.16. Присуждены Премии Правительства Российской Федерации в области культуры имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры для работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
69	⚠	Контрольное событие 2.19. Вручены Премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (ежегодно)	Минкультуры России	30.11.2021	17.12.2021	Проект распоряжения Правительства Российской Федерации по присуждению премий в области культуры был направлен на утверждение в Правительство Российской Федерации 23.11.2021 письмом № 18514-01.1-30-ОЛ. Распоряжение было утверждено 17.12.2021
70	✓	Контрольное событие 2.20. Присуждены Премии Правительства Российской Федерации "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики"	Минкультуры России	25.12.2021	17.12.2021	
71	✗	Контрольное событие 2.21. Подготовлен и проведен Российско-Норвежский культурный форум (ежегодно)	Минкультуры России	30.11.2021	-	В связи с распространением COVID-19 Российско-Норвежский культурный форум не состоялся
72	✓	Контрольное событие 2.22. Проведен ежегодный международный форум в рамках Партнерства "Северного измерения" в области культуры (ПСИК)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
73	✓	Контрольное событие 2.27. Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек (нарастающим итогом) (2021 год - 1174 кинотеатра, 2022 год - 1354 кинотеатра, 2023 год - 1534 кинотеатра)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
74	✓	Контрольное событие 2.28. Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра (обновлена база данных кадрового резерва)	Минкультуры России	31.12.2021	31.08.2021	
75	✓	Контрольное событие 2.30. Проведены фестивали детского творчества всех жанров (предоставлены отчеты) (нарастающим итогом) (2021 год - 15 проектов, 2022 год - 20 проектов, 2023 год - 25 проектов)	Минкультуры России	31.12.2021	29.12.2021	
76	✓	Контрольное событие 2.33. Проведен Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов лучшим коллективам (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2021	13.12.2021	
77	✓	Контрольное событие 2.33. Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) (2021 год - 300 проектов, 2022 год - 400 проектов, 2023 год - 500 проектов)	Минкультуры России	31.12.2021	28.12.2021	
78	✓	Контрольное событие 2.37. Вручены стипендии творческим деятелям (нарастающим итогом) (2021 год - 300 единиц, 2022 год - 400 единиц, 2023 год - 500 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
79	✓	Контрольное событие 2.38. Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) (2021 год - 7,5 тыс. единиц, 2022 год - 12,5 тыс. единиц, 2023 год - 17,5 тыс. единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
80	✓	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (предоставлены отчеты) (нарастающим итогом) (2021 год – 30 проектов, 2022 год – 40 проектов, 2023 год – 50 проектов)	Минкультуры России	31.12.2021	29.12.2021	
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации государственной программы						
81	✓	Контрольное событие 4.1. "Обеспечена работа платформы дополненной реальности "Артефакт"	Минкультуры России	31.03.2021	31.03.2021	
82	✓	Контрольное событие 4.2. "Обеспечена работа Единой аналитической системы Минкультуры России"	Минкультуры России	31.03.2021	31.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
83	✓	Контрольное событие 4.6. "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек"	Минкультуры России	15.02.2021	24.12.2020	
84	✓	Контрольное событие 4.7. "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	Минкультуры России	15.02.2021	22.12.2020	
85	✓	Контрольное событие 4.8. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры"	Минкультуры России	01.03.2021	01.03.2021	
86	✓	Контрольное событие 4.9. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении государственной поддержки реновации, направленной на улучшение качества культурной среды"	Минкультуры России	03.03.2021	03.03.2021	
87	✓	Контрольное событие 4.13. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности"	Минкультуры России	03.03.2021	31.12.2020	
88	✓	Контрольное событие 4.15. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии, в том числе согласование с субъектами Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов"	Минкультуры России	01.03.2021	01.01.2021	
89	✓	Контрольное событие 4.17. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации"	Минкультуры России	01.03.2021	01.01.2021	
90	✓	Контрольное событие 4.19. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств"	Минкультуры России	15.02.2021	01.01.2021	
91	✓	Контрольное событие 4.21. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на строительство и (или) реконструкцию 33 культурно-досуговых организаций в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий"	Минкультуры России	03.03.2021	31.12.2020	
92	✓	Контрольное событие 4.21. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол путем капитального ремонта"	Минкультуры России	15.02.2021	25.12.2020	
93	✓	Контрольное событие 4.24. "Утверждены государственные задания на оказание услуг Центрам непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	Минкультуры России	20.02.2021	20.02.2021	
94	✓	Контрольное событие 4.25. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на поддержку отрасли культуры"	Минкультуры России	01.03.2021	01.01.2021	
95	✓	Контрольное событие 4.1. "Обеспечена работа платформы дополненной реальности "Артефакт"	Минкультуры России	30.06.2021	30.06.2021	
96	✓	Контрольное событие 4.2. "Обеспечена работа Единой аналитической системы Минкультуры России"	Минкультуры России	30.06.2021	30.06.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
97	⚠	Контрольное событие 4.3. Реализованы мероприятия Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце"	Минпросвещения России	03.04.2021	20.05.2021	В связи со сложностями в условиях режима повышенной готовности и ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" фактически были реализованы в мае 2021 года. Основание - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
98	✓	Контрольное событие 4.28. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов	Минкультуры России	01.04.2021	01.04.2021	
99	✓	Контрольное событие 4.1. Обеспечена работа платформы дополненной реальности "Артефакт"	Минкультуры России	30.09.2021	30.09.2021	
100	✓	Контрольное событие 4.2. Обеспечена работа Единой аналитической системы Минкультуры России	Минкультуры России	30.09.2021	30.09.2021	
101	✓	Контрольное событие 4.4. Организован и проведен Всероссийский детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций"	Минкультуры России	05.08.2021	11.07.2021	
102	✓	Контрольное событие 4.1. Обеспечена работа платформы дополненной реальности "Артефакт"	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
103	✓	Контрольное событие 4.2. Обеспечена работа Единой аналитической системы Минкультуры России	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
104	✗	Контрольное событие 4.5. Организован и проведен Всероссийский конкурс детского художественного творчества воспитанников организаций для детей-сирот "Созвездие"	Минкультуры России	04.11.2021	-	Министерством просвещения Российской Федерации принято решение не включать проведение Всероссийского конкурса детского художественного творчества воспитанников организаций для детей-сирот "Созвездие" в календарь основных мероприятий Министерства в 2021 году
105	✓	Контрольное событие 4.10. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) (2021 год - 2 организации, 2022 год - 3 организации, 2023 год - 4 организации)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
106	✓	Контрольное событие 4.11. Начато строительство 4 культурно-образовательных и музейных комплексов	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
107	✓	Контрольное событие 4.14. Образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) (2021 год - 910 учреждений, 2022 год - 1210 учреждений, 2023 год - 1510 учреждений)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
108	✓	Контрольное событие 4.16. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) (2021 год - 804 учреждения, 2022 год - 904 учреждения, 2023 год - 1004 учреждения)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
109	✓	Контрольное событие 4.16. Муниципальные районы обеспечены передвижными multifunctional культурными центрами (автоклубами) (нарастающим итогом) 2021 год - 304 автоклуба, 2022 год - 404 автоклуба, 2023 год - 504 автоклуба)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
110	✓	Контрольное событие 4.20. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (нарастающим итогом) (2021 год - 315 организаций, 2022 год - 445 организаций, 2023 год - 575 организаций)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
111	✓	Контрольное событие 4.22. Построены и (или) реконструированы 33 культурно-досуговых организации в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий (нарастающим итогом)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
112	✓	Контрольное событие 4.22. Реконструированы, капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол (нарастающим итогом) (2021 год - 24 учреждения, 2022 год - 30 учреждений, 2023 год - 36 учреждений)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
113	✓	Контрольное событие 4.22. Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) (2021 год - 15 единиц, 2022 год - 16 единиц, 2023 год - 17 единиц)	Минкультуры России	01.12.2021	01.12.2021	
114	✓	Контрольное событие 4.26. Выплачена 1000 денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
115	✓	Контрольное событие 4.27. Выплачена 1000 денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (ежегодно)	Минкультуры России	31.12.2021	31.12.2021	
116	✓	Контрольное событие 4.29. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (нарастающим итогом) (2021 год - 240 единиц, 2022 год - 320 единиц, 2023 год - 400 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	30.12.2021	
117	✓	Контрольное событие 4.30. Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) (2021 год - 337 единиц, 2022 год - 437 единиц, 2023 год - 537 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	30.12.2021	
118	✓	Контрольное событие 4.31. Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) (2021 год - 228 единиц, 2022 год - 303 единицы, 2023 год - 378 единиц)	Минкультуры России	31.12.2021	30.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (Минприроды России)						
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды						
1	✓	Контрольное событие 1.11. Сформированы и подписаны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов "Оздоровление Волги", входящего в состав национального проекта "Экология", в части мероприятий направленных на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге"	Минприроды России	15.02.2021	23.12.2020	
2	✓	Контрольное событие 1.4. Подготовлены аналитические и расчетные материалы о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, регулируемых Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, за 2019 г., включая данные о выбросах от крупных точечных источников и данные о секторальных выбросах по новой координатной сетке ЕМЕП с разрешением 0,1 x 0,1 (широотно-долготная проекция) на ежегодной и периодической основе по категориям источников в соответствии с установленными форматами для представления информации в секретариат Конвенции в 2021 г.	Минприроды России	31.05.2021	31.05.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
3	!	Контрольное событие 1.8. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор" и результатов инженерных изысканий, а также заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости в отношении работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор"	Минприроды России	15.06.2021	26.11.2021	Приказами Межрегионального управления Росприроднадзора по г.Москве и Калужской области от 15.10.2021 №276-Э, от 26.11.2021 №332-Э утверждены положительные заключения государственной экологической экспертизы.
4	!	Контрольное событие 1.10. Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	Минприроды России	10.07.2021	31.08.2021	Несвоевременное заключение государственных контрактов на выполнение работ по рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в городе Кимры и в городе Нелидово Тверской области, рекультивации свалки в г. Малгобек Республики Ингушетия, ликвидации хвостохранилища "Куларской ЗИФ" в Республике Саха (Якутия).
5	✓	Контрольное событие 1.14. Сокращение объема потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации составило не менее 90% в 2020 году	Минприроды России	30.09.2021	30.06.2021	
6	!	Контрольное событие 1.21. Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета	Минприроды России	10.07.2021	31.08.2021	Обоснование несвоевременного наступления контрольного события в рамках годового отчета не представлено.
7	✓	Контрольное событие 1.1. Внесены взносы в международные организации (в соответствии с международными договорами) в сфере охраны окружающей среды, участие в которых от имени Российской Федерации осуществляется Минприроды России, за 2021 год	Минприроды России	31.12.2021	29.11.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.6. Осуществлена рекультивация городской свалки г. Челябинска	Минприроды России	31.12.2021	27.10.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.7. Осуществлена рекультивации I очереди хвостохранилища (ЗАО "Урупский ГОК", Карачаево-Черкесская Республика)	Минприроды России	31.12.2021	21.12.2021	
10	✓	Контрольное событие 1.18. Обеспечено безопасное функционирование комплекса гидротехнических сооружений полигона промышленных токсичных отходов "Красный Бор"	Минприроды России	21.12.2021	21.12.2021	
Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России						
11	✓	Контрольное событие 2.10. " Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов, не менее 1"	Минприроды России	30.03.2021	30.03.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.11. Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов, не менее 1	Минприроды России	30.06.2021	30.06.2021	
13	✓	Контрольное событие 2.12. Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов, не менее 1	Минприроды России	30.09.2021	30.09.2021	
14	✓	Контрольное событие 2.1. Внесены взносы в международные организации (в соответствии с международными договорами) в сфере охраны окружающей среды, участие в которых от имени Российской Федерации осуществляется Минприроды России, за 2021 год	Минприроды России	31.12.2021	11.02.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.4. Выданы и согласованы лицензии и разрешения в области охраны и использования объектов животного мира в 2021 году (за исключением охотничьих ресурсов), не менее 1	Росприроднадзор	31.12.2021	31.12.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.7. Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды, административные расследования и внеплановые проверки государственного надзора за конфискованными дикими животными, содержащимися и используемыми в условиях неволи, за исключением животных, используемых в культурно-зрелищных целях и их содержанием в 2021 году, не менее 1	Росприроднадзор	31.12.2021	31.12.2021	
17	✓	Контрольное событие 2.13. Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов, не менее 1	Росприроднадзор	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
18	✓	Контрольное событие 2.22. Подготовлен отчет о реализации мероприятий по созданию и реконструкции в 2021 году туристской инфраструктуры национальных парков за счет средств федерального бюджета, включая: - объекты безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - объекты туристской инфраструктуры в национальных парках, включая (туристские тропы и маршруты)	Минприроды России	25.12.2021	25.12.2021	
19	✓	Контрольное событие 2.25. Разработаны нормативно-правовые и методические основы и инструментарий для создания, эффективного управления системой особо охраняемых природных территорий	Минприроды России	25.12.2021	25.12.2021	
Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды						
20	✓	Контрольное событие 3.22. Обеспечено внедрение методов, моделей, технологий в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды за 2020 год в количестве не менее 15 штук	Росгидромет	28.02.2021	25.02.2021	
21	✓	Контрольное событие 3.4. Проведена проверка готовности специализированных организаций активного воздействия к проведению противогололедных работ	Росгидромет	30.06.2021	14.05.2021	
22	✓	Контрольное событие 3.19. Подготовлен для представления в секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2019 годы	Росгидромет	30.07.2021	15.04.2021	
23	✓	Контрольное событие 3.1. Обеспечены подготовка и выпуск краткосрочных прогнозов погоды и штормовых предупреждений по территориям субъектов Российской Федерации	Росгидромет	31.12.2021	31.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 3.7. Проведены снеголавинные наблюдения и выпущены фоновые прогнозы лавинной опасности	Росгидромет	31.12.2021	31.12.2021	
25	✓	Контрольное событие 3.10. Проведены работы по предупредительному спуску снежных лавин на защищаемой территории	Росгидромет	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 3.13. Обеспечено функционирование государственной наблюдательной сети (сбор и передача данных, обеспечение единства измерений, методическое руководство, ремонт)	Росгидромет	31.12.2021	31.12.2021	
27	✓	Контрольное событие 3.16. Издан обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2020 год	Росгидромет	10.11.2021	29.10.2021	
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике						
28	✓	Контрольное событие 4.1. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 66-й сезонной российской антарктической экспедиции	Росгидромет	30.03.2021	30.03.2021	
29	✓	Контрольное событие 4.2. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 65-й зимовочной российской антарктической экспедиции	Росгидромет	30.06.2021	30.06.2021	
30	✓	Контрольное событие 4.10. Подведены промежуточные итоги выполнения программы научных наблюдений и экспедиционных работ (сезонные работы) Высокоширотной арктической экспедиции в 2021 году, научных наблюдений на архипелаге Шпицберген	Росгидромет	30.09.2021	23.06.2021	
31	✓	Контрольное событие 4.3. Выполнена программа работ 65-й зимовочной и 66-й сезонной российских антарктических экспедиций	Росгидромет	01.12.2021	29.11.2021	
32	✓	Контрольное событие 4.11. Выполнена программа научных наблюдений и экспедиционных работ Высокоширотной арктической экспедиции в 2021 году, научные наблюдения на архипелаге Шпицберген	Росгидромет	31.12.2021	27.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 4.16. Представлен отчет об экспедиционных радиоэкологических обследованиях в местах затопленных и затонувших АПЛ, а также других объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами	Росгидромет	31.12.2021	10.10.2021	
Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
34	✓	Контрольное событие 9.7. Подготовлен сводный отчет о выполненных работах за 2020 год	Минприроды России	30.01.2021	30.01.2021	
35	✓	Контрольное событие 9.1. Начаты строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция очистных сооружений в г. Хилок"	Минстрой России	30.06.2021	30.06.2021	
36	✓	Контрольное событие 9.11. Представлен отчет о сборе данных о состоянии озера Байкал для формирования доклада о состоянии озера Байкал в 2020 году	Минприроды России	30.06.2021	30.06.2021	
37	✓	Контрольное событие 9.2. Проведены молекулярно-генетические исследования и ранняя диагностика инфекционных заболеваний рыб в 2021 году	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
38	✓	Контрольное событие 9.12. Проведена модернизация государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт России)						
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта						
1	✓	Контрольное событие 1.5. "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок в 2021 году"	Минспорт России	15.02.2021	15.02.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.18. "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, обеспечивающим организацию подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях в 2021 году"	Минспорт России	01.03.2021	27.01.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.8. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва в 2021 году	Минспорт России	30.06.2021	25.06.2021	
4	✗	Контрольное событие 1.2. Введено в эксплуатацию 11 спортивных объектов в 2021 году	Минспорт России	31.12.2021	-	Удорожание строительных материалов, необходимость получения скорректированных заключений государственной экспертизы по итогам уточнения стоимости строительства; отставание от графиков выполнения работ на объектах спорта в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19; расторжение контрактов с подрядными организациями в связи с нарушением ими обязательств по строительству и реконструкции объектов спорта, необходимость повторного проведения конкурсных процедур.
5	✗	Контрольное событие 1.11. Техническая готовность объекта "Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап строительства" - не менее 20%	Минспорт России	31.12.2021	-	Не выполнено в связи с поздним получением разрешения на строительство и заключением государственного контракта на выполнение работ. Государственный контракт заключён, ведутся строительно-монтажные работы.
6	✓	Контрольное событие 1.12. Утвержден план мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2022 год	Минспорт России	31.12.2021	30.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.15. Премирован регион - победитель Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2021 году	Минспорт России	25.12.2021	25.12.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.21. Проведен Всероссийский фестиваль студенческого спорта в 2021 году	Минспорт России	31.10.2021	21.10.2021	
Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва						
9	✓	Контрольное событие 2.1. Проведен чемпионат Европы по тяжелой атлетике в г. Москве	Минспорт России	30.04.2021	11.04.2021	
10	✗	Контрольное событие 2.2. Проведен чемпионат мира по хоккею с мячом в г. Сыктывкаре	Минспорт России	30.04.2021	-	Не выполнено, так как решением Международной федерации бенди мероприятие перенесено.
11	!	Контрольное событие 2.3. Проведен чемпионат мира по пляжному футболу FIFA в г. Москве	Минспорт России	31.07.2021	29.08.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.4. Проведено ежегодное международное ралли "Шелковый путь"	Минспорт России	31.07.2021	06.07.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
13	✓	Контрольное событие 2.5. Проведен этап чемпионата мира по автомобильному спорту "Формула - 1" в г. Сочи	Минспорт России	30.09.2021	26.09.2021	
14	✓	Контрольное событие 2.15. Проведен чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге	Минспорт России	31.07.2021	11.07.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.18. Проведены Игры стран Содружества Независимых Государств	Минспорт России	11.09.2021	11.09.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.22. Проведена летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России в 2021 году	Минспорт России	30.09.2021	29.09.2021	
17	✗	Контрольное событие 2.6. Проведен чемпионат мира по самбо в г. Москве	Минспорт России	30.11.2021	-	Не выполнено, так как решением международной федерации самбо проведение чемпионата мира по самбо перенесено в г. Ташкент (Узбекистан).
18	✓	Контрольное событие 2.19. Утверждено 15 федеральных стандартов спортивной подготовки в 2021 году	Минспорт России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта						
19	✓	Контрольное событие 4.4. Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2021 году	Минспорт России	30.06.2021	03.03.2021	
20	✓	Контрольное событие 4.7. Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в Фонд для искоренения допинга в спорте ЮНЕСКО в 2021 году	Минспорт России	30.09.2021	20.05.2021	
21	✓	Контрольное событие 4.10. Проведен в 2021 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"	Минспорт России	31.10.2021	10.09.2021	
22	✓	Контрольное событие 4.1. Проведены заседания комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными организациями, подведомственными Минспорту России, в 2021 год	Минспорт России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 7. Развитие хоккея в Российской Федерации						
23	✓	Контрольное событие 7.8. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2021 году"	Минспорт России	15.02.2021	25.12.2020	
24	✓	Контрольное событие 7.2. Проведены Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова	Минспорт России	31.05.2021	25.04.2021	
25	✗	Контрольное событие 7.5. Премированы регионы-победители Ночной хоккейной лиги в 2021 году	Минспорт России	31.12.2021	-	Не выполнено, так как ввиду распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведение Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» было отменено, соответственно, регион-победитель не был выявлен.
26	✗	Контрольное событие 7.11. Введено в эксплуатацию 8 крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки в 2021 году	Минспорт России	31.12.2021	-	Удорожание строительных материалов, необходимость получения скорректированных заключений государственной экспертизы по итогам уточнения стоимости строительства; отставание от графиков выполнения работ на объектах спорта в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19; расторжение контрактов с подрядными организациями в связи с нарушением ими обязательств по строительству и реконструкции объектов спорта, необходимость повторного проведения конкурсных процедур.
27	✗	Контрольное событие 7.14. Введено в эксплуатацию 3 региональных центра по хоккею в 2021 году	Минспорт России	31.12.2021	-	Удорожание строительных материалов, необходимость получения скорректированных заключений государственной экспертизы по итогам уточнения стоимости строительства; отставание от графиков выполнения работ на объектах спорта в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19; расторжение контрактов с подрядными организациями в связи с нарушением ими обязательств по строительству и реконструкции объектов спорта, необходимость повторного проведения конкурсных процедур.
28	✓	Контрольное событие 7.16. В 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование по хоккею	Минспорт России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 8. Развитие футбола в Российской Федерации						
29	✓	Контрольное событие 8.1. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на эксплуатацию стадионов, созданных для проведения чемпионата мира по футболу"	Минспорт России	15.02.2021	31.12.2020	
30	✗	Контрольное событие 8.4. Система идентификации болельщиков запущена в опытную эксплуатацию на 6 стадионах, используемых для проведения матчей Российской Премьер-Лиги	Минспорт России	31.12.2021	-	Не выполнено, так как федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части использования механизмов идентификации болельщиков, применяемых в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на отдельных официальных спортивных соревнования, принят 30 декабря 2021 г. и вступает в силу с 1 июня 2022 года.
31	✗	Контрольное событие 8.6. Введен в эксплуатацию 1 футбольный манеж в 2021 году	Минспорт России	31.12.2021	-	Удорожание строительных материалов, необходимость получения скорректированных заключений государственной экспертизы по итогам уточнения стоимости строительства; отставание от графиков выполнения работ на объектах спорта в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19; расторжение контрактов с подрядными организациями в связи с нарушением ими обязательств по строительству и реконструкции объектов спорта, необходимость повторного проведения конкурсных процедур.
32	✓	Контрольное событие 8.9. Поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки	Минспорт России	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (ФАДН России)						
Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации						
1	!	Контрольное событие 1.1. "Проведен отбор некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности, определены получатели субсидии"	ФАДН России	30.03.2021	09.04.2021	В целях проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности в 2021 году согласно приказу от 05.03.2021 № 19 определен срок приема заявок некоммерческих организаций - с 11.03.2021 по 09.04.2021.
2	!	Контрольное событие 1.2. Заключены соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности	ФАДН России	01.06.2021	25.06.2021	В целях проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности в 2021 году согласно приказу от 05.03.2021 № 19 определен срок приема заявок некоммерческих организаций - с 11.03.2021 по 09.04.2021. В этой связи соглашения о предоставлении субсидии заключены позже планируемого срока.
3	✓	Контрольное событие 1.3. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности	ФАДН России	15.04.2021	15.04.2021	
4	!	Контрольное событие 1.4. Проведен отбор федеральных национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, определены получатели субсидии на соответствующий финансовый год	ФАДН России	01.05.2021	11.05.2021	В связи с длительными этапами разработки нормативно-правовых документов по отбору.
5	!	Контрольное событие 1.5. Заключены соглашения с федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации	ФАДН России	01.06.2021	30.06.2021	В связи со сложной процедурой технического подключения организаций к ЭБ.
6	✓	Контрольное событие 1.6. Предоставлены субсидии федеральным национально-культурным автономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации	ФАДН России	15.06.2021	15.06.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
7	✗	Контрольное событие 1.8. Обеспечена уставная деятельность общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России"	ФАДН России	15.06.2021	-	В связи с тем, что до настоящего времени не определена кандидатура Председателя Президиума Ассамблеи, регистрация Ассамблеи как юридического лица, а также заключение соглашения о предоставлении субсидии в установленные сроки не представляется возможным. На основании изложенного ФАДН России подготовлены предложения по перераспределению средств субсидии на обеспечение деятельности Ассамблеи, предусмотренной на 2021 год (согласованы Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, от 08.07.2021 № ДЧ-П44-9207). Одновременно, работа по регистрации Ассамблеи как юридического лица будет продолжена по результатам принятия окончательного решения о кандидатуре Председателя Президиума Ассамблеи с учетом предоставления субсидии начиная с 2022 года.
8	✓	Контрольное событие 1.3. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности	ФАДН России	15.07.2021	15.07.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.6. Предоставлены субсидии федеральным национально-культурным автономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации	ФАДН России	15.08.2021	15.08.2021	
10	✗	Контрольное событие 1.8. Обеспечена уставная деятельность общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России"	ФАДН России	15.08.2021	-	В связи с тем, что до настоящего времени не определена кандидатура Председателя Президиума Ассамблеи, регистрация Ассамблеи как юридического лица, а также заключение соглашения о предоставлении субсидии в установленные сроки не представляется возможным. Средства субсидии на обеспечение деятельности Ассамблеи, предусмотренные на 2021 год, перераспределены на обеспечение деятельности ФГБУ «Дом народов России».
11	⚠	Контрольное событие 1.10. Проведен Северо-Кавказский молодежный форум "Машук"	ФАДН России	01.09.2021	15.10.2021	Форум машук пройдет в гибридном формате с 15.10.2021 по 31.10.2021.
12	✓	Контрольное событие 1.13. Проведен межнациональный культурно-образовательный проект "Мы-Россия"	ФАДН России	30.09.2021	07.09.2021	
13	✓	Контрольное событие 1.3. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности	ФАДН России	15.10.2021	15.10.2021	
14	✓	Контрольное событие 1.6. Предоставлены субсидии федеральным национально-культурным автономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации	ФАДН России	15.11.2021	15.11.2021	
15	✗	Контрольное событие 1.6. Заключено соглашение с общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России"	ФАДН России	31.12.2021	-	В связи с тем, что до настоящего времени не определена кандидатура Председателя Президиума Ассамблеи, регистрация Ассамблеи как юридического лица, а также заключение соглашения о предоставлении субсидии в установленные сроки не представляется возможным. На основании изложенного ФАДН России подготовлены предложения по перераспределению средств субсидии на обеспечение деятельности Ассамблеи, предусмотренной на 2021 год (согласованы Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, от 08.07.2021 № ДЧ-П44-9207). Одновременно, работа по регистрации Ассамблеи как юридического лица будет продолжена по результатам принятия окончательного решения о кандидатуре Председателя Президиума Ассамблеи с учетом предоставления субсидии начиная с 2022 года.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
16	✗	Контрольное событие 1.8. Обеспечена уставная деятельность общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России"	ФАДН России	15.11.2021	-	В связи с тем, что до настоящего времени не определена кандидатура Председателя Президиума Ассамблеи, регистрация Ассамблеи как юридического лица, а также заключение соглашения о предоставлении субсидии в установленные сроки не представляется возможным. Средства субсидии на обеспечение деятельности Ассамблеи, предусмотренные на 2021 год, перераспределены на обеспечение деятельности ФГБУ «Дом народов России».
17	✓	Контрольное событие 1.11. Проведен Всероссийский межнациональный форум молодежи	ФАДН России	30.10.2021	21.10.2021	
18	!	Контрольное событие 1.12. Проведен Всероссийский молодежный межнациональный лагерь "Диалог культур"	ФАДН России	15.11.2021	22.11.2021	
Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России						
19	✓	Контрольное событие 2.1. "Проведен анализ исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в отчетном году"	ФАДН России	01.03.2021	01.03.2021	
20	✓	Контрольное событие 2.3. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	20.04.2021	20.04.2021	
21	!	Контрольное событие 2.4. Проведен отбор субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	10.06.2021	10.08.2021	Разработан и утвержден приказ ФАДН России от 25.06.2021 № 74«Об утверждении Порядка отбора субъектов РФ для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» (далее – Приказ).В целях государственной регистрации Приказ направлен в Минюст России письмом ФАДН России от 25 июня 2021 г. № 2882-01.1-22-АЯ.Разработан и утвержден Приказ ФАДН России от 30.06.2021 № 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию перечня мероприятий, соответствующих целям предоставления субсидии, установленным Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России».
22	✓	Контрольное событие 2.12. Оказана финансовая поддержка в реализации проекта "САМОВАРФЕСТ-фестиваль русского гостеприимства"	ФАДН России	30.06.2021	12.06.2021	
23	!	Контрольное событие 2.13. Оказана финансовая поддержка в реализации проекта "Маяки дружбы-Башни Кавказа"	ФАДН России	30.05.2021	19.08.2021	Мероприятие "Маяки дружбы-Башни Кавказа" перенесено по причине сложной эпидемиологической ситуации
24	✓	Контрольное событие 2.3. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	20.07.2021	20.07.2021	
25	✓	Контрольное событие 2.2. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на соответствующий финансовый год	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
26	✓	Контрольное событие 2.3. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	ФАДН России	20.10.2021	20.10.2021	
27	✓	Контрольное событие 2.5. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в отчетном году в соответствии с утвержденным планом внутреннего финансового аудита ФАДН России	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
28	!	Контрольное событие 2.6. Проведен международный фотоконкурс "Русская цивилизация"	ФАДН России	30.10.2021	19.11.2021	
29	✓	Контрольное событие 2.7. Изданы не менее 2 номеров журнала "Вестник российской нации"	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
30	!	Контрольное событие 2.8. Осуществлена выплата ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации	Управление делами Президента Российской Федерации	01.11.2021	03.11.2021	
31	✓	Контрольное событие 2.9. Проведен Всероссийский конгресс этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений	ФАДН России	20.12.2021	06.07.2021	
32	✓	Контрольное событие 2.10. Организована и проведена всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант"	ФАДН России	07.11.2021	03.11.2021	
33	✓	Контрольное событие 2.11. Оказана финансовая поддержка реализации проекта "Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России"	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
34	!	Контрольное событие 2.14. Организован и проведен Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений	ФАДН России	01.11.2021	30.11.2021	
35	✓	Контрольное событие 2.16. Проведен Всероссийский фестиваль "Цыгане под небом России"	ФАДН России	31.12.2021	20.10.2021	
36	✓	Контрольное событие 2.17. Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
37	✓	Контрольное событие 2.18. Проведен ежегодный окружной форум "Многоязычная Россия"	ФАДН России	30.11.2021	25.08.2021	
38	✓	Контрольное событие 2.19. Созданы и распространены информационные материалы, направленные на освещение вопросов реализации государственной национальной политики	ФАДН России	31.12.2021	23.12.2021	
39	✗	Контрольное событие 2.20. Проведен Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"	ФАДН России	10.10.2021	-	Проведение в 2021 г. Международного фестиваля искусств «Мир Кавказу» планировалось в период с 1 по 4 октября в Ростовской области. По результатам конкурсных торгов победителем признано ГАУК РО «Ростовская государственная филармония» (далее – Филармония). Между Минкультуры России и исполнителем проекта был заключен государственный контракт от 30.04.2021 № 0001/02-21. Принимая во внимание сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, готовность принять участие в фестивале подтвердило недостаточное количество субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в связи с чем соблюдение исполнителем условий государственного контракта не представлялось возможным. С учётом изложенного, а также принимая во внимание напряжённую эпидемиологическую обстановку в регионе и рекомендации Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Филармония письмом от 16.09.2021 № 01-9/125 обратилась в Минкультуры России с просьбой о расторжении государственного контракта. Контракт расторгнут.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
40	!	Контрольное событие 2.21. Оказана финансовая поддержка реализации проекта "Школа межэтнической журналистики"	ФАДН России	30.10.2021	01.12.2021	
41	✓	Контрольное событие 2.22. Проведен международный форум "Народы России"	ФАДН России	30.11.2021	18.11.2021	
Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России						
42	!	Контрольное событие 3.1. "Проведен анализ реализуемых субъектами Российской Федерации мер по поддержке и популяризации русского языка"	ФАДН России	20.01.2021	30.04.2021	Направлен запрос данных в субъекты РФ письмом ФАДН от 12.04.2021 №1665-01.1-23-МИ. На основе данных, представленных субъектами РФ, проведен анализ. Соответствующие рекомендации субъектам будут даны до 30.09.2021
43	✓	Контрольное событие 3.3. Определен победитель конкурса на издание антологии литератур народов России	Роспечать	30.06.2021	28.06.2021	
44	!	Контрольное событие 3.2. Проведен форум "Языковая политика в Российской Федерации"	ФАДН России	30.11.2021	16.12.2021	
45	✓	Контрольное событие 3.4. Выпущена антология литератур народов России	Роспечать	30.10.2021	30.10.2021	
46	✓	Контрольное событие 3.5. Реализованы мероприятия по продвижению национальных литератур народов России в Российской Федерации и за рубежом	Роспечать	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации						
47	✓	Контрольное событие 4.5. "Проведен анализ исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отчетном году"	ФАДН России	01.03.2021	01.03.2021	
48	!	Контрольное событие 4.1. Проведен Всероссийский форум финно-угорских народов	ФАДН России	30.05.2021	04.06.2021	Мероприятие Всероссийский форум финно-угорских народов перенесен на начало июня по причине переноса сроков подачи конкурсной документации
49	✓	Контрольное событие 4.7. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	ФАДН России	20.04.2021	20.04.2021	
50	✓	Контрольное событие 4.7. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	ФАДН России	20.07.2021	20.07.2021	
51	!	Контрольное событие 4.2. Организован и проведен форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север"	Росмолодежь	01.11.2021	09.12.2021	В 2021 году Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север» (далее – Форум «Российский Север», Россевсер) проведен совместно с Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Салехарде с 6 по 9 декабря 2021 года. Сроки были определены по согласованию с регионом и в соответствии с эпидемиологической обстановкой в принимающем субъекте Российской Федерации.
52	✓	Контрольное событие 4.3. Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит"	Минкультуры России	20.12.2021	14.10.2021	
53	✓	Контрольное событие 4.4. Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Минкультуры России	31.12.2021	11.11.2021	
54	✓	Контрольное событие 4.7. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	ФАДН России	20.10.2021	20.10.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
55	✓	Контрольное событие 4.8. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отчетном году	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 5 Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации						
56	✓	Контрольное событие 5.1. "Организованы и проведены круглые столы с участием президентов федеральных национальных культурных автономий"	ФАДН России	31.03.2021	03.03.2021	
57	✓	Контрольное событие 5.2. Проведен анализ состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан	ФАДН России	30.06.2021	29.06.2021	
58	✓	Контрольное событие 5.2. Проведен анализ состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан	ФАДН России	30.09.2021	29.09.2021	
59	✓	Контрольное событие 5.1. "Организованы и проведены круглые столы с участием президентов федеральных национальных культурных автономий"	ФАДН России	31.12.2021	08.12.2021	
60	✓	Контрольное событие 5.2. Проведен анализ состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан	ФАДН России	31.12.2021	01.10.2021	
61	✓	Контрольное событие 5.3. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию лиц, ходатайствующих о признании беженцами, беженцев и прибывших с ними членов семей	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	
62	✓	Контрольное событие 5.4. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию лиц, получивших свидетельство о регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами, и прибывших с ними членов семей	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	
63	✓	Контрольное событие 5.4. Проведены мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество	МВД России	31.12.2021	18.11.2021	
Подпрограмма 6. Российское казачество						
64	✓	Контрольное событие 6.1. "Проведен анализ хода реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года"	ФАДН России	28.02.2021	25.02.2021	
65	!	Контрольное событие 6.2. Проведено заседание постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по развитию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества	ФАДН России	30.06.2021	16.08.2021	Заседание постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по развитию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества не состоялось в связи с ужесточением мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Заседание состоялось 16.08.2021
66	!	Контрольное событие 6.3. Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг"	Минкультуры России	30.06.2021	23.11.2021	Мероприятие перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19
67	✓	Контрольное событие 6.5. Предоставлена субсидия из федерального бюджета Всероссийскому казачьему обществу	ФАДН России	15.04.2021	15.04.2021	
68	✓	Контрольное событие 6.1. "Проведен анализ хода реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года"	ФАДН России	31.08.2021	12.07.2021	
69	✓	Контрольное событие 6.5. Предоставлена субсидия из федерального бюджета Всероссийскому казачьему обществу	ФАДН России	15.07.2021	15.07.2021	
70	✓	Контрольное событие 6.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета Всероссийскому казачьему обществу	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
71	✓	Контрольное событие 6.5. Предоставлена субсидия из федерального бюджета Всероссийскому казачьему обществу	ФАДН России	15.10.2021	15.10.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
72	✓	Контрольное событие 6.6. Обеспечена уставная деятельность Всероссийского казачьего общества	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве						
73	✓	Контрольное событие 7.1. "Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации в отчетном году"	ФАДН России	20.02.2021	20.02.2021	
74	✓	Контрольное событие 7.2. Подведены итоги и опубликован отчет о результатах мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в отчетном году	ФАДН России	01.04.2021	20.03.2021	
75	✓	Контрольное событие 7.3. Проведено заседание Экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей России	ФАДН России	01.07.2021	30.04.2021	
76	✓	Контрольное событие 7.3. Проведено заседание Экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей России	ФАДН России	31.12.2021	18.11.2021	
77	✓	Контрольное событие 7.4. Проведен социологический мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
78	✓	Контрольное событие 7.5. Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях	ФАДН России	01.12.2021	01.12.2021	
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации						
79	✓	Контрольное событие 8.2. Подготовлены нормативные и правовые акты для обеспечения реализации государственной программы	ФАДН России	31.03.2021	31.03.2021	
80	✓	Контрольное событие 8.3. Обеспечена деятельность ФГБУ "Дом народов России"	ФАДН России	30.03.2021	21.01.2021	
81	✓	Контрольное событие 8.2. Подготовлены нормативные и правовые акты для обеспечения реализации государственной программы	ФАДН России	24.04.2021	31.03.2021	
82	✓	Контрольное событие 8.3. Обеспечена деятельность ФГБУ "Дом народов России"	ФАДН России	30.06.2021	30.06.2021	
83	✓	Контрольное событие 8.3. Обеспечена деятельность ФГБУ "Дом народов России"	ФАДН России	30.09.2021	15.07.2021	
84	✓	Контрольное событие 8.4. Организованы обучающие семинары по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации	ФАДН России	30.09.2021	31.08.2021	
85	✓	Контрольное событие 8.1. Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих	ФАДН России	31.12.2021	31.12.2021	
86	✓	Контрольное событие 8.3. Обеспечена деятельность ФГБУ "Дом народов России"	ФАДН России	30.12.2021	30.12.2021	
87	✓	Контрольное событие 8.5. Проведено общероссийское семинар-совещание по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации	ФАДН России	10.12.2021	19.11.2021	
88	✓	Контрольное событие 8.7. Определены победители в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	ФАДН России	01.10.2021	20.09.2021	
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ						
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (Минобрнауки России)						
Подпрограмма 1. Развитие национального интеллектуального капитала						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Обеспечено присуждение премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники	Минобрнауки России	31.12.2021	28.12.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.2. Обеспечено присуждение премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых	Минобрнауки России	31.12.2021	01.11.2021	
Подпрограмма 2. Глобальное лидерство российских университетов						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
3	✓	Контрольное событие 2.1. "В Правительство Российской Федерации представлен доклад о результатах реализации Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией"	Минобрнауки России	13.03.2021	04.03.2021	
4	✓	Контрольное событие 2.2. Утверждены Минобрнауки России контрольные цифры приема на очередной учебный год по образовательным программам высшего образования	Минобрнауки России	01.06.2021	29.04.2021	
Подпрограмма 3. Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства						
5	✓	Контрольное событие 3.3. "Представлен в Правительство Российской Федерации и в Минобрнауки России отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований"	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований"	31.03.2021	16.03.2021	
6	✓	Контрольное событие 3.4. "Реализована Программа деятельности национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на 2018 - 2022 годы в части, касающейся фундаментальных исследований в 2020 году (отчет в Правительство Российской Федерации)"	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	31.03.2021	30.03.2021	
7	✓	Контрольное событие 3.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о результатах реализации всоответствующем году Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"	30.06.2021	31.03.2021	
8	✗	Контрольное событие 3.2. Введено в эксплуатацию 4 объекта капитального строительства в 2021 году	Минобрнауки России	31.12.2021	-	Срок ввода перенесен на 2022 год по 3 объектам капитального строительства и по 1 объекту на 2023 год по причине распространения коронавируса COVID-19 и возникновением технических сложностей проезда крупногабаритных транспортных средств на объект, а также получением отрицательного заключения госэкспертизы.
9	✓	Контрольное событие 3.5. Проведены экспедиции в морях России и в стратегически важных районах Мирового океана, нарастающим итогом к 2018 году: 2021 год - 122, 2022 год - 158, 2023 год - 196	Минобрнауки России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
10	✓	Контрольное событие 4.6. "Реализована Программа деятельности национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2018-2022 годы в части, касающейся прикладных исследований (отчет в Правительство Российской Федерации)"	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	31.03.2021	31.03.2021	
11	!	Контрольное событие 4.2. Проведена комплексная оценка отдачи и эффективности вложенных средств на содержание российских ученых в зарубежных научных центрах	Минобрнауки России	30.04.2021	19.07.2021	В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 июля 2021 г. № 608 (председатель Бочарова Н.А.) дана комплексная оценка отдачи и эффективности вложенных средств на содержание российских ученых в зарубежных научных центрах в 2020 г. на заседании межведомственной Координационной группы по вопросам международного научно технического сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований и другими зарубежными научными центрами, участвующими в программах исследования фундаментальных свойств материи (протокол от 19 июля 2021 г. № НБ66-вн).
12	✓	Контрольное событие 4.3. Обеспечена государственная поддержка развития не менее 4 международных математических центров мирового уровня	Минобрнауки России	31.12.2021	31.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 4.5. Реабилитация площадки временного хранения радиоактивных отходов на территории филиала "35 судоремонтный завод" акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	31.12.2021	31.12.2021	
14	✓	Контрольное событие 4.7. Обеспечена государственная поддержка создания и развития не менее 10 научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития	Минобрнауки России	31.12.2021	31.12.2021	
15	✓	Контрольное событие 4.8. Обеспечена государственная поддержка создания и развития не менее 11 региональных научно-образовательных математических центров, нарастающим итогом	Минобрнауки России	31.12.2021	31.12.2021	
16	✓	Контрольное событие 4.10. Создано и поддерживается не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития геномных исследований с участием российских и зарубежных ведущих ученых	Минобрнауки России	31.12.2021	12.11.2021	
Подпрограмма 5. Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности						
17	✓	Контрольное событие 5.1. "Утвержден ежегодный план выставочно-ярмарочных, научных, научно-популярных и иных деловых мероприятий"	Минобрнауки России	31.01.2021	19.01.2021	
18	✓	Контрольное событие 5.2. Заложены два новых современных научно-исследовательских судна неограниченного района плавания	Минобрнауки России	31.12.2021	12.11.2021	
19	✓	Контрольное событие 5.3. Не менее 400 российских научных журналов включены в международные базы данных нарастающим итогом	Минобрнауки России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
20	✓	Контрольное событие 5.4. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России отчет о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов в части реконструкции объекта "Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией. Реконструкция здания 166, техническое перевооружение здания 190 научно-технологического центра информационных технологий, нанобиотехнологий, когнитивных и социогуманитарных наук, г. Москва"	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	31.12.2021	31.12.2021	
21	✓	Контрольное событие 5.5. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России отчет о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы в части реконструкции объекта "Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией. Техническое перевооружение здания 348, реконструкция и техническое перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1, галерей 21А и 21Б, 380, 37/2 (ю.п.), 37/2 и 37/4-1 специализированного синхротронно-нейтронного центра на базе ускорительно-накопительного комплекса "Сибирь" с научными станциями, исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, горизонтальных каналов реактора "ИР-8", г. Москва"	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	31.12.2021	31.12.2021	
22	✓	Контрольное событие 5.6. Введена в эксплуатацию единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия исследователей для проведения исследований	Минобрнауки России	31.12.2021	23.12.2021	
ФЦП Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы						
23	!	Контрольное событие 6.1. "Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России и Минфин России отчет о ходе выполнения федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы"	Минобрнауки России	25.01.2021	29.01.2021	Сведения о причинах наступления данной контрольной точки позже установленного срока не представлены.
Подпрограмма 7. Национальная технологическая инициатива						
24	✓	Контрольное событие 7.2. Подготовлен доклад экспертному совету по оценке результатов реализации программ создания и развития центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций об итогах деятельности центров	Минобрнауки России	01.04.2021	01.04.2021	
25	✓	Контрольное событие 7.1. Поддержаны проекты малых предприятий в интересах Национальной технологической инициативы, не менее 110 шт.	Фонд содействия инновациям	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Минэкономразвития России)						
Подпрограмма 1. Инвестиционный климат						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о ходе реализации планов мероприятий ("дорожных карт") реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата"	Минэкономразвития России	20.04.2021	19.04.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.8. В Правительство Российской Федерации направлен ежегодный отчет о результатах функционирования особых экономических зон	Минэкономразвития России	01.07.2021	30.06.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.2. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о ходе реализации планов мероприятий ("дорожных карт") реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата"	Минэкономразвития России	20.10.2021	20.10.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
4	✓	Контрольное событие 1.7. Реализована программа подготовки (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства						
5	✓	Контрольное событие 2.6. Поддержано не менее 718 инновационных субъектов малого предпринимательства (накопленным итогом)	федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"	31.12.2021	15.12.2021	
6	✓	Контрольное событие 2.14. Ежегодно объем выдаваемых микрозаймов самозанятым гражданам составит 500 млн. рублей	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 2.16. К 2021 году самозанятым гражданам обеспечен льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) не менее чем на 3 коммерческих электронных площадках	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
8	✓	Контрольное событие 2.29. К 2021 году субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица получают доступ к 5 приоритетным сервисам цифровой платформы	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.30. К 2021 году субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица при использовании цифровой платформы получают техническую поддержку и сопровождение на постоянной основе	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.31. К 2021 году субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица информируются о возможностях цифровой платформы на постоянной основе	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография						
11	✓	Контрольное событие 3.1. Проведен мониторинг состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации на площади 10500 тыс. га	Минэкономразвития России	31.12.2021	02.11.2021	
12	✓	Контрольное событие 3.2. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25000 (400 номенклатурных листов)	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 3.3. Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2000 на территорию Российской Федерации (не менее 4 тыс. кв. км)	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
14	✓	Контрольное событие 3.6. Реализована целевая архитектура центров обработки данных федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
15	✓	Контрольное событие 4.1. "Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минэкономразвития России"	Минэкономразвития России	31.03.2021	31.03.2021	
16	✓	Контрольное событие 4.2. Проведен всероссийский ежегодный конкурс "Лучший многофункциональный центр России"	Минэкономразвития России	01.04.2021	01.04.2021	
17	✓	Контрольное событие 4.3. Проведен всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Минэкономразвития России	25.12.2021	18.06.2021	
18	✓	Контрольное событие 4.5. Росаккредитацией пройдена первая регулярная переоценка со стороны Азиатско-Тихоокеанского объединения по аккредитации (APAC)	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
19	✓	Контрольное событие 4.7. Обеспечена экспертно-аналитическая и научно-методическая поддержка Минэкономразвития России как уполномоченного федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (95 работ)	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций						
20	✓	Контрольное событие 5.19. Разработано и размещено на информационной платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда	Минэкономразвития России	30.06.2021	30.06.2021	
21	✓	Контрольное событие 5.1. Проведена актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
22	✓	Контрольное событие 5.2. В Правительство Российской Федерации представлен ежегодный доклад, включающий результаты внедрения инновационных решений и предложения по совершенствованию инновационной деятельности компаний с государственным участием	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
23	✓	Контрольное событие 5.3. Поддержано 400 малых инновационных предприятий на посевной стадии	федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"	31.12.2021	31.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 5.4. Зарегистрировано 500 результатов интеллектуальной деятельности в рамках поддержанных федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" проектов	федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
25	✓	Контрольное событие 5.5. Поддержано 1000 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 35 лет) в инновационное предпринимательство	федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 5.6. Поддержано не менее 248 малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и (или) решений с использованием технологий искусственного интеллекта, разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта, акселерации проектов с применением искусственного интеллекта (накопленным итогом)	федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"	31.12.2021	15.12.2021	
27	✓	Контрольное событие 5.9. Поддержано Фондом "Сколково" 7 пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях	Минэкономразвития России	31.12.2021	28.12.2021	
28	✓	Контрольное событие 5.12. Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	Минэкономразвития России	30.11.2021	30.11.2021	
29	✓	Контрольное событие 5.15. Проведен расчет роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к предыдущему году за 2020 год	Минэкономразвития России	01.11.2021	01.11.2011	
30	✓	Контрольное событие 5.16. Сформированы корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)	Минэкономразвития России	31.12.2021	15.10.2011	
31	✓	Контрольное событие 5.17. Создано 566 потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" под федеральным управлением (совместно с экспертами автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда") на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
32	✓	Контрольное событие 5.18. Создано 416 потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), представляющих собой результат оптимизации производственных и (или) вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 6. Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля						
33	✓	Контрольное событие 6.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи	ФАС России	31.12.2021	16.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
34	✓	Контрольное событие 6.4. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей	ФАС России	31.12.2021	30.12.2021	
35	✓	Контрольное событие 6.7. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2021 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности	ФАС России	31.12.2021	30.12.2021	
36	✓	Контрольное событие 6.10. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2021 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	ФАС России	31.12.2021	30.12.2021	
37	✓	Контрольное событие 6.13. Проведен мониторинг в формате шаблонов федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система" результатов экономического анализа установленных предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок, проведенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ФАС России	31.12.2021	30.12.2021	
Подпрограмма 7. Управленческие кадры						
38	✓	Контрольное событие 7.1. "Заключены соглашения между Минэкономразвития России и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистами российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	Минэкономразвития России	15.02.2021	28.12.2020	
39	✓	Контрольное событие 7.1. Распределены специалисты в отобранные российские образовательные организации для обучения по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Минэкономразвития России	20.04.2021	08.12.2020	
40	✓	Контрольное событие 7.3. Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
41	✓	Контрольное событие 7.4. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
42	✓	Контрольное событие 7.5. Подготовлены управленческие кадры - участники программы развития кадрового управленческого резерва	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	31.12.2021	31.12.2021	
43	✓	Контрольное событие 7.5. В Правительство Российской Федерации представлен доклад об итогах организации обучения федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам по приоритетным направлениям профессионального развития	Минтруд России	25.12.2021	24.12.2021	
44	✓	Контрольное событие 7.7. Осуществлено обучение участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	Минэкономразвития России	29.12.2021	28.12.2021	
45	✓	Контрольное событие 7.8. Завершена программа по поддержке развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (проведены экспортные акселераторы)	Минэкономразвития России	30.12.2021	28.12.2021	
46	✓	Контрольное событие 7.9. Организованы центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	Минэкономразвития России	31.12.2021	15.10.2021	
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления						
47	✓	Контрольное событие 8.7. "Правительство Российской Федерации представлен доклад о внедрении и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС"	Минэкономразвития России	31.03.2021	30.03.2021	
48	✓	Контрольное событие 8.1. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен в Правительство Российской Федерации уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2020 год	Минэкономразвития России	12.05.2021	12.05.2021	
49	✓	Контрольное событие 8.4. В Правительство Российской Федерации представлены сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период	Минэкономразвития России	30.06.2021	09.04.2021	
50	⚠	Контрольное событие 8.6. В Правительство Российской Федерации представлен ежегодный доклад о реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года	Минэкономразвития России	01.05.2021	27.05.2021	Причина невыполнения в срок контрольного события обусловлена необходимостью дополнительной проработки и анализа представленных органами власти субъектов РФ и ФОИВами отчетных данных.
51	✓	Контрольное событие 8.5. В Правительство Российской Федерации представлен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период	Минэкономразвития России	30.09.2021	15.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
52	✓	Контрольное событие 8.8. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о реализации отраслевых документов стратегического планирования	Минэкономразвития России	01.09.2021	01.09.2021	
Подпрограмма 9. Официальная статистика						
53	✓	Контрольное событие 9.19. "Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2020 года"	Росстат	31.03.2021	31.03.2021	
54	✓	Контрольное событие 9.24. "Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста"	Росстат	31.03.2021	25.03.2021	
55	✓	Контрольное событие 9.25. "Опубликованы статистические данные, характеризующие условия жизни граждан старшего поколения (с учетом дополнительной выборки домохозяйств)"	Росстат	31.03.2021	31.03.2021	
56	✓	Контрольное событие 9.33. "Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы"	Росстат	31.03.2021	25.03.2021	
57	!	Контрольное событие 9.7. Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года	Росстат	30.06.2021	20.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608» сроки проведения Всероссийской переписи населения перенесены на период с 15.10.2021 по 14.11.2021, а в отдаленных и труднодоступных территориях сроки проведения Всероссийской переписи населения продлены до 20.12.2021.
58	✓	Контрольное событие 9.36. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы	Росстат	15.04.2021	15.04.2021	
59	✓	Контрольное событие 9.10. Проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 года	Росстат	01.09.2021	30.08.2021	
60	✓	Контрольное событие 9.1. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности	Росстат	31.12.2021	30.12.2021	
61	✓	Контрольное событие 9.4. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета	Росстат	31.12.2021	31.12.2021	
62	✓	Контрольное событие 9.8. Подведены предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года	Росстат	31.10.2021	07.07.2021	Подведение предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2020 года - апрель 2022 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1126 "О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2020 года". По состоянию на 07.07.2021 сформированы итоги по отдельным категориям граждан, в том числе проживающих в центральных субъектах РФ.
63	✓	Контрольное событие 9.12. Опубликованы предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год	Росстат	31.12.2021	30.12.2021	
64	✓	Контрольное событие 9.14. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года	Росстат	31.12.2021	30.12.2021	
65	✓	Контрольное событие 9.16. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года	Росстат	31.12.2021	30.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
66	✗	Контрольное событие 9.22. Опубликованы итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование	Росстат	31.12.2021	-	В соответствии с пунктом 130 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1785-р внесены изменения в п. 1.30.21 ФПСР, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 671-р, в части срока предоставления официальной статистической информации пользователям. Срок окончания мероприятия переносится с 31.12.2021 года на 4-ю неделю февраля года, следующего за отчетным (28.02.2022).
67	✓	Контрольное событие 9.26. Опубликована официальная статистическая информация, характеризующая условия жизни граждан старшего поколения за 2021 год	Росстат	31.12.2021	30.12.2021	
68	✓	Контрольное событие 9.29. Опубликованы статистические показатели, характеризующие финансовое положение семей с детьми (с учетом дополнительной выборки домохозяйств)	Росстат	31.12.2021	30.12.2021	
69	✓	Контрольное событие 9.39. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения	Росстат	31.12.2021	30.12.2021	
Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра "Сколково"						
70	✓	Контрольное событие Б.1. 220 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
71	✓	Контрольное событие Б.4. 600 патентов получены на территории Российской Федерации участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
72	✓	Контрольное событие Б.7. Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 20	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
73	✓	Контрольное событие Б.10 Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 110	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
74	✓	Контрольное событие Б.13 Количество участников проекта "Сколково" по состоянию на конец отчетного периода, составило 2518	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
75	✓	Контрольное событие Б.16 Количество созданных рабочих мест в экосистеме составило не менее 38600 единиц	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
76	✓	Контрольное событие Б.19 Количество организаций, получивших статус участника проекта "Сколково" при участии в капитале организации автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологии", ее студентов, аспирантов, выпускников, научных работников, профессорско-преподавательского состава и иных исследователей составило 70 (накопленным итогом)	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма Д. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности						
77	✓	Контрольное событие Д.1 Разработаны предложения по совершенствованию реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также системы мониторинга и анализа ее реализации	Минэкономразвития России	31.12.2021	20.05.2021	
78	✓	Контрольное событие Д.2 Опубликован государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации	Минэкономразвития России	15.10.2021	01.10.2021	
Подпрограмма Е. Туризм						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
79	⚠	Контрольное событие Е.1. В Правительство Российской Федерации внесен План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	Ростуризм	01.04.2021	31.12.2021	
80	✓	Контрольное событие Е.1. Вручены ежегодные премии Правительства Российской Федерации в области туризма	Ростуризм	01.10.2021	30.09.2021	
81	✓	Контрольное событие Е.3. Заключены соглашения с организациями, обеспечивающими прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов	Ростуризм	30.10.2021	30.10.2021	
Подпрограмма Ж. Управление федеральным имуществом						
ФЦП Г. Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)						
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Минпромторг России)						
Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального машиностроения						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Возмещена в I квартале 2021 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2020 г., январе 2021 г. и феврале 2021 г.	Минпромторг России	31.03.2021	20.02.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.7. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 и выше, в I квартале 2021 г.	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
3	⚠	Контрольное событие 1.19. Предоставлены субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в 2021 году	Минпромторг России	31.03.2021	26.05.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.20. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2021 г.	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.26. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за I квартал 2021 г.	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.32. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2021 г.	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.13. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности в первом полугодии 2021 года	Минпромторг России	30.06.2021	23.06.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.21. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.36. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные во II квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
10	✓	Контрольное событие 1.2. Возмещена в III квартале 2021 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2021 г., июле 2021 г. и августе 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	28.09.2021	
11	✓	Контрольное событие 1.8. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 и выше, в III квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	28.09.2021	
12	✓	Контрольное событие 1.27. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за III квартал 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
13	✓	Контрольное событие 1.33. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
14	✓	Контрольное событие 1.39. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение специализированной техники и деревянных домов, в III квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
15	✓	Контрольное событие 1.16. Возмещены выпадающие доходы по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и по кредитам, выданным в 2018 - 2023 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	24.12.2021	
16	✓	Контрольное событие 1.42. Предоставлены субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	27.12.2021	
Подпрограмма 2. Развитие производства средств производства						
17	✓	Контрольное событие 2.4. Проведен отбор проектов на право получения в 2021 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	Минпромторг России	30.08.2021	30.08.2021	
18	✓	Контрольное событие 2.1. Оказана государственная финансовая поддержка в виде предоставления субсидии из федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров						
19	✓	Контрольное событие 3.13. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2021 г.	Минпромторг России	31.03.2021	02.03.2021	
20	✗	Контрольное событие 3.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	-	Все обязательства перед предприятиями отрасли по указанной мере поддержки в рамках заключенных соглашений (инвестиционных проектов) Минпромторгом России выполнены. В этой связи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2456 постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 30 признано утратившим силу. В связи с этим бюджетные ассигнования были перераспределены на мероприятие «Субсидии российским лизинговым компаниям из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в целях развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности за счет использования современного оборудования при планировании федерального бюджета на 2021 год.
21	✓	Контрольное событие 3.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях компенсации части затрат на производство школьной формы для учеников начальных классов (одежды для обучающихся) из российских камвольных тканей в 1 полугодии 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	25.06.2021	
22	✓	Контрольное событие 3.14. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	28.09.2021	
23	✓	Контрольное событие 3.12. Осуществлена финансовая поддержка российских производителей в целях возмещения потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи и смесовой ткани с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в Российской Федерации в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	20.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 3.1. Обеспечено проведение мероприятий по продвижению российской легкой промышленности на российском и зарубежном рынках в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	26.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 4. Развитие производства традиционных и новых материалов						
25	✗	Контрольное событие 4.1. Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2021 году	Минпромторг России	30.08.2021	-	Субсидия носит заявительный характер. В связи с отсутствием заявок субсидия не предоставлялась. Проекты освоения месторождений редких и редкоземельных металлов характеризуются длительными сроками реализации, сложностью технологического процесса и высокой капиталоемкостью. Российские организации в настоящее время не подают заявки на участие в отборе в связи с невозможностью реализации инвестиционных проектов со сроком выхода на полную проектную мощность до 2025 года.
26	✗	Контрольное событие 4.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов, в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	-	Субсидия носит заявительный характер. В связи с отсутствием заявок субсидия не предоставлялась. Проекты освоения месторождений редких и редкоземельных металлов характеризуются длительными сроками реализации, сложностью технологического процесса и высокой капиталоемкостью. Российские организации в настоящее время не подают заявки на участие в отборе в связи с невозможностью реализации инвестиционных проектов со сроком выхода на полную проектную мощность до 2025 года.
Подпрограмма 5. Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности						
27	✓	Контрольное событие 5.13. Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2021 год	Минпромторг России	31.01.2021	29.12.2020	
28	✓	Контрольное событие 5.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в I полугодии 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	03.06.2021	
29	✓	Контрольное событие 5.7. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях стимулирования спроса и повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции в I полугодии 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
30	✓	Контрольное событие 5.10. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях возмещения части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции в I полугодии 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
31	✓	Контрольное событие 5.14. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" во II квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	31.05.2021	
32	✓	Контрольное событие 5.2. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II полугодии 2021 г.	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 5.15. Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2021 год	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
34	✓	Контрольное событие 5.22. Осуществлена финансовая поддержка кредитных организаций на цели компенсации недополученных доходов по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, выдаваемым в рамках обеспечения международной конкурентоспособности продукции, а также на компенсацию части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов, в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
35	✓	Контрольное событие 5.24. Осуществлена государственная поддержка российских организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
36	✓	Контрольное событие 5.27. Осуществлена государственная поддержка федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" в целях осуществления поддержки экспортеров в части проведения количественной оценки и учета результатов выполненных ими пилотных климатических проектов с целью снижения рисков ограничений, связанных с реализацией Парижского соглашения в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	30.04.2021	
37	✓	Контрольное событие 5.30. Осуществлена государственная поддержка производителей специализированной техники и оборудования в целях возмещения части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности						
38	✓	Контрольное событие 6.4. Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2021 год	Минпромторг России	31.01.2021	29.12.2020	
39	✓	Контрольное событие 6.12. Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2021 год	Минпромторг России	31.01.2021	29.12.2020	
40	✓	Контрольное событие 6.13. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) и иные цели федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2021 год	Минпромторг России	31.08.2021	31.08.2021	
41	✓	Контрольное событие 6.18. Предоставлены субсидии российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию в 2021 году общетраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	Минпромторг России	31.08.2021	10.03.2021	
42	✓	Контрольное событие 6.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
43	✓	Контрольное событие 6.2. Оказана финансовая поддержка автономной некоммерческой организации "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
44	✓	Контрольное событие 6.5. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2021 год	Минпромторг России	31.12.2021	30.11.2021	
45	✓	Контрольное событие 6.6. Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2021 год	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
46	✓	Контрольное событие 6.11. Оказана финансовая поддержка автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
47	✓	Контрольное событие 6.19. Реализовано не менее 4 общетраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	Минпромторг России	31.12.2021	30.12.2021	
48	✓	Контрольное событие 6.24. Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
49	✓	Контрольное событие 6.27. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности						
50	✓	Контрольное событие 7.1. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, понесенных в IV квартале 2020 г.	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
51	✓	Контрольное событие 7.2. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, понесенных в I квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
52	✓	Контрольное событие 7.19. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2021 год	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
53	✓	Контрольное событие 7.28. Предоставлены субсидии на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части развития промышленности в 2021 году	Минпромторг России	30.04.2021	30.04.2021	
54	✓	Контрольное событие 7.3. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, понесенных во II квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
55	✗	Контрольное событие 7.22. Предоставлена иной межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа в 2021 году	Минпромторг России	30.09.2021	-	Иной межбюджетный трансферт не предоставлялся в 2021 году в связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 542-р.
56	✓	Контрольное событие 7.25. Предоставлена иной межбюджетный трансферт Республике Тыва на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов в 2021 году	Минпромторг России	30.09.2021	30.08.2021	
57	✓	Контрольное событие 7.31. Предоставлены иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности в 2021 году	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
58	✓	Контрольное событие 7.4. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, понесенных в III квартале 2021 г.	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
59	✗	Контрольное событие 7.13. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	-	В 2021 году в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2015 № 831 выплат управляющим компаниям не производилось В октябре 2021 г. по итогам предварительного анализа потенциальных заявок на отбор проектов выявлено, что заявители начнут уплату процентов по кредитам не ранее декабря 2021 г. В связи с этим потребность в предоставлении субсидий у потенциальных заявителей появится, начиная с 2022 г. Бюджетные ассигнования в полном объеме сданы в резервный фонд Правительства Российской Федерации.
60	✓	Контрольное событие 7.16. Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 8. Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений						
61	⚠	Контрольное событие 8.7. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2021 году	Росстандарт	31.03.2021	01.04.2021	
62	✓	Контрольное событие 8.10. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2021 году	Росстандарт	31.03.2021	31.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
63	✓	Контрольное событие 8.13. Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2021 году	Росстандарт	31.03.2021	31.03.2021	
64	✓	Контрольное событие 8.16. Заключено соглашение на предоставление субсидий федеральному бюджетному учреждению "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2021 году в рамках государственного задания	Росстандарт	31.03.2021	29.01.2021	
65	✓	Контрольное событие 8.1. Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2021 году	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
66	✓	Контрольное событие 8.4. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2021 году	Росстандарт	30.09.2021	30.09.2021	
67	✓	Контрольное событие 8.19. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2021 году	Росстандарт	30.09.2021	23.08.2021	
68	✓	Контрольное событие 8.22. Подготовлен отчет о реализации федерального проекта "Информационная безопасность" в 2021 году	Росстандарт	25.12.2021	25.12.2021	
69	✓	Контрольное событие 8.23. Подготовлен отчет о реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" в 2021 году	Росстандарт	25.12.2021	25.12.2021	
Подпрограмма 9. Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации						
70	✓	Контрольное событие 9.13. "Раскрыто" здание N 1002 на объекте "Леонидовка"	Минпромторг России	30.03.2021	10.09.2020	
71	✗	Контрольное событие 9.1. Завершена подготовка рабочей документации для строительства полигона захоронения отходов на объекте "Камбарка"	Минпромторг России	30.06.2021	-	По объективным и не зависящим от Минпромторга России причинам, на данный момент контрольное событие не наступило. Разработка рабочей документации возможна только после получения положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов с обязательным прохождением государственной экологической экспертизы. 18.06.2021 ООО «Гипросинтез» получено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации. В связи с прохождением повторной государственной экологической экспертизы проектной документации срок наступления контрольного события 9.1. планируется в 2022 году.
72	✓	Контрольное событие 9.23. Раскрыто здание N 1048/1 на объекте "Марадыковский"	Минпромторг России	30.06.2021	28.06.2021	
73	✓	Контрольное событие 9.7. "Раскрыта" коммуникационная галерея N 11А на объекте "Камбарка"	Минпромторг России	30.09.2021	24.09.2021	
74	✓	Контрольное событие 9.24. Приведено в безопасное состояние сооружение N 1037/3 на объекте "Марадыковский"	Минпромторг России	30.09.2021	10.09.2021	
75	✓	Контрольное событие 9.25. Приведено в безопасное состояние сооружение N 1037/2 на объекте "Марадыковский"	Минпромторг России	30.09.2021	17.09.2021	
76	✗	Контрольное событие 9.2. Введен в эксплуатацию объект размещения отходов на объекте "Кизнер"	Минпромторг России	24.12.2021	-	Подлежащий вводу объект в установленные сроки введен не был в связи с отсутствием по состоянию на 01.04.2021 акта (решения) об осуществлении капитальных вложений, а также утвержденной проектной документации. Строительство объекта и ввод его в эксплуатацию планируется в 2022 году.
77	✓	Контрольное событие 9.8. "Раскрыта" коммуникационная галерея N 11В на объекте "Камбарка"	Минпромторг России	20.12.2021	03.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
78	✓	Контрольное событие 9.10. Приведен в безопасное состояние модуль детоксикации N 35 на объекте "Камбарка"	Минпромторг России	15.12.2021	10.12.2021	
79	✓	Контрольное событие 9.30. Проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий на объектах	Минпромторг России	14.12.2021	30.11.2021	
80	✓	Контрольное событие 9.33. Осуществлено поддержание в безопасном состоянии отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод N 4"	Минпромторг России	24.12.2021	14.12.2021	
81	✓	Контрольное событие 9.35. Осуществлено поддержание в безопасном состоянии полигона захоронения отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Шиханы"	Минпромторг России	24.12.2021	14.12.2021	
82	✓	Контрольное событие 9.36. Обеспечено проведение международных инспекций, предусмотренных статьями V и VI Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенной в г. Париже 13 января 1993 г. (далее - Конвенция), на бывших объектах по производству химического оружия и предприятиях промышленности, подконтрольных Конвенции	Минпромторг России	24.12.2021	24.12.2021	
83	✓	Контрольное событие 9.39. Обеспечены меры проверки в соответствии с положениями Конвенции (оплата счетов-фактур (инвойсов) на возмещение Организации по запрещению химического оружия расходов по проверке российских объектов, осуществляемой в соответствии со статьями V Конвенции)	Минпромторг России	24.12.2021	24.12.2021	
84	✓	Контрольное событие 9.42. Обеспечена готовность к участию назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия в расследовании случаев возможного применения химического оружия в третьих странах	Минпромторг России	24.12.2021	24.12.2021	
85	✓	Контрольное событие 9.45. Проведены информационно-аналитические и экспериментальные исследования по наблюдению за выполнением положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении другими государствами - участниками и неучастниками Конвенции, а также информационно-аналитическая поддержка проведения государственной политики в области химического разоружения	Минпромторг России	24.12.2021	24.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" (Минпромторг России)						
Подпрограмма 1. Самолетостроение						
1	✓	Контрольное событие 1.1. "Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в I квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2020 годах на закупку не менее 55 воздушных судов"	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.2. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям во II квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2020 годах на закупку не менее 65 воздушных судов	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.3. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в III квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2020 годах на закупку не менее 75 воздушных судов	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.4. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в IV квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2020 годах на закупку не менее 80 воздушных судов	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.19. Изготовлен опытный образец самолета MC-21-300 N 0012 для обеспечения отработки отечественных комплектующих и систем	Минпромторг России	31.12.2021	15.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
6	✓	Контрольное событие 1.20. Разработан технический проект самолета RRJ-95NEW-100, включая: общие характеристики; системы и оборудование самолета; модифицированную конструкцию планера; модифицированную кабельную сеть самолета; компоновку импортозамещенных систем и компонентов на самолет	Минпромторг России	20.12.2021	20.03.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.21. Разработан аванпроект самолета RRJ-95NEW-210, включая: общие характеристики; системы и оборудование самолета; конструкцию планера; ожидаемые технико-экономические показатели; общую компоновку самолета	Минпромторг России	20.12.2021	20.03.2021	
Подпрограмма 2. Вертолетостроение						
8	!	Контрольное событие 2.1. "Возмещена в I квартале 2021 г. часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговыми компаниями в российских кредитных организациях на закупку не менее 60 вертолетов у акционерного общества "Вертолеты России""	Минпромторг России	31.03.2021	02.04.2021	Контрольное событие наступило с нарушением установленного срока в связи с задержкой со стороны контрагентов (АО "Сбербанк лизинг" и АО "ГТЛК") в части подписания дополнительного соглашения к договорам на выплату субсидии.
9	✓	Контрольное событие 2.2. Возмещена во II квартале 2021 г. часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговыми компаниями в российских кредитных организациях на закупку не менее 70 вертолетов у акционерного общества "Вертолеты России"	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.3. Возмещена в III квартале 2021 г. часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговыми компаниями в российских кредитных организациях на закупку не менее 85 вертолетов у акционерного общества "Вертолеты России"	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
11	✗	Контрольное событие 2.21. Согласован акт готовности опытного вертолета Ка-62 к испытаниям на пониженные температуры	Минпромторг России	30.09.2021	-	Контрольное событие не наступило в связи с согласованием акта готовности опытного вертолета Ка-62 к испытаниям на пониженные температуры не могут быть осуществлены ранее срока получения сертификата типа на вертолет, т.к. требуется фиксация сертификационного базиса (состав сертифицируемых систем вертолета и их функционал) и далее следует расширение под новые эксплуатационные характеристики, в т.ч. эксплуатация в условиях пониженных температур. Сдвиг срока получения сертификата типа вызван также сложной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции Covid 19 и введением ограничительных мер, повлиявших в том числе на работу с иностранными соисполнителями, участвующими в проекте создания вертолета Ка-62, и поставщиками систем для вертолета, а также необходимостью внесения незначительных изменений в конструкцию вертолета по результатам сертификационных заводских и контрольных испытаний, что может повлиять на конечный облик сертифицированного вертолета. Плановая дата наступления контрольного события - 31.12.2021 г.
12	✓	Контрольное событие 2.4. Возмещена в IV квартале 2021 г. часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговыми компаниями в российских кредитных организациях на закупку не менее 90 вертолетов у акционерного общества "Вертолеты России"	Минпромторг России	30.12.2021	30.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
12	✗	Контрольное событие 2.13. Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на полеты по категории "А" с площадок ограниченных размеров	Минпромторг России	15.12.2021	-	Контрольное событие не наступило по причине отсутствия одобрения главного изменения к Сертификату типа на двигатель ТВ7-117В с мощностью на чрезвычайном режиме (ЧР) 3750 л.с. на режиме 2,5 мин. Ввиду изменения методов определения соответствия нормам летной годности модернизированного двигателя ТВ7-117В, требуется проведение дополнительных стендовых испытаний двигателя в термобарокамере, 150 часовые стендовые испытания двигателя, проведение дополнительных испытаний по определению помпажных и срывных характеристик двигателя, включая летные испытания компрессора в составе двигателя, установленного на вертолёт, а также корректировка комплекта доказательной документации по подтверждению соответствия двигателя ТВ7-117В с мощностью на ЧР 3750 л.с. на режиме 2,5 мин. сертификационным требованиям, возможности его серийной эксплуатации и получения соответствующего Одобрения главного изменения к Сертификату типа на двигатель. Завершить работы планируется во второй половине 2022 года.
13	✓	Контрольное событие 2.14. Оформлены заключения об установлении назначенных ресурсов 1000 часов и выше агрегатам и системам вертолета Ми-38-2	Минпромторг России	15.12.2021	15.12.2021	
14	✗	Контрольное событие 2.18. Изготовлены опытные элементы конструкции образцов рулевого и несущего винтов вертолета "Ансат", проведены стендовые испытания лопастей рулевого и несущего винтов с усовершенствованной аэродинамической компоновкой	Минпромторг России	15.12.2021	-	Контрольное событие не выполнено из-за увеличения срока работ по технологической отработке изготовления лопастей несущего винта и рулевого винта, а также проведению стендовых испытаний (по темам модернизированного оперения, дублированных исполнительных механизмов, образцов несущего и рулевого винтов) в связи с введением временных мер по предотвращению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Кроме того, АО «Казанский вертолетный завод» получено уведомление от соисполнителя AVIATEST LTD (на базе которого проводятся стендовые испытания опытных образцов таких как модернизированное оперение, дублированные исполнительные механизмы, а также образцов несущего и рулевого винтов) о том, что организация приостановила договорные обязательства (касательно сроков завершения работ) по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19 и просьбой продлить срок выполнения работ по проведению испытаний.
Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение						
15	✓	Контрольное событие 3.4. "Изготовлены детали и сборочные единицы демонстрационного газогенератора (ДГГ) и установок испытания полноразмерных узлов двигателя ПД-35"	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
16	✓	Контрольное событие 3.15. "Разработаны технические публикации по двигательной установке, руководства по эксплуатации двигателя и мотогондолы ПД-14"	Минпромторг России	30.03.2021	30.03.2021	
17	✓	Контрольное событие 3.5. Выполнена серия испытаний компонентов узлов на установках автономных испытаний в обеспечение сборки демонстрационного газогенератора двигателя ПД-35	Минпромторг России	29.06.2021	29.06.2021	
18	✗	Контрольное событие 3.1. Проведены 150-часовые испытания опытного образца в обеспечение получения сертификата типа двигателя ТВ7-117СТ-01	Минпромторг России	30.09.2021	-	Контрольное событие не наступило в связи с приостановкой работ по испытаниям двигателя из-за катастрофой Ил-112В в середине августа 2021 года и будут продолжены после завершения работы комиссии по расследованию причин крушения самолета Ил-112В, т.к. на Ил-112В и Ил-114-300 применяются унифицированные силовые установки. Плановая дата наступления контрольного события - 31.12.2021г.
19	✓	Контрольное событие 3.6. Выполнена сборка демонстрационного газогенератора двигателя ПД-35 и начаты его испытания	Минпромторг России	30.09.2021	22.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
20	✓	Контрольное событие 3.16. Оформлены одобрения главных изменений двигателя ПД-14 (Российская Федерация)	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
21	✓	Контрольное событие 3.7. Выполнен комплекс сравнительных испытаний рабочих лопаток вентилятора двигателя ПД-35 из полимерных композиционных материалов	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
22	✗	Контрольное событие 3.17. Оформлены документы по валидации сертификата типа двигателя ПД-14 в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA)	Минпромторг России	30.12.2021	-	Контрольное событие не выполнено в связи с тем, что со стороны EASA были выставлены требования по проведению дополнительных сертификационных испытаний, приведших к необходимости в разработке, внедрении и проверке значительного объема конструктивных мероприятий, необходимости доработки стендовой базы.
23	✓	Контрольное событие 3.26. Изготовлен образец демонстратора технологий гибридной силовой установки с частично сверхпроводящим электроэнергетическим комплексом	Минпромторг России	15.12.2021	15.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 3.28. Изготовлен экспериментальный образец двигателя-демонстратора АД-500 N 2 для испытаний в составе летающей лаборатории или экспериментального летательного объекта	Минпромторг России	15.12.2021	15.12.2021	
Подпрограмма 4. Авиационные агрегаты и приборы						
25	✓	Контрольное событие 4.1. "Разработана рабочая конструкторская документация для изготовления опытных и экспериментальных образцов агрегатов и компонентов самолетных и вертолетных систем авиационного оборудования, подготовлены программы и методики предварительных испытаний"	Минпромторг России	30.03.2021	30.03.2021	
26	✓	Контрольное событие 4.12. "Доработаны системы комплекса бортового оборудования самолета Ил-114-300 по результатам наземных и летных испытаний"	Минпромторг России	30.03.2021	19.02.2021	
27	✓	Контрольное событие 4.2. Разработана концепция системы электроснабжения повышенной мощности электрического самолета	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
28	✓	Контрольное событие 4.13. Доработаны системы комплекса бортового оборудования самолета Ил-96-400М по результатам стендовых и натурных испытаний	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
29	✓	Контрольное событие 4.3. Проведены исследовательские и предварительные испытания агрегатов авиационного оборудования	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
30	✓	Контрольное событие 4.4. Проведены квалификационные испытания и оформлены Свидетельства Росавиации о годности комплектующих изделий на следующие компоненты: кислородная система самолета МС-21-300, в том числе блок аварийной кислородной системы на 3 - 4 маски; блок аварийной кислородной системы на 2 маски; кислородный баллон на 25 л	Минпромторг России	30.12.2021	13.12.2021	
31	✓	Контрольное событие 4.14. Проведены натурные испытания отечественного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования в составе стенда авионики самолета SSJ-New	Минпромторг России	30.11.2021	01.11.2021	
32	✓	Контрольное событие 4.15. Получены одобрения Росавиации на комплектующие изделия и системы комплекса бортового радиоэлектронного оборудования самолета Ил-114-300	Минпромторг России	30.12.2021	23.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 4.16. Получены одобрения Росавиации на комплектующие изделия и системы комплекса бортового радиоэлектронного оборудования самолета Ил-96-300/400М	Минпромторг России	30.12.2021	23.12.2021	
Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии						
34	✓	Контрольное событие 7.1. "Разработана автоматизированная система многодисциплинарного проектирования летательных аппаратов нового поколения"	Минпромторг России	30.03.2021	25.03.2021	
35	✓	Контрольное событие 7.12. "Разработана технология изготовления штамповок детали подлокотника из высокопрочного магниевых сплава ВМД16 для кресел"	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
36	✓	Контрольное событие 7.2. Разработано программное обеспечение демонстратора кабины воздушного судна гражданской авиации на основе шлема виртуальной реальности с базовым набором 3D компонентов кабины для обучения летного персонала на процедурных тренажерах	Минпромторг России	30.06.2021	01.06.2021	
37	✓	Контрольное событие 7.13. Разработана технология удаления керамических стержней на основе плавленного кварца из отливок турбинных лопаток из жаропрочных никелевых сплавов	Минпромторг России	30.06.2021	31.05.2021	
38	✓	Контрольное событие 7.23. Разработаны и созданы модели электротепловой и электроимпульсной противообледенительной системы крыла с применением льдофобных покрытий	Минпромторг России	30.06.2021	07.06.2021	
39	✓	Контрольное событие 7.3. Проведены испытания полумодели регионального самолета с ламинарным крылом на различных режимах полета, в том числе с малозумной механизацией	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
40	✓	Контрольное событие 7.14. Разработана технология изготовления широких обшивочных плакированных листов из алюминий-литиевого сплава 1441	Минпромторг России	30.09.2021	25.08.2021	
41	✓	Контрольное событие 7.4. Разработан демонстратор информационно-управляющего поля кабины экипажа воздушного судна гражданской авиации, управляемого одним пилотом	Минпромторг России	15.12.2021	01.12.2021	
42	✓	Контрольное событие 7.5. Изготовлены экспериментальные образцы элементов, узлов и систем для двигателей 6 поколения и исследованы их характеристики расчетно-экспериментальными методами	Минпромторг России	15.12.2021	15.12.2021	
43	✓	Контрольное событие 7.24. Проведены расчетно-параметрические исследования по оценке эффективности применения гибридных силовых установок с использованием и без использования высокотемпературной сверхпроводимости в составе региональных самолетов	Минпромторг России	15.12.2021	15.12.2021	
45	✓	Контрольное событие 7.27. Разработаны проекты технического задания на опытно-конструкторскую работу и дорожной карты создания перспективного самолета категории АП-23	Минпромторг России	31.12.2021	07.12.2021	
Подпрограмма 8. Комплексное развитие отрасли						
46	✓	Контрольное событие 8.1. "Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2020 год"	Минпромторг России	01.03.2021	01.03.2021	
47	✓	Контрольное событие 8.10. Проведена оплата части лизинговых платежей публичного акционерного общества "ОДК-УМПО" в 2021 году акционерному обществу "МАШПРОМЛИЗИНГ" за оборудование, приобретенное в лизинг в рамках заявки на приобретение имущества в лизинг для нужд публичного акционерного общества "ОДК-УМПО"	Минпромторг России	30.06.2021	06.04.2021	
48	✓	Контрольное событие 8.2. Проведен анализ эффективности реализации инструмента государственной поддержки в форме субсидий, полученных организациями (предприятиями) авиационной промышленности	Минпромторг России	31.07.2021	19.07.2021	
49	✓	Контрольное событие 8.3. Разработан уточненный прогноз социально-экономического развития авиационной промышленности в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов	Минпромторг России	15.12.2021	01.12.2021	
50	✓	Контрольное событие 8.11. Проведена оплата части лизингового платежа акционерного общества "КумАПП" в 2021 году лизинговой компании за поставленное технологическое оборудование	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" (Минпромторг России)						
Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки						
1	✓	Контрольное событие 1.1. "Завершено авансирование переходящих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (30 процентов) в 2021 году"	Минпромторг России	30.03.2021	30.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
2	✓	Контрольное событие 1.13. "Завершено авансирование переходящих работ (30 процентов), финансируемых по виду расходов "Прочие работы" в 2021 году"	Минпромторг России	30.03.2021	30.03.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.2. Завершена подготовка конкурсной документации по работам 2021 года	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.14. Проведено и информационно-аналитически обеспечено заседание научно-координационного совета для обсуждения приоритетных конкурсных работ на 2021 год	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.3. Проведены конкурсы и заключены государственные контракты в 2021 году	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.4. Завершена приемка выполненных работ в 2021 году в соответствии с условиями государственных контрактов	Минпромторг России	30.12.2021	30.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.15. Проведено заседание научно-координационного совета по рассмотрению результатов выполненных работ в 2021 году и завершена подготовка заключений; экспертиза материалов, подаваемых организациями на проведение конкурсов	Минпромторг России	30.12.2021	30.12.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.16. Завершена приемка выполненных работ в 2021 году в соответствии с условиями государственных контрактов	Минпромторг России	30.12.2021	30.12.2021	
Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений						
9	✓	Контрольное событие 2.1. "Завершено авансирование переходящих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (30 процентов) в 2021 году"	Минпромторг России	30.03.2021	30.03.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.2. Завершена подготовка конкурсной документации по работам 2021 года	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.3. Проведены конкурсы и заключены государственные контракты в 2021 году	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.4. Завершена приемка выполненных работ в 2021 году в соответствии с условиями государственных контрактов	Минпромторг России	30.12.2021	30.12.2021	
Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли						
13	✓	Контрольное событие 3.1. "Завершен монтаж металлоконструкций Цеха проверки блоков № 2, по V этапу 2 очереди строительства "Цех насыщения блоков"	Минпромторг России	30.03.2021	30.03.2021	
14	✓	Контрольное событие 3.2. Получены результаты экспертизы документации по объекту X этапа 2 очереди строительства "Вспомогательные цеха"	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
15	✓	Контрольное событие 3.3. Завершены строительно-монтажные работы нулевого цикла по XII этапу 2 очереди строительства "Цех укрупнения блоков"	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
16	✓	Контрольное событие 3.4. Возмещены проценты по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
17	✓	Контрольное событие 3.5. Осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Жатайская судовой верфь", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Государственная поддержка						
18	✓	Контрольное событие 4.4. "Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2021 году"	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
19	✓	Контрольное событие 4.1. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, в 2021 году	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
20	✓	Контрольное событие 4.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2021 году	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
21	✓	Контрольное событие 4.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2021 году	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
22	✓	Контрольное событие 4.1. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
23	✓	Контрольное событие 4.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
24	✓	Контрольное событие 4.5. Построено не менее 105 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
25	✓	Контрольное событие 4.10. Предоставлены субсидии российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 4.13. Предоставлены субсидии российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
27	✓	Контрольное событие 4.16. Предоставлены субсидии ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта в 2021 году	Минтранс России	31.12.2021	31.12.2021	
28	✓	Контрольное событие 4.17. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов в 2021 году	Минтранс России	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (Минпромторг России)						
Подпрограмма 1. Развитие производства лекарственных средств						
1	✗	Контрольное событие 1.33. Осуществлена регистрация и вывод на рынок лекарственного средства энфувиртид	Минпромторг России	31.03.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Энфувиртид в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.
2	✗	Контрольное событие 1.3. Осуществлена регистрация лекарственного средства ралтитрексид	Минпромторг России	30.06.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Ралтитрексид в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.
3	✗	Контрольное событие 1.5. Осуществлена регистрация лекарственного средства алпростадил	Минпромторг России	30.06.2021	-	По информации Исполнителя проекта в связи с изменением технологии производства фармацевтической субстанции ведется поиск нового поставщика субстанции. Нарботка технологии производства новой субстанции может занять до 20 месяцев.
4	✗	Контрольное событие 1.6. Осуществлена регистрация лекарственного средства кальцитриол	Минпромторг России	30.06.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Кальцитриол в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
5	✗	Контрольное событие 1.10. Осуществлена регистрация лекарственного средства хлорамбуцил	Минпромторг России	30.06.2021	-	В связи с необходимостью реконструкции/строительства производственного участка для организации производства готовой лекарственной формы лекарственного препарата Хлорамбуцил, регистрация препарата планируется не раньше 2024 года.
6	✗	Контрольное событие 1.14. Осуществлена регистрация лекарственного средства леналидомид	Минпромторг России	30.06.2021	-	Исполнителем проекта принято решение о производстве препарата Леналидомид в том числе на экспорт, что привело к необходимости внесения изменений в дизайн клинических исследований, срок регистрации препарата сместился на 2024 год.
7	✗	Контрольное событие 1.24. Осуществлена регистрация лекарственного средства пропофол	Минпромторг России	30.06.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Пропофол в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.
8	✗	Контрольное событие 1.26. Осуществлена регистрация лекарственного средства левомепромазин	Минпромторг России	30.06.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Левомепромазин в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.
9	✗	Контрольное событие 1.41. Завершена реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов, федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный завод медицинских препаратов", г. Москва	Минпромторг России	30.06.2021	-	Необходимость внесения изменений в проектную документацию.
10	✗	Контрольное событие 1.57. Осуществлен запуск лабораторного комплекса по созданию вакцин против новых вирусных и бактериальных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19 на основе вирусных культур на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины"	Минпромторг России	30.06.2021	-	Отклонения в сроках реализации проекта образовались: в связи с новой редакцией Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в соответствии с которой с 11 ноября 2020 г. изменены основания для принятия главными распорядителями средств федерального бюджета решений об использовании организациями остатков субсидий, не использованных ими по состоянию на 1 января текущего финансового года на цели, установленные условиями предоставления целевых средств. Повторное перечисление средств субсидии Минобрнауки России осуществлено в установленном порядке 30.04.2021 и 20.05.2021; по причине уведомления 29.11.2021 поставщиком о невозможности исполнения обязательств по госконтракту в связи с увеличением стоимости затрат. Поставщиком предъявлено экспертное заключение о стоимости модуля, на 50% превышающей стоимость, указанную в госконтракте.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
11	✗	Контрольное событие 1.2. Осуществлена регистрация лекарственного средства цетрореликс	Минпромторг России	30.09.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Цетрореликс в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.
12	✗	Контрольное событие 1.7. Осуществлена регистрация лекарственного средства прокарабазин	Минпромторг России	30.09.2021	-	По результатам проведенной экспертизы 21.08.2020 г. получен отказ Минздрава России в регистрации лекарственного препарата в связи с невозможностью его медицинского применения в Российской Федерации.
13	✗	Контрольное событие 1.8. Осуществлена регистрация лекарственного средства третиноин	Минпромторг России	30.09.2021	-	Необходимые мероприятия по проведению клинических исследований могут иметь длительные сроки реализации, что приводит к увеличению срока вывода разрабатываемых лекарственных препаратов в гражданский оборот. В соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ срок проведения государственной регистрации приостанавливается в случае направления уполномоченным органом исполнительной власти запроса об уточнении сведений в адрес заявителя, предоставившего неполный комплект документов или недостоверную информацию.
14	✓	Контрольное событие 1.9. Осуществлена регистрация лекарственного средства бипериден	Минпромторг России	30.09.2021	09.04.2021	
15	✗	Контрольное событие 1.12. Осуществлена регистрация лекарственного средства глюкагон	Минпромторг России	30.09.2021	-	В связи с необходимостью проведения клинического исследования лекарственного препарата Глюкагон необходимо привлечение дополнительного финансирования
16	✗	Контрольное событие 1.20. Осуществлена регистрация лекарственного средства сертиндол	Минпромторг России	30.09.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Сертиндол в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.
17	✗	Контрольное событие 1.21. Осуществлена регистрация лекарственного средства гексопреналин	Минпромторг России	30.09.2021	-	Необходимые мероприятия по проведению клинических исследований могут иметь длительные сроки реализации, что приводит к увеличению срока вывода разрабатываемых лекарственных препаратов в гражданский оборот. В соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ срок проведения государственной регистрации приостанавливается в случае направления уполномоченным органом исполнительной власти запроса об уточнении сведений в адрес заявителя, предоставившего неполный комплект документов или недостоверную информацию.
18	✗	Контрольное событие 1.4. Осуществлена регистрация лекарственного средства этанерцепт	Минпромторг России	31.12.2021	-	Оригинальный препарат (препарат сравнения) защищен патентом до 2024 года. Компания продолжит разработки к концу срока патентной охраны.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
19	✗	Контрольное событие 1.13. Осуществлена регистрация лекарственного средства деферазирокс	Минпромторг России	31.12.2021	-	Необходимые мероприятия по проведению клинических исследований могут иметь длительные сроки реализации, что приводит к увеличению срока вывода разрабатываемых лекарственных препаратов в гражданский оборот. В соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ срок проведения государственной регистрации приостанавливается в случае направления уполномоченным органом исполнительной власти запроса об уточнении сведений в адрес заявителя, предоставившего неполный комплект документов или недостоверную информацию.
20	✗	Контрольное событие 1.18. Осуществлена регистрация лекарственного средства ритонавир	Минпромторг России	31.12.2021	-	В соответствии с договором на передачу прав от 14.08.2019 г. №1408-1/19 ООО "Натива" осуществлена передача прав на материалы регистрационного досье, объекты интеллектуальной собственности в виде научно-технической и информационной продукции и документации на лекарственное средство Ритонавир в пользу ООО «Фармкомпания». ООО «Фармкомпания» ведется поиск приобретателя на материалы регистрационного досье, объектов интеллектуальной собственности для проведения работ по организации производства, получению регистрационного удостоверения и последующему введению продукции в гражданский оборот.
21	✗	Контрольное событие 1.25. Осуществлена регистрация лекарственного средства фоллитропин альфа	Минпромторг России	31.12.2021	-	Необходимые мероприятия по проведению клинических исследований могут иметь длительные сроки реализации, что приводит к увеличению срока вывода разрабатываемых лекарственных препаратов в гражданский оборот. В соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ срок проведения государственной регистрации приостанавливается в случае направления уполномоченным органом исполнительной власти запроса об уточнении сведений в адрес заявителя, предоставившего неполный комплект документов или недостоверную информацию.
22	✓	Контрольное событие 1.30. Осуществлена регистрация лекарственного средства изониазид + рифампизин	Минпромторг России	31.12.2021	05.07.2021	
23	✗	Контрольное событие 1.38. Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по разработке и организации производства конкурентоспособных лекарственных препаратов в 2021 году	Минпромторг России	30.11.2021	-	Необходимость в дополнительном финансировании мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации о реализации антикризисных мероприятий.
24	✗	Контрольное событие 1.43. Завершена реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса для создания производства активных фармацевтических субстанций из сырья животного происхождения на базе федерального государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный завод", филиал "Почеп", Брянская область, г/п Рамасухское	Минпромторг России	31.12.2021	-	:В ходе реализации проектов возникли задержка выполнения работ подрядной организацией по причине нехватки оборотных средств и перечислением целевых средств подрядной организации с использованием механизма казначейского обеспечения обязательств (отсутствие возможности авансирования). Наличие неиспользованных остатков бюджетных ассигнований на конец 2021 года обусловлено тем, что перечисление целевых средств по оплате обязательств получателей средств по соглашениям на осуществление инвестиционных проектов осуществляется органом Федерального казначейства в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (казначейское обеспечение обязательств), а также поздними сроками снятия ограничений по финансированию объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
25	✗	Контрольное событие 1.44. Завершена реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса для создания производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом химического синтеза, на базе федерального государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный завод", филиал "Почеп", Брянская область, г/п Рамасухское	Минпромторг России	31.12.2021	-	:В ходе реализации проектов возникли задержка выполнения работ подрядной организацией по причине нехватки оборотных средств и перечислением целевых средств подрядной организации с использованием механизма казначейского обеспечения обязательств (отсутствие возможности авансирования). Наличие неиспользованных остатков бюджетных ассигнований на конец 2021 года обусловлено тем, что перечисление целевых средств по оплате обязательств получателей средств по соглашениям на осуществление инвестиционных проектов осуществляется органом Федерального казначейства в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (казначейское обеспечение обязательств), а также поздними сроками снятия ограничений по финансированию объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу.
26	✗	Контрольное событие 1.48. Завершено строительство центра доклинических исследований федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации	Минздрав России	31.12.2021	-	По причине неисполнения подрядчиком АНО "КИ" своих обязательств все контракты на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования расторгнуты. Информация о подрядчике АНО "КИ" включена в реестр недобросовестных поставщиков.
27	✗	Контрольное событие 1.49. Завершено строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых форм лекарственных средств с использованием постгеномных технологий, в том числе предназначенных для защиты войск и населения от поражающих факторов оружия массового поражения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинского обеспечения персонала на предприятиях с особо опасными условиями труда, на базе федерального государственного унитарного предприятия научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства. Строительство лабораторного корпуса с опытными участками по разработке технологий производства субстанций и готовых форм лекарственных средств моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России по адресу: Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 11".	ФМБА России	31.12.2021	-	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в России и реализацией указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 и от 2.04.2020 № 239, а также исполнением поручений Правительства Российской Федерации о реализации антикризисных мер работы по корректировке проектной документации по объекту замедлились, в связи с чем срок их окончания был перенесен на более поздний срок.
28	✓	Контрольное событие 1.53. Выполнено государственное задание ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Развитие производства медицинских изделий						
29	✗	Контрольное событие 2.7. Завершена реконструкция и техническое перевооружение производства в целях обеспечения выпуска импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования ФГУП "ЦИТО", г. Москва	Минпромторг России	30.06.2021	-	В рамках договора по экспертному сопровождению проектировщиками неоднократно устранялись замечания экспертов и вносились изменения в проект, в том числе и в части актуализации моделей оборудования, в связи с чем сроки получения положительного заключения государственной экспертизы существенно увеличились. По результатам скорректированной проектной документации потребовалось внесение изменений в рабочую документацию, что привело к невозможности своевременного завершения выполнения работ подрядной организацией, выполняющей СМР и пуско-наладочные работы.
30	✓	Контрольное событие 2.15. Закуплены отечественные аппаратно-программные комплексы для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. N 3289-р	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
31	✗	Контрольное событие 2.3. Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по разработке и организации производства конкурентоспособных медицинских изделий в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	-	Необходимость в дополнительном финансировании мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации о реализации антикризисных мероприятий.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
32	✓	Контрольное событие 2.9. Выполнено государственное задание ФГАУ "Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий" в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 2.12. Выполнено государственное задание ФГАУ "Институт медицинских материалов" в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
34	✓	Контрольное событие 2.16. Закуплены отечественные аппаратно-программные комплексы для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности в 2021 году	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности						
35	✓	Контрольное событие 3.5. "Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в международных конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации в I квартале 2021 г."	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
36	✓	Контрольное событие 3.6. Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации во II квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
37	✓	Контрольное событие 3.22. Предоставлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания", г. Москва, на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
38	✓	Контрольное событие 3.7. Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации в III квартале 2021 г.	Минпромторг России	30.09.2021	30.09.2021	
39	✓	Контрольное событие 3.8. Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации в IV квартале 2021 г.	Минпромторг России	31.12.2021	31.12.2021	
40	✓	Контрольное событие 3.10. Осуществлена информационная поддержка реализации Программы, обеспечено участие Российской Федерации в конгрессно-выставочных мероприятиях, обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации во II квартале 2022 г.	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
41	✓	Контрольное событие 3.23. Предоставлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания", г. Москва, на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности	Минпромторг России	30.06.2021	30.06.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" (Минцифры России)						
Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе						
1	✓	Контрольное событие 1.4. Обеспечено функционирование системы идентификации футбольных болельщиков, проведение спортивных соревнований в рамках UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге	Минцифры России	31.07.2021	26.07.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.1. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований в 2021 году	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Информационная среда						
3	✓	Контрольное событие 2.7. "В I квартале 2021 г. распространено 2070 часов радиопрограмм на радиостанции "Орфей"	Минцифры России	31.03.2021	30.03.2021	
4	✓	Контрольное событие 2.31. "Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2021 году"	Минцифры России	31.03.2021	25.02.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
5	✓	Контрольное событие 2.16. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2021 году	Минцифры России	30.06.2021	20.06.2021	
6	✓	Контрольное событие 2.25. Состоялся конкурс "Патриот России" на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания в 2021 году	Минцифры России	30.08.2021	30.08.2021	
7	✓	Контрольное событие 2.1. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2021 год	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
8	✓	Контрольное событие 2.4. В 2021 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.8. В 2021 году произведено 185 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.17. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2021 году	Минцифры России	31.12.2021	06.12.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.22. В 2021 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.28. Обеспечено вещание 8 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2021 году	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 2.34. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	Минцифры России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе						
Подпрограмма 4. Информационное государство						
14	✓	Контрольное событие 4.1 "Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей"	Росстат	31.03.2021	31.03.2021	
15	!	Контрольное событие 4.8. Завершено строительство нулевого цикла архивного комплекса федерального казенного учреждения "Государственный архив Российской Федерации" в г. Обнинске (Калужская область)	Росархив	01.06.2021	01.09.2021	Выполнено позже планового срока в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по подготовке полного комплекта рабочей документации по объекту, необходимостью корректировки проектных решений, резким удорожанием строительных материалов и ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.
16	✓	Контрольное событие 4.4. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2021 году	Росморречфлот	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
17	✗	Контрольное событие 4.7. Введен в эксплуатацию лабораторный корпус федерального казенного учреждения "Российский государственный архив кинофотодокументов" в г. Красногорске (Московская область)	Росархив	31.12.2021	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2015 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2021 г. № 345" в соответствии с которым перенесен срок ввода в эксплуатацию Лабораторного корпуса ФКУ РГАКФД на 2022 г. в связи с невыполнением генеральным подрядчиком ООО "ГК Капиталстрой" своих обязательств по ГК, заключенных в 2018-2019 гг. Указанные контракты по инициативе ФКУ РГАКФД расторгнуты в июне 2021 г., а также связи с вынужденной заменой генподрядчика, необходимостью корректировки ПСД, вызванной новыми требованиями пожарной безопасности, обеспечением доступа маломобильным гражданам и т.п., а также резким удорожанием строительных материалов что не позволило завершить строительство в первоначально запланированные сроки.
Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Минсельхоз России)						
Подпрограмма 1. Организация рыболовства						
1	✗	Контрольное событие 1.1. "Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по итогам 2020 года в объеме 5194 тыс. тонн"	Росрыболовство	31.03.2021	-	По данным федерального статистического наблюдения по Форме № 1-П (рыба) "Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов за январь-декабрь 2020 года" объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2020 году составил 4974,82 тыс. тонн, что ниже объема (5194 тыс. тонн), предусмотренного государственной программой Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", на 219,18 тыс. тонн или на 4,2 процента.
2	✓	Контрольное событие 1.14. "Обеспечено участие Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2011 г. № 1835-р в Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана и защита интересов российского рыбопромыслового флота в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в южной части Тихого океана"	Росрыболовство	31.03.2021	31.03.2021	
3	✗	Контрольное событие 1.2. "Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по итогам I квартала 2021 г. в объеме 1300 тыс. тонн"	Росрыболовство	10.04.2021	-	По данным федерального статистического наблюдения по Форме № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов за январь-март 2021 года» объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2021 году составил 1275,988 тыс. тонн, что ниже объема (1300 тыс. тонн), предусмотренного государственной программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», на 24,012 тыс. тонн или на 1,8 процента.
4	✗	Контрольное событие 1.3. Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по состоянию на конец II квартала 2021 г. в объеме 2570 тыс. тонн	Росрыболовство	10.07.2021	-	По данным федерального статистического наблюдения по Форме № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов за январь-июнь 2021 года» объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2021 году составил 2304,225 тыс. тонн, что ниже объема (2570 тыс. тонн), предусмотренного государственной программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», на 265,775 тыс. тонн или на 10,34 процента.
5	✓	Контрольное событие 1.15. Обеспечено участие Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. N 648-р в Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана и защита интересов российского рыбопромыслового флота в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в северной части Тихого океана	Росрыболовство	30.09.2021	30.09.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.4. Добыто (выловлено) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по состоянию на конец III квартала 2021 г. в объеме 3830 тыс. тонн	Росрыболовство	10.10.2021	10.10.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
7	✓	Контрольное событие 1.13. Обеспечено участие Российской Федерации в международных организациях по вопросам рыболовства по перечню согласно приложению к распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. N 648-р и защита интересов российского рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной и северо-восточной частях Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Росрыболовство	01.12.2021	01.12.2021	
8	✗	Контрольное событие 1.16. Заключены соглашения с организациями рыбохозяйственного комплекса о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части затрат на приобретение топлива при осуществлении рыболовства за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации	Росрыболовство	25.11.2021	-	В соответствии с абзацем 4 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 18 июня 2021 г. № АБ-П13-112пр, бюджетные ассигнования, предусмотренные Росрыболовству на предоставление топливной субсидии в 2021 году размере 461 591,3 тыс. рублей перераспределены на финансирование результата по докапитализации АО «Россельхозбанк». Предоставление топливной субсидии планируется осуществлять, начиная с 2022 года.
9	✗	Контрольное событие 1.17. Предоставлены субсидии из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса в целях компенсации части затрат на приобретение топлива при осуществлении рыболовства за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации	Росрыболовство	09.12.2021	-	В соответствии с абзацем 4 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 18 июня 2021 г. № АБ-П13-112пр, бюджетные ассигнования, предусмотренные Росрыболовству на предоставление топливной субсидии в 2021 году размере 461 591,3 тыс. рублей перераспределены на финансирование результата по докапитализации АО «Россельхозбанк». Предоставление топливной субсидии планируется осуществлять, начиная с 2022 года.
Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры						
10	✓	Контрольное событие 2.1. "Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	01.03.2021	01.03.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.2. "Обеспечено формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб, в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	01.03.2021	01.03.2021	
12	✗	Контрольное событие 2.5. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"	Минсельхоз России	31.03.2021	-	Росрыболовством совместно с Минсельхозом России принято решение о разработке акта Правительства Российской Федерации вместо Федерального закона. Росрыболовством разработан проект постановления «О внесении изменений в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыболовным участком, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450»
13	✓	Контрольное событие 2.6. "Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожена водная растительность, представлен годовой отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	01.03.2021	01.03.2021	
14	✓	Контрольное событие 2.9. "Осуществлен государственный мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения в течение 365 дней (представлен отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	01.03.2021	01.03.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.3. "Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	05.04.2021	05.04.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
16	✓	Контрольное событие 2.7. "Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожена водная растительность, представлен квартальный отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	05.04.2021	05.04.2021	
17	✓	Контрольное событие 2.3. Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	05.07.2021	05.07.2021	
18	✓	Контрольное событие 2.7. Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожена водная растительность, представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	05.07.2021	05.07.2021	
19	✓	Контрольное событие 2.3. Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	05.10.2021	05.10.2021	
20	✓	Контрольное событие 2.4. Произведен выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	25.12.2021	25.12.2021	
21	✓	Контрольное событие 2.7. Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожена водная растительность, представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	05.10.2021	05.10.2021	
22	✓	Контрольное событие 2.8. Осуществлена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожена водная растительность, представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	25.12.2021	25.12.2021	
23	✗	Контрольное событие 2.10. Приобретены основные средства для обеспечения работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации	Росрыболовство	25.12.2021	-	Бюджетные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
Подпрограмма 3. Наука и инновации						
24	✓	Контрольное событие 3.1. "Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания (представлен отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	31.03.2021	31.03.2021	
25	✓	Контрольное событие 3.1. "Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания (представлен отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	30.06.2021	30.06.2021	
26	✓	Контрольное событие 3.2. "Рассчитан и направлен на государственную экологическую экспертизу общий допустимый улов водных биологических ресурсов"	Росрыболовство	31.05.2021	31.05.2021	
27	✓	Контрольное событие 3.1. "Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания (представлен отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	30.09.2021	30.09.2021	
28	✓	Контрольное событие 3.1. "Проведены рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания (представлен отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	25.12.2021	25.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
29	✓	Контрольное событие 3.3. Утвержден общий допустимый улов водных биологических ресурсов	Минсельхоз России	20.10.2021	19.10.2021	
30	✓	Контрольное событие 3.4. Утверждены планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов	Минсельхоз России	25.12.2021	02.12.2021	
Подпрограмма 4. Охрана и контроль						
31	✓	Контрольное событие 4.1. "Проведен в полном объеме государственный мониторинг водных биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, включая контроль деятельности рыбопромысловых судов (представлен отчет о проделанной работе)"	Росрыболовство	01.02.2021	01.02.2021	
32	✓	Контрольное событие 4.2. "Осуществлено в соответствии с поданными заявками в полном объеме и в установленные сроки тестирование технических средств контроля судов рыбопромыслового флота (100 процентов)"	Росрыболовство	01.02.2021	01.02.2021	
33	✓	Контрольное событие 4.3. "Осуществлены своевременно аварийно-спасательные работы на судах согласно поданным заявкам (исполнено 100 процентов заявок, представлен отчет о проделанной работе)"	Росрыболовство	01.02.2021	01.02.2021	
34	✓	Контрольное событие 4.4. "Осуществлен своевременно ремонт аварийно-спасательных судов (представлен отчет о проделанной работе)"	Росрыболовство	01.02.2021	01.02.2021	
35	✓	Контрольное событие 4.6. "Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)"	Росрыболовство	30.01.2021	30.01.2021	
36	!	Контрольное событие 4.9. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части установления обязанности рыбопользователей ведения промыслового журнала в электронном виде"	Минсельхоз России	31.03.2021	01.04.2021	В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 21 марта 2013 г. № Пр-613 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2534-р Росрыболовством разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения в действия электронного разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и электронного промыслового журнала" (далее – законопроект). Законопроектом предусматривается обязательное использование электронного промыслового журнала на судах, оборудованных техническими средствами контроля, обеспечивающими автоматическую передачу информации о местоположении судна. Вместе с тем в рамках реализации государственной программы в 2019 году завершена разработка программного комплекса "Электронный промысловый журнал", позволяющего одновременно с ведением промыслового журнала в электронном виде автоматически формировать судовые суточные донесения судов о результатах рыболовства. Минсельхозом России письмом от 01.04.2021 г. № ДП-13-07/5210 внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части установления обязанности рыбопользователей ведения промыслового журнала в электронном виде.
37	✓	Контрольное событие 4.10. "Обеспечено бесперебойное функционирование правовой информационной системы центрального аппарата Росрыболовства, его территориальных управлений и подведомственных государственных предприятий и учреждений (не более 5 процентов сбоев в течение 247 рабочих дней)"	Росрыболовство	01.02.2021	01.02.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
38	✓	Контрольное событие 4.6. "Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)"	Росрыболовство	30.04.2021	30.04.2021	
39	✓	Контрольное событие 4.6. "Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)"	Росрыболовство	30.07.2021	30.07.2021	
40	✓	Контрольное событие 4.5. "Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (представлен отчет)"	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
41	✓	Контрольное событие 4.6. "Проведены рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях)"	Росрыболовство	30.10.2021	30.10.2021	
42	✓	Контрольное событие 4.8. "Проведено рыбоохранных рейдов в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в отчетном году на уровне предшествующего года"	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование						
43	✓	Контрольное событие 5.1. "Оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" в 2020 году составил 563 млрд. рублей"	Росрыболовство	31.01.2021	31.01.2021	
44	✓	Контрольное событие 5.18. "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб (согласно уточненной потребности субъектов Российской Федерации)"	Росрыболовство	01.01.2021	28.12.2020	
45	✗	Контрольное событие 5.14. "Принято участие в международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов, производственного оборудования и технологий"	Росрыболовство	31.05.2021	-	Сроки Международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Global 2021, запланированной на 27-29 апреля 2021 года в г. Барселоне, Испания, были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 7-9 сентября 2021 года. В связи с наложением по срокам данной выставки и Международного рыбопромышленного форума Seafood Expo Russia 2021 в г. Санкт-Петербурге 8-10 сентября 2021 года Росрыболовство не принимало в ней участия.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
46	✓	Контрольное событие 5.19. "Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарное осетроводство (в соответствии с кассовым планом субъектов Российской Федерации)"	Росрыболовство	30.06.2021	30.06.2021	
47	✗	Контрольное событие 5.2. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме произведенной рыбной продукции в 2020 году составила 38 процентов	Росрыболовство	04.07.2021	-	Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме произведенной рыбной продукции в 2020 году составила 7 процентов, что на 31 процент ниже запланированного.
48	✗	Контрольное событие 5.3. Индекс производительности труда по отрасли "Рыболовство и рыбоводство" в 2020 году составил 100,1 процента к предыдущему году	Росрыболовство	29.09.2021	-	Индекс производительности труда по отрасли «Рыболовство и рыбоводство» в 2020 году составил 98,2 процента к предыдущему году, что на 1.9 ниже запланированного.
49	✓	Контрольное событие 5.15. Принято участие в международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий	Росрыболовство	30.09.2021	30.09.2021	
50	✓	Контрольное событие 5.16. Принято участие в международной выставке морепродуктов и технологий обработки рыбы и морских продуктов	Росрыболовство	30.09.2021	30.09.2021	
51	✓	Контрольное событие 5.19. Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарное осетроводство (в соответствии с кассовым планом субъектов Российской Федерации)	Росрыболовство	30.09.2021	30.09.2021	
52	✗	Контрольное событие 5.17. Принято участие в Международной выставке морепродуктов и технологий обработки/переработки рыбы и морских продуктов	Росрыболовство	30.11.2021	-	Росрыболовство не принимало участие в 25-й Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства China Fisheries & Seafood Expo 2021 27-29 октября 2021 года в г. Циньдао, Китай, в связи с пандемией коронавирусной инфекции
53	✓	Контрольное событие 5.19. Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства), включая товарное осетроводство (в соответствии с кассовым планом субъектов Российской Федерации)	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы						
54	✓	Контрольное событие 6.2. "Обеспечены территориальные органы Росрыболовства материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в целях осуществления своей деятельности"	Росрыболовство	31.03.2021	31.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
55	✗	Контрольное событие 6.3. "Принят Минфином России годовой отчет по финансовому менеджменту"	Росрыболовство	30.03.2021	-	В соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 264н "О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)" и разъяснениями, направленными письмом Минфина России от 11 июля 2018 г. № 02-02-06/48113, годовой отчет качества финансового менеджмента проводится Минфином России на основании данных бюджетной отчетности, представляемой главными администраторами в Федеральное казначейство.
56	✓	Контрольное событие 6.2. "Обеспечены территориальные органы Росрыболовства материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в целях осуществления своей деятельности"	Росрыболовство	30.06.2021	30.06.2021	
57	✓	Контрольное событие 6.2. "Обеспечены территориальные органы Росрыболовства материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в целях осуществления своей деятельности"	Росрыболовство	30.09.2021	30.09.2021	
58	✓	Контрольное событие 6.1. "Поставлены оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Росрыболовства"	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
59	✓	Контрольное событие 6.2. "Обеспечены территориальные органы Росрыболовства материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в целях осуществления своей деятельности"	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса						
60	✓	Контрольное событие 7.1. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству селекционно-племенного центра в Республике Карелия"	Росрыболовство	25.01.2021	25.01.2021	
61	✓	Контрольное событие 7.2. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по реконструкции рыбного терминала в морском порту г. Петропавловск-Камчатский"	Росрыболовство	25.01.2021	25.01.2021	
62	✓	Контрольное событие 7.3. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству среднетоннажных научно-исследовательских судов"	Росрыболовство	25.01.2021	25.01.2021	
63	✓	Контрольное событие 7.1. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству селекционно-племенного центра в Республике Карелия"	Росрыболовство	25.04.2021	15.04.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
64	✓	Контрольное событие 7.2. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по реконструкции рыбного терминала в морском порту г. Петропавловск-Камчатский"	Росрыболовство	25.04.2021	15.04.2021	
65	✓	Контрольное событие 7.3. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству среднетоннажных научно-исследовательских судов"	Росрыболовство	25.04.2021	15.04.2021	
66	✓	Контрольное событие 7.2. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по реконструкции рыбного терминала в морском порту г. Петропавловск-Камчатский"	Росрыболовство	25.07.2021	22.07.2021	
67	✓	Контрольное событие 7.3. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству среднетоннажных научно-исследовательских судов"	Росрыболовство	25.07.2021	22.07.2021	
68	✓	Контрольное событие 7.1. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству селекционно-племенного центра в Республике Карелия"	Росрыболовство	25.07.2021	22.07.2021	
69	✓	Контрольное событие 7.1. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству селекционно-племенного центра в Республике Карелия"	Росрыболовство	25.10.2021	25.10.2021	
70	✓	Контрольное событие 7.2. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по реконструкции рыбного терминала в морском порту г. Петропавловск-Камчатский"	Росрыболовство	25.10.2021	25.10.2021	
71	✓	Контрольное событие 7.3. "Размещена в федеральной государственной информационной системе "Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства" аналитическая информация о ходе реализации федеральной адресной программы по строительству среднетоннажных научно-исследовательских судов"	Росрыболовство	25.10.2021	25.10.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
72	✗	Контрольное событие 7.4. "Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский"	Росрыболовство	31.12.2021	-	В связи с неисполнением подрядчиком условий государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ контракт расторгнут
73	✗	Контрольное событие 7.6. "Осуществлен спуск на воду корпуса среднетоннажного научно-исследовательского судна"	Росрыболовство	31.12.2021	-	В соответствии с заключенным контрактом от 22 декабря 2020 г. № 0373100134120000045_314686 выполнены работы по первому этапу «Закладка киля для судна № 1 и № 2». Дата спуска судов на воду определена контрактом - 10.09.2022
Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства						
74	✓	Контрольное событие 8.3. "Проведены мероприятия по разработке технологической схемы товарного выращивания осетровых видов рыб в рамках утвержденного государственного задания в полном объеме"	Росрыболовство	31.01.2021	31.01.2021	
75	✓	Контрольное событие 8.6. "Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	01.03.2021	01.03.2021	
76	✓	Контрольное событие 8.7. "Обеспечено формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад осетровых видов рыб в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	01.03.2021	01.03.2021	
77	✓	Контрольное событие 8.10. "Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен годовой отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	01.03.2021	01.03.2021	
78	✓	Контрольное событие 8.4. "Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	05.04.2021	05.04.2021	
79	✓	Контрольное событие 8.8. "Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	05.04.2021	05.04.2021	
80	✓	Контрольное событие 8.4. Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	05.07.2021	05.07.2021	
81	✓	Контрольное событие 8.8. "Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)"	Росрыболовство	05.07.2021	05.07.2021	
82	✓	Контрольное событие 8.1. "Проведены контрольно-надзорные мероприятия в области рыболовства территориальными управлениями Росрыболовства совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в размере 10 процентов от общего количества контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в отношении осетровых видов рыб	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	
83	✓	Контрольное событие 8.2. "Обеспечено участие в соответствии с техническими заданиями в международных мероприятиях по вопросу сохранения и рационального использования осетровых видов рыб, в рамках которых обеспечены интересы Российской Федерации в Каспийском регионе	Росрыболовство	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
84	✓	Контрольное событие 8.4. Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	05.10.2021	05.10.2021	
85	✓	Контрольное событие 8.5. Осуществлено мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	25.10.2021	25.10.2021	
86	✓	Контрольное событие 8.8. Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	05.10.2021	05.10.2021	
87	✓	Контрольное событие 8.9. Произведен выпуск осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном государственным заданием (представлен квартальный отчет о выполненных работах)	Росрыболовство	25.12.2021	25.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Минэкономразвития России)						
Подпрограмма 1. Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2021 году на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген между Минэкономразвития России и российскими организациями	Минэкономразвития России	30.04.2021	09.04.2021	
2	✗	Контрольное событие 1.4. Обеспечено продвижение интересов Российской Федерации на основных переговорных позициях в рамках 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (Республика Казахстан, г. Нур-Султан)	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Сроки проведения 12-ой Министерской конференции ВТО были дважды перенесены в связи с пандемией коронавируса.
3	✓	Контрольное событие 1.5. Обеспечено продвижение интересов Российской Федерации в торгово-экономической сфере в рамках подготовки и участия во встречах министров экономики и внешней торговли БРИКС в 2021 году	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.8. Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению межрегиональных форумов и конференций в 2021 году	Минэкономразвития России	01.11.2021	05.10.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.11. Проведены в 2021 году российско-абхазский деловой форум, российско-азербайджанский межрегиональный форум, российско-армянский межрегиональный форум, российско-киргизская межрегиональная конференция, конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.14. Оказано содействие формированию позитивного имиджа России и привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Формирование Евразийского экономического союза						
7	✓	Контрольное событие 2.4. "Обеспечено продвижение позиции российской стороны по вопросам повестки дня заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета"	Минэкономразвития России	31.01.2021	26.01.2021	
8	✓	Контрольное событие 2.1. "Реализованы мероприятия, предусмотренные Стратегическими направлениями развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, запланированные на 2021 год"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
9	✓	Контрольное событие 2.7. "Сформирована и представлена позиция Российской Федерации к заседаниям органов евразийской интеграции в 2021 году"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.10. "Осуществлена подготовка документов, закрепляющих новые наднациональные полномочия органов Евразийского экономического союза"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности						
11	✓	Контрольное событие 3.15. "Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками, в 2021 году"	Минэкономразвития России	31.03.2021	29.01.2021	
12	!	Контрольное событие 3.18 "Заключено соглашение об осуществлении имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на приобретение акций акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях увеличения уставного капитала акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", г. Москва, в 2021 году"	Минэкономразвития России	31.03.2021	20.05.2021	Дополнительное соглашение № 139-20-019-002/1 к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на цели приобретения акций акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», г. Москва от 31 декабря 2019 г. № 139-20-2019-002 заключено 20 мая 2021 г. после вступления в силу постановления Правительства РФ от 27 марта 2021 г. № 461, вносящего изменение в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на цели приобретения акций акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», г. Москва в части соответствия новым Общим требованиям (постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492).
13	✓	Контрольное событие 3.12. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва в 2021 году	Минэкономразвития России	01.05.2021	22.01.2021	
14	✓	Контрольное событие 3.30. Заключены договоры о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации (дополнительные соглашения к ним), предусматривающие выплату акционерным обществом "Российский экспортный центр" агентского вознаграждения в 2021 году	Минэкономразвития России	30.06.2021	21.06.2021	
15	✓	Контрольное событие 3.36. Предоставлена субсидия на государственную поддержку реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов МСП в 2021 году	Минэкономразвития России	30.06.2021	24.06.2021	
16	✓	Контрольное событие 3.24. Организациям кинематографии, ИТ-компаниям предоставлена субсидия по программе государственной поддержки проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков, в 2021 году	Минэкономразвития России	30.09.2021	19.08.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
17	✓	Контрольное событие 3.27. Организациям кинематографии предоставлена субсидия по программе государственной поддержке организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации, в 2021 году	Минэкономразвития России	30.09.2021	08.09.2021	
18	✓	Контрольное событие 3.3. Обеспечено устранение барьеров в 2021 году	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
19	✓	Контрольное событие 3.6. Выполнены плановые показатели по выявлению и устранению барьеров и препятствий для доступа на внешние рынки для российских компаний в 2021 году	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
20	✓	Контрольное событие 3.9. Проведены мероприятия с бизнесом и экспертными организациями в целях идентификации и устранения барьеров в 2021 году	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
21	✓	Контрольное событие 3.21. Проведена оценка достижения результата "Объем поддержанного акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" экспорта в период 2021 - 2024 годов составил не менее 74 млрд. долларов США" в 2021 году	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
22	✓	Контрольное событие 3.33. Выплачено предусмотренное вознаграждение акционерному обществу "Российский экспортный центр" по итогам выполнения функций агента Правительства Российской Федерации в 2021 году	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
23	✓	Контрольное событие 3.39. Подготовлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение государственных работ	Росаккредитация	31.12.2021	31.12.2021	
24	✓	Контрольное событие 3.42. Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, в том числе о проведении образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации участников национальной системы аккредитации; съездов, конференций и семинаров; межлабораторных сличительных испытаний; о представлении интересов Российской Федерации в международных и региональных организациях по аккредитации, изучении опыта лучших международных практик	Росаккредитация	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности						
25	✓	Контрольное событие 4.1. Обеспечено проведение заседаний подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
26	✓	Контрольное событие 4.4. Реализованы мероприятия, предусмотренные планом мероприятий ("дорожной картой") реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" "Экспорт товаров и услуг"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 5. Совершенствование таможенной деятельности						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
27	✓	Контрольное событие 5.1. Предоставлена в 2021 году сотрудникам таможенных органов единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями	ФТС России	31.12.2021	31.12.2021	
28	✓	Контрольное событие 5.4. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 2021 году предоставлен не менее 9000 человек	ФТС России	31.12.2021	31.12.2021	
29	✗	Контрольное событие 5.7. Реконструкция Центрального клинического госпиталя ФТС России (4 очередь)	ФТС России	31.12.2021	-	Государственным заказчиком и подрядчиком на основании статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был продлен срок действия Контракта на реконструкцию объекта на 2022 год со сроком выполнения работ – до 30 июня 2022 года (включительно). В целях завершения реконструкции объекта и в соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» ФТС России подготовлены предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год.
Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Минприроды России)						
Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр						
1	✓	Контрольное событие 1.1. "Созданы комплекты специализированных карт для геологического обеспечения военно-инженерных задач по материалам работ, проведенных в 2021 году"	Роснедра	31.12.2021	31.12.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.7. "Обобщена информация об объемах прироста запасов основных видов общераспространенных полезных ископаемых в 2020 году"	Минприроды России	31.03.2021	26.03.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.4 Проведена коллегия Роснедр "Об итогах работы Федерального агентства по недропользованию за 2020 год и задачах на 2021 год"	Роснедра	30.04.2021	09.04.2021	
4	!	Контрольное событие 1.10. Определен перечень участков недр, передаваемых недропользователям в целях геологического изучения в 2021 году	Минприроды России	01.04.2021	12.05.2021	Обоснования отклонения не представлены.
5	✓	Контрольное событие 1.13. Сформирован перечень научно-исследовательских работ по обеспечению государственной политики в сфере развития и использования минерально-сырьевой базы для формирования плана закупок Минприроды России на 2021 год	Минприроды России	30.09.2021	14.09.2021	
Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов						
6	✓	Контрольное событие 2.1. "Утвержден перечень водохозяйственных мероприятий на водных объектах на 2022 год"	Росводресурсы	31.12.2021	23.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 2.4. "Представлена информация о превентивных противопаводковых мероприятиях для государственного доклада МЧС России "О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" за 2020 год"	Росводресурсы	01.03.2021	01.03.2021	
8	✓	Контрольное событие 2.10. "Обеспечена безопасная эксплуатация водных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в ведении федеральных государственных бюджетных учреждений в 2020 году"	Росводресурсы	30.03.2021	30.03.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.13. "Подготовлен и направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отчет об использовании субвенций на осуществление переданных полномочий субъектами Российской Федерации в области водных отношений, в том числе на приоритетных территориях в 2020 году"	Росводресурсы	15.02.2021	29.01.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
10	✓	Контрольное событие 2.16. "Обеспечена эффективная эксплуатация комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений в 2021 году"	Минстрой России	31.12.2021	30.12.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.17. "Обеспечена безаварийная эксплуатация комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений в 2021 году"	Минстрой России	31.12.2021	30.12.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.22. "Завершены работы по реконструкции магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан"	Минсельхоз России	31.12.2021	30.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 2.23. "Завершены работы по реконструкции головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, Республика Дагестан"	Минсельхоз России	31.12.2021	30.12.2021	
14	✓	Контрольное событие 2.25. "Завершены работы по реконструкции Невинномысского канала, Ставропольский край"	Минсельхоз России	31.12.2021	30.12.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.26. "Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели"	Минприроды России	15.02.2021	15.02.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.29. "Выполнены работы по экологической реабилитации водных объектов Нижней Волги"	Росводресурсы	29.12.2021	14.12.2021	
17	✓	Контрольное событие 2.31. Проведены работы по рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах в бассейне р. Волги в 2021 году	Росрыболовство	29.12.2021	20.02.2021	
18	✓	Контрольное событие 2.34. "Заключено соглашение о предоставлении субсидии (с федеральным государственным бюджетным учреждением "Центр развития ВХК" на предоставление субсидий на иные цели)"	Минприроды России	15.02.2021	15.02.2021	
19	✓	Контрольное событие 2.37. Доведены субсидии в целях реализации нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, предусмотренные на 2021 год ФГБУ "Центр развития ВХК", во II квартале	Минприроды России	30.04.2021	05.04.2021	
20	✗	Контрольное событие 2.7. "Принято участие в проведении Восточного экономического форума в г. Владивостоке в 2021 году"	Росводресурсы	30.09.2021	-	Федеральное агентство водных ресурсов не принимало участие в работе Восточного экономического форума в 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
21	✓	Контрольное событие 2.40. "Проведены подведомственными организациями Росводресурсов природоохранные мероприятия по восстановлению способности водных объектов к самоочищению, ликвидации мелководий, расчистке устьев баров и очистке акваторий от плавающего мусора на площади не менее 2000 га ежегодно в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов"	Росводресурсы	31.12.2021	30.12.2021	
22	✓	Контрольное событие 2.43. "Введены в эксплуатацию 3 гидротехнических сооружений, в 2021 году, на территории Иркутской области"	Минстрой России	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" (Минприроды России)						
Подпрограмма 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов						
1	✓	Контрольное событие 1.1. "Сводные планы тушения лесных пожаров согласованы"	Рослесхоз	31.03.2021	31.03.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.2. "Получены результаты проверки готовности субъектов Российской Федерации к началу пожароопасного сезона (в соответствии с нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)"	Рослесхоз	30.06.2021	30.06.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.3. "Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2021 году не менее 0,7 тыс. км"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.6. "Реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2021 году не менее 1,3 тыс. км"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.9. "Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2021 году, не менее 65 тыс. км"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
6	✓	Контрольное событие 1.12. "Проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, за исключением обследований очагов вредных организмов, в 2021 году на площади не менее 41,3 тыс. га"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.15. Обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра	Рослесхоз	01.04.2021	01.04.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.16. "Объем рубок лесных насаждений в 2021 году составил не менее 224 млн. м3"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.19. "Осуществлено лесовосстановление в 2021 году на площади 100 тыс. га"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
10	✓	Контрольное событие 1.22. "Осуществлено лесоразведение в 2021 году на площади не менее 1 тыс. га"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Стратегическое управление лесным хозяйством						
11	✓	Контрольное событие 2.2. "Представлен ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2020 год в Правительство Российской Федерации"	Рослесхоз	01.11.2021	01.11.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.5. "Проведены заседания Общественного совета при Рослесхозе согласно плану работы Общественного совета при Рослесхозе"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
13	✗	Контрольное событие 2.6. "Площадь вырубленных лесов (сплошные рубки) составила в 2021 году 1221 тыс. га"	Рослесхоз	31.12.2021	-	Обоснование ненаступления контрольного события в рамках годового отчета не представлено.
14	✓	Контрольное событие 2.9. "Отношение площади земель, вновь отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) составило в 2021 году 100 процентов"	Рослесхоз	31.12.2021	31.12.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.12. "Поступление платы в бюджетную систему за использование лесов составило в 2020 году не менее 44,7 млрд. рублей"	Рослесхоз	28.02.2021	28.02.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.15. "Утверждение штатного расписания и увеличение численности сотрудников парашютно-десантной пожарной службы"	Рослесхоз	31.03.2021	31.03.2021	
17	✓	Контрольное событие 2.1. Получены материалы, содержащие результаты работы по сбору, изучению и анализу сведений для установления границ лесничеств	Рослесхоз	10.05.2021	15.04.2021	
18	✓	Контрольное событие 2.16. Получение пожарного инвентаря, транспортных средств для парашютно-десантной пожарной службы	Рослесхоз	31.07.2021	31.07.2021	
19	✓	Контрольное событие 2.17. Сертификация технического персонала в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил", утвержденных Приказом Минтранса России от 25 сентября 2015 г. N 285	Рослесхоз	31.07.2021	31.07.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики" (Минэнерго России)						
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики						
1	✓	Контрольное событие 2.15. "Направлены в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости принятия мер, направленных на совершенствование условий функционирования ценовых зон теплоснабжения, в том числе включающих предложения по совершенствованию методологии определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по методу "альтернативной котельной"	Минэнерго России	21.01.2021	29.12.2020	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
2	!	Контрольное событие 2.17. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов сжигания твердого топлива (золошлаковые смеси, золы-уноса, шлаки, образуемые в результате сжигания твердого топлива, состоящего из горючего полезного ископаемого) на угольных тепловых электростанциях и котельных"	Минэнерго России	01.01.2021	29.12.2021	Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов сжигания твердого топлива (золошлаковые смеси, золы-уноса, шлаки, образуемые в результате сжигания твердого топлива, состоящего из горючего полезного ископаемого) на угольных тепловых электростанциях и котельных (проект распоряжения) не внесен в Правительство Российской Федерации в связи с наличием неурегулированных разногласий по широкому кругу замечаний, по которым в настоящее время идет поиск взаимоприемлемых решений.
3	!	Контрольное событие 2.14. Приняты изменения в нормативные правовые акты, направленные на поддержку реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и эксплуатацией объектов возобновляемой энергетики в изолированных энергосистемах	Минэнерго России	01.06.2021	12.06.2021	Обоснование ненаступления контрольного события в установленный срок не представлено.
4	✓	Контрольное событие 2.8. Утверждена приказом Минэнерго России Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021 - 2027 годы	Минэнерго России	01.08.2021	26.02.2021	
5	✓	Контрольное событие 2.1. Проведены мониторинг и контроль хода реализации в 2021 году инвестиционного проекта "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства N 1)	Минэнерго России	31.12.2021	07.12.2021	
6	✓	Контрольное событие 2.5. Предоставлены субсидии бюджетам Республики Крым и г. Севастополя из федерального бюджета на цели, предусмотренные мероприятием, в 2021 году	Минэнерго России	31.12.2021	30.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 2.11. Проведен отбор проектов и заключены договоры о предоставлении мощности на оптовый рынок электрической энергии мощности с их победителями в 2021 году	Минэнерго России	01.12.2021	21.09.2021	
8	✗	Контрольное событие 2.16. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154	Минэнерго России	31.12.2021	-	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154» не внесен в Правительство Российской Федерации в связи с наличием неурегулированных разногласий по широкому кругу замечаний, по которым в настоящее время идет поиск взаимоприемлемых решений. В настоящее время проект постановления дорабатывается.
Подпрограмма 3. Развитие нефтяной и газовой отраслей						
9	✗	Контрольное событие 3.4. Введены в 2020 году новые газотранспортные мощности в рамках Федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата"	Минэнерго России	14.05.2021	-	Согласно федеральному проекту «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата» Комплексного плана планируемый срок ввода линейной части инвестиционного проекта «Магистральный газопровод «Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)», протяженностью 973 км – 2020 год. Не достижение запланированного результата связано с тем, что сроки ввода указанного инвестиционного проекта в эксплуатацию перенесены ПАО «Газпром» на 2024 год. С учетом предложений ПАО «Газпром» Минэнерго России подготовлены предложения о внесении изменений в федеральный проект в части актуализации сроков реализации инвестиционных проектов, которые направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом от 15.06.2020 № ПС-6750.
10	✓	Контрольное событие 3.1. Представлены в Правительство Российской Федерации результаты комплексного оперативного мониторинга шельфовых проектов Российской Федерации за 2021 год и предложения по их дальнейшей реализации	Минэнерго России	31.12.2021	31.07.2020	
11	✓	Контрольное событие 3.7. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации инвестиционных проектов строительства, модернизации и реконструкции нефтегазохимических предприятий в 2021 году	Минэнерго России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 5. Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
12	✓	Контрольное событие 5.1. Включены в списки получателей все обратившиеся граждане, имеющие право на получение бесплатного пайкового угля в 2021 году	Минэнерго России	31.12.2021	31.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 5.4. Обеспечены дополнительные выплаты дополнительных (негосударственных) пенсий в пределах выделенных бюджетных ассигнований в 2021 году	Минэнерго России	31.12.2021	31.12.2021	
14	✓	Контрольное событие 5.6. Оказано содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого в 2021 году в рамках выделенных средств федерального бюджета	Минэнерго России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"						
15	✓	Контрольное событие 7.1. Проведена Коллегия Министерства энергетики Российской Федерации по итогам работы в 2020 году топливно-энергетического комплекса России	Минэнерго России	30.04.2021	12.04.2021	
16	✓	Контрольное событие 7.10. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о стимулировании внедрения инновационных технологий и современных материалов в энергетике за 2020 год	Минэнерго России	30.04.2021	30.04.2021	
17	!	Контрольное событие 7.13. Проведен отбор и мониторинг реализации пилотных проектов по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в топливно-энергетическом комплексе в 2021 году	Минэнерго России	30.06.2021	28.12.2021	Соответствующие проекты включены в Стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2030 года, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 3924-р.
18	✓	Контрольное событие 7.4. Перечислены взносы Российской Федерации для участия в основных международных организациях в сфере энергоэффективности и развития топливно-энергетического комплекса в 2021 году	Минэнерго России	31.12.2021	31.12.2021	
19	✓	Контрольное событие 7.7. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах мониторинга реализации проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов в энергетике в рамках программ инновационного развития организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием за 2020 год	Минэнерго России	31.10.2021	27.10.2021	
Подпрограмма 8. Развитие рынка газомоторного топлива						
20	✓	Контрольное событие 8.4. "Заключены соглашения о предоставлении в 2021 году субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива"	Минпромторг России	31.03.2021	31.03.2021	
21	✓	Контрольное событие 8.1. "Заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2022 году на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа"	Минэнерго России	31.12.2021	30.12.2021	
22	✓	Контрольное событие 8.7. "Заключены соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на переоборудование существующей автомобильной техники в 2022 году"	Минэнерго России	31.12.2021	30.12.2021	
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ						
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС России)						
Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Пожарная безопасность и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций при проведении XV Международного авиакосмического салона "МАКС-2021" обеспечена	МЧС России	31.08.2021	25.07.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.2. Межрегиональные соревнования "Школа безопасности" в 2021 году организованы и проведены	МЧС России	31.08.2021	31.08.2021	
3	✗	Контрольное событие 1.5. XVI Всероссийские соревнования "Школа безопасности" в 2021 году организованы и проведены	МЧС России	31.08.2021	-	Контрольное событие не наступило вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки в г. Москве, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, проведение XVI Всероссийских соревнований «Школа безопасности» отменено в соответствии с решением Министра МЧС России от 25.06.2021 № ДЗ-ВЯ-108-2539-ЕЗ

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
4	✓	Контрольное событие 1.6. Подразделения МЧС России современными образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2021 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены	МЧС России	31.12.2021	31.12.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.9. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году, проведен	МЧС России	31.03.2021	31.03.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.12. Командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году проведено	МЧС России	30.04.2021	15.04.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.15. Штабная тренировка по гражданской обороне в 2021 году проведена	МЧС России	04.10.2021	04.10.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.18. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2021 году проведено	МЧС России	26.04.2021	26.04.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.21. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества "Звезда спасения" в 2021 году проведен	МЧС России	15.05.2021	15.05.2021	
Подпрограмма 2. Обеспечение и управление						
10	✓	Контрольное событие 2.1. "Итоговое заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности МЧС России за 2020 год и определению приоритетных задач на 2021 год проведено"	МЧС России	17.02.2021	17.02.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.4. Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России "Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика" в 2021 году проведена	МЧС России	30.09.2021	24.09.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.7. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" в 2021 году организован и проведен	МЧС России	25.12.2021	03.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 2.10. Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке "Человеческий фактор" в 2021 году проведены	МЧС России	30.06.2021	14.05.2021	
14	✓	Контрольное событие 2.13. Демонстрационное учение в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021" (г. Ногинск, Московская область) проведено	МЧС России	08.06.2021	16.05.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.15. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2020 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации	МЧС России	01.03.2021	26.02.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.18. Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2020 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации	МЧС России	25.04.2021	23.04.2021	
17	✓	Контрольное событие 2.21. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации	МЧС России	15.04.2021	15.04.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
18	✓	Контрольное событие 2.24. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу в части приведения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2021 - 2023 годы в Правительство Российской Федерации внесен	МЧС России	01.03.2021	26.02.2021	
Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности						
19	✓	Контрольное событие 3.1. "Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в I квартале 2021 г., проведены"	Ростехнадзор	31.03.2021	31.03.2021	
20	✓	Контрольное событие 3.2. Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во II квартале 2021 г., проведены	Ростехнадзор	30.06.2021	30.06.2021	
21	✓	Контрольное событие 3.3. Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в III квартале 2021 г., проведены	Ростехнадзор	30.09.2021	30.09.2021	
22	✓	Контрольное событие 3.4. Проверки, реализация которых в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в IV квартале 2021 г., проведены	Ростехнадзор	31.12.2021	31.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД России)						
Подпрограмма 1. Реализация полномочий в сфере внутренних дел						
1	✓	Контрольное событие 1.1. "Общественная безопасность при проведении праздничных религиозных мероприятий, посвященных Рождеству Христову и Крещению, в 2021 году обеспечена"	МВД России	20.01.2021	20.01.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.2. "Комплекс мер по защите бюджетных средств, выделяемых на финансирование национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в 2020 году реализован, результаты доложены руководству МВД России"	МВД России	01.02.2021	31.01.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.3. "Доклад руководству МВД России о реализации проведенной работы по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, осуществленной МВД России в 2020 году в рамках Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019 - 2023 годы", подготовлен"	МВД России	01.02.2021	27.01.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.4. "Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам 2020 года направлен"	МВД России	20.02.2021	18.02.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.5. "Мониторинг качества и доступности предоставления МВД России государственных услуг по итогам 2020 года проведен"	МВД России	01.03.2021	05.02.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.6. "Первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" (совместно с министерствами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств) в 2021 году проведен"	МВД России	20.03.2021	18.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
7	✓	Контрольное событие 1.7. "Обзор за 2020 год о состоянии законности в деятельности органов предварительного следствия МВД России при расследовании преступлений, относящихся к компетенции следователей органов внутренних дел, до сведения следственных подразделений территориальных органов МВД России доведен"	МВД России	31.03.2021	31.03.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.8. "Расширенное заседание коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2020 году проведено"	МВД России	31.03.2021	05.03.2021	
9	✓	Контрольное событие 1.9. Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2020 год в Правительство Российской Федерации и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти направлен	МВД России	23.04.2021	23.04.2021	
10	✓	Контрольное событие 1.10. Общественная безопасность при проведении праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечена	МВД России	15.05.2021	11.05.2021	
11	✓	Контрольное событие 1.11. Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России" в 2021 году проведен	МВД России	01.06.2021	14.05.2021	
12	✓	Контрольное событие 1.12. Мониторинг наркоситуации в Российской Федерации по итогам 2020 года проведен	МВД России	30.06.2021	30.06.2021	
13	✓	Контрольное событие 1.13. Фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира" в 2021 году проведен	МВД России	30.06.2021	29.06.2021	
14	✓	Контрольное событие 1.14. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни в 2021 году проведен	МВД России	01.07.2021	29.06.2021	
15	✓	Контрольное событие 1.15. Задачи по обеспечению общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA в 2021 году выполнены	МВД России	15.07.2021	12.07.2021	
16	✓	Контрольное событие 1.16. Всероссийское совещание-семинар с руководителями правовых подразделений системы МВД России проведено	МВД России	19.07.2021	08.07.2021	
17	✗	Контрольное событие 1.17. Общественная безопасность при проведении Общероссийского музыкального фестиваля "Нашествие - 2021" обеспечена	МВД России	31.07.2021	-	Контрольное событие 1.2.2.3 в установленный срок (31.07.2021) не наступило в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и неотложными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
18	✓	Контрольное событие 1.18. Официальный информационный пакет о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и комплекты информационных материалов о проектах переселения в 2021 году сформированы и на официальном сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены	МВД России	31.07.2021	31.07.2021	
19	✓	Контрольное событие 1.19. Общественная безопасность при проведении Международного авиакосмического салона "МАКС - 2021" обеспечена	МВД России	05.08.2021	25.07.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
20	⚠	Контрольное событие 1.20. Второй этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" (совместно с министерствами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств) в 2021 году проведен	МВД России	20.09.2021	30.09.2021	Наступило позже установленного срока в связи с подготовкой и проведением на территории Российской Федерации 17 – 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также региональных и муниципальных выборов, обеспечение общественной безопасности которых на почти 96 тыс. избирательных участках осуществлял личный состав органов внутренних дел.
21	✓	Контрольное событие 1.21. Комплекс мер, направленных на декриминализацию угольной промышленности Российской Федерации (в том числе на территории Дальневосточного федерального округа), в 2021 году реализован	МВД России	30.09.2021	29.09.2021	
22	✓	Контрольное событие 1.22. Общественная безопасность в период подготовки и проведения ежегодных выборных кампаний в единый день голосования и выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обеспечена	МВД России	30.09.2021	29.09.2021	
23	✓	Контрольное событие 1.23. Общественная безопасность при проведении VI Восточного экономического форума обеспечена	МВД России	30.09.2021	04.09.2021	
24	✓	Контрольное событие 1.24. Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Мак" (совместно с Минобороны России, Минсельхозом России, ФСБ России, ФТС России, Росгвардией) в 2021 году проведена	МВД России	30.11.2021	24.11.2021	
25	✓	Контрольное событие 1.25. Совместные межгосударственные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие незаконной миграции, выявление нарушений законодательства Российской Федерации иностранными гражданами, пресечение деятельности организованных преступных групп и сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи за пределами Российской Федерации, в 2021 году проведены	МВД России	31.12.2021	28.10.2021	
26	✓	Контрольное событие 1.26. Соглашения между МВД России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в том числе входящих в состав приоритетных территорий Дальневосточного, Северо-Кавказского федеральных округов, сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации и Калининградской области) на поддержку реализации в 2022 - 2024 годах мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, заключены	МВД России	31.12.2021	23.12.2021	
27	✓	Контрольное событие 1.27. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор и представление в суды для принятия решений материалов в отношении международных и российских объединений, в деятельности которых усматриваются признаки экстремизма (совместно с органами прокуратуры и ФСБ России), в 2021 году реализован	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	
28	✓	Контрольное событие 1.28. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на противодействие радикальным религиозным объединениям (центрам, организациям и группам) экстремистского (деструктивного) толка, в том числе объединениям, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации в судебном порядке, в 2021 году реализован	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
29	✓	Контрольное событие 1.29. Совместные межведомственные мероприятия по профилактике и выявлению иностранных граждан, причастных к террористической деятельности, в местах их компактного проживания, осуществления трудовой деятельности и получения образования в целях декриминализации обстановки и недопущения распространения идеологии терроризма на территории Российской Федерации в 2021 году проведены	МВД России	31.12.2021	29.12.2021	
30	✓	Контрольное событие 1.30. Комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 2021 году реализован	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	
31	✓	Контрольное событие 1.31. Сотрудники дипломатической службы МИДа России для работы в составе временных групп в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации в 2021 году направлены	МИД России	31.12.2021	31.12.2021	
32	✓	Контрольное событие 1.32. Оперативно-профилактическое мероприятие "Сорняк", направленное на документирование и пресечение деятельности лиц, распространяющих материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в пиринговых сетях, сервисах обмена файлами, фото-, видеохостингах, социальных сетях и форумах), в 2021 году проведено	МВД России	31.12.2021	21.12.2021	
33	✓	Контрольное событие 1.33. Комплекс мер, направленных на выявление фактов нецелевого использования и хищений бюджетных денежных средств, выделенных по линии Минтранса России на строительство, реконструкцию и техническое обеспечение объектов железнодорожного, водного и воздушного транспорта Российской Федерации, в 2021 году реализован	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	
34	✓	Контрольное событие 1.34. Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России" в 2021 году проведен	МИД России	31.12.2021	24.11.2021	
35	✓	Контрольное событие 1.35. Оперативно-разыскные и профилактические мероприятия по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершенных сотрудниками подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения органов внутренних дел Российской Федерации, в 2021 году проведены	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"						
36	✓	Контрольное событие 2.1. "Лимиты бюджетных обязательств на строительство и реконструкцию объектов медико-санитарных организаций системы МВД России, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, на 2021 год до получателей средств федерального бюджета доведены"	МВД России	31.03.2021	31.03.2021	
37	✓	Контрольное событие 2.2. Информация о ходе проведения государственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы в 2020 году, во ФСИН России направлена	МВД России	30.04.2021	30.04.2021	
38	✓	Контрольное событие 2.3. Мониторинг заключения государственных контрактов на проведение строительства и реконструкции объектов санаторно-курортных организаций системы МВД России (в том числе расположенных на территориях Северо-Кавказского федерального округа и Республики Крым) в 2021 году осуществлен	МВД России	30.09.2021	30.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
39	✓	Контрольное событие 2.4. Обучение сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих МВД России по программам повышения квалификации в сфере проектного управления, разработанным Научно-образовательным центром проектного менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2021 году организовано	МВД России	01.12.2021	16.11.2021	
40	✓	Контрольное событие 2.5. Мероприятия по оснащению медицинских организаций органов внутренних дел Российской Федерации современным оборудованием, техникой и имуществом (в пределах предусмотренных на указанные цели бюджетных ассигнований) в 2021 году реализованы	МВД России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения						
41	✓	Контрольное событие 3.1. "Доклад в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, Минобрнауки России о выполнении федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации представлен"	МВД России	01.03.2021	26.02.2021	
42	✓	Контрольное событие 3.2. "Техническое задание на оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской, в 2021 году разработано"	МВД России	31.03.2021	04.03.2021	
43	✓	Контрольное событие 3.3. Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, для оснащения подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, в 2021 году в плане закупок предусмотрена	МВД России	01.06.2021	29.01.2021	
44	✓	Контрольное событие 3.4. Сведения о государственном (муниципальном) контракте на закупку материально-технических средств, поставляемых в рамках реализации государственного контракта по оснащению подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской, в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, в 2021 году внесены	МВД России	01.09.2021	13.05.2021	
45	✓	Контрольное событие 3.5. Социальная кампания, направленная на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, в 2021 году реализована	МВД России	10.12.2021	15.11.2021	
IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ						
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" (Минвостокразвития России)						
Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа						
1	✓	Контрольное событие 1.2. "Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации"	Минвостокразвития России	31.03.2021	29.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
2	✓	Контрольное событие 1.2. "Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации"	Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.2. "Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации"	Минвостокразвития России	30.09.2021	30.09.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.1. "Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития"	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.2. "Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации"	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.3. "Резидентами свободного порта Владивосток созданы рабочие места"	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе						
7	✓	Контрольное событие 2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	Минвостокразвития России	15.01.2021	15.01.2021	
8	✓	Контрольное событие 2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	Минвостокразвития России	15.04.2021	15.04.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.5. "Представлены инвесторами инвестиционных проектов отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	Минвостокразвития России	31.03.2021	31.03.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	Минвостокразвития России	15.07.2021	15.07.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.1. Предоставлены меры государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) для обеспечения инфраструктурой инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	Минвостокразвития России	31.12.2021	10.12.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	Минвостокразвития России	15.10.2021	15.10.2021	
13	✓	Контрольное событие 2.3. Введены в эксплуатацию объекты внешней инфраструктуры инвестиционных проектов на Дальнем Востоке	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
14	✓	Контрольное событие 2.4. Отобраны президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока инвестиционные проекты для реализации на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "ВЭБ.ДВ"	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока						
15	✓	Контрольное событие 4.6. "Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием"	Минвостокразвития России	31.03.2021	30.03.2021	
16	✓	Контрольное событие 4.4. Обеспечены трудовыми ресурсами рабочие места, созданные в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и реализуемых инвестиционных проектов	Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
17	✓	Контрольное событие 4.2. Проведен Восточный экономический форум	Минвостокразвития России	30.09.2021	04.09.2021	
18	⚠	Контрольное событие 4.5. Подготовлен "Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке"	Минвостокразвития России	30.09.2021	26.10.2021	Контрольное событие не наступило в установленный срок в связи с ликвидацией АНО "АРЧК" и передачей функций, осуществляемых АНО "АРЧК", АО "КРДВ", а также необходимостью актуализации и согласования информации с заинтересованными сторонами. Проведена систематизация взаимоотношений между заинтересованными сторонами. Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке подготовлен .
19	✓	Контрольное событие 4.1. Обеспечено представительство Дальневосточного федерального округа на не менее 5 российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумах и выставках	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
20	✓	Контрольное событие 4.4. Обеспечены трудовыми ресурсами рабочие места, созданные в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития						
21	✓	Контрольное событие 5.1. "Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания"	Минвостокразвития России	31.01.2021	19.01.2021	
22	✓	Контрольное событие 5.2. "Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)"	Минвостокразвития России	31.03.2021	31.03.2021	
23	✓	Контрольное событие 5.3. "Реализованы мероприятия по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа"	Минвостокразвития России	01.03.2021	01.03.2021	
24	✓	Контрольное событие 5.2. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	
25	✓	Контрольное событие 5.2. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	Минвостокразвития России	30.09.2021	30.09.2021	
26	✓	Контрольное событие 5.2. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	Минвостокразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
ФЦП Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы						
27	✓	Контрольное событие 6.12. Обеспечено представление в Минэкономразвития России и Минфин России годовых и полугодовых отчетов о ходе выполнения федеральной целевой программы	Минвостокразвития России	31.01.2021	27.01.2021	
28	✗	Контрольное событие 6.4. Заключен контракт на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области г. Курильск	МВД России	30.06.2021	-	Контрольное событие не наступило, поскольку дважды объявленные аукционы по выбору подрядной организации признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников торгов. Прорабатывается вопрос корректировки бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году на реализацию мероприятия по строительству комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск, и переносу начала строительства на более поздний период

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
29	✓	Контрольное событие 6.8. Заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Южно-Курильскому городскому округу, Сахалинской области, пгт. Южно-Курильск	МВД России	30.06.2021	30.06.2020	
30	✓	Контрольное событие 6.12. Обеспечено представление в Минэкономразвития России и Минфин России годовых и полугодовых отчетов о ходе выполнения федеральной целевой программы	Минвостокразвития России	31.07.2021	23.07.2021	
31	✓	Контрольное событие 6.1. Обеспечено выполнение работ по строительству объекта "Северо-Курильская центральная районная больница в г. Северо-Курильск, о. Парамушир" (согласно плану-графику строительных работ)	Минздрав России	31.12.2021	31.12.2021	
32	✓	Контрольное событие 6.10. Завершено строительство объекта "Школа в с. Рейдово, о. Итуруп"	Минпросвещения России	31.12.2021	03.12.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития России)						
Подпрограмма 1. Социально-экономическое развитие Ставропольского края						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	04.06.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.1. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.09.2021	06.09.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.1. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.12.2021	06.12.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.2. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Закладка интенсивного фруктового сада на территории Ставропольского края, ООО "Ставропольская Фруктовая Долина"	Минэкономразвития России	31.12.2021	06.09.2021	
5	✗	Контрольное событие 1.4. Введен в эксплуатацию объект "Строительство общеобразовательной школы на 440 мест в с. Кочубеевское, по ул. Тенистая"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
6	✓	Контрольное событие 1.5. Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция корпуса инфекционного отделения государственного учреждения здравоохранения "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи N 1 "г. Буденновск", Ставропольский край"	Минэкономразвития России	31.12.2021	11.11.2021	
Подпрограмма 2. Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания						
7	✓	Контрольное событие 2.1. "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания"	Минэкономразвития России	01.01.2021	29.12.2020	
8	✓	Контрольное событие 2.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	08.06.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Закладка сада фундука 200 га"	Минэкономразвития России	10.06.2021	08.06.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.09.2021	10.09.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Закладка сада фундука 200 га"	Минэкономразвития России	10.09.2021	10.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
12	!	Контрольное событие 2.12. Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция средней общеобразовательной школы с. Михайловское Пригородного района, Республика Северная Осетия - Алания"	Минэкономразвития России	01.07.2021	02.11.2021	Обоснования отклонения не представлены.
13	✓	Контрольное событие 2.2. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.12.2021	07.12.2021	
14	✓	Контрольное событие 2.3. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Создание агро-технологического комплекса "Кировский" ООО "Колос-2019"	Минэкономразвития России	31.12.2021	28.12.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.4. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Логопарк Green" (ООО "Грин")	Минэкономразвития России	31.12.2021	28.12.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Закладка сада фундука 200 га"	Минэкономразвития России	10.12.2021	07.12.2021	
17	✗	Контрольное событие 2.6. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Создание предприятия по производству строительных материалов" ООО "ОСК-21 ВЕК"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
18	✗	Контрольное событие 2.7. Введен в эксплуатацию объект "Станция юных техников в г. Беслан, ул. Широкая 62 "а", Правобережный район Республики Северная Осетия - Алания"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	
19	✗	Контрольное событие 2.8. Введен в эксплуатацию объект "Станция юных натуралистов в г. Беслан, ул. Широкая 62 "а", Правобережный район Республики Северная Осетия - Алания"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
20	✓	Контрольное событие 2.10. Введен в эксплуатацию объект "Строительство детского сада на 120 мест по ул. Бр. Ногаевых, 48 "а", г. Беслан, Правобережный район Республики Северная Осетия - Алания"	Минэкономразвития России	31.12.2021	28.12.2021	
Подпрограмма 3. Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия						
21	✓	Контрольное событие 3.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	10.06.2021	
22	✓	Контрольное событие 3.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.09.2021	09.09.2021	
23	✗	Контрольное событие 3.1. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд" ООО "БЕСТ БРЕНД"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
24	✗	Контрольное событие 3.2. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год" ООО "Птицекомплекс "Южный"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
25	✗	Контрольное событие 3.3. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Реконструкция комбината строительных материалов" ООО "КСМ НЕОН"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
26	✗	Контрольное событие 3.4. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Завод алюминиевых сплавов "РИАЛ" мощностью до 10000 тонн продукции в год" (ООО "ЗАС" РИАЛ")	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
27	✓	Контрольное событие 3.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.12.2021	08.12.2021	
28	✗	Контрольное событие 3.6. Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
Подпрограмма 4. Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
29	✓	Контрольное событие 4.3. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	08.06.2021	
30	✓	Контрольное событие 4.3. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.09.2021	07.09.2021	
31	✗	Контрольное событие 4.1. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Закладка фруктового сада интенсивного типа на территории Карачаево-Черкесской Республики, ООО "Архыз-Фрут Логистик"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
32	✗	Контрольное событие 4.2. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" ООО ИСК "Кубанское" АО "Домбай 3012"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
33	✓	Контрольное событие 4.3. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.12.2021	07.12.2021	
34	✗	Контрольное событие 4.4. Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
Подпрограмма 5. Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики						
35	✓	Контрольное событие 5.5 "Введен в эксплуатацию объект "Строительство нового водопровода по ул. Грейдерная в с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района КБР"	Минэкономразвития России	31.01.2021	31.12.2020	
36	!	Контрольное событие 5.1. Введен в эксплуатацию объект "Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого водопровода в с.п. Аушигер Черекского района КБР"	Минэкономразвития России	01.09.2021	12.10.2021	Обоснования отклонения не представлены.
37	✓	Контрольное событие 5.3. Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция участка "Малкинского группового водовода" (участок между с.п. Каменноостское и с.п. Сармаково) в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики"	Минэкономразвития России	01.09.2021	31.12.2020	
38	!	Контрольное событие 5.4. Введен в эксплуатацию объект "Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северной части г.о. Баксан по ул. Хажметова, КБР"	Минэкономразвития России	01.09.2021	29.11.2021	Обоснования отклонения не представлены.
39	✓	Контрольное событие 5.2. Введен в эксплуатацию объект "Школа на 440 учащихся по ул. Ленина в с. п. Ново-Ивановское Майского района Кабардино-Балкарской Республики"	Минэкономразвития России	31.12.2021	11.08.2021	
Подпрограмма 6. Социально-экономическое развитие Республики Дагестан						
40	✓	Контрольное событие 6.1. "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Дагестан"	Минэкономразвития России	01.01.2021	28.12.2020	
41	✓	Контрольное событие 6.3. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	09.06.2021	
42	✓	Контрольное событие 6.9. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте", подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	09.06.2021	
43	!	Контрольное событие 6.3. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	09.09.2021	
44	✓	Контрольное событие 6.9. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте", подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.09.2021	09.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
45	✓	Контрольное событие 6.2. Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
46	✓	Контрольное событие 6.3. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.12.2021	03.12.2021	
47	✗	Контрольное событие 6.5. Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
48	✗	Контрольное событие 6.6. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 5 га с использованием геотермальных источников энергии" ООО "Югагрохолдинг"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
49	✗	Контрольное событие 6.7. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан" ООО "Матис"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
50	✓	Контрольное событие 6.8. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Производство стекловолокна и изделий из него" ООО "Каспийский завод стекловолокна"	Минэкономразвития России	31.12.2021	29.12.2021	
51	✓	Контрольное событие 6.9. Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте", подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.12.2021	03.12.2021	
52	✓	Контрольное событие 6.10. Перечислены межбюджетные трансферты на строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений в пяти населенных пунктах переселенческого Новолакского района	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
53	✗	Контрольное событие 6.11. Введен в эксплуатацию объект "Первая очередь объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района" (с. Тухчар, с. Новолакское)"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
Подпрограмма 7. Социально-экономическое развитие Чеченской Республики						
54	✓	Контрольное событие 7.1. "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Чеченской Республики"	Минэкономразвития России	01.01.2021	25.12.2020	
55	✓	Контрольное событие 7.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.06.2021	10.06.2021	
56	✓	Контрольное событие 7.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.09.2021	10.09.2021	
57	✓	Контрольное событие 7.2. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Организация производства риса-сырца и его переработка на промышленной основе производительностью 40 тонн в сутки" (ООО "Агродар")	Минэкономразвития России	31.12.2021	30.12.2021	
58	✓	Контрольное событие 7.3. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара" ООО Молочная компания "Кавказское здоровье"	Минэкономразвития России	31.12.2021	30.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
59	✓	Контрольное событие 7.4. Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство тепличного комплекса на площади 5 га в с. Новый Шарой Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики (ООО "Хадиша")"	Минэкономразвития России	31.12.2021	30.12.2021	
60	✓	Контрольное событие 7.5. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики, подготовлен отчет	Минэкономразвития России	10.12.2021	07.12.2021	
61	✓	Контрольное событие 7.6. Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики	Минэкономразвития России	31.12.2021	30.12.2021	
62	✓	Контрольное событие 7.7.Введен в эксплуатацию объект" Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей с задержкой психического развития в г. Грозном Чеченской Республики"	Минэкономразвития России	31.12.2021	12.08.2021	
63	✓	Контрольное событие 7.8. Введен в эксплуатацию объект "Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта в г. Грозном Чеченской Республики"	Минэкономразвития России	31.12.2021	12.08.2021	
64	✓	Контрольное событие 7.9. Осуществлен имущественный взнос Чеченской Республики в АО "Корпорация инвестиционного развития Чеченской Республики" на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный"	Минэкономразвития России	31.12.2021	30.09.2021	
Подпрограмма 8. Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе						
65	✓	Контрольное событие 8.1. Осуществлен мониторинг проведения строительно-монтажных работ по объектам общественно-делового назначения, горнолыжной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856 "Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны"	Минэкономразвития России	10.06.2021	20.04.2021	
66	✓	Контрольное событие 8.1. Осуществлен мониторинг проведения строительно-монтажных работ по объектам общественно-делового назначения, горнолыжной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856 "Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны"	Минэкономразвития России	10.09.2021	10.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
67	✓	Контрольное событие 8.1. Осуществлен мониторинг проведения строительно-монтажных работ по объектам общественно-делового назначения, горнолыжной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856 "Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны"	Минэкономразвития России	10.12.2021	06.12.2021	
68	✓	Контрольное событие 8.2. Введены в эксплуатацию объекты общественно-делового назначения, горнолыжной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856 "Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 - 2024 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны"	Минэкономразвития России	31.12.2021	26.03.2021	
69	✓	Контрольное событие 8.3. Организованы и проведены образовательные мероприятия для работников предприятий туристской индустрии Северо-Кавказского федерального округа	Минэкономразвития России	28.12.2021	28.12.2021	отсутствует в отчете
70	✓	Контрольное событие 8.4. Реализованы мероприятия по рекламно-информационному продвижению приоритетных туристских территорий Северо-Кавказского федерального округа	Минэкономразвития России	28.12.2021	27.12.2021	
Подпрограмма 9. Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод						
71	✓	Контрольное событие 9.1. "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Ставропольского края"	Минэкономразвития России	01.01.2021	29.12.2020	
72	✓	Контрольное событие 9.2. Введен в эксплуатацию объект "Строительство здания детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко)"	Минэкономразвития России	01.04.2021	11.12.2020	
73	✓	Контрольное событие 9.3. Введен в эксплуатацию объект "Благоустройство пешеходного бульвара по просп. Дзержинского (от ул. Герцена до здания 14 - 16 по просп. Дзержинского)"	Минэкономразвития России	01.04.2021	30.12.2020	
74	!	Контрольное событие 9.4. Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ "Гимназия N 11" по просп. Кирова, д. 83 в г. Пятигорске и приспособление для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ N 1, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г. Корректировка"	Минэкономразвития России	01.04.2021	28.12.2021	Обоснования отклонения не представлены.
75	✓	Контрольное событие 9.5. Введен в эксплуатацию объект "Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение ул. Шоссейная и ул. Почтовая, г. Пятигорск"	Минэкономразвития России	01.04.2021	16.12.2020	
76	✓	Контрольное событие 9.7. Осуществлен мониторинг строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске	Минэкономразвития России	10.06.2021	04.06.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
77	✓	Контрольное событие 9.10. Введен в эксплуатацию объект "Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, д. 53, в городе-курорте Кисловодске"	Минэкономразвития России	01.04.2021	22.12.2020	
78	✓	Контрольное событие 9.6. Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 2 в г. Пятигорске, ул. Советская, д. 87"	Минэкономразвития России	01.07.2021	08.12.2020	
79	✓	Контрольное событие 9.7. Осуществлен мониторинг строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске	Минэкономразвития России	10.09.2021	06.09.2021	
80	✓	Контрольное событие 9.7. Осуществлен мониторинг строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске	Минэкономразвития России	10.12.2021	06.12.2021	
81	✗	Контрольное событие 9.8. Завершен строительством объект "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
82	✗	Контрольное событие 9.11. Завершен строительством объект "Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (1-й этап, бассейн)"	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
Подпрограмма 10. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"						
83	✓	Контрольное событие 10.1. "Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")"	Минэкономразвития России	01.03.2021	01.03.2021	
84	✓	Контрольное событие 10.1. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")	Минэкономразвития России	25.04.2021	25.04.2021	
85	✓	Контрольное событие 10.2. Достигнута степень эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" выше среднего	Минэкономразвития России	31.05.2021	31.05.2021	
86	✓	Контрольное событие 10.5. Ежеквартальный мониторинг о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" размещен в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.programs.gov.ru), подписан усиленной квалифицированной электронной подписью	Минэкономразвития России	20.04.2021	20.04.2021	
87	✓	Контрольное событие 10.5. Ежеквартальный мониторинг о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" размещен в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.programs.gov.ru), подписан усиленной квалифицированной электронной подписью	Минэкономразвития России	20.07.2021	20.07.2021	
88	✓	Контрольное событие 10.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в рамках приведения ее в соответствие с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
89	✓	Контрольное событие 10.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в части приведения Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	Минэкономразвития России	01.11.2021	01.11.2021	
90	✓	Контрольное событие 10.5. Ежеквартальный мониторинг о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" размещен в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.programs.gov.ru), подписан усиленной квалифицированной электронной подписью	Минэкономразвития России	20.10.2021	20.10.2021	
Подпрограмма 11. Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе						
91	✓	Контрольное событие 11.1. Увеличена среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, до уровня, предусмотренного государственной программой Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", на соответствующий год	Минэкономразвития России	31.12.2021	13.12.2021	
92	✓	Контрольное событие 11.2. Увеличен индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, до уровня, предусмотренного государственной программой Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", на соответствующий год	Минэкономразвития России	31.12.2021	13.12.2021	
93	✓	Контрольное событие 11.3. Проведено исследование информационного фона вокруг Северного Кавказа	Минэкономразвития России	31.12.2021	13.12.2021	
Подпрограмма 12. Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа						
94	⚠	Контрольное событие 12.1. "Заключен договор о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация развития Северного Кавказа"	Минэкономразвития России	31.03.2021	22.10.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2020 г. № 1041 "Об утверждении правил принятия решений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества" проект решения о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, согласованный с Минфином России, вносится в Правительство Российской Федерации. Вместе с тем в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р "Об институтах развития" АО "Корпорация развития Северного Кавказа" находится в стадии реорганизации. После завершения процедуры реорганизации соответствующий проект акта будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации с последующим заключением договора о предоставлении бюджетных инвестиций.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
95	✓	Контрольное событие 12.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" на основании представленных отчетов	Минэкономразвития России	25.04.2021	21.04.2021	
96	✓	Контрольное событие 12.5. Сформирован (актуализирован) перечень производимой продукции экспортно ориентированными предприятиями Северо-Кавказского федерального округа, размещен на сайте Минэкономразвития России	Минэкономразвития России	01.06.2021	24.05.2021	
97	✓	Контрольное событие 12.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" на основании представленных отчетов	Минэкономразвития России	25.07.2021	19.07.2021	
98	✓	Контрольное событие 12.6. Проведен мониторинг существующих мер поддержки экспортно ориентированных предприятий Северо-Кавказского федерального округа и подготовлены предложения по его наполнению/корректировке, итоги работы размещены на сайте	Минэкономразвития России	01.07.2021	30.06.2021	
99	✓	Контрольное событие 12.2. Определен перечень инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа"	Минэкономразвития России	31.12.2021	30.12.2021	
100	✓	Контрольное событие 12.3. Осуществлена докапитализация акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" на реализацию инвестиционных проектов	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
101	✓	Контрольное событие 12.4. Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" на основании представленных отчетов	Минэкономразвития России	25.10.2021	19.10.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (Минфин России)						
Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации						
1	✓	Контрольное событие 1.2. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	30.06.2021	14.05.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.1. Направлен отчет в Правительство Российской Федерации по мониторингу предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений результатов использования субсидий субъектам Российской Федерации за отчетный финансовый год	Минфин России	15.07.2021	14.07.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.3. Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	30.09.2021	20.09.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.4. Подготовлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	30.09.2021	20.09.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
5	✓	Контрольное событие 1.5. Подготовлены нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	30.09.2021	20.09.2021	
6	✓	Контрольное событие 1.6. Подготовлены нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации, в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	30.09.2021	20.09.2021	
Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов						
7	✓	Контрольное событие 2.4. "Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации"	Минфин России	15.02.2021	05.02.2021	
8	✓	Контрольное событие 2.8. Проведен анализ выполнения в отчетном финансовом году субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам	Минфин России	15.05.2021	14.05.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.1. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	20.11.2021	02.11.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.2. Размещены на официальном сайте Минфина России результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	20.11.2021	02.11.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.3. Утверждены требования к соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, заключаемым в очередном финансовом году с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	Минфин России	31.12.2021	29.12.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.5. Перечислены бюджетам субъектов Российской Федерации дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	Минфин России	31.12.2021	03.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 2.6. Подготовлено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	20.11.2021	02.11.2020	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
14	✓	Контрольное событие 2.7. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о распределении резерва дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренного на текущий финансовый год в федеральном бюджете, а также об оказании дополнительной финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
15	✓	Контрольное событие 2.9. Подготовлено распределение дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Минфин России	20.11.2021	02.11.2021	
16	✓	Контрольное событие 2.10. Перечислены дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований	Минфин России	31.12.2021	03.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						
17	✓	Контрольное событие 3.1. Опубликованы на официальном сайте Минфина России результаты соблюдения в отчетном финансовом году требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"	Минфин России	15.06.2021	15.06.2021	
18	✓	Контрольное событие 3.3. Опубликованы на официальном сайте Минфина России результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за отчетный финансовый год	Минфин России	30.06.2021	28.06.2021	
19	✓	Контрольное событие 3.6. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минэкономразвития России	30.06.2021	11.05.2021	
20	✓	Контрольное событие 3.2. Сформирован и опубликован на официальном сайте Минфина России рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами по итогам отчетного финансового года	Минэкономразвития России	01.09.2021	01.09.2021	
21	✓	Контрольное событие 3.4. Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на очередной финансовый год	Минфин России	15.11.2021	11.11.2021	
22	✓	Контрольное событие 3.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении нормативов формирования в очередном финансовом году расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Минфин России	01.12.2021	23.11.2021	
23	✓	Контрольное событие 3.7. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в текущем финансовом году на премирование муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	Минэкономразвития России	15.11.2021	20.10.2021	
Подпрограмма 4. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий						
24	✗	Контрольное событие 4.1. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Российской Федерации с учетом результатов ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации за отчетный финансовый год и ежегодного мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития муниципальных образований	Минэкономразвития России, Минюст России	01.10.2021	-	По результатам проведения ежегодного мониторинга состояния и основных направлений развития местного самоуправления в Российской Федерации, были выявлены несколько ограничений, связанные с особенностями статистического учёта на муниципальном уровне, в том числе отсутствие интеграции баз данных Росстата с отраслевыми базами данных министерств и ведомств, отсутствие унифицированных показателей, которые будут сопоставимы и на уровне муниципальных образований, и на уровне страны/региона.
25	✓	Контрольное событие 4.2. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам совершенствования разграничения полномочий между уровнями публичной власти и (или) организации местного самоуправления, а также по вопросам совершенствования механизмов реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий	Минюст России	31.12.2021	22.11.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" (Минвостокразвития России)						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации						
1	✗	Контрольное событие 1.1. Обеспечено проведение Международного арктического форума, подготовлен отчет по итогам его проведения в 2021 году	Минвостокразвития России	31.12.2021	-	Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» не проведен, вызвано ужесточением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
2	✓	Контрольное событие 1.5. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением функций управляющей компании по управлению территориями Арктической зоны в 2021 году	Минвостокразвития России	31.03.2021	25.01.2021	
3	✗	Контрольное событие 1.8. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений (на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями) в находящиеся в собственности указанных юридических лиц объекты инфраструктуры в рамках реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных проектов в 2021 году	Минвостокразвития России	30.09.2021	-	Затраты акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", связанные с выполнением функций управляющей компании по управлению территориями Арктической зоны, обеспечиваются финансированием из ФБ в запланированном объеме. В связи с климатическими особенностями и коротким сроком строительного сезона в Арктике инвесторами перенесены сроки ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры на следующий год. На основании изложенного отбор инвестиционных проектов в целях оказания государственной поддержки в 2021 году не проводился, соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение затрат на создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории АЗРФ не заключались.
4	✓	Контрольное событие 1.11. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" на компенсацию затрат резидентов Арктической зоны Российской Федерации по уплате установленных видов обязательного социального страхования в 2021 году	Минвостокразвития России	31.03.2021	09.02.2021	
5	!	Контрольное событие 1.14. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, определенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке уполномоченными банками, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов по льготной ставке в 2021 году	Минвостокразвития России	30.06.2021	28.12.2021	Обоснования отклонения не представлены.
6	✓	Контрольное событие 1.17. Представлен акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" отчет о расходах за I квартал 2021 г., источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с условиями соглашения	Минвостокразвития России	07.04.2021	07.04.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.18. Представлен акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" отчет о расходах за II квартал 2021 г., источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с условиями соглашения	Минвостокразвития России	07.07.2021	07.07.2021	
8	✓	Контрольное событие 1.19. Представлен акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" отчет о расходах за III квартал 2021 г., источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с условиями соглашения	Минвостокразвития России	07.10.2021	07.10.2021	
Подпрограмма 2. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации						

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
9	✓	Контрольное событие 2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"	Минвостокразвития России	31.12.2021	19.01.2021	
10	!	Контрольное событие 2.4. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" и подготовлен годовой отчет о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России) за 2020 год	Минвостокразвития России	01.03.2021	31.12.2021	Оценка эффективности государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" проведена за 2021 год.
11	!	Контрольное событие 2.5. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" и подготовлен уточненный отчет о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России) за 2020 год	Минвостокразвития России	25.04.2021	31.12.2021	Оценка эффективности государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" проведена за 2021 год.
12	✗	Контрольное событие 2.10. Проведен ежегодный мониторинг реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне, подготовлен отчет за первое полугодие 2021 г.	Минвостокразвития России	30.06.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
13	✗	Контрольное событие 2.11. Проведен ежегодный мониторинг реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне, подготовлен отчет за 2021 год	Минвостокразвития России	31.12.2021	-	Обоснования отклонения не представлены.
14	!	Контрольное событие 2.16. Проведен ежегодный мониторинг применения стандарта ответственности резидентов Арктической зоны во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Российской Федерации, проживающими и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность в Арктической зоне, подготовлен отчет в 2021 году	Минвостокразвития России	01.07.2021	31.12.2021	Мониторинг применения стандарта ответственности резидентов АЗРФ во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами РФ, проживающими и осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность в АЗРФ был проведен в декабре 2021 года.
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (Минэкономразвития России)						
Подпрограмма 1. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"						
1	✓	Контрольное событие 1.1. "Подписаны соглашения об объемах и сроках предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по целевой статье расходов "Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"	Минэкономразвития России	01.01.2021	01.01.2021	Подписано 12 соглашений
2	✓	Контрольное событие 1.2. "Подписаны соглашения об объемах и сроках предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету г. Севастополя на софинансирование расходных обязательств по целевой статье расходов "Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"	Минэкономразвития России	01.01.2021	01.01.2021	Подписано 13 соглашений
3	✓	Контрольное событие 1.3. Проведена оценка экономической и социальной эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и направление годового отчета о ходе ее реализации	Минэкономразвития России	25.04.2021	25.04.2021	Годовой отчет отправлен в Правительство Российской Федерации
4	✓	Контрольное событие 1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	Приняты постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
5	✓	Контрольное событие 1.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	Приняты постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
ФЦП Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года						
6	✓	Контрольное событие 2.7. Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы" (введены в эксплуатацию)	Минэкономразвития России	27.07.2021	27.07.2021	Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 91-RU93508000-0751-2021 от 15.06.2021, № 91-RU93503000-0752-2021 от 15.06.2021, № 91-RU93508000-0753-2021 от 27.07.2021. Для устранения водного дефицита завершен 1-ый этап строительства тракта водоподачи комплексного мероприятия по созданию надежного источника водообеспечения населения Восточного Крыма. Построены разведочно-эксплуатационные скважины Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборных узлов. Объект является значимой частью инфраструктуры полуострова, так как обеспечивает промышленное, туристическое и социальное развитие восточной части Крыма. □
7	✗	Контрольное событие 2.3. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный (введена в эксплуатацию)	Минэкономразвития России	31.12.2021	-	Объект не введен в эксплуатацию. Результат не достигнут.
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития России)						
Подпрограмма 1. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области						
1	✓	Контрольное событие 1.2. "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование основного мероприятия Подпрограммы 1 с Правительством Калининградской области"	Минэкономразвития России	01.01.2021	23.12.2020	
2	✓	Контрольное событие 1.5 "Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии государственным учреждениям Калининградской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в части организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации) "	Минэкономразвития России	30.01.2021	15.01.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.6. Утвержден план организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации	Росмолодежь	01.04.2021	23.03.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.1. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области предоставлены	Минэкономразвития России	31.12.2021	31.12.2021	
5	✗	Контрольное событие 1.4. Введен в эксплуатацию железнодорожный паром на линии Усть-Луга - Балтийск	Росморречфлот	31.12.2021	-	Контрольное событие выполнено в период, выходящий за рамки отчетного периода, - 30.06.2022 г.
6	✓	Контрольное событие 1.7. Организованы экскурсионно-образовательные поездки для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации	Росмолодежь	31.12.2021	31.12.2021	
V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО						
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин России)						
Подпрограмма 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами						
1	✓	Контрольное событие 1.3. "Проведены обзоры бюджетных расходов по выбранным сферам (направлениям) в рамках формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период"	Минфин России	30.04.2021	30.04.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
2	✓	Контрольное событие 1.1. "Представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации на долгосрочный период"	Минфин России	01.10.2021	30.09.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.2. "Опубликованы в формате "Бюджет для граждан" основные положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	Минфин России	30.12.2021	30.12.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.4. "Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за отчетный год"	Минфин России	01.10.2021	30.09.2021	
Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом						
5	✓	Контрольное событие 2.4. "Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный год"	Минфин России	01.08.2021	21.07.2021	
6	✓	Контрольное событие 2.1. "Внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	Минфин России	01.10.2021	30.09.2021	
7	✓	Контрольное событие 2.2. "Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в программном формате"	Минфин России	01.10.2021	30.09.2021	
8	✓	Контрольное событие 2.3. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об особенностях реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	Минфин России	05.12.2021	18.11.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.5. "Направлен в Правительство Российской Федерации проект графика подготовки правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной год и плановый период"	Минфин России	01.11.2021	21.09.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.6. "Подписан приказ Минфина России о методических рекомендациях для органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"	Минфин России	15.12.2021	01.12.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.7. "Осуществлен мониторинг показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности управления государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"	Минфин России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров						
12	✓	Контрольное событие 3.5 "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования государственного информационного ресурса"	Минфин России	30.09.2021	29.01.2021	
13	✓	Контрольное событие 3.1 Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	ФНС России	31.12.2021	30.12.2021	
14	✓	Контрольное событие 3.2 Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год	ФНС России	31.12.2021	30.12.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
15	✓	Контрольное событие 3.3 Проведены внеплановые проверки организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, а также административные расследования	Росалкогольрегулирование	31.12.2021	31.12.2021	
16	✓	Контрольное событие 3.4 Внесены записи в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта на основании решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении действия, приостановлении действия, возобновлении действия, аннулировании) лицензий	Росалкогольрегулирование	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях						
17	✓	Контрольное событие 4.2. "Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2020 году/в 2021 году/в 2022 году"	Минфин России	01.02.2021	29.01.2021	
18	✓	Контрольное событие 4.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2022 году/в 2023 году/в 2024 году	Минфин России	10.12.2021	08.12.2021	
19	✓	Контрольное событие 4.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в 2022 году/в 2023 году/в 2024 году	Минфин России	10.12.2021	08.12.2021	
20	✓	Контрольное событие 4.5. Обеспечена реализация второго этапа программ приграничного сотрудничества Россия - Европейский союз	Минфин России	31.12.2021	27.12.2021	
21	✓	Контрольное событие 4.6. Подготовлены решения Правительства Российской Федерации о проведении переговоров и подписании соглашений о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития для финансирования проектов на территории Российской Федерации	Минфин России	31.12.2021	11.02.2021	
Подпрограмма 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, драгоценных металлов и драгоценных камней						
22	✓	Контрольное событие 5.5. "Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации драгоценными металлами и драгоценными камнями на 2021 год/на 2022 год/на 2023 год"	Минфин России	15.01.2021	14.01.2021	
23	✓	Контрольное событие 5.6. "Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации на 2021 год/на 2022 год/на 2023 год"	Минфин России	15.01.2021	14.01.2021	
24	✗	Контрольное событие 5.4. "Планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год/на 2023 год/на 2024 год направлены территориальными органами Федеральной пробирной палаты в прокуратуры субъектов Российской Федерации"	Федеральная пробирная палата	01.09.2021	30.09.2021	В соответствии с пунктом 9 Правил формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествующего году реализации ежегодного плана, представляется на согласование в органы прокуратуры, определенные в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации. Проекты плановых проверок на 2022 год были представлены на согласование в органы прокуратуры в срок до 01.10.2021 (30.09.2021).

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
25	✗	Контрольное событие 5.1. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, направленный на совершенствование подходов к регулированию и надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций на основании применения Банком России мотивированного суждения"	Минфин России	31.12.2021	-	Контрольная точка исполнена в сроки, выходящие за отчетный период - 2021 год (01.02.2022). Минфином России внесен законопроект в Правительство Российской Федерации письмом от 29.07.2021 № 01-02-02/05-60828). В соответствии с Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 19.08.2021 № ВА-П13-11308 законопроект был возвращен в Минфин России для доработки ввиду заключения Департамента экономического развития и финансов Правительства Российской Федерации от 11.08.2021 № 3-П36-43518, в котором указано, что, исходя из содержания законопроекта, а также позиций Минюста России и Минэкономразвития России (письма от 09.08.2021 № 13/93158-АП и от 10.08.2021 № Д26и-24821 соответственно), законопроект содержит положения, которыми устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные требования в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». При этом законопроект не поступал на рассмотрение профильной рабочей группы при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы. По результатам рассмотрения законопроекта Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации письмом от 02.09.2021 № 01-12/4501 сообщил, что обязательные требования, устанавливаемые законопроектом, регулируют сферу деятельности некредитных финансовых организаций, которая не относится к сфере ведения ни одной из действующих рабочих групп. В соответствии с подпунктом б пункта 11 Положения о подкомиссии, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации, Председателем Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 06.10.2021 № 106885-п-П36, наличие неучтенных замечаний Минюста России и (или) неурегулированных разногласий с Минэкономразвития России является основанием, на основании которого законопроект не выносится на заседание и не рассматривается подкомиссией. Несмотря на это, согласно пункта 59 Регламента Правительства Российской Федерации допускается внесение в Правительство Российской Федерации проектов актов с возникшими разногласиями, при условии их корректного отражения. В результате возникшей правовой коллизии Минфин России не может направить законопроект на заключение подкомиссии и соответственно не может внести законопроект в Правительство Российской Федерации. По результатам рассмотрения доклада Минфина России (письмо от 09.12.2021 № 01-02-02/05-100097) письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 26.01.2022 № П13-90287 срок внесения законопроекта перенесен на 01.02.2022. По результатам рассмотрения доклада Минфина России (письмо от 26.01.2022 № 01-04-03/05-4819) получено согласие Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова о целесообразности продолжении работы над законопроектом в рамках аналогичного законопроекта, разработанного депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым. Внесение законопроекта Минфином России не требуется.

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
26	✓	Контрольное событие 5.2. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, устанавливающий универсальные правила сегрегации клиентских активов на всех уровнях посреднических взаимоотношений"	Минфин России	31.12.2021	01.12.2021	
27	✗	Контрольное событие 5.3. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, направленный на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства"	Минфин России	15.12.2021	-	Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р. принято решение о переносе срока внесения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам гарантированного пенсионного плана", "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам гарантированного пенсионного плана" в Правительство Российской Федерации на срок не позднее 15 мая 2022 г. (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2021 г. № П13-88596 (ДСП)).
Подпрограмма 6. Управление федеральным имуществом						
28	✓	Контрольное событие 6.5. "Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2020 - 2022 годов в 2020 году/в 2021 году/в 2022 году (в части продажи пакетов акций акционерных обществ)"	Росимущество	05.02.2021	01.02.2021	
29	✓	Контрольное событие 6.6. "Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства (за предыдущий год)"	Росимущество	01.04.2021	26.03.2021	
30	✓	Контрольное событие 6.10. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806 "Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества", предусматривающий ежегодную актуализацию прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и корректировку прогнозных показателей поступлений от приватизации"	Минфин России	30.06.2021	30.06.2021	
31	✓	Контрольное событие 6.3. "Проведен мониторинг реализации программ отчуждения непрофильных активов в акционерных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, (права акционера в которых осуществляет Росимущество)"	Росимущество	30.08.2021	16.08.2021	
32	✓	Контрольное событие 6.4. "Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции") (по итогам 2020 года/2021 года/2022 года)"	Росимущество	15.08.2021	30.07.2021	
33	✓	Контрольное событие 6.13. "Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об эффективности управления и распоряжения федеральным имуществом"	Минфин России	31.08.2021	31.08.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
34	✓	Контрольное событие 6.14. "Принято постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О совершенствовании учета федерального имущества", направленный на обеспечение интеграции процессов учета и распоряжения федеральным имуществом с ведением бюджетного учета"	Минфин России	30.09.2021	23.06.2021	
35	✓	Контрольное событие 6.2. "Интегрирована единая автоматизированная информационная система таможенных органов ФТС России с единой системой управления государственным имуществом"	Росимущество	31.12.2021	16.12.2021	
36	✓	Контрольное событие 6.7. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о создании государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества"	Минфин России	31.12.2021	29.12.2021	
37	✓	Контрольное событие 6.8. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий исключение древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, из сферы действия Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"	Минфин России	31.12.2021	14.12.2021	
38	✗	Контрольное событие 6.11. "Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" в части уточнения способов приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем"	Минфин России	15.12.2021	-	Минэнерго России письмом от 07.12.2021 № ПС-15054/10 представлены предложения о дополнении разработанного Минфином России проекта закона положениями, предусматривающими внесение изменений в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части установления особенностей распоряжения объектами электросетевого хозяйства. Доработанный с учетом предложений Минэнерго России проект закона проходит дополнительные (повторные) согласительные процедуры.
39	✓	Контрольное событие 6.12. Принято постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")" в части сокращения перечня директивных вопросов и введения механизма директивной "гильотины"	Минфин России	31.12.2021	31.03.2021	
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" (Минюст России)						
Подпрограмма 1. Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций						
1	✓	Контрольное событие 1.1. Обеспечено ведение единого банка данных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и банка данных федерального законодательства в I квартале 2021 г.	Минюст России	30.03.2021	30.03.2021	
2	✓	Контрольное событие 1.13. Актуализирована книга-пособие "Старт во взрослую жизнь: подростку (14 - 18 лет) о его правах, обязанностях и ответственности" и подготовлено ее обновленное электронное издание	Минюст России	30.03.2021	25.03.2021	
3	✓	Контрольное событие 1.2. Обеспечено ведение единого банка данных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и банка данных федерального законодательства во II квартале 2021 г.	Минюст России	30.06.2021	30.06.2021	
4	✓	Контрольное событие 1.3. Обеспечено ведение единого банка данных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и банка данных федерального законодательства в III квартале 2021 г.	Минюст России	30.09.2021	30.09.2021	
5	✓	Контрольное событие 1.14. Актуализирована книга-пособие по антикоррупционному поведению государственных служащих "Памятка государственному служащему о коррупционной опасности" и подготовлено ее обновленное электронное издание	Минюст России	30.07.2021	23.07.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
6	✓	Контрольное событие 1.4. Обеспечено ведение единого банка данных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и банка данных федерального законодательства в 2021 году	Минюст России	25.12.2021	17.12.2021	
7	✓	Контрольное событие 1.15. Актуализирована книга-пособие для пенсионеров "Вторая жизнь. Путеводитель по законодательству для тех, кому за..." и подготовлено ее обновленное электронное издание	Минюст России	31.12.2021	24.12.2021	
Подпрограмма 2. Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации						
8	✓	Контрольное событие 2.6. "Подготовлен статистический сборник "Основные итоги деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России за 2020 год"	Минюст России	30.03.2021	30.03.2021	
9	✓	Контрольное событие 2.3. Проведено Всероссийское совещание руководителей федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в 2021 году	Минюст России	30.04.2021	28.04.2021	
10	✓	Контрольное событие 2.14. Проведен анализ штатной численности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России	Минюст России	30.09.2021	29.09.2021	
11	✓	Контрольное событие 2.9. Созданы новые федеральные бюджетные судебно-экспертные учреждения Минюста России и (или) филиалы федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России	Минюст России	31.12.2021	31.12.2021	
12	✓	Контрольное событие 2.12. Проведены мероприятия по укреплению международного сотрудничества федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в рамках Таможенного союза, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств	Минюст России	30.12.2021	29.12.2021	
13	✓	Контрольное событие 2.15. Разработан проект приказа Минюста России "О внесении изменений в приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. N 237 "Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России"	Минюст России	30.10.2021	17.05.2021	
Подпрограмма 3. Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний						
14	✓	Контрольное событие 3.4. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 50 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста	ФСИН России	31.03.2021	31.03.2021	
15	✓	Контрольное событие 3.5. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 60 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста	ФСИН России	30.06.2021	30.06.2021	
16	✓	Контрольное событие 3.6. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 70 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста	ФСИН России	30.09.2021	30.09.2021	
17	✓	Контрольное событие 3.1. Обеспечены в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида лица, нуждающиеся в средствах технической реабилитации в 2021 году	ФСИН России	31.12.2021	30.12.2021	
18	✓	Контрольное событие 3.7. Обеспечено в 2021 году применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 81 проценту лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста	ФСИН России	31.12.2021	30.12.2021	
Подпрограмма 4. Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов						
19	✓	Контрольное событие 4.4. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 74 процентов в 2021 году	ФССП России	30.03.2021	30.03.2021	

№	Статус	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	План наступления контрольного события	Факт наступления контрольного события	Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольных событий/ненаступления контрольных событий) <*>
1	2	3	4	5	6	7
20	✓	Контрольное событие 4.5. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 75 процентов в 2021 году	ФССП России	30.06.2021	30.06.2021	
21	✓	Контрольное событие 4.6. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 76 процентов в 2021 году	ФССП России	30.09.2021	30.09.2021	
22	✓	Контрольное событие 4.1. Обеспечена доля судебных актов, которыми постановления, действия (бездействие) должностных лиц ФССП России признаны незаконными, не более 0,0065 процента в общем количестве исполнительных производств, находившихся на исполнении в 2021 году	ФССП России	31.12.2021	31.12.2021	
Подпрограмма 5. Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"						
23	⚠	Контрольное событие 5.7. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Юстиция" в 2020 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России	Минюст России	28.02.2021	01.03.2021	
24	✓	Контрольное событие 5.4. Проведен анализ реализации государственной программы за 2020 год (по данным годового отчета)	Минюст России	20.05.2021	17.05.2021	
25	✓	Контрольное событие 5.8. Уточненный отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Юстиция" в 2020 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России	Минюст России	25.04.2021	23.04.2021	
26	✓	Контрольное событие 5.1. Проведены заседания рабочей группы по координации работы по реализации государственной программы в 2021 году	Минюст России	31.12.2021	02.09.2021	
27	✓	Контрольное событие 5.13. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву в 2021 году	Минюст России	31.12.2021	31.12.2021	
28	✓	Контрольное событие 5.16. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в мероприятиях, организуемых совместно с Постоянным Бюро Гаагской конференции по международному частному праву по различным вопросам в 2021 году	Минюст России	31.12.2021	31.12.2021	
Федеральная целевая программа 7. "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"						
29	✓	Контрольное событие 7.1. Осуществлено строительство следственного изолятора № 2 г. Вязьма, Смоленская область, на 198 мест, строительство режимного корпуса на 228 мест	ФСИН России	31.12.2021	23.12.2021	

<*> Согласно редакциям планов реализации государственных программ Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 31.12.2021 г.

<*> Указываются причины нарушения сроков наступления контрольных событий (ненаступления контрольных событий), представленные ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации.

Сведения о выполнении контрольных событий, включенных в детальные план-графики реализации государственных программ Российской Федерации, в 2021 году

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации	Количественное значение выполнения контрольных событий детальных план-графиков госпрограмм	Процентное значение выполнения контрольных событий детальных план-графиков госпрограмм
1	2	3	4
Всего (Выполнено в срок/Выполнено позже срока/Не выполнено)			
Всего:		5682(5068/244/370)	100%(89,2%/4,3%/6,5%)
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ			
1.	✓ ГП «Социальная поддержка граждан»	865(859/4/2)	100%(99,3%/0,5%/0,2%)
2.	✓ ГП «Доступная среда»	66(60/5/1)	100%(90,9%/7,6%/1,5%)
3.	✓ ГП «Содействие занятости населения»	73(71/2/0)	100%(97,3%/2,7%/0%)
4.	✓ ГП «Развитие культуры»	490(442/19/29)	100%(90,2%/3,9%/5,9%)
5.	✓ ГП «Охрана окружающей среды»	161(140/12/9)	100%(87,5%/7,5%/5,6%)
6.	⚠ ГП «Развитие физической культуры и спорта»	110(81/8/21)	100%(73,6%/7,3%/19,1%)
7.	✓ ГП «Реализация государственной национальной политики»	102(78/19/5)	100%(76,5%/18,6%/4,9%)
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ			
8.	✓ ГП «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»	103(94/6/3)	100%(91,3%/5,8%/2,9%)
9.	✓ ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»	754(690/48/16)	100%(91,5%/6,4%/2,1%)
10.	✓ ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	153(136/2/15)	100%(88,9%/1,3%/9,8%)
11.	⚠ ГП «Развитие авиационной промышленности»	100(82/1/17)	100%(82,0%/1,0%/17,0%)
12.	✓ ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»	29(29/0/0)	100%(100,0%/0,0%/0,0%)
13.	⚠ ГП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»	64(47/5/12)	100%(73,4%/7,8%/18,8%)
14.	✗ ГП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»	45(14/0/31)	100%(31,1%/0,0%/68,9%)
15.	⚠ ГП «Космическая деятельность России»	59(31/7/21)	100%(52,5%/11,9%/35,6%)
16.	✓ ГП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»	260(260/0/0)	100%(100,0%/0,0%/0,0%)
17.	✓ ГП «Информационное общество»	256(235/7/14)	100%(91,8%/2,7%/5,5%)
18.	⚠ ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	132(108/3/21)	100%(81,8%/2,3%/15,9%)
19.	✓ ГП «Развитие внешнеэкономической деятельности»	77(72/2/3)	100%(93,5%/2,6%/3,9%)
20.	✓ ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	118(108/4/6)	100%(91,5%/3,4%/5,1%)
21.	✓ ГП «Развитие лесного хозяйства»	141(129/6/6)	100%(91,5%/4,3%/4,3%)
22.	⚠ ГП «Развитие энергетики»	70(53/8/9)	100%(75,7%/11,4%/12,9%)
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ			
23.	✓ ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	164(156/0/8)	100%(95,1%/0,0%/4,9%)
24.	✓ ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	154(138/3/13)	100%(89,6%/1,9%/8,4%)
25.	⚠ ГП «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации»	114(68/21/25)	100%(59,6%/18,4%/21,9%)
IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ			
26.	⚠ ГП «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»	88(68/4/16)	100%(77,3%/4,5%/18,2%)
27.	✓ ГП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	280(245/7/28)	100%(87,5%/2,5%/10,0%)
28.	✓ ГП «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»	84(79/3/2)	100%(94,0%/3,6%/2,4%)

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации		Количественное значение выполнения контрольных событий детальных план- графиков госпрограмм	Процентное значение выполнения контрольных событий детальных план- графиков госпрограмм
1	2		3	4
29.	⚠	ГП «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»	22(11/6/5)	100%(50%/27,3%/22,7%)
30.	⚠	ГП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	23(18/0/5)	100%(78,3%/0%/21,7%)
31.	✓	ГП «Социально-экономическое развитие Калининградской области»	39(31/5/3)	100%(79,5%/12,8%/7,7%)
V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО				
32.	✓	ГП «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»	289(254/24/11)	100%(87,9%/8,3%/3,8%)
33.	✓	ГП «Внешнеполитическая деятельность»	93(81/2/10)	100%(87,1%/2,2%/10,8%)
34.	✓	ГП «Юстиция»	104(100/1/3)	100%(96,2%/1%/2,9%)

Сведения о достижении целей (показателей) пилотных государственных программ Российской Федерации, а также показателей их структурных элементов в 2021 году

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Минздрав России)											
Цель 1: Повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 73,6 лет	1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 71,69 год	год	71,54	70,20	70,10	Откорректированное в связи с продолжавшейся в 2021 году пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 плановое значение показателя «Ожидаемой продолжительности жизни» на 2021 год в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (далее – Единый план), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (с изм. от 24.12.2021), составляет 70,2 года. В 2021 году снижение ожидаемой продолжительности жизни обусловлено сохраняющимся влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, пандемия стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения. Беспрецедентные нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено, стационары и службу скорой медицинской помощи на пиках подъема заболеваемости при отказе от жестких ограничительных мер (без введения локдауна) с целью сохранения социально-экономической активности в условиях атаки высокопатогенными и высококонтагиозными штаммами и недостаточного уровня коллективного иммунитета, вынужденная приостановка профилактических программ изменили траекторию устойчивого роста ожидаемой продолжительности жизни. Основной задачей Минздрава России в этот период являлось создание условий для оперативной организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также сохранения оказания плановой медицинской помощи в период пандемии. Благодаря системным мерам по совершенствованию профилактики, диагностики и лечения COVID-19 и сохранению доступности медицинской помощи удалось сдержать потери ожидаемой продолжительности жизни - в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни по предварительной оценке Росстата составила 70,1 год, что на 1,5 года ниже по сравнению с 2020 годом, и ниже потерь в 2020 году по сравнению с 2019 годом, когда снижение составило 1,8 лет. Таким образом, установленное Единым планом плановое значение показателя на 2021 год практически достигнуто, разница между плановым и фактическим значением составила 0,1 год.	Рост	Факт	99,9%	99,9%	
Цель 2: Снижение к 2024 году смертности населения от всех причин смерти до 13,4 случаев на 1 тыс. населения	2. Смертность населения от всех причин смерти на 1 тыс. населения <*> плановое значение на 2021г. в утвержденной редакции государственной программы - 14,2 человека	человек	14,60	14,2	16,70	Рост смертности населения в Российской Федерации в 2021 году связан с увеличением числа умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в связи с распространением новых высокопатогенных и высококонтагиозных штаммов и не сформировавшимся на достаточном уровне коллективным иммунитетом. По предварительным данным Росстата, число зарегистрированных умерших от COVID-19 (основная причина смерти) за 2021 год составило 447 тыс. человек, а в качестве состояния, способствующего смерти – 71 тыс. человек. Прямое или косвенное влияние COVID-19 составило около 80 % в структуре прироста числа умерших в 2021 году по сравнению с 2019 годом. При этом, в условиях двукратного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 2021 году по сравнению с предыдущим периодом, благодаря системным мерам по совершенствованию профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и сохранению доступности медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, удалось сдержать рост смертности – коэффициент смертности в отчетном периоде увеличился на 14,4% против 18,7% в 2020 году в сравнении с 2019 годом.	Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	85,0%	70,0%	
Цель 3: Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми	3. Снижение младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми<*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 4,8 человек	человек	4,50	4,8	4,60	Предварительные данные за 2021 год. В соответствии с пунктом 2.12.N.18 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок предоставления Росстатом официальной статистической информации по показателю за 2021 год – 15 июня 2022 г.	Снижение	Факт	104,3%	100,0%	
Цель 4: Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 555 случаев на 100 тыс. населения	4. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 600 человек	человек	640,80	600	641,70	В соответствии с пунктом 2.12.N.23 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок предоставления Росстатом официальной статистической информации по показателю за 2021 год – 22 июня 2022 г.	Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	93,5%	70,0%	
Цель 5: Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 195,1 случаев на 100 тыс. населения	5. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 200,1 человек	человек	202,00	200,1	192,50	В соответствии с пунктом 2.12.N.23 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок предоставления Росстатом официальной статистической информации по показателю за 2021 год – 22 июня 2022 г.	Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	103,9%	70,0%	
Направление (подпрограмма) "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"											
1	Ведомственная целевая программа "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"	1. Количество новых разработанных диагностических тест-систем	единица	7,00	4,0	12,0		Рост	Факт	300,0%	100,0%
		2. Количества новых лекарственных средств, доведенных до стадии клинических исследований	единица	12,00	2,0	18,0		Рост	Факт	900,0%	100,0%
		3. Количество биомедицинских клеточных продуктов, доведенных до стадии клинических исследований	единица	2,00	3,0	0,0	Отсутствие в 2021 году биомедицинских клеточных продуктов, доведенных до стадии клинических исследований	Рост	Факт	0,0%	0,0%
		4. Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения (в рамках государственного задания на осуществление научных исследований и разработок)	единица	613	320,0	425,0		Рост	Факт	132,8%	100,0%
		5. Процент выполнения от установленного в государственном задании количества форм регистра, успешно прошедших верификацию и внесенных в Единую федеральную базу данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра	процент	101,6	100,0	100,0		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов здравоохранения (нарастающим итогом)	единица	8	7,0	10,0		Рост	Факт	142,9%	100,0%
		1. Доля пациентов, получивших медицинскую помощь в национальных медицинских исследовательских центрах, проживающих на территории других субъектов Российской Федерации	процент	65,4	55,0	68,3		Рост	Факт	124,2%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>										
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России	
					план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	2. Количество актуализированных клинических рекомендаций и протоколов лечения больных, используемых в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи, нарастающим итогом	единица	172	128,0	333,0		Рост	Факт	260,2%	100,0%	
		3. Объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи населению	тысяча единиц	1154,9	1200,0	1279,3		Рост	Факт	106,6%	100,0%	
		4. Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, права на которые принадлежат национальным медицинским исследовательским центрам (нарастающим итогом)	единица	910	1230,0	1424,0		Рост	Факт	115,8%	100,0%	
		5. Число выездов, осуществленных сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров в целях осуществления организационно-методической поддержки краевым, республиканским, областным, окружным медицинским организациям субъектов Российской Федерации по профилю оказания медицинской помощи	единица	1218	933,0	1019,0		Рост	Факт	109,2%	100,0%	
Направление (подпрограмма) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"												
3	Ведомственная целевая программа "Санаторно- курортное лечение"	1. Доля от установленного государственного задания <*>	процент	66,33	95,00	96,6		Рост	Факт	101,7%	100,0%	
		2. Доля санаторно-курортных организаций, включенных в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации <*>	процент	98,6	90,00	104	Согласно сведениям, поступившим от Федеральной службы государственной статистики (письмо от 27.04.2022 № 05-05-7/1363-МВ), общее число санаторно-курортных организаций, расположенных на территории Российской Федерации в 2021 году составляло 1 768 организации. В то же время в программно-информационном комплексе «Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации» на конец 2021 года были внесены сведения о 1 840 организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение, что составляет 104% от общего числа санаторно-курортных организаций (согласно статистике Росстата).	Рост	Факт	115,6%	100,0%	
		3. Годовой отчет о проведенных экспертизах	единица	1,00	1,00	1,00	ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России представило отчет о научно-исследовательской работе по теме «Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение».	Рост	Факт	100,0%	100,0%	
4	Ведомственная целевая программа "Медицинская реабилитация"	1. Доля установленного государственного задания (процент)	процент	100,00	95,00	95,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%	
5	Ведомственная целевая программа "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами	1. "Для служебного пользования"									0,0%	
		2. "Для служебного пользования"										0,0%
		3. "Для служебного пользования"										0,0%
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"												
6	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	1. Доля специалистов, получивших доступ к современным образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), разработанным с учетом достижений науки и технологий, порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины	процент	65,00	64,00	65,00		Рост	Факт	101,6%	100,0%	
		2. Количество созданных и (или) расширенных симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии	единица	2,00	2,00	0,00	На 2021 год расходы на создание симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии в рамках ВЦП в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не предусмотрены	Рост	X	0,0%	0,0%	
		3. Доля специалистов в возрасте до 50 лет, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	процент	80,80	93,00	87,00	Распространение новой коронавирусной инфекции. Реализация мер по приоритетному трудоустройству медицинских работников в ковид-госпитали (расположены в крупных городских агломерациях). Проведение карантинных и ограничительных мероприятий (снижение возможности переезда из города в село, трудовой миграции между субъектами Российской Федерации)	Рост	Факт	93,5%	93,5%	
		4. Численность финалистов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием»	человек	831,00	1200,00	1877,00		Рост	Факт	156,4%	100,0%	
		5. Численность добровольцев (волонтеров) в сфере охраны здоровья (нарастающим итогом)	тысяча человек	65,00	31,00	100,00		Рост	Факт	322,6%	100,0%	
		1. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек, на 10 тыс. населения)	человек	37,90	38,90	39,40		Рост	Факт	101,3%	100,0%	
		2. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	процент	-	86,60	85,50	Отклонения для показателей укомплектованности медицинскими работниками, данные величины достоверности можно отнести к категории безошибочного прогноза, так как при математической обработке статистической информации при получении достоверного результата считается достаточной степень вероятности безошибочного прогноза равного 95 %, то есть допустимые колебания между прогнозными значениями и фактическими могут достигать 5 %.	Рост	Факт	98,7%	98,7%	
		3. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (человек, на 10 тыс. населения)	человек	-	20,80	21,3		Рост	Факт	102,4%	100,0%	
		4. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (человек, на 10 тыс. населения)	человек	-	7,60	7,6		Рост	Факт	100,0%	100,0%	

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (человек, на 10 тыс. населения)	человек	-	15,10	15,8		Рост	Факт	104,6%	100,0%
		6. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек, на 10 тыс. населения)	человек	85,2	89,10	87,1	Отклонения для показателей обеспеченности медицинскими работниками, данные величины достоверности можно отнести к категории безошибочного прогноза, так как при математической обработке статистической информации при получении достоверного результата считается достаточной степень вероятности безошибочного прогноза равного 95 %, то есть допустимые колебания между прогнозными значениями и фактическими могут достигать 5 %.	Рост	Факт	97,8%	97,8%
		7. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами	процент	80,6	82,50	83,9		Рост	Факт	101,7%	100,0%
		8. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	процент	89,2	84,30	85		Рост	Факт	100,8%	100,0%
		9. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	тысяча человек	1544,9	1600,00	1619,801		Рост	Факт	101,2%	100,0%
		10. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	процент	2,60	23,70	11,20	В течение 2021 года медицинские и фармацевтические работники имели право на осуществление медицинской деятельности без свидетельства об аккредитации специалиста. Указанная мера была принята с целью максимально быстрого допуска специалистов в отрасль, в том числе для оказания медицинской помощи пациентам, зараженным COVID-19. Одновременно с этим до 01.06.2021 на территории Российской Федерации был установлен мораторий на получение свидетельств об аккредитации специалиста для следующих категорий работников: для лиц, завершивших освоение дополнительных профессиональных программ медицинского образования и фармацевтического образования - программ повышения квалификации; для лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранном государстве; для лиц, получивших профессиональное (немедицинское) образование. Также следует отметить, что большое количество медицинских и фармацевтических работников заблаговременно в 2020 году продлили свои сертификаты	Рост	Факт	47,3%	47,3%
Направление (подпрограмма) "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"											
8	Ведомственная целевая программа "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"	1. Количество организаций (единиц)	единица	6,00	6,00	6,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Количество организаций (единиц)	единица	12,00	12,00	12,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
9	Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»	1. Количество пролеченных иностранных граждан	тысяча человек	3969,15	828	7 085,54		Рост	Факт	855,7%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"											
10	Ведомственная целевая программа "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"***	1. Обеспечение проведения судебно-медицинских экспертиз (Минздрав России) <*>	единица	581	560,00	560		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Обеспечение проведения судебно-психиатрических экспертиз (Минздрав России) <*>	единица	2 496	2458,00	2458		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Обеспечение проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией (Минздрав России) <*>	единица	99,00	93,00	93,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Обеспечение проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией (Минобрнауки России) □	единица	4530,00	4430,00	4430,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Обеспечение проведения медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, направляемых на работу в заграничные учреждения и членов их семей (МИД России)	единица	3816	3900	4020		Рост	Факт	103,1%	100,0%
		6. Обеспечение проведения экспертизы по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов (Минздрав России)	единица	805,00	785,00	749,00	За 2021 г. согласно отчетам ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России от 20.12.2021 № 4525/01-07.07 проведено 164 экспертиз (план- 210) и ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии » Минздрава России от 31.12.2021 б/н проведено 585 экспертиз (план 575 эксл.). В связи с обращением ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России от 03.01.2022 № 372/01-01.14 о снижении количества обращений в Ростовский МЭС, в государственное задание учреждению от 21.01.2022 № 056-00062-22-00 ПР, а также в объем финансового обеспечения, с 2022 года внесены соответствующие изменения.	Рост	Факт	95,4%	95,4%
		7. Обеспечение проведения экспертизы по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов (ФМБА России)	единица	352,00	400,00	373,00	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2021 году, обусловленной распространением в субъектах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также введение на территориях субъектов ограничительных/карантинных мероприятия, не позволило работникам отдельных отраслей промышленности своевременно прибыть в медицинские организации с целью прохождения медицинских обследований для установления связи заболевания с профессией. Указанные объективные обстоятельства послужили причиной недостижения целевых показателей, установленных для медицинских организаций на 2021 год.	Рост	Факт	93,3%	93,3%
		8. Отчеты по вопросам обеспечения информационно-аналитической и экспертной поддержки организации межведомственного взаимодействия в области биологической и химической безопасности (Минздрав России)	единица	3,00	3,00	3,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения): дифтерия	единица	менее 0,01	0,01	0,01		Снижение	Факт	100,0%	100,0%
		2. Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения): краснуха	единица	менее 1	1,00	1,00		Снижение	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ведомственная целевая программа "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения"	3. Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения): острый вирус гепатита В	единица	менее 1	1,00	1,00		Снижение	Факт	100,0%	100,0%
		4. Инфекционная заболеваемость населения, за исключением хронических гепатитов, укусов, оспуения животными, туберкулеза, сифилиса, гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа	единица	1366,03	1359,19	1124,90		Снижение	Факт	120,8%	100,0%
		5. Взаимодействие с профильными международными организациями	единица	35,00	15,00	23,00		Рост	Факт	153,3%	100,0%
		6. Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, в том числе в части обучения субъектов предпринимательской деятельности соблюдению санитарных норм и правил, прежде всего в сфере общественного питания	единица	6500,00	7000,00	7000,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
12	Ведомственная целевая программа "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья***"	1. Выполнение мероприятий по обеспечению контроля предоставления государственных услуг (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Выполнение мероприятий по обеспечению предоставления государственных услуг (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Организация разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей в рамках стандартизации подходов к обеспечению качества лекарственных средств (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз качества и безопасности медицинской деятельности)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (Программное мероприятие: Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Выполнение мероприятий по обеспечению предоставления государственных услуг (Программное мероприятие: Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		7. Выполнение контрольных мероприятий (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		8. Количество рассмотренных заявлений на государственную услугу (за исключением регистрации лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов) (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		9. Количество рассмотренных заявлений на государственную регистрацию (в части регистрации лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов) (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		10. Выполнение мероприятий по развитию материально- технической базы лабораторий, подведомственных учреждений Росздравнадзора (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		11. Выполнение мероприятий по информатизации Росздравнадзора и его территориальных органов (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"											
13	Ведомственная целевая программа "Медико- биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	1. Доля спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов	процент	82,80	83,00	83,20		Рост	Факт	100,2%	100,0%
		2. Количество внедренных инновационных медико- биологических технологий в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины	единица	4,00	4,00	4,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ведомственная целевая программа "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	1. Охват работников, обслуживаемых организаций периодическими медицинскими осмотрами	процент	97,3	97,80	98		Рост	Факт	100,2%	100,0%
		2. Смертность населения в трудоспособном возрасте, на территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России (на 100 тыс. населения)	единица	502,1	461,00	518,9	Пандемия новой коронавирусной инфекции	Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	88,8%	70,0%
		3. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	процент	97	93,00	97		Рост	Факт	104,3%	100,0%
		4. Количество объектов, введенных в эксплуатацию	единица	-	-	-		Рост	X	X	X
		5. Количество проведенных мероприятий	единица	770,00	805,00	805,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Разработано новых нормативных и методических документов	единица	2,00	2,00	2,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		7. Количество объектов, введенных в эксплуатацию	единица	0,00	1,00	0,00	Срок ввода объектов перенесен на 2022 – 2023 годы	Рост	Факт	0,0%	0,0%
		8. Разработано новых технологий	единица	20,00	22,00	22,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		9. Доля проверок с участием экспертных организаций	процент	36,00	61,00	61,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		10. Разработано новых методов	единица	2,00	2,00	2,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"											
15	Ведомственная целевая программа "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"	1. Количество баз данных и метаданных, содержащих статистические показатели в сфере здравоохранения, алгоритмы расчета потребности в медицинских кадрах и их дефицита, данные, полученные при фотохронометражном исследовании рабочего времени, а также информацию о результатах контрольных мероприятий	единица	11	11,00	11		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Количество условий контроля достоверности и качества представляемой информации, применяемых при включении в базы данных статистических показателей для автоматизации форматно-логического контроля	единица	8520	3000,00	5589		Рост	Факт	186,3%	100,0%
		3. Количество медико-статистических показателей, в том числе абсолютных значений, содержащихся в автоматизированной системе поддержки принятия управленческих решений	единица	1049	1000,00	1076		Рост	Факт	107,6%	100,0%
		4. Количество сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения	единица	23	23,00	23		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Количество нормативных правовых актов, утверждающих типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях	единица	43	48,00	51		Рост	Факт	106,3%	100,0%
		6. Количество аналитических материалов по вопросам эффективности нормативно-правового регулирования профилактики факторов риска развития неинфекционных заболеваний	единица	7	5,00	10		Рост	Факт	200,0%	100,0%
		7. Количество аналитических материалов по вопросам организационного и методического обеспечения разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи	единица	3	3,00	3		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		8. Количество аналитических материалов по вопросам применения и совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении (единиц)	единица	3	4,00	4		Рост	Факт	100,0%	100,0%
16	Ведомственная целевая программа "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы"	1. Число сопровождаемых информационных систем Минздрава России	единица	48,00	48,00	48,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Число сопровождаемых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России	единица	5677,00	5677,00	5678,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
17	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг (функций)	тысяча человек	15 008,90	18 000	30 909,51		Рост	Факт	171,7%	100,0%
		2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения	процент	82,4	94	91,6	Не приняты работы по государственному контракту от 12.11.2021 г №К-18-Т/68-1 по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ. Расчет достижения показателя производится с начала каждого года. Низкая пропускная способность явилась причиной недостижения показателя. Показатель будет достигнут по итогам 2022 года.	Рост	Факт	97,4%	97,4%
		3. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	процент	-	40,00	43,1		Рост	Факт	107,8%	100,0%
		4. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	процент	-	10,00	20,2		Рост	Факт	202,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	процент	-	45,00	49,17		Рост	Факт	109,3%	100,0%
		6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	процент	68,70	84,00	84,9		Рост	Факт	101,1%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"											
18	Ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	1. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме со временем доезда до пациента менее 20 минут	процент	83,5	90,50	83,30	Причиной недостижения показателя является сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей нагрузкой на систему	Рост	Факт	92,0%	92,0%
		2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места дорожно-транспортного происшествия менее 20 минут	процент	94,3	95,50	94,40	Причиной недостижения показателя является сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей нагрузкой на систему	Рост	Факт	98,8%	98,8%
		3. Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет	процент	32,2	32,00	33,00	Закупка автомобилей СМП проводится Минпромторгом России во исполнение поручения Президента Российской Федерации	Рост	Факт	103,1%	100,0%
		4. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных медицинскими информационными системами для автоматизации работы станций (отделений) скорой медицинской помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи	процент	72,1	20,00	80,10		Рост	Факт	400,5%	100,0%
		5. Доля медицинских организаций, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 пациентов для оказания медицинской помощи в экстренной форме, в структуре которых создано стационарное отделение скорой медицинской помощи, в общем количестве медицинских организаций, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 пациентов для оказания медицинской помощи в экстренной форме	процент	11,7	8,00	12,10	Указанный показатель будет рассчитан после анализа административной информации за 2021 год	Рост	Факт	151,3%	100,0%
		6. Доля пациентов, эвакуированных по медицинским показаниям в первые 24 часа с момента поступления из медицинских организаций, где отсутствует возможность оказания необходимого объема медицинской помощи в экстренной форме, в медицинские организации 2-го и 3-го уровней, из общего числа пациентов, доставленных по экстренным показаниям в медицинские организации, где отсутствует возможность оказания необходимого объема медицинской помощи в экстренной форме	процент	58,8	50,00	60,30	Указанный показатель будет рассчитан после анализа административной информации за 2021 год	Рост	Факт	120,6%	100,0%
		7. Доля вызовов (обращений) с поводами для оказания неотложной медицинской помощи, поступающих на станции (отделения) скорой медицинской помощи, которые переданы для исполнения в отделения неотложной медицинской помощи, из общего числа вызовов (обращений) с поводами для оказания неотложной медицинской помощи, поступающих на станции (отделения) скорой медицинской помощи	процент	18	50,00	29,50	Недостижение показателя связано с существующими особенностями регулирования передачи информации	Рост	Факт	59,0%	59,0%
		8. Количество объектов, введенных в эксплуатацию	единица	-	-	-		Рост	X	X	X
		9. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций	процент	10,7	2,10	5,90	Причиной недостижения показателя, в определенной мере, может являться сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей нагрузкой на систему	Снижение	Факт	35,6%	35,6%
	Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской	1. Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в стационарные программы медицинской реабилитации, от числа госпитализированных пациентов с наркологическими расстройствами	процент	5,39	5,73	5,58	Эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	97,4%	97,4%
		2. Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в амбулаторные программы медицинской реабилитации, от числа состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с наркологическими расстройствами	процент	4,66	4,65	4,83	Указанный показатель будет рассчитан на основе данных формы федерального статистического наблюдения ФСН № 37 и ФСН № 11 и представлен до 1 апреля 2022 года	Рост	Факт	103,9%	100,0%
		3. Доля пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе пациентов, выписанных из стационара	процент	33,3	34,30	33,5	Эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	97,7%	97,7%
		4. Доля пациентов, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении	процент	21	23,80	25,4		Рост	Факт	106,7%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"	5. Проведение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов государственной собственности Российской Федерации и собственности субъектов Российской Федерации (количество объектов капитального строительства)	единиц	10,00	5,00	1,00	По объекту «Строительство комплекса зданий ФКУ «Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» подготовлена документация для объявления конкурсных процедур на реализацию объекта «под ключ». По объекту «Строительство лечебного корпуса на 240 койко-мест ФКУ «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» не поддержаны предложения ППК «Единый заказчик» о дополнительной потребности в средствах федерального бюджета. По объектам «Строительство и реконструкция лечебных корпусов и подсобных помещений на 250 коек в г. Черняховске (1 очередь) ФКУ «Калининградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» и «Реконструкция с элементами реставрации лечебного корпуса ФКУ «Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию.	Рост	Факт	20,0%	20,0%
		6. Медицинское сопровождение (при необходимости) лиц, страдающих психическими расстройствами, при передаче их к месту проведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре, как части комплекса мер по исправлению и перевоспитанию правонарушителей в государствах, гражданами которых они являются, исходя из принципа гуманности (количество человек)	человек	13,00	12,00	7,00	Плановый показатель на 2021 год не достигнут в связи с тем, что в соответствии с положениями Федерального закона от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера» решение о передаче и принятии указанных лиц относится к компетенции Генеральной прокуратуры Российской Федерации	Рост	Факт	58,3%	58,3%
20	Ведомственная целевая программа "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"	1. Число больных, которым оказана медицинская помощь методом трансплантации (пересадки) органов человека	человек	1971,00	2650,00	2348,00	Дополнительная нагрузка на медицинские организации субъектов Российской Федерации в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19	Рост	Факт	88,6%	88,6%
		2. Число донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки)	единица	1993	2650,00	2 348	Дополнительная нагрузка на медицинские организации субъектов Российской Федерации в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19	Рост	Факт	88,6%	88,6%
		3.Число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	единица	33	35,00	35		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов человека	единица	60	65,00	65		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Число доноров после смерти на 1 млн населения	человек	3,8	5,60	4,4	Дополнительная нагрузка на медицинские организации субъектов Российской Федерации с связи с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19	Рост	Факт	78,6%	78,6%
		6. Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека	единица	76	76,00	88		Рост	Факт	115,8%	100,0%
		7. Количество национальных конгрессов трансплантологов с международным участием в текущем году	единица	1	1,00	1		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		8. Число акций «День донора» в текущем году	единица	1	1,00	1		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		9. Число участников Национального конгресса трансплантологов с международным участием и акции «День донора»	человек	3590	4500,00	4550		Рост	Факт	101,1%	100,0%
		10. Доля врачей – специалистов, прошедших обучение по программам повышения квалификации врачей по вопросам донорства и трансплантации органов человека от общего числа специалистов, осуществляющих медицинскую деятельность по профилям, связанным с трансплантацией (пересадкой) органов человека	процент	60	70,00	70		Рост	Факт	100,0%	100,0%
21	Ведомственная целевая программа "Развитие службы крови"	1. Уровень удовлетворения потребности федеральных организаций в компонентах донорской крови	процент	86,6	85,00	89,9		Рост	Факт	105,8%	100,0%
		2. Доля федеральных организаций, обеспеченных компонентами донорской крови	процент	78,7	90,00	87,8	Ряд федеральных учреждений не был обеспечен компонентами крови по причине поздней подачи заявки, а также ввиду отсутствия фактической потребности в заявленных компонентах	Рост	Факт	97,6%	97,6%
		3. Доля учреждений, для которых осуществляется техническое сопровождение и развитие единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов	процент	67,4	90,00	100		Рост	Факт	111,1%	100,0%
22	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках	1. Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью на 100 тыс. населения	человек	787,00	816,40	875,20	Значение рассчитано исходя из данных Федеральной службы государственной статистики о численности населения на 01.01.2021. Фактическое значение будет определено после опубликования Федеральной службой государственной статистики данных о численности населения на конец 2021 года.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	107,2%	70,0%
		2. Обеспеченность населения медицинской помощью, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	человек	7,10	8,20	6,10	Значение рассчитано исходя из данных Федеральной службы государственной статистики о численности населения на 01.01.2021. Фактическое значение будет определено после опубликования Федеральной службой государственной статистики данных о численности населения на конец 2021 года.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	74,4%	70,0%
		3. Доля пациентов, которым оказана медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации от числа пациентов, предусмотренного в соответствующем году по протоколам клинической апробации	процент	99,70	100,00	99,90	Отклонение связано с невыполнением планового объема государственного задания (по данным отчетов, представленных ФГБУ Минздрава России в системе ГИИС «Электронный бюджет»).	Рост	Факт	99,9%	99,9%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	4. Обеспеченность населения медико-генетическими консультациями, включающими проведение высокотехнологичных генетических диагностических исследований, выполняемыми на 100 тыс. населения в федеральных медико-генетических центрах в целях профилактики и диагностики наследственных и (или) врожденных заболеваний	единица	12,30	12,30	12,30		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Число объектов реконструкции и капитального строительства на базе федеральных государственных учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, введенных в эксплуатацию	единица	0,00	8,00	1,00	Объект "Реконструкция и строительство клинко-хирургического комплекса, г. Москва" ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России введен в эксплуатацию в январе 2022 года.	Рост	Факт	12,5%	12,5%
23	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	1. Заболеваемость туберкулезом (случаев на 100 тыс. населения) <*>	единица	32,40	41,00	31,10		Снижение	Факт	131,8%	100,0%
		2. Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, в общем числе больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни	процент	7,6	7,60	6,8		Рост	Факт	89,5%	89,5%
		3. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза	процент	66,6	72,50	71	Проведение противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	97,9%	97,9%
		4. Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с положительным результатом культурального исследования на микобактерию туберкулеза	процент	52,8	55,50	55,3		Рост	Факт	99,6%	99,6%
		5. Эффективность лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, зарегистрированных для лечения в 2014 - 2026 годах соответственно	процент	54,9	57,50	54,3	Отрицательное отклонение связано с проведением противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	94,4%	94,4%
		6. Смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения)	-	4,7	6,00	-	Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы. Указанный показатель будет рассчитан на основе данных формы Федерального статистического наблюдения С-51 и представлен к 15 августа 2022 года (после опубликования Росстатом окончательных данных о численности населения в Российской Федерации)	Снижение	X	X	0,0%
		7. Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	процент	93	93,00	93,1		Рост	Факт	100,1%	100,0%
		8. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	процент	94,8	91	96,3		Рост	Факт	105,8%	100,0%
		9. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	78,3	90	84,4	Отрицательное отклонение связано с проведением противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	93,8%	93,8%
		10. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, у которых вирусная нагрузка при последнем исследовании была ниже порога определения	процент	76,1	85	77,3	Отрицательное отклонение связано с проведением противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	90,9%	90,9%
		11. Уровень риска перинатального инфицирования вирусом иммунодефицита человека	процент	1,22	1,65	1,2		Снижение	Факт	137,5%	100,0%
		12. Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни	процент	8,3	11,5	8,9		Снижение	Факт	129,2%	100,0%
		13. Число пациентов с диагнозом лепра, которым оказана медицинская помощь в специализированных федеральных медицинских организациях	человек	91	122	94	Эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	77,0%	77,0%
24	Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений"	1. Количество федеральных государственных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, приобретено новое оборудование и (или) оборудование взамен изношенного	единица	107	88,00	105		Рост	Факт	119,3%	100,0%
		2. Площадь объектов для строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)	тысяча квадратных метров	58,8	70,10	110,7		Рост	Факт	157,9%	100,0%
		3. Полнота реализации мероприятий по формированию и исполнению программ, связанных с осуществлением капитального строительства (реконструкции), в том числе федеральной адресной инвестиционной программы. Обеспечение сбора и анализ предложений подведомственных учреждений Минздрава России и субъектов Российской Федерации по выполнению капитального ремонта, мониторинг реализации мероприятий капитального ремонта	процент	100	100,00	100		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей) на 10 000 населения	единица	136,4	140,00	124,8	Снижение объемов амбулаторных посещений с паллиативной целью из-за эпидемиологической обстановки и риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19	Рост	Факт	89,1%	89,1%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	2. Доля посещений выездных патронажных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях	процент	28,3	48,00	45,6	Риск распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19	Рост	Факт	95,0%	95,0%
		3. Обеспеченность паллиативными койками на 10 000 населения	единица	0,88	0,92	1,02		Рост	Факт	110,9%	100,0%
		4. Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ субъектами в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ	процент	83	95,00	89,6	В ряде субъектов Российской Федерации имеются большие складские запасы (переходящие остатки) наркотических средств и психотропных веществ	Рост	Факт	94,3%	94,3%
		5. Число организационно-методических мероприятий	единица	37,00	40,00	41,00		Рост	Факт	102,5%	100,0%
		6. Число получателей поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	единица	1,00	1,00	1,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
26	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	1. Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (%)	процент	98,7	99,70	99,9	Эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	100,2%	100,0%
		2. Охват профилактическими прививками декретированных групп населения	процент	-	95,00	95		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Охват лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан	процент	99,03	98,70	99,9	Эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции	Рост	Факт	101,2%	100,0%
27	Ведомственная целевая программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	1. Количество объектов капитального строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию в рамках реализации ведомственной целевой программы	единица	-	1107,00	724	1. Нарушение подрядчиками сроков выполнения СМР. 2. Длительность проведения конкурсных процедур. 3. Значительный рост цен на строительные материалы. 4. Ошибки в ПСД. 5. Отмена конкурсных процедур по решению ФАС.	Рост	Факт	65,4%	65,4%
		2. Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт в рамках реализации ведомственной целевой программы	единица	-	1417,00	1314	1. Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Длительность проведения конкурсных процедур. 3. Значительный рост цен на строительные материалы. 4. Отмена конкурсных процедур из-за отсутствия заявок	Рост	Факт	92,7%	92,7%
		3. Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт в рамках реализации ведомственной целевой программы	единица	-	13,00	13		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4.Количество единиц оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь и медицинскую помощь в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	тыс.ед.	-	32,00	46,3		Рост	Факт	144,7%	100,0%
		5. Количество единиц приобретаемого оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий	единица	-	210,00	217		Рост	Факт	103,3%	100,0%
		6.Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	единица	5,5	7,08	6,2	Ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией (соблюдение режима самоизоляции) Отклонение от планового значения отсутствует	Рост	Факт	87,6%	87,6%
		7. Число посещений жителями ЗАТО и единственных медицинских организаций на территории на 1 жителя в год	единица	-	9,10	9,1		Рост	Факт	100,0%	100,0%
28	Ведомственная целевая программа "Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"	1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо	рубль	12 699,2	13461,60	13764,6		Рост	Факт	102,3%	100,0%
		2. Срок получения застрахованным лицом полиса обязательного медицинского страхования со дня подачи соответствующего заявления	единица	24	25,00	24		Снижение	Факт	104,2%	100,0%
		3. Доля компенсируемых выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от утвержденного объема	процент	100	100,00	100		Рост	Факт	100,0%	100,0%
30	Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации»	Количество законченных медицинских освидетельствований	единица	7744	7744,00	7744		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		Количество мероприятий по обеспечению мониторинга здоровья, профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации авиационного персонала гражданской авиации	процент	100	100,00	100		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тысяча посещений	1,38	2,40	3,00		Рост	Факт	125,0%	100,0%
		2. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещение	4,43	3,39	5,08		Рост	Факт	149,9%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	3. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	процент	-	96,27	99,73		Рост	Факт	103,6%	100,0%
		4. Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	процент	0,00	0,39	1,03		Рост	Факт	264,1%	100,0%
		5. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	процент	26,30	22,60	34,70		Рост	Факт	153,5%	100,0%
		6. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	Процент	72,9	60,10	70,8		Рост	Факт	117,8%	100,0%
		7. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" <*>	Тысяча посещений	651931	476 150,40	824 992,24		Рост	Факт	173,3%	100,0%
		8. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	процент	99,5	97,00	99,7		Рост	Факт	102,8%	100,0%
		9. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты 10. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации <*>	Процент человек	94,6 14 171	90,00 12 125	95 15 926		Рост Рост	Факт Факт	105,6% 131,3%	100,0% 100,0%
32	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	1. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тысяча единиц	222,02	276,90	251,97	Негативное влияние на достижение планового значения показателя оказали последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе: – перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, – вынужденное изменение маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (COVID–19). Кроме того, при формировании итогового значения показателя на основании данных форм федерального статистического наблюдения не учитываются данные о числе рентгенэндоваскулярных вмешательств, выполненных в лечебных целях участвующими в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинскими организациями частной формы собственности и медицинскими организациями федерального подчинения, не подведомственными Минздраву России. Фактическое значение показателя за 2021 год будет уточнено с учетом выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств подведомственными Минздраву России федеральными медицинскими организациями.	Рост	Факт	91,0%	91,0%
		2. Больничная летальность от инфаркта миокарда	процент	14,40	11,70	13,20	Перепрофилирование под оказание медицинской помощи больным с COVID-19 медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь и связанное с перепрофилированием изменение маршрутизации пациентов с ССЗ; снижение настороженности медперсонала по поводу симптомов острых ССЗ ввиду фокуса внимания на симптомы COVID-19, поздняя обращаемость больных, недостаточная эффективность мероприятий по внедрению клинических рекомендаций. В 2022 году запланирована актуализация маршрутизации пациентов с ССЗ, учитывающая особенности актуальной эпидеобстановки. Запланирована актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Снижение	Факт	88,6%	88,6%
		3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	процент	21,20	18,50	20,60	Негативное влияние на достижение планового значения показателя оказали последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе: – перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вынужденное изменение маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; – снижение настороженности медперсонала по поводу симптомов острых сердечно-сосудистых заболеваний ввиду фокуса внимания на симптомах COVID-19; – снижение обращаемости или поздняя обращаемость пациентов с кардиологической патологией ввиду опасности инфицирования COVID-19; – недостаточная эффективность диспансерного наблюдения за пациентами пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, что приводит к частым и тяжелым обострениям заболевания; – недостаточная эффективность мероприятий по внедрению субъектами Российской Федерации клинических рекомендаций по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; – кадровый дефицит в службе скорой медицинской помощи, в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в профильных отделениях для лечения больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.	Снижение	Факт	89,8%	89,8%
		4. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	-	50,00	48,20	Среди причин недостижения показателя – последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19), а именно: – временные ограничения плановой работы первичного звена здравоохранения в части диспансерного наблюдения в связи сраспространением COVID-19; –снижение обращаемости пациентов в связи с опасениями в части возможного инфицирования COVID-19; – повышенная нагрузка на первичное звено здравоохранения в условиях кадрового дефицита.	Рост	Факт	96,4%	96,4%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	процент	-	80,00	84,10		Рост	Факт	105,1%	100,0%
		6. Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	процент	-	2,73	2,50		Снижение	Факт	109,2%	100,0%
33	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	56,6	56,10	57,4		Рост	Факт	102,3%	100,0%
		2. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	процент	20,6	20,00	20,3	Среди причин недостижения показателя последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19). Дополнительно негативное влияние оказали: – дефицит медицинских кадров в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи; – недостаточная онконастороженность медицинского персонала, в том числе ввиду фокуса внимания на симптомах COVID-19; – недостаточная онконастороженность населения; – высокая доля пациентов с онкологическими заболеваниями, выявленными на поздних стадиях	Снижение	Факт	98,5%	98,5%
		3. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	процент	-	66,00	63,50	Среди причин недостижения показателя – последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19), а именно: –временные ограничения плановой работы первичного звена здравоохранения в части диспансерного наблюдения в связи с распространением COVID-19; –снижение обращаемости пациентов в связи с опасениями в части возможного инфицирования COVID-19; –повышенная нагрузка на первичное звено здравоохранения в условиях кадрового дефицита.	Рост	Факт	96,2%	96,2%
		4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	процент	56,30	58,10	57,90	Среди причин недостижения показателя – последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID–19). Так, ввиду временного приостановления в 2020–2021 гг. проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р, приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19») в 2021 году наблюдается увеличение доли пациентов с онкологическими заболеваниями, выявленными на поздних стадиях.	Рост	Факт	99,7%	99,7%
34	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	1. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	процент	-	95,00	98,5		Рост	Факт	103,7%	100,0%
		2. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	процент	-	40,00	89,3		Рост	Факт	223,3%	100,0%
		3. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	процент	-	82,00	85,7		Рост	Факт	104,5%	100,0%
		4. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	процент	69,00	66,90	70,50		Рост	Факт	105,4%	100,0%
		5. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	человек	5,50	6,30	-	Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы	Снижение	X	X	0,0%
		6. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	человек	44,6	50,60	-	Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы	Снижение	X	X	0,0%
		7. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	процент	49,1	49,50	50,7		Рост	Факт	102,4%	100,0%
		8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	процент	56,6	60,00	65,1		Рост	Факт	108,5%	100,0%
		9.Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	процент	47,1	60,00	57,6	Эпидемическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привела к ограничению проводимых медицинских осмотров во многих субъектах Российской Федерации, в связи с чем фактический показатель не достиг планового значения.	Рост	Факт	96,0%	96,0%
		10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	процент	53,6	60,00	62,7		Рост	Факт	104,5%	100,0%
		11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	процент	69,6	75,00	75,6		Рост	Факт	100,8%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	процент	70,5	80,00	76,3	Эпидемическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привела к ограничению проводимых медицинских осмотров во многих субъектах Российской Федерации, в связи с чем фактический показатель не достиг планового значения.	Рост	Факт	95,4%	95,4%
35	Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	1. Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни	процент	9,1	7,30	7,3		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения	процент	-3,57	-3,70	-3	Невыполнение плана связано с обновлением данных Росстата по розничным продажам сигарет и папирос на душу населения. Предполагается тенденция снижения продаж в связи с увеличением акцизов в 2021 году.	Снижение	Факт	123,3%	100,0%
		3. Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья)	миллион человек	1,4	2,10	2,1		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	тысяча человек	2945	2200,00	2240		Рост	Факт	101,8%	100,0%
		5. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	процент	-28,1	9,80	14,5	Невыполнение плана связано с тем, что в 2020 году в структуре питания выявлены низкие величины потребления таких важных групп продуктов как овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты, а также картофель и яйца, характерные как для населения страны в целом, так и для отдельно взятых федеральных округов, а также для большинства социально-демографических групп населения, дифференцированных по составу домохозяйства, уровню дохода и месту проживания. Соотношение уровня самообеспеченности по группам пищевой продукции в Российской Федерации и его влияния на рационы питания в зависимости от уровня располагаемых ресурсов домохозяйств демонстрирует устойчивый тренд снижения зависимости с ростом доходов потребителей. При актуализации основ государственной политики следует предусматривать установление критериев 100% самообеспеченности продовольственным сырьем и пищевыми продуктами отечественного производства по основным группам пищевых продуктов. Такая актуализация потребует совершенствования положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20.	Снижение	Факт	67,6%	67,6%
		6. Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения	тысяча штук	1,5	1,30	1,455	Невыполнение плана связано с обновлением данных Росстата по розничным продажам сигарет и папирос на душу населения, в том числе, ретроспективно за 2018 г. В целях дальнейшего снижения потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции необходимо повышение акцизов на указанную продукцию темпами, превышающими инфляцию, а также реализация таких положений плана реализации Концепции, как введение простой (стандартизированной) упаковки табачной и иной никотинсодержащей продукции, а также запрет ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость в указанной продукции.	Снижение	Факт	89,3%	89,3%
		7. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения	литр	6,03	6,30	6,2		Снижение	Факт	101,6%	100,0%
		8. Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), по отношению к значению 2019 г.	процент	0,80	0,40	0,40		Снижение	Факт	100,0%	100,0%
36	Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (отдельные мероприятия)	1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	условная единица	23	21,00	30		Рост	Факт	142,9%	100,0%
		2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	процент	16	17,00	21,6		Рост	Факт	127,1%	100,0%
		3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	процент	61,5	58,20	63,2		Рост	Факт	108,6%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (Минпросвещения России)											
Цель 1: качество образования, которое характеризуется: обеспечением глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в том числе: - обеспечением средневзвешенного результата Российской Федерации в группе международных исследований не ниже 12,25 места в 2024 году; - увеличением доли обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (в 2025 году - до 100 процентов); - увеличением доли обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам (в 2025 году - до 20 процентов); - долей выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям (в 2025 году - до 62,8 процентов); -обеспечением возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников, в том числе: увеличением доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение	1. Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 13,75 место	место	13,50	13,75	13,50	По итогам 2020 года Российская Федерация заняла 13,5 место. Фактически достигнутое значение показателя за 2021 год будет известно в конце 2022 года после получения от международной организации результатов исследования, проведенного в 2021 году. В связи с чем указано фактическое значение за 2020 год.	Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	101,9%	70,0%	
	2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 20 процентов	процентов	-	20,00	48,54		Рост	Факт	242,7%	100,0%	
	3. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 3 процентов	процентов	-	3,00	3,50		Рост	Факт	116,7%	100,0%	
	4. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 62,4 процентов	процентов	58,15	62,40	75,30		Рост	Факт	120,7%	100,0%	

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (в 2025 году - до 50 процентов).	5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства<*> <i>плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 10 процентов</i>	процентов	-	10,00	26,95		Рост	Факт	269,5%	100,0%
Цель 2: Доступность образования, которая характеризуется, в том числе: - доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет (в 2025 году - 100 %); - сохранением уровня 100 % для детей от 3 до 7 лет; - созданием и внедрением в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды, в том числе: увеличением доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (в 2025 году - до 55 процентов)		1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет<*> <i>плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 98,03 процентов</i>	процентов	92,14	98,03	96,25	Недостижение значения показателя в 1,78 % связано с переносом с 2021 на 2022 год 180 объектов на 28 472 дополнительных места в 2021 году в связи с выявленными рисками неввода объектов дошкольного образования запросы на изменение в паспорт федерального проекта № Р2-2021/062 (снижение значения результата «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» на 2021 год), № Р2-2021/064 (снижение значения показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» на 2021 год) утверждены на заседании проектного комитета по национальному проекту «Демография» (протокол от 20 декабря 2021 года № 15). Кроме того, к декабрю 2021 г. не произошло ожидаемое увеличение контингента образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (далее — ДОО), за счет объектов дошкольного образования, создаваемых в рамках федерального проекта в октябре-декабре 2021 года, которые получили акт-разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но не успели получить иную разрешительную документацию (например, санитарно - эпидемиологическое заключения Роспотребнадзора), или не успели оформить правоустанавливающие документы в связи с задержкой передачи объекта в муниципальную собственность, не получили лицензию на осуществление образовательной деятельности для реализации основных образовательных программ дошкольного образования). Таким образом, направление и зачисление детей на вновь созданные места в ДОО в полной мере зависит от получения соответствующей разрешительной документации. Кроме того следует учитывать естественное взросление детей из возрастной категории от 2 месяцев до 1,5 лет, нуждающихся в получении места в ДОО, в соответствии с которым возрастная категория детей от 1,5 до 3 лет с необеспеченной потребностью увеличилась за счет детей из актуального спроса, которым на 1 сентября 2021 года исполнился 1 год и 1 месяц и больше	Рост	Факт	98,2%	98,2%
		2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет<*> <i>плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 100 процентов</i>	процентов	99,17	100,00	99,58	В республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетии и Крым, Забайкальского края достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет запланировано к концу 2024 года. Так, в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 21 августа 2019 г № Пр-1672, поручениями Правительства Российской Федерации от 14 мая 2019 г.№ ДМ-П43-24пр (пункт 2 раздела V) и от 16 ноября 2020 г. № ТГ-П8-14842, а также на основании решений, принятых на совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой (протокол от 21 июля 2021 г. № ТГ-П8-72пр, пункт 2, абзац 5) Минпросвещения России совместно с Минфином России и органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, республик Бурятия, Дагестан, Ингушетии и Крым, Забайкальского края поручено разработать комплекс мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2024 года (далее – Комплекс мер), предусмотрев в федеральном бюджете дополнительные средства на его реализацию в период 2022-2024 годов. В настоящее время для реализации указанных мероприятий в федеральном бюджете Минфином России зарезервировано 6 364 129,1 тыс. рублей. Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2021 г. № 1030 утвержден I этап комплекса мер на 2022-2023 годы по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2024 года в Республике Бурятия, Республике Ингушетия, Забайкальском крае (далее – Приказ № 1030) (представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минпросвещения России от 29 декабря 2021 г. № МП-П-5885). В связи со значительным неисполнением своих обязательств Республикой Дагестан в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» данный регион России не участвует в реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в ДОО за счет средств федерального бюджета в рамках I этапа Комплекса мер. По прогнозным данным, в Республике Крым, при условии реализации мероприятий I этапа Комплекса мер в полном объеме за счет имеющихся средств федерального, регионального и муниципального бюджетов государственных программ, возможно достижение к концу 2022 года показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 99,56 %. Таким образом, по мнению Минпросвещения России и Минфина России вопрос о необходимости разработки мероприятий в 2024 году с участием дополнительных средств федерального бюджета в Республике Дагестан целесообразно рассмотреть по итогам завершения выполнения обязательств, взятых регионом в 2022-2023 годах, а также I этапа Комплекса мер. Кроме того, Минпросвещения России разработало проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» вместе с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств этих субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в отдельных субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (направлен на согласование в Минфин России, Минэкономразвития России и Минстрой России письмом от 1 декабря 2021 г. № АЗ-1006/03). Минэкономразвития России согласовал проект постановления (письмо от 10 декабря 2021 г. № 44042-ТИ/Д04и). Минфин России письмом от 29 декабря 2021 г. № МП-46054 направил замечания и предложения к проекту постановления. Минстроем России проект постановления также не был согласован (письмо от 30 декабря 2021 г. № МП-46255) . В настоящее время ведется работа по устранению замечаний. После чего проект постановления будет повторно направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.	Рост	Факт	99,6%	99,6%
		3. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды <*> <i>плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 20 процентов</i>	процентов	-	20,00	27,48		Рост	Факт	137,4%	100,0%
Цель 3: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, которое		1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования <*> <i>плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 76 проценто в</i>	процентов	75,00	76,00	81,78		Рост	Факт	107,6%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	обеспечивается: - увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 80,3% в 2025 году; - общей численностью граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность 14,1 млн. человек в 2025 году.	2.Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 9,3 млн. человек	млн. человек	7,50	9,30	11,08		Рост	Факт	119,1%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"											
1	Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»	1. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	процент	58,15	62,40	75,30		Рост	Факт	120,7%	100,0%
		2. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	55,48	50,00	80,99		Рост	Факт	162,0%	100,0%
		3. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации	процент	98,40	100,00	97,50	В целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, выросла с 40,8 тыс. рублей за январь-сентябрь 2020 года до 43,8 тыс. рублей за январь-сентябрь 2021 года.	Рост	Факт	97,5%	97,5%
		4. Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	единица	428,00	426,00	458,00		Рост	Факт	107,5%	100,0%
2	Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	1. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	процент	-	3,00	3,50		Рост	Факт	116,7%	100,0%
		2. Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально- технической базой по одной или нескольким компетенциям	процент	-	10,00	11,97		Рост	Факт	119,7%	100,0%
		3. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	единица	-	292 243,00	922 893,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	процент	58,15	62,40	75,30		Рост	Факт	120,7%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Развитие дошкольного и общего образования"											
		1. Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования	процент	60,00	68,00	100,00		Рост	Факт	147,1%	100,0%
		2. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	процент	96,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, реализующих общеобразовательные программы с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)	процент	18,00	34,00	34,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ведомственная целевая программа "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"	4. Удельный вес численности воспитанников, получающих дошкольное образование в частных образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование	процент	1,40	1,60	1,50	По официальным данным Росстата (по состоянию на 1 января 2022 года), в Российской Федерации в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – ЧДОО) получали дошкольное образование, присмотр и уход 109 234 воспитанника, что на 1,84 % больше, чем по состоянию на 1 января 2021 года (107 234 воспитанника). Доля воспитанников в ЧДОО в общем их числе на начало текущего года составила 1,51 %, что на 0,11 % больше, чем по состоянию на 1 января 2021 года. Таким образом, за год наблюдается положительная динамика численности воспитанников в ЧДОО, а также рост показателя доли воспитанников ЧДОО в общем числе воспитанников образовательных организаций. Вместе с тем недостижение прогнозного значения показателя в 2021 году составило 0,09 %. Следует учесть, что на протяжении двух предыдущих лет (в 2019–2020 годах) данный показатель оставался неизменным и составлял 1,4 %. Факторы, повлиявшие на недостижение прогнозного показателя, вызваны объективными причинами изменения социально-экономических условий в стране, в том числе введением в 2020–2021 годах ограничительных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, что отрицательно повлияло на развитие негосударственного сектора во всех отраслях экономики, в том числе вызвало у родителей (законных представителей) снижение востребованности получения их детьми услуг в ЧДОО. Таким образом, ухудшение социально-экономического климата отрицательно сказалось на выполнении ЧДОО своих обязательств, в том числе по соблюдению условий, связанных с установлением предельного размера родительской платы не выше размера, определенного для государственных (муниципальных ДОО), оплатой аренды, содержанием имущества и иных. Создававшаяся ситуация не позволила субъектам Российской Федерации выполнить обязательства, предусмотренные при реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – Федеральный проект). Так, согласно паспорту Федерального проекта, размещенному в ГИИС «Электронный бюджет», плановое значение результата на 2020 год составляло 9 260 мест, на 2021 года – 14 547 мест (накопительным итогом). Согласно представленным субъектами Российской Федерации отчетам о достижении значений результата региональных проектов за	Рост	Факт	93,8%	93,8%
		5. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, имеющих консультационные центры, предоставляющие психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в общем числе образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	процент	30,00	40,00	30,70	По данным Росстата в 2021 г. на территории Российской Федерации функционировали 46 847 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – ДОО). На 1 января 2022 г. в субъектах РФ работали 14 398 консультационных центров для родителей детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в семье. На количественный показатель доли ДОО, имеющих КЦ, от общего количества ДОО влияют: увеличение количества образовательных организаций, имеющих ДОО в качестве структурных подразделений, через укрупнение (объединение) общеобразовательных организаций и ДОО; несколько КЦ в составе таких организаций считаются одним структурным подразделением одного юрлица – ДОО; увеличение доли детей, в том числе возрасте от 0 до 3 лет, получивших место в дошкольных образовательных организаций (как следствие, потребность в услугах консультационных центров для родителей уменьшается)	Рост	Факт	76,8%	76,8%
		6. Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	единица	722,00	875,00	910,00		Рост	Факт	104,0%	100,0%
		7. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		8. Численность учителей, которым выплачены премии за достижения в педагогической деятельности	человек	1 000,00	1 000,00	1 000,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		9. Доля учителей, осуществивших непрерывное развитие профессионального мастерства, включающее обновление содержания программ повышения квалификации	процент	73,10	69,30	74,60		Рост	Факт	107,6%	100,0%
		10. Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации	процент	90,70	100,00	93,80	В целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, выросла с 35,7 тыс. рублей за январь-декабрь 2020 года до 38,8 тыс. рублей за январь-декабрь 2021 года. Сократилось количество субъектов Российской Федерации, в которых показатель выполнен менее чем на 95%, с 13 до 3 субъектов (Республика Калмыкия – 92,9%, Республика Алтай – 94,3%, Республика Тыва – 84,7%). Наблюдается положительная динамика по сравнению с уровнем достижения показателя в 2020 г.	Рост	Факт	93,8%	93,8%
		11. Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации	процент	103,10	100,00	98,50	В целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования (из всех источников) выросла с 43,7 тыс. рублей за январь-декабрь 2020 года до 45,2 тыс. рублей за январь-декабрь 2021 года. Вместе с тем, без учета федеральных выплат в размере 5000 рублей за выполнение функций классного руководителя темп ее роста оказался существенно ниже темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Кроме того, в 2021 г. значительно снизилось количество субъектов Российской Федерации, в которых достигнутое значение показателя больше 100% (с 79 до 52), и увеличилось количество субъектов Российской Федерации, в которых показатель выполнен с учетом возможного 5-процентного отклонения с 4 до 27, вместе с тем возросло количество субъектов Российской Федерации, в которых показатель выполнен менее чем на 95% (с 2 (Забайкальский край – 93,3%, Республика Тыва – 94,1%) до 6 (Забайкальский край – 84,4%, Магаданская область – 92,5%, Чеченская Республика – 92,8%, Мурманская область – 94,7%, Республика Ингушетия – 94,9%, Курганская область – 94,9%). Все эти факторы повлияли на недостижение показателя в 2021 году в целом по Российской Федерации.	Рост	Факт	98,5%	98,5%
		12. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13. Количество учителей, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты	человек	1 802,00	1 167,00	1 165,00	По 2 вакансиям расторгнут трудовой договор с учителями в декабре 2021 года в связи с личными обстоятельствами (Забайкальский край - 1 вакансия, город федерального значения Севастополь - 1 вакансия)	Рост	Факт	99,8%	99,8%
4	Федеральный проект "Современная школа"	1. Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)	место	13,50	13,75	13,50		Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	101,9%	70,0%
		2. Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа <*>	место	-	179 406,00	196 624,00		Рост	Факт	109,6%	100,0%
		3. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	процент	-	20,00	48,54		Рост	Факт	242,7%	100,0%
		4. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	-	10,00	26,95		Рост	Факт	269,5%	100,0%
		5. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	миллион единиц	4,15	7,00	7,30		Рост	Факт	104,3%	100,0%
5	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	-	20,00	27,48		Рост	Факт	137,4%	100,0%
6	Федеральный проект «Содействие занятости»	1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процент	92,14	98,03	96,25	Недостижение значения показателя в 1,78 % связано с переносом с 2021 на 2022 год 180 объектов на 28 472 дополнительных места в 2021 году в связи с выявленными рисками неввода объектов дошкольного образования запросы на изменение в паспорт федерального проекта № Р2-2021/062 (снижение значения результата «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» на 2021 год), № Р2-2021/064 (снижение значения показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» на 2021 год) утверждены на заседании проектного комитета по национальному проекту «Демография» (протокол от 20 декабря 2021 года № 15). Кроме того, к декабрю 2021 г. не произошло ожидаемое увеличение контингента образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (далее — ДОО), за счет объектов дошкольного образования, создаваемых в рамках федерального проекта в октябре-декабре 2021 года, которые получили акт-разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но не успели получить иную разрешительную документацию (например, санитарно - эпидемиологическое заключения Роспотребнадзора), или не успели оформить правоустанавливающие документы в связи с задержкой передачи объекта в муниципальную собственность, не получили лицензию на осуществление образовательной деятельности для реализации основных образовательных программ дошкольного образования). Таким образом, направление и зачисление детей на вновь созданные места в ДОО в полной мере зависит от получения соответствующей разрешительной документации. Кроме того следует учитывать естественное взросление детей из возрастной категории от 2 месяцев до 1,5 лет, нуждающихся в получении места в ДОО, в соответствии с которым возрастная категория детей от 1,5 до 3 лет с необеспеченной потребностью увеличилась за счет детей из актуального спроса, которым на 1 сентября 2021 года исполнился 1 год и 1 месяц и больше	Рост	Факт	98,2%	98,2%
		2. Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	тысяча мест	-	199,88	209,19		Рост	Факт	104,7%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"											
7	Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	75,00	76,00	81,78		Рост	Факт	107,6%	100,0%
		2. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	единица	-	72,00	72,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	процент	-	7,90	12,78		Рост	Факт	161,8%	100,0%
		4. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	процент	-	30,00	78,56		Рост	Факт	261,9%	100,0%
	Ведомственная целевая программа "Развитие	1. Охват детей и молодежи системой выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	процент	-	69,29	94,65		Рост	Факт	136,6%	100,0%
		2. Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации	процент	93,60	100,00	99,10	В целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дополнительного образования детей выросла с 40,5 тыс. рублей за январь-декабрь 2020 года до 43,9 тыс. рублей за январь-декабрь 2021 года. В 2021 г. наблюдается положительная динамика в достижении показателя по сравнению с 2019 и 2020 годами. В 2021 г. сократилось количество субъектов Российской Федерации, в которых показатель выполнен менее чем на 95% (с 17 до 3 субъектов (Республика Калмыкия – 86,9%, Республика Хакасия – 92,0%, Республика Северная Осетия – Алания – 92,9%), а также значительно (с 26 в 2020 г. до 68 в 2021 г.) возросло количество субъектов Российской Федерации, в которых значение показателя достигло и превысило 100%	Рост	Факт	99,1%	99,1%
		3. Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности	человек	164 800,00	155 000,00	278 329,00		Рост	Факт	179,6%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"	6. Количество участников мероприятий в рамках поддержки лидеров из числа детей и подростков для создания стартовых возможностей в отечественной науке и экономике	человек	541,00	400,00	500,00		Рост	Факт	125,0%	100,0%
		7. Количество образовательных организаций, участвующих в мероприятиях по развитию системы кадетского, в том числе казачьего образования	единица	-	30,00	33,00		Рост	Факт	110,0%	100,0%
		8. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет	процент	-	0,46	0,54		Рост	Факт	117,4%	100,0%
		9. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах от общей численности детей и молодежи в возрасте от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет	процент	-	8,15	8,20		Рост	Факт	100,6%	100,0%
9	Ведомственная целевая программа "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей"	1. Численность детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления	млн человек	1,43	7,20	4,68	В 2021 году отдыхом и оздоровлением было охвачено 4 680 557 детей, в том числе в период оздоровительной кампании 2021 года было оздоровлено 1 582 190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 10 приняты изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 г., регистрационный № 62900), наполняемость организаций отдыха детей и их оздоровления составила 75 %	Рост	Факт	65,0%	65,0%
		2. Количество организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в которых проведен текущий ремонт и (или) материально-техническое оснащение организаций и (или) созданы условия для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (нарастающим итогом)	единица	50,00	210,00	2 112,00		Рост	Факт	1005,7%	100,0%
		3. Количество новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства (нарастающим итогом)	единица	304,00	2 332,00	514,00	В 2021 году организовано 210 новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства. Достижение показателя планировалось при условии включения мероприятий по модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» с финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в рамках в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» финансовые средства на мероприятия по модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления не предусмотрены	Рост	Факт	22,0%	22,0%
10	Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных инициатив"	1. Доля уникальных посетителей официальных сайтов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, и официального сайта Росмолодежи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего числа молодежи	процент	69,30	40,00	70,00		Рост	Факт	175,0%	100,0%
		2. Численность молодых людей, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию	человек	650 397,00	720 000,00	1 378 033,00		Рост	Факт	191,4%	100,0%
		3. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, проводимых общественными объединениями, включенными в реестр детских и молодежных объединений, пользующихся государственной поддержкой, а также общественными объединениями-партнерами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, от общего числа молодежи	процент	55,90	45,00	37,00	Доля молодых людей участвующих в мероприятиях в 2021 составила 14 451 907 человек, что составляет 37 % от общего числа молодежи. Фактические значения показателя (индикаторов) ведомственной целевой программы «Поддержка молодежных инициатив» не соответствуют плановому, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в субъектах Российской Федерации, что привело к снижению активности деятельности общественных объединений в 2021 году, отмене мероприятий и сокращению количества участников.	Рост	Факт	82,2%	82,2%
11	Федеральный проект "Цифровая культура"	1. Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (нарастающим итогом)	единица	2 663,70	1 711,00	4 487,71		Рост	Факт	262,3%	100,0%
12	Федеральный проект "Социальная активность"	1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн человек	7,50	9,50	11,08		Рост	Факт	116,6%	100,0%
		1. Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, ежегодно	тыс. человек	-	400,00	565,53		Рост	Факт	141,4%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Федеральный проект "Социальные лифты для каждого"	2. Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, повысивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей	процент	0,26	0,35	1,10		Рост	Факт	314,3%	100,0%
		3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от числа участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей»	процент	-	54,00	84,00		Рост	Факт	155,6%	100,0%
14	Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	1. Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания	процент	-	17,00	18,79		Рост	Факт	110,5%	100,0%
		2. Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России	процент	-	50,00	64,00		Рост	Факт	128,0%	100,0%
		3. Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	процент	-	60,00	60,60		Рост	Факт	101,0%	100,0%
		4. Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	процент	-	30,00	30,50		Рост	Факт	101,7%	100,0%
		5. Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	процент	-	7,00	7,20		Рост	Факт	102,9%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Совершенствование управления системой образования"											
15	Ведомственная целевая программа "Качество образования"	1. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования	единица	23,00	29,00	85,00		Рост	Факт	293,1%	100,0%
		2. Количество международных исследований качества образования, в которых обеспечено участие Российской Федерации	единица	4,00	4,00	4,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Количество субъектов Российской Федерации, в которых созданы и функционируют региональные системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования	единица	85,00	85,00	85,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Выполнение контрольных мероприятий в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (% от утвержденного плана контрольных мероприятий)	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Количество показателей федерального плана статистических работ, формируемых Министерством просвещения Российской Федерации в единой межведомственной информационно-статистической системе	единица	-	54,00	137,00		Рост	Факт	253,7%	100,0%
		6. Доля организаций федерального уровня, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, охваченных независимой оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности организациями	процент	-	33,30	34,58		Рост	Факт	103,8%	100,0%
		1. Доля субъектов Российской Федерации, организующих обеспечение объективной оценки состояния и характера развития языков из числа языков народов России в качестве государственных языков республик Российской Федерации и родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	человек	93 201,00	101 000,00	111 246,00		Рост	Факт	110,1%	100,0%
		3. Количество изданий, в том числе учебные материалы для изучения родных языков народов Российской Федерации	единица	331,00	297,00	358,00		Рост	Факт	120,5%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ведомственная целевая программа "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации"	4. Количество доработанных и изданных грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного и родных языков народов России	единица	42,00	45,00	45,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Доля субъектов Российской Федерации, организующих анализ результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработку мер по повышению качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процент	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Общее количество учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия	тыс. единиц	428,30	520,00	523,00		Рост	Факт	100,6%	100,0%
		7. Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия	единица	255,00	260,00	278,00		Рост	Факт	106,9%	100,0%
		8. Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия	человек	15 366,00	18 800,00	26 938,00		Рост	Факт	143,3%	100,0%
		9. Общее количество учебников, учебных пособий справочных изданий по русскому языку, научно-популярной и художественной литературы, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах	тыс. единиц	138,00	175,00	212,50		Рост	Факт	121,4%	100,0%
		10. Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в иностранных государствах	единица	281,00	308,00	328,00		Рост	Факт	106,5%	100,0%
		11. Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в иностранных государствах	человек	15 008,00	17 000,00	31 919,00		Рост	Факт	187,8%	100,0%
		12. Количество участников комплексной сети центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку	единица	53,00	50,00	63,00		Рост	Факт	126,0%	100,0%
		13. Количество курсов открытого образования на русском языке по основным и дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным профессиональным программам	единица	1 148,00	1 300,00	1 768,00		Рост	Факт	136,0%	100,0%
		14. Численность обучающихся, прошедших онлайн-обучение на русском языке	человек	28 949,00	10 000,00	39 716,00		Рост	Факт	397,2%	100,0%
		15. Численность российских педагогических работников, осуществляющих деятельность по преподаванию русского языка и на русском языке на территории иностранных государств	человек	-	207,00	226,00		Рост	Факт	109,2%	100,0%
		16. Количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку)	единица	798,00	479,00	977,00		Рост	Факт	204,0%	100,0%
		17. Численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование, культуру России	человек	125 039,00	61 500,00	152 950,00		Рост	Факт	248,7%	100,0%
17	Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	1. Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам	процент	-	10,00	17,58		Рост	Факт	175,8%	100,0%
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Минстрой России)											
Цель 1: Увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн. кв. метров к 2030 году		Годовой объем ввода жилья	млн. кв. метров	82,185	78,0	92,56		Рост	Факт	118,7%	100,0%
Цель 2: Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн. семей		Количество семей, улучшивших жилищные условия	млн. семей	3,574	3,5	4,162		Рост	Факт	118,9%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <">									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель 3: Расселение в 2019 - 2025 годах 14,6 млн. кв. метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	млн. кв. метров	2,21	2,05	2,425	Отклонение показателя от планового значения в связи с перераспределением финансирования с 2022-2023 гг. на ускоренное расселение аварийного жилищного фонда.	Рост	Факт	118,3%	100,0%
	Цель 4: Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства	Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами	процентов	50,00	50	-	В настоящий момент информация по показателю «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами» формируется в рамках подготовки индекса качества жилищно-коммунальных услуг субъектов Российской Федерации. Информация предположительно будет сформирована к концу 3 квартала 2022 года.	Рост	X	X	0,0%
	Цель 5: Повышение индекса качества городской среды на 50 процентов в 2030 году к уровню 2019 года	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процентов	4,00	8	9,00		Рост	Факт	112,5%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"											
1	Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	1. Количество семей граждан, перед которыми выполнены государственные обязательства по обеспечению жильем, установленные федеральным законодательством, всего	тыс. семей	10,93	8,4	8,614		Рост	Факт	102,5%	100,0%
		1.1. военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица	тыс. семей	0,45	0,44	0,445		Рост	Факт	101,1%	100,0%
		1.2. граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации таких аварий и катастроф и приравненные к ним лица	тыс. семей	1,09	0,85	0,871		Рост	Факт	102,5%	100,0%
		1.3. граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами	тыс.семей	1,53	0,4	0,434		Рост	Факт	108,5%	100,0%
		1.4. граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	тыс.семей	2,1	1,8	1,801		Рост	Факт	100,1%	100,0%
		1.5. граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований	тыс.семей	0,24	0,18	0,186		Рост	Факт	103,3%	100,0%
		1.6. граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации	тыс.семей	0,57	0,5	0,501		Рост	Факт	100,2%	100,0%
		1.7. граждане отдельных категорий, проживающие в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе	тыс.семей	0,12	0,06	0,077		Рост	Факт	128,3%	100,0%
		1.8. граждане отдельных категорий, установленных Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	тыс.семей	0,83	0,63	0,603	Отклонение значения показателя от планового связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2021 году.	Рост	Факт	95,7%	95,7%
		1.9. граждане отдельных категорий, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	тыс.семей	2	1,8	1,763	Отклонение значения показателя от планового связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2021 году.	Рост	Факт	97,9%	97,9%
		1.10. граждане отдельных категорий, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	тыс.семей	2	1,74	1,933	Отклонение значения показателя от планового связано с исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 г. № Пр-1904 по обеспечению данной категории граждан до 2025 года.	Рост	Факт	111,1%	100,0%
		2. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, всего	тыс.семей	17,226	14,92	15,613		Рост	Факт	104,6%	100,0%
		2.1. прокуроры органов прокуратуры Российской Федерации	тыс.семей	0,05	0,02	0,18	Отклонение связано с тем, что в отчетном периоде дополнительно выделены средства федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 1398-р.	Рост	Факт	900,0%	100,0%
		2.2. сотрудники Следственного комитета Российской Федерации	тыс.семей	0,04	0,01	0,084	Отклонение связано с тем, что в отчетном периоде дополнительно выделены средства федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 1398-р.	Рост	Факт	840,0%	100,0%
		2.3. отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых осуществляет Управление делами Президента Российской Федерации	тыс.семей	0,05	0,02	0,026		Рост	Факт	130,0%	100,0%
		2.4. федеральные государственные гражданские служащие	тыс.семей	0,56	0,33	0,491	Отклонение от планового показателя связано с увеличением в 2021 году финансирования за счет средств резервного фонда Российской Федерации	Рост	Факт	148,8%	100,0%
		2.5. молодые ученые	тыс.семей	0,18	0,11	0,111		Рост	Факт	100,9%	100,0%
		2.6. граждане, переселяемые из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали	тыс.семей	0,28	0,19	0,234		Рост	Факт	123,2%	100,0%
		2.7. граждане, проживающие в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	тыс.семей	0,016	0,03	0,034	Отклонение значения показателя от планового в связи с отсутствием в субъектах Российской Федерации граждан отвечающих установленным требованиям	Рост	Факт	113,3%	100,0%
		2.8. граждане, переселенные из оползневой зоны Чеченской Республики	тыс.семей	0,02	0,03	0,032		Рост	Факт	106,7%	100,0%
		2.9. количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	тыс.семей	16,03	14,18	14,421	Отклонение значения показателя от планового связано с экономией средств.	Рост	Факт	101,7%	100,0%
		3. Доля граждан, получивших компенсацию уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в общем числе граждан, имеющих право на такую компенсацию и обратившихся за ее получением	процентов	100	100	100		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Объем жилищного строительства	Млн.кв.м.	82,185	78,00	92,56		Рост	Факт	118,7%	100,0%
		2. Количество семей, улучшивших жилищные условия	Млн.семей	3,564	3,50	4,16157		Рост	Факт	118,9%	100,0%
		3. Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Единица	85	159	165		Рост	Факт	103,8%	100,0%
		4. Внедрены новые нормативно технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве	Единица	58	91	104		Рост	Факт	114,3%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Федеральный проект "Жилье"	5. Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Единица	0	32	32	"Официальная статистическая информация о достижении показателя" Иное Минстроя России от 07.09.2021г. №-, указана ссылка. 2. "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 01.07.2021г. №275-ФЗ, указана ссылка.	Снижение	Факт	100,0%	100,0%
		6. Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства	Единица	0	7	7		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		7. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ»	Млн.кв.м.	0,00	9,40	15,62		Рост	Факт	166,2%	100,0%
		8. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Млн.кв.м.	0,00	179,00	241,32		Рост	Факт	134,8%	100,0%
		9. Количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров аренды, найма жилых помещений на срок не менее 1 года)	Тыс.семей	6,1	7,0	8,1		Рост	Факт	115,7%	100,0%
		10. Объем выпуска инфраструктурных облигаций для целей жилищного строительства	Млрд. рублей	0	20	20		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		11. Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства	Единица	0	2	2		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		12. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	млн.кв. метров	94,649	94,00	96,38		Рост	Факт	102,5%	100,0%
		13. Уровень доступности жилья	процент	49,0	50,0	51,7		Рост	Факт	103,4%	100,0%
		14. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	млн.кв.м.	8,15	4,83	5,6736	Субъектами Российской Федерации обеспечен опережающий ввод в эксплуатацию жилья	Рост	Факт	117,5%	100,0%
		15. Количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи или зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве	тыс.семей	0,00	2805,30	3289,64		Рост	Факт	117,3%	100,0%
		16. Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и привлеченных средств	тыс.семей	0,00	263,70	373,37		Рост	Факт	141,6%	100,0%
		17. Количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма	тыс.семей	0,00	30,90	33,121		Рост	Факт	107,2%	100,0%
		18. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», без учета семей, которые выбрали в качестве способа переселения из аварийного жилищного фонда получение возмещения в денежной форме	тыс.семей	0,0	25,8	32,9		Рост	Факт	127,5%	100,0%
		19. Количество семей, улучшивших жилищные условия иными методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта или регистрации прав собственности на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива	тыс.семей	417,70	383,10	424,44		Рост	Факт	110,8%	100,0%
		20. Объем ввода жилья построенного населением	Млн.кв.м.	0,00	36,00	49,102		Рост	Факт	136,4%	100,0%
		21. Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год	Млн.кв.м.	42,40	42,00	43,458		Рост	Факт	103,5%	100,0%
3	Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	Тысяча человек	136,40	207,18	268,96	Отклонение показателя от планового значения в связи с перераспределением финансирования с 2022-2023 гг. на ускоренное расселение аварийного жилищного фонда	Рост	Факт	129,8%	100,0%
		2. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	Тысяча квадратных метров общей площади	2215,79	3732,78	4641,78	Отклонение показателя от планового значения в связи с перераспределением финансирования с 2022-2023 гг. на ускоренное расселение аварийного жилищного фонда	Рост	Факт	124,4%	100,0%
4	Федеральный проект "Ипотека"	1. Объем ипотечных жилищных кредитов (траншей) в рублях и иностранной валюте, предоставленных физическим лицам-резидентам за год	триллион рублей	4,2	3,9	5,7		Рост	Факт	146,2%	100,0%
		2. Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту	процентов	7,50	6,90	7,49	В связи с повышением ключевой ставки Банка России наблюдается увеличение банками ставки предложения по ипотечным жилищным кредитам. При этом влияние ключевой ставки (с начала 2021 года ключевая ставка увеличилась на 4,3 п.п., с 4,24 % до 8,5 %), а также увеличение уровня инфляции (инфляция увеличилась до 8,4 %) на средний уровень процентной ставки имеет отложенный характер, что началось проявляться с июля 2021 года. Увеличение средневзвешенной процентной ставки по ипотеке по сравнению с июнем 2021 г. составило 0,74 п.п. (по данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке в июне 2021 года составила 7,07 % годовых, в июле 2021 года - 7,67% годовых, в августе 2021 года - 7,78 % годовых, в сентябре 2021 года - 7,73 % годовых, в октябре 2021 года - 7,7 % годовых, в ноябре 2021 года – 7,59 % годовых, в декабре 2021 года - 7,81 % годовых). В условиях повышения ключевой ставки Банком России, учитывая прогнозы Банка России по уровню ключевой ставки на 2021- 2024 гг., а также принимая во внимание уровень инфляции, стоимости жилья установленные плановые значения показателя по средней ставке по итогам 2021 года и в 2022 году будут недостижимы. Принятые меры: 1. снижение ключевой ставки Банка России 2. утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по достижению национальной цели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно в части снижения уровня процентной ставки по ипотечным кредитам 3. снижение стоимости жилья.	Снижение	Факт	92,1%	92,1%
		3. Количество ипотечных жилищных кредитов (траншей) в рублях и иностранной валюте, предоставленных физическим лицам - резидентам за год	миллион единиц	1,7	1,6	1,9		Рост	Факт	118,8%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированного за счет ипотечного кредитования	миллион квадратных метров	24,8	24,0	24,9		Рост	Факт	103,8%	100,0%
5	Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России"											
6	Ведомственная целевая программа "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"	1. Уровень исполнения мерприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации	процентов	100,00	100,00	100,00		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Количество населенных пунктов, участвующих в реализации проектов модернизации инфраструктуры с привлечением средств международных финансовых организаций	единиц	2	4	4		Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействия разрушительных землетрясений	процентов	11,80	58,76	70,70	Отклонение фактического значения показателя от планового связано с изменением методики расчета показателя в соответствии с приказом Минстроя России от 21.01.2021 № 17/пр.	Рост	Факт	120,3%	100,0%
7	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	процент	26,8	40,0	44,0		Рост	Факт	110,0%	100,0%
		2. Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	5910,00	16847,00	17344,00		Рост	Факт	103,0%	100,0%
		3. Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	299,00	448,00	490,00		Рост	Факт	109,4%	100,0%
		4. Индекс качества городской среды	Балл	169,00	183,00	184,00		Рост	Факт	100,5%	100,0%
		5. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	Процент	0,00	8,00	9,00		Рост	Факт	112,5%	100,0%
		6. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, нарастающим итогом	Единица	80,00	240,00	326,00		Рост	Факт	135,8%	100,0%
		7. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	Процент	0	90	99		Рост	Факт	110,0%	100,0%
		8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	10,5	15,0	16,6		Рост	Факт	110,7%	100,0%
8	Федеральный проект "Чистая вода"	1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	93,5	93,7	94,0		Рост	Факт	100,3%	100,0%
		2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	86,50	86,60	87,35		Рост	Факт	100,9%	100,0%
		3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	Штука	172	431	431		Рост	Факт	100,0%	100,0%
9	Федеральный проект "Оздоровление Волги"	1. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом	кубический километр	0,1984	0,5812	0,7561		Рост	Факт	130,1%	100,0%
		2. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод	кубический километр	2,9830	2,6431	2,4812	Данный показатель рассчитывается убывающим итогом, соответственно процент исполнения по указанному показателю составляет 106,5%	Снижение	Факт	106,5%	100,0%
10	Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
11	Основное мероприятие "Обеспечение финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры за счет субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "ДОМ.РФ" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещение которых предусмотрено Правилами финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2459 "Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы"											

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации государственной политики в сферах строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства"	1. Уровень исполнения текущих расходов	процент	0	100	120,5	Отклонение значения показателя от планового связано с дополнительным выделением в 2021 году средств федерального бюджета (при плане 1 174 105,7 тыс.рублей, фактически профинансировано 1 325 650,09 тыс.рублей).	Рост	Факт	120,5%	100,0%
13	Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
14	Основное мероприятие "Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
15	Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН "ХАБИТАТ")"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
16	Основное мероприятие "Обеспечение государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Минтранс России)											
Цель 1: Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года		1. Индекс качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году) <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 3,5 процентов	процентов	4,20	3,5	21,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Пункт ФПСР 2.9.98, субъект статистического учета – Минтранс России, срок представления отчетности – 15 мая Показатель представлен в ЕМИСС 25 апреля 2022г	Рост	Факт	600,0%	100,0%
Цель 2: Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.-км на 1 жителя		2. Транспортная подвижность населения <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 8 тыс. пасс.-км на 1 жителя	тыс. пасс.-км на 1 жителя	6,20	8,0	8,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Пункт ФПСР 2.9.118, субъект статистического учета – Минтранс России, срок представления отчетности – 25 апреля 2022г. ▯	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Цель 3: Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта транспортных услуг до 20,5 млрд. долларов США		3. Объем экспорта услуг транспортного комплекса <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы -16,9 млрд. долларов США	млрд. долларов США	13,20	16,9	15,70	Не выполнен. Пункт ФПСР 48.61, субъект статистического учета – ЦБ России, срок представления отчетности – 27апреля. Объем экспорта транспортных услуг в 2021 году рассчитан на основе данных статистической отчетности № 1-ТРАНСПОРТ и № 3-ТРАНСПОРТ ЦБ России и составляет 15,7 млрд. долларов США (92,9% от запланированного уровня) и 118,9% к уровню 2020 года. На недостижение значения показателя в 2021 году оказали значительное влияние макроэкономические и рыночные риски, вызванные ухудшением геополитической и геоэкономической ситуации, а также ограничения на передвижения граждан, обусловленные распространением коронавирусной инфекции	Рост	Факт	92,9%	92,9%
Цель 4: Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года		4. Сокращение числа происшествий на транспорте <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 91 процент	процентов	81,90	91,0	73,60	Выполнен Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Показатель рассчитан на основе данных форм федерального статистического наблюдения и административной информации, срок представления информации – 1 марта Значение показателя в 2021 году составило по отчетным данным МВД России и Росстата 78,3 % к 2017 году (план – 91 % к 2017 году) Динамика показателя обусловлена снижением по данным МВД России количества ДТП в 2021 году на 18,7% к уровню 2017 года, что связано не только с мерами, направленными на профилактику ДТП, но и значительным снижением интенсивности перевозок грузов и пассажиров в 2020 -2021 годах за счет уменьшения спроса на перевозки и ограничений граждан на передвижение, обусловленных распространением коронавирусной инфекции.	Снижение	Факт	123,6%	100,0%
Цель 5: Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента		5. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующая нормативным требованиям <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы -45,8 процентов	процентов	44,90	45,8	47,78	Выполнен Пункт ФПСР - 2.9.52. Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 10 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	104,3%	100,0%
Цель 6: Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов		6. Доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 73 процента	процентов	69,00	73,0	77,93	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.Р13.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 10 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	106,8%	100,0%
Цель 7: Реальный рост инвестиций в основной капитал транспортного комплекса не менее 11 процентов относительно уровня 2020 год		7. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности транспортного комплекса, в процентах, к 2020 году <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 103,9 процента	процентов	-	103,9	104,40	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций, направленных на развитие транспортного комплекса, в текущем году определяется расчетным путем на основе формы федерального статистического наблюдения П-2 «Инвестиции в основной по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства». Пункт ФПСР - 1.28.3. Сроки представления - на 19-23-й рабочий день после месяца, следующего за отчетным периодом, за январь-декабрь- 1-я декада марта года, следующего за отчетным периодом.	Рост	Факт	100,5%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Железнодорожный транспорт"											
		1. Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте	пасс.км	532,00	878,00	712,90	Не выполнен. Выполнение показателя в 2021 году составило 81,2 % от планового значения, что связано с сохранившимися ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (COVID-19) на мобильность граждан и спрос на пассажирские перевозки. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263) Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	81,2%	81,2%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта"	2. Отправленные пассажиры в дальнем следовании	млн. чел.	67,40	128,70	91,90	Не выполнен. Выполнение показателя в 2021 году составило 71,4% от планового значения, что связано с ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (COVID-19) на мобильность граждан и спрос на пассажирские перевозки в дальнем следовании. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263) Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	71,4%	71,4%
		3. Объем транспортной работы в пригородном сообщении	млн. ваг.- км	1 301,00	1 301,80	1 302,80	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,1%	100,0%
		4. Объемы грузовых перевозок на Крымском полуострове (грузооборот)	млн. т-км	726,05	1 462,83	1 218,57	Не выполнен. Выполнение показателя в 2021 году составило 83,3% от планового значения Снижение объема грузовых перевозок (грузооборота) связано с уменьшением объема погрузки и приема груженых вагонов по следующим грузам: погрузка флюсов по причине не заключения предприятиями АО «Балаклавское РУ» и АО «Евпаторийский ЗСМ» контрактов с металлургическими комбинатами материковой части России; погрузка химикатов по причине снижения запланированных поставок грузов АО «Крымский содовый завод» на станции сети дорог ОАО «РЖД»; погрузка цемента в связи с отсутствием запланированных поставок цемента АО «Новороссцемент» по причине изменения логистики доставки грузов; по приему груженых вагонов по причине снижения экспортных перевозок зерновых культур и каменного угля в адрес крымских портов. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	83,3%	83,3%
		5. Объемы пассажирских перевозок на Крымском полуострове (пассажирооборот)	млн. пасс.км	390,49	478,00	617,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	129,1%	100,0%
		6. Снижение на Крымском полуострове показателя просроченности ремонтами пути	процент	24,58	24,58	32,24	Не выполнен. Невыполнение объемов работ капитального характера по причине отсутствия поставки железобетонных шпал. В 2022 году планируется ликвидировать отставание по выполнению объемов капитального ремонта пути. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Снижение	Факт	76,2%	76,2%
		7. Отправленные пассажиры в дальнем следовании в том числе в регулируемом государственном секторе	Миллион человек	42,4	59,00	49,06	Не выполнен. Выполнение показателя в 2021 году составило 83,2 % от планового значения, что связано с ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (COVID-19) на мобильность граждан и сокращение спроса на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом секторе. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	83,2%	83,2%
2	Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово - Черноморского бассейна»	1. Суммарная провозная способность участков к морским портам Азово-Черноморского бассейна	Миллион тонн	84,00	125,10	125,10	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.33.Субъект официального статистического учета - Росжелдор. Срок представления годовой отчетной информации – 15 мая. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Суммарная провозная способность участков на подходах к Саратовскому узлу Приволжской железной дороги	Миллион тонн	75,60	75,60	75,60	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.35.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово - Черноморского бассейна	Процент	-	88	88	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.35.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Время в пути следования по маршруту Москва – Адлер	Час	32,00	32,00	32,00	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.42.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Снижение	Факт	100,0%	100,0%
3	Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»	1. Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна	Миллион тонн	138,00	145,60	145,60	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.36.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна	Процент	-	88,00	88,00	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.37.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Рост	Факт	100,0%	100,0%
4	Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла»	1. Пассажиропоток в железнодорожном сообщении для ключевых направлений Центрального транспортного узла	Пассажиропоток	774,90	672,10	706,90	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.43.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Рост	Факт	105,2%	100,0%
		1. Суммарная провозная способность магистралей	Миллион тонн	123,00	144,00	144,00	Выполнен. Пункт ФПСР – 2.12.V.30.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12.2021 № 605	Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог»	2. Объем транзитных перевозок контейнеров,	Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ)	414 000,00	850 000,00	1 116 100,00	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.V.31.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Рост	Факт	131,3%	100,0%
		3. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Север – Юг» (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада – Самур)	Сутки	2,50	2,50	2,50	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.V.27.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Снижение	Факт	100,0%	100,0%
		4. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Европа – Западный Китай» (Красное - Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск)	Сутки	3,20	2,20	2,10	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.V.28.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Снижение	Факт	104,8%	100,0%
		5. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Запад – Восток» (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока)	Сутки	8,90	8,00	7,10	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.V.29.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора	Снижение	Факт	112,7%	100,0%
		6. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе Трансиб за 7 суток	Процент	-	91,00	91,00	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.V.32.Субъект официального статистического учета – Росжелдор. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 27.12. 2021 № 605	Рост	Факт	100,0%	100,0%
6	Федеральный проект "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
7	Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта"	1. Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий	км	42,00	34,10	34,48	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 24.12.2021 № 595. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	101,1%	100,0%
		2. Погашение обязательств ОАО «РЖД» по кредитным сделкам в рамках договоров/соглашений между ОАО «РЖД» и кредитными организациями в полном объеме или частично	Тысяч рублей	-	149 634 731,20	149 634 731,20	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство"											
8	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения"	1. Протяженность завершенных капитальным ремонтом федеральных автодорог, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений (ежегодно)	км	1 875, 262	1 455,70	1 464,70	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р. Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,6%	100,0%
		2. Протяженность завершенных ремонтом и устройством защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки федеральных автодорог, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений (ежегодно)	км	5 506,53	4 498,70	4 602,20	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р. Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	102,3%	100,0%
		3. Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения, на которых для защиты от актов незаконного вмешательства привлечены подразделения транспортной безопасности	ед.	544,00	516,00	604,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р. Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	117,1%	100,0%
		4. Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию установленных на них технических средств обеспечения транспортной безопасности	ед.	514,00	494,00	585,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р. Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	118,4%	100,0%
9	Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
10	Ведомственная целевая программа "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог, в отчетном году	км	24,40	236,00	257,22	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4338-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	109,0%	100,0%
		2. Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, реконструкция, капитальный ремонт которых завершены в отчетном году	ед.	13,00	7,00	7,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4338-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Количество приобретенных единиц дорожно-строительной техники в Алтайском крае	штук	-	7,00	10,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4338-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	142,9%	100,0%
		1. Доля протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог Государственной компании	процент	86,10	86,30	86,40	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.07.2021 № 155. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,1%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ведомственная целевая программа "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"	2. Объемы капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании	км	86,20	26,40	26,40	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля расходов на доверительное управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, финансируемых за счет доходов от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	процент	51,60	45,40	40,70	Не выполнен. Выполнение показателя в 2021 году составило 89,6% от планового значения и связано с недофинансированием в 2021 году деятельности по доверительному управлению за счет бюджетных средств относительно нормативной потребности с учетом роста сети. Государственной компанией в полном объеме выполнены работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, организации сбора платы, а также исполнены все обязательства по обслуживанию и погашению облигационных займов, осуществлен возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами, а также осуществлено рефинансирование обязательств Государственной компании перед инвесторами и кредиторами. Таким образом, недостижение показателя обусловлено оптимизацией расходов при исполнении Государственной компанией всех обязательств по вводу участков дорог, организации сбора платы, возврата средств инвесторов, достижения запланированных целевых индикаторов, в том числе по уровню протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, а также проведению работ по ремонту и капитальному ремонту. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	89,6%	89,6%
12	Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство"	1. Доля выполненных утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации показателей деятельности Федерального дорожного агентства, относящихся к сфере реализации настоящей ведомственной целевой программы	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Уровень доступности информационных систем, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства и подведомственных ему федеральных казенных учреждений	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Уровень исполнения обязательств Российской Федерации, возложенных в установленном порядке на Федеральное дорожное агентство	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Доля регулярных социальных выплат, выплат заработной платы и платы на командировочные расходы от запланированного объема	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Уровень выполнения сопровождения, эксплуатации и развития информационных систем, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства и подведомственных ему федеральных казенных учреждений	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Доля платы концедента по концессионному соглашению на создание и обеспечение функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, выплаченной в соответствии с условиями концессионного соглашения в установленные сроки	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р Срок представления информации – 1 марта.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
13	Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	69,00	73,00	77,93	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.R13.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 10 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	106,8%	100,0%
		2. Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, ответивших улучшение)	Процент	-	41,50	49,00	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.R1.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	118,1%	100,0%
		3. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	44,90	45,80	48,95	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.R14.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 10 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	106,9%	100,0%
		4. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	Километр; тысяча метров	69,48	100,71	101,82	Выполнен. Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	101,1%	100,0%
		5. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	Процент	60,00	62,00	97,62	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.R11.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	157,5%	100,0%
14	Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	1. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	Процент	-	7,00	27,31	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.R.4.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	390,1%	100,0%
		2. Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)	Человек	-	2 000,00	5 161,00	Выполнен. Пункт ФПСП - 2.12.R.5.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	258,1%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	Процент	-	10,00	66,42	Выполнен. Пункт ФПСП - 2.12. R.5.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	664,2%	100,0%
15	Федеральный проект "Европа - Западный Китай"	1. Доля автомобильных дорог высшей технической категории маршрута «Европа - Западный Китай»	процент	30,90	30,90	30,90	Выполнен. Пункт ФПСП - 2.12.V.16.Субъект официального статистического учета - Минтранс России. Срок представления годовой отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263) .	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Сокращения времени в пути на маршруте от Москвы до Казани	час	12,00	12,00	12,00	Выполнен. Пункт ФПСП - 2.12.V.12.Субъект официального статистического учета - Минтранс России. Срок представления годовой отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Снижение	Факт	100,0%	100,0%
16	Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети"	1. Протяженность построенных и реконструированных федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», на магистральных направлениях	Километр; тысяча метров	-	98,50	110,90	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.R.7.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	112,6%	100,0%
		2. Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»	Километр; тысяча метров	-	146,40	152,80	Выполнен. Пункт ФПСП – 2.12.R6.Субъект официального статистического учета – Росавтодор. Срок представления отчетной информации – 25 апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	104,4%	100,0%
17	Федеральный проект "Автомобильные дороги Минобороны России"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
18	Основное мероприятие "Пуправление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»											
19	Ведомственная целевая программа "Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок"	1. Индекс роста региональных перевозок	ед.	0,81	1,37	1,27	Не выполнен. Рост пассажиропотока в 2021 году ниже планового значения, что обусловлено ограничениями из-за коронавирусаМетодика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	92,7%	92,7%
		2. Количество воздушных судов (Стимулирование приобретения российскими авиакомпаниями воздушных судов отечественного производства, в частности дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов)	ед.	49 432,00	46 445,00	47 229,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 №129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	101,7%	100,0%
		3. Количество перевезенных пассажиров из числа льготной категории граждан	тыс.чел.	754,00	724,00	1 365,80	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	188,6%	100,0%
		4. Количество пассажиров, перевезенных по манифестам прерванного полета	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
20	Ведомственная целевая программа "Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	1. Количество функционирующих аэродромов и посадочных площадок	ед.	83,00	82,00	83,00	Выполнен. Методика расчета показателя представлена в ВЦП «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утвержденной приказом Росавиации, зарегистрирована №Вн-19505/13 от 10.12.2021. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	101,2%	100,0%
		2. Количество функционирующих в составе предприятия аэродромов и посадочных площадок	ед.	81,00	81,00	82,00	Выполнен. Методика расчета показателя представлена в ВЦП «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утвержденной приказом Росавиации, зарегистрирована №Вн-19505/13 от 10.12.2021. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	101,2%	100,0%
		3. Количество функционирующих в составе организации аэродромов и посадочных площадок	ед.	1,00	1,00	1,00	Выполнен. Методика расчета показателя представлена в ВЦП «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утвержденной приказом Росавиации, зарегистрирована №Вн-19505/13 от 10.12.2021. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
21	Ведомственная целевая программа "Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте"	1. Уровень охвата территории Российской Федерации поисково - спасательным обеспечением полетов	процент	78,00	78,00	78,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Время дежурств поисково-спасательных формирований	час.	8 784,00	8 760,00	8 760,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Соотношение количества вылетов ПСВС к количеству команд оперативных органов единой системы авиационно-космического поиска и спасания в случае событий, требующих привлечения авиационных сил и средств поиска и спасания	час.	99,97	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления аэронавигационного обслуживания и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них"	1. Степень исполнения обязательств Российской Федерации перед организациями гражданской авиации, предоставляющими услуги по аэропортовому и наземному обеспечению и аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов государственной авиации, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Доля возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля возмещения недополученных доходов организациями, оказывающим услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Доля возмещения затрат, связанных с функционированием координационного центра системы сбора информации о воздушной обстановке Российской Федерации и взаимодействия с аналогичным координационным центром НАТО	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
23	Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"	1. Доля выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (работ) по вопросам обеспечения расследований, ведения учета авиационных событий и обеспечения данными по безопасности полетов, выполненных в срок и в полном объеме	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Обеспечение реализации научных исследований и разработок	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля выполненных технических заданий комиссий по расследованию авиационных событий направленных на проведение специальных исследований изделий авиационной техники, процент	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Доля учтенных в Автоматизированной системе обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации авиационных событий, процент	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Выполнение заявок пользователей Автоматизированной системе обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации на предоставление данных о безопасности полетов, процент	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
24	Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"	1. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос (нарастающим итогом)	ед.	2,00	6,00	8,00	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.V.23.Субъект официального статистического учета - Росавиация. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Рост	Факт	133,3%	100,0%
		2. Количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры (нарастающим итогом)	ед.	3,00	6,00	5,00	Не выполнен. Не завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры в аэропорту Пермь по причине неудовлетворительной работы подрядной организации в связи необходимостью корректировки проектной документации. Перенос ввода объекта на 2023 год Пункт ФПСР - 2.12.V.22.Субъект официального статистического учета - Росавиация. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Рост	Факт	83,3%	83,3%
		3. Доля закупок отечественного производства от общего объема закупок	ед.	46,00	56,00	76,40	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.V.21.Субъект официального статистического учета - Росавиация. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Рост	Факт	136,4%	100,0%
25	Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"	1. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	ед.	3,00	3,00	2,00	Не введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса в аэропорту Домодедово (1 и 2 очередь)	Рост	Факт	66,7%	66,7%
		2. Завершение реконструкции (строительства) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры	ед.	-	3,00	2,00	Не завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры в аэропорту Домодедово (2 летная зона, 2 этап)	Рост	Факт	66,7%	66,7%
		3. Авиационная подвижность населения, полетов на 1 чел. в год	ед.	0,47	0,57	0,76	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Руководителя Росавиации от 28.12. 2021 г. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	133,3%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Морской и речной транспорт"											
26	Ведомственная целевая программа «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства»	1. Обеспечение несения дежурства ФГБУ «Морспасслужба» и ФГБУ «СКЦ Росморречфлота»	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Обеспечение функционирования наземного сегмента Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-СОРСАТ (% времени в году)	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ведомственная целевая программа "Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути"	1. Доля рассмотренных заявлений (В части рассмотрения поступивших в ФГБУ «Администрация Севморпути» заявлений на получение разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути)	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
28	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений"	1. Протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов	тыс.км	50,24	50,44	50,44	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Протяженность внутренних водных путей со средствами навигационной обстановкой	тыс.км	53,50	53,69	53,69	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Протяженность внутренних водных путей с освещаемой и светоотражающей навигационной обстановкой	тыс.км	38,87	38,89	38,89	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Эксплуатация судоходных гидротехнических сооружений	ед.	741,00	741,00	741,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Среднегодовой ежегодный объем подачи воды в количестве 30 куб. м. в секунду	млрд м3	1,10	1,10	1,10	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
29	Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт"	1. Процент своевременно подготовленных и представленных информационно-аналитических материалов	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Выполнение ежегодного плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	процент	100,00	100,00	92,90	Не выполнен. Приняты работы по 13 контрактам из предусмотренных 14. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	92,9%	92,9%
		3. Количество подготовленных и представленных информационно-аналитических материалов ежегодно	ед.	24,00	24,00	24,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Доля контрактов, исполненных без нарушения обязательств исполнителями по контрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ежегодно	процент	100,00	100,00	53,80	Не выполнен. По 7 из 13 контрактов работы приняты без нарушений. По 6 начислены пени. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	53,8%	53,8%
		5. Уровень обеспечения сохранения габаритов каналов и фарватеров, ведущих в Финский залив, в состоянии, соответствующем потребностям судоходства для судов, которым разрешается проход по российской части Сайменского канала, в течение навигации	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Степень выполнения Российской Федерацией условий Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой ежегодно	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		7. Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
30	Федеральный проект «Развитие морских портов»	1. Прирост производственной мощности морских портов	млн. тонн	32,97	40,00	19,10	Не выполнен. Не введен в эксплуатацию объект «Таманский терминал навалочных грузов» ввиду замечаний Ростехнадзора и Росприроднадзора, что не позволило получить разрешительную документацию и требовало проведение повторных проверок Терминал введен в эксплуатацию в январе 2022 года. Пункт ФПСР - 2.12.V.24.Субъект статистического учета – Росморречфлот. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. п	Рост	Факт	47,8%	47,8%
		2. Доля закупок отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) от общего объема закупок, в том числе произведенного предприятиями оборонно-промышленного комплекса	процент	25,80	20,00	39,70	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.V.26.Субъект официального статистического учета – Росморречфлот. Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода, Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Рост	Факт	198,5%	100,0%
31	Федеральный проект "Северный морской путь"	1. Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути	млн. тонн	31,00	31,00	34,87	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.V.19.Субъект официального статистического учета - Росморречфлот. Срок представления отчетной информации, ежемесячно – на 12-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – 1 марта. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Рост	Факт	112,5%	100,0%
		2. Суммарная мощность морских портов в акватории Северного морского пути	млн. тонн	32,00	32,00	32,00	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.V.20.Субъект официального статистического учета - Росморречфлот. Срок представления отчетной информации, ежемесячно – на 12-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – 25 марта. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263)	Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
1	2	3	4	5	план	факт					
32	Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры морского транспорта"	1. Поставки судов обеспечивающего флота морского транспорта	ед.	2,00	1,00	1,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
33	Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта"	1. Количество реализованных мероприятий по строительству/реконструкции судоходных гидротехнических сооружений	ед	1	3	2	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	66,7%	66,7%
		2. Поставки судов технического (обслуживающего) флота	ед	-	1	3	Помимо запланированного к вводу несамоходного землесоса проекта № 4395 в 2021 году также завершено строительство обстановочного судна проекта 3050.1А и промерного судна проекта № 3330 в рамках заключенных государственных контрактов	Рост	Факт	300,0%	100,0%
34	Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
Направление (подпрограмма) "Надзор в сфере транспорта"											
35	Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Надзор в сфере транспорта"	1. Уровень доступности сервиса Единой информационно - аналитической системы Ространснадзора, функционирующей в режиме 24/7	процент	99,00	99,69	99,69	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Уровень обслуживания центра обработки данных, резервного центра обработки данных и АРМ центрального аппарата Ространснадзора	процент	85,00	85,00	85,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
36	Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
37	Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации"	1. Снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма посредством повышения эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности	процент	65,70	70,00	42,30	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 №129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Снижение	Факт	165,5%	100,0%
		2. Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами	процент	91,00	92,00	91,30	Не выполнен. Неисполнение поставщиком условий контракта на поставку трех патрульных судов Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	99,2%	99,2%
		3. Оснащение патрульными судами (катера, вертолеты)	ед.	-	1,00	1,00	Показатель выполнен. Плановое значение показателя откорректировано в соответствии с протоколом ПО Ространснадзора от 09.12.2021 №4-12. Неисполнение поставщиком условий контракта на поставку трех патрульных судов. Ространснадзором 18.10.2021 года расторгнут государственный контракт № 4.5.12-21 от 20.04.2021 на поставку трех патрульных катеров и заключен государственный контракт № 4.5.12-69 от 19.10.2021 на приобретение одного дополнительного судна, который исполнен.	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Прирост количества приобретенных передвижных контрольных пунктов транспортного контроля в отчетном периоде по отношению к уровню 2017 года	процент	15,00	15,00	15,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 . (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"											
38	Основное мероприятие "Управление реализацией государственной программы"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
39	Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	1. Выполнение государственных заданий	процент	100,00	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Количество организаций, участие в которых возложено на Минтранс России	ед.	8,00	8,00	8,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля подготовленных и своевременно представленных информационно-аналитических и научных материалов	процент	98,50	100,00	100,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
40	Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
41	Федеральный проект "Безопасность дорожного	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
42	Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»	1. Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях(доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый — 2020 г., для 2025-2030 базовый — 2024 г.).	процент	-	12,00	16,40	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.R.8.Субъект официального статистического учета – Росавтотдор. Срок представления отчетной информации – 25апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтотдора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	136,7%	100,0%
		2. Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного	процент	-	1,30	2,20	Выполнен. Пункт ФПСР - 2.12.R.9.Субъект официального статистического учета – Росавтотдор. Срок представления отчетной информации – 25апреля, Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтотдора от 30.07.2021 № 155	Рост	Факт	169,2%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Цифровой транспорт и логистика"											
43	Ведомственный проект «Формирование сетитранспортно-логистических центров»	1. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых транспортно-логистических центров (нарастающим итогом с 2019 года)	млн. т	2,20	5,70	9,00	Выполнен. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	157,9%	100,0%
		2. Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте	км/сутки	204,00	407,00	408,40	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,3%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ведомственная целевая программа «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»	1. Количество показателей, обрабатываемых в централизованном банке данных информационно – аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), характеризующих состояние транспортной системы	ед.	1 300,00	1 400,00	1 400,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Количество субъектов транспортной деятельности, подключенных к единому защищенному закрытому информационному пространству в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте	ед.	500,00	3 000,00	3 000,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Коэффициент бесперебойной работы АСУ ТК	Процент	99,20	99,30	99,30	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Прирост активных прикладных пользователей АСУ ТК	Процент	15,00	25,00	25,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Количество сквозных процессов деятельности органов управления транспортным комплексом, реализуемых в цифровой форме	ед.	6,00	7,00	7,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Количество подключенных к АСУ ТК субъектов Российской Федерации и их информационных источников	ед.	45,00	55,00	55,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		7. Доля инфраструктурных проектов в сфере транспорта, реализуемых с привлечением государственного финансирования, подготовка и/или реализация которых осуществляется с использованием системы эффективного транспортного планирования в составе АСУ ТК	Процент	20,00	30,00	30,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		8. Количество автоматизированных государственных функций по направлению обеспечения транспортной безопасности за счет создания дополнительных функциональных подсистем ЕГИС ОТБ, обеспечивающих информационную поддержку процессов и мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности уполномоченным представителям органов исполнительной власти	ед.	30,00	31,00	31,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		9. Количество сервисов, создаваемых в рамках цифровой транспортно-логистической среды	ед.	0,00	1,00	1,00	Выполнен. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"											
45	Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"	1. Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, предусмотренных ведомственным проектом, в том числе по видам международного сообщения (нарастающим итогом с 2021 года)	тысяча единиц	4 002,10	4 002,10	4 002,10	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Увеличение пропускной способности морских пунктов пропуска	тысяча единиц	4,80	4,70	4,70	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Увеличение пропускной способности железнодорожных пунктов пропуска	тысяча единиц	14,20	14,20	14,20	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска	тысяча единиц	3 983,20	3 983,20	3 983,20	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
46	Ведомственная целевая программа «Содержание (эксплуатация), оснащение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»	1. Уровень исполнения расходов при реализации мероприятия по содержанию (эксплуатации) и оснащению пунктов пропуска	процент	95,00	95,00	96,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	101,1%	100,0%
		2. Уровень соответствия режимов работы пунктов пропуска (сухоптных сопредельных)	процент	98,00	98,00	98,00	Выполнен. Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз России)											
Цель 1: Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году составит 114,6 % по отношению к уровню 2017 года)		1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года<*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 105,6 процентов	процентов	105,40	105,6	104,50	Недостижение планового значения связано с уменьшением объемов производства растениеводческой продукции, связанным в основном с неблагоприятными погодными условиями (в 16 регионах страны был объявлен режим ЧС природного характера, посевные работы в начале года были отложены на две-три недели, засушливое во многих регионах лето привело к снижению урожайности отдельных культур), а также с замедлением темпов роста продукции животноводства, обусловленным неблагоприятной эпизоотической ситуацией в начале текущего года (АЧС, птичий грипп), сбоев при поставках импортных инкубационных яиц и др.	Рост	Факт	99,0%	99,0%
Цель 2: Достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году в объеме 4650,1 млрд. рублей		2. Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве<*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 3581,5 млрд рублей	млрд. рублей	3 806,10	3 581,5	4 405,50	Фактическое значение по виду «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».	Рост	Факт	123,0%	100,0%
Цель 3: Достижениеобъема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 35,4 млрд долларов США к концу 2025 года		3. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса по отношению к уровню 2017 года<*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 26 млрд долларов США	млрд. долларов США	30,50	28,0	29,10	-	Рост	Факт	103,9%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 4: Достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2025 году в размере 118,2 процента по отношению к уровню 2017 года		4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого и среднего предпринимательства) по отношению к уровню 2017 года<*> <i>плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 100,7 процентов</i>	процентов	97,60	100,7	100,00	Недостижение планового значения показателя связано с высокой степенью неопределенности в условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, значительными размерами ранее принятых обязательств, а также ввиду низкого уровня показателя в предыдущих периодах.	Рост	Факт	99,3%	99,3%
Направление (подпрограмма) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"											
1	Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" / Мероприятие "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
2	Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	1. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	млрд долл. США	-	28,00	29,10	Плановое и фактические значения показателя рассчитываются исходя из данных, предоставленных ФТС России в предыдущих периодах.	Рост	Факт	103,9%	100,0%
		2. Минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК	единица	-	4,00	7,95	Плановое и фактические значения показателя рассчитываются исходя из данных, предоставленных ФТС России в предыдущих периодах. Значение показателя напрямую зависит от показателя "Объем экспорт продукции АПК (в сопоставимых ценах)"	Рост	Факт	198,8%	100,0%
3	Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"	1. Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	процент	3,10	3,00	3,70	-	Рост	Факт	123,3%	100,0%
		2. Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	процент	4,80	4,80	5,30	-	Рост	Факт	110,4%	100,0%
		3. Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	процент	4,50	4,40	4,50	-	Рост	Факт	102,3%	100,0%
		4. Количество единиц новой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, приобретенной с использованием субсидий из федерального бюджета АО «Росагролизинг» на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях в рамках реализации мероприятия, направленного на стимулирование приобретения новой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями	единиц	6 990,00	6 860,00	7 054,00	-	Рост	Факт	102,8%	100,0%
		5. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	лошадиных сил	151,00	153,00	154,00	-	Рост	Факт	100,7%	100,0%
		6. Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	процент	9,40	9,40	7,95	Показатель за 2021 году указан прогнозный. Фактический будет рассчитан на основании данных органов управления АПК к 1 июня 2022 г.	Снижение	Прогноз / факт не подтвержден	118,2%	70,0%
4	Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процент	21,00	15,30	23,40	Ожидаемое значение согласно отчету о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. Ожидаемый рост показателя рентабельности сельскохозяйственных организаций связан с ожидаемым ростом прибыли от реализации сельхозпродукции.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	152,9%	70,0%
		2. Объем кредитных ресурсов, привлеченных в агропромышленный комплекс (не менее установленного на очередной год значения)	млрд. рублей	1 014,10	400,00	1 203,30	Волатильность ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации позволили привлечь кредиты в объеме выше планового.	Рост	Факт	300,8%	100,0%
		3. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса	млрд. рублей	317,90	256,60	231,40	В соответствии с п. 27 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. № 1063 в рамках расчета оценки эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов итоговое значение, превышающее 100 процентов, отражает меньшую эффективность предоставления иных межбюджетных трансфертов.	Снижение	Факт	110,9%	100,0%
		4. Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий	единиц	55,00	12,90	47,00	В связи с частыми колебаниями ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации Минсельхозом России было принято решение сохранить значение планового показателя «Объем льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий» на уровне 12,9 единиц. При этом, изменения ключевой ставки находит отражение при определении фактических значений показателей результативности.	Рост	Факт	364,3%	100,0%
		5. Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий	единиц	26,10	12,90	25,10	В связи с частыми колебаниями ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации Минсельхозом России было принято решение сохранить значение планового показателя «Объем льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий» на уровне 12,9 единиц. При этом, изменения ключевой ставки находит отражение при определении фактических значений показателей результативности.	Рост	Факт	194,6%	100,0%
		6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в процентах к 2020 году по виду экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	процент	-	102,60	102,60	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	110,30	109,70	109,80	-	Рост	Факт	100,1%	100,0%
		2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	105,70	105,60	104,20	Снижение обусловлено неблагоприятными погодными условиями (в 16 регионах страны был объявлен режим ЧС природного характера, посевные работы в начале 2021 года были отложены на две-три недели, засушливое во многих регионах лето привело к снижению урожайности отдельных культур).	Рост	Факт	98,7%	98,7%
		3. Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	109,00	110,60	107,40	Снижение обусловлено неблагоприятными погодными условиями (в 16 регионах страны был объявлен режим ЧС природного характера, посевные работы в начале 2021 года были отложены на две-три недели, засушливое во многих регионах лето привело к снижению урожайности отдельных культур)	Рост	Факт	97,1%	97,1%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	105,00	105,50	104,80	Снижение связано с неблагоприятной эпизоотической ситуацией в начале 2021 года (АЧС, птичий грипп), сбои при поставках импортных инкубационных яиц и др.	Рост	Факт	99,3%	99,3%
		5. Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	111,50	108,00	112,90	-	Рост	Факт	104,5%	100,0%
		6. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	111,20	110,00	114,70	-	Рост	Факт	104,3%	100,0%
		7. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	108,40	101,50	117,70	-	Рост	Факт	116,0%	100,0%
		8. Уровень самообеспечения Российской Федерации по сахару, произведенному из сахарной свеклы	процент	99,90	90,00	100,00		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	111,1%	70,0%
		9. Уровень самообеспечения Российской Федерации по маслу растительному	процент	200,00	90,00	176,60		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	196,2%	70,0%
		10. Уровень самообеспечения Российской Федерации по картофелю	процент	89,20	95,00	88,40	Недостижение показателя связано со снижением объемов производства.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	93,1%	70,0%
		11. Уровень самообеспечения Российской Федерации по овощам и бахчевым культурам	процент	86,30	87,10	86,90	Недостижение показателя связано со снижением объемов производства.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	99,8%	70,0%
		12. Уровень самообеспечения Российской Федерации по фруктам и ягодам, включая виноград	процент	42,40	40,20	43,60		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	108,5%	70,0%
		13. Уровень самообеспечения Российской Федерации по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо)	процент	100,10	85,00	100,30		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	118,0%	70,0%
		14. Уровень самообеспечения Российской Федерации по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко)	процент	84,00	84,50	84,20	Недостижение показателя связано с повышением потребительского спроса на данный вид продукции.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	99,6%	70,0%
		15. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	132 606,70	118 648,30	120 031,60		Рост	Факт	101,2%	100,0%
		16. Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	33 863,70	39 596,80	41 149,74		Рост	Факт	103,9%	100,0%
		17. Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	42,60	34,84	29,81	Сложные природно-климатические условия, сложившиеся в льноводческих регионах; отсутствие рынков сбыта льнопродукции; снижение заинтересованности предпринимателей в производстве льнопродукции; финансовая нестабильность в льняной отрасли.	Рост	Факт	85,6%	85,6%
		18. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	6 811,10	7 150,90	6 612,60	Неблагоприятные погодные явления в основных картофелеводческих субъектах Приволжского и Центрального федеральных округов (засуха). Изменение методики Росстат.	Рост	Факт	92,5%	92,5%
		19. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	5 429,80	5 326,40	5 051,80	Невыполнение индикатора связано с недобором урожая в ряде регионов (КБР, РСО-Алания) из-за изменения методики расчета Росстата.	Рост	Факт	94,8%	94,8%
		20. Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год	тыс. тонн	556,40	30,35	140,43	Согласно данным отчетов органов управления АПК субъектов, загруженным в систему "Электронный бюджет". Перевыполнение показателя связано с существенным перевыполнением прогнозного показателя по отдельным субъектам Российской Федерации (Астраханская, Московская, Белгородская, Новгородская, Иркутская, Пензенская области, Республика Чувашия и Краснодарский край).	Рост	Факт	462,7%	100,0%
		21. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	1 373,70	1 377,10	1 421,50	Перевыполнение показателя связано с вводом новых мощностей зимних теплиц.	Рост	Факт	103,2%	100,0%
		22. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	1 311,60	1 496,50	1 430,00	Невыполнение индикатора связано с недобором урожая в ряде регионов (КБР, РСО-Алания) из-за изменения методики расчета Росстата.	Рост	Факт	95,6%	95,6%
		23. Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	14 320,30	12 743,60	17 237,50	Благоприятная конъюнктура рынка.	Рост	Факт	135,3%	100,0%
		24. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	15 623,90	15 433,40	15 675,30		Рост	Факт	101,6%	100,0%
		25. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)	тыс. тонн	12 717,40	12 300,80	12 856,30		Рост	Факт	104,5%	100,0%
		26. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	32 225,50	31 714,90	32 288,60		Рост	Факт	101,8%	100,0%
		27. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока	тыс. тонн	3 319,00	2 041,50	3 000,20		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	147,0%	70,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	28. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	20 726,100	20 123,900	21 082,400		Рост	Факт	104,8%	100,0%
		29. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям	тыс. тонн	17,910	17,697	18,100	Исполнение показателя сформировано на основании ведомственной отчетности, предоставленной субъектами Российской Федерации в ИС ПКТП.	Рост	Факт	102,3%	100,0%
		30. Уровень самообеспечения Российской Федерации по зерну	процент	165,600	95,000	149,90		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	157,8%	70,0%
		31. Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, тыс. гектаров	тыс. гектаров	-	71 475,40	71 631,100		Рост	Факт	100,2%	100,0%
		32. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации	тыс. гектаров	63,30	47,19	52,48		Рост	Факт	111,2%	100,0%
		33. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	тыс. гектаров	133,10	105,90	138,90	Увеличение посевной площади за счёт увеличения посевной площади в субъектах Российской Федерации.	Рост	Факт	131,2%	100,0%
		34. Площадь подготовки низкопродуктивной пашни (чистых паров)	тыс. гектаров	702,500	324,400	253,600	Сокращение в связи с изменением структуры пашни, с уменьшением паровых участков, а также в целях интенсификации производства, в связи отсутствием у сельхозтоваропроизводителей достаточного объема оборотных средств, направляемых на проведение данных работ, сокращением площадей под зерновыми культурами и плохими природно-климатическими условиями.	Рост	Факт	78,2%	78,2%
		35. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гектаров	16,000	12,998	13,755	Перевыполнение показателя связано с существенным перевыполнением прогнозного показателя по отдельным субъектам Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым и Краснодарский край).	Рост	Факт	105,8%	100,0%
		36. Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гектаров	4,570	5,060	4,800	Невыполнение показателя связано с недостижением показателя результативности в Республике Дагестан (план 2021 г. - 1,4 тыс. га, факт 2021 г.- 0,66 тыс. га).	Рост	Факт	94,9%	94,9%
		37. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гектаров	64,280	65,600	67,820	По данным Росстата.	Рост	Факт	103,4%	100,0%
		38. Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	гектар	175,400	134,000	187,600	Перевыполнение показателя связано с переносом сроков реализации ряда инвестиционных проектов, планируемых к введению в предыдущий период (2021 год).	Рост	Факт	140,0%	100,0%
		39. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процент	10,900	7,800	12,100	Увеличение за счет приобретения и закупки элитных семян для получения в последующем качественной продукции, меры государственной поддержки стимулируют сельхозтоваропроизводителей области к высеву элитных семян.	Рост	Факт	155,1%	100,0%
		40. Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	981,600	903,200	1 092,500		Рост	Факт	121,0%	100,0%
		41. Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году	тыс. голов	76,700	9,090	34,100		Рост	Факт	375,1%	100,0%
		42. Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	8 939,250	9 185,196	8 734,560	Общероссийский показатель не достигнут из-за влияния следующих факторов: 1) Требования МЭБ ограничения на вывоз из 33 овцеводческих регионов продукции; 2) Аномальные погодные условия в 2020 году ЧС-засуха, что повлияло на окотную кампанию (не получено потомство). Кроме того засуха отразилась на заготовке кормов для сельскохозяйственных животных для зимне-столового периода 2020-2021 гг.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	95,1%	70,0%
		43. Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году	тыс. голов	235,330	42,050	66,400	-	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	157,9%	70,0%
		44. Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	1 104,980	1 086,100	1 104,700		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	101,7%	70,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		45. Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	405,740	434,990	415,500	Общероссийский показатель не достигнут в связи с введением режима ЧС (засуха и пожары) в ряде регионов Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного округов.	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	95,5%	70,0%
		46. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	тыс. голов	1 814,800	1 781,580	1 857,210	-	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	104,2%	70,0%
		47. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процент	6,500	3,840	7,500	Минсельхозом России совместно с органами управления АПК субъектов Российской Федерации, Союзом "Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков" и страховыми организациями на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди сельскохозяйственных товаропроизводителей о важности сельскохозяйственного страхования как основного способа минимизации последствий наступления неблагоприятных событий, в том числе снижения риска банкротства, а также о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования. С учетом наблюдавшихся случаев потери урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, вероятности наступления неблагоприятных климатических явлений, отсутствия средств федерального бюджета на компенсацию ущерба, предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1441 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2021 году застраховано в 1,2 раза больше посевных (посадочных) площадей (на 1,1 млн. условных га), чем в 2020 году.	Рост	Факт	195,3%	100,0%
		48. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	процент	28,000	16,690	37,000	Минсельхозом России совместно с органами управления АПК субъектов Российской Федерации, Союзом "Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков" и страховыми организациями на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди сельскохозяйственных товаропроизводителей о важности сельскохозяйственного страхования как основного способа минимизации последствий наступления неблагоприятных событий, в том числе снижения риска банкротства, а также о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования. С учетом наблюдавшихся случаев птичьего гриппа, африканской чумы свиней, болезней крупного рогатого скота и прогноза возможности распространения заболеваний, сельхозтоваропроизводителями было застраховано животных в 1,3 раза больше (на 2,7 млн. условных голов), чем в 2020 году.	Рост	Факт	221,7%	100,0%
		49. Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	процент	0,60	0,80	2,70		Рост	Факт	337,5%	100,0%
		50. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)	тыс. тонн	329,00	351,00	356,60		Рост	Факт	101,6%	100,0%
		51. Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	5 795,60	5 900,00	5 902,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		52. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	6 024,30	4 148,30	5 078,90	-	Рост	Факт	122,4%	100,0%
		53. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	9 178,40	8 887,00	8 922,30	-	Рост	Факт	100,4%	100,0%
		54. Производство крупы	тыс. тонн	1 528,80	1 358,50	1 606,10	-	Рост	Факт	118,2%	100,0%
		55. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	120,40	117,70	90,50	В связи с падением потребительского спроса, в т.ч. из-за снижения поставок в организации социальной сферы.	Рост	Факт	76,9%	76,9%
		56. Производство плодоовощных консервов	млн условных банок	10 143,60	8 951,00	10 950,40	-	Рост	Факт	122,3%	100,0%
		57. Количество проектов развития семейных ферм и «Агропрогресс», реализуемых с помощью грантовой поддержки	единиц	552,00	350,00	648,00	Плановое значение показателя рассчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого фермерам и сельскохозяйственным организациям, устанавливается на основании решения региональной конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2021 году средний размер гранта был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, превышение планового показателя результативности.	Рост	Факт	185,1%	100,0%
		58. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году	процент	48,80	8,00	26,00	Грантовая поддержка предоставляется в целях развития малых форм хозяйствования, увеличения поголовья с/х животных, приобретения земель сельскохозяйственного назначения, техники и оборудования, и т.п. Учитывая, что фактическое значение показателя рассчитывается по данным грантополучателей последних 5 лет, превышение планового показателя свидетельствует об эффективности грантовой поддержки, увеличении производства сельхозпродукции грантополучателями.	Рост	Факт	325,0%	100,0%
		59. Количество проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализуемых с помощью грантовой поддержки	единиц	174,00	117,00	136,00	Плановое значение показателя расчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий по предоставлению гарнта. Фактический размер гранта, предоставляемого кооперативам устанавливается на основании решения региональной конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2021 году средний размер гранта был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей.	Рост	Факт	116,2%	100,0%
		60. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	процент	37,80	8,00	29,60	Грантовая поддержка предоставляется в целях развития материально-технической базы кооперативов, приобретения техники и оборудования для сбора, хранения и переработки продукции. Учитывая, что фактическое значение показателя рассчитывается по данным грантополучателей последних 5 лет, превышение планового показателя свидетельствует об эффективности грантовой поддержки, наращивании членской базы СПОК, увеличении реализации сельхозпродукции грантополучателями.	Рост	Факт	370,0%	100,0%
		61. Объем произведенного семенного картофеля	тонн	183 365,00	104 245,20	263 869,30	Рост спроса на семенной материал произведенный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	253,1%	100,0%
		62. Объем произведенных семян сахарной свеклы	тонн	508,00	334,10	793,40	Увеличение показателя за счет дополнительной поддержки Краснодарского края по возмещению 95% затрат	Рост	Факт	237,5%	100,0%
		63. Объем произведенных семян подсолнечника	тонн	6 267,00	5 010,40	12 922,60	Увеличение показателя за счет увеличения произведенных семян в Ставропольском крае	Рост	Факт	257,9%	100,0%
		64. Объем произведенных семян овощных культур	тонн	3 605,00	2 236,50	5 482,40	Рост спроса на семенной материал произведенный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	245,1%	100,0%
		65. Объем произведенных семян кукурузы	тонн	43 373,00	44 144,00	57 500,10	Рост спроса на семенной материал произведенный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	130,3%	100,0%
		66. Объем реализованного семенного картофеля	тонн	47 605,00	47 501,80	112 841,90	Рост спроса на семенной материал реализованный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	237,6%	100,0%
		67. Объем реализованных семян овощных культур	тонн	3 156,00	2 765,60	3 879,90	Рост спроса на семенной материал реализованный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	140,3%	100,0%
		68. Объем реализованных семян кукурузы	тонн	32 772,00	41 644,00	43 860,70	Рост спроса на семенной материал реализованный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	105,3%	100,0%
		69. Объем реализованных семян подсолнечника	тонн	4 225,00	4 765,40	9 926,10	Увеличение показателя за счет увеличения реализованных семян в Ставропольском крае	Рост	Факт	208,3%	100,0%
		70. Объем реализованных семян сахарной свеклы	тонн	333,00	334,10	738,60	Увеличение показателя за счет дополнительной поддержки Краснодарского края по возмещению 95% затрат	Рост	Факт	221,1%	100,0%
		71. Объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения	тонн	74 274,00	51 784,90	102 479,00	Рост спроса на семенной материал реализованный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	197,9%	100,0%
		72. Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения	тонн	11,00	10,20	78,00	Рост спроса на семенной материал реализованный на территории Российской Федерации	Рост	Факт	764,7%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		73. Объем производства пшеницы первого-третьего классов	тыс. тонн	28 300,00	18 000,00	35 608,16	Действующие меры государственной поддержки, направленные на развитие отрасли растениеводства, стимулируют соблюдать технологию выращивания сельскохозяйственных культур – использовать качественный семенной и посадочный материал, минеральные удобрения, современную сельскохозяйственную технику, проводить химическую мелиорацию почв. Все факторы в комплексе способствовали повышению качества зерна пшеницы.	Рост	Факт	197,8%	100,0%
		74. Объем реализации овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	126,06	153,90		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	122,1%	70,0%
		75. Индекс производительности труда к предыдущему году	процент	99,90	102,30	100,00	Снижение показателя связано со снижением объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	97,8%	70,0%
		76. Количество занятых в отрасли сельского хозяйства (без внешних совместителей)	тыс. человек	-	1 036,00	1 030,50		Рост	Факт	99,5%	99,5%
		77. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	35 059,00	36 626,00	39 872,20		Рост	Факт	108,9%	100,0%
		78. Индекс импортозамещения в АПК (соотношение накопленного темпа роста производства продукции АПК и накопленного темпа роста импорта продукции АПК), процентов	процент		106,30	106,30		Рост	Прогноз / факт не подтвержден	100,0%	70,0%
		79. Производство крахмалов модифицированных	тыс. тонн	61,10	59,70	62,60	-	Рост	Факт	104,9%	100,0%
		80. Производство глюкозно-фруктозных сиропов	тыс. тонн	201,10	204,40	258,20	-	Рост	Факт	126,3%	100,0%
		81. Производство мальтодекстрина	тыс. тонн	20,10	21,00	47,40	-	Рост	Факт	225,7%	100,0%
		82. Производство лизина	тыс. тонн	60,80	61,50	66,40	-	Рост	Факт	108,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"											
6	Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
7	Ведомственная целевая программа "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"	1. Доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей (не ниже установленного значения)	процентов	49,90	10,00	50,50	Высокая рентабельность производства зерновых и зернобобовых культур в 2021 г. сложилась вследствие повышения цен на зерно. Так, по данным Росстата, средняя цена производителей на пшеницу составила на конец 2021 года 15 133 рублей за тонну, что на 23,6% выше цены на конец 2020 г. (12 240 руб./тонна).	Рост	Прогноз / факт не подтвержден	505,0%	70,0%
		2. Число проведенных профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней (ящура, сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней) (ежегодно)	млн. голов	157,40	142,30	157,30	Достижение плановых значений показателей (индикаторов) по проведению противозпизоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации выполняется в полном объеме. Положительная динамика показателей (на 10,5 % по показателю «Число проведенных профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней» и на 0,9 % по показателю «Число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз») обусловлена повторными обработками сельскохозяйственных животных в неблагополучных пунктах по данным заболеваниям.	Рост	Факт	110,5%	100,0%
		3. Число проведенных диагностических исследований животных на особо опасные болезни (туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз) (ежегодно)	млн единиц	65,10	63,80	64,40	Достижение плановых значений показателей (индикаторов) по проведению противозпизоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации выполняется в полном объеме. Положительная динамика показателей (на 10,5 % по показателю «Число проведенных профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней» и на 0,9 % по показателю «Число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз») обусловлена повторными обработками сельскохозяйственных животных в неблагополучных пунктах по данным заболеваниям.	Рост	Факт	100,9%	100,0%
		4. Уровень выполнения федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и работ от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	процентов	100,00	100,00	100,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Количество групп информации, предоставляемых в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	единиц	18,00	18,00	18,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		6. Количество (статистика) посещений информационных систем и сервисов, обеспечивающих доступ к информации об отраслях сельского хозяйства через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» (ежегодно)	млн единиц	6,57	6,90	6,90	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		7. Доля площади земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации, сведения о которых включены в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий по результатам государственного мониторинга земель	процентов	50,50	45,00	52,60	-	Рост	Факт	116,9%	100,0%
		8. Уровень выполнения оплаты взносов в международные организации	процентов	100,00	100,00	100,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Охват исследованиями объектов, находящихся на территории Российской Федерации и занятых оборотом товаров	процент	2,60	2,50	2,50	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Доля исследованных в рамках проведения контроля качества и выборочного контроля качества наименований лекарственных средств для ветеринарного применения от общего количества наименований лекарственных средств для ветеринарного применения, находящихся в обращении на территории Российской Федерации	процент	33,00	35,00	35,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля не допущенных к ввозу из иностранных государств подлежащих ветеринарному контролю товаров, не соответствующих требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации	процент	1,12	1,02	1,00	Показатель (индикатор) не соответствует плановому значению в связи с уменьшением количества досмотренных в 2021 году партий подконтрольной продукции: в 2021 году досмотрено 146 502 партии, в 2020 году количество досмотренных партий составило 147 764. Снижение числа ввозимых партий подконтрольной продукции является причиной отклонения фактического показателя от планового.	Рост	Факт	98,0%	98,0%
		4. Доля площади упраздненных карантинных фитосанитарных зон в общей площади земель сельскохозяйственного назначения	процент	0,0156	0,0027	0,0030	Отклонение в положительную сторону связано с проведением в 2021 году инвентаризации карантинных фитосанитарных зон, и сокращению площадей карантинных фитосанитарных зон на землях (объектах) которые не могут быть источником распространения карантинных объектов (дороги, реки и прочее).	Рост	Факт	111,1%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ведомственная целевая программа "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора"	5. Доля не допущенной к ввозу из иностранных государств подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации	процент	0,57	0,46	0,47	-	Рост	Факт	102,2%	100,0%
		6. Доля запрещенных к ввозу из иностранных государств генно-инженерно-модифицированных семян	процент	100,00	100,00	100,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		7. Охват исследованиями поднадзорных государственному надзору в области семеноводства семян от общей потребности Российской Федерации в семенном материале	процент	2,06	1,89	1,90	Отклонение в положительную сторону связано с тем, что в первом полугодии действовал ГОСТ Р53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации» который присматривал обязательность наличия аккредитации испытательной лаборатории хозяйствующие субъекты стали чаще обращаться за проведением исследований семян в Россельхознадзор. Отклонение в положительную сторону связано в связи с увеличением площадей посевов лесохозяйственной продукции увеличилась масса средней партии семян сельскохозяйственного назначения.	Рост	Факт	100,5%	100,0%
		8. Доля не допущенного в обращение на территории Российской Федерации небезопасного зерна и продуктов его переработки при импорте	процент	20,60	16,60	16,60	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		9. Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных земель	процент	16,10	20,00	23,90	Отклонение в положительную сторону показателя связано с усилением профилактической работы, а также в связи с проведением проверок устранения нарушений, которые не состоялись в 2020 году в связи с принятыми Правительством Российской Федерации решениями о приостановлении проведения проверок и установлении особенностей проведения проверок в 2020 году (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438)	Рост	Факт	119,5%	100,0%
		10. Возможность получения оперативной информации из информационных систем Россельхознадзора после внесения ее в информационные системы (не более секунд)	секунд	38,00	35,00	35,00	-	Снижение	Факт	100,0%	100,0%
		11. Доступность информационных систем Россельхознадзора (не менее установленного значения)	процент	99,50	99,30	99,30	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		12. Количество объектов капитального строительства введенных в эксплуатацию в целях увеличения количества проводимых исследований для обеспечения предупреждения распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Федерации и других особо опасных болезней животных (нарастающим итогом)	единиц	2,00	2,00	2,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		13. Уровень выполнения подведомственными Россельхознадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и работ по направлениям реализации ведомственной целевой программы (не менее установленного значения)	процент	100,00	90,00	90,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
9	Ведомственная целевая программа "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса"	1. Количество новых отечественных конкурентоспособных сортов картофеля, созданных в рамках подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, на производство семенного материала которых заключены лицензионные договоры (нарастающим итогом)	единиц	9,00	5,00	12,00	Всего 12 новых сортов. В 2018 г. 4 сорта: Былина Сибири, Варяг, Взрывной и Гулливер. В 2019 году 2 сорта: Самба и Кумач В 2020 году 4 сорта: Краса Мещеры, Терра, Садон, Аляска. В 2021 году 2 сорта: Евпатий и Сокур	Рост	Факт	240,0%	100,0%
		2. Объем произведенного и реализованного в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» ФНТП семенного картофеля отечественной селекции категории элита, тыс. тонн	тыс. тонн	3,10	8,00	8,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Доля произведенного и реализованного в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» ФНТП семенного картофеля отечественной селекции категории элита в общем объеме внутреннего потребления семенного картофеля категории элита, произведенного и реализованного на территории Российской Федерации	процент	2,10	5,00	5,20	В рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» заказчиками и участниками КНТП, включая участников КПНИ, произведено 8 006 тонн элитного семенного материала картофеля отечественной селекции, что составляет 5,2 % от общего объема, произведенного на территории Российской Федерации элитного семенного материала картофеля (по данным региональных органов управления АПК Российской Федерации - 153,49 тыс. тонн)	Рост	Факт	104,0%	100,0%
		4. Количество новых конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, созданных в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» ФНТП, на использование которых заключены лицензионные договоры на срок не менее 2 лет (нарастающим итогом)	единиц	1*	3,00	11,00	Заказчиками КНТП в ходе реализации программы "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации" созданы гибрид "РМС 129" (оригинатор ФГБНУ "ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова"), гибриды "Буря", "Вулкан", "Прилив", "Скала", "Бриз", "Волна" и "Молния" (оригинатор ООО "СоюзСемСвекла"), гибриды "Первомайский", "Карат" и "Рубин" (оригинатор ФГБНУ "Первомайская СОС").	Рост	Факт	366,7%	100,0%
		5. Доля семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, произведенных в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» ФНТП, в общем объеме высеянных семян сахарной свеклы	процент	10,60	5,00	9,20	В рамках подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации" произведено 111 тыс. посевных единиц, что составляет 9,2 % от общего объема высеянных семян (посевные площади сахарной свеклы в Российской Федерации в 2021 году составили 1004,6 тыс. га, что при норме высева 1,2 посевных единицы на 1 га составляет 1 205,5 тыс. посевных единиц).	Рост	Факт	184,0%	100,0%
		6. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении подпрограммы "Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров" ФНТП, на использование которых заключены лицензионные договоры на срок не менее 3 лет, в то числе за рубежом (нарастающим итогом)	единиц	0,00	4,00	7,00	В рамках КНТП от заказчика КНТП ООО "ППР Челябинский" поступил отчет о регистрации 7 новых РИД в 2021 году. В настоящее время отчет и достижение показателя проходят проверку в мониторинговом центре	Рост	Факт	175,0%	100,0%
		7. Число сохраненных в живом виде генетических ресурсов растений отечественных коллекций в контролируемых условиях	тыс. единиц хранения	355,00	370,00	370,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <^>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Число пополнений отечественной коллекции генетических ресурсов культурных растений	тыс. единиц	0,50	3,30	3,30	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		9. Число закладываемых генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования	тыс. единиц хранения	15,00	15,00	15,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		10. Доля специалистов сельскохозяйственных организаций, не имеющих и не получивших профессионального образования	процент	10,00	9,00	9,78	Значение показателя рассчитано на основе данных мониторинга численности, состава и движения кадров агропромышленного комплекса Российской Федерации по формам ведомственного статистического наблюдения № 1-К на 17.02.2022.	Рост	Факт	108,7%	100,0%
		11. Доля лиц из числа занимающих должности руководителей сельскохозяйственных организаций, не имеющих и не получающих профессионального образования	процент	7,00	6,00	7,10	Значение показателя рассчитано на основе данных мониторинга численности, состава и движения кадров агропромышленного комплекса Российской Федерации по формам ведомственного статистического наблюдения № 1-К на 17.02.2022.	Рост	Факт	118,3%	100,0%
		12. Удельный вес руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, ежегодно повышающих квалификацию	процент	5,00	7,00	4,00	Значение показателя рассчитано на основе данных мониторинга численности, состава и движения кадров агропромышленного комплекса Российской Федерации по формам ведомственного статистического наблюдения № 1-К на 17.02.2022.	Рост	Факт	57,1%	57,1%
		13. Уровень обеспеченности системы профессионального образования образовательными программами по новым направлениям подготовки и специальностям, созданным по направлениям реализации ФНТП	процент	10,00	20,00	22,00	Образовательные программы, разработанные с 2020 по 2021 г.г. включительно, 54 аграрными ВУЗами РФ по новым направлениям ФНТП.	Рост	Факт	110,0%	100,0%
		14. Количество новых отечественных конкурентоспособных кроссов мясных кур в целях получения бройлеров, созданных в рамках подпрограммы «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров» ФНТП, по которым заключены лицензионные договоры на использование селекционного достижения на срок не менее 3 лет (нарастающим итогом)	единиц	-	1,00	1,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
10	Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"	15. Количество созданных региональных площадок федерального центра компетенций для развития образовательной, научной, научно-технической, научно-методической, экспертной, маркетинговой, информационно-аналитической деятельности и получения результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса (нарастающим итогом)	единиц	-	1,00	1,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий ведомственной программы (нарастающим итогом к 2017 году)	процент	62,00	73,00	73,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации (нарастающим итогом с 2018 года)	тыс. гектаров	166,099	899,695	899,695	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации (нарастающим итогом с 2018 года)	тыс. гектаров	80,279	106,383	106,383	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	тыс. гектаров	173,05	224,40	224,42	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		5. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий (нарастающим итогом)	тыс. гектаров	145,35	189,80	190,77	Превышение планового показателя связано с фактическим удешевлением стоимости произведенных работ.	Рост	Факт	100,5%	100,0%
		6. из них за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий	тыс. гектаров	120,71	162,00	158,61	На основании обращений органов управления АПК субъектов Российской Федерации были заключены дополнительные соглашения на уменьшение объема средств федерального бюджета с соответствующим сокращением показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации по агролесомелиоративным мероприятиям площади посадок 0,65 тыс. га, что обеспечило бы защиту сельскохозяйственных угодий на площади до 31,01 тыс. га, с направлением в резервный фонд Российской Федерации средств федерального бюджета.	Рост	Факт	97,9%	97,9%
		7. из них за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков	тыс. гектаров	24,64	27,80	32,16	Превышение планового показателя связано с фактическим удешевлением стоимости произведенных работ.	Рост	Факт	115,7%	100,0%
		8. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом)	тыс. гектаров	609,45	481,41	729,85	Превышение планового показателя связано с фактическим удешевлением стоимости произведенных работ.	Рост	Факт	151,6%	100,0%
		9. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов, капитального ремонта объектов мелиоративного комплекса и технического оснащения эксплуатационных организаций	тыс. гектаров	123,12	102,26	174,69	Превышение планового показателя связано с фактическим удешевлением стоимости произведенных работ.	Рост	Факт	170,8%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10. Количество результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ инновационного характера в мелиоративном комплексе	единиц	2,00	3,00	3,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
11	Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство"	1. Процент утвержденных в составе ведомственной программы цифровой трансформации мероприятий, которые планируется реализовывать в рамках ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	процентов	-	100,00	100,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		2. Уровень технической готовности в части создания федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (в процентах от последовательно реализуемых этапов создания и развития системы)	процентов	-	100,00	100,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз России)									
Цель 1: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,1 процента в 2025 году; в 2019 году (базовый год) - 25,3 процента		1. Доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 25,2 процента	процентов	25,30	25,2	25,2	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Цель 2: Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 68,5 процента в 2025 году; в 2019 году (базовый год) - 63,7 процента		2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 63 процента	процентов	67,30	63,0	66,9	Превышение фактического значения показателя по соотношению среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств над плановым значением связано со следующими факторами. Располагаемые ресурсы включают в себя не только денежные средства, но и оценку стоимости натуральных поступлений. В связи с опережающими темпами инфляции в 2021 году при оценке натуральных поступлений был учтен рост цен, что увеличило располагаемые ресурсы сельских домохозяйства в стоимостном выражении (доля натуральных поступлений в структуре доходов сельских домохозяйств существенно превышает городские). Кроме того, ввиду более высокой доли кредитов в структуре доходов городских домохозяйств, увеличились расходы на обслуживание кредитов, что в меньшей степени затронуло сельское население. Дополнительное влияние на соотношение располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств оказало снижение миграционного оттока с сельских населенных пунктов в города. Фактическое значение по миграции на сельские территории составило плюс 28 тыс. человек, большая часть из которых в трудоспособном возрасте. Таким образом, учитывая корреляцию показателей по располагаемым ресурсам и численности сельского населения, перевыполнение плановых показателей по численности сельского населения благоприятно отразилось на фактическом достижении показателя по соотношению располагаемых ресурсов сельского населения по сравнению с городским населением.	Рост	Факт	106,2%	100,0%
Цель 3: Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 45,9 процента в 2025 году; в 2019 году (базовый год) - 36,3 процента		3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах <*> плановое значение на 2021 г. в утвержденной редакции государственной программы - 39,5 процента	процентов	38,00	39,5	39,5	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"											
1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий"	1. Доля населенных пунктов, отнесенных к сельским территориям (сельским агломерациям), в которых проведены статистические и социологические исследования об уровне социально-экономического состояния (ежегодно)	процентов	77,6	75,00	91,7	-	Рост	Факт	122,3%	100,0%
		2. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих ведение информационных ресурсов по сельским территориям	процентов	0,00	70,00	81,70	-	Рост	Факт	116,7%	100,0%
		3. Издан доклад о состоянии сельских территорий (ежегодно)	единиц	1,00	1,00	1,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
2	Ведомственная целевая программа "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий"	1. Доля сельского населения, проинформированного о возможностях участия в мероприятиях Государственной программы, в общей численности сельского населения (нарастающим итогом)	процентов	23,20	35,00	40,00	Перевыполнение значения показателя обусловлено большим охватом населения мероприятиями, направленными на популяризацию и поощрение достижений в сфере комплексного развития сельских территорий	Рост	Факт	114,3%	100,0%
		2. Доля населения в возрасте от 16 лет, проживающего на сельских территориях, принявших участие в реализации мероприятий Государственной программы (ежегодно)	процентов	12,90	7,00	14,00	Перевыполнение значения показателя обусловлено увеличением количества граждан-получателей льготных ипотечных кредитов, а также увеличения количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий с участием граждан.	Рост	Факт	200,0%	100,0%
		3. Количество проведенных мероприятий всероссийского значения, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий (ежегодно)	единиц	3,00	3,00	3,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		4. Количество проведенных обучающих мероприятий	единиц	260,00	100,00	101,00	-	Рост	Факт	101,0%	100,0%
		5. Обеспечение привлечения ежегодно населения из 100 процентов субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере комплексного развития сельских территорий	процентов	100,00	100,00	100,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"											
		1. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих или изъявивших желание проживать на сельских территориях за счет предоставления им социальных выплат на строительство (приобретение) жилья	тыс.кв.метро	182,50	52,50	96,00	Перевыполнение показателя обусловлено привлечением дополнительных средств из регионального, местного бюджета и внебюджетных источников (за счет дополнительных средств граждан)	Рост	Факт	182,9%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	14,00	27,00	27,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Объем льготных потребительских кредитов (займов) на рубль предоставленного размера субсидий	коэффициент	0,00	23,50	34,10	-	Рост	Факт	145,1%	100,0%
		4. Объем льготных ипотечных кредитов (займов) на рубль предоставленного размера субсидий	коэффициент	0,00	23,50	28,29	Превышение значения показателя связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований уполномоченным банкам.	Рост	Факт	120,4%	100,0%
		5. Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим или изъявившим желание проживать на сельских территориях	тыс.кв.метров	35,00	33,10	33,80	-	Рост	Факт	102,1%	100,0%
		6. Количество домовладений, уровень благоустройства которых повышен за счет оформления льготного потребительского кредита по ставке от 1 до 5 процентов	тыс. единиц	0,50	3,19	3,10	Недостижение значения показателя на 3% связано с возвратом субсидии Банком «Левобережный» и ПАО «Совкомбанк» по причине непредставления получателем кредита документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств. Кроме того, недостижение значения показателя связано с отсутствием заявок от граждан, в связи с низким предельным размером кредита до 250 тыс руб. и 300 тыс руб. (в зависимости от Субъекта РФ), в целях совершенствованием механизма льготного потребительского кредитования и повышения его востребованности по итогам реализации мероприятия, в настоящее время в Правительство Российской Федерации внесен проект Постановления Правительства Российской Федерации, касающийся увеличения размера кредита до 700 тыс. руб. и 900 тыс. руб. (в зависимости от субъекта РФ).	Рост	Факт	97,2%	97,2%
		7. Количество жилищных (ипотечных) кредитов (займов) предоставленных гражданам по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях	тыс. единиц	45,00	40,37	52,00	Превышение значения показателя связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований уполномоченным банкам.	Рост	Факт	128,8%	100,0%
		8. Ввод жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения	тыс.кв.метро	46,30	13,12	21,60	Перевыполнение показателя обусловлено привлечением дополнительных средств из регионального, местного бюджета и внебюджетных источников (за счет дополнительных средств граждан).	Рост	Факт	164,6%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"											
4	Ведомственный проект "Содействие занятости сельского населения"	1. Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам и договорам о целевом обучении	тыс. человек	0,30	0,50	0,80	Превышение значения показателя связано с изменением структуры расходов заявителей по сравнению с планируемой, в том числе увеличением числа студентов, получивших дополнительное профессиональное образование.	Рост	Факт	160,0%	100,0%
		2. Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста	процент	7,90	8,20	6,90	Фактическое значение за 12 месяцев отчетного периода (абзац 1 п. 1.30.10. ФПСПР)	Снижение	Факт	118,8%	100,0%
		3. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста	процент	52,50	52,50	53,10	Фактическое значение за 12 месяцев отчетного периода (абзац 1 п. 1.30.10. ФПСПР)	Рост	Факт	101,1%	100,0%
		4. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	тыс. человек	1,60	4,50	4,80	Превышение значения показателя связано с изменением структуры расходов заявителей по сравнению с планируемой, в том числе снижение расходов на проживание студетов и уменьшением сроков прохождения практики.	Рост	Факт	106,7%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"											
5	Ведомственная целевая программа "Современный облик сельских территорий"	1. Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей	тыс. километров	-	0,23	0,27	-	Рост	Факт	117,0%	100,0%
		2. Протяженность введенных (переданных) в эксплуатацию систем водоснабжения	тыс. километров	-	0,52	0,58	-	Рост	Факт	111,7%	100,0%
		3. Общая площадь жилищного фонда, расположенного на сельских территориях, обеспеченная возможностью подключения к централизованному газоснабжению	тыс. кв. метров	-	175,00	275,20	Значение показателя перевыполнено за счет объектов коммунальной инфраструктуры, построенных за счет средств резервного фонда в рамках проектов, начатых в 2021 году.	Рост	Факт	157,3%	100,0%
		4. Численность населения, проживающего на сельских территориях, обеспеченного возможностью доступа к качественной питьевой воде	тыс. человек	-	151,30	151,80	-	Рост	Факт	100,3%	100,0%
		5. Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	процент	-	1,44	1,62	-	Рост	Факт	112,5%	100,0%
		6. Численность учащихся, условия обучения которых в общеобразовательных организациях улучшены	тыс. человек	-	10,80	12,30	-	Рост	Факт	113,9%	100,0%
		7. Численность воспитанников, условия пребывания которых в дошкольных образовательных организациях улучшены	тыс. человек	-	3,30	3,30	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		8. Численность населения, проживающего на сельских территориях, условия получения которым первичной медико-санитарной помощи улучшены	тыс. человек	-	85,50	85,90	-	Рост	Факт	100,5%	100,0%
		9. Численность населения, проживающего на сельских территориях, условия получения которым культурно-досуговых услуг улучшены	тыс. человек	-	139,50	233,30	Значение показателя перевыполнено за счет объектов культуры, построенных за счет средств резервного фонда в рамках проектов, начатых в 2021 году.	Рост	Факт	167,2%	100,0%
		10. Численность населения, проживающего на сельских территориях, для которого улучшены условия для занятий физической культурой и спортом	тыс. человек	-	177,90	184,70	-	Рост	Факт	103,8%	100,0%
		11. Количество реализованных проектов КРСТ	единиц	88,00	106,00	106,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		1. Объем ввода в действие локальных водопроводов	километров	0,73	0,20	0,23	-	Рост	Факт	117,1%	100,0%

№ п/п	Наименования цели / структурных элементов	Показатели (индикаторы) <*>									
		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Желаемая тенденция	Факт / Прогноз / Нет данных	Степень достижения	Оценка достижения по методике Минэкономразвития России
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"	2. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	10,00	10,00	10,00	-	Рост	Факт	100,0%	100,0%
		3. Объем ввода в действие распределительных газовых сетей	километр	0,83	0,20	0,21	-	Рост	Факт	108,2%	100,0%
7	Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	1. Протяженность на сельских территориях вновь построенных и приведенных в соответствие согласно нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования, введенных (переданных) в эксплуатацию, при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках федерального проекта	километр	634,60	207,00	228,20	-	Рост	Факт	110,2%	100,0%
8	Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий"	1. Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (единиц в год)	единиц	6 119,00	1 951,00	3 656,00	Фактическое значение показателя. Превышение значения показателя связано с рядом факторов: 1) предоставление дополнительного финансирования субъектам Российской Федерации из резервного фонда Правительства РФ; 2) предоставление дополнительного финансирования за счет средств субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и внебюджетных источников; 3) уточнение перечня проектов после проведения конкурсного отбора проектов на финансирование, а также после уточнения стоимости проектов в ходе проведения процедур по определению подрядчика.	Рост	Факт	187,4%	100,0%
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"											
9	Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы"	Показатели не предусмотрены						X	X	X	X
<*> В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 Методики оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации, являющейся приложением к Правилам формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 903, при расчете оценки степени достижения целей пилотной государственной программы используются плановые значения показателей национальных и (или) федеральных проектов.											

Прогноз достижения целей пилотных государственных программ Российской Федерации на 2022 год и по итогам их реализации в целом

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Минздрав России)					
1	Цель 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни				
1.1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,3	73,6	Показатель включен в новую редакцию государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2462. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
2.	Цель 2. Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения				
2.1.	Смертность населения от всех причин смерти на 1000 населения	человек	14	13,4	Показатель включен в новую редакцию государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2462. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
3.	Цель 3. Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми				
3.1	Младенческая смертность	случаев на 1 тыс. родившихся живыми	4,7	4,5	Показатель включен в паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», одобренный на заседании Управляющего совета Госпрограммы от 27 декабря 2021 г. № 2 и утвержденный Правительством Российской Федерации 30 декабря 2021 г. № ММ-П12-19865. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
4.	Цель 4. Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 555 случаев на 100 тыс. населения				
4.1.	Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)	человек	590	555	Показатель включен в паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», одобренный на заседании Управляющего совета

¹ Указаны наименования целей (показателей), утвержденные в паспорте действующей в 2020 году редакции пилотной государственной программы.

² Указаны данные, представленные ответственными исполнителями в рамках годовых отчетов о ходе реализации пилотных государственных программ Российской Федерации и об оценке их эффективности (далее – годовые отчеты).

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
					Госпрограммы от 27 декабря 2021 г. № 2 и утвержденный Правительством Российской Федерации 30 декабря 2021 г. № ММ-П12-19865. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
5.	Цель 5. Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 195,1 случаев на 100 тыс. населения				
5.1	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (на 100 тыс. населения)	человек	198,5	195,1	Показатель включен в паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», одобренный на заседании Управляющего совета Госпрограммы от 27 декабря 2021 г. № 2 и утвержденный Правительством Российской Федерации 30 декабря 2021 г. № ММ-П12-19865. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
6.	Цель 6. Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, процентов				
6.1	Удовлетворенность доступностью медицинской помощи	процентов	-	-	В настоящее время единая унифицированная методика расчета данного показателя отсутствует. Минздравом России проведен анализ сопоставимости показателей, формируемых Федеральным фондом обязательного медицинского страхования («Удовлетворенность объемом, доступностью и качеством медицинской помощи по данным опросов, %») и Федеральной службой охраны Российской Федерации («Удовлетворенность населения качеством оказанной медицинской помощи, %»), с показателем Единого плана «Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, %». Вышеуказанные показатели имеют отличные друг от друга методики сбора информации, охват респондентов, динамику итоговых значений показателей и др. По итогам анализа принято решение о проведении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России пилотного проекта в ряде субъектов Российской Федерации по апробации опросника оценки удовлетворенности медицинской помощью, направленного на разработку стандартизированной методики расчета показателя удовлетворенности медицинской помощи и определение его значений по годам реализации.

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
					С учетом сроков реализации проекта информация о его результатах, методика расчета показателя и его прогнозные значения будут представлены в Правительство Российской Федерации во 2-м квартале 2022 года.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Минпросвещения России)					
1.	Цель 1. «Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»				
1.1.	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований	место	13,25	10,00	
1.2.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	25,0	100,0	
2.	Цель 2. «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»				
2.1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процент	99,67	100,0	Достижение планового значения показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по итогам 2022 г. будет обеспечено в случае: выполнения в полном объеме плановых значений ввода объектов дошкольного образования (мест), а также направления и приема детей дошкольного возраста вновь введенные в эксплуатацию дошкольные образовательные организации.
2.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	процент	100,0	100,0	Реализация комплекса мер по достижению к концу 2024 года в республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Крым, Забайкальском крае 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (указание Президента Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № Пр-1672; поручения Правительства Российской Федерации от 14 мая 2019 г. № ДМ-П43-24пр (пункт 2 раздела V) и от 16 ноября 2020 г. № ТГ-П8-14842; протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21 июля 2021 г. № ТГ-П8-72пр, пункт 2, абзац 5; приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2021 г. № 1030 об утверждении I этапа комплекса мер на 2022-2023 годы по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2024 года в Республике Бурятия, Республике Ингушетия, Забайкальском крае.

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
3.	Цель 3. «Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 процентов в 2030 году»				
3.1.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	процент	62,5	63,3	Прогнозируется достижение целевых значений показателя на 2022 год и по итогам реализации (62,5% и 63,3% соответственно). Минпросвещения России участвует в реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р. В соответствии с частью 1 пункта 21 плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы Минпросвещения России в адрес Минобрнауки России направлены предложения в порядок деятельности центров содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций и систему показателей их деятельности.
4.	Цель 4. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»				
4.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	77,0	82,0	1) Своевременное внесение данных о детях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в региональные навигаторы; 2) Организация эффективной информационной кампании среди родительского сообщества в части регистрации на дополнительные общеобразовательные программы через региональные навигаторы; 3) Регулярная актуализация программ дополнительного образования в соответствии с актуальными потребностями обучающихся; 4) Обеспечение сопровождения субъектов Российской Федерации в части создания условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
4.2.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,	млн человек	10,7	20,6	Для достижения прогнозного значения показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в 2022 году и по итогам реализации государственной программы «Развитие образования» в целом необходимо проведение предварительной работы с заинтересованными участниками (сбор информации, формирование проекта государственного задания); своевременное представление

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
	некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность				необходимых документов для заключения соглашения; проведение пиар-кампании идей и ценностей добровольчества среди населения, в частности, обучающихся и педагогического и родительского сообщества по средствам федеральных, региональных и местных СМИ; разработана система поощрения на федеральном и региональном уровне для обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность.
5.	Цель 5. «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году»				
5.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	20,0	100,0	В связи с перевыполнением показателя по итогам 2021 года в настоящее время проводится работа по внесению изменений в плановое значение показателя на 2022-2030 гг. (плановое значение показателя на 2022-2030 гг. будет увеличено).
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой России)					
1.	Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн. кв. метров к 2030 году				
1.1.	Годовой объем ввода жилья	млн. кв. метров	80	91	Реализация мероприятий федерального проекта «Жилье». Значение показателя в графе «Последний год реализации» указано к концу 2025 года.
2.	Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн. семей				
2.1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	млн. семей	3,6	4,3	Реализация мероприятий федерального проекта «Жилье», ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Значение показателя в графе «Последний год реализации» указано к концу 2025 года.
3.	Цель 3. Расселение в 2019 - 2025 годах 14,6 млн. кв. метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания				
3.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	млн. кв. метров	2,23	5,51	Реализация мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Значение показателя в графе «Последний год реализации» указано к концу 2025 года.
4.	Цель 4. Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства				

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
4.1.	Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами	процент	50	50	Реализация мероприятий федерального проекта «Чистая вода», ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».
5.	Цель 5. Повышение индекса качества городской среды на 50 процентов в 2030 году к уровню 2019 года				
5.1.	Прирост среднего индекса качества городской среды по Российской Федерации по отношению к 2019 году	процент	13	26	Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». <i>Значение показателя в графе «Последний год реализации» указано к концу 2025 года.</i>
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)					
1.	Цель 1. Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 17,1 процента относительно уровня 2017 года				
1.1.	Индекс качества транспортной инфраструктуры (% к 2021 году)	процентов	101,2	117,1	Показатель является интегральным, при его формировании используются базовые показатели по видам транспорта, рассчитанные на основе форм федерального статистического наблюдения, управленческого учета, а также отчетных данных по показателям федеральных и ведомственных проектов. Целевое значение индикатора в 2030 году соответствует значению показателя Транспортной стратегии. Реализация в полном объеме мероприятий федеральных и ведомственных проектов позволит снизить риск недостижения индикатора к 2030 году.
2.	Цель 2. Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя				
2.1.	Транспортная подвижность населения	тыс. пасс.-км на 1 жителя	8,3	14,2	Целевое значение индикатора соответствует значению показателя Транспортной стратегии. На достижение показателя в 2022- 2030 годах будут оказывать значительное влияние макроэкономические показатели, формирующие спрос на пассажирские перевозки, а также ограничения, обусловленные геополитическими факторами и санкционным давлением на экономику Российской Федерации.
3.	Цель 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта транспортных услуг до 30,0 млрд. долларов США				
3.1.	Объем экспорта услуг транспортного комплекса	млрд. долларов США	15,9	30,0	Целевое значение индикатора сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, параметров базового сценария среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части транспортного комплекса. На достижение значения показателя будут оказывать значительное влияние макроэкономические факторы, обусловленные ухудшением геополитической ситуации, экономической конъюнктуры на

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
					мировых рынках, а также ограничения на передвижения грузов и пассажиров, обусловленные санкционным давлением на Российскую Федерацию
4.	Цель 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1 процента относительно уровня 2021 года				
4.1.	Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (% к 2021 году)	процентов	97,8	83,9	На целевое значение индикатора будут оказывать значительное влияние меры по снижению транспортных происшествий. Риск недостижения индикатора в 2030 году является минимальным
5.	Цель 5. Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60,0 процентов				
5.1.	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующая нормативным требованиям	процентов	46,8	60,0	Целевое значение показателя (индикатора) сформировано с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
6.	Цель 6. Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов				
6.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	процентов	77,0	85,0	Для обеспечения достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» с 2021 года включена цель № 6 «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов». Целевой индикатор – доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. Значения показателя соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз России)					
1.	Цель 1. Обеспечение продовольственной независимости Российской Федерации в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году составит 114,6 процента к уровню 2017 года)				
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2017 года	процентов	107,5	114,6	Минсельхозом России в годовом отчете представлены данные по прогнозам целей ГП по постановлению Правительства Российской Федерации, вступившим в силу с 01.01.2022. В соответствии с редакцией паспорта ГП, действовавшей по состоянию на 31.12.2021, плановые значения: В 2022 году – 107,5%; В 2025 году – 114,6%

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
2.	Цель 2. Достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году в объеме 4650,1 млрд. рублей				
2.1.	Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве	млрд. рублей	3975,1	4650,1	Минсельхозом России в годовом отчете представлены данные по прогнозам целей ГП по постановлению Правительства Российской Федерации, вступившим в силу с 01.01.2022. В соответствии с редакцией паспорта ГП, действовавшей по состоянию на 31.12.2021, плановые значения: в 2022 году - 3975,1 млрд. рублей; в 2025 году - 4650,1 млрд. рублей
3.	Цель 3. Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 35,4 млрд. долларов США к концу 2025 года:				
3.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	млрд. долларов	28,0	35,4	Минсельхозом России в годовом отчете представлены данные по прогнозам целей ГП по постановлению Правительства Российской Федерации, вступившим в силу с 01.01.2022. В соответствии с редакцией паспорта ГП, действовавшей по состоянию на 31.12.2021, плановые значения: в 2022 году - 28 млрд. долларов США; в 2025 году - 35,4 млрд. долларов США.
4.	Цель 4. Достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2025 году в размере 118,2 процента по отношению к уровню 2017 года				
4.1.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого и среднего предпринимательства) к 2017 году	процентов	104,5	118,2	Минсельхозом России в годовом отчете представлены данные по прогнозам целей ГП по постановлению Правительства Российской Федерации, вступившим в силу с 01.01.2022. В соответствии с редакцией паспорта ГП, действовавшей по состоянию на 31.12.2021, плановые значения: в 2022 году - 104,5 процента; в 2025 году - 118,2 процента.
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (Минсельхоз России)					
1.	Цель 1. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,1 процента в 2025 году; в 2017 году (базовый год) - 25,7 процента;				
1.1	Доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации	процентов	25,0	24,5	Значения Цели представлены в соответствии со значениями, рассчитанными в проекте паспорта госпрограммы, разработанного в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, и учитывают сокращение объемов финансового обеспечения Госпрограммы до уровня 40,8 млрд. рублей ежегодно. Для сохранения доли сельского населения на уровне не менее 25% к 2031 году Минсельхозом России предлагалось направить на реализацию мероприятий Госпрограммы, включая федеральные проекты «Развитие жилищного строительства на

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
					сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Современный облик сельских территорий», «Благоустройство сельских территорий», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Содействие занятости сельского населения», в 2022-2030 гг. 2 045 076 433,9 тыс. рублей за счет всех источников, включая: ФБ – 1 567 104 879,2 тыс. рублей; консолидированные бюджеты – 101 663 668,3 тыс. рублей; внебюджетные источники – 376 307 886,3 тыс. рублей.
2.	Цель 2. Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 68,5 процента в 2025 году; в 2017 году (базовый год) - 67 процента;				
2.1	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процентов	63,7	65,2	Значения Цели представлены в соответствии со значениями, рассчитанными в проекте паспорта госпрограммы, разработанного в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, и учитывают сокращение объемов финансового обеспечения Госпрограммы до уровня 40,8 млрд. рублей ежегодно. Для достижения соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйства к 2031 году на уровне 70 % Минсельхозом России предлагалось направить на реализацию мероприятий Госпрограммы, включая федеральные проекты «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Современный облик сельских территорий», «Благоустройство сельских территорий», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Содействие занятости сельского населения», в 2022-2030 гг. 2 045 076 433,9 тыс. рублей за счет всех источников, включая: ФБ – 1 567 104 879,2 тыс. рублей; консолидированные бюджеты – 101 663 668,3 тыс. рублей; внебюджетные источники – 376 307 886,3 тыс. рублей.
3.	Цель 3. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 45,9 процента в 2025 году; в 2017 году (базовый год) - 32,6 процента;				
3.1	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	40,0	42,0	Значения Цели представлены в соответствии со значениями, рассчитанными в проекте паспорта госпрограммы, разработанного в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, и учитывают сокращение объемов финансового обеспечения Госпрограммы до уровня 40,8 млрд. рублей ежегодно. Для достижения общей площади благоустроенного жилья на уровне не менее 54% к 2031 году Минсельхозом России предлагалось направить на реализацию мероприятий Госпрограммы, включая федеральные проекты «Развитие жилищного строительства на

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы ¹	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы ²		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным	последний год реализации	
1	2	3	4	5	6
					сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Современный облик сельских территорий», в 2022-2030 гг. 2 045 076 433,9 тыс. рублей за счет всех источников, включая: ФБ – 1 567 104 879,2 тыс. рублей; консолидированные бюджеты – 101 663 668,3 тыс. рублей; внебюджетные источники – 376 307 886,3 тыс. рублей.

Сведения о выполнении контрольных точек, включенных в планы мониторинга реализации
пилотных государственных программ Российской Федерации

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы
1	2	3
Всего (Выполнено в срок/Выполнено позже срока/Не выполнено)		
ВСЕГО:	2507 (2241/196/70)	100% (89,4%/7,8%/2,8%)
✔ ГП "Развитие здравоохранения" (Минздрав России)	869 (734/81/54)	100% (84,5%/9,3%/6,2%)
✔ Направление (подпрограмма) "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"	39 (38/1/0)	100% (97,4%/2,6%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	34 (33/1/0)	100% (97,1%/2,9%/0%)
✔ Направление (подпрограмма) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	37 (37/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Санаторно-курортное лечение"	35 (35/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Медицинская реабилитация"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Направление (подпрограмма)"Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"	43 (40/2/1)	100% (93%/4,7%/2,3%)
✔ Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	37 (34/2/1)	100% (91,9%/5,4%/2,7%)
✔ Направление (подпрограмма)"Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	19 (17/0/2)	100% (89,5%/0%/10,5%)
✔ Ведомственная целевая программа "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	11 (9/0/2)	100% (81,8%/0%/18,2%)
✔ Направление (подпрограмма)"Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"	154 (154/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	24 (24/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья"	115 (115/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Направление (подпрограмма) "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"	34 (33/1/0)	100% (97,1%/2,9%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	12 (11/1/0)	100% (91,7%/8,3%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	22 (22/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Направление (подпрограмма)"Информационные технологии и управление развитием отрасли"	197 (111/62/24)	100% (56,3%/31,5%/12,2%)
✔ ВЦП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	19 (18/1/0)	100% (94,7%/5,3%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"	18 (18/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	158 (73/61/24)	100% (46,2%/38,6%/15,2%)
✔ Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	346 (304/15/27)	100% (87,9%/4,3%/7,8%)
✔ Ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	10 (6/4/0)	100% (60%/40%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Развитие службы крови"	23 (21/2/0)	100% (91,3%/8,7%/0%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы
1	2	3
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	17 (17/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	27 (26/0/1)	100% (96,3%/0%/3,7%)
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений"	4 (3/0/1)	100% (75%/0%/25%)
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	15 (15/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации"	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	34 (17/4/13)	100% (50%/11,8%/38,2%)
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	26 (25/1/0)	100% (96,2%/3,8%/0%)
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	51 (49/1/1)	100% (96,1%/2%/2%)
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	46 (35/1/10)	100% (76,1%/2,2%/21,7%)
Федеральный проект "Старшее поколение"	15 (14/0/1)	100% (93,3%/0%/6,7%)
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	37 (35/2/0)	100% (94,6%/5,4%/0%)
ГП "Развитие образования" (Минпросвещения России)	557 (511/43/3)	100% (91,7%/7,7%/0,5%)
Направление (подпрограмма) "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"	70 (63/6/1)	100% (90%/8,6%/1,4%)
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования"	27 (26/1/0)	100% (96,3%/3,7%/0%)
Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	43 (37/5/1)	100% (86%/11,6%/2,3%)
Направление (подпрограмма) "Развитие дошкольного и общего образования"	152 (133/19/0)	100% (87,5%/12,5%/0%)
Ведомственная целевая программа "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"	37 (27/10/0)	100% (73%/27%/0%)
Федеральный проект "Современная школа"	74 (69/5/0)	100% (93,2%/6,8%/0%)
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	18 (16/2/0)	100% (88,9%/11,1%/0%)
Федеральный проект "Содействие занятости" женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	18 (16/2/0)	100% (88,9%/11,1%/0%)
Направление (подпрограмма) "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"	264 (248/14/2)	100% (93,9%/5,3%/0,8%)
Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"	23 (23/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей"	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных инициатив"	16 (14/0/2)	100% (87,5%/0%/12,5%)
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	45 (43/2/0)	100% (95,6%/4,4%/0%)
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Федеральный проект "Социальная активность"	74 (73/1/0)	100% (98,6%/1,4%/0%)
Федеральный проект "Социальные лифты для каждого"	19 (17/2/0)	100% (89,5%/10,5%/0%)
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "	61 (53/8/0)	100% (86,9%/13,1%/0%)
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	8 (7/1/0)	100% (87,5%/12,5%/0%)
Федеральный проект "Цифровая культура"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Направление (подпрограмма) "Совершенствование управления системой образования"	71 (67/4/0)	100% (94,4%/5,6%/0%)
Ведомственная целевая программа "Качество образования"	16 (16/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Основное мероприятие "Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы"	12 (12/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации"	22 (20/2/0)	100% (90,9%/9,1%/0%)
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	2 (1/1/0)	100% (50%/50%/0%)
Федеральный проект "Современная школа"	15 (15/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Федеральный проект "Социальные лифты для каждого"	4 (3/1/0)	100% (75%/25%/0%)
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Минстрой России)	314 (306/6/2)	100% (97,5%/1,9%/0,6%)
Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"	207 (206/1/0)	100% (99,5%/0,5%/0%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы
1	2	3
✔ Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	117 (117/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Жилье"	65 (65/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	24 (23/1/0)	100% (95,8%/4,2%/0%)
✔ Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России"	92 (89/3/0)	100% (96,7%/3,3%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"	28 (27/1/0)	100% (96,4%/3,6%/0%)
✔ Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	36 (34/2/0)	100% (94,4%/5,6%/0%)
✔ Федеральный проект "Чистая вода"	17 (17/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Оздоровление Волги"	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы"	15 (11/2/2)	100% (73,3%/13,3%/13,3%)
✔ Основное мероприятие "Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН "ХАБИТАТ")"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Основное мероприятие "Обеспечение государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы"	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации государственной политики в сферах строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства"	5 (3/2/0)	100% (60%/40%/0%)
✘ Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	4 (2/0/2)	100% (50%/0%/50%)
✔ ГП "Развитие транспортной системы" (Минтранс России)	232 (190/37/5)	100% (81,9%/15,9%/2,2%)
✔ Направление (подпрограмма) "Железнодорожный транспорт"	15 (13/1/1)	100% (86,7%/6,7%/6,7%)
✔ Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта"	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
⚠ Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна"	3 (1/1/1)	100% (33,3%/33,3%/33,3%)
✔ Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство"	89 (87/2/0)	100% (97,8%/2,2%/0%)
✔ Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	22 (21/1/0)	100% (95,5%/4,5%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети"	24 (24/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	20 (19/1/0)	100% (95%/5%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Федеральный проект "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство"	10 (10/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"	26 (24/0/2)	100% (92,3%/0%/7,7%)
✘ Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов"	1 (0/0/1)	100% (0%/0%/100%)
✔ Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"	10 (9/0/1)	100% (90%/0%/10%)
✔ Ведомственная целевая программа "Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок"	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✔ Ведомственная целевая программа "Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы
1	2	3
✓ Ведомственная целевая программа "Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления аэронавигационного обслуживания и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них"	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Направление (подпрограмма) "Морской и речной транспорт"	53 (26/25/2)	100% (49,1%/47,2%/3,8%)
✓ Федеральный проект "Развитие морских портов"	16 (2/13/1)	100% (12,5%/81,3%/6,3%)
✓ Федеральный проект "Развитие Северного морского пути"	10 (3/6/1)	100% (30%/60%/10%)
✓ Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры морского транспорта"	5 (2/3/0)	100% (40%/60%/0%)
✓ Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта"	12 (9/3/0)	100% (75%/25%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт"	4 (4/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Направление (подпрограмма) "Надзор в сфере транспорта"	18 (9/9/0)	100% (50%/50%/0%)
✓ Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение реализации подпрограммы "Надзор в сфере транспорта"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации"	16 (7/9/0)	100% (43,8%/56,3%/0%)
✓ Направление (подпрограмма) "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Содержание (эксплуатация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"	2 (2/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	20 (20/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Основное мероприятие "Управление реализацией государственной программы"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	9 (9/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Федеральный проект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях"	3 (3/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	7 (7/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Направление (подпрограмма) "Цифровой транспорт и логистика"	6 (6/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственная целевая программа "Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации"	5 (5/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Ведомственный проект "Формирование сети транспортно-логистических центров"	1 (1/0/0)	100% (100%/0%/0%)
✓ Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз России) <*>	366 (332/28/6)	100% (90,7%/7,7%/1,6%)
✓ Направление (подпрограмма) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	228 (209/13/6)	100% (91,7%/5,7%/2,6%)
✓ Мероприятие "Поддержка субъектов МСП в агропромышленном комплексе" федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	24 (22/2/0)	100% (91,7%/8,3%/0%)
✓ Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	109 (103/4/2)	100% (94,5%/3,7%/1,8%)
✓ Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"	3 (2/1/0)	100% (66,7%/33,3%/0%)
✓ Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	14 (13/0/1)	100% (92,9%/0%/7,1%)

Наименование	Количественное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы	Процентное значение выполнения контрольных точек пилотных госпрограммы
1	2	3
Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	78 (69/6/3)	100% (88,5%/7,7%/3,8%)
Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"	138 (123/15/0)	100% (89,1%/10,9%/0%)
Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы"	14 (12/2/0)	100% (85,7%/14,3%/0%)
Ведомственная целевая программа "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"	49 (43/6/0)	100% (87,8%/12,2%/0%)
Ведомственная целевая программа "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора"	19 (19/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса"	16 (16/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"	36 (32/4/0)	100% (88,9%/11,1%/0%)
Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство"	4 (1/3/0)	100% (25%/75%/0%)
Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз России)	169 (168/1/0)	100% (99,4%/0,6%/0%)
Направление (подпрограмма) "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"	32 (31/1/0)	100% (96,9%/3,1%/0%)
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий"	17 (17/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственная целевая программа "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий"	15 (14/1/0)	100% (93,3%/6,7%/0%)
Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	42 (42/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	42 (42/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	27 (27/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственный проект "Содействие занятости сельского населения"	27 (27/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	60 (60/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственный проект "Современный облик сельских территорий"	21 (21/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"	11 (11/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	16 (16/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий"	12 (12/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)
Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы"	8 (8/0/0)	100% (100%/0%/0%)

<*> За исключением контрольных точек, исключенных из планов мероприятий по реализации федеральных проектов решением соответствующего проектного комитета, созданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (по данным Минсельхоза России).

**Перечень контрольных точек планов мониторинга реализации пилотных государственных программ Российской Федерации
(со статусом их выполнения)**

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Минздрав России)					
<i>План мониторинга утвержден совместным приказом Минздрава России и Минэкономразвития России от 18 августа 2021 г. № 865/503.</i>					
1. Направление (подпрограмма) «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
1.1 Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»					
1.	Контрольная точка 1.1.1.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	15.06.2021	-	Несвоевременное получение лицензий на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе связанное с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации
2.	Контрольная точка 1.1.1.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	15.04.2021	-	Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение контрактов, позднее завершение, согласно контрактам, строительно-монтажных работ, а также поздний ввод в эксплуатацию вследствие введения ограничительных мероприятий в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации.
3.	Контрольная точка 1.1.1.3.1 На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности	3.1	30.12.2021	-	Отчет РОИБ от 31.12.2021 / Несвоевременное начало оказания медицинской помощи на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе связанное с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПМСП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка переименована
4.	Контрольная точка 1.1.2.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	01.02.2021	31.12.2021	Отчет РОИВ от 31.08.2021 "О выполнении контрольной точки" Поздняя разработка и утверждение документов, необходимых для оказания услуги, в субъектах ведется претензионная работа.
5.	Контрольная точка 1.1.2.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	20.12.2021	X	В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПМСП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка упразднена
6.	Контрольная точка 1.1.2.3.1 С использованием не менее 1000 передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	3.1	30.12.2021	-	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 31.12.2021г. № б/н Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), не предоставлены региональными органами исполнительной власти Российской Федерации
7.	Контрольная точка 1.1.3.1.1 Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	15.01.2021	29.12.2018	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1734 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019-2021 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организации медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"
8.	Контрольная точка 1.1.3.2.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	15.01.2021	15.01.2021	Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
9.	Контрольная точка 1.1.3.3.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении	3.1	15.02.2021	26.01.2021	Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов				
10.	Контрольная точка 1.1.3.4.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	20.07.2021	19.07.2021	Отчет РОИВ от 19.07.2021 "Об использовании межбюджетных трансфертов"
11.	Контрольная точка 1.1.3.5.1 Субъектами Российской Федерации заключены государственные контракты на приобретение передвижных медицинских комплексов	3.1	25.10.2021	-	Отчет РОИВ от 31.12.2021г. №б/н Существует риск: Позднее заключение государственных контрактов на приобретение передвижных медицинских комплексов, Причина риска: Позднее опубликование извещений на проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов
12.	Контрольная точка 1.1.3.6.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	20.12.2021	X	В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка упразднена
13.	Контрольная точка 1.1.3.7.1 Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	3.1	30.12.2021	-	Отчет РОИВ от 31.12.2021г. №б/н Существует риск: Позднее заключение государственных контрактов на приобретение передвижных медицинских комплексов, Причина риска: Позднее опубликование извещений на проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов
14.	Контрольная точка 1.1.4.1.1 Обеспечен охват не менее 66,1% граждан информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 2021 г.	1.1	31.12.2021	-	Письмо ФФОМС от 21.12.2021г. №00-10-30-4-06/7982 "О ходе выполнения показателей и результатов"
15.	Контрольная точка 1.1.5.1.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	10.02.2021	10.02.2021	Отчет РОИВ от 10.02.2021 "О выполнении контрольной точки"
16.	Контрольная точка 1.1.5.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	10.12.2021	10.12.2021	Отчет РОИВ от 10.12.2021 "О достижении контрольной точки"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
17.	Контрольная точка 1.1.6.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	01.02.2021	01.02.2021	Отчет РОИВ от 26.02.2021 "О выполнении контрольной точки"
18.	Контрольная точка 1.1.6.2.2 В субъектах Российской Федерации по итогам 2021 г. в 60,1% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	3.1	25.12.2021	25.12.2021	Отчет РОИВ от 25.12.2021 "О выполнении контрольной точки"
19.	Контрольная точка 1.1.7.1.1 Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	3.1	30.12.2021	-	Отчет РОИВ от 18.01.2022 "Отчеты о реализации на территории субъектов Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"
20.	Контрольная точка 1.1.7.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	31.03.2021	04.02.2021	Соглашение Минздрава России от 04.02.2021 № 056-02-2021-095 "О предоставлении субсидии"
21.	Контрольная точка 1.1.7.3.1 Разработаны (откорректированы) методики расчета и сбора показателей федерального проекта	3.1	01.04.2021	31.03.2021	Приказ Минздрава России от 31.03.2021 № 277 "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей ФП ПМСП"
22.	Контрольная точка 1.1.7.4.1 До подведомственного Минздраву России ФГБУ доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году	3.1	10.04.2021	10.04.2021	Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.04.2021 № 22-3/429-сз
23.	Контрольная точка 1.1.8.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	3.1	01.02.2021	26.02.2021	Письмо ФМБА России от 26.02.2021 № 32-010/02-2/69 предоставлен утвержденный перечень медицинских

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	услуги (выполнения работы)				организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2021 год
24.	Контрольная точка 1.1.8.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	01.07.2021	30.09.2021	Письмо ФМБА России от 30.09.2021 № 32-010/02-3/516 "О достижении контрольной точки"
25.	Контрольная точка 1.1.8.3.1 В создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" с использованием "бережливых технологий" по итогам 2021 г. участвует не менее 66% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и подведомственных ФМБА России	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Письмо ФМБА от 13.01.2022г. №32-010/02-3/11 "О достижении результата"
26.	Контрольная точка 1.1.8.4.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	20.06.2021	30.07.2021	Соглашение ФМБА России от 30.07.2021 "О предоставлении субсидии"
27.	Контрольная точка 1.1.8.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	X	В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПМСП" к эталонному реестру ГАС "Управление" данная контрольная точка упразднена
28.	Контрольная точка 1.1.9.1.2 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	31.07.2021	31.07.2021	Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.07.2021 № 11-8/2199-сз "О выполнении контрольной точки"
29.	Контрольная точка 1.1.9.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	31.12.2021	X	на основании письма ФОМС от 18.10.2021 №00-10-30-2-04/5784 скорректированы сроки достижения контрольной точки: 31.12.2022 - 31.12.2024
30.	Контрольная точка 1.1.9.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	X	на основании письма ФОМС от 18.10.2021 №00-10-30-2-04/5784 скорректированы сроки достижения контрольной точки: 31.12.2022 - 31.12.2024
31.	Контрольная точка 1.1.10.1.1 Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. № 30-2/76-сз, "О выполнении контрольной точки"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации				
32.	Контрольная точка 1.1.10.2.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	15.02.2021	31.01.2021	Соглашение РОИВ от 31.12.2020 "О предоставлении субсидии на закупку авиационных работ" С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год
33.	Контрольная точка 1.1.10.3.1 Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Представлена информация об утверждении 9 региональных стратегий развития санитарной авиации на период до 2024 года (служебная записка от 09.07.2021 № 30-2/1414-сз). Отчет РОИВ от 01.07.2021 "Региональные стратегии"
34.	Контрольная точка 1.1.10.4.1 Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях организации медицинской помощи
1.2 Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
35.	Контрольная точка 1.2.1.1.1 Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями	3.1	01.02.2021	25.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" полученные от 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)
36.	Контрольная точка 1.2.1.2.1 Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о представлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	3.1	01.02.2021	01.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: "Дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	сосудистых отделений медицинским оборудованием				софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" заключенные с 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)
37.	Контрольная точка 1.2.1.3.1 Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации	3.1	01.03.2021	01.03.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: "Утвержденные дорожные карты по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации" предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) с целью своевременного ввода в эксплуатацию всего запланированного медицинского оборудования в срок до конца 2021 года
38.	Контрольная точка 1.2.1.4.1 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	3.1	30.04.2021	30.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021-2023". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт". Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
39.	Контрольная точка 1.2.1.5.1 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	3.1	30.07.2021	30.07.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021-2023". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт". Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)
40.	Контрольная точка 1.2.1.6.1 Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	3.1	10.08.2021	10.08.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021-2023" предоставленный 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации). 2. "Дорожные карты по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата "Оснащение/переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" на незаконтрактованные медицинские изделия, предоставленные 46 субъектами Российской Федерации. 3. "Сводные данные по достижению контрольной точки федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
41.	Контрольная точка 1.2.1.7.1 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	3.1	30.10.2021	30.10.2021	1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.12.2021г. №б/н, 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.12.2021г. №б/н, 3. "Отчет о достижении значения(ий) результата регионального проекта" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №б/н, 4. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 3" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/н, 5. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 4" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/н, 6. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 6" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/н, Предоставлены отчеты 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					оборудованием.
42.	Контрольная точка 1.2.1.8.1 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	3.1	31.12.2021	31.12.2021	1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.12.2021г. №б/н, 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.12.2021г. №б/н, 3. "Отчет о достижении значения(ий) результата регионального проекта" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №б/н, 4. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 3" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/н, 5. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 4" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/н, 6. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 6" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/н, Предоставлены отчеты 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
43.	Контрольная точка 1.2.1.2.1 Утвержден приказ Росстата "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	01.04.2021	05.03.2021	Приказ Росстата от 05.03.2021 № 119 "Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение"
44.	Контрольная точка 1.2.2.2.1 Утвержден приказ Минздрава России "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	01.04.2021	31.03.2021	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 278 "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
45.	Контрольная точка 1.2.2.3.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	01.05.2021	04.02.2021	Соглашение Минздрава России 04.02.2021 № 056-02-2021-096
46.	Контрольная точка 1.2.2.4.1 Получены фактические (базовые) значения дополнительного показателя общественно-значимого результата "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением" в разрезе субъектов Российской Федерации и подготовлены прогнозные значения о годах реализации федерального проекта	3.1	01.05.2021	01.05.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Приказ Минздрава России от 31.03.2021 № 278 "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект «Здравоохранение»" 2. Письмо ФГБУ ЦНИИОИЗ от 30.04.2021 №7-5/821 "О направлении фактических (базовых) значений показателей за 2020 год"
47.	Контрольная точка 1.2.2.5.1 Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта	3.1	31.12.2021	31.12.2021	"Запросы на изменение паспорта федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Минздрава России от 31.12.2021г. №6/н Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.10.2021г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№б/н
48.	Контрольная точка 1.2.2.6.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	3.1	31.12.2021	31.12.2021	"Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии с целью обеспечения методической поддержки и координации реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2021 году ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Миздрава России от 30.12.2021г. №7-5/2092/2
49.	Контрольная точка 1.2.2.7.1 Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, предоставляемые участниками федерального проекта	3.1	31.12.2021	31.12.2021	"Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта" ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Миздрава России от 30.12.2021г. №б/н
50.	Контрольная точка 1.2.2.8.1 Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	3.1	31.12.2021	31.12.2021	"Отчет о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" координационным центром по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Миздрава России от 30.12.2021г. №7-5/2092/1
51.	Контрольная точка 1.2.3.1.1 Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	3.1	10.04.2021	10.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
52.	Контрольная точка 1.2.3.1.2 Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	3.1	10.07.2021	10.07.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)
53.	Контрольная точка 1.2.3.1.3 Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	3.1	10.10.2021	10.10.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)
54.	Контрольная точка 1.2.3.1.4 Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". 4. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
55.	Контрольная точка 1.2.4.1.1 Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	3.1	01.03.2021	01.03.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: "Актуальные маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" предоставленные 85 субъектами Российской Федерации
56.	Контрольная точка 1.2.4.2.1 Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года	3.1	01.05.2021	01.05.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ за 1 квартал 2021 года" 2. "Сводные данные о реализации мероприятий региональных программ в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2021 года" Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года
57.	Контрольная точка 1.2.4.2.2 Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года	3.1	01.08.2021	30.07.2021	1. Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года 2. Информация о достижении контрольной точки федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Сводные данные о реализации мероприятий региональных программ в субъектах Российской Федерации за 1–2 кварталы 2021 года" Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года
58.	Контрольная точка 1.2.4.2.3 Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы	3.1	01.11.2021	31.10.2021	1. "Сводные данные о реализации мероприятий региональных программ в субъектах Российской Федерации за 1–3 кварталы 2021 года" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2021г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	2021 года				№6/н, 2. "Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ за 1-3 кварталы 2021 года" Отчет Регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.10.2021г. №6/н, Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года
59.	Контрольная точка 1.2.4.2.4 Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 2. "Сводные данные о получении отчетов субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021
60.	Контрольная точка 1.2.4.3.1 Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	3.1	01.07.2021	01.11.2021	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹ В работе. Просрочка 215 дней. Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Актуализированные региональные программы субъектов Российской Федерации" предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (кроме Тверской области).

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2. "Сводные данные о документах, утверждающих внесение изменений в региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъектов Российской Федерации". Существует риск: Несвоевременное утверждение актуализированных региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в субъектах Российской Федерации, Причина риска: Несвоевременное исполнение поручений Министерства здравоохранения Российской Федерации Тверской областью в рамках "дорожной" карты по актуализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Принятые меры: 1. проведены вебинары Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, срок исполнения 01.03.2021, Выполнено. 2. направлено информационное письмо в субъекты Российской Федерации о сроках представления проектов актуализированных региональных программ (письмо Минздрава России от 09.03.2021 № 17-4/882), срок исполнения 09.03.2021, Выполнено. 3. направлены информационные письма в Тверскую область, о не представлении проекта актуализированной региональной программы в установленный срок, а также правительственные телеграммы в Высшие органы исполнительной власти Тверской области и Руководителю Высших органов исполнительной власти Тверской области, срок исполнения 15.05.2021, Выполнено.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					4. направлена правительственная телеграмма о недостижении контрольной точки федерального проекта Губернатору Тверской области с поручением о представлении нормативно-правового акта в срок до 03.08.2021, срок исполнения 03.08.2021, Выполнено. 5. направлены информационные письма в Тверскую область о сроках достижения контрольной точки федерального проекта, в том числе с информированием о необходимости согласования проекта актуализированной региональной программы главными внештатными специалистами Минздрава России, срок исполнения 14.05.2021, Выполнено. 6. еженедельный оперативный мониторинг Тверской области посредством телефонного обзвона, для получения информации о проведенной работе по утверждению актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", срок исполнения 01.02.2022.
1.3 Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
61.	Контрольная точка 1.3.1.1.1 Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 2020 год	3.1	31.01.2021	29.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 2020 год"
62.	Контрольная точка 1.3.1.2.1 Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1 квартал 2021 года	3.1	30.04.2021	30.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1 квартал 2021 года"
63.	Контрольная точка 1.3.1.3.1 Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2021 года	3.1	31.07.2021	29.07.2021	Минздравом России в ГИИС Электронный бюджет размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2021 года"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
64.	Контрольная точка 1.3.1.4.1 Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2021 года	3.1	31.10.2021	08.10.2021	Минздравом России в ГИИС Электронный бюджет размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2021 года"
65.	Контрольная точка 1.3.2.1.1 Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года	3.1	31.03.2021	25.03.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Сведения об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в 2020 году в сравнение с 2019 годом (по территории страхования)"
66.	Контрольная точка 1.3.2.2.1 Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год	3.1	31.01.2021	31.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по территории страхования за 2020 год"
67.	Контрольная точка 1.3.2.2.2 Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2021 года	3.1	30.04.2021	20.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2021 года"
68.	Контрольная точка 1.3.2.2.3 Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 кварталы 2021 года	3.1	31.07.2021	21.07.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 кварталы 2021 года"
69.	Контрольная точка 1.3.2.2.4 Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-3 кварталы 2021 года	3.1	31.10.2021	20.10.2021	Письмо ФФОМС в Министерство здравоохранения РФ от 20.10.2021 № 00-10-26-4-04/582929.12.2021
70.	Контрольная точка 1.3.3.1.1 Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта	3.1	31.01.2021	16.12.2020	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)				1. "Соглашения и дополнительные соглашения о реализации регионального проекта на территории субъектов Российской Федерации"
71.	Контрольная точка 1.3.3.2.1 Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта	3.1	31.12.2021	29.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Запросы на изменения паспорта Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
72.	Контрольная точка 1.3.3.3.1 Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	3.1	31.12.2021	28.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» координационным центром федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году"
73.	Контрольная точка 1.3.3.4.1 Утвержден приказ Минздрава России "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	01.04.2021	31.03.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Приказ "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
74.	Контрольная точка 1.3.3.5.1 Утвержден приказ Росстата "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	01.04.2021	05.03.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Приказ "Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение"
75.	Контрольная точка 1.3.3.6.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	3.1	01.05.2021	04.02.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"
76.	Контрольная точка 1.3.3.7.1 Получены фактические (базовые) значения основного показателя общественно-	3.1	01.05.2021	30.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" в разрезе субъектов Российской Федерации и подготовлены прогнозные значения по годам реализации федерального проекта				1. Письмо "О направлении фактических (базовых) значений показателей за 2020 год". 2. Приказ "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
77.	Контрольная точка 1.3.3.8.1 Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, представляемые участниками федерального проекта	3.1	31.12.2021	29.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта"
78.	Контрольная точка 1.3.3.9.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу с целью обеспечения методической поддержки и координации реализации федеральных проектов"
79.	Контрольная точка 1.3.4.1.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.1	31.01.2021	01.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 января 2021 года"
80.	Контрольная точка 1.3.4.2.1 Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2020 году	1.1	31.01.2021	31.10.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве медицинских изделий, приобретенных в целях дооснащения медицинской организации за 2020 год" 2. "Отчет о количестве медицинских изделий, приобретенных в целях дооснащения медицинской организации за 2020 год"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
81.	Контрольная точка 1.3.4.3.1 Определены федеральные медицинские организации, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в дооснащении/переоснащении медицинским оборудованием	1.1	30.04.2021	30.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Доклад о распределении средств федерального бюджета между федеральными медицинскими организациями, оказывающими помощь больным онкологического профиля, отобранными для участия в 2021 году в мероприятии по дооснащению медицинским оборудованием в рамках федерального проекта". 2. "Решение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой"
82.	Контрольная точка 1.3.4.4.1 Заключены соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1.1	31.05.2021	31.03.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Соглашения "О предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения."
83.	Контрольная точка 1.3.4.5.1 Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет о достижении результата за 2021 год от 31.12.2021
84.	Контрольная точка 1.3.4.6.1 Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1.1	31.07.2021	31.07.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Иное Минздрава России от 01.07.2021 № 6/н. 2. "Отчет о достижении значений результата" Иное Минздрава России от 01.07.2021 № 6/н
85.	Контрольная точка 1.3.4.6.2 Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические	1.1	31.10.2021	31.10.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	подразделения				
86.	Контрольная точка 1.3.4.8.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" Иное Минздрава России от 31.12.2021г. №б/н
87.	Контрольная точка 1.3.5.1.1 Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	28.02.2021	11.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Соглашения "О реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории субъектов Российской Федерации."
88.	Контрольная точка 1.3.5.2.1 Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения). 2. Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения). 3. Реестр лицензий, соответствующих видам деятельности медицинской организации, на базе которых организованы центры амбулаторной онкологической помощи.
89.	Контрольная точка 1.3.5.3.1 Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2020 год	3.1	31.01.2021	28.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Форма мониторинга организации ЦАОП". 2. Приказ "О создании центра амбулаторной онкологической помощи"
90.	Контрольная точка 1.3.5.3.2 Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2021 года	3.1	30.04.2021	01.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчёт "Форма мониторинга организации ЦАОП"
91.	Контрольная точка 1.3.5.3.3 Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2021 года	3.1	31.07.2021	23.07.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчёт "Форма мониторинга организации ЦАОП"
92.	Контрольная точка 1.3.5.3.4 Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2021 года	3.1	31.10.2021	15.10.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Форма мониторинга организации ЦАОП".

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
93.	Контрольная точка 1.3.6.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	31.05.2021	26.02.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
94.	Контрольная точка 1.3.6.2.1 Представлен отчет о ходе реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществление поддержки и развития Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении за 1 полугодие 2021 года	3.1	30.06.2021	30.06.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации коммуникационного проекта за I полугодие 2021 года"
95.	Контрольная точка 1.3.6.3.1 Представлен отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2021 году	3.1	31.12.2021	24.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет Коммуникационный проект и Onco-life.ru"
96.	Контрольная точка 1.3.6.4.1 Представлен отчет о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2021 году	3.1	31.12.2021	24.12.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет Коммуникационный проект и Onco-life.ru"
97.	Контрольная точка 1.3.7.1.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	1.1	31.12.2021	24.12.2021	распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3816-р, решение ГРБС от 21.12.2021 № 056-088-2021-1-003
98.	Контрольная точка 1.3.7.2.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	1.1	15.02.2021	01.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
99.	Контрольная точка 1.3.7.3.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	1.1	31.12.2021	-	письмо в Минэкономразвития России №11-0/И/2-956 от 25.01.2022 (отчет по ФАИП за 2021 год)
100	Контрольная точка 1.3.8.1.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении	3.1	01.02.2021	11.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов				1. "Соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов" заболеваниями (диспансеров/больниц)"
101	Контрольная точка 1.3.8.2.1 Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	3.1	10.08.2021	10.08.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации". 2. "Сопроводительные письма". 3. "Отчет о достижении субъектами Российской Федерации контрольной точки "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"
102	Контрольная точка 1.3.8.3.1 Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	3.1	01.02.2021	11.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"
103	Контрольная точка 1.3.8.4.1 Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	3.1	01.03.2021	01.03.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Дорожные карты" по переоснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в рамках реализации в 2021 году мероприятий регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
104	Контрольная точка 1.3.8.5.1 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	3.1	30.04.2021	01.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				проекта". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт"
105	Контрольная точка 1.3.8.5.2 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	3.1	30.07.2021	01.07.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт"
106	Контрольная точка 1.3.8.5.3 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	3.1	30.10.2021	01.10.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" 4. "Сводный отчет по достижению результата федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"
107	Контрольная точка 1.3.8.5.4 Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	3.1	31.12.2021	31.12.2021	1. "Отчет о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №б/н, 2. "Отчет о количестве единиц приобретенного медицинского

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинским оборудованием				оборудования, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №б/н, 3. "Отчет о количестве единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №б/н, 4. "Сводный отчет по достижению результата федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" " Отчет Минздрава России от 31.12.2021г. №бн, 5. "Отчет о достижении значений результата предоставления Иного межбюджетного трансферта" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения от 31.12.2021г. №б/н, Предоставлены отчёты от 84 субъектов Российской Федерации
108	Контрольная точка 1.3.9.1.1 Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2020 год	3.1	31.01.2021	29.01.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности референс-центра"
109	Контрольная точка 1.3.9.2.1 Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2021 года	3.1	30.04.2021	01.04.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "О деятельности референс-центров за 1 квартал 2021 года."
110	Контрольная точка 1.3.9.2.2 Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и	3.1	31.07.2021	26.07.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "О деятельности референс-центров за I квартал".

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2021 года				2. "О деятельности референс-центров за II квартал"
111	Контрольная точка 1.3.9.2.3 Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2021 года	3.1	31.10.2021	26.10.2021	Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "О деятельности референс-центров за I квартал". 2. "О деятельности референс-центров за II квартал". 3. "О деятельности референс-центров за III квартал"
1.4 Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»					
112	Контрольная точка 1.4.1.1.1 Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	3.1	26.06.2021	26.06.2021	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений мед. организаций за 1 полугодие 2021 года от 25.06.2021 № 15-1/351-08
113	Контрольная точка 1.4.1.1.2 Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	3.1	25.09.2021	25.09.2021	1) Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о реализации организационно-планировочных решений детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций за 9 мес 2021 года. 2) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений мед. организаций за 9 мес 2021 года от 25.09.2021 № 15-1/458-08
114	Контрольная точка 1.4.1.1.3 Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	3.1	31.12.2021	31.12.2021	15-1/21-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"				
115	Контрольная точка 1.4.2.1.1 Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям" федерального проекта	3.1	31.01.2021	31.01.2021	Приказ Минздрава России от 29.01.2021 № 32 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 184 "Об утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
116	Контрольная точка 1.4.2.2.1 Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений" федерального проекта	3.1	31.01.2021	31.01.2021	Приказ Минздрава России от 29.01.2021 № 32 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 184 "Об утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
117	Контрольная точка 1.4.2.3.1 Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами" федерального проекта	3.1	31.01.2021	31.01.2021	Приказ Минздрава России от 29.01.2021 № 32 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 184 "Об утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
118	Контрольная точка 1.4.2.4.1 Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России	3.1	25.06.2021	25.06.2021	1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"				поликлиник/детских поликлинических отделений мед. организаций за 1 полугодие 2021 года от 25.06.2021 № 15-1/350-08 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций за 1 полугодие 2021 года
119	Контрольная точка 1.4.2.4.2 Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	3.1	26.09.2021	26.09.2021	1) Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций за 9 мес. 2021 года. 2) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений мед. организаций за 9 мес. 2021 года от 26.09.2021 № 15-1/459-08
120	Контрольная точка 1.4.2.4.3 Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	3.1	31.12.2021	31.12.2021	15-1/22-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год
121	Контрольная точка 1.4.3.1.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.03.2021	31.03.2021	1) Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации об обученных специалистах в симуляционных центрах за 1 кв. 2021 года от 31.03.2021 № 15-1/176-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					для формирования отчета в ПК о проведении обучения специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1 кв. 2021 года
122	Контрольная точка 1.4.3.1.2 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.06.2021	30.06.2021	1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии за 2 квартал 2021 года от 30.06.2021 № 15-4/348-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2 кв. 2021 года
123	Контрольная точка 1.4.3.1.3 Обучено не менее 70% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3 квартал 2021 г. (от годового плана)	3.1	30.09.2021	30.09.2021	1) Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 3 кв. 2021 года. 2) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов за 3 квартал 2021 года от 30.09.2021 № 15-1/457-08
124	Контрольная точка 1.4.3.1.4 Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 г. (от годового плана)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	15-1/13-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год
125	Контрольная точка 1.4.4.1.1 Строительно-монтажные работы завершены	3.1	31.12.2021	-	письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
126	Контрольная точка 1.4.4.1.2 Оборудование приобретено (УДАЛЕНО)	3.1	31.12.2021	X	письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России
127	Контрольная точка 1.4.4.1.3 Оборудование установлено	3.1	31.12.2021	-	Отчеты субъектов РФ, сорван ввод Тамбовской областью.
128	Контрольная точка 1.4.4.1.4 Оборудование введено в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	-	Перенос срока ввода в эксплуатацию объекта в Тамбовской области в связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов; письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России
129	Контрольная точка 1.4.4.1.5 Техническая готовность объекта, %	3.1	31.12.2021	-	Перенос срока ввода в эксплуатацию объекта в Тамбовской области в связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов; письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России
130	Контрольная точка 1.4.4.1.6 Заключение органа государственного строительного надзора получено	3.1	31.12.2021	-	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
131	Контрольная точка 1.4.4.1.7 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	-	Перенос срока ввода в эксплуатацию объекта в Тамбовской области в связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов; письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России
132	Контрольная точка 1.4.4.2.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	3.1	31.12.2021	31.12.2021	1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.12.2021 № 056-09- 2022-115" Соглашение от 31.12.2021г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации межбюджетных трансфертов				№056-09-2022-115. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.12.2021 № 056-09- 2022-580" Соглашение от 31.12.2021г. №056-09-2022-580. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 01.03.2021 № 056-09-2021-137" Соглашение от 01.03.2021г. №056-09-2021-137.
133	Контрольная точка 1.4.4.3.1 Представлен отчет о ходе реализации строительства/реконструкции в соответствии с утвержденным субъектом графиком строительства/реконструкции объекта	3.1	30.06.2021	30.06.2021	1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о ходе реализации строительства/реконструкции объектов капитального строительства от 30.06.2021 № 15-4/349-08 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о ходе реализации строительства/реконструкции объектов капитального строительства (с фотоматериалами)
134	Контрольная точка 1.4.4.4.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	31.12.2021	-	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
135	Контрольная точка 1.4.5.1.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	20.04.2021	20.04.2021	1) Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации от 12.04.2021 № 15-1/174-08 2) Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе женщин, получивших медицинскую помощь в 1 квартале 2021 года, в том числе за счет родовых сертификатов от 07.04.2021 № 02-11-08/13-04-2053-П
136	Контрольная точка 1.4.5.1.2 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	20.07.2021	20.07.2021	1) Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации от 07.07.2021 № 15-4/346-08 2) Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе женщин,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					получивших медицинскую помощь за 1-2 квартал 2021 года, в том числе за счет родовых сертификатов от 07.07.2021 № 02-11-08/13-05-343-П
137	Контрольная точка 1.4.5.1.3 Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	3.1	30.10.2021	30.10.2021	15-1/467-08 от 21.10.2022 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год
138	Контрольная точка 1.4.5.1.4 Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	3.1	31.12.2021	31.12.2021	15-1/18-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год
139	Контрольная точка 1.4.6.1.1 Документ разработан	1.3	30.04.2021	30.04.2021	Письмо Минздрава России от 30.04.2021 № 15-1/215-08 "О разработке субъектами Российской Федерации проектов актуализированных региональных программ". Письма 85 субъектов Российской Федерации о направлении проектов актуализированных региональных программ
140	Контрольная точка 1.4.6.2.1 Документ утвержден (подписан)	1.3	15.06.2021	15.06.2021	85 субъектов Российской Федерации представили утвержденные актуализированные региональные программы
141	Контрольная точка 1.4.6.3.1 Документ опубликован	1.3	01.07.2021	01.07.2021	85 актуализированных региональных программ размещены на официальном сайте Минздрава России
142	Контрольная точка 1.4.6.4.1 Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	1.3	15.02.2021	15.02.2021	Письмо Минздрава России от 15.02.2021 № 15-1/И/2-2251 "О направлении требований к разработке региональных программ"
143	Контрольная точка 1.4.7.1.1 Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по	1.3	31.12.2021	31.12.2021	5-1/16-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год; 15-1/17-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций				
144	Контрольная точка 1.4.7.2.1 Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	1.3	31.03.2021	31.03.2021	1) Докладная записка на основании информации Росздравнадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 2021 года от 31.03.2021 № 15-1/173-08. 2) Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) в 1 квартале 2021 года от 25.03.2021 № 00-10-30-3-06/1568. 3) Письмо заместителя Руководителя Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) в 1 квартале 2021 года от 24.03.2021 № 03-15524/21
145	Контрольная точка 1.4.7.2.2 Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	1.3	30.06.2021	30.06.2021	1) Докладная записка на основании информации Росздравнадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами во 2 квартале 2021 года от 30.06.2021 № 15-4/342-08. 2) Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) во 2 квартале 2021 года от 25.06.2021 № 00-10-30-4-06/3457.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					3) Письмо заместителя Руководителя Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) во 2 квартале 2021 года от 18.06.2021 № 06-33298/21
146	Контрольная точка 1.4.7.2.3 Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	1.3	30.09.2021	х	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
147	Контрольная точка 1.4.7.2.4 Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	1.3	31.12.2021	-	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
148	Контрольная точка 1.4.7.3.1 Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций	1.3	31.03.2021	31.03.2021	1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении за 1 квартал 2020 года информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций от 31.03.2021 № 15-1/177-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 1 квартал 2020 года информационно-коммуникационных мероприятий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
149	Контрольная точка 1.4.7.3.2 Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	1.3	30.06.2021	30.06.2021	1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций от 30.06.2021 № 15-4/345-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий
150	Контрольная точка 1.4.7.3.3 Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	1.3	30.09.2021	30.09.2021	1) Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 3 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий. 2) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 3 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий от 30.09.2021 № 15-1/455-08
151	Контрольная точка 1.4.7.3.4 Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	1.3	31.12.2021	31.12.2021	15-1/16-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год; 15-1/17-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год
152	Контрольная точка 1.4.8.1.1 Подготовлен нормативно-правовой акт Минздрава России " Об утверждении	1.3	31.01.2021	12.02.2021	Приказ Минздрава России от 31.01.2021 № 88 "Об утверждении методики расчета значения показателя

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	методики расчета результата "Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"				результата федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
153	Контрольная точка 1.4.8.2.1 За 2021 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 75% детей в возрасте 0-17 лет, от подлежащих осмотрам	1.3	31.12.2021	31.12.2021	15-1/15-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год
154	Контрольная точка 1.4.8.3.1 Проведены за первое полугодие 2021 года по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет	1.3	30.06.2021	30.06.2021	1) Докладная записка на основании информации Росздравнадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних во 2 квартале 2021 года от 30.06.2021 № 15-4/343-08. 2) Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних во 2 квартале 2021 года от 28.06.2021 № 00-10-30-4-06/3500. 3) Письмо заместителя Руководителя Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних во 2 квартале 2021 года от 17.06.2021 № 06-32998/21.
155	Контрольная точка 1.4.8.3.2 Проведены за второе полугодие 2021 года по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет	1.3	31.12.2021	31.12.2021	15-1/23-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год
156	Контрольная точка 1.4.8.4.1 Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных	1.3	30.06.2021	30.06.2021	1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	представителей)				направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних от 30.06.2021 № 15-4/344-08 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий.
157	Контрольная точка 1.4.8.4.2 Проведено за второе полугодие 2021 года не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)	1.3	31.12.2021	31.12.2021	Письмо Минздрава России от 18.01.2022г. №15-4/19-08
1.5 Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»)					
158	Контрольная точка 1.5.1.1.1 Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	3.1	20.09.2021	20.09.2021	1. Письмо Минздрава России от 12.02.2021 № 28-1/И/1-1004. 2. Письмо Минздрава России от 26.02.2021 № 28-1/И/1-1398. 3. Письмо Минздрава России от 02.02.2021 № 28-1/И/1-684
159	Контрольная точка 1.5.1.2.1 Акт утвержден (подписан)	3.1	20.10.2021	20.10.2021	Приказ Минздрав России от 14.05.2021г. №440 Приказ Минздрав России от 20.02.2021г. №129н Приказ Минздрав России от 29.03.2021г. №262 Приказ Минздрав России от 30.01.2021г. №35н Приказ Минздрав России от 30.01.2021г. №34н; Приказ Минздрав России от 26.02.2021г. №140н; Приказ Минздрав России от 20.02.2021г. №130н; Приказ Минздрав России от 05.03.2021г. №170н; Приказ Минздрав России от 30.01.2021г. №32/пр133
160	Контрольная точка 1.5.1.2.2 Акт вступил в силу	3.1	28.12.2021	28.12.2021	Приказ Минздрав России от 14.05.2021г. №440 Приказ Минздрав России от 20.02.2021г. №129н Приказ Минздрав России от 29.03.2021г. №262

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Приказ Минздрав России от 30.01.2021г. №35н Приказ Минздрав России от 30.01.2021г. №34н; Приказ Минздрав России от 26.02.2021г. №140н; Приказ Минздрав России от 20.02.2021г. №130н; Приказ Минздрав России от 05.03.2021г. №170н; Приказ Минздрав России от 30.01.2021г. №32/пр133
161	Контрольная точка 1.5.2.1.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	01.01.2021	01.01.2021	1. Письмо субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № б/н. 2. Иное субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № б/н. 3. Иное субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № б/н. 4. Письмо субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № б/н.
162	Контрольная точка 1.5.3.1.1 Услуга оказана (работы выполнены)	1.1	15.12.2021	15.12.2021	Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №б/н Письмо Субъекты РФ от 01.10.2021г. №б/н
163	Контрольная точка 1.5.3.2.1 Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ	1.1	01.10.2021	01.10.2021	Письмо Субъекты РФ от 01.10.2021г. №б/н
164	Контрольная точка 1.5.4.1.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.1	30.03.2021	30.03.2021	Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
165	Контрольная точка 1.5.4.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.1	30.03.2021	30.03.2021	Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
166	Контрольная точка 1.5.5.1.1 Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Отчет ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора от 10.12.2021г. №77-25-10/288-2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(просветительских) программ по вопросам здорового питания				
167	Контрольная точка 1.5.5.2.1 Обеспечено функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Отчет ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора от 14.12.2021г. №77-25-10/295-2021
168	Контрольная точка 1.5.5.3.1 Организованы мероприятия по ежемесячному комплексному информационно-коммуникационному сопровождению проекта	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Отчет ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" от 13.12.2021г. №77-25-10/292-2021
169	Контрольная точка 1.5.5.4.1 Открыт общий доступ к мобильному приложению для потребителей пищевой продукции	3.1	15.06.2021	15.06.2021	Отчет ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора от 15.06.2021 № 77-24-01/01-04-156-2021
170	Контрольная точка 1.5.6.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	31.05.2021	11.08.2021	ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России представил план-график закупок, тендерную документацию, установлена начальная (максимальная) цена контрактов. 1. Письмо Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России от 18.05.2021 № 28-2/920-сз. 2. Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 12.07.2021 № 01/м-658. 3. Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 11.08.2021 № 01/м-755. 4. Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 06.08.2021 № 01/м-756.
171	Контрольная точка 1.5.6.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	29.12.2021	Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 28.12.2021г. №01/м- 1216
172	Контрольная точка 1.5.7.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Письмо Субъектов РФ от 15.12.2021г. №6/н
173	Контрольная точка 1.5.7.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Письмо Органы власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №6/н

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
174	Контрольная точка 1.5.7.3.1 Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ	3.1	01.06.2021	01.06.2021	Письма субъектов Российской Федерации от 01.06.2021 № б/н
175	Контрольная точка 1.5.8.1.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	10.12.2021	10.12.2021	Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 10.12.2021г. №б/н
176	Контрольная точка 1.5.8.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №б/н
177	Контрольная точка 1.5.8.3.1 Субъектами Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения дополнительных мероприятий	1.1	01.06.2021	01.06.2021	Письмо субъектов Российской Федерации от 01.06.2021 № б/н. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, предоставлены промежуточные отчеты о ходе внедрения дополнительных мероприятий
178	Контрольная точка 1.5.1.9.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.1	01.02.2021	16.02.2021	Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
179	Контрольная точка 1.5.9.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	1.1	15.12.2021	15.12.2021	Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №б/н
180	Контрольная точка 1.5.9.3.1 Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года	1.1	30.09.2021	30.09.2021	Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
181	Контрольная точка 1.5.10.1.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 28.12.2021г. №01/м- 1216
182	Контрольная точка 1.5.10.2.1 Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	3.1	01.09.2021	01.09.2021	Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 01.09.2021 № 01-м/965. Разработанный механизм учета заболеваемости согласован с ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
183	Контрольная точка 1.5.11.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	11.12.2021	11.12.2021	Письмо Органов субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 11.12.2021г. №б/н
184	Контрольная точка 1.5.11.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	25.12.2021	25.12.2021	Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 25.12.2021г. №б/н
185	Контрольная точка 1.5.11.3.1 Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации	3.1	18.09.2021	11.08.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 11.08.2021 № 7-5/1343. Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации
186	Контрольная точка 1.5.12.1.1 Акт разработан	1.1	30.04.2021	16.02.2021	1. Письмо Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности от 05.02.2021 № 28-1/265-сз. 2. Письмо Минздрава России от 16.02.2021 № 13-2/И/1-2239
187	Контрольная точка 1.5.12.2.1 Акт вступил в силу	1.1	30.06.2021	09.03.2021	Приказ Росстата от 09.03.2021 № 123. По информации Росстата, контрольная точка "Акт вступил в силу" пройдена в марте 20201 года, методика утверждена приказом Росстата от 09.03.2021 № 123
188	Контрольная точка 1.5.12.3.1 Размещение утвержденной методики расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос на душу населения на официальном интернет-портале Росстата в рубрике "Методология и нормативно-справочная информация"	1.1	30.06.2021	05.04.2021	Письмо Росстата от 05.04.2021 № СО-111-2/1053-МВ. Размещение утвержденной методики расчета показателя темпов снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения осуществлено на официальном интернет-портале Росстата в рубрике "Методология и нормативно-справочная информация" по адресу: rosstat.gov.ru / Статистика /Методология и нормативно-справочная информация / Сборник "Методики расчета показателей национальных проектов (программ)".
189	Контрольная точка 1.5.13.1.1 Акт разработан	1.1	30.04.2021	16.02.2021	1. Письмо Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности от 05.02.2021 № 28-1/265-сз. 2. Письмо Минздрава России от 16.02.2021 № 13-2/И/1-2239.
190	Контрольная точка 1.5.13.2.1 Акт утвержден (подписан)	1.1	30.06.2021	12.04.2021	1. Приказ Минздрава России от 12.04.2021 № 325. Приказ, предусматривающий методику расчета показателя

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					снижения потребления алкогольной продукции, утвержден.
191	Контрольная точка 1.5.13.3.1 Приказ размещен на официальном сайте Минздрава России	1.1	30.06.2021	30.06.2021	Приказ размещен на официальном сайте Минздрава России от 30.06.2021 https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh
192	Контрольная точка 1.5.14.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.1	10.12.2021	10.12.2021	Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 10.12.2021г. №б/н
193	Контрольная точка 1.5.14.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	1.1	15.12.2021	15.12.2021	письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №б/н
194	Контрольная точка 1.5.14.3.1 Проведен анализ результатов внедрения корпоративных программ в 20 пилотных субъектах Российской Федерации в 2020 году	1.1	01.06.2021	31.05.2021	Письмо ФГБУ "НМИЦ ТГПМ" Минздрава России от 31.05.2021 № 01/м-436
1.6 Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее Поколение»)					
195	Контрольная точка 1.6.1.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	31.03.2021	16.03.2021	Соглашение Минздрава России от 16.03.2021 № 056-02-2021-171
196	Контрольная точка 1.6.1.2.1 До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" – федерального центра координации деятельности субъектов Российской	3.1	15.04.2021	15.04.2021	"Целевая субсидия" Платежное поручение Минздрава России от 23.03.2021г. №356993

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"				
197	Контрольная точка 1.6.1.3.1 Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти	3.1	31.08.2021	31.08.2021	"Промежуточные отчёты" Письмо органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.08.2021г. №б/н, Риски отсутствуют.
198	Контрольная точка 1.6.1.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	01.12.2021	01.12.2021	"О выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России" Письмо ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова" Минздрава России от 19.01.2022г. №78-13/41, Риски отсутствуют.
199	Контрольная точка 1.6.3.1.1 Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	01.04.2021	01.04.2021	"Об организации оказания медицинской помощи населению по профилю "гериатрия" на территории Магаданской области" Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 29.03.2021г. №170/03, Риски отсутствуют.
200	Контрольная точка 1.6.3.2.1 Осуществлена государственная регистрация организации	3.1	01.12.2021	х	Паспортом федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в действующей редакции контрольная точка не предусмотрена. Вместе с тем сообщаем, что в рамках результата "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" за период реализации проекта было создано 74 гериатрических центра при плановом значении 70 усл. ед., в том числе 1 гериатрический центр в 2021 году.
201	Контрольная точка 1.6.3.3.1 Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	3.1	01.12.2021	31.07.2021	Подтверждающие документы: 1. "Приказы и лицензии на открытие гериатрических центров" Иное органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.07.2021г. №б/н, Исполнено.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
202	Контрольная точка 1.6.4.3.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	15.02.2021	25.12.2021	Соглашение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 25.12.2020 № 1
203	Контрольная точка 1.6.4.1.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	20.12.2021	06.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Федеральный закон Государственной Думы Российской Федерации от 06.12.2021г. №390-ФЗ, приложен файл. Риски отсутствуют.
204	Контрольная точка 1.6.4.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	01.12.2021	01.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата по вакцинации против пневмококковой инфекции" Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлены отчёты 70 субъектов Российской Федерации. 14 отчётов будут представлены в ГИИС "Электронный бюджет" уточняющим отчётом по мере поступления
205	Контрольная точка 1.6.4.4.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	01.12.2021	01.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах пневмококковая вакцинация декабрь 2021 года" Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют.
206	Контрольная точка 1.6.5.1.1 Проведено установочное совещание с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	3.1	01.07.2021	01.05.2021	"Протокол видеоселекторного совещания по вопросам внедрения в практику в субъектах Российской Федерации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта "Разработка и реализация

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение". Протокол Минздрава России от 15.03.2021 № 6/н
207	Контрольная точка 1.6.5.2.1 Осуществлены выезды в субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов	3.1	01.11.2021	31.08.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выездных совещаниях по внедрению комплекса мер " Отчет Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» от 31.08.2021г. №6/н, приложен файл. Достигнуто в полной мере.
208	Контрольная точка 1.6.5.3.1 Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	3.1	15.11.2021	11.11.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации результата «Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов» " Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.11.2021г. №17-1/5116, приложен файл. Риски отсутствуют.
209	Контрольная точка 1.6.5.4.1 Документ утвержден (подписан)	3.1	01.12.2021	01.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации медицинской помощи в части профилактики падений и переломов" Приказ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №6/н, приложен файл. Риски отсутствуют.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
1.7 ВЦП «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
210	Контрольная точка 1.7.1.1 Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь"	4.0	05.03.2021	06.03.2021	Профильная комиссия проведена: https://bagnenko.spb.ru/meropriyatiya/
211	Контрольная точка 1.7.1.2 Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь"	4.0	09.09.2021	10.09.2021	Профильная комиссия проведена: https://bagnenko.spb.ru/meropriyatiya/
212	Контрольная точка 1.7.1.3 Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве АСМП	4.0	01.04.2021	01.04.2021	Собраны сведения в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
213	Контрольная точка 1.7.1.4 Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2021"	4.0	10.06.2021	11.06.2021	Конференция проведена: https://bagnenko.spb.ru/meropriyatiya/
214	Контрольная точка 1.7.3.1 Организовано проведение работ по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации	4.0	31.01.2021	31.01.2021	Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России
215	Контрольная точка 1.7.3.2 Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти		30.03.2021	30.03.2021	Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России
216	Контрольная точка 1.7.3.3 Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти		30.06.2021	30.06.2021	Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
217	Контрольная точка 1.7.3.4 Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти		30.09.2021	30.09.2021	Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России
218	Контрольная точка 1.7.3.5 Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти		20.12.2021	20.12.2021	Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России
219	Контрольная точка 1.7.3.6 Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие Всероссийской службы медицины катастроф"		10.11.2021	25.11.2021	Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие Всероссийской службы медицины катастроф" в 2021 году не проводилась. Вместе с этим 25.11.2021 Федеральным центром медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России проведена международная веб-конференция на тему "Медицинское реагирование на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (вспышки инфекционных заболеваний)".
1.8 ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами Поведения»					
220	Контрольная точка 1.8.1.1 Проведение всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Коморбидные состояния в психиатрии и наркологии"	1.0	09.04.2021	09.04.2021	Конференция проведена: https://med.studio/event/komorbidnye-sostojania-v-psihiatrii-i-narkologii?utm_source=smi&utm_medium=vrachirf&utm_campaign=psihiatriya
221	Контрольная точка 1.8.1.2 Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю психиатрия в рамках государственного задания	2.0	31.12.2021	31.12.2021	отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
222	Контрольная точка 1.8.2.1 Осуществление медицинского сопровождения (при необходимости) правонарушителей,	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Осуществлено медицинское сопровождение

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	страдающих психическими расстройствами, при их передаче и принятии для проведения принудительного лечения в психиатрических стационарах в государствах, гражданами которых они являются				
223	Контрольная точка 1.8.3.1 Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской Федерации	1.0	31.12.2021	31.12.2021	1. - выпущено Распоряжение ПРФ от 19.10.2021 № 2939-р - выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 26.08.2021 № ППК-00-249/21 - выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 26.08.2021 № ППК-00-250/21 - получено положительное заключение ФАУ "ГЛАГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" 23.11.2021 № 57-1-1-3-069601-2021 ППК «Единый заказчик» направлено обращения от 13.10.2021 №ППК-1-7782/2021 и от 27.01.2022 № ППК-1-763/2022 в Министерство здравоохранения Российской Федерации 3. -выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 08.06.2021 № ППК-00-148/21. - с подрядчиком расторгнут контракт от 07.12.2020 № D0702-74/20 - ППК «Единый заказчик» направлено обращение от 10.12.2021 № ППК-1-10180/2021 в Министерство здравоохранения Российской Федерации по вопросу внесения предложения по дальнейшей реализации объекта и необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию. 4. - выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 08.06.2021 № ППК-00-147/21 ППК «Единый заказчик» вынесено на Рассмотрение в Министерство Здравоохранения предложение о рассмотрении возможности перераспределения средств федерального бюджета в 2022 году в полном объеме с объектов Калининградская психиатрическая больница и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Санкт-Петербургская психиатрическая больница на другие объекты ППК «Единый заказчик» с последующим восстановлением их в 2024 году. Отчет Республики Ингушетия
1.9 ВЦП «Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации»					
224	Контрольная точка 1.9.1.1 Проведена акция "День донора"	1.0	20.04.2021	20.04.2021	Акция проведена: https://yadonor.ru/donorstvo/gde-sdat/map/station/news/?id_4=9946
225	Контрольная точка 1.9.2.1 Проведен Пятый Российский национальный конгресс "Трансплантация и донорство органов"	1.1	30.11.2021	30.09.2021	Письмо ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. В.И. Шумакова" Минздрава России от 05.10.2021 № 1414/2, содержащее отчет о проведении 27-29 сентября 2021 года V Российского национального конгресса "Трансплантация и донорство органов"
226	Контрольная точка 1.9.4.1 Увеличено число проведенных трансплантаций (пересадок)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 по данным подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "трансплантация" (за исключением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток) оказана 2052 пациентам, что на 10,4% больше, чем в 2020 году (1838 пациентам).
227	Контрольная точка 1.9.4.2 Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии доведены в системе ГИИС "Электронный бюджет"
228	Контрольная точка 1.9.4.3 Организация регионального центра координации донорства органов и тканей ФМБА	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Согласно приказа от 31.03.2021 №47 создан региональный центр координации донорства органов и тканей на базе ФГБУ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	России				ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
229	Контрольная точка 1.9.5.1 Увеличено число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов в целях трансплантации (пересадки)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	По данным, представленным письмом главного внештатного специалиста трансплантолога Минздрава России С.В. Готье от 03.02.2022 № 164/2, число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов в целях трансплантации (пересадки), в 2021 составило 35 субъектов Российской Федерации, что на 2 субъекта больше по сравнению с 2020 годом (33 субъекта).
230	Контрольная точка 1.9.5.2 Обновление приказа "Об организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях подведомственных ФМБА России	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Издан приказ ФМБА России от 31.03.2021 №47 "Об организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях подведомственных ФМБА России
231	Контрольная точка 1.9.5.3 Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	субсидии доведены в ГИИС "Электронный бюджет"
232	Контрольная точка 1.9.6.1 Обеспечено функционирование автоматизированной системы учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки)	1.0	01.12.2021	01.12.2021	Письмо №7-5/867 от 13.05.2021 Письмо №7-5/276 от 04.08.2021 Письмо №7-5/1771 от 12.11.2021 Письмо №7-5/2094/1 от 30.12.2021
233	Контрольная точка 1.9.7.1 Реализованы программы дополнительного профессионального образования врачей – специалистов для работы в области донорства и трансплантации (пересадки) органов человека, в том числе врачей-специалистов, осуществляющих координацию работ, связанных с донорством органов	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Расширен перечень МО, подведомственный ФМБА России, согласно приказа по организации донорства. Созданы координационные Центры в округах. Проведено дистанционное обучение врачей в округах

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	человека в целях трансплантации (пересадки)				
234	Контрольная точка 1.9.8.1 Получены и сведены годовые отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 33-х субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" сформированы отчеты о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, за 2021 год
1.10 ВЦП «Развитие службы крови»					
235	Контрольная точка 1.10.1.1 Организована заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов подведомственными Минздраву России организациями, в объеме установленного государственного задания	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты об исполнении государственного задания по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов внесены в подсистему бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»
236	Контрольная точка 1.10.1.2 Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным ФМБА России, на выполнение работ по заготовке, транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2021 год	3.0	01.01.2021	24.12.2020	Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
237	Контрольная точка 1.10.1.3 Представлена годовая отчетность за предыдущий период о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	01.03.2021	01.02.2021	Отчеты о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
238	Контрольная точка 1.10.1.4 Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.04.2021	10.04.2021	Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
239	Контрольная точка 1.10.1.5 Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА	4.0	10.07.2021	10.07.2021	Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственного задания подведомственными ФМБА России организациями				России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
240	Контрольная точка 1.10.1.6 Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.10.2021	10.10.2021	Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
241	Контрольная точка 1.10.2.1 Заключены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов	3.0	30.04.2021	27.04.2021	Заключено 44 государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, и обеспечению безопасности компонентов донорской крови
242	Контрольная точка 1.10.2.2 Заключены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов	3.0	01.10.2021	30.09.2021	Заключено 20 государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, и обеспечению безопасности компонентов донорской крови
243	Контрольная точка 1.10.2.3 Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года организациями-получателями об исполнении заключенных государственных контрактов	4.0	05.04.2021	05.04.2021	Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru
244	Контрольная точка 1.10.2.4 Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года организациями-получателями об исполнении заключенных государственных контрактов	4.0	05.07.2021	05.07.2021	Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru
245	Контрольная точка 1.10.2.5 Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года организациями-получателями об исполнении заключенных государственных контрактов	4.0	05.10.2021	05.10.2021	Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru
246	Контрольная точка 1.10.3.1 Проведен XIII Всероссийский форум Службы крови	3.0	19.04.2021	19.04.2021	Информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте ФМБА России
247	Контрольная точка 1.10.3.2 Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений	3.0	12.04.2021	12.04.2021	Договор № 14/2021 от 26.03.2021 на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. Договор № 21/2021 от 12.04.2021 на оказание услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства
248	Контрольная точка 1.10.3.3 Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой	3.0	20.09.2021	27.09.2021	Договор № 79/2021 от 13.09.2021 на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений				Договор № 80/2021 от 27.09.2021 на оказание услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства.
249	Контрольная точка 1.10.3.4 Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений	3.0	30.12.2021	20.12.2021	Договор № 112/2021 от 20.12.2021 на оказание услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства. Договор № 113/2021 от 20.12.2021 на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. Раннее размещение извещения о закупке и, как следствие, заключение договора незначительно раньше планового срока
250	Контрольная точка 1.10.3.5 Заключены государственные контракты по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru , круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы, мобильного приложения "Служба крови" на 2022 год	3.0	20.12.2021	29.12.2021	Договор № 128/2021 от 29.12.2021 на сопровождение круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы. Договор № 135/2022 от 13.01.2022 на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru . В связи с внесением изменений в техническую документацию процедура была продлена, таким образом дата заключения незначительно позже плановой.
251	Контрольная точка 1.10.3.6 Исполнены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений	3.0	25.12.2021	20.12.2021	Акт сдачи-приемки оказанных услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи от 20.12.2020 № 210100011008390. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства от 20.12.2021.
252	Контрольная точка 1.10.4.1 Заключены с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования	3.9	01.01.2021	28.12.2020	Соглашение № 388-17-2020-012/1 от 28.12.2020 с Республикой Крым. Соглашение № 388-17-2020-013/1 от 28.12.2020 с г. Севастополь.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови				
253	Контрольная точка 1.10.4.2 Предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе	3.9	01.01.2021	30.12.2020	Объемы финансирования доведены расходными расписаниями: 0000-00000141 от 30.12.2020 и 0000-00000143 от 30.12.2020.
254	Контрольная точка 1.10.4.3 Представлен годовой отчет за предыдущий период высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9	01.02.2021	01.02.2021	Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
255	Контрольная точка 1.10.4.4 Представлен отчет за 1 квартал 2021 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9	10.04.2021	08.04.2021	Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
256	Контрольная точка 1.10.4.5 Представлен отчет за 2 квартал 2021 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9	10.07.2021	07.07.2021	Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
257	Контрольная точка 1.10.4.6 Представлен отчет за 3 квартал 2021 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9	10.10.2021	04.10.2021	Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
1.11 ВЦП «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
258	Контрольная точка 1.11.1.1 Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, включенных в перечни медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, утверждаемые уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" сформированы отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, за 2021 год
259	Контрольная точка 1.11.1.2 Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, проведен
260	Контрольная точка 1.11.1.3 Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования оказана
261	Контрольная точка 1.11.1.4 Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0	20.01.2021	20.01.2021	Письмо ФОМС от 20.01.2021 № 00-10-26-1-04/219
262	Контрольная точка 1.11.1.5 Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0	10.04.2021	10.04.2021	Письмо ФОМС от 08.04.2021 № 00-10-26-1-04/1985
263	Контрольная точка 1.11.1.6 Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0	10.07.2021	10.07.2021	Письмо ФОМС от 08.07.2021 № 00-10-26-2-04/3846
264	Контрольная точка 1.11.1.7 Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0	10.10.2021	07.10.2021	В Минздрав России направлено письмо ФОМС от 07.10.2021 № 00-10-26-1-04/5584

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
265	Контрольная точка 1.11.1.8 Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 1 квартал 2021 г.	4.0	15.02.2021	15.02.2021	Предоставлены субсидии за 1 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"
266	Контрольная точка 1.11.1.9 Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 2 квартал 2021 г.	4.0	30.06.2021	30.06.2021	Предоставлены субсидии за 2 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"
267	Контрольная точка 1.11.1.9 Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 3 квартал 2021 г.	4.0	30.09.2021	30.09.2021	Предоставлены субсидии за 3 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"
268	Контрольная точка 1.11.1.11 Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 4 квартал 2021 г.	4.0	10.10.2021	10.10.2021	Предоставлены субсидии за 4 квартал 2021 г.
269	Контрольная точка 1.11.1.12 Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой	4.0	31.03.2021	31.03.2021	Предоставлены субсидии за 1 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 1 квартал 2021 г.				
270	Контрольная точка 1.11.1.13 Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 2 квартал 2021 г.	4.0	30.06.2021	30.06.2021	Предоставлены субсидии за 2 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"
271	Контрольная точка 1.11.1.14 Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 3 квартал 2021 г.	4.0	30.09.2021	30.09.2021	Предоставлены субсидии за 3 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"
272	Контрольная точка 1.11.1.15 Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 4 квартал 2021 г.	4.0	20.12.2021	20.12.2021	Предоставлены субсидии за 4 квартал 2021 г.
273	Контрольная точка 1.11.2.1 Оказана медицинская помощь в федеральных государственных учреждениях в рамках государственного задания на клиническую апробацию методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации государственного задания по протоколам клинической апробации, отобранным для реализации в	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Федеральными государственными учреждениями в ГИИС "Электронный бюджет" сформированы отчеты о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг по клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации за 2021 год

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	текущем финансовом году				
274	Контрольная точка 1.11.3.1 Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты учреждений
1.12 ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями»					
275	Контрольная точка 1.12.1.1 Предоставлена субсидия на повышение эффективности выявления и профилактики туберкулеза в группах социального и медицинского риска по развитию туберкулеза, в том числе у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, а также увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики туберкулеза и здорового образа жизни населения	1.0	01.01.2021	01.01.2021	Заключены дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в ГИИС "Электронный бюджет"
276	Контрольная точка 1.12.2.1 Разработаны и утверждены клинические рекомендации "Туберкулез у детей" с разделом диагностики, лечение и профилактика латентной туберкулезной инфекции	1.0	31.12.2021	31.12.2021	разработаны и утверждены клинические рекомендации
277	Контрольная точка 1.12.3.1 Осуществлена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Проведена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях 21 субъекта Российской Федерации с конкретными рекомендациями для каждого субъекта
278	Контрольная точка 1.12.4.1 Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации	1.1	15.02.2021	15.02.2021	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в ГИИС "Электронный бюджет"
279	Контрольная точка 1.12.5.1 Разработаны и внедрены методические рекомендации по организации системы контроля качества бактериологических лабораторий медицинских организаций фтизиатрического профиля	1.1	31.12.2021	31.12.2021	В рамках выполнения Госзадания ФГБУ НМИЦ ФПИ разработаны рекомендации по отбору штаммов возбудителей туберкулеза и проведен реанализ качества бактериологических исследований в лабораториях 7 субъектов Российской Федерации
280	Контрольная точка 1.12.6.1 Проведено не менее 3	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Проведено 22 выезда специалистов федеральных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выездов специалистов федеральных медицинских учреждений в бактериологические лаборатории противотуберкулезных медицинских организаций				медицинских учреждений в бактериологические лаборатории противотуберкулезных медицинских организаций
281	Контрольная точка 1.12.7.1 Осуществлены поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	31.12.2021	31.12.2021	приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передачи лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации
282	Контрольная точка 1.12.8.1 Осуществлена поставка лекарственных препаратов для лечения туберкулеза в медицинские организации, подведомственные ФСИН России, для лечения больных туберкулезом, находящихся в учреждениях исполняющих наказание, в соответствии с заключенными государственными контрактами в объеме 100% лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели в 2021 году	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Поставка осуществлена в полном объеме - товарная накладная подтверждающая поставку последней партии товара от 17.11.2021 № ТН-4324
283	Контрольная точка 1.12.9.1 Актуализирована нормативная база, регламентирующая вопросы применения стационарнозамещающих технологий при лечении туберкулеза	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Разработаны и утверждены Российским обществом фтизиатров "Временные методические рекомендации по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" определяющие первоочередное внедрение стационарнозамещающих технологий
284	Контрольная точка 1.12.10.1 Актуализированы регистровые записи в Федеральном регистре лиц, больных туберкулезом	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Актуализированы регистровые записи в Федеральном регистре лиц, больных туберкулезом
285	Контрольная точка 1.12.11.1 Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрии в рамках государственного задания	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрии в рамках государственного задания в рамках выполнения государственного задания, предоставлен отчет
286	Контрольная точка 1.12.11.2 Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания				в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания
287	Контрольная точка 1.12.13.1 Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания	1.1	12.05.2021	15.04.2021	Концепция комплексного проекта по повышению информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан Российской Федерации в 2021 году и плана-графика его реализации были разработаны в соответствии с гражданско-правовым договором (контрактом) № 34 от 23 апреля 2021 года на разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан РФ в 2021 году, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок.
288	Контрольная точка 1.12.13.2 Организация и проведение "VII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа"	1.1	10.12.2021	26.11.2021	VII Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа прошел 25-26 ноября 2021 года в Москве. Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 12.08.2021 № 7-5/1350. Информация и регистрационная форма для участия в форуме была размещена на Интернет-портале Минздрава России о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа по ссылке: https://o-spide.ru/proekty/vii-vserossiyskiy-forum-dlya-spezialistov/
289	Контрольная точка 1.12.13.3 Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан Российской Федерации в 2021 году	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан Российской Федерации в 2021 году, был реализован. Соответствующие отчеты по этапам контракта размещены по ссылкам: https://cloud.cniioiz.ru/owncloud/index.php/s/CfIPTdCL0V06wqg , https://cloud.cniioiz.ru/owncloud/index.php/s/MaZroWSIPfAytat?path=%2F .
290	Контрольная точка 1.12.12.1 Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации	1.1	15.02.2021	15.02.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
291	Контрольная точка 1.12.14.1 Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации	1.1	15.02.2021	15.02.2021	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в ГИИС "Электронный бюджет"
292	Контрольная точка 1.12.15.1 Осуществлена поставка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для медицинских организаций, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Поставка осуществлена в полном объеме - платежное поручение от 20.12.2022 № 813981
293	Контрольная точка 1.12.16.1 Осуществлена поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	31.12.2021	31.12.2021	приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передачи лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации
294	Контрольная точка 1.12.17.1 Утверждено государственное задание на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Утверждено государственное задание на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))
295	Контрольная точка 1.12.18.1 Разработано 2 обучающих модуля для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Разработано 2 обучающих модуля для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий
296	Контрольная точка 1.12.18.2 Проведено 2 научно-практических семинара для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Проведены научно-практические семинары

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий				
297	Контрольная точка 1.12.19.1 Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю "инфекционные болезни (лепра)" в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, ведомственных Минздраву России	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю "инфекционные болезни (лепра)" в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, ведомственных Минздраву России
298	Контрольная точка 1.12.20.1 Доведены средства федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы до федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Смета утверждена в ГИИС "Электронный бюджет"
299	Контрольная точка 1.12.25.1 Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации	1.1	31.12.2021	х	Средства на данные цели в 2021 году не предусмотрены Федеральным бюджетом
300	Контрольная точка 1.12.25.2 Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях развития инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального строительства	4.0	31.12.2021	31.12.2021	субсидия 03-02 соглашение от 27.05.2021 № 075-02-2021-1339, субсидия 03-02 допсоглашение от 24.11.2021 № 075-02-2021-1339/2
301	Контрольная точка 1.12.28.1 Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской Федерации	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты Удмуртской Республики, Республики Дагестан, Алтайского края

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
1.13 ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений»					
302	Контрольная точка 1.13.1.1 Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"
303	Контрольная точка 1.13.2.1 Проведена Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	3.0	01.09.2021	01.09.2021	Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) проведена.
304	Контрольная точка 1.13.3.1 Введено в 2021 году в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Уточнено количество вводных объектов: введено 3 из 6 объектов по данным отчетов субъектов Российской Федерации, сорван ввод объектов Оренбургской, Костромской, Владимирской областей
305	Контрольная точка 1.13.4.1 Осуществлена функция государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) отдельных объектов учреждений	4.0	31.12.2021	15.12.2021	- осуществлены функции государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) отдельных объектов учреждений согласно соответствующим Постановлениям, Распоряжениям Правительства Российской Федерации, а так же приказам ППК "Единый заказчик"
1.14 ВЦП «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»					
306	Контрольная точка 1.14.1.1 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.0	10.04.2021	10.04.2021	Отчет предоставлен субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"
307	Контрольная точка 1.14.1.2 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.0	10.07.2021	10.07.2021	Отчет предоставлен субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"
308	Контрольная точка 1.14.1.3 Получен ежеквартальный	1.0	10.10.2021	31.12.2021	Отчет предоставлен субъектами Российской Федерации в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта				ГИИС "Электронный бюджет"
309	Контрольная точка 1.14.1.2 Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	1.0	31.12.2021	15.12.2021	ГИИС "Электронный бюджет"
310	Контрольная точка 1.14.2.1 Выполнен установленный показатель в объеме государственного задания, установленного на отчетный период	1.0	15.12.2021	15.12.2021	ГИИС "Электронный бюджет"
311	Контрольная точка 1.14.3.1 Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи, показателей числа амбулаторных посещений с паллиативной целью, доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи	4.0	15.12.2021	15.12.2021	Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, подведомственные ФМБА России, в соответствие со стандартами оснащения, утвержденными приказом Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2021 № 345/372н
312	Контрольная точка 1.14.4.1 Проведена VII Конференция с международным участием "Развитие паллиативной медицинской помощи взрослым и детям"	1.1	05.11.2021	03.11.2021	Приказ Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1387 "Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год", письмо Минздрава России от 26.10.2021 №17-0/и/2-17629
313	Контрольная точка 1.14.4.2 Проведена VII Конференция с международным участием "Роль медицинской сестры в паллиативной медицинской помощи"	1.1	05.12.2021	02.12.2021	Приказ Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1387 "Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год" письмо Минздрава России от 15.11.2021 №17-0/и/2-18923
314	Контрольная точка 1.14.4.3 Проведены организационно-методические мероприятия	1.1	31.12.2021	31.12.2021	отчет директора ФНПЦ паллиативной медицинской помощи Сеченовского Университета, главного внештатного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					специалиста по паллиативной помощи Минздрава России Д.В. Невзоровой
315	Контрольная точка 1.14.4.4 Разработаны и утверждены руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации региональные программы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Разработаны и утверждены региональные программы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" в 84 субъектах Российской Федерации
316	Контрольная точка 1.14.5.1 Оказана государственная поддержка Автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия, Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" на обеспечение мероприятий, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 31 мая 2021 г. № 056-10-2021-001 в ГИИС "Электронный бюджет"
1.15 ВЦП «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях»					
317	Контрольная точка 1.15.1.1 Осуществление поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	31.12.2021	31.12.2021	приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передачи лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации
318	Контрольная точка 1.15.2.1 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	10.04.2021	10.04.2021	Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"
319	Контрольная точка 1.15.2.2 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	10.07.2021	10.07.2021	Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"
320	Контрольная точка 1.15.2.3 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	10.10.2021	10.10.2021	Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"
321	Контрольная точка 1.15.3.1 Осуществление поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	31.12.2021	31.12.2021	приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передачи лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
322	Контрольная точка 1.15.4.1 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	10.04.2021	10.04.2021	Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"
323	Контрольная точка 1.15.4.2 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	10.07.2021	10.07.2021	Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"
324	Контрольная точка 1.15.4.3 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	10.10.2021	10.10.2021	Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет" Собраны отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетных трансферты субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
325	Контрольная точка 1.15.5.1 Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление за счет средств федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	3.0	10.01.2021	10.01.2021	Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"
326	Контрольная точка 1.15.5.2 Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	4.0	30.06.2021	30.06.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
327	Контрольная точка 1.15.5.3 Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на	4.0	30.09.2021	30.09.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства				
328	Контрольная точка 1.15.5.4 Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
329	Контрольная точка 1.15.6.1 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	3.0	10.04.2021	10.04.2021	Собраны отчеты расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (г. Байконур), источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
330	Контрольная точка 1.15.6.2 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	3.0	10.07.2021	10.07.2021	Собраны отчеты расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (г. Байконур), источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на финансовое

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
331	Контрольная точка 1.15.6.3 Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	3.0	10.10.2021	10.10.2021	Собраны отчеты расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (г. Байконур), источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
1.16 ВЦП «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации»					
332	Контрольная точка 1.16.1.1 Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации по состоянию на 31.12.2021 предоставлены в 100% размере от утвержденного Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" объема.
333	Контрольная точка 1.16.2.1 Осуществлено финансовое обеспечение расходов по изготовлению и доставке	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Выпуск полисов обязательного медицинского страхования в 2021 году осуществлялся на основании Государственного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	полисов обязательного медицинского страхования единого образца				контракта от 25.12.2020 г. № 00-10-90-01/1006 по изготовлению, персонализации и доставке полисов обязательного медицинского страхования. На основании заявок территориальных фондов обязательного медицинского страхования по состоянию на 31.12.2021 году обеспечено 100% изготовления полисов
334	Контрольная точка 1.16.3.1 Сформирован нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования в объеме, установленном Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Нормированный страховой запас в 2021 году сформирован в 100% объеме, утвержденным Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
335	Контрольная точка 1.16.4.1 Перечислен межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов	4.0	31.12.2021	06.10.2021	Платежное поручение от 06.10.2021 № 387894
336	Контрольная точка 1.16.4.2 Перечислен межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с тем, что суммы доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не подлежат обложению страховыми взносами	4.0	31.12.2021	11.01.2021	Платежное поручение от 11.01.2021 № 97005
337	Контрольная точка 1.16.4.3 Перечислен межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов	4.0	31.12.2021	06.10.2021	Платежное поручение от 06.10.2021 № 387898

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
338	Контрольная точка 1.16.5.1 Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
1.17 ВЦП «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации»					
339	Контрольная точка 1.17.1.1 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 25%	2.1	31.03.2021	31.03.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации в амбулаторных и стационарных условиях, в объеме 26,8% установленного государственного задания
340	Контрольная точка 1.17.1.2 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 50%	2.1	30.06.2021	30.06.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в объеме 54,5% установленного государственного задания
341	Контрольная точка 1.17.1.3 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 75%	2.1	30.09.2021	30.09.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-02 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в объеме 72,0% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано с уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и летно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в летний период, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей воздушных судов. Предполагается достижение установленного государственного задания в полном объеме с достижением годовых плановых значений не менее 100%.
342	Контрольная точка 1.17.1.4 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 100%	2.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-03 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в объеме 100,0% установленного государственного задания.
343	Контрольная точка 1.17.3.1 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 25%	1.1	31.03.2021	31.03.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 29,0% установленного государственного задания.
344	Контрольная точка 1.17.3.2 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 50%	1.1	30.06.2021	30.06.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 54,0% установленного государственного задания.
345	Контрольная точка 1.17.3.3 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 75%	1.1	30.09.2021	30.09.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-02 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 66,8% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано с уменьшением обращений лиц из числа авиационного персонала за специализированной медицинской помощью по профпатологии в летний период в связи с отпускным периодом лиц авиационного персонала, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей воздушных судов. Предполагается достижение установленного государственного задания в полном объеме с достижением годовых плановых значений не менее 100%.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
346	Контрольная точка 1.17.3.4 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 100%	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-03 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 100,0% установленного государственного задания.
1.18 ВЦП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»					
347	Контрольная точка 1.18.1.1 Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства или приобретение недвижимого имущества	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В соответствии с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения по мероприятию капитального строительства в 2021 году подлежало вводу в эксплуатацию 372 объекта с общим объемом финансирования 7 264 млн рублей. В соответствии с отчетами представленными субъектами Российской Федерации кассовое исполнение по мероприятию капитального строительства составило 4 929,5 млн рублей, завершены работы на 218 объектах. По мероприятию приобретения недвижимого имущества в соответствии с региональными программами модернизации первичного звена предусмотрено приобретение 18 объектов медицинских организаций с общим объемом финансирования 382,7 млн рублей. В соответствии с отчетами представленными субъектами Российской Федерации кассовое исполнение по мероприятию приобретения объектов недвижимого имущества составило 377,7 млн рублей, приобретено 18 объектов.
348	Контрольная точка 1.18.2.1 Осуществлен в 2021 году капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых	5.0	31.12.2021	31.12.2021	Осуществлен в 2021 году капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	оказывается первичная медико-санитарная помощь				В соответствии с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения по мероприятию капитального ремонта в 2021 году подлежало завершению 1 394 объекта с общим объемом финансирования 12 958 млн рублей. В соответствии с отчетами представленными субъектами Российской Федерации кассовое исполнение по мероприятию капитального ремонта составило 8 800 млн рублей, завершены работы на 1 314 объектах.
349	Контрольная точка 1.18.3.1 Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
350	Контрольная точка 1.18.3.2 Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.04.2021	10.04.2021	Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
351	Контрольная точка 1.18.3.3 Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.07.2021	10.07.2021	Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
352	Контрольная точка 1.18.3.4 Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.10.2021	13.10.2021	Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
353	Контрольная точка 1.18.3.5 Представлена отчетность за 4 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты за 4 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
354	Контрольная точка 1.18.4.1 Приобретено медицинское оборудование для оказания медицинской помощи	5.0	31.12.2021	31.12.2021	2 063 медицинские организации на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральные районные и районные больницы дооснащены/переоснащены 38 407 единицами оборудования для оказания медицинской

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья
355	Контрольная точка 1.18.5.1 Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	31.12.2021	31.12.2021	бюджетные ассигнования доведены
356	Контрольная точка 1.18.5.2 Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.04.2021	10.04.2021	Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
357	Контрольная точка 1.18.5.3 Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.07.2021	10.07.2021	Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
358	Контрольная точка 1.18.5.4 Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.10.2021	13.10.2021	Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
359	Контрольная точка 1.18.5.5 Представлена отчетность за 4 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты за 4 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
360	Контрольная точка 1.18.6.1 Приобретен автомобильный транспорт для медицинских организаций	5.0	31.12.2021	31.12.2021	1 736 медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, дооснащены/переоснащены 7 652 единицами автотранспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
361	Контрольная точка 1.18.7.1 Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на	4.0	31.12.2021	31.12.2021	бюджетные ассигнования доведены и представлены в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России				
362	Контрольная точка 1.18.7.2. Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.04.2021	10.04.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
363	Контрольная точка 1.18.7.3 Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.07.2021	10.07.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
364	Контрольная точка 1.18.7.4 Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	10.10.2021	13.10.2021	редельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
365	Контрольная точка 1.18.7.5 Представлена отчетность за 4 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	4.0	31.12.2021	31.12.2021	редельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
2. Направление (подпрограмма) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
2.1 Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»					
366	Контрольная точка 2.1.1.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение национальными медицинскими исследовательскими центрами консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации	1.1	31.03.2021	31.03.2021	Соглашение Минздрава России от 31.03.2021 № б/н
367	Контрольная точка 2.1.1.2.1 Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 12 500 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских	1.1	31.03.2021	31.03.2021	Письмо ФГБУ "ФРЦ" Минздрава России от 06.04.2021 № 01-04/124 представлена информация о проведении национальными медицинскими исследовательскими центрами 25 632 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	организаций субъектов Российской Федерации				областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
368	Контрольная точка 2.1.1.2.2 Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 25 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации	1.1	30.06.2021	30.06.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.06.2021 № 7-5/120 представлена информация о проведении национальными медицинскими исследовательскими центрами 55 827 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
369	Контрольная точка 2.1.1.2.3 Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 37 500 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации	1.1	30.09.2021	30.09.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.09.2021 № 7-5/1599 представлена информация о проведении национальными медицинскими исследовательскими центрами 89 682 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
370	Контрольная точка 2.1.1.2.4 Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 50 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Письмом ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 31.12.2021 № 7-7/15 представлена информация о проведении национальными медицинскими исследовательскими центрами 126 434 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
371	Контрольная точка 2.1.1.3.1 Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у)	1.1	31.03.2021	31.03.2021	Письмо ФФОМС от 01.04.2021 № 00-10-30-1-04/1706

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	пациентов, выписанных в четвертом квартале 2020 года				
372	Контрольная точка 2.1.1.3.2 Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в первом квартале 2021 года	1.1	30.06.2021	30.06.2021	Письмо ФФОМС от 30.06.2021 № 00-10-30-1-04/3625
373	Контрольная точка 2.1.1.3.3 Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных во втором квартале 2021 года	1.1	30.09.2021	30.09.2021	Письмо ФФОМС от 20.09.2021 № 00-10-30-1-04/5215
374	Контрольная точка 2.1.1.3.4 Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у)	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчет представлен письмом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 30.12.2021 № 00-10-30-1-6/8248

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	пациентов, выписанных в третьем квартале 2021 года				
375	Контрольная точка 2.1.2.1.1 В Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год	1.1	28.02.2021	28.02.2021	Письмо Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России от 25.01.2021 № 27-1/113-сз в Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год
376	Контрольная точка 2.1.2.2.1 Комиссией принято решение о предоставлении учреждениям целевых субсидий на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год	4.1	31.03.2021	31.03.2021	Протокол Минздрава России от 31.03.2021 № 4
377	Контрольная точка 2.1.2.3.1 Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования, в том числе для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий и внедрения информационных систем	4.1	31.03.2021	31.03.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава России от 31.03.2021 № 18-0/550-сз
378	Контрольная точка 2.1.2.4.1 Заключены соглашения о предоставлении целевых субсидий на закупку	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год				
379	Контрольная точка 2.1.2.5.1 Осуществлена разработка специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по сердечно-сосудистым заболеваниям	4.1	30.06.2021	30.06.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологии от 30.06.2021 № И8-0/1116-сз
380	Контрольная точка 2.1.2.6.1 Объявлены конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром	4.1	30.06.2021	30.07.2021	В связи с изменениями, связанными с объединением путем слияния ФГБУ "Федеральный ресурсный центр" и ФГБУ "ЦНИИОИЗ", конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром были объявлены позднее
381	Контрольная точка 2.1.2.7.1 Объявлены конкурсы на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год	1.1	30.09.2021	30.09.2021	Национальными медицинскими исследовательскими центрами в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены письма об объявлении конкурсов на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
382	Контрольная точка 2.1.2.8.1 Разработана схема интеграции специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы национальных медицинских исследовательских центров по акушерству и гинекологии с подсистемами ЕГИСЗ, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинскими информационными системами медицинских организаций	4.1	30.09.2021	30.09.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1771-сз
383	Контрольная точка 2.1.2.9.1 Осуществлена опытная эксплуатация специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем по сердечно-сосудистым заболеваниям	4.1	30.09.2021	30.09.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1771-сз
384	Контрольная точка 2.1.2.10.1 Разработана схема интеграции специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы национальных медицинских исследовательских центров по онкологии с подсистемами ЕГИСЗ, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинскими информационными системами медицинских организаций	4.1	30.09.2021	30.09.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1771-сз
385	Контрольная точка 2.1.2.11.1 Осуществлена разработка специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по профилактической медицине	4.1	30.12.2021	30.12.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.12.2021г. №18-0/42-сз Осуществлена разработка специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по профилактической медицине, которая обеспечит: мониторинг реализации эффективной логистики пациента - обеспечение его маршрутизации за минимально возможное время в ту медицинскую организацию, где ему могут оказать максимально эффективную медицинскую помощь по профилю; полную прослеживаемость пациента на всех

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					этапах диагностики и лечения от момента постановки предварительного диагноза; информационное взаимодействие между всеми уровнями оказания медицинской помощи.
386	Контрольная точка 2.1.2.12.1 Осуществлено внедрение специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по онкологии	1.1	30.09.2021	30.09.2020	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1542-сз
387	Контрольная точка 2.1.2.13.1 НМИЦ заключены контракты на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Национальными медицинскими исследовательскими центрами в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены письма о заключенных контрактах на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов
388	Контрольная точка 2.1.2.14.1 Профильными департаментами Минздрава России определена потребность в приобретении оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2022 год	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Служебными письмами профильных Департаментов Министерства здравоохранения Российской Федерации представлена информация об определении потребности в приобретении оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2022 год
389	Контрольная точка 2.1.2.15.1 Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, трансляции знаний, проведения консилиумов в режиме видеоконференцсвязи (ПАК)	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 31.12.2021г. №18-0/42-сз. Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, трансляции знаний,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					проведения консилиумов в режиме видеоконференцсвязи (ПАК)
390	Контрольная точка 2.1.2.16.1 Обеспечена интеграция специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем национальных медицинских исследовательских центров по онкологии и акушерству и гинекологии с подсистемами ЕГИСЗ, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинскими информационными системами медицинских организаций	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 31.12.2021г. №18-0/42-сз. Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, трансляции знаний, проведения консилиумов в режиме видеоконференцсвязи (ПАК)
391	Контрольная точка 2.1.3.1.1 Получены отчеты о проведении в 2020 году клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	3.1	31.03.2021	31.03.2021	Отчеты получены
392	Контрольная точка 2.1.3.2.1 Проведена оценка клинико-экономической эффективности применения прошедшего клиническую апробацию метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	3.1	30.06.2021	30.06.2021	Письмо Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела от 30.06.2021 № 17-2/3530-сз
393	Контрольная точка 2.1.3.3.1 Проведено заседание Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации и принято решение о наличии клинико-экономической эффективности применения прошедших клиническую апробацию методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Письмо Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России от 30.09.2021 № 17-3/5191-сз
394	Контрольная точка 2.1.3.4.1 Профессиональным медицинским некоммерческим организациям для включения в клинические рекомендации рекомендованы новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, прошедшие клиническую апробацию, в отношении которых Экспертным советом Министерства здравоохранения Российской Федерации принято решение о наличии клинико-экономической эффективности	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Решение Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации о наличии клинико-экономической эффективности на 31.12.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
395	Контрольная точка 2.1.4.4.1 Представлены проекты не менее 360 интерактивных образовательных модулей по профилям деятельности национальных медицинских исследовательских центров для последующего размещения на портале непрерывного медицинского образования	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Письмо Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России от 30.09.2021 № 16-2/2416-сз
396	Контрольная точка 2.1.4.2.1 В Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на для обеспечения функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи	3.1	28.02.2021	28.02.2021	Служебным письмом Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.2021 № 27-1/113-сз в Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на для обеспечения функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи
397	Контрольная точка 2.1.4.3.1 Заключены соглашения о предоставлении субсидии для обеспечения функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи	3.1	30.03.2021	30.03.2021	Соглашение Минздрава России от 30.03.2021 № 6/н
398	Контрольная точка 2.1.4.4.1 Министерством здравоохранения Российской Федерации согласованы планы мероприятий по осуществлению функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи на 2021 год, утвержденные руководителями учреждений	3.1	30.03.2021	30.03.2021	Министерством здравоохранения Российской Федерации согласованы планы мероприятий по осуществлению функций национальных медицинских исследовательских центров по профилю оказания медицинской помощи на 2021 год, утвержденные руководителями учреждений
399	Контрольная точка 2.1.4.5.1 Представлены итоговые отчеты за 2021 год о деятельности национальных медицинских исследовательских центров как головных организаций, включая анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю в субъектах Российской Федерации и рекомендации по ее совершенствованию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Национальными медицинскими исследовательскими центрами в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты за 2021 год о деятельности национальных медицинских исследовательских центров как головных организаций, включая анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю в субъектах Российской Федерации и рекомендации по ее совершенствованию

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

2.2 ВЦП «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
400	Контрольная точка 2.2.1.1 Представлены отчеты о разработке 4 новых диагностических тест-систем	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Подведомственными Минздраву России научными организациями и образовательными организациями высшего образования, которым установлено в 2021 году государственное задание на выполнение работ по проведению научных исследований, в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты о выполнении государственного задания в части выполнения работ по проведению научных исследований
401	Контрольная точка 2.2.1.2 Представлен отчет о доведении до стадии клинических исследований 2 новых лекарственных средства	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Подведомственными Минздраву России научными организациями и образовательными организациями высшего образования, которым установлено в 2021 году государственное задание на выполнение работ по проведению научных исследований, в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты о выполнении государственного задания в части выполнения работ по проведению научных исследований
402	Контрольная точка 2.2.1.3 Представлены отчеты о получении не менее 320 патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Письма подведомственных учреждений, отчеты о выполнении государственного задания в 2021 году Подведомственными Минздраву России научными организациями и образовательными организациями высшего образования, которым установлено в 2021 году государственное задание на выполнение работ по проведению научных исследований, в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты о выполнении государственного задания в части выполнения работ по проведению научных исследований
403	Контрольная точка 2.2.2.1 Осуществлено внесение новых форм в регистровые записи Национального радиационно-эпидемиологического регистра в объеме не менее 100 %, предусмотренных государственным	3.0	31.12.2021	22.12.2021	Представлен отчет о выполненном мероприятии в объеме не менее 100% предусмотренных государственным заданием: письмо МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦР» Минздрава России от 22.12.2022 № 03-15-24

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	заданием				
404	Контрольная точка 2.2.3.1 Заключено не менее 7 концессионных соглашений/соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов здравоохранения	2.2	31.12.2021	31.12.2021	–концессионное соглашение от 27.04.2021 относительно реконструкции объекта недвижимости в целях создания объекта здравоохранения в Промышленном районе Оренбурга и его последующего использования (эксплуатации) для оказания первичной медико-санитарной помощи (общий объем инвестиций –177, 5 млн. рублей); –соглашение о ГЧП от 29.09.2021 в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционная больница) (общий объем инвестиций –6383 млн. рублей)
3. Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»					
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
3.1 ВЦП «Санаторно-курортное лечение»					
405	Контрольная точка 3.1.1.1 Выполнение государственного задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей с учетом допустимого (возможного) отклонения	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы размещен в ГИИС "Электронный бюджет"
406	Контрольная точка 3.1.1.2 Выполнение государственного задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей с учетом допустимого (возможного) отклонения	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственное задание по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей выполнено в полном объеме (100%). Отчет о выполнении сформирован и утвержден в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет".(№310-00007-21-01/02 от 14.01.2022 г.)
407	Контрольная точка 3.1.1.3 Выполнено государственное задание федеральным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением "Санаторий "Автомобилист" Федерального дорожного агентства"	3.3	31.12.2021	31.12.2021	отчет о выполнении государственного задания № 108-00003-21-01/02

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
408	Контрольная точка 3.1.1.4 ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	31.03.2021	31.03.2021	Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. В первом квартале реализовано 8 205 койко-дней
409	Контрольная точка 3.1.1.5 ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	30.06.2021	30.06.2021	Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. Во втором квартале реализовано 19 229 койко-дней
410	Контрольная точка 3.1.1.6 ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	30.09.2021	30.09.2021	Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. В третьем квартале реализовано 25 243 койко-дней
411	Контрольная точка 3.1.1.7 ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. В четвертом квартале реализовано 12 183 койко-дней
412	Контрольная точка 3.1.1.8 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	31.03.2021	31.03.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/01 на 01.04.2021; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/01 на 01.04.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
413	Контрольная точка 3.1.1.9 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/02 на 01.07.2021; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/02 на 01.07.2021
414	Контрольная точка 3.1.1.10 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/03 на 01.10.2021; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/03 на 01.10.2021
415	Контрольная точка 3.1.1.11 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/05 на 01.01.2022; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/06 на 01.01.2022
416	Контрольная точка 3.1.1.12 Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	31.03.2021	31.03.2021	ФНС России направлено письмо от 01.04.2021 № 10-6-04/0007@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2021 года. В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2021 года: письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 05.04.2021 № ПФ 01-04/719, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" от 05.04.2021 № 327, письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 05.04.2021 № 164, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 06.04.2021 № 3-07/656, письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 05.04.2021 № 04-01/237. ФНС России проведен мониторинг выполнения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2021 года.
417	Контрольная точка 3.1.1.13 Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	30.06.2021	30.06.2021	ФНС России направлено письмо от 01.07.2021 № 10-6-04/0040@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за 6 месяцев 2021 года. В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за 6 месяцев 2021 года: письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 05.07.2021 № ПФ 01-04/1388, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" от 05.07.2021 № 669, письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 05.07.2021 № 311, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 05.07.2021 № 3-07/1248, письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 01.07.2021 № 04-01/455. ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I-II кварталы 2021 года.
418	Контрольная точка 3.1.1.14 Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	30.09.2021	30.09.2021	ФНС России направлено письмо от 30.09.2021 № 10-6-04/0050@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за 9 месяцев 2021 года. В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за 9 месяцев 2021 года: письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 01.10.2021 № ПФ 01-04/1897, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" от 04.10.2021 № 1116, письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 04.10.2021 № 491, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 05.10.2021 № 3-07/1781, письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 04.10.2021 № 04-01/680. ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I-III кварталы 2021 года.
419	Контрольная точка 3.1.1.15 Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты о выполнении государственного задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 1 января 2022 г.: ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" № 182-00004-21-00/02, ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" № 182-00001-21-00/02, ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" № 182-00002-21-01/01, ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" № 182-00005-21-00/02, ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" № 182-00006-21-01/01. Государственное задание на 2021 год ФБЛПУ ФНС России выполнено в общем объеме 357 934 койко-дней (102,0%).
420	Контрольная точка 3.1.1.16 Выполнено государственное задание подведомственным учреждением	1.1	30.12.2021	30.12.2021	Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ ст10 п.1
421	Контрольная точка 3.1.1.17 Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг)	1.1	31.03.2021	19.01.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"				
422	Контрольная точка 3.1.1.18 Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.1	30.06.2021	05.04.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
423	Контрольная точка 3.1.1.19 Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.1	29.09.2021	02.07.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
424	Контрольная точка 3.1.1.20 Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.1	30.12.2021	27.12.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
425	Контрольная точка 3.1.1.21 Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от	4.1	31.03.2021	19.01.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"				
426	Контрольная точка 3.1.1.22 Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.1	30.06.2021	05.04.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
427	Контрольная точка 3.1.1.23 Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.1	29.09.2021	02.07.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
428	Контрольная точка 3.1.1.24 Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.1	30.12.2021	27.12.2021	Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"
429	Контрольная точка 3.1.1.25 Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей	3.0	31.03.2021	31.03.2021	Предоставлен отчет ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества о выполнении государственного задания № 167-00001-21-01/01
430	Контрольная точка 3.1.1.26 Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей	3.0	30.06.2021	30.06.2021	Предоставлен отчет ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества о выполнении государственного задания № 167-00001-21-01/01
431	Контрольная точка 3.1.1.27 Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Предоставлен отчет ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества о выполнении государственного задания № 167-00001-21-01/01
432	Контрольная точка 3.1.1.28 Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Предоставлен отчет о выполнении государственного задания от 14.01.2022 № 167-00001-21-01
433	Контрольная точка 3.1.1.29 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0	31.03.2021	30.06.2021	Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" от 01.04.2021 № 139-00002-21-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
434	Контрольная точка 3.1.1.30 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" от 01.06.2021 № 139-00002-21-03 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
435	Контрольная точка 3.1.1.31 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" от 01.10.2020 № 139-00002-21-04 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
436	Контрольная точка 3.1.1.32 Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" на 01.01.2022 № 139-00002-21-06 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
437	Контрольная точка 3.1.4.1 Проведена Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	3.1	01.09.2021	01.09.2021	Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) проведена.
3.2 ВЦП «Медицинская реабилитация»					
438	Контрольная точка 3.1.2.1 Актуализирован Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации актуализирован - https://kurort.rosminzdrav.ru/
439	Контрольная точка 3.1.3.1 Проведена экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение	1.0	31.12.2021	31.12.2021	отчет о научно-исследовательской работе по теме «Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					значение» (в отношении Республики Крым).
440	Контрольная точка 3.2.1.1 Выполнено государственное задание, подведомственными Минобрнауки России учреждениями	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении ГЗ размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
441	Контрольная точка 3.2.2.1 Доведены бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. Подольск	2.0	31.12.2021	29.06.2021	- бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. Подольск в 2021 г. доведены. Произведена корректировка проектно-сметной документации и направлена, в рамках экспертного сопровождения, на рассмотрении в ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ". Получено положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 12.11.2021 № 50-1-1-2-066545-2021 в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
4. Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
4.1 Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»					
442	Контрольная точка 4.1.1.1.1 Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	3.1	31.03.2021	30.03.2021	Издан приказ Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.03.2021 № 6/н "Об определении кадровой потребности"
443	Контрольная точка 4.1.1.2.1 Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	3.1	01.12.2021	29.12.2021	Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208-сз

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
444	Контрольная точка 4.1.1.3.1 Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	3.1	30.12.2021	29.12.2021	Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208 -сз
445	Контрольная точка 4.1.1.4.1 Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	3.1	31.12.2021	30.12.2021	"Предложения по контрольным цифрам приема" Письмо Минздрава России от 12.11.2021г. №16-1/И/2-18851
446	Контрольная точка 4.1.1.5.1 Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	3.1	15.04.2021	15.04.2021	Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30
447	Контрольная точка 4.1.1.6.1 Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования	2.1	31.12.2021	30.12.2021	"Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 30.12.2021г. №16-1/3221-сз
448	Контрольная точка 4.1.1.7.1 Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. специалистов	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: "Об оперативных значениях показателей и результатов" Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 18.01.2022г. №01-47/119 Достигнуто значение результата. На 31.12.2021 численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, составила 577,305 тыс. человек нарастающим итогом
449	Контрольная точка 4.1.1.3.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
450	Контрольная точка 4.1.2.1.1 Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	3.1	31.12.2021	30.03.2021	ГИИС "Электронн ый бюджет" В работе. До 31.03.2022 будет определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
451	Контрольная точка 4.1.2.2.2 Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	3.1	31.12.2021	30.12.2021	Письмо Минздрава России от 12.11.2021г. №16-1/И/2-18851
452	Контрольная точка 4.1.2.3.1 Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	1.1	31.12.2021	29.12.2021	"Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208-сз
453	Контрольная точка 4.1.2.4.1 Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	1.1	31.12.2021	29.12.2021	"Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208-сз
454	Контрольная точка 4.1.2.5.1 Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов	1.1	31.12.2021	-	"Об оперативных значениях показателей и результатов" Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ Минздрав России от 18.01.2022г. №01-47/119 Уменьшение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, связано с распространением в 2020 и 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID-19. Значительное количество медицинских работников вышло на пенсию в связи с повышением интенсивности труда, а также увеличением риска для здоровья, вызванного угрозой заражения COVID-19 и развитием осложнений указанного заболевания
455	Контрольная точка 4.1.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	20.12.2021	"Отчет о размещении на интернет-портале НМО" Письмо ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349
456	Контрольная точка 4.1.3.3.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	3.1	01.05.2021	01.05.2021	Заключено соглашение от 13.05.2020 № 056-02-2020-602 о предоставлении субсидии юридическому (физическому)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				лицу*
457	Контрольная точка 4.1.3.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	31.12.2021	20.12.2021	"Отчет о размещении на интернет-портале НМО" Письмо ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349
458	Контрольная точка 4.1.3.5.1 Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов	3.1	15.03.2021	12.03.2021	Письмо Ректора Сеченовского Университета от 12.03.2021 № 0843/03.02-18/02.03 "Отчет о выполнении работ по актуализации фонда оценочных средств"
459	Контрольная точка 4.1.3.6.1 Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций	3.1	15.06.2021	07.06.2021	Письмо Ректора ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России от 07.06.2021 № 300/03.02-18/02.03 "Отчет о проведении обучения членов аккредитационных комиссий"
460	Контрольная точка 4.1.4.1.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава России от 18.02.2021г. №01-05/517
461	Контрольная точка 4.1.4.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	20.12.2021	Письмо ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349
462	Контрольная точка 4.1.4.3.1 Сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 1000 штук	3.1	30.06.2021	30.06.2021	Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России от 30.06.2021 № 01/2719
463	Контрольная точка 4.1.4.4.1 Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости
464	Контрольная точка 4.1.5.1.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	31.03.2021	31.03.2021	Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 31.03.2021 № 6/н "Отчеты о ходе освоения субсидии, соглашение о доведении субсидии на 2021 год"
465	Контрольная точка 4.1.5.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	02.12.2021	"Отчет о выполнении соглашения" Письмо Ректора Сеченовского Университета от 02.12.2021г. № 5248/03.02-18/02.0

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
466	Контрольная точка 4.1.5.3.1 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения	3.1	30.06.2021	28.06.2021	Письмо Минздрава России от 28.06.2021 № 16-7/1744 "Об актуализации справочных материалов для РОИВ"
467	Контрольная точка 4.1.5.4.1 Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования
468	Контрольная точка 4.1.6.1.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.1	31.12.2021	20.12.2021	"Отчет о размещении на интернет-портале ИОМ" Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349
469	Контрольная точка 4.1.6.2.1 Обеспечена нормативно правовая поддержка проведения процедуры аккредитации специалистов	1.1	14.05.2021	14.05.2021	Обеспечена нормативно правовая поддержка проведения процедуры аккредитации специалистов
470	Контрольная точка 4.1.6.3.1 Обеспечено информационно-техническое сопровождение процедуры аккредитации специалистов	1.1	30.06.2021	25.06.2021	Письмо Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 25.06.2021 № 01/2051-16 "О начале работы сайта ФАЦ"
471	Контрольная точка 4.1.6.4.1 Обеспечено аналитическое сопровождение процедуры аккредитации специалистов	1.1	31.12.2021	31.12.2021	1. "Аналитический отчет ВУНМЦ" Письмо Директора ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России от 12.01.2022г. №1/1, 2. "Отчет о работе ФАЦ ВО" Письмо Ректора ФБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 12.01.2022г. №01/38-16
472	Контрольная точка 4.1.7.1.1 Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	3.1	30.06.2021	29.06.2021	Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России от 29.06.2021 № 01-47/2717 "Отчет отраслевого центра компетенций"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(результата федерального проекта)				
473	Контрольная точка 4.1.7.1.2 Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
474	Контрольная точка 4.1.7.2.2 Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	3.1	01.12.2021	01.12.2021	Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 01.12.2021г. №01-47/5035
475	Контрольная точка 4.1.7.3.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	10.12.2021	10.12.2021	" Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 10.12.2021г. №01-47/5177
476	Контрольная точка 4.1.8.1.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	31.05.2021	31.05.2021	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
477	Контрольная точка 4.1.8.2.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	27.12.2021	28.12.2021	Письмо Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 28.12.2021г. №01/3849
478	Контрольная точка 4.1.8.3.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	15.10.2021	15.10.2021	Государственное (муниципальное) задание утверждено в системе ГИИС "Электронный бюджет"
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
4.2 ВЦП «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»					
479	Контрольная точка 4.2.1.2 Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение	1.0	01.03.2021	01.03.2021	Отчет размещен в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	работ) размещен				
480	Контрольная точка 4.2.3.1 Осуществлены единовременные компенсационные выплаты врачам и средним медицинским работникам, заключившим договоры о работе в медицинских организациях сельской местности, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет размещен в ГИИС "Электронный бюджет"
481	Контрольная точка 4.2.4.1 Заключены соглашения для оказания государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"
482	Контрольная точка 4.2.5.1 Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей	1.0	01.11.2021	16.06.2021	Утвержден протокол Минздрава России от 16.06.2021
483	Контрольная точка 4.2.5.2 Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием"	1.0	31.12.2021	08.07.2021	Утвержден протокол Минздрава России от 08.07.2021
484	Контрольная точка 4.2.6.1 Привлечены добровольцы (волонтеры) в систему охраны здоровья	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году численность добровольцев выросла до отметки 100 000 человек (увеличилась на 31%). В рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" проведено свыше 28 000 профилактических и просветительских мероприятий с охватом более 17 млн человек. В целях повышения мотивации волонтеров-медиков реализуется проект "Школа волонтера-медика", участие в котором приняло более 11 000 человек. В 83 регионах создано 2 400 школьных отрядов волонтеров-медиков, осуществляется работа в рамках программы "Профориентация школьников в медицину через добровольчество". На 2021 год такое обучение прошли 7 000 школьников, которые могут осуществлять добровольческую деятельность в медицинских организациях. В рамках акции #МыВместе присоединилось более 250 000 волонтеров. В 2021 году 35 000 добровольцев оказывали помощь в более чем 1 600 медицинских

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					организациях. Также были проведены мероприятия с участие добровольцев, благодаря которым 6 млн человек узнали об ответственном донорстве, а банк крови пополнился на 19 тонн. В 2021 году на протяжении 10 месяцев проходил марафон "Поколение ЗОЖ", участие в котором приняли свыше 15 000 человек; В ходе реализации федеральной программы "Стоматологическое здоровье России" было проведено свыше 550 мероприятий и охвачено более 52 000 человек.
5. Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
5.1 Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»					
485	Контрольная точка 5.1.1.1.1 Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	01.01.2021	x	Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" N8-2020/011-31.12.2020 подсистемы управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"
486	Контрольная точка 5.1.1.2.1 Осуществлена государственная регистрация организации	3.1	01.01.2021	x	Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" N8-2020/011-31.12.2020 подсистемы управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"
487	Контрольная точка 5.1.1.3.1 Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.1	01.01.2021	01.01.2021	Приказ Минздрава России от 18 февраля 2019 № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Соглашение ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.12.2019 № 056-02-2019-141/1 "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141". Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2019 № 17-Р "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Письмо Минздрава России от 02.04.2021 № 7-5/600 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 02.07.2021 № 7-5/100 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 04.10.2021 № 7-5/1587 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2021 г.". Согласно приказу Минздрава России от 18.02.2019 № 64 и приказу ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.02.2019 № 17-р на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России создан координирующий центр федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".
488	Контрольная точка 5.1.1.4.1 Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	3.1	01.01.2021	01.01.2021	Приказ Минздрава России от 18.02.2019 № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Соглашение Минздрава России от 18.12.2019 № 056-02-2019-141/1 "Дополнительное соглашение к соглашению о

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141". Приказ Минздрава России от 18.02.2019 № 17-Р "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"
489	Контрольная точка 5.1.1.5.1 Получен отчет о деятельности организации	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2019 № 17-Р "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Письмо Минздрава России от 02.04.2021 № 7-5/600 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 02.07.2021 № 7-5/100 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 04.10.2021 № 7-5/1587 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 11.01.2022 № 7-5/2 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за IV квартал 2021 г.".

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
490	Контрольная точка 5.1.1.6.1 Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок реализации которых запланирован на 2021 год	3.1	31.12.2021	31.12.2021	1. "Комплекс мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг" Иное Минздрава России от 01.02.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 2. "Методические рекомендации по работе с иностранными пациентами для медицинских организаций" Иное Минздрава России от 19.11.2020г. №21-2/1558, приложен файл. 3. "Приказ Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898" Приказ Минздрава России от 01.09.2021г. №898, приложен файл. 4. "Письмо Минздрава России в ФНС России по вопросу создания системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам с учетом применения контрольно-кассовой техники." Письмо Минздрава России от 17.09.2021г. №21-2/И/2-14977, приложен файл. Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют. Реализуются мероприятия комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, достижение которых запланировано на 2021 г. (№ п/п 4, 6, 10). В части исполнения п.4 Национальным Советом Медицинского Туризма разработаны Методические рекомендации для медицинских организаций по работе с иностранными пациентами. В части исполнения п.6: - в целях оперативного сбора сведений по показателям национального проекта "Здравоохранение" в части экспорта медицинских услуг и федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" на базе автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики http://asmms.mednet.ru/ обеспечена возможность сбора

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					вышеуказанных данных; - для учета объема оказания медицинских услуг иностранным гражданам Минздравом России внесены изменения в формы федерального статистического наблюдения № 30 и № 62; - Минздравом России совместно с Банком России разработана ФФСН № 1-МЕД (утверждена Указанием Банка России от 25 ноября 2019 года № 5328-У) для медицинских организаций различных форм собственности (частной, государственной, муниципальной систем здравоохранения); - методика расчета показателей федерального проекта утверждены приказом Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898. В части исполнения п.10 с ФНС России проработан вопрос возможности применения контрольно-кассовой техники для учета объема оказанной медицинской помощи иностранным гражданам в денежном выражении. Получен официальный ответ от ФНС России письмом от 19 октября 2021 года № ПА-4-20/14741@.
491	Контрольная точка 5.1.1.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	31.12.2021	31.12.2021	1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141" Соглашение Минздрава России от 18.12.2019г. №056-02-2019-141/1, приложен файл. 2. "Приказ Минздрава России от 18 февраля 2019 г. № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"" Приказ Минздрава России от 18.02.2019г. №64, приложен файл. 3. "Приказ ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					февраля 2019 г. № 17-р "О создании Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Приказ Минздрава России от 18.02.2019г. №17-р, приложен файл. Риски неисполнения отсутствуют. Согласно приказу Минздрава России от 18.02.2019 г. № 64 и приказу ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.02.2019 г. № 17-р на базе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России создан координирующий центр федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». На 2021 г. выделена субсидия на обеспечение методической поддержки и координации реализации проекта (в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141).
492	Контрольная точка 5.1.2.2.1 Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год	3.1	31.12.2021	31.12.2021	1. "Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, на период 2021 - 2024 гг." Минздрава России от 06.07.2021г. №б/н,. 2. "Отчет по реализации мероприятий второго этапа комплекса услуг к контракту № 92 от 23 июля 2021 года на оказание услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году" Отчет Минздрава России от 01.01.2021г. №б/н.
493	Контрольная точка 5.1.1.3.1 Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,	3.1	31.12.2021	31.12.2021	"Презентационные материалы по мониторингу исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта" Минздрава России от 11.01.2022г. №б/н

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				
494	Контрольная точка 5.1.3.2.1 Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	"Приказ Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898." Приказ Минздрава России от 01.09.2021г. №898, приложен файл. 2. "Соглашение об информационном взаимодействии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации" Соглашение Минздрава России от 30.12.2021г. №БР-Д-43-1/1320, 3. "Отчет об исполнении результата реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» - «Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей»." Отчет Минздрава России от 31.12.2021г. №7-5/3, 4. "Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС)" Минздрава России от 23.06.2021г. №2021660216
495	Контрольная точка 5.1.3.3.1 Внедрен механизм осуществления мониторинга статистических данных медицинских организаций государственной и частной формы собственности по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Приказ Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898." Приказ Минздрава России от 01.09.2021г. №898. 2. "Соглашение об информационном взаимодействии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации" Соглашение

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Минздрава России от 30.12.2021г. №БР-Д-43-1/1320, 3. "Отчет об исполнении результата реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» - «Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей». " Отчет Минздрава России от 31.12.2021г. №7-5/3, 4. "Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС)" Иное Минздрава России от 23.06.2021г. №2021660216
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
5.2 ВЦП «Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья»					
496	Контрольная точка 5.2.1.1 Уплата обязательного ежегодного членского взноса в бюджет Международного агентства по изучению рака (МАИР)	4.0	19.02.2021	19.02.2021	Уплачен обязательный ежегодный членский взнос в бюджет Международного агентства по изучению рака (МАИР)
497	Контрольная точка 5.2.1.2 Уплата обязательного ежегодного членского взноса в бюджет Международного агентства по изучению рака (МАИР)	4.0	19.02.2021	19.02.2021	Ежегодный взнос в бюджет ВОЗ уплачен в полном объеме
498	Контрольная точка 5.2.1.3 Уплата ежегодного добровольного взноса в бюджет Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)	4.0	19.02.2021	19.02.2021	Ежегодный взнос в бюджет ЮНЭЙДС уплачен в полном объеме
499	Контрольная точка 5.2.1.4 Уплата ежегодного взноса в бюджет Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ)	4.0	19.02.2021	19.02.2021	Ежегодный взнос в бюджет РКБТ ВОЗ уплачен в полном объеме
500	Контрольная точка 5.2.1.5 Уплата ежегодного взноса в бюджет Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (Роттердамская конвенция)	4.0	19.02.2021	19.02.2021	Ежегодный взнос в бюджет Роттердамской конвенции уплачен в полном объеме

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
501	Контрольная точка 5.2.1.6 Уплата ежегодного взноса в бюджет Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО)	4.0	31.03.2021	31.03.2021	Ежегодный взнос в бюджет МАСО уплачен в полном объеме
502	Контрольная точка 5.2.2.1 Подготовлено участие в работе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (в зависимости от эпидемиологической обстановки)	4.0	02.06.2021	02.06.2021	В связи с пандемией COVID-19 74-я сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения проводилась в онлайн формате. Ссылка: https://www.who.int/ru/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-assembly
503	Контрольная точка 5.2.2.2 Подготовлено участие в работе сессии Европейского Регионального Бюро ВОЗ (в зависимости от эпидемиологической обстановки)	4.0	16.09.2021	16.09.2021	В связи с пандемией COVID-19 мероприятие проводилось в онлайн-формате. Ссылка: https://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/71st-session
6. Направление (подпрограмма) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»					
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
6.1 ВЦП «Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения»					
504	Контрольная точка 6.1.1.1 Выполнение госзадания подведомственными учреждениями в части судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведены судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы, предоставлен отчет о выполнении госзадания
505	Контрольная точка 6.1.2.1 Выполнение госзадания подведомственным учреждением в части экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией	1.0	31.12.2021	31.12.2021	проведены экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией, предоставлен отчет о выполнении госзадания
506	Контрольная точка 6.1.3.1 Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, выезжающих на работу в загранучреждения, с учетом допустимого (возможного) отклонения	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Отчет о выполнении государственного задания по проведению медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, выезжающих на работу за рубеж размещен в ГИИС "Электронный бюджет"
507	Контрольная точка 6.1.3.2 Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, выезжающих на работу в загранучреждения, с учетом допустимого (возможного) отклонения	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственное задание по проведению медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загранучреждения, и членов их семей, выполнено в полном объеме (100%). Отчет о

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					выполнении сформирован и утвержден в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" №310-00008-21-00/02 о 25.01.2022 г.
508	Контрольная точка 6.1.4.1 Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая межведомственными экспертными советами в объеме не менее 100 % предусмотренных государственным заданием"	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Представлены отчеты о выполненном мероприятии - письма: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России от 20.12.2021 №4525/01-07.07 и ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России от 31.12.2021 (вх. № 2-13554). Государственное задание в 2021 году ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России выполнено на 78%, в связи с тем, что проведено 164 (план-210) экспертизы. В связи с обращением ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России от 03.01.2022 № 372/01-01.14 о снижении количества обращений в Ростовский МЭС, в государственное задание учреждению от 21.01.2022 № 056-00062-22-00 ПР, а также в объем финансового обеспечения, с 2022 года внесены соответствующие изменения.
509	Контрольная точка 6.1.4.2 Установлено государственное задание по государственной работе "установление причинной связи заболевания, инвалидности, а также смерти с воздействием особо опасных факторов физической, химической и биологической природы"	3.0	10.01.2021	10.01.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
510	Контрольная точка 6.1.4.3 Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.04.2021	10.04.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
511	Контрольная точка 6.1.4.4 Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.07.2021	10.07.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
512	Контрольная точка 6.1.4.5 Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.10.2021	10.10.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
513	Контрольная точка 6.1.4.6 Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая межведомственными экспертными советами в предусмотренном государственным заданием объеме	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты за 2021 год размещены в ГИИС "Электронный бюджет" (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России - проведено 200 экспертиз, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России - проведено 200 экспертиз).
514	Контрольная точка 6.1.5.1 Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности	1.0	31.12.2021	28.12.2021	Представлен отчет о выполненном мероприятии в объеме не менее 100% предусмотренных государственным заданием: письмо ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России от 28.12.2021 № 2/8-16(дсп)
6.2 ВЦП «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»					
515	Контрольная точка 6.2.1.1 Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях	1.0	27.04.2021	27.04.2021	Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях". Организован мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вынесено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2021 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19"
516	Контрольная точка 6.2.1.2 Проведен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ в период сезонного подъема	1.0	27.07.2021	21.07.2021	Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях" Постановление ГСВ от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемиологическом сезоне 2021-2022 годов"
517	Контрольная точка 6.2.1.3 Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях	1.0	27.07.2021	27.07.2021	Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях". Приказ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					18.05.2021 № 244 "О мониторинге за вирусными трансмиссивными зооантропонозными инфекциями на территории Российской Федерации"
518	Контрольная точка 6.2.1.4 Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях	1.0	27.10.2021	27.10.2021	Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях".
519	Контрольная точка 6.2.1.5 Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях".
520	Контрольная точка 6.2.2.1 Проведен анализ деятельности паразитологических лабораторий	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Проведен анализ деятельности паразитологических лабораторий письмо ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии от 14.07.2021 № 77-21-11-3ФЦ-4987-2021
521	Контрольная точка 6.2.3.1 Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации	1.0	30.04.2021	30.04.2021	Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие федеральные органы исполнительной власти. Досмотрено на пунктах пропуска свыше 3,5 млн лиц.
522	Контрольная точка 6.2.3.2 Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации	1.0	30.07.2021	30.07.2021	Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие федеральные органы исполнительной власти. Досмотрено на пунктах пропуска около 5,9 млн лиц, пересекающих гос границу
523	Контрольная точка 6.2.3.3 Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации	1.0	30.10.2021	30.10.2021	Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие федеральные органы исполнительной власти. Досмотрено на пунктах пропуска около 10,8 млн лиц, пересекающих гос границу
524	Контрольная точка 6.2.4.1 Проведены мероприятия при выявлении случаев завозных инфекций (усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведено 180 тактико-специальных учений в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	через государственную границу Российской Федерации, проведение ежегодных тактико-специальных учений в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации)				
525	Контрольная точка 6.2.5.1 Роспотребнадзором внесен в Правительство Российской Федерации государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации	1.0	01.06.2021	01.06.2021	Государственный доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации" направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 17.06.2021 № 02/12135-24
526	Контрольная точка 6.2.5.2 Роспотребнадзором направлен в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также опубликован на официальном сайте Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации"	1.0	01.07.2021	01.07.2021	Государственный доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации" направлен в федеральные органы исполнительной власти (письмо от 17.06.2021 № 02/12130-23), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (письмо от 17.06.2021 № 02/12135-2021-24) и опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора 05.07.2021
527	Контрольная точка 6.2.6.1 Проведены мероприятия по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Обучающими (просветительскими) программами по вопросам здорового питания с нарастающим итогом, начиная с 2020 года, охвачено 20 миллионов человек в 49 субъектах Российской Федерации и была достигнута контрольная «Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (10 миллионов человек с нарастающим итогом в 45 субъектах Российской Федерации). Создана печатная продукция по вопросам здорового питания (журналы, брошюры буклеты, плакаты) – 15 видов печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по каждому виду печатной продукции. Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					брошюры буклеты, плакаты) – 49 субъектов Российской Федерации, участвующих в 2021 году в реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Создано 24 рекламно-информационного материала по вопросам здорового питания. Подготовлено более 6 000 различных информационно-коммуникационных материалов, более 3700 публикаций в федеральных и региональных СМИ.
528	Контрольная точка 6.2.7.1 Проведены исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведены в полном объеме исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга: проведено 2 352 264 мониторинговых исследований, подготовлено 219 827 отчетов.
529	Контрольная точка 6.2.8.1 Подготовлены ежемесячные отчеты об инфекционной заболеваемости	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях".
530	Контрольная точка 6.2.9.1 Выполнено утвержденное государственное задание на 2021 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено в полном объеме утвержденное государственное задание на 2021 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов. Отчеты о выполнении государственного задания размещены по адресу https://budgetplan.minfin.ru .
531	Контрольная точка 6.2.10.1 Систематизированы и актуализированы обязательные требования санитарного законодательства	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Обязательные требования актуализированы, систематизированы и размещены по адресу: https://www.rosпотребнадзор.ru/region/perecen_ob.php .
532	Контрольная точка 6.2.11.1 Механизм "контрольной закупки" применяется в контрольно-надзорной	1.0	31.12.2021	31.12.2021	механизм реализовывался в деятельности 85 территориальных органов Роспотребнадзора.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	деятельности всех территориальных органов Роспотребнадзора				
533	Контрольная точка 6.2.12.1 Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами прокуратуры Российской Федерации, размещены на официальном сайте Роспотребнадзора	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами Прокуратуры Российской Федерации, размещены на официальном сайте Роспотребнадзора.
534	Контрольная точка 6.2.13.1 Утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Приказ Роспотребнадзора от 18.12.2020 № 837
535	Контрольная точка 6.2.14.1 Подготовлен отчет о проведении профильными научными организациями Роспотребнадзора исследований в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведено 338 научно-исследовательских работ.
536	Контрольная точка 6.2.15.1 Подготовлен отчет о проведенных лабораторных исследованиях в области санитарно-эпидемиологического надзора	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведено 336 591 санитарно-эпидемиологических лабораторных экспертиз по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, проведено 9 790 633 санитарно-эпидемиологических лабораторных исследований по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
537	Контрольная точка 6.2.16.1 Поставлено диагностическое и лабораторное оборудование, проведено обучение местных специалистов, проведены научно-исследовательские работы	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году поставлено за рубеж более 1,5 млн. тестов и реагентов российского производства для диагностики COVID-19. В рамках реализации 10 программ помощи более 15 государствам продолжается выполнение 12 научно-исследовательских работ. В рамках содействия зарубежным партнёрам российским методикам обучено свыше 150 иностранных специалистов.
538	Контрольная точка 6.2.17.1 Ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 4 объектов подведомственных организаций и учреждений	1.0	31.12.2021	31.12.2021	- «Реконструкция экспериментально-биологической лаборатории (виварий) с наружными инженерными сетями» ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					эпидемиологии» Роспотребнадзора объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2021 № 77-177000-009980-2021). - «Строительство административно-лабораторного корпуса филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в г.г. Ялта, Алушка, Гурзуф, г. Ялта» объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.02.2022 № 91-RU93311000-1035-2022). - «Реконструкция и расширение существующих зданий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае", г. Пятигорск». В 2021 году внесены изменения в НПА в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта на 2022 год (приказ от 17.12.2021 № 784) и в Минэкономразвития России направлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу письмом от 17.12.2021 № 02/26190-2021-23. - «Строительство лабораторного корпуса, г. Анапа» ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". В 2021 году внесены изменения в НПА в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта на 2022 год (приказ от 27.12.2021 № 825) и в Минэкономразвития России направлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу письмами от 24.12.2021 № 02/26775-2021-23 и от 29.12.2021 № 20/24-2021-11.
6.3 ВЦП «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья»					
539	Контрольная точка 6.3.1.1 Проведены экспертизы в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	Представлено 4 отчета по результатам экспертизы в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Подготовлены отчетные данные в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					деятельности в 100% объеме, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА" Росздравнадзора от 13.01.2021 № 060-03-2021-003, Государственное задание от 12.01.21 № 060-00001-21-00.
540	Контрольная точка 6.3.1.2 Проведена XIV Всероссийская научно- практическая конференция "Медицина и качество — 2021"	3.3	09.12.2021	08.12.2021	В период 7-8 декабря 2021 года проведена XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество – 2021» https://roszdravnadzor.gov.ru/news/27475
541	Контрольная точка 6.3.2.1 Проведена XXIII Ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2021"	3.3	11.06.2021	11.06.2021	В период 10-11 июня 2021 года в режиме on-line проведена XXIII Ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2021". http://cmkee.ru/events/arkhiv-meropriyatij/xxiii-vserossiyskaya-konferentsiya-gosudarstvennoe-regulirovanie-v-sfere-obrashcheniya-lekarstvennykh/
542	Контрольная точка 6.3.2.2 Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	Проведено 36 500 экспертиз, в том числе: 14870 образцов - по показателям, установленным нормативной документацией, и на 21630 образцов - с использованием неразрушающих методов на базе передвижных экспресс-лабораторий. План выполнен на 100% в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора № 060-03-2021-001 от 11.01.2021, Государственное задание от 11.01.21 № 060-00003-21-00
543	Контрольная точка 6.3.2.3 Предоставлены государственные услуги в сфере охраны здоровья в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	Всего за 2021 год Росздравнадзором по государственной услуге "Выдача разрешения на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата" рассмотрено 4595 заявлений, по которым выдано 3782

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					разрешения на ввод в гражданский оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата; по государственной услуге "Выдача сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами" рассмотрено 75 заявлений, выдано 77 сертификатов; по государственной услуге "Выдача разрешений для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ" - рассмотрено 85 заявлений, выдано 73 заключения (разрешительных документов); по государственной услуге "Выдача заключений (разрешительных документов) для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации органов и тканей человека, крови и ее компонентов (за исключением образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов)" рассмотрено 883 заявления, выдано 939 заключений (разрешительных документов); по государственной услуге "Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации образцов биологических материалов человека (за исключением биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, и биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, для его изучения в целях данного клинического исследования), гемопоэтических стволовых клеток, костного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов" рассмотрено 697 заявлений, выдано 719 заключений (разрешительных документов).
544	Контрольная точка 6.3.2.4 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
545	Контрольная точка 6.3.2.5 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
546	Контрольная точка 6.3.2.6 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
547	Контрольная точка 6.3.2.7 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
548	Контрольная точка 6.3.2.8 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
549	Контрольная точка 6.3.2.9 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация" в ГИИС "Электронный бюджет"
550	Контрольная точка 6.3.2.10 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация" в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	актуализация"				
551	Контрольная точка 6.3.2.11 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация" в ГИИС "Электронный бюджет"
552	Контрольная точка 6.3.2.12 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация" в ГИИС "Электронный бюджет"
553	Контрольная точка 6.3.2.13 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и его последующая актуализация" в ГИИС "Электронный бюджет"
554	Контрольная точка 6.3.2.14 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
555	Контрольная точка 6.3.2.15 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
556	Контрольная точка 6.3.2.16 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"				клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
557	Контрольная точка 6.3.2.17 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
558	Контрольная точка 6.3.2.18 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
559	Контрольная точка 6.3.2.19 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
560	Контрольная точка 6.3.2.20 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
561	Контрольная точка 6.3.2.21 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинского применения"				
562	Контрольная точка 6.3.2.22 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
563	Контрольная точка 6.3.2.23 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
564	Контрольная точка 6.3.2.24 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов" в ГИИС "Электронный бюджет"
565	Контрольная точка 6.3.2.25 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов" в ГИИС "Электронный бюджет"
566	Контрольная точка 6.3.2.26 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов" в ГИИС "Электронный бюджет"
567	Контрольная точка 6.3.2.27 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"				представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов" в ГИИС "Электронный бюджет"
568	Контрольная точка 6.3.2.28 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов" в ГИИС "Электронный бюджет"
569	Контрольная точка 6.3.2.29 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" в ГИИС "Электронный бюджет"
570	Контрольная точка 6.3.2.30 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" в ГИИС "Электронный бюджет"
571	Контрольная точка 6.3.2.31 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" в ГИИС "Электронный бюджет"
572	Контрольная точка 6.3.2.32 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" в ГИИС "Электронный бюджет"
573	Контрольная точка 6.3.2.33 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" в ГИИС "Электронный бюджет"
574	Контрольная точка 6.3.2.34 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
575	Контрольная точка 6.3.2.35 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" в ГИИС "Электронный бюджет"
576	Контрольная точка 6.3.2.36 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" в ГИИС "Электронный бюджет"
577	Контрольная точка 6.3.2.37 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" в ГИИС "Электронный бюджет"
578	Контрольная точка 6.3.2.38 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" в ГИИС "Электронный бюджет"
579	Контрольная точка 6.3.2.39 Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований" в ГИИС "Электронный бюджет"
580	Контрольная точка 6.3.2.40 Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований" в ГИИС "Электронный бюджет"
581	Контрольная точка 6.3.2.41 Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований" в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	исследований"				
582	Контрольная точка 6.3.2.42 Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований" в ГИИС "Электронный бюджет"
583	Контрольная точка 6.3.2.43 Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований" в ГИИС "Электронный бюджет"
584	Контрольная точка 6.3.2.44 Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
585	Контрольная точка 6.3.2.45 Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
586	Контрольная точка 6.3.2.46 Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
587	Контрольная точка 6.3.2.47 Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинского применения"				
588	Контрольная точка 6.3.2.48 Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"
589	Контрольная точка 6.3.2.49 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
590	Контрольная точка 6.3.2.50 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
591	Контрольная точка 6.3.2.51 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный 311бюджет"
592	Контрольная точка 6.3.2.52 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
593	Контрольная точка 6.3.2.53 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
594	Контрольная точка 6.3.2.54 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
595	Контрольная точка 6.3.2.55 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
596	Контрольная точка 6.3.2.56 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	исследования биомедицинского клеточного продукта"				продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
597	Контрольная точка 6.3.2.57 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
598	Контрольная точка 6.3.2.58 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" в ГИИС "Электронный бюджет"
599	Контрольная точка 6.3.2.59 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"
600	Контрольная точка 6.3.2.60 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"
601	Контрольная точка 6.3.2.61 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"
602	Контрольная точка 6.3.2.62 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"
603	Контрольная точка 6.3.2.63 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта"
604	Контрольная точка 6.3.2.64 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"
605	Контрольная точка 6.3.2.65 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
606	Контрольная точка 6.3.2.66 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"
607	Контрольная точка 6.3.2.67 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"
608	Контрольная точка 6.3.2.68 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта"
609	Контрольная точка 6.3.2.69 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"
610	Контрольная точка 6.3.2.70 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"
611	Контрольная точка 6.3.2.71 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"
612	Контрольная точка 6.3.2.72 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
613	Контрольная точка 6.3.2.73 Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных клеточных линий"
614	Контрольная точка 6.3.2.74 Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"
615	Контрольная точка 6.3.2.75 Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"
616	Контрольная точка 6.3.2.76 Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"
617	Контрольная точка 6.3.2.77 Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"
618	Контрольная точка 6.3.2.78 Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей"
619	Контрольная точка 6.3.2.79 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"
620	Контрольная точка 6.3.2.80 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"
621	Контрольная точка 6.3.2.81 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
622	Контрольная точка 6.3.2.82 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"
623	Контрольная точка 6.3.2.83 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации"
624	Контрольная точка 6.3.2.84 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"
625	Контрольная точка 6.3.2.85 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"
626	Контрольная точка 6.3.2.86 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"
627	Контрольная точка 6.3.2.87 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"
628	Контрольная точка 6.3.2.88 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
629	Контрольная точка 6.3.2.89 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
630	Контрольная точка 6.3.2.90 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
631	Контрольная точка 6.3.2.91 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
632	Контрольная точка 6.3.2.92 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
633	Контрольная точка 6.3.2.93 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
634	Контрольная точка 6.3.2. 94 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
635	Контрольная точка 6.3.2. 95 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
636	Контрольная точка 6.3.2. 96 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"				медицинским применением при его регистрации"
637	Контрольная точка 6.3.2. 97 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
638	Контрольная точка 6.3.2.98 Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"
639	Контрольная точка 6.3.2.99 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"
640	Контрольная точка 6.3.2.100 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"
641	Контрольная точка 6.3.2.101 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
642	Контрольная точка 6.3.2.102 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"
643	Контрольная точка 6.3.2.103 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"
644	Контрольная точка 6.3.2.104 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	15.01.2021	15.01.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"
645	Контрольная точка 6.3.2.105 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"
646	Контрольная точка 6.3.2.106 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	15.04.2021	01.04.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"
647	Контрольная точка 6.3.2.107 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"				требованиями Евразийского экономического союза"
648	Контрольная точка 6.3.2.108 Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	15.10.2021	06.10.2021	Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"
6.4 ВЦП «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации»					
649	Контрольная точка 6.3.3.1 Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	Проведено 630 экспертиз. Выполнено 100% от плана с учетом допустимых отклонений. В соответствии с заключенными соглашениями между: Росздравнадзором и ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА" Росздравнадзора от 13.01.2021 № 060-03-2021-003, Государственное задание от 12.01.21 № 060-00001-21-00; Росздравнадзором и ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники" Росздравнадзора № 060-03-2021-002 от 12.01.2021; Государственное задание от 11.01.21 № 060-00002-21-00.
650	Контрольная точка 6.3.4.1 Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	План выполнен на 100% Сведения внесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ)
651	Контрольная точка 6.3.4.2 Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения лекарственных средств в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	Проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов выполнен на 100% от плана, в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора № 060-03-2021-001 от 11.01.2021, Государственное задание от 11.01.21 № 060-00003-21-00. План контрольных мероприятий выполнен на 100% , сведения внесены в ЕРКНМ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
652	Контрольная точка 6.3.4.3 Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения медицинских изделий в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	План контрольно-надзорных мероприятий выполнен на 100, данные внесены в ЕРКНМ
653	Контрольная точка 6.3.4.4 Предоставлены государственные услуги в сфере охраны здоровья в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	2.2	31.12.2021	31.12.2021	План выполнен на 100% в соответствии с Соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники" Росздравнадзора № 060-03-2021-002 от 12.01.2021; Государственное задание от 11.01.21 № 060-00002-21-00. Все поступившие заявления рассмотрены в установленные законодательством сроки. Мероприятий по обеспечению предоставления государственных услуг (лицензирование) выполнены 100% - медицинская деятельность – 712 рассмотренных заявлений; - фармацевтическая деятельность – 639 рассмотренных заявлений; - деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ- 56 заявлений; - на производство и техническое обслуживание медицинской техники – 328 заявлений. Информация о предоставленных и переоформленных лицензиях внесена в установленном порядке в единый реестр лицензий Росздравнадзора.
6.5 ВЦП «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации»					
654	Контрольная точка 6.5.2.1 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 25%	1.1	31.03.2021	31.03.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 20,5% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, на основании чего определяется годность к выполнению летной работы и годность к обучению курсантов, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и летно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в летний период, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей воздушных судов.
655	Контрольная точка 6.5.2.2 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 50%	1.1	30.06.2021	30.06.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 42,0% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, на основании чего определяется годность к выполнению летной работы и годность к обучению курсантов, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и летно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в летний период, а

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей.
656	Контрольная точка 6.5.2.3 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 75%	1.1	30.09.2021	30.09.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-02 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению 359 воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 60,9% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, на основании чего определяется годность к выполнению летной работы и годность к обучению курсантов, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и летно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в летний период, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей. Предполагается достижение установленного государственного задания в полном объеме с достижением годовых плановых значений не менее 100%.
657	Контрольная точка 6.5.2.4 Достижение установленного объема государственного задания, не менее 100%	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-03 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 100,0% установленного государственного задания.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
7. Направление (подпрограмма) «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»					
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
7.1 ВЦП «Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации»					
658	Контрольная точка 7.1.1.1 Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации	3.0	10.01.2021	10.01.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" установлены государственные задания подведомственным медицинским организациям ФМБА России
659	Контрольная точка 7.1.1.2 Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов	4.0	17.03.2021	25.05.2021	Отклонение от срока ввиду переноса Президентом Российской Федерации В.В. Путиным срока проведения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на 10.09.2021. В рамках подготовки к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии детско-юношеского спорта" ФМБА России приняло участие в подготовке материалов к совету в части вопросов медико-биологического и медицинского обеспечения несовершеннолетних спортсменов, входящих в составы сборных команд России. В соответствии с запросами Администрации Президента Российской Федерации ФМБА России направило письма с материалами 02.02.2021 № 32-03/09-3/37, 29.04.2021 № 32-01/09-1/297, 25.05.2021 № 32-01/09-1/342.
660	Контрольная точка 7.1.1.3 Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.04.2021	10.04.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
661	Контрольная точка 7.1.1.4 Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.07.2021	10.07.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
662	Контрольная точка 7.1.1.5 Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.10.2021	10.10.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
663	Контрольная точка 7.1.1.6 Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, в объеме, установленном государственным заданием	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
664	Контрольная точка 7.1.1.7 Достижение доли спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов, до 83%	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Достижение доли спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов составило 83.2%
665	Контрольная точка 7.1.2.1 Подготовлены технические задания и конкурсная документация для проведения конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области спортивной медицины	4.0	31.03.2021	31.03.2021	Подготовлены 12 технических заданий и конкурсная документация для проведения конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области спортивной медицины – шифры тем: "Допуск-21", "Анализ-21", "Иммуно-21", "Нагрузка-21", "Паралимп-21", "Дизрегуляция-21", "Комплекс-21", "Мышца-36421", "Рецептор-21", "Скрининг-21", "Эффект-21", "Вирус-21".
666	Контрольная точка 7.1.2.2 Объявлены и проведены конкурсные процедуры на выполнение научных исследований в области спортивной медицины, заключены государственные контракты на выполнение НИР	4.0	30.06.2021	30.06.2021	Объявлены и проведены 12 конкурсные процедуры на выполнение научных исследований в области спортивной медицины (номера извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме для закупки: 0173100009121000007, 0173100009121000046, 0173100009121000045, 0173100009121000046, 0173100009121000051, 0173100009121000056, 0173100009121000055, 0173100009121000061, 0173100009121000060, 0173100009121000058, 0173100009121000057, 0173100009121000059). Выполнено в срок, заключено 12 государственных контрактов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					на выполнение НИР: 127.001.21.14 от 19.04.2021 г., 107.001.21.14 от 11.05.2021 г., 126.001.21.14 от 11.05.2021 г., 107.002.21.14 от 11.05.2021 г., 128.001.21.14 от 18.05.2021 г., 135.001.21.14 от 14.05.2021 г., 137.004.21.14 от 14.05.2021 г., 17.007.21.14 от 18.05.2021 г., 19.001.21.14 от 14.05.2021 г., 25.446.21.14 от 21.05.2021 г., 107.003.21.14 от 18.05.2021 г., 132.001.21.14 от 21.05.2021 г.
667	Контрольная точка 7.1.2.3 Осуществлена приемка промежуточных отчетов НИР	4.0	30.09.2021	30.09.2021	Осуществлена приемка промежуточных отчетов по 12 НИР, оплачены этапы выполнения работ в соответствии с календарными планами государственных контрактов: Акт № 1 и Акт № 2 по 12 государственным контрактам № 127.001.21.14 от 19.04.2021 г., 107.001.21.14 от 11.05.2021 г., 126.001.21.14 от 11.05.2021 г., 107.002.21.14 от 11.05.2021 г., 128.001.21.14 от 18.05.2021 г., 135.001.21.14 от 14.05.2021 г., 137.004.21.14 от 14.05.2021 г., 17.007.21.14 от 18.05.2021 г., 19.001.21.14 от 14.05.2021 г., 25.446.21.14 от 21.05.2021 г., 107.003.21.14 от 18.05.2021 г., 132.001.21.14 от 21.05.2021 г.
668	Контрольная точка 7.1.2.4 Внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины	2.0	31.12.2021	31.12.2021	По итогам реализации плана НИР за 2021 год разработаны и внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины: 1. «Разработка методик непрямой колориметрии для применения в этапных и текущих медицинских обследованиях спортсменов с учетом специфики спортивной деятельности»: методические рекомендации по проведению текущего (оперативного) функционального тестирования спортсменов высокого класса в условиях баз спортивной подготовки и медицинская памятка для тренеров по особенностям проведения текущего (оперативного) функционального тестирования спортсменов высокого класса в условиях баз спортивной подготовки (шифр «Метаболограф-20»).

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2. Методические рекомендации по определению потребности в оформлении медицинских документов для запроса на терапевтическое использование субстанций и методов из Запрещенного списка ВАДА у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в зимних и летних олимпийских видах спорта на основе анализа заболеваемости (шифр «Потребность-20») 3. Методические рекомендации по критериям допуска лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, возрастом, полом при болезнях и патологических состояниях лимфатической системы и системы кроветворения» (шифр «Допуск-21») 4. Методические рекомендации по критериям допуска лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, возрастом, полом при болезнях и патологических состояниях иммунной системы» (шифр «Иммуно-21»)
669	Контрольная точка 7.1.3.1 Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектов в строительстве по объектам капитального ремонта реабилитационно-восстановительных центров для спортсменов сборных команд Российской Федерации	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектов в строительстве по объектам капитального ремонта реабилитационно-восстановительных центров для спортсменов сборных команд Российской Федерации
7.2 ВЦП «Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий»					
670	Контрольная точка 7.2.1.1 Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая медико-санитарное	3.0	10.01.2021	10.01.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	обеспечение при возникновении чрезвычайных ситуаций				
671	Контрольная точка 7.2.1.2 Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.04.2021	10.04.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
672	Контрольная точка 7.2.1.3 Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.07.2021	10.07.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
673	Контрольная точка 7.2.1.4 Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.10.2021	10.10.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
674	Контрольная точка 7.2.1.5 Организовано оказание медицинской помощи контингенту, подлежащему обслуживанию ФМБА России, в объеме, установленном государственным заданием	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России
675	Контрольная точка 7.2.2.1 Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на выполнение государственных работ по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора	3.0	10.01.2021	10.01.2021	Государственные задания для Центров гигиены и эпидемиологии установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
676	Контрольная точка 7.2.2.2 Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.04.2021	10.04.2021	Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
677	Контрольная точка 7.2.2.3 Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.07.2021	10.07.2021	Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
678	Контрольная точка 7.2.2.4 Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА	4.0	10.10.2021	10.10.2021	Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственного задания подведомственными ФМБА России организациями				России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
679	Контрольная точка 7.2.2.5 Обеспечен федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, в объеме, установленном государственным заданием	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты за 2021 г. о выполнении государственного задания подведомственными организациями ФМБА России
680	Контрольная точка 7.2.3.1 Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на проведение прикладных научных исследований	3.0	10.01.2021	31.12.2020	Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
681	Контрольная точка 7.2.3.2 Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.04.2021	10.04.2021	Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
682	Контрольная точка 7.2.3.3 Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.07.2021	10.07.2021	Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
683	Контрольная точка 7.2.3.4 Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	10.10.2021	10.10.2021	Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"
684	Контрольная точка 7.2.3.5 Разработаны и внедрены инновационные технологии в сфере защиты отдельных категорий граждан	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Разработаны и внедрены инновационные технологии (24) в сфере защиты отдельных категорий граждан. Журнал регистрации утвержденных правил, инструкций, методических указаний, гигиенических нормативов ФМБА России (инв. № Ж - 186н/с).
685	Контрольная точка 7.2.3.6 Приняты завершённые НИОКР	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Приказ ФМБА России об организации приемки работ от 23 ноября 2021 года № 246, приказ ФМБА России об организации экспертизы результатов работ от 18 ноября

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2021 года № 239, утвержденные акты приемки работ размещены в информационной системе ФМБА России.
686	Контрольная точка 7.2.4.1 Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	31.03.2021	31.03.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
687	Контрольная точка 7.2.4.2 Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	30.06.2021	30.06.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
688	Контрольная точка 7.2.4.3 Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	30.09.2021	30.09.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
689	Контрольная точка 7.2.4.4 Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"
690	Контрольная точка 7.2.5.1 Выполнение госзадания подведомственным учреждением в части оказания специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям; Профили специализированной медицинской помощи: Профпатология	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Обеспечено выполнение установленного государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, профилю "Профпатология", в объеме 100% Центром профпатологии Минздрава России ФГАОУ Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России. Отчет размещен в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
691	Контрольная точка 7.2.5.2 Установлены государственные задания в подведомственных федеральных учреждениях на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология"	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Обеспечено выполнение установленного государственного задания по оказанию медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, профилю "Профпатология", в объеме 100% ФГБУ "Научно-исследовательский институт медицины труда имени Н.Ф. Измерова". Отчет размещен в государственной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
8. Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
8.1 Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»					
692	Контрольная точка 8.1.1.1.1 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации	3.1	01.04.2021	01.04.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты об утверждении планов на 2021 год по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации. На плановую дату 01.04.2021 результата контрольной точки достигли 36 субъектов Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 79 субъектов Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достиг 1 субъект Российской Федерации: Самарская область. На 30.09.2021 не достигли результата контрольной точки 6 субъектов Российской Федерации: г. Севастополь, Курганская область, Омская область, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Чукотский автономный округ.
693	Контрольная точка 8.1.1.2.1 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующийся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год	3.1	15.04.2021	15.04.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2021 год по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России. На плановую дату 15.04.2021 результата контрольной точки

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					достигли 67 субъектов Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 75 субъектов Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достигли 3 субъекта Российской Федерации: Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Новосибирская область. На 30.09.2021 не достигли результата контрольной точки 10 субъектов Российской Федерации, из них: Еврейская автономная область, Ивановская область, Иркутская область, Курганская область, Орловская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Крым, Ростовская область, Ульяновская область.
694	Контрольная точка 8.1.1.3.1 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год	3.1	15.04.2021	15.04.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2021 год по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требованиями Минздрава России. На плановую дату 15.04.2021 результата контрольной точки достигли 66 субъектов Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 74 субъекта Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достигли 4 субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Бурятия. На 30.09.2021 не достигли результата контрольной точки 11 субъектов Российской Федерации, из них: Вологодская область, Еврейская АО, Ивановская область, Курганская область, Омская область, Псковская область, Республика Крым, Ростовская область, Тверская область, Республика Карелия, Республика Коми.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
695	Контрольная точка 8.1.1.4.1 Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 год	3.1	15.04.2021	15.04.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 год. На плановый период 15.04.2021 результата контрольной точки достигли 74 субъекта Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 82 субъекта Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достиг 1 субъект Российской Федерации: Еврейская АО. На 30.09.2021 не достигли результата контрольной точки 3 субъекта Российской Федерации, из них: Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан.
696	Контрольная точка 8.1.1.5.1 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ	3.1	01.07.2021	01.07.2021	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точки, представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 30.06.2021 4,51% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивших передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ
697	Контрольная точка 8.1.1.6.1 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ	3.1	01.07.2021	01.07.2021	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точки, представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 30.06.2021 8,26% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивших передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
698	Контрольная точка 8.1.1.7.1 Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	3.1	20.12.2021	20.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты об осуществлении закупки и ввода в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения. В 37 субъектах Российской Федерации в 2021 году не планировалось проведение мероприятий по закупке и вводу в эксплуатацию оборудования для региональных центров обработки данных. В 45 субъектах Российской Федерации заключены и исполнены контракты на закупку серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования для центров обработки данных, из них в 2 субъектах Российской Федерации закупленное оборудование не введено в эксплуатацию. В 3 субъектах Российской Федерации контракты, заключенные в 2021 году на закупку оборудования для центров обработки данных, находятся на стадии исполнения. По итогам 2021 года не достигли значения контрольной точки 5 субъектов Российской Федерации: Архангельская область, Астраханская область, Вологодская, Ивановская область, Томская область.
699	Контрольная точка 8.1.1.8.1 В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	3.1	20.12.2021	20.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". По итогам 2021 года значение контрольной точки по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Российской Федерации составляет 53,9%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 55 субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 30 субъектов РФ: Амурская область, Владимирская область, Вологодская область, г. Москва, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Камчатский край, Костромская область, Курганская область, Курская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Сахалинская область, Тверская область, Удмуртская Республика, Ярославская область. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).
700	Контрольная точка 8.1.1.9.1 В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам	3.1	20.12.2021	20.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 68,7%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 67 субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 18 субъектов РФ: Амурская область, Владимирская область, г. Москва, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Костромская область,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Курганская область, Курская область, Ненецкий автономный округ, Омская область, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Удмуртская Республика, Ярославская область. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).
701	Контрольная точка 8.1.1.10.1 В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	-	В работе. 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществлении передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 93,5%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 61 субъект РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 24 субъекта РФ: Амурская область, Владимирская область, Волгоградская область, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ивановская область, Камчатский край, Курская область, Нижегородская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Хакасия, Ростовская область, Сахалинская область, Смоленская область, Тверская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ.
702	Контрольная точка 8.1.1.11.1 К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	3.1	20.12.2021	20.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций к

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций				централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 75,7%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достиг 71 субъект РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 14 субъектов РФ: Архангельская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Ростовская область, Ставропольский край, Тверская область. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).
703	Контрольная точка 8.1.1.12.1 В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	3.1	20.12.2021	20.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций централизованные системы "Лабораторные исследования". По итогам 2021 года значение контрольной точки в части подключенных клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ составляет 93,3%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки в части подключенных клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ достигли 65

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки в части подключенных клиничко-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ 20 субъектов РФ: Самарская область, Республика Мордовия, Астраханская область, Челябинская область, Республика Крым, Республика Башкортостан, г. Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Псковская область, Владимирская область, Омская область, Нижегородская область, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Ростовская область, Еврейская автономная область. По итогам 2021 года значение контрольной точки в части подключенных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ составляет 75,1%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки в части структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ достигли 63 субъекта РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки в части подключенных клиничко-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ 22 субъекта РФ: Астраханская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Магаданская область, Нижегородская область, Омская область, Орловская

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					область, Псковская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Татарстан, Ростовская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, Ульяновская область, ХМАО – Югра.
704	Контрольная точка 8.1.1.13.1 В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации	3.1	20.12.2021	-	В работе. 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации к централизованным системам "Центральный архив медицинских изображений". По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 93,7%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 50 субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 35 субъектов РФ: Амурская область, Архангельская область, Владимирская область, Волгоградская область, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Еврейская автономная область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Кировская область, Курская область, Магаданская область, Московская область, Новгородская область, Орловская область, Псковская область, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область.
705	Контрольная точка 8.1.1.14.1 В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской	3.1	20.12.2021	20.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций				муниципальных медицинских организаций По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 56,6%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 57 субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 28 субъектов РФ: Амурская область, Владимирская область, Вологодская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тверская область, Удмуртская Республика, Ярославская область. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).
706	Контрольная точка 8.1.1.15.1 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	-	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точки, представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 19.01.2022г. 37,4% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. Не достигли значения контрольной точки 46 субъектов Российской Федерации Амурская область, Астраханская область, Владимирская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Кабардино-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Балкарская Республика, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Ярославская область.
707	Контрольная точка 8.1.1.16.1 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	-	Организационные проблемы, связанные с низким качеством планирования и управления в субъектах РФ при реализации мероприятий проекта в субъектах РФ. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 37,4% На 31.01.2022 не достигли значения контрольной точки 46 субъектов РФ. Контрольная точка закрыта. Мониторинг достижения 46 субъектами РФ результата контрольной точки будет осуществлен в контрольной точке со значением 75% в 2022 году.
708	Контрольная точка 8.1.1.17.1 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной	3.1	20.12.2021	31.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) об обеспечении для граждан сервиса записи на прием к врачу по направлению

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	специализированной медико-санитарной помощи				для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи. 25,16% ТВСП МО 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечивают для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи.
709	Контрольная точка 8.1.1.18.1 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями	3.1	20.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "О подтверждении готовности ЕПГУ к тестированию сервисов "Мое здоровье"" Письмо Минздрава России от 20.10.2021г. №18-1/И/2-17158. 2. "О проведении интеграционного тестирования" Письмо Минздрава России от 27.10.2021г. №18-1/И/2-17651. 3. "О ВКС с субъектами РФ по вопросам тестирования и подключения к новым сервисам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ" Письмо Минздрава России от 16.11.2021г. № 18-1/2244. 4. "О реализации новых сервисов в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ и нестабильная работа мобильного приложения" Письмо Минздрава России от 30.12.2021г. №18-1/И/2-22493. По состоянию на 31.12.2021 сервис прикреплена онлайн не выведен в продуктивный контур ЕПГУ. Мониторинг реализации достижения указанной контрольной точки будет осуществляться в 2022г. в рамках достижения 50%.
710	Контрольная точка 8.1.1.19.1 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на	3.1	20.12.2021	31.12.2021	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точки, представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 31.12.2021 г. 34,77% ТВСП МО в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике				муниципальных услуг (функций), обеспечивших для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике.
711	Контрольная точка 8.1.1.20.1 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн	3.1	20.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "О запуске суперсервиса "Рождение ребенка"" Письмо Минздрава России от 29.10.2021г. № 18-2/И/1-8734. 2. "О подтверждении готовности ЕПГУ к тестированию сервисов "Мое здоровье"" Письмо Минздрава России от 21.10.2021г. №18-1/И/2-17158. 3. "О проведении интеграционного тестирования" Письмо Минздрава России от 27.10.2021г. №18-1/И/2-17651. Согласно новому плану перевода массово социально значимых услуг в электронный вид (протокол президиума Правительственной комиссии от 10.12.2021 г. № 44) срок вывода услуги по Прикреплению онлайн на ЕПГУ перенесен на 05.07.2022г. Мониторинг реализации достижения указанной контрольной точки будет осуществляться в 2022г. в рамках достижения 50%.
712	Контрольная точка 8.1.1.21.1 Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году	3.1	20.12.2021	31.12.2021	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о закупке и вводе в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств защиты информации. В 14 субъектах Российской Федерации в 2021 году не планировалось проведение мероприятий по закупке и вводу в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств защиты информации. В 71 субъекте Российской Федерации в 2021 году были заключены и исполнены контракты на закупку и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств защиты информации.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
713	Контрольная точка 8.1.1.22.1 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчеты 85 субъектов Российской Федерации, сформированные в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и подписанные УКЭП руководителей исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 97,7%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 79 субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 6 субъектов РФ: Амурская область, Московская область, Республика Крым, Ростовская область, Томская область, Чукотский автономный округ. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).
714	Контрольная точка 8.1.1.23.1 90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчеты 85 субъектов Российской Федерации, сформированные в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и подписанные УКЭП руководителей исполнительной власти в сфере охраны

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					здоровья субъектов Российской Федерации. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 98,5%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 82 субъекта РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 3 субъекта РФ: Амурская область, Владимирская область, Республика Крым. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).
715	Контрольная точка 8.1.2.1.1 Акт вступил в силу	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ к 31.03.2022г. , срок исполнения 31.03.2022 в промышленной среде - https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&dTest=false
716	Контрольная точка 8.1.2.2.1 Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Для обеспечения передачи (регистрации) СЭМД в РЭМД поставщики информации (субъекты РФ) выполнили подключение к Федеральному реестру электронных медицинских документов согласно интеграционных профилей, размещенных на портале ЕГИСЗ: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879 , а также выполняют отладку формирования и передачи СЭМД «Медицинская справка о допуске к управлению

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					транспортными средствами» согласно руководства, размещенного по ссылке: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/2927 В личном кабинете мое здоровье доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике- https://www.gosuslugi.ru/600341/1/form
717	Контрольная точка 8.1.2.3.1 Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности информационного взаимодействия с МВД в части передачи медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, сформированных в форме электронного документа	3.1	01.07.2021	30.06.2021	Выполнена доработка ВС СМЭВ3. Вид сведений Универсальный электронный медицинский документ РЭМД с целью взаимодействия с МВД
718	Контрольная точка 8.1.2.4.1 Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Моё здоровье"	3.1	30.07.2021	06.08.2021	Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее – ГИС субъектов Российской Федерации) в части реализации сценария записи на прием к врачу "3 клика" (письмо Минздрава России от 22.06.2021 № 18-1/И/2-9488). Также разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия подсистемы ЕГИСЗ "Федеральная электронная регистратура" и ГИС субъектов Российской Федерации в части реализации сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу (письмо Минздрава Российской Федерации от 22.06.2021 № 18-1/И/2-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					9488). Разработаны виды сведений, обеспечивающие взаимодействие ЕГИСЗ и ЕПГУ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу, а также реализации сценария записи на прием в "3 клика". Заявка на публикацию в тестовой среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре Электронного Правительства Российской Федерации INC000013568585.
719	Контрольная точка 8.1.2.5.1 Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	3.1	31.07.2021	06.08.2021	Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее – ГИС субъектов Российской Федерации) в части реализации сценария записи на прием к врачу "3 клика" (письмо Минздрава России от 22.06.2021 № 18-1/И/2-9488). Также разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия подсистемы ЕГИСЗ "Федеральная электронная регистратура" и ГИС субъектов Российской Федерации в части реализации сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу (письмо Минздрава Российской Федерации от 22.06.2021 № 18-1/И/2-9488). Разработаны виды сведений, обеспечивающие взаимодействие ЕГИСЗ и ЕПГУ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу, а также реализации сценария записи на прием в "3 клика". Заявка на публикацию в тестовой среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре Электронного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Правительства Российской Федерации INC000013568585.
720	Контрольная точка 8.1.2.6.1 опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на плановую госпитализацию	3.1	31.07.2021	06.08.2021	Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее – ГИС субъектов Российской Федерации) в части реализации сценария записи на прием к врачу "3 клика" (письмо Минздрава России от 22.06.2021 № 18-1/И/2-9488). Также разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия подсистемы ЕГИСЗ "Федеральная электронная регистратура" и ГИС субъектов Российской Федерации в части реализации сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу (письмо Минздрава Российской Федерации от 22.06.2021 № 18-1/И/2-9488). Разработаны виды сведений, обеспечивающие взаимодействие ЕГИСЗ и ЕПГУ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу, а также реализации сценария записи на прием в "3 клика". Заявка на публикацию в тестовой среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре Электронного Правительства Российской Федерации INC000013568585.
721	Контрольная точка 8.1.2.7.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Моё здоровье"	3.1	31.08.2021	06.08.2021	Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее – ГИС субъектов Российской Федерации) в части

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					реализации сценария записи на прием к врачу "3 клика" (письмо Минздрава России от 22.06.2021 № 18-1/И/2-9488). Также разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия подсистемы ЕГИСЗ "Федеральная электронная регистратура" и ГИС субъектов Российской Федерации в части реализации сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу (письмо Минздрава Российской Федерации от 22.06.2021 № 18-1/И/2-9488). Разработаны виды сведений, обеспечивающие взаимодействие ЕГИСЗ и ЕПГУ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу, а также реализации сценария записи на прием в "3 клика". Заявка на публикацию в тестовой среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре Электронного Правительства Российской Федерации INC000013568585.
722	Контрольная точка 8.1.2.9.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на плановую госпитализацию	3.1	31.08.2021	-	Минздравом России заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. №К-18-Т/68-1. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ). Обеспечена передача медицинских документов в электронном виде в личном кабинете "Мое здоровье". В промышленной среде реализован функционал формирования и передачи сведений об электронных медицинских документах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) через вид сведений СМЭВ 3. Сведения обо всех регистрируемых электронных медицинских документах успешно передаются на ЕПГУ. Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на плановую госпитализацию - 30 июня 2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135
723	Контрольная точка 8.1.2.8.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	3.1	31.08.2021	-	Минздравом России заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. №К-18-Т/68-1. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ). Росгвардией в части передачи СЭМД по форме 002-О/у и 003-О/у; МВД России в части передачи СЭМД по форме 003-В/у. Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 30 июня 2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135
724	Контрольная точка 8.1.2.10.1 Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений"	3.1	31.08.2021	-	Минздравом России 12.11.2021г. заключены государственные контракты с единственным исполнителем работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ с учетом работ, проводимых по созданию инфраструктуры электронного правительства, а также инфраструктуры гособлака, ООО «Цифромед» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2021г. № 2957-р). , срок исполнения 01.04.2022. Нормативное основание на ведение Реестра в ЕГИСЗ отсутствует. в связи с этим Минздрав создает систему в порядке эксперимента. Согласовании заместителя Председателя Правительства ТА Голиковой получено. Письмо Министра здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021г. № 18-0/И/1-9436 в Правительство Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федеральной информационной системы медицинских назначений Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ). Обеспечена передача медицинских документов в электронном виде в личном кабинете "Мое здоровье". В промышленной среде реализован функционал формирования и передачи сведений об электронных медицинских документах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) через вид сведений СМЭВ 3. Сведения обо всех регистрируемых электронных медицинских документах успешно передаются на ЕПГУ. Ссылка на вид сведений СМЭВ 3 в промышленной среде: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&dTest=false. Кроме того, реализовано и успешно функционирует получение гражданином запрашиваемого электронного медицинского документа из тестового приложения "Мое здоровье". Срок сдачи работ в части обеспечения возможности оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений" - 1 апреля 2022г.
725	Контрольная точка 8.1.2.11.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений"	3.1	31.08.2021	-	Минздравом России 12.11.2021г. заключены государственные контракты с единственным исполнителем работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ с учетом работ, проводимых по созданию инфраструктуры электронного правительства, а

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					также инфраструктуры гособлака, ООО «Цифромед» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2021г. № 2957-р). Письмо Министра здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021г. № 18-0/И/1-9436 в Правительство Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению федеральной информационной системы медицинских назначений. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в части реализации сценария записи на прием к врачу «3 клика» (письмо Минздрава России № 18-1/И/2-9488 от 22.06.2021 г.). Разработаны виды сведений, обеспечивающие взаимодействие ЕГИСЗ и ЕПГУ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу, а также реализации сценария записи на прием в «3 клика». Заявка на публикацию в тестовой среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре Электронного Правительства Российской Федерации INC000013568585.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений" - 01 апреля 2022г.
726	Контрольная точка 8.1.2.12.1 Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса заказа справок онлайн	3.1	31.08.2021	30.09.2021	В продуктивной среде СМЭВ 3 опубликован и функционирует вид сведений позволяющий выполнять передачу любых медицинских документов в любой ФОИВ согласно настроек Федерального реестра электронных медицинских документов. настройки конкретной маршрутизации согласуются в рамках официального взаимодействия Минздрава РФ с потребителями. Обеспечена передача медицинских документов в электронном виде в личном кабинете "Мое здоровье". В промышленной среде реализован функционал формирования и передачи сведений об электронных медицинских документах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) через вид сведений СМЭВ 3. Сведения обо всех регистрируемых электронных медицинских документах успешно передаются на ЕПГУ. Ссылка на вид сведений СМЭВ 3 в промышленной среде: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&dTest=false. Кроме того, реализовано и успешно функционирует получение гражданином запрашиваемого электронного медицинского документа из тестового приложения "Мое здоровье"
727	Контрольная точка 8.1.2.13.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса заказа справок онлайн	3.1	31.08.2021	-	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт №К-18-Т/68-3 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения», подсистемы ведения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности, интеграционных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса заказа справок онлайн- 29 апреля 2022г.
728	Контрольная точка 8.1.2.14.1 Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	3.1	30.09.2021	30.09.2021	контрольной точки⁹ Загрузка данных из регистра вакцинированных на ЕПГУ https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=225292&zone=fed&page=1&dTest=false Проверка наличия учетной записи вакцинированного в Регистре и отправка данных дневника самонаблюдения https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=189339&zone=fed&page=1&dTest=false
729	Контрольная точка 8.1.2.15.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса информирования о	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике				https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3655
730	Контрольная точка 8.1.2.17.1 Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений	3.1	30.10.2021	15.04.2021	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ в части обеспечения возможности оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений - 15.04.2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135
731	Контрольная точка 8.1.2.18.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений	3.1	01.12.2021	-	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений - 15.04.2022г.
732	Контрольная точка 8.1.2.19.1 В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис хранения медицинских документов и изображений	3.1	20.12.2021	31.12.2021	Для обеспечения передачи (регистрации) СЭМД в РЭМД поставщики информации (субъекты РФ) выполнили подключение к Федеральному реестру электронных медицинских документов согласно интеграционных профилей, размещенных на портале ЕГИСЗ: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879, а также выполняют отладку формирования и передачи СЭМД «Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами» согласно руководства, размещенного по ссылке: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/2927
733	Контрольная точка 8.1.2.20.1 В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без	3.1	20.12.2021	-	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	обращения к суперсервису "Моё здоровье"				медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ в части web-версии ЕПГУ для обеспечения доступности сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Моё здоровье" - 31 марта 2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135
734	Контрольная точка 8.1.2.21.1 В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	3.1	20.12.2021	-	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи работ в части web-версии ЕПГУ для обеспечения доступности сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 30 июня 2022г.
735	Контрольная точка 8.1.2.22.1 В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на плановую госпитализацию	3.1	20.12.2021	-	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи работ в части web-версии ЕПГУ для

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					обеспечения доступности сервиса записи на плановую госпитализацию -30 июня 2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135
736	Контрольная точка 8.1.2.23.1 В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	3.1	20.12.2021	31.12.2021	В личном кабинете мое здоровье доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике https://www.gosuslugi.ru/600341/1/form
737	Контрольная точка 8.1.2.24.1 В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис "Календарь наблюдений и назначений"	3.1	20.12.2021	-	1."О предложениях по проведению эксперимента по внедрению федерального реестра медицинских назначений" Письмо Минздрава России от 19.11.2021г. №18-О/И/1-9436, приложен файл. Перенос КТ на 2023 г. в связи с проведением эксперимента, 2. Письмо Министра здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021г. № 18-О/И/1-9436 в Правительство Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению федеральной информационной системы медицинских назначений , срок исполнения 30.06.2023. По согласованию Правительством Российской Федерации произведен с перенос контрольной точки на 2023 г. в связи с проведением эксперимента
738	Контрольная точка 8.1.2.25.1 В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис заказа справок онлайн	3.1	20.12.2021	-	Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт №К-18-Т/68-З на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения», подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					представления отчетности, интеграционных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах Срок сдачи работ в части доработки мобильного приложения "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ для возможности заказа справок онлайн -29 апреля 2022г. Готовность ЕПГУ - не менее месяца на вывод.
739	Контрольная точка 8.1.2.16.1 ЕГИСЗ доработана для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологических и наркологических диспансеров	3.1	30.09.2021	31.12.2021	Доработка ЕГИСЗ для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологического и наркологических диспансеров; опубликование видов сведений в системе межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения возможности оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике; мониторинг востребованности электронных сервисов на портале ЕПГУ будут реализованы после принятия распоряжения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ с учетом работ, проводимых по созданию инфраструктуры электронного правительства, а также инфраструктуры гособлака. Предложения об определении единственного исполнителя указанных работ были внесены Минздравом России в Правительство Российской Федерации письмами от 19.08.2021 № 18-2/И/1-6538 и от 27.08.2021 № 18-2/И/1-6769. На текущий момент ответа от Правительства Российской Федерации не поступало. Вместе с тем сообщаем, что проводится подготовка технического задания на развитие ЕГИСЗ на основании анализа необходимых доработок ЕГИСЗ для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологического и наркологических

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					диспансеров, опубликования видов сведений в системе межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения возможности оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике и мониторинга востребованности электронных сервисов на портале ЕПГУ
740	Контрольная точка 8.1.3.1.1 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	3.1	01.04.2021	31.03.2021	39,3% медицинских организаций Российской Федерации обеспечили мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством подсистемы РЭМД ЕГИСЗ
741	Контрольная точка 8.1.3.1.2 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	3.1	01.07.2021	01.07.2021	64,9% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации осуществляют межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы
742	Контрольная точка 8.1.3.1.3 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы	3.1	01.10.2021	11.10.2021	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке (№НЦИ-И-5678), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 11.10.2021 75,9 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации осуществляют межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы.
743	Контрольная точка 8.1.3.1.4 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	3.1	20.12.2021	-	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке (№ЦМС-76-И), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 19.01.2022 91,3% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы. 49 субъектов РФ не достигли результата контрольной точки.
744	Контрольная точка 8.1.3.2.1 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	3.1	01.04.2021	26.05.2021	В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.
745	Контрольная точка 8.1.3.2.2 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	3.1	01.07.2021	01.07.2021	В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.
746	Контрольная точка 8.1.3.2.3 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	3.1	01.10.2021	01.10.2021	В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.
747	Контрольная точка 8.1.3.2.4 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда	3.1	20.12.2021	-	85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	социального страхования				социального страхования На 31.12.2021 г. 99,17% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования, из них 82 субъекта Российской Федерации. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки не достигли 3 субъекта РФ: Еврейская А.О., Республика Хакасия, Тверская область.
748	Контрольная точка 8.1.3.3.1 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	3.1	01.04.2021	26.05.2021	В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.
749	Контрольная точка 8.1.3.3.2 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой	3.1	01.07.2021	01.07.2021	В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни				
750	Контрольная точка 8.1.3.3.3 Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	3.1	01.10.2021	01.10.2021	В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.
751	Контрольная точка 8.1.3.3.4 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	3.1	20.12.2021	31.12.2021	В соответствии с информацией, представленной Фондом социального страхования (№02-11-08/13-05-96-п) по итогам 2021 года 94,2% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.
752	Контрольная точка 8.1.1.4.1 85 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий	3.1	15.04.2021	31.12.2021	На плановую дату 15.04.2021 разработали и утвердили Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями государственной и муниципальной систем

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации"				здравоохранения субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" 57 субъектов Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 80 субъектов Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достигли 3 субъекта Российской Федерации: Ивановская область, Новгородская область, Орловская область. На 30.09.2021 результата контрольной точки не достигли 5 субъектов Российской Федерации, из них: Амурская область, Кировская область, Ростовская область, Тверская область, Томская область.
753	Контрольная точка 8.1.1.5.1 Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	3.1	31.12.2021	01.10.2021	Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ от 11.10.2021г. №НЦИ-И5678
754	Контрольная точка 8.1.4.2.1 85 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили план мероприятий ("Дорожную карту") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи	3.1	01.07.2021	-	На плановую дату 01.07.2021 разработал и утвердил план мероприятий ("Дорожную карту") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи медицинскими организациями государственной и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" на 2021-2022 годы				муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" на 2021-2022 гг. 69 субъектов Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 74 субъекта Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достиг 1 субъект Российской Федерации: Карачаево-Черкесская Республика. На 30.09.2021 результата контрольной точки не достигли 11 субъектов Российской Федерации, из них: Ивановская область, Кировская область, Московская область, Орловская область, Республика Коми, Республика Мордовия Ростовская область, Рязанская область, Ставропольский край, Чеченская Республика, Чукотский АО. В субъекты Российской Федерации направлен запрос от 02.06.2021 № 18-5/1019 о необходимости предоставления Дорожной карты со сроками исполнения контрольной точки.
755	Контрольная точка 8.1.5.2.1 Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	31.12.2021	01.10.2021	Отчет о доле аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ от 11.10.2021г. №НЦИ-И5678

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
756	Контрольная точка 8.1.5.3.1 Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ	3.1	01.04.2021	18.05.2021	Отчет НЦИ о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в подсистему "Федеральный реестр электронных медицинских документов" на 01.04.2021 представлен в Минздрав России письмом от 18.05.2021 № НЦИ-И-2408-1
757	Контрольная точка 8.1.5.3.2 Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Отчет НЦИ о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в подсистему "Федеральный реестр электронных медицинских документов" на 01.04.2021 представлен в Минздрав России письмом от 01.07.2021 № НЦИ-И-3369.
758	Контрольная точка 8.1.5.3.3 Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций	3.1	01.10.2021	03.11.2021	Отчет территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ				Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ 03.11.2021г. №ЦНЦИ_И_6309
759	Контрольная точка 8.1.5.3.4 20% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчет расчета территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ 19.01.2022г. №ЦМС-78-И По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 40% Не достигли значения контрольной точки по итогам 2021 года 22 субъекта Российской Федерации: Владимирская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Нижегородская область, Омская область, Орловская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Тыва, Ростовская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.
760	Контрольная точка 8.1.5.4.1 Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	3.1	01.04.2021	01.04.2021	Отчет НЦИ о доле аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ на 01.04.2021 представлен в Минздрав России письмом от 18.05.2021 № НЦИ-И-2408-1
761	Контрольная точка 8.1.5.4.2 Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Отчет НЦИ о доле аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ				01.07.2021 представлен в Минздрав России письмом от 01.07.2021 № НЦИ-И-3369.
762	Контрольная точка 8.1.5.4.3 Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов"	3.1	01.10.2021	03.11.2021	Отчет аптечных организаций аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ 03.11.2021г. №ЦНЦИ_И_6309
763	Контрольная точка 8.1.5.4.4 20% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	-	Отчет расчета доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ" Отчет Минздрава России от 19.01.2022г. №ЦМС-78- И. В 51 субъекте Росинкой Федерации менее 20% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 18,1%. Не достигли значения контрольной точки 51 субъект Российской Федерации: Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, г. Москва г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Ростовская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.
764	Контрольная точка 8.1.5.5.1 В 85 субъектах Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами	3.1	15.04.2021	30.12.2021	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятии нормативно правовых актов о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами. На плановую дату 15.04.2021 приняли нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами 54 субъекта Российской Федерации. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достигли 2 субъекта РФ: Новгородская область, Республика Карелия.
765	Контрольная точка 8.1.6.1.1 Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, дооснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год	3.1	20.10.2021	31.12.2021	Отчет о дооснащении компьютерной техникой АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечении функционирования ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год. В связи с необходимостью внесения изменений в "Ведомственную программу трансформации Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов средства до бюджетополучателей доведены в октябре 2021 года, что не позволяет в соответствии с действующим законодательством осуществить необходимые закупки в срок до 20 октября 2021 года. 94% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, дооснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					всех структурных подразделений медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год. В рамках достижения контрольной точки проведены мероприятия: 1. Поставка оборудования и необходимого программного обеспечения для создания центра хранения и обработки медицинских данных (ЦОМД) Учреждений, подведомственных Минздраву России (178 335 700 руб.). 2. Дооснащение ФКУ АРМ с установленными средствами защиты информации, печатающими устройствами, монтажу дополнительных портов локально вычислительной сети, подключению АРМ медицинских работников и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры к защищенной сети Минздрава России (90 777 000 руб.). Общая сумма средств, выделенная на мероприятия, составила 269 112 700 руб. Сумма принятых обязательств (сумма заключенных контрактов, с учетом экономии в результате торгов) в 2021 году составила 252 070 038,32 руб. Объем законтрактованных, но не выполненных работ, услуг составляет 1000 776, 97 рублей. Мониторинг достижения продолжится в контрольной точке будет производиться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, дооснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2022 год».

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
766	Контрольная точка 8.1.6.2.1 Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год	3.1	25.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год. 85% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год. В рамках достижения контрольной точки проведены мероприятия: 1. Создание ЕВМИАС Минздрава России в части компоненты медицинской информационной системы для психиатрических больниц специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПБСТИН), подведомственных Минздраву России (48 000 000 руб.). Проведена работа по формированию Технического задания на создание «облачной» МИС ПБСТИН, которое согласовано с медицинскими организациями и отраслевыми НМИЦ, а также курирующий Департамент Минздрава России. В 4 квартале проведены работы по реализации требований технического задания: проектирование Системы, приемосдаточные испытания, пусконаладочные работы и опытная эксплуатация Системы в пилотных МО. По плану тиражирование Системы должно быть проведено во все 8 ПБСТИН, однако из-за технической неготовности МО, работы по внедрению МИС ПБСТИН в 6 организациях были перенесены на 2022 год. В 2 ПБСТИН работы выполнены в полном объеме. Сумма стоимости работ, перенесенных на 2022 год, составляет 12 750 000 руб. 00 коп. По итогам выполненных работ в курирующий Департамент Минздрава России был направлен проект приказа о вводе в промышленную эксплуатацию созданной медицинской информационной системы ПБСТИН на базе компоненты

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					прототипа Централизованной медицинской информационно-аналитической платформы для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения. 2. Внедрение медицинской информационной системы, обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (5 313 600 руб.). Сумма, выделенная на мероприятия, составила 5 313 600 руб. Сумма принятых обязательств (сумма заключенных контрактов) в 2021 году составила 5 313 600 руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. В рамках проведенных работ обеспечено: - интеграция медицинской информационной системы (МИС МО) с лабораторной информационной системой «Алиса»; - ведение электронных листков нетрудоспособности, передача электронного документа из МИС МО в ИС ФСС; - перевод медицинских заключений, справок, рецептов в форму электронных документов; - автоматическое формирование документов, отражающих состояние здоровья пациента, ведение журналов медицинских документов, контроль отправки документов и превышения сроков выдачи документов; - интеграция МИС МО с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ. 3. Обеспечение информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций с подсистемами Единой государственной информационной системы здравоохранения в части передачи электронных медицинских документов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(направление на оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, протокол врачебной комиссии, протокол инструментального исследования, протокол лабораторного исследования, эпикриз в стационаре выписной) в рамках осуществления специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, а также получения сведений о выбранной или подтвержденной дате госпитализации (104 398 300 руб.). Сумма, выделенная на мероприятия, составила 104 398 300 руб. Сумма принятых обязательств (сумма заключенных контрактов) в 2021 году составила 104 289 483 рублей. Законтрактованные, но не исполненные обязательства в 2021 году – 10 019 980 рублей. В рамках проведения работ в полном объеме выполнены мероприятия в 15 МО из 17 запланированных, в 1 МО выполнены частично, и еще в 1 МО законтрактованы, но не выполнены в полном объеме. Обеспечена доработка медицинских информационных систем медицинских организаций по взаимодействию с РЭМД ЕГИСЗ в части передачи электронных медицинских документов. Общая сумма, выделенных средств на мероприятия в рамках данной контрольной точки составляет 157 711 849,00 руб. Сумма принятых обязательств (сумма заключенных контрактов) в 2021 году составила 134 779 094,23 рублей. Мониторинг достижения контрольной точки будет в дальнейшем осуществляться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2022 год».
767	Контрольная точка 8.1.6.3.1 Не менее 36% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ	3.1	25.12.2021	31.12.2021	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке о количестве медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, реализовавших интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" (№ЦМС-2653-И), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 31.12.2021г. 19 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ. Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ. Дальнейший мониторинг достижения контрольной точки будет осуществляться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 года - «Не менее 51% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ»
768	Контрольная точка 8.1.6.4.1 Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ (далее - РЭМД)	3.1	25.12.2021	30.12.2021	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке о количестве медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД) (№ЦМС-2653-И),

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 31.12.2021г, 44 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ. Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ. Дальнейший мониторинг достижения контрольной точки будет осуществляться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 года – «Не менее 79% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД)».
769	Контрольная точка 8.1.6.5.1 Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)	3.1	25.12.2021	30.12.2021	В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке о количестве медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК) (№ЦМС-2653-И), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 31.12.2021г. 8 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					электронная регистратура» ЕГИСЗ. Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ. Дальнейший мониторинг достижения контрольной точки будет осуществляться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 года – «Не менее 79% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)».
770	Контрольная точка 8.1.6.6.1 Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2021 год	3.1	25.12.2021	30.12.2021	Отчет о достижении показателей ведомственного проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Федерального медико-биологического агентства» в 2021 году Письмо Федерального медико-биологического агентства от 17.01.2022г. №32-010/09-4/20, приложен файл. В 2021 г. бюджетные ассигнования в размере 299,9 тыс. руб. были выделены Федеральному медико-биологическому агентству на выполнение мероприятий по созданию, внедрению, развитию и эксплуатации централизованных подсистем единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России в 2021 г. при этом паспортом ведомственного проекта ФМБА России «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2021 год для выполнения запланированных мероприятий и достижения установленных показателей были запланированы затраты в размере – 1 300 млн. рублей. Другим Федеральным органам исполнительной власти не

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					выделялись ассигнования на реализацию мероприятий ведомственных проектов (ведомственного паспорта) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Контрольная точка закрыта. С учетом отсутствия необходимого объема запланированного финансирования в 2021 году планы мероприятий и показатели, установленные ведомственными проектами, будут скорректированы, а мониторинг их исполнения будет осуществляться в дальнейшем по аналогичным контрольным точкам 2022 года: «Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации» за 6 месяцев 2022 год»; «Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, дооснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2022 год.
771	Контрольная точка 8.1.7.1.1 Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 40 (0,06 %) медицинских организаций частной формы собственности предоставляют доступ к электронным медицинским

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ». Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ» (плановая дата 15.07.2022).
772	Контрольная точка 8.1.7.2.1 Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 74 (0,11 %) медицинские организации частной формы собственности предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ». Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506.
773	Контрольная точка 8.1.7.3.1 Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований	3.1	15.07.2021	15.07.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной формы собственности подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659
774	Контрольная точка 8.1.7.3.2 Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 5 (0,01 %) медицинских организаций частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований. Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований» (плановая дата 15.07.2022).
775	Контрольная точка 8.1.7.4.1 Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований	3.1	15.07.2021	15.07.2021	контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной формы собственности, подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659
776	Контрольная точка 8.1.7.4.2 Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 3 (0,00 %) медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований. Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований» (плановая дата 15.07.2022).
777	Контрольная точка 8.1.7.5.1 Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие	3.1	15.07.2021	15.07.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ				территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659
778	Контрольная точка 8.1.7.5.2 Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 74 (0,11 %) медицинские организации частной формы собственности предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ». Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ» (плановая дата 15.07.2022).
779	Контрольная точка 8.1.7.6.1 Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	3.1	15.07.2021	15.07.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659
780	Контрольная точка 8.1.7.6.2 Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 40 (0,06 %) медицинских организаций частной формы собственности предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ». Общее количество медицинских организаций частной формы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ» (плановая дата 15.07.2022).
781	Контрольная точка 8.1.7.7.1 Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности)	3.1	15.07.2021	15.07.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659
782	Контрольная точка 8.1.7.7.2 Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности)	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчет из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листов нетрудоспособности от 31.12.2021г. №2-11-08/13-04-422-П. 5 112 из 69 547 медицинских организаций Российской Федерации частной формы собственности системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), что составляет 7,35% от общего числа.
783	Контрольная точка 8.1.7.8.1 Медицинские организации частной формы собственности подключены и	3.1	15.07.2021	15.07.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований				территории субъекта Российской Федерации, подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659
784	Контрольная точка 8.1.7.8.2 Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной формы собственности, подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований от 30.12.2021г. №ЦМС-2656-И. Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований». (плановая дата: 15.07.2022).
785	Контрольная точка 8.1.7.9.1 Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов"	3.1	15.07.2021	15.07.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
786	Контрольная точка 8.1.7.9.2 Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов"	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов».» от 30.12.2021г. №ЦМС-2656-И. Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (плановая дата: 15.07.2022).
787	Контрольная точка 8.1.7.10.1 Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности)	3.1	15.07.2021	15.07.2021	Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659
788	Контрольная точка 8.1.7.10.2 Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчет из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности)				количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листов нетрудоспособности" от 31.12.2021г. №2-11-08/13-04-422-П. 5 112 из 69 547 медицинских организаций Российской Федерации частной формы собственности системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), что составляет 7,35% от общего числа.
789	Контрольная точка 8.1.8.1.1 Сформирован годовой отчет о реализации федерального проекта	3.1	01.02.2021	22.01.2021	Отчет о реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 2020 год сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"
790	Контрольная точка 8.1.8.1.2 Сформирован годовой отчет о реализации федерального проекта	3.1	15.04.2021	14.04.2021	Отчет о ходе реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 1 квартал 2021 года сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"
791	Контрольная точка 8.1.8.25.1 Разработаны (откорректированы) методики расчета и сбора показателей федерального проекта	3.1	01.04.2021	02.04.2021	Приказ от 02.04.2021 № 290 "Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
792	Контрольная точка 8.1.8.3.1 Подготовлен график реализации СЭМД с перечнем структурированных электронных медицинских документов, необходимым для целей реализации федерального проекта	3.1	01.03.2021	10.02.2021	В целях своевременного достижения результатов федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" направляем Запрос на разработку структурированных электронных медицинских документов.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Обращаем внимание на следующие изменения в Перечне: 1. Включены следующие СЭМД: - Справка о результатах химико-токсикологических исследований; - Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием; - Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами; 2. Изменено название структурированного электронного медицинского документа "Справка о прохождении медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере" на "Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".
793	Контрольная точка 8.1.8.4.1 Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Управление льготным лекарственным обеспечением; Телемедицинские консультации	3.1	01.04.2021	10.09.2021	Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские консультации". Утверждены методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Телемедицинские консультации, Управление льготным лекарственным обеспечением

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
794	Контрольная точка 8.1.8.5.1 Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений	3.1	01.07.2021	30.12.2021	Письмо Минздрава России о рассмотрении и представлении предложений по доработке методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации от 13.10.2021г. №18-5/2020. Письмо Минздрава России о рассмотрении и представлении предложений по доработке методически рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации от 13.10.2021г. №18-5/2021. Письмо Минздрава России о направлении на согласование методических рекомендаций " от 30.12.2021г. №7-5/2095/2. Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации утверждены ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 30.12.2021г. Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации утверждены ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 30.12.2021г.
795	Контрольная точка 8.1.8.6.1 Разработана концепция развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения	3.1	01.07.2021	-	Проект концепции развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения находится на внутриведомственном согласовании

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
796	Контрольная точка 8.1.8.7.1 Разработаны критерии "цифровой зрелости" отрасли здравоохранения	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Приказ от 18.11.2020 № 600 (ред. от 14.01.2021) "Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации "Цифровая трансформация" (вместе с методиками расчета показателей)
797	Контрольная точка 8.1.8.8.1 Проведен анализ стратегий развития цифрового здравоохранения	3.1	01.07.2021	18.08.2021	Минздравом России во исполнение пункта 3.3 перечня поручений осуществлен сбор и анализ проектов стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации. Рассмотрены проекты стратегий цифровой трансформации всех субъектов Российской Федерации в части отрасли "Здравоохранение". Минздравом России 19.07.2021 проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с ответственными за цифровую трансформацию в субъектах Российской Федерации по предложениям и замечаниям Минздрава России по представленным субъектами Российской Федерации проектам стратегий цифровой трансформации. Минздравом России в субъекты Российской Федерации направлено письмо от 19.07.2021 № 18-5/1252 с запросом на доработку проектов стратегий с учетом предложений и замечаний по итогам рассмотрения проектов региональных стратегий цифровой трансформации. Минздравом России согласно пункту 18 План-графика осуществлено повторное рассмотрение проектов стратегий в области цифровой трансформации в части отрасли "Здравоохранение". Обращаем внимание, что в адрес Минздрава России не был представлен проект стратегии цифровой трансформации г. Москва. По результатам повторного рассмотрения региональных проектов стратегий цифровой трансформации сообщаем следующее: 13 субъектов Российской Федерации уведомлены об отсутствии у Минздрава России замечаний к

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					разработанным данными субъектами проектам региональных стратегий в части отрасли "Здравоохранение". В 71 субъект Российской Федерации направлены письма с замечаниями и рекомендациями Минздрава России к разработанным данными субъектами проектам региональных стратегий в части отрасли "Здравоохранение". Согласно письму Минцифры России от 05.08.2021 № НЯ-П18-070-32819 о необходимости своевременного направления предложений и замечаний в субъекты Российской Федерации по итогам повторного рассмотрения проектов стратегий копии письма в адрес субъектов Российской Федерации о результатах рассмотрения региональных стратегий направлены на почту
798	Контрольная точка 8.1.8.9.1 Сформирован отчет о реализации федерального проекта	3.1	15.07.2021	14.07.2021	Отчет о ходе реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 2 квартал 2021 года сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"
799	Контрольная точка 8.1.8.9.2 Сформирован отчет о реализации федерального проекта	3.1	15.10.2021	12.10.2021	Отчет о ходе реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 3 квартал 2021 года сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"
800	Контрольная точка 8.1.8.10.1 Подготовлен годовой отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта	3.1	20.12.2021	30.12.2021	Отчет Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения за 2021 год подготовлен и направлен в Минздрав России письмом ЦНИИОИЗ №7-5/2094/2 от 30.12.2021г.
801	Контрольная точка 8.1.8.11.1 Сформированы новые структурированные электронные медицинские документы в части учетно-отчетных и клинических форм в объеме не менее 50 СЭМД	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчет о формировании новых структурированных электронных медицинских документов в части учетно-отчетных и клинических форм в объеме не менее 50 СЭМД подготовлен и направлен в Минздрав России письмом ЦНИИОИЗ №7-5/2021/1 от 20.12.2021г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
802	Контрольная точка 8.1.8.12.1 Обеспечена актуализация и модернизация руководств по созданным структурированным электронным медицинским документам	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Отчет об обеспечении актуализации и модернизации руководств по созданным структурированным электронным медицинским документам подготовлен и направлен в Минздрав России письмом ЦНИИОИЗ №7-5/2021/1 от 20.12.2021г.
803	Контрольная точка 8.1.9.1.1 Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены	3.1	01.05.2021	31.12.2021	На плановую дату 01.05.2021г. контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключили 56 субъектов РФ На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достиг 1 субъект РФ: Ставропольский край.
804	Контрольная точка 8.1.9.1 Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	3.1	31.12.2021	31.12.2021	На плановую дату 01.05.2021г. контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключили 56 субъектов РФ На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достиг 1 субъект РФ: Ставропольский край.
805	Контрольная точка 8.1.10.1.1 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников	3.1	15.02.2021	30.06.2021	На плановую дату 31.03.2021 утвердили планы дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами (АРМ) для медицинских работников 68 субъектов Российской Федерации. На 30.06.2021 результата контрольной точки достигли 85 субъектов Российской Федерации, из них за июнь результата контрольной точки достигли 2 субъекта Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
806	Контрольная точка 8.1.10.2.1 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	3.1	01.04.2021	31.12.2021	На плановую дату 01.04.2021г. утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 25 субъектов РФ. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достигли 2 субъекта РФ: Республика Ингушетия, Ставропольский край.
807	Контрольная точка 8.1.10.3.1 Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	3.1	01.06.2021	31.12.2021	На плановую дату 01.06.2021 г. заключены контракты для организации АРМ медицинских работников в МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России 61 субъектом РФ. муниципальной систем здравоохранения 25 субъектов РФ. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достигли 2 субъекта РФ: Республика Ингушетия, Ставропольский край.
808	Контрольная точка 8.1.10.4.1 Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Получены отчеты от 85 субъектов Российской Федерации об исполнении контрольной точки 1 002 203 РМ организовано для медицинских работников в Российской Федерации. 78 204 АРМ приобретено субъектами Российской Федерации в 2021 г. за счет разных источников финансирования, в том числе: 25 973 АРМ за счет иных источников финансирования; 52 231 АРМ за счет средств федерального бюджета, из них: 34 864 создано новых АРМ, в том числе: 7 541 АРМ для ФАП и ФП 2 617 планшетов, в том числе 733 для СМП.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					15 882 под замену устаревшего оборудования. Не достигли планов 2021 года по оснащению АРМ 1 субъект РФ (субъект РФ является не достигшим контрольной точки, если фактическое значение количества АРМ медицинских работников, подключенных к МИС, меньше планового значения количества АРМ из Электронного бюджета на 2021 г.): 1. Республика Крым (12 042 АРМ при плане 13 823 АРМ) Контрольная точка 2021 года закрыта.
809	Контрольная точка 8.1.11.1.1 Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"
810	Контрольная точка 8.1.11.2.1 Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"
811	Контрольная точка 8.1.11.3.1 Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	3.1	01.04.2021	07.04.2021	Отчет НЦИ по формированию и предоставлению ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за I квартал 2021 направлен в Минздрав России письмом от 07.04.2021 № НЦИ-И-1741
812	Контрольная точка 8.1.11.3.2 Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Отчет НЦИ по формированию и предоставлению ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за II квартал 2021 направлен в Минздрав России письмом от 01.07.2021 № НЦИ-И-3369
813	Контрольная точка 8.1.11.3.3 Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными	3.1	01.10.2021	11.10.2021	Отчет НЦИ по формированию и предоставлению ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан				субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за II квартал 2021 направлен в Минздрав России письмом от 01.07.2021 № НЦИ-И-5678
814	Контрольная точка 8.1.11.3.4 Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году	3.1	20.12.2021	31.12.2021	39,6% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан. Отчет расчета показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации за 2021 год от 31.12.2021г. №ЦМС-76-И.
815	Контрольная точка 8.1.12.1.1 Разработан и согласован системный проект отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	3.1	01.06.2021	27.07.2021	Письмом Департамента цифрового развития и информационных технологий от 27.07.2021 № 18-4/1301 в ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России согласована документация по исполнению договора на выполнение работ по созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения заключен между ФГБУ "ФРЦ" Минздрава России (Заказчик) и ООО "СевенПро" (Исполнитель) 13 апреля 2021 года
816	Контрольная точка 8.1.12.2.1 Реализована первая очередь информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	3.1	15.12.2021	-	Перенос сроков реализации контрольной точки обусловлен срывом поставок комплектующих материалов ввиду длительных нерабочих дней, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. На данный момент ведется монтаж оборудования и приемка

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					выполненных работ.
817	Контрольная точка 8.1.12.3.1 Отраслевой ситуационный центр в сфере здравоохранения запущен в опытную эксплуатацию	3.1	20.12.2021	-	Перенос сроков реализации контрольной точки обусловлен срывом поставок комплектующих материалов ввиду длительных нерабочих дней, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. На данный момент ведется монтаж оборудования и приемка выполненных работ.
818	Контрольная точка 8.1.13.4.1 Утверждены (одобрены) документы, необходимые для выполнения работы по созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	3.1	28.02.2021	01.04.2021	Письмо Минздрава России от 31.03.2021 № 18-4/625 о проведении соответствующих работ на основании технического задания по разработке документации и требований к созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для размещения на площадке Минздрава России
819	Контрольная точка 8.1.13.1.1 Сведения о государственных контрактах на оказание услуг по предоставлению мощностей основной, резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1	31.01.2021	30.10.2021	Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021
820	Контрольная точка 8.1.13.2.1 Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1	14.04.2021	30.10.2021	Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021
821	Контрольная точка 8.1.13.2.2 Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1	14.07.2021	30.10.2021	Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021
822	Контрольная точка 8.1.13.2.3 Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1	14.10.2021	30.10.2021	Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021
823	Контрольная точка 8.1.13.2.4 Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной и резервной площадок единой государственной информационной системы сфере здравоохранения) в рамках

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субсидии, выданной согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/359-пр Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (тестовой площадки единой государственной информационной системы сфере здравоохранения) в рамках субсидии, выданной согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/364-пр
824	Контрольная точка 8.1.13.3.1 Сформированы технические задания на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1	30.09.2021	30.10.2021	Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021
825	Контрольная точка 8.1.14.1.1 Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"
826	Контрольная точка 8.1.14.2.1 Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"
827	Контрольная точка 8.1.14.3.1 Сведения о государственном контракте на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	3.1	31.01.2021	12.11.2021	Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" Реестр контрактов Минздрава России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	результатам закупок				от 12.11.2021г. №К-18-Т/68-1
828	Контрольная точка 8.1.14.4.1 Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1	31.07.2021	15.11.2021	Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" Реестр контрактов Минздрава России от 15.11.2021г. №К-18-Т/68-2.
829	Контрольная точка 8.1.14.4.2 Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1	30.09.2021	15.11.2021	Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" Реестр контрактов Минздрава России от 15.11.2021г. №К-18-Т/68-2.
830	Контрольная точка 8.1.14.5.1 Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	3.1	14.04.2021	28.12.2021	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы сфере здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах".
831	Контрольная точка 8.1.14.5.2 Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	3.1	14.07.2021	28.12.2021	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					системы сфере здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах".-2022 годах".
832	Контрольная точка 8.1.14.5.3 Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	3.1	14.10.2021	28.12.2021	Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы сфере здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах" от 24.12.2021г. №6/н.
833	Контрольная точка 8.1.14.5.4 Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	29.12.2021	Платежное поручение" Платежное поручение Минздрава России от 29.12.2021г. №15197. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах" от 24.12.2021г. №6/н.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
834	Контрольная точка 8.1.14.6.1 Произведена приемка оказанных услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ	3.1	20.12.2021	-	В работе. Письмо Минздрава России от 28.12.2021г. №18-2/2576 "О срыве сроков обязательств по контрактам подрядчиком". Сдвиг срока исполнения контрольной точки по причине поздних сроков утверждения ведомственной программы цифровой трансформации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2021 года № 2957-р ООО "Цифромед" определено единственным исполнителем товаров, работ, услуг, лицензий на использование программного обеспечения на развитие, эксплуатацию ЕГИСЗ и ЦОД ЕГИСЗ.
835	Контрольная точка 8.1.14.3.1 Подготовка уточненного формата выгрузки информации о медицинских и фармацевтических организациях из базы данных Росздравнадзора	3.1	30.03.2021	24.12.2021	Выполняется разработка технического задания на развитие АИС Росздравнадзора с целью обеспечения взаимодействия с ЕГИСЗ в процессе лицензирования медицинской деятельности и лицензионного контроля. Согласуются соответствующие требования к развитию подсистем ЕГИСЗ (федеральный реестр медицинских организаций, федеральный регистр медицинских работников, федеральный реестр нормативно-справочной информации). Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Т/68-2 от 24.12.2021г.№б/н.
836	Контрольная точка 8.1.14.4.1 Подготовка уточненного формата выгрузки информации из ЕГИСЗ	3.1	30.03.2021	24.12.2021	Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г.№б/н. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г.№б/н
837	Контрольная точка 8.1.14.5.1 Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки	3.1	31.03.2021	21.09.2021	Письмо Минздрава России от 21.09.2021 № 18-3/И/2-15182 о согласовании технического задания на выполнение работ (оказание услуг) по "Обеспечению информационного взаимодействия АИС "Росздравнадзор" и "Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году (1 очередь) в представленной редакции.
838	Контрольная точка 8.1.14.6.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия ФРМО и АИС Росздравнадзора	3.1	30.09.2021	24.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №6/н.
839	Контрольная точка 8.1.14.7.1 В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ФРМО ЕГИСЗ	3.1	30.09.2021	24.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 16.10.2021г. №6/н.
840	Контрольная точка 8.1.14.8.1 В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с АИС Росздравнадзора	3.1	30.09.2021	24.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. Государственного контракта от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 24.12.2021г. №6/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г.№6/н.
841	Контрольная точка 8.1.14.9.1 В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ЕГИСЗ	3.1	30.09.2021	24.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 16.10.2021г. №6/н.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
842	Контрольная точка 8.1.15.1.1 Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"
843	Контрольная точка 8.1.15.2.1 Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"
844	Контрольная точка 8.1.14.10.1 Обеспечен перевод реестра лицензий Росздравнадзора на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности на реестровую модель	3.1	31.12.2021	24.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 16.10.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г.№б/н. Экспертное заключение Минздрава России от 24.12.2021г.
845	Контрольная точка 8.1.14.11.1 Обеспечено ведение ФРМО ЕГИСЗ на основании лицензий, выданных на оказание медицинской и фармацевтической деятельности	3.1	31.12.2021	24.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(ЕГИСЗ)» от 16.10.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г.№б/н. Экспертное заключение Минздрава России от 24.12.2021г. №б/н.
846	Контрольная точка 8.1.14.12.1 Выполнены работы по государственному контракту на развитие ИАС Росздравнадзора в части интеграции с ФРМО ЕГИСЗ	3.1	31.12.2021	24.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»от 16.10.2021г. №б/н.,.
847	Контрольная точка 8.1.14.13.1 Обеспечена возможность проведения дистанционного контроля и проверки деятельности медицинских и фармацевтических организаций на основании первичных данных ЕГИСЗ	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 24.12.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н. Экспертное заключение Минздрава России от 24.12.2021г.
848	Контрольная точка 8.1.16.1.1 Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	3.1	30.10.2021	31.12.2021	Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.2022г. №00-10-92-04/328 "Об исполнении контрольных точек". Акт сдачи-приемки работ по 1 этапу Контракта Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 25.05.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки работ по 2 этапу Контракта Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 09.09.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки работ по 4 этапу Контракта Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 27.12.2021г. №б/н, Сдвиг срока реализации контрольной точки по причине поздних сроков внесения в Правительство Российской Федерации Распоряжения о выделении ФОМС в 2021 году 1 800 млн. руб. на развитие ГИС ОМС, от 07.12.2021 №18-З/И/1-10137.
849	Контрольная точка 8.1.16.2.1 Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.2022г. №00-10-92-04/328 "Об исполнении контрольных точек". Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18.01.2022г. №8 "О вводе в эксплуатацию

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					отдельных подсистем государственной информационной системы обязательного медицинского страхования". приложен файл. Сдвиг срока реализации контрольной точки по причине поздних сроков внесения в Правительство Российской Федерации Распоряжения о выделении ФОМС в 2021 году 1 800 млн. руб. на развитие ГИС ОМС, от 07.12.2021 №18-3/И/1-10137.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
8.2 ВЦП «Анализ и мониторинг системы здравоохранения»					
850	Контрольная точка 8.2.1.1 Осуществлена агрегация значений базы данных значений форм федерального статистического наблюдения, получаемых от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях формирования сводной информации по Российской Федерации за отчетный год	1.0	31.03.2021	15.03.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 15.03.2021 № 4-5/463 (о направлении базы данных за 2020 год)
851	Контрольная точка 8.2.1.2 Проведен мониторинг цели 1 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни"	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Мониторинг проведен
852	Контрольная точка 8.2.1.3 Проведен мониторинг цели 2 "Снижение смертности населения от всех причин смерти, на 1000 населения" в рамках федерального плана статистических работ	1.4	31.12.2021	31.12.2021	Мониторинг проведен
853	Контрольная точка 8.2.1.4 Проведен мониторинг цели 3 "Снижение младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми" в рамках федерального плана статистических работ	1.4	31.12.2021	31.12.2021	Мониторинг проведен
854	Контрольная точка 8.2.1.5 Проведен мониторинг цели 4 "Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения" в рамках федерального плана статистических работ	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Мониторинг проведен

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
855	Контрольная точка 8.2.1.6 Проведен мониторинг цели 5 "Снижение смертности населения от новообразований, на 100 тыс. населения" в рамках федерального плана статистических работ	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Мониторинг проведен
856	Контрольная точка 8.2.1.7 Проведен мониторинг цели 6 "Удовлетворенность доступностью медицинской помощи"	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Мониторинг проведен
857	Контрольная точка 8.2.2.1 Осуществлено формирование сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за отчетный год	1.0	31.12.2021	01.11.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 31.05.2021 № 7-5/1010 (о направлении сборников 1-12) Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 01.07.2021 № 7-5/811 (о направлении сборников 13-21) Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 01.11.2021 № 7-5/1719 (о направлении сборников 22-23)
858	Контрольная точка 8.2.3.1 Организован семинар для специалистов различного профиля по вопросам ведения учетной и отчетной медицинской документации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации за отчетный год	1.0	15.12.2021	10.12.2021	Письмо Минздрава России от 30.11.2021 № 13-2/1355
859	Контрольная точка 8.2.3.2 Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	1.0	30.11.2021	14.10.2021	Письмо Минздрава России от 04.10.2021 № 13-2/1091
860	Контрольная точка 8.2.3.3 Осуществлен прием годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения	1.0	31.12.2021	20.03.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 19.03.2021 № 8-5/509 (о направлении базы данных ФГБУ за 2020 год)
861	Контрольная точка 8.2.4.1 В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения направлены рекомендации по ведению базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации в	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 17.01.2022 № 7-5/29

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	специалистах с высшим и средним медицинским образованием				
862	Контрольная точка 8.2.5.1 Осуществлен мониторинг реализации региональных проектов, оценка эффективности их выполнения	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 17.01.2022 №7-5/29
863	Контрольная точка 8.2.6.1 Подготовлен проект приказа по нормам времени врачей-специалистов. Разработаны методические рекомендации по определению норм нагрузки и нормативов численности	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 17.01.2022 №7-5/29
864	Контрольная точка 8.2.7.1 Осуществлено агрегирование данных о контрольных мероприятиях, проведенных в учреждениях, подведомственных Минздраву России, в целях формирования сводной информации	1.0	31.12.2021	31.12.2021	- отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, представленный письмом от 27.01.2022 № 7-5/98, о ведении в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 15.01.2021 № 056-03-2021-137 с изменениями, внесенными дополнительным соглашениями от 02.07.2021 № 056-03-2021-137/1, от 30.07.2021 № 056-03-2021-137/2, от 11.01.2022 № 056-03-2021-137/3, базы данных о проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации проверках в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях, и базы данных о проводимых проверках органами государственного финансового контроля в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях.
865	Контрольная точка 8.2.8.1 Обеспечен сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 7-5/85 от 25.01.2022
866	Контрольная точка 8.2.9.1 Проведен анализ годовых финансовых показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи населению	1.0	31.12.2021	29.06.2021	Доклад в Правительство РФ об исполнении ПГГ в 2020 г. Направлен письмом МЗ РФ от 29.06.2021 № 11-7/И/1-4926

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
867	Контрольная точка 8.2.10.1 Подготовлены 4 единицы аналитических материалов по вопросам применения и совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении	1.0	31.12.2021	31.12.2021	1) Во исполнение пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р, Минздрав России подготовил и письмом от 11.08.2021 № 23-3/И/2-12563 направил в Минэкономразвития России доклад о развитии ГЧП в здравоохранении. 2) В 2021 году Минздравом России разработаны и растиражированы информационно-аналитические материалы (далее – Буклет) о ходе реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» по итогам II квартала 2021 года и по итогам III квартала 2021 года. В Буклет включен раздел «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения», где, в том числе представлена аналитическая информация о количестве проектов ГЧП в сфере здравоохранения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, а также указаны параметры наиболее успешных из них. 3) в Минздраве России 26.05.2021 первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации В.С. Фисенко с участием представителей федеральных органов государственной власти и экспертных организаций проведен семинар для подведомственных Минздраву России организаций по вопросам развития инфраструктуры с использованием механизмов привлечения внебюджетных инвестиций (соглашения о ГЧП, концессионные соглашения и инвестиционные договоры) (далее – Семинар). Материалы Семинара, в том числе презентация на тему: «Развитие федеральной инфраструктуры здравоохранения путем заключения инвестиционных договоров. Риски и преимущества.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Требования к документам и порядок принятия решений о заключении инвестиционных договоров. Пилотные проекты», письмом Минздрава России от 27.05.2021 № 23-3/И/2-8026 направлены руководителям федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России. 4) во исполнение пункта 12 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 17.03.2021 № ДЧ-П44-3431 о совершенствовании механизмов ГЧП в социальной сфере Минздрав России письмом от 13.04.2021 № 23-3/И/1-5673 в адрес Минспорта России направлял информацию о проводимой Минздравом работе по совершенствованию правового регулирования, методическому обеспечению и внедрению в практику эффективных и взаимовыгодных механизмов привлечения частного капитала в инфраструктуру здравоохранения на принципах ГЧП, в том числе на основании концессионных соглашений. К указанному письму были приложены ранее направляемые Минздравом России в Минэкономразвития России предложения в «Рекомендации по реализации проектов ГЧП. Лучшие практики», а также предложения в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов ГЧП», также ранее направленные в Минэкономразвития России письмом от 12.04.2021 № 23-3/И/2-5555.
8.2 ВЦП «Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы»					
868	Контрольная точка 8.3.1.1 Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Минздрава России, отчет о выполненных работах	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 056-00003-21-02 в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
869	Контрольная точка 8.3.2.1 Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России, отчет о выполненных работах	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания № 056-00003-21-02 в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Минпросвещения России) <i>План мониторинга утвержден совместным приказом Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 30 июня 2021 г. № 398/399</i>					
1. Направление (подпрограмма) «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
1.1. Отдельные мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»					
1	Контрольная точка 1.1.1.1.1 Утверждены методики расчета показателей Федерального проекта «Молодые профессионалы»	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Приказ Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. № 37 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование"
2	Контрольная точка 1.1.1.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений	3.0	01.03.2021	20.04.2021	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 20 апреля 2021 г. №073-10-2021-054
3	Контрольная точка 1.1.1.3.1 Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет	3.0	25.12.2021	25.12.2021	1. "Информационно-аналитический отчет о мониторинге результатов демонстрационного экзамена" Отчет Минпросвещения России от 25.12.2021г. №б\н. Организацией-получателем субсидии Минпросвещения России в рамках мониторинга демонстрационного экзамена: 1)осуществлены сбор и обработка заявок от субъектов Российской Федерации на организацию и проведение демонстрационного экзамена; 2) осуществлено обеспечение оценочными материалами демонстрационного экзамена;

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					3) осуществлена информационная и методическая поддержка субъектов Российской Федерации по организации и проведению демонстрационного экзамена; 4) осуществлены сбор и обработка заявок на аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ); 5) проведена аккредитация ЦПДЭ; 6) осуществлена техническая поддержка проведения демонстрационного экзамена, в том числе развитие Цифровой платформы WSR; 7) осуществлено согласование экспертов, участвующих в демонстрационном экзамене; 8) проведены аудиты демонстрационного экзамена; предоставлен информационно- аналитический отчет
4	Контрольная точка 1.1.1.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5.0	25.12.2021	25.12.2021	1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на проведение аттестации обучающихся по программам СПО с использованием механизма демонстрационного экзамена" Отчет АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" от 25.12.2021г. №6\н. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".
5	Контрольная точка. 1.1.2.1.1 Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	5.0	01.03.2021	01.01.2021	Заключены Соглашения о предоставлении ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» из федерального бюджета субсидии от 1 марта 2021 г. № 073-02-2021-090; № 073-02-2021-260; № 073-02-2021-261; № 073-02-2021-262; № 073-02-2021-263; № 073-02-2021-270; № 073-02-2021-274; № 073-02-2021-281; № 073-02-2021-291; № 073-02-2021-293; № 073-02-2021-294; № 073-02-2021-295; № 073-02-2021-296; № 073-02-2021-300; № 073-02-2021-301; № 073-02-2021-303

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
6	Контрольная точка. 1.1.2.2.1 Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	3.0	01.05.2021	30.04.2021	Утверждены документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в установленные сроки.
7	Контрольная точка 1.1.2.3.1 Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	3.0	20.08.2021	02.08.2021	Протокол заседания Комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания и обеспечения функционирования центров опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 2 августа № 3
8	Контрольная точка 1.1.2.4.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	25.12.2021	25.12.2021	1. "Информационно-аналитический отчет (итоговый) о создании и функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки в 2021г." Отчет Минпросвещения России от 25.12.2021г. №6\н. 2. "Приложение к информационно-аналитическому отчету - отчет об использовании межбюджетных трансфертов". Отчет Минпросвещения России от 25.12.2021г. №6\н. Из запланированных бюджетных средств на создание в 15 субъектах Российской Федерации ЦОПП межбюджетные трансферты использованы в полном объеме. В рамках соглашений о софинансировании на реализацию проекта выделено всего 302 368,07 тыс. руб., из них 295 091,04 тыс.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					руб. – из федерального бюджета. Доля объявленных закупок – 100 %; доля законтрактованных средств (с учётом расчетной суммы снижения цены контракта) – 100%; доля кассового исполнения – 100 %.
9	Контрольная точка 1.1.2.5.1 Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки	3.0	25.12.2021	25.12.2021	1. "Информационно-аналитический отчет (итоговый) о создании и функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки в 2021г." Отчет Минпросвещения России от 25.12.2021г. №б\н. Представлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки.
10	Контрольная точка. 1.1.3.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	5.0	01.03.2021	30.12.2020	Государственное задание № 073-00005-21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ФГБОУ ДПО "ИРПО" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 30.12.2020г. №073-00005-21-00
11	Контрольная точка. 1.1.3.2.1 Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	5.0	01.04.2021	01.04.2021	1. "Документация на участие отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Иное Минпросвещения России от 01.04.2021г. №б\н.
12	Контрольная точка 1.1.3.3.1 Утверждено распределение	5.0	01.08.2021	30.07.2021	Приказ от 30.07.2021 г. № 507 "Об утверждении перечней

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»				субъектов Российской Федерации — получателей субсидии по результатам отбора субъектов Российской Федерации и города Байконура на предоставление в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов, направленных на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"
13	Контрольная точка 1.1.3.4.1 Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	01.10.2021	30.12.2021	Парафированные соглашения не заключены ввиду того, что в течение года было изменено направление расходов по данному результату, однако при формировании парафированных соглашений указывалось уже не действующее направление расходов (исх. письмо в Минфин России № 02-421). Соглашения заключены в декабре 2021 г. при приведении паспортов федеральных проектов в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. 17.11.2021 сформированы и заключены дополнительные соглашения с субъектами Российской Федерации на период 2022-2024 гг. согласно протоколу Минпросвещения России 2\2021 от 30.07.2021г.
14	Контрольная точка 1.1.3.5.1 Обеспечена экспертно-	5.0	25.12.2021	25.12.2021	1. "Информационно-аналитический отчет по результату

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям				«Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» Отчет Минпросвещения России от 25.12.2021г. №б\н. Актуализирован регламент проведения мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций и инструментарий (формы) мониторинга с учетом введения в эксплуатацию информационной системы сопровождения мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций. Разработан комплект форм мониторинга в электронном виде для загрузки в ИС и возможности сбора и систематизации информации без использования бумажных носителей. Оказана методическая и экспертно-консультационная поддержка 884 образовательным организациям.
15	Контрольная точка. 1.1.4.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	01.03.2021	30.12.2020	Государственное задание № 073-00005-21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ФГБОУ ДПО "ИРПО" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 30.12.2020г. №073-00005-21-00
16	Контрольная точка. 1.1.4.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	01.03.2021	22.01.2021	"Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ДПО "ИРПО" от 22.01.2021г. №073-03-2021-048
17	Контрольная точка 1.1.4.3.1 Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования	1.0	31.10.2021	31.10.2021	"Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса "Мастер года". Отчет Минпросвещения России от 31.10.2021г. №б\н. Подготовлен информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года».

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
18	Контрольная точка 1.1.4.4.1 Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям	5.0	25.12.2021	25.12.2021	"Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" Отчет ФГБОУ "Институт развития профессионального образования" от 25.12.2021г. №6\н. В части разработки и реализации инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонентов развития системы воспитания и социализации обучающихся: 1.Проведен информационно-аналитический мониторинг инфраструктурного, содержательно- технологического и кадрового компонентов развития системы воспитания и социализации обучающихся ПОО. 2. Разработан Проект методических рекомендаций по созданию и оснащению современной инфраструктуры для сопровождения и реализации программ воспитания. 3. Разработан Проект методических рекомендаций по разработке и реализации инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонентов развития системы воспитания и социализации обучающихся ПОО. 4. Создана информационно-коммуникационная площадка (платформа) сопровождения и поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы требованиям к организации воспитательной работы на сайте ФГБОУ ДПО ИРПО: https://firpo.ru/ razrabotka-i-realizacija-infrastrukturnogo- soderzhatelno- tehnologicheskogo-i-kadrovogo-komponentov- razvitija-sistemy- vospitanija-i-socializacii- obuchajushhihsja- professionalnoj- obrazovatelnoj-organiza/ 5.Создан и функционирует экспертно-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					консультационный центр по обеспечению сопровождения мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы требованиям к организации воспитательной работы, включая разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся. 6.Организовано непрерывное сопровождение мероприятий по поддержке ПОО в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы требованиям к организации воспитательной работы. Телефон «горячей линии» ЭКЦ ФГБОУ ДПО ИРПО: +7 (977)978-29-47, адрес электронной почты: eccentervr@firpo.ru. Подготовлен информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям.
19	Контрольная точка 1.1.4.5.1 Проведено повышение квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий	5.0	31.12.2021	31.12.2021	"Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации				федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации " Иное Минпросвещения России от 01.12.2021г. №б\н. Доработаны (актуализированы) дополнительные профессиональные программы повышения квалификации региональных управленческих команд, включая учебно-методические материалы. Проведено информационное сопровождение мероприятия: информирование органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательных организаций о реализации Программ; информационная поддержка хода реализации Программ. Обучено 512 слушателей из 85 субъектов Российской Федерации из числа региональных управленческих команд, из них по целевым группам: представители РОИВ - 38 чел, руководители ЦОПП - 30 чел., директора ПОО - 444 чел. Разработано положение о Конкурсе лучших практик создания и реализации региональных образовательных кластеров (сетевых программ). Проведен Конкурс лучших практик создания и реализации региональных образовательных кластеров (сетевых программ). В Конкурсе приняли участие 36 регионов Российской Федерации. Подготовлен и опубликован Сборник лучших практик создания и реализации региональных образовательных кластеров (сетевых программ). Подготовлен информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации.
20	Контрольная точка 1.1.4.6.1 Представлен отчет о	5.0	31.12.2021	31.12.2021	"Информационно-аналитический отчет о проведении

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 2021г." Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021г. №б/н. В связи с изменением вида расходов достижение данного результата реализуется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии юридическому лицу от 21 апреля 2021 г. № 073-10-2021-057.
21	Контрольная точка. 1.1.5.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	31.03.2021	28.04.2021	Заключено соглашение между Минпросвещения России и АНО "Агентство развития профессионального мастерства" о предоставлении грантов в форме субсидий на внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям (соглашение №073-10-2021-055 от 28.04.2021 г.)
22	Контрольная точка. 1.1.5.2.1 Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет	3.0	30.06.2021	30.06.2021	1. "Информационно-аналитический отчет о проведении текущего мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям". Отчет Минпросвещения России от 30.06.2021 г. №б/н. Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.
23	Контрольная точка 1.1.5.3.1 Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет	3.0	01.08.2021	01.08.2021	1. "Информационно-аналитический отчет о проведении исследования по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям" Отчет Минпросвещения России от 30.07.2021 г. №б/н.
24	Контрольная точка 1.1.5.4.1 Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не	3.0	20.12.2021	20.12.2021	"Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения". Отчет Минпросвещения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет				России от 20.12.2021г. №б\н. Агентством разработана форма информационно-аналитического отчета субъекта Российской Федерации о мониторинге внедрения программ профессионального обучения. В соответствии с формой подготовлены информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации. В информационно-аналитических отчетах представлены следующие сведения: - Информация о состоянии системы подготовки кадров субъекта Российской Федерации - Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий рабочих, должностей служащих, программы профессионального обучения по которым определены для внедрения. Методика составления перечня - Информация об организациях в субъекте Российской Федерации, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям - Мероприятия по внедрению программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, реализованные в субъекте Российской Федерации. Результативность мероприятий
25	Контрольная точка 1.1.5.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	25.12.2021	25.12.2021	"Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения". Отчет Минпросвещения России от 25.12.2021 г. №б\н. Подготовлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения.
26	Контрольная точка. 1.1.6.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	31.03.2021	21.04.2021	1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" от 21.04.2021 г. №073-10-2021-057.
27	Контрольная точка. 1.1.6.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	01.04.2021	21.04.2021	1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" от 21.04.2021г. №073-10-2021-057. В связи с изменением вида расходов достижение данного результата реализуется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии юридическому лицу от 21 апреля 2021 г. № 073-10-2021-057
28	Контрольная точка 1.1.6.3.1 Обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 2021г." Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021 г. №б\н. Подготовлен Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов
29	Контрольная точка 1.1.6.4.1 Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	"Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 2021 г." Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021 г. №б\н. В связи с изменением вида расходов достижение данного результата

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					реализуется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии юридическому лицу от 21 апреля 2021 г. № 073-10-2021-057. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу.
30	Контрольная точка. 1.1.7.1.1 Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран	5.0	01.02.2021	01.02.2021	План мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран утвержден 01.02.2021 б/н
31	Контрольная точка. 1.1.7.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	5.0	01.04.2021	12.02.2021	"О предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в целях реализации мероприятий по проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и организации и проведению X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации" Распоряжение Минпросвещения России от 12.02.2021г. №Р-44
32	Контрольная точка. 1.1.7.3.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	5.0	01.04.2021	01.03.2021	"Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ДПО ИРПО от 01.03.2021г. №073-02-2021-090
33	Контрольная точка 1.1.7.4.1 Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах	3.0	31.12.2021	31.12.2021	"Информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата «Обеспечены подготовка и проведение мероприятий по ежегодному проведению Национального чемпионата «Абилимпикс» федерального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран				проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» в 2021 году". Отчет Минпросвещения России от 31.12.2021г. №6\н. В рамках подготовки Национальной сборной к международному чемпионату были организованы и проведены пять контрольных срезов (выполнения конкурсантами конкурсного задания в условиях максимально приближенных к условиям проведения Международного чемпионата): Первый этап контрольных срезов по 55 компетенциям был проведен в очно-дистанционном формате в период с февраля по март 2021 года. В нем приняли участие 225 конкурсанта Национальной сборной из 44 субъектов Российской Федерации; Второй этап контрольных срезов по 55 компетенциям Международного чемпионата был проведен в очно-дистанционном формате в период с мая по июнь 2021 года. В нем приняли участие 196 конкурсанта из 40 субъектов Российской Федерации; Третий этап контрольных срезов по 55 компетенциям Международного чемпионата был проведен в очно-дистанционном формате в период с 1 по 30 сентября 2021 года. В нем приняли участие 172 конкурсанта Национальной сборной из 40 субъектов Российской Федерации; Четвертый этап контрольных срезов прошел в виде тестирования знаний по нормативной документации Международного чемпионата в период с 26 октября по 1 ноября 2021 года. В нем приняли участие 244 конкурсанта Национальной сборной из 45 субъектов Российской Федерации и 65 главных тренеров Национальной сборной; Пятый этап контрольных срезов по 55 компетенциям Международного чемпионата был проведен в очно-дистанционном формате в период с 25 ноября по 5 декабря

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2021 года. В нем приняли участие 244 конкурсанта Национальной сборной из 45 субъектов Российской Федерации.
34	Контрольная точка 1.1.7.5.1 Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	5.0	31.12.2021	31.12.2021	"Информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата «Обеспечены подготовка и проведение мероприятий по ежегодному проведению Национального чемпионата «Абилимпикс» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» в 2021 году" Отчет Минпросвещения России от 31.12.2021 г. №б\н. Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).
35	Контрольная точка. 1.1.8.1.1 Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	5.0	01.02.2021	01.02.2021	План мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International» утвержден 01.02.2021 г. б/н
36	Контрольная точка. 1.1.8.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	5.0	01.05.2021	15.04.2021	Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 15 апреля 2021 г. № 073-10-2021-028
37	Контрольная точка 1.1.8.3.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5.0	25.12.2021	25.12.2021	Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата «Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International» на основании письма АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" от 28 декабря 2021 г. № 1.3/АРПМ-4223/2021
38	Контрольная точка. 1.1.9.1.1 Государственное	3.0	01.03.2021	01.03.2021	Заключено Соглашение о предоставлении ФГБОУ ДПО

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)				«Институт развития профессионального образования» из федерального бюджета субсидии от 1 марта 2021 г. № 073-02-2021-090
39	Контрольная точка. 1.1.9.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.0	01.05.2021	30.04.2021	"Предварительный информационно-аналитический отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении X Международного чемпионата "Абилимписк"" Отчет Минпросвещения России от 30.04.2021г. №б/н
40	Контрольная точка 1.1.9.3.1 Проведено заседание секретариата Международного чемпионата «Абилимписк»	3.0	30.09.2021	08.06.2021	Проведено заседание Секретариата Международного чемпионата "Абилимписк" (протокол № Д05-11/05пр)
41	Контрольная точка 1.1.9.4.1 Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	"Информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата «Обеспечены подготовка и проведение мероприятий по организации и проведению X Международного чемпионата «Абилимписк» в Российской Федерации»" Отчет Минпросвещения России от 31.12.2021г. №б/н.
42	Контрольная точка. 1.1.10.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений	3.0	01.05.2021	21.04.2021	"Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" от 21.04.2021г. №073-10-2021-056
43	Контрольная точка 1.1.10.2.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	25.12.2021	-	Отчет о предоставлении субсидии по Соглашению между Минпросвещения России и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" от 21.04.2021г. №073-10-2021-056 сформирован 28 января 2022 г. №б/н

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
44	Контрольная точка. 1.2.1.1 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в I квартале 2021 года	1.0	31.03.2021	31.03.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в I квартале 2021 года
45	Контрольная точка 1.2.1.2 Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022/23 учебный год по образовательным программам среднего профессионального образования	1.1	31.07.2021	30.04.2021	Приказ №218 от 30.04.2021 Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям и (или) укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
46	Контрольная точка. 1.2.1.3 Проведен мониторинг уровня заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих программы среднего профессионального образования	3.0	30.04.2021	20.04.2021	Письмом Минпросвещения России от 20 апреля 2021 г. № ТВ-571/02 направлена в Минтруд России информация о ходе достижения субъектами Российской Федерации показателей в части повышения оплаты труда отдельных категорий педагогических работников учреждений социальной сферы
47	Контрольная точка. 1.2.1.4 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения во II квартале 2021 года	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения во II квартале 2021 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	профессионального обучения во II квартале 2021 года				
48	Контрольная точка 1.2.1.5 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в III квартале 2021 года	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в III квартале 2021 года
49	Контрольная точка 1.2.1.6 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в IV квартале 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в IV квартале 2021 года
50	Контрольная точка. 1.2.1.7 Издан приказ Минпросвещения России о проведении в 2021 году мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	1.0	30.04.2021	27.07.2021	Издан приказ Минпросвещения России от 27 июля 2021 г. № 496 "О проведении в 2021 году мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования". Наступление не в установленный срок обусловлено актуализацией формы № СПО-Мониторинг и методических указаний к ней с включением актуальных показателей, форм для центров опережающей профессиональной подготовки и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
51	Контрольная точка 1.2.1.8 Обеспечено размещение на официальном сайте Минпросвещения России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклада о результатах мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Опубликован 30 декабря 2021 г. https://docs.edu.gov.ru/document/e775ebc5b4c893686d5d6a1d3b67135b
52	Контрольная точка. 1.2.2.1. Доведены до	1.0	31.03.2021	31.03.2021	Доведены до образовательных организаций,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в I квартале 2021 года				подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в I квартале 2021 года
53	Контрольная точка. 1.2.2.2. Утверждено распределение бюджетных ассигнований на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в 2021/22 учебном году	4.1	28.02.2021	19.02.2021	Приказ № 65 от 19.02.2021 г. «Об утверждении распределений бюджетных ассигнований на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 8 месяцев 2020/21 учебного года».
54	Контрольная точка. 1.2.2.3. Издан приказ Минпросвещения России об установлении квот на стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2021/22 учебный год	4.1	01.05.2021	05.02.2021	Приказ № 41 от 5.02.2021 г. «Об установлении субъектам Российской Федерации квот на стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2021/22 учебный год»
55	Контрольная точка. 1.2.2.4. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения во II квартале 2021 года				государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения во II квартале 2021 года
56	Контрольная точка 1.2.2.5 Издан приказ Минпросвещения России о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2021/22 учебный год	4.1	01.09.2021	23.04.2021	Приказ № 202 от 23.04.2021 г. "О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2021/22 учебный год"
57	Контрольная точка 1.2.2.6 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в III квартале 2021 года	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в III квартале 2021 года
58	Контрольная точка 1.2.2.7 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в IV квартале 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в IV квартале 2021 года
59	Контрольная точка. 1.2.3.1 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты	1.0	31.03.2021	31.03.2021	В соответствии с приказом Минпросвещения № 855 от 30 декабря 2020 г. "Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	компенсации жителям Крайнего Севера в I квартале 2021 года				отношении которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" субсидия предоставляется по заявке подведомственного учреждения. В 1 квартале 2021 года заявок на получение указанной субсидий не поступало.
60	Контрольная точка. 1.2.3.2 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I квартале 2021 года	1.0	31.03.2021	31.03.2021	В соответствии с приказом Минпросвещения № 855 от 30 декабря 2020 г. "Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" субсидия предоставляется по заявке подведомственного учреждения. В 1 квартале 2021 года заявок на получение указанной субсидий не поступало.
61	Контрольная точка. 1.2.3.3 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера во II квартале 2021 года	1.0	30.06.2021	30.06.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с подведомственными учреждениями. Финансирование доведено в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии.
62	Контрольная точка. 1.2.3.4 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, во II квартале 2021 года	1.0	30.06.2021	30.06.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с подведомственными учреждениями. Финансирование доведено в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии.
63	Контрольная точка 1.2.3.5 Доведены до образовательных организаций, подведомственных	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера в III квартале 2021 года				выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера в III квартале 2021 года
64	Контрольная точка 1.2.3.6 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в III квартале 2021 года	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в III квартале 2021 года
65	Контрольная точка 1.2.3.7 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера, в IV квартале 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера в IV квартале 2021 года
66	Контрольная точка 1.2.3.8 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в IV квартале 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в IV квартале 2021 года
67	Контрольная точка 1.2.4.1 Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление грантов в форме субсидий на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации в 2021 году	1.0	15.07.2021	13.07.2021	Приказ №447 "О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий по созданию условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					«Развитие образования»
68	Контрольная точка 1.2.4.2 Обеспечено размещение конкурсной документации открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации в 2021 году	1.0	15.08.2021	14.08.2021	Обеспечено размещение конкурсной документации открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации в 2021 году
69	Контрольная точка 1.2.4.3 Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации в 2021 году	1.0	01.09.2021	05.05.2021	Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации в 2021 году
70	Контрольная точка 1.2.4.4 В субъектах Российской Федерации создано не менее 10 ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе ведущих профессиональных образовательных организаций	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Создано не менее 10 ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе ведущих профессиональных образовательных организаций
2. Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
2.1. Отдельные мероприятия федерального проекта «Современная школа»					
71	Контрольная точка. 2.1.1.1.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	15.02.2021	15.02.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и субъектом Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2019г. №б/н, указана ссылка.
72	Контрольная точка. 2.1.1.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	15.02.2021	15.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03-2021-054.
73	Контрольная точка 2.1.1.3.1 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Ведется мониторинг реализации программы в части создания новых мест путем строительства общеобразовательных организаций. Построено и введено 50 объектов общей мощностью 29 259 мест. Подтверждающие документы: "Разрешение на ввод" от 31.12.2021 г. № б/н приложен файл
74	Контрольная точка 2.1.1.4.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	31.12.2021	06.12.2021	Распределение субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования на 2022 и 2023 годы утверждено Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг."
75	Контрольная точка. 2.1.2.1.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении	3.0	15.02.2021	15.02.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов				и субъектом Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2019г. №б/н, указана ссылка.
76	Контрольная точка. 2.1.2.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	15.02.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03-2021-054, приложен файл.
77	Контрольная точка 2.1.2.3.1 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Ведется мониторинг реализации программы в части создания новых мест путем строительства общеобразовательных организаций. Построено и введено 21 объект общей мощностью 13 660 мест. Подтверждающие документы: 1. "Разрешения на ввод " Иное Орган местного самоуправления от 31.12.2021г. №б/н,
78	Контрольная точка 2.1.2.4.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	31.12.2021	30.11.2021	"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Федеральный закон Государственной думой от 06.12.2021г. №№ 390-ФЗ. 2. "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Федеральный закон Государственной Думой от 08.12.2020г. №№ 385-ФЗ. Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) утверждается Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
79	Контрольная точка. 2.1.3.1.1 Утверждены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из	3.0	01.03.2021	22.02.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2021 № 247 "О внесении изменений в приложение №

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»				27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования"
80	Контрольная точка 2.1.3.2.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	15.07.2021	09.07.2021	Подтверждающие документы. "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1868-р", "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2021 № 2660-р"
81	Контрольная точка 2.1.3.3.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	31.08.2021	30.09.2021	Внесены изменения в КТ ФП ""Современная школа" ЗНИ № Е1-2021/046 от 27.08.2021 г. Изменен срок окончания заключения соглашений с 31.08.2021 г. на 31.09.2021 г. Выполнено. Подтверждающие документы. "Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором" Соглашение Минпросвещения России от 30.09.2021г. №6/н. Ссылка на Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#FoivAgreementMainPage (направление расходов 53050)
82	Контрольная точка 2.1.3.4.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	4.0	31.10.2021	30.12.2021	Внесены изменения в КТ ФП ""Современная школа" ЗНИ № Е1-2021/046 от 27.08.2021 г. Изменен срок окончания предоставления отчетов с 31.10.2021 на 30.12.2021 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала" Отчет Мипросвещения России от 05.10.2021г. №б/н
83	Контрольная точка. 2.1.4.1.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	15.02.2021	15.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и субъектом Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Соглашение Минпросвещения России от 03.02.2021г. №б/н, указана ссылка.
84	Контрольная точка. 2.1.4.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	15.02.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03-2021-054, приложен файл.
85	Контрольная точка 2.1.4.3.1 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Ведется мониторинг реализации программы в части создания новых мест путем строительства общеобразовательных организаций. Построено и введено 205 объектов общей мощностью 148 751 место. Подтверждающие документы: "Разрешения на ввод" Иное Орган местного самоуправления от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
86	Контрольная точка. 2.1.5.1.1 Государственное	1.0	01.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)				"Государственное задание № 073-00004-21 -00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 01.01.2021г. №073-00004-21-00, приложен файл.
87	Контрольная точка. 2.1.5.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03 -2021-046, приложен файл.
88	Контрольная точка 2.1.5.3.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	20.12.2021	20.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предварительный отчет об исполнении государственного задания" Отчет Академия Минпросвещения России от 20.12.2021г. №б/н. В рамках выполнения государственного задания в течение 2021 года обеспечено регулярное консультативное и организационно-техническое сопровождение региональных координаторов мероприятий по созданию Школьных Кванториумов. В целях информационно-методического сопровождения региональных координаторов и руководителей Школьных Кванториумов проведены Всероссийское совещание региональных координаторов Федерального проекта «Современная школа» в Санкт-Петербурге (в том числе с участием региональных координаторов 48 субъектов Российской Федерации, в которых в 2021 году созданы Школьные Кванториумы), методические вебинары по вопросам выполнения дорожной карты по созданию Школьных Кванториумов в 2021 году (в том числе для муниципальных органов управления образованием и руководителей общеобразовательных организаций), устранению рисков в реализации мероприятия, обеспечения своевременных закупок и поставок оборудования,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					разработки и реализации образовательных программ, обеспечения планирования мероприятий для обучающихся, проведения необходимых работ по приведению площадок центров в соответствии с Методическими рекомендациями. Вопросы создания и функционирования Школьных Кванториумов рассмотрены в рамках онлайн-встреч с региональными ведомственными проектными офисами (39 методических вебинаров с руководителями региональных ведомственных проектных офисов, региональными координаторами федерального проекта «Современная школа», руководителями Школьных Кванториумов; онлайн-встречи с 27 июля по 03 августа для 36 субъектов Российской Федерации, имеющих риски не достижения показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» в 2021 году).
89	Контрольная точка 2.1.5.4.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений" Соглашение Минпросвещения России от 30.12.2021г. №б/н. Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета размещены в "Реестре соглашений" подсистемы бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет" по направлению расходов 51730.
90	Контрольная точка. 2.1.6.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование"" Приказ Минпросвещения России от 01.02.2021г. №37,приложен файл.
91	Контрольная точка. 2.1.6.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	1.0	01.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание № 073-00004-21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)				(муниципальное) задание Минпросвещения России от 01.01.2021г. №073-00004-21-00, приложен файл.
92	Контрольная точка. 2.1.6.3.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03 -2021-046, приложен файл.
93	Контрольная точка 2.1.6.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предварительный отчет об исполнении государственного задания" Отчет Академия Минпросвещения России от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. В рамках выполнения государственного задания в течение 2021 года обеспечено регулярное консультативное и организационно техническое сопровождение региональных координаторов мероприятий по созданию центров "Точка роста". В целях информационно методического сопровождения сопровождения региональных координаторов и руководителей Центров «Точка роста» проведены 26 вебинаров по вопросам выполнения комплекса дорожной карты по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в 2021 году, устранению рисков в реализации мероприятия, обеспечения своевременных закупок и поставок оборудования, разработки и реализации образовательных программ, обеспечения планирования мероприятий для обучающихся, выполнения необходимых работ по приведению площадок Центров в соответствие с Методическими рекомендациями. 25-26 марта 2021 года в Санкт-Петербурге организовано и проведено Всероссийское совещание региональных координаторов Федерального проекта «Современная школа» с общим охватом 135 человек из 82 субъектов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Российской Федерации, в рамках которого рассмотрены вопросы реализации мероприятий по созданию Центров «Точка роста» в 2021 году.
94	Контрольная точка 2.1.6.5.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений" Соглашение Минпросвещения России от 29.12.2021г. №б/н, приложен файл. Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета размещены в "Реестре соглашений" подсистемы бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет" по направлению расходов 51690
95	Контрольная точка. 2.1.7.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	01.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание № 073-00017-21-01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 01.01.2021г. №073-00017-21-01, приложен файл.
96	Контрольная точка. 2.1.7.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03 -2021-055, приложен файл.
97	Контрольная точка 2.1.7.3.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Отчёт о выполнении государственного задания ФГБНУ "ИКП РАО" представлен своевременно
98	Контрольная точка. 2.1.8.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	1.0	01.03.2021	30.12.2020	Государственное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ФГБОУ ДПО "ИРПО" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 30.12.2020г. № 073-00005-21-00

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственных заданий)				
99	Контрольная точка. 2.1.8.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	22.01.2021	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 22 января 2021 г. № 073-03-2021-048
100	Контрольная точка. 2.1.8.3.1 Утверждена концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	1.0	01.05.2021	30.04.2021	Распоряжение Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98 "Об утверждении концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"
101	Контрольная точка 2.1.8.4.1 Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	1.0	30.08.2021	25.08.2021	Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения (распоряжение Минпросвещения России от 25 августа 2021 г. № Р-198)
102	Контрольная точка 2.1.8.5.1 Проведена апробация методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности,	1.0	31.10.2021	29.10.2021	Апробация методик завершена. Отчет от 29 октября 2021 г. №б/н. по апробации методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения				с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения
103	Контрольная точка 2.1.8.6.1 Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Отчет о разработке примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профиля по УГПС размещен в электронном бюджете от 20 декабря 2021 г. №б/н.
104	Контрольная точка 2.1.8.7.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Отчет от 20 декабря 2021 г. №б/н размещен в электронном бюджете
105	Контрольная точка. 2.1.9.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа»	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы:1. Методика расчета показателя «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа», утвержденная приказом Минпросвещения России от 01.02.2021г. №37 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование", приложен файл.
106	Контрольная точка. 2.1.9.2.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	15.02.2021	15.02.2019	Выполнено. Подтверждающие документы:1. "Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и субъектом Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2019г. №6/н, указана ссылка.
107	Контрольная точка. 2.1.9.3.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	15.02.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03 -2021-054, приложен файл.
108	Контрольная точка 2.1.9.4.1 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Ведется мониторинг реализации программы в части создания новых мест путем строительства общеобразовательных организаций. Построено и введено 29 объектов общей мощностью 4 954 места. Подтверждающие документы: 1. "Разрешения на ввод " Иное Орган местного самоуправления от 31.12.2021г. №6/н.
109	Контрольная точка 2.1.9.5.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	31.12.2021	30.11.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Федеральный закон Государственной Думой от 06.12.2021г. №390-ФЗ, приложен файл.
110	Контрольная точка. 2.1.10.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	01.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 01.01.2021 № 073-00007-21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
111	Контрольная точка. 2.1.10.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	18.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Минпросвещения России от 18.01.2021г. №073-03 -2021-011.
112	Контрольная точка 2.1.10.3.1 Представлен отчет о	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Выполнено. Подтверждающий документ: предварительный

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				отчет о выполнении работ по теме "Обновлено содержание общего образования" государственного задания 073-00007-21-07
113	Контрольная точка 2.1.10.4.1 Разработаны методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Методические рекомендации для работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, Методические рекомендации по работе с детьми особых образовательных потребностей.
114	Контрольная точка. 2.1.11.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	01.03.2021	20.01.2021	Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 30.12.2020 г. № 073-00004-21-00
115	Контрольная точка. 2.1.11.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	01.04.2021	20.01.2021	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03-2021-046
116	Контрольная точка. 2.1.11.3.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	01.05.2021	30.04.2021	Методические рекомендации направлены в субъекты Российской Федерации письмом Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № 08-693
117	Контрольная точка 2.1.11.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Утвержден информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
118	Контрольная точка 2.1.11.5.1 Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических	3.0	31.12.2021	27.08.2021	Методические рекомендации по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста				организаций с возможностью получения индивидуального плана утверждены распоряжением Минпросвещения России от 27 августа 2021 г. № Р-201.
119	Контрольная точка 2.1.11.6.1 Созданы на базе образовательных организаций высшего образования научно-методические центры сопровождения педагогов	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов утвержден 29 декабря 2021 г.
120	Контрольная точка. 2.1.12.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Методика расчета показателя "Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников" утверждена приказом Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. № 37.
121	Контрольная точка. 2.1.12.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	01.03.2021	20.01.2021	Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 30.12.2020 г. № 073-00004-21-00
122	Контрольная точка. 2.1.12.3.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	01.04.2021	20.01.2021	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03-2021-046
123	Контрольная точка 2.1.12.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Утвержден информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
124	Контрольная точка 2.1.12.5.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Утвержден ЗНИ № Е1-2021/020 об отмене данной контрольной точки

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
125	Контрольная точка 2.1.12.6.1 Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Утвержден отчет о реализации в 2021 году результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 29 декабря 2021 г.
126	Контрольная точка. 2.1.13.1.1 Проведение анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	3.0	25.03.2021	25.03.2021	Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации от 25.03.2021г.
127	Контрольная точка. 2.1.13.2.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	01.06.2021	31.05.2021	Концепция целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций утверждена распоряжением Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № Р-117
128	Контрольная точка 2.1.13.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.0	01.09.2021	30.08.2021	Подготовлен информационно-аналитический отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении
129	Контрольная точка 2.1.13.4.1 Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций утверждены 29 декабря 2021 г.
130	Контрольная точка 2.1.13.5.1 Создана система взаимообучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Методические рекомендации по созданию системы взаимообучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями 29 декабря 2021 г.
131	Контрольная точка. 2.1.14.1.1 Закупка включена в план закупок	3.0	25.03.2021	18.01.2021	Закупка включена в план-график закупок Минпросвещения России (Закупка от 18.01.2021г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№202101954000004001000036)
132	Контрольная точка. 2.1.14.2.1 Утверждены методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования	3.0	25.06.2021	24.06.2021	Методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования утверждены распоряжением Минпросвещения России от 24 июня 2021 г. № Р-131
133	Контрольная точка 2.1.14.3.1 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	3.0	25.09.2021	10.08.2021	Применено ЗНИ на изменение контрольной точки № Е1-2021/041 от 10.08.2021 (протокол заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 17.08.2021 №5, пункт 27 раздела 2) Новое наименование контрольной точки: "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков "Кванториум" в образовательных организациях высшего образования" Срок выполнения: 25.10.2021 В соответствии с ЗНИ № Е1-2021/041 от 10.08.2021 по данному мероприятию исполнена контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)". Срок: 25.09.2021. Данная контрольная точка исполнена в срок: 10.08.2021
134	Контрольная точка 2.1.14.4.1 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту и	3.0	25.12.2021	20.12.2021	Применено ЗНИ на изменение контрольной точки № Е1-2021/041 от 10.08.2021 Новое наименование контрольной точки: "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков "Кванториум" в образовательных организациях высшего образования" Срок: 25.12.2021 Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования утвержден 20 декабря 2021 г

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
135	Контрольная точка. 2.1.15.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	15.01.2021	12.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 12.02.2021г. № 073-00041-21-01, приложен файл. Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12.02.2021 № 073-00041 -21-01.
136	Контрольная точка. 2.1.15.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	15.02.2021	26.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг" Соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО "МГППУ" от 26.02.2021г. №073-0302021-042/1, приложен файл. Заключено Дополнительное
137	Контрольная точка. 2.1.15.3.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	30.04.2021	30.04.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительная профессиональная программа "Организация деятельности педагога-психолога в системе среднего профессионального образования: психолого-педагогическое и межведомственное взаимодействие"" Иное Минпросвещения России от 30.04.2021г. №б/н. 2. "Дополнительная профессиональная программа "Организация деятельности педагога-психолога в системе общего образования: психолого-педагогическое и межведомственное взаимодействие"" Иное Минпросвещения России от 30.04.2021г. №б/н. 3. "О направлении программ повышения квалификации педагогов-психологов" Письмо ФГАУ ВО "МГППУ" от 15.03.2021г. №06-16/364. Реализация мероприятия включена в государственное задание ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» в соответствии с приказом от 13 января 2021 г. № 2. Утверждены дополнительные профессиональные

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					программы, разработанные ФГБОУ ВО МГППУ . Начато обучение педагогов-психологов общеобразовательных организаций
138	Контрольная точка 2.1.15.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" Отчет Минпросвещения России от 31.12.2021г. №б/н. Подготовлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). В соответствии с п.7.1 Объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) на 2021 год федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, в части выполнения работ, утвержденным приказом Минпросвещения России от 2 от 13 января 2021г., организация и проведение курсов повышения квалификации штатных педагогов-психологов системы образования поручена ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет" (МГППУ) (объем нормативных затрат 21010,00 тыс.руб.). Обучение педагогов-психологов организовано в период с мая по декабрь 2021года. Программы курсов повышения квалификации освоили 3575 чел., что на 94 чел. больше , чем запланированная в показателе численность. Соглашение выполнено в полном объеме.
139	Контрольная точка. 2.1.16.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Количество услуг психолого-	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методик расчета показателей федеральных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»				проектов национального проекта Образование"" Приказ Минпросвещения России от 01.02.2021г. №37, приложен файл. Методика расчета показателя «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» утверждена приказом Минпросвещения России от 01.02.2021 № 37.
140	Контрольная точка. 2.1.16.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)	3.0	01.03.2021	18.03.2021	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу " Иное Минпросвещения России от 18.03.2021г. №б/н, приложен файл. По состоянию на 1 марта 2021 г. в ГИИС «Электронный бюджет» было заключено 149 соглашений с юридическими лицами в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. В связи с техническими проблемами в ГИИС "Электронный бюджет" не представлялось возможным сформировать проект соглашения с 1 учреждением, о чем было направлено письмо в Минфин России № 07-1012 от 26 февраля 2021. На 18 марта 2021 г. контрольная точка исполнена, заключено 150 соглашений юридическими лицами в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
141	Контрольная точка. 2.1.16.3.1 Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	3.0	30.06.2021	28.06.2021	Подтверждающие документы: 1. Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" Иное

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Минпросвещения России от 23.04.2021 г. № б/н, приложен файл, указана ссылка. 2. "О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" Приказ Минпросвещения России от 16.04.2021 г. № 178, приложен файл. 3. Протокол заседания комиссии Минпросвещения России по конкурсному отбору на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам " Иное Минпросвещения России от 28.06.2021 г. № 3, приложен файл. Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам" исполнена в срок. Протокол заседания комиссии Минпросвещения России от 28 июня 2021 г. № 3 по конкурсному отбору на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам размещен на официальном сайте Минпросвещения России
142	Контрольная точка 2.1.16.4.1 Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Минпросвещения России утвержден приказ от 30 сентября 2021 г. № 683 "Об утверждении перечня юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" федерального проекта "Современная

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					школа" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и их размера
143	Контрольная точка 2.1.16.5.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)	5.0	31.12.2021	31.12.2021	В соответствии с приказом Минпросвещения России от 16 апреля 2021 г. № 178 проведён конкурсный отбор юридических лиц - получателей субсидии из федерального бюджета в форме гранта на реализацию мероприятия федерального проекта "современная школа" в 2022 году. Приказом Минпросвещения России от 30.09.2021 № 683 утверждён перечень победителей конкурсного отбора.
144	Контрольная точка 2.1.16.6.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	5.0	31.12.2021	30.12.2021	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (промежуточный)" Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021г. №6/н. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (промежуточный)" Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021г. №6/н. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. На 31 декабря 2021 года в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии в форме грантов, а также на выполнение государственного задания оказано 7,3 млн. услуг (нарастающим итогом с 2019 года). В рамках реализации мероприятия в 2021 году оказано 3,15 млн. услуг. В том числе: - 9 педагогическим организациям высшего образования оказано более 1 млн. услуг. - 150 грантополучателями – более 2 млн. услуг.

2.2. Отдельные мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
145	Контрольная точка. 2.2.1.1.1 Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» заключены	3.0	15.02.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений" Иное Минпросвещения России от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл. Заключены 82 Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
146	Контрольная точка. 2.2.1.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	15.04.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание" Государственное (муниципальное) задание Министерства просвещения Российской Федерации от 29.12.2020г. №073-00014-21-01
147	Контрольная точка. 2.2.1.3.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	15.04.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 20.01.2021г. №073-03-2021-058
148	Контрольная точка 2.2.1.4.1 Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального	3.0	01.08.2021	31.07.2021	Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по обновлению в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации" Отчет Минпросвещения России от 31.07.2021г. №б/н, приложен файл. Информационно-аналитический отчет о выполнении

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»				субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образование" от 2 августа 2021 г. № НН-3/06вн
149	Контрольная точка 2.2.1.5.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Информационно-аналитический отчет об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам РФ предоставлен (ДГ-14/06вн от 30 декабря 2021 г.). В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой на 2022 год выделено - 1 312 698,6 тыс. рублей, 2023 год - 1 287 834,4 тыс. рублей, 2024 год - 1 455 000,0 тыс. рублей. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии в целях достижения результата использования субсидии. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии являются: наличие в субъекте Российской Федерации общеобразовательных организаций, а также потребности в улучшении условий для занятия физической культурой и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					спортом в общеобразовательных организациях; наличие правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего на 3 года перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации
2.3. Отдельные мероприятия федерального проекта «Цифровая образовательная среда»					
150	Контрольная точка. 2.3.1.1.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	31.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ" Иное Государственной Думой Российской Федерации от 08.12.2020г. №385-ФЗ, указана ссылка. Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/
151	Контрольная точка. 2.3.1.2.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	15.04.2021	01.01.2021	Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений РП" Иное Министерство просвещения Российской Федерации от 09.12.2020г. №б/н, указана ссылка. 2. "Реестр соглашений" Иное Министерство Просвещения Российской Федерации от 09.12.2020г. №б/н, приложен файл. Выполнено. Соглашения субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021-2022 гг. заключены и размещены в разделе подсистеме управления национальными проектами в разделе «Реестр соглашений ФОИВ»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
152	Контрольная точка 2.3.1.3.1 Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Отчет сформирован на основе отчетов субъектов в установленный срок (до 30.09.2021)
153	Контрольная точка. 2.3.2.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды»	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Методики расчета утверждены приказом Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование», приказом Минпросвещения России от 20 мая 2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
154	Контрольная точка. 2.3.2.2.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	31.03.2021	01.01.2021	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в целях реализации мероприятий по оснащению (обновлению) образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.
155	Контрольная точка. 2.3.2.3.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	30.04.2021	01.01.2021	Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений РП" Иное Министерство просвещения Российской Федерации от 09.12.2020г. №б/н, указана ссылка. 2. "Реестр соглашений" Иное Министерство Просвещения Российской Федерации от 09.12.2020г. №б/н, приложен файл. Соглашения заключены и размещены в Реестре соглашений ГИИС «Электронный бюджет»
156	Контрольная точка 2.3.2.4.1 Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Отчет сформирован на основе отчетов субъектов в установленный срок (до 30.09.2021)
157	Контрольная точка. 2.3.3.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения,	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Методики расчета утверждены приказом Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование», приказом Минпросвещения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды»				России от 20 мая 2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
158	Контрольная точка. 2.3.3.2.1 Утверждена методика расчета показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования»	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Методики расчета утверждены приказом Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
159	Контрольная точка. 2.3.3.3.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	01.03.2021	01.02.2021	Работы включены в государственное задание ФГАУ "ФИЦТО"
160	Контрольная точка. 2.3.3.4.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	01.04.2021	01.02.2021	Заключено соглашение с ФГАУ "ФИЦТО"
161	Контрольная точка 2.3.3.5.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии" Отчет "ФГАУ ФИЦТО" от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
162	Контрольная точка. 2.3.4.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды на рабочих местах»	1.0	21.02.2021	01.02.2021	Методики расчета утверждены приказом Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»», приказом Минпросвещения России от 20 мая 2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					проекта «Образование»
163	Контрольная точка. 2.3.4.2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	01.05.2021	25.05.2021	Утверждено распоряжение Минпросвещения России от Р-110 от 25.05.2021
164	Контрольная точка 2.3.4.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	01.09.2021	01.09.2021	Распоряжение Минпросвещения России от 1 сентября 2021 г. №211-р «Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
165	Контрольная точка 2.3.4.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата "Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте" Отчет Министерства просвещения Российской Федерации от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Представлен информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов.
166	Контрольная точка. 2.3.5.1.1 Закупка включена в план закупок	1.0	31.03.2021	01.04.2021	Подтверждающие документы: 1. "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00019-21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Министерство просвещения России от 29.12.2020г. №073-00019-21-00, приложен файл. Риск снят: Недостижение контрольной точки, Причина риска: Оптимизация контрольных точек для достижения значения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					результата. В связи перераспределением средств федерального бюджета на данное КБК 25 марта 2021 г. данный результат будет осуществляться в рамках государственного задания, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г. Принятые меры: 1. Контрольная точка реализуется в рамках государственного задания, срок исполнения 01.04.2021. В связи перераспределением средств федерального бюджета на данное КБК 25 марта 2021 г. данный результат будет осуществляться в рамках государственного задания. Подготовлен ЗНИ на приведение контрольных точек в соответствие с видом расходов по данному результату
167	Контрольная точка. 2.3.5.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	30.06.2021	30.06.2021	1. "Доп.соглашение" Соглашение Минпросвещения России от 17.06.2021г. №073-03 -2021 -009/2, приложен файл. 2. "Доп.соглашение 2" Соглашение Минпросвещения России от 30.06.2021г. №073-03 -2021-046 3, приложен файл. 3. "Доп.соглашение 3" Соглашение Минпросвещения России от 30.06.2021г. №073-03 -2021-001 4, приложен файл. Работы по приобретению (разработке) образовательного контента включены в государственные задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
2.4. Отдельные мероприятия федерального проекта «Содействие занятости»					
168	Контрольная точка. 2.4.1.1.1 Обеспечен мониторинг обязательств субъектов Российской Федерации по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования	3.3	31.03.2021	01.04.2021	Статус выполнено. В связи с поздним применением ЗНИ Р2-2021/020 от 18.03.2021 г. (применился 19.04.2021 г.), которым были добавлены контрольные точки (далее - КТ), исполнение в марте данной КТ технически не представляется возможным. В связи с этим дата исполнения данной КТ может быть указана только за апрель 2021 г., что подтверждено обращением в техническую поддержку (обращение №1872280). Подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Письмо о предоставлении информации Министерства просвещения Российской Федерации от 19.01.2021г. №АН-76/09
169	Контрольная точка. 2.4.1.2.1 Обеспечен мониторинг обязательств субъектов Российской Федерации по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования	3.3	30.06.2021	30.06.2021	Письмо о предоставлении информации " Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 19.01.2021г. №АН-76/09, приложен файл. 2. "Письмо о предоставлении информации " Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 20.05.2021г. №АН-902/09. Риск отклонений отсутствует.
170	Контрольная точка 2.4.1.3.1 Обеспечен мониторинг обязательств субъектов Российской Федерации по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования	3.3	30.09.2021	30.09.2021	1. "Письмо о предоставлении информации " Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 19.01.2021г. №АН-76/09, приложен файл. 2. "Письмо о предоставлении информации " Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 20.05.2021г. №АН-902/09 3. "Письмо о предоставлении информации " Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 23.09.2021г. №АН-1952/09
171	Контрольная точка 2.4.1.4.1 Обеспечен мониторинг обязательств субъектов Российской Федерации по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования	3.3	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации " Письмо Минпросвещения России от 03.12.2021г. №АН-2426/09. 2. "О предоставлении информации" Письмо Минпросвещения России от 19.01.2021г. №АН-76/09. 3. "О предоставлении информации " Письмо Минпросвещения России от 20.05.2021г. №АН-902/09. 4. "О предоставлении информации " Письмо Минпросвещения России от 23.09.2021г. №АН-1952/09. Риск отклонений отсутствует
172	Контрольная точка. 2.4.2.1.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	3.3	15.02.2021	15.02.2019	Статус выполнено. Подтверждающие документы: 1. Соглашения ОИВ субъектов РФ от 15.02.2019г. №б/н
173	Контрольная точка. 2.4.2.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	3.3	15.02.2021	20.01.2021	Статус выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)				бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.01.2021г. №073-03-2021-054, 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.01.2021г. №б/н.
174	Контрольная точка. 2.4.2.3.1 Утверждена методика расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году»	3.3	01.04.2021	01.04.2021	Статус выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ «Об утверждении методики расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.03.2021г. №132). 2. Методика расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 3. «Приказ «Об утверждении методики расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.05.2021г. №276)
175	Контрольная точка 2.4.2.4.1 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.3	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (акт приема-передачи объекта) 1. Иное ОИВ субъектов РФ от 31.12.2021г. №б/н,
176	Контрольная точка 2.4.2.5.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	3.3	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации (муниципальным образованиям)				2022 и 2023 годов". Документ о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
177	Контрольная точка. 2.4.3.1.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.3	15.02.2021	11.01.2021	Статус выполнено. Подтверждающие документы: 1. Соглашения Министерства Просвещения Российской Федерации от 24.12.2020г. №б/н, указана ссылка. Все соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и ОИВ субъектов РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» были заключены до 24 декабря 2020 года включительно.
178	Контрольная точка. 2.4.3.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.3	15.02.2021	20.01.2021	Статус выполнено. Подтверждающие документы: 1. «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.01.2021г. №073-03-2021-054, 2. «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.01.2021г. №6/н, указана ссылка.
179	Контрольная точка. 2.4.3.3.1 Утверждена методика расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году»	3.3	01.04.2021	01.04.2021	Статус выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ "Об утверждении методики расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»" (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.03.2021г. №132) 2. "Методика расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»" 3. "Приказ "Об утверждении методики расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»" (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.04.2021г. №276)
180	Контрольная точка 2.4.3.4.1 Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.3	31.12.2021	31.12.2021	Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (приложение 22) (введено постановлением Правительства РФ от 14.08.2019 № 1044, в ред. постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2452)
181	Контрольная точка 2.4.3.5.1 Утверждено распределение	3.3	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)				Подтверждающие документы: 1. "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета (государственный бюджет Республики Саха (Якутия))" Федеральный закон от 09.12.2017г. №1496. 2. "О внесении изменений в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (бюджет Свердловской области)" Федеральный закон от 05.10.2021г. №2814-р. 3. "О внесении изменений в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (государственный бюджет Республики Саха (Якутия))" Федеральный закон от 05.10.2021г. №2814-р. 4. "О внесении изменений в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (бюджет Вологодской области)" Федеральный закон от 05.10.2021г. №2814-р. 5. "О внесении изменений в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (бюджет Калининградской области)" Федеральный закон от 05.10.2021г. №2814-р. 6. "О внесении изменений в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (бюджет Курганской области)" Федеральный закон от 05.10.2021г. №2814-р. 7. "О внесении изменений в распределение объемов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (бюджет Нижегородской области)" Федеральный закон от 05.10.2021г. №2814-р. 8. "О внесении изменений в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (бюджет Самарской области)" Федеральный закон от 05.10.2021г. №2814-р. 9. ""О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"" Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.12.2021г. №390-ФЗ
182	Контрольная точка. 2.4.4.1.1 Обеспечен мониторинг создания дополнительных мест в дошкольных организациях для детей от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	3.3	31.03.2021	01.04.2021	Статус выполнено. В связи с поздним применением ЗНИ Р2-2021/020 от 18.03.2021 г. (применился 19.04.2021 г.), которым были добавлены контрольные точки (далее - КТ), исполнение в марте данной КТ технически не представляется возможным. В связи с этим, дата исполнения данной КТ может быть указана только за апрель

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2021 г., что подтверждено обращением в техническую поддержку (обращение №1872280). Подтверждающие документы: 1. "Письмо о предоставлении информации ОИВ субъектов РФ" Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 16.03.2021г. №АН-391/09
183	Контрольная точка. 2.4.4.2.1 Обеспечен мониторинг создания дополнительных мест в дошкольных организациях для детей от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	3.3	30.06.2021	30.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы. Письмо о предоставлении информации ОИВ субъектов РФ. Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 г. № АН-391/09, приложен файл. Рисков отклонений нет.
184	Контрольная точка 2.4.4.3.1 Обеспечен мониторинг создания дополнительных мест в дошкольных организациях для детей от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	3.3	30.09.2021	30.09.2021	В соответствии с запросом на изменение паспорта ФП "Содействие занятости" № Р2-2021/035 от 30.04.2021 прекращено исполнение данного результата федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография».
185	Контрольная точка 2.4.4.4.1 Обеспечен мониторинг создания дополнительных мест в дошкольных организациях для детей от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	3.3	31.12.2021	31.12.2021	В соответствии с запросом на изменение паспорта ФП "Содействие занятости" № Р2-2021/035 от 30.04.2021 прекращено исполнение данного результата федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография».
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
2.5 Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»					
186	Контрольная точка. 2.5.1.1 Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной	1.0	15.05.2021	06.04.2021	Приказ Минпросвещения России от 5 апреля 2021 г. № 145 "О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения" ведомственной целевой

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет				программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
187	Контрольная точка 2.5.1.2 Актуализирована нормативно-методическая база для проведения конкурсного отбора юридических лиц на территории всех субъектов Российской Федерации	1.1	30.11.2021	13.04.2021	Конкурсная документация согласована с Департаментом экономики и финансов Минпросвещения России (письмо от 30 марта 2021 г. № 11-357вн), Департаментом стратегии, программной и проектной деятельности (письмо от 29 марта 2021 г. № 02-315вн) и утверждена директором Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России. На сайте Минпросвещения России размещены объявление о проведении конкурса и конкурсная документация 13 апреля 2021 г.
188	Контрольная точка 2.5.1.3 Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	3.0	15.10.2021	01.10.2021	Заключены все соглашения организациями-победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
189	Контрольная точка 2.5.1.4 В субъектах Российской Федерации создана инфраструктура психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	1.0	31.12.2021	31.12.2021	По данным ФГИС ДДО по состоянию на 31 декабря 2021 г. на территории субъектов РФ функционирует 13 773 КЦ, осуществляющих психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
190	Контрольная точка. 2.5.2.1 Распределены квоты субъектам Российской Федерации на выплату премий лучшим учителям	1.0	31.05.2021	24.03.2021	Утвержден приказ Минпросвещения России от 24 марта 2021 г. № 121 "Об утверждении количества премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2021 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской Федерации"
191	Контрольная точка 2.5.2.2 Обеспечена ежегодная выплата премий за достижения в педагогической деятельности для 1000 педагогических работников общего образования (приказ Минпросвещения России об утверждении перечня учителей образовательных организаций, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности)	1.0	05.10.2021	11.08.2021	Утвержден приказ Минпросвещения России от 11 августа 2021 г. № 547 "Об утверждении перечня учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности"
192	Контрольная точка. 2.5.2.3 Проведен Всероссийский конкурс «Учитель года России»	1.1	03.02.2021	02.02.2021	Минпросвещения России направлен запрос в Правительство Российской Федерации о согласовании проведения очного этапа финала конкурса "Учитель года" с 25 января по 3 февраля 2021 г. в г. Волгограде. Конкурс проведен.
193	Контрольная точка. 2.5.2.4 Проведен Всероссийский конкурс «Воспитатель года России»	1.1	15.02.2021	14.02.2021	Минпросвещения России направлен запрос в Правительство Российской Федерации о согласовании проведения очного этапа финала конкурса "Воспитатель года" с 10 по 15 февраля 2021 г. в г. Перми. Конкурс проведен.
194	Контрольная точка. 2.5.2.5 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и достижения значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам I квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	15.04.2021	16.04.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам I квартала 2021 года представлен Республикой Дагестан 16.04.2021.
195	Контрольная точка 2.5.2.6 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	1.0	15.07.2021	16.07.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам II квартала 2021 года представлен Республикой Адыгея 16.07.2021.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»				
196	Контрольная точка 2.5.2.7 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	15.10.2021	15.10.2021	Отчеты представлены в срок до 15.10.2021 г.
197	Контрольная точка 2.5.2.8 Утверждено распределение на очередной финансовый год и плановый период субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	3.0	15.12.2021	13.10.2021	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Документ о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
198	Контрольная точка. 2.5.3.1 Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов	3.0	15.02.2021	30.12.2020	Заключены соглашения: с Ярославской областью от 25.12.2020 г. № 073-09-2021-483; с Нижегородской областью от 25.12.2020 г. № 073-09-2021-484; с Астраханской областью от 28.12.2020 г. № 073-09-2020-988/1; с Республикой Крым от 28.12.2020 г. № 073-09-2021-567; с Сахалинской областью от 30.12.2020 г. № 073-09-2020-967/2
199	Контрольная точка. 2.5.3.2 Предоставлены субъектами	3.0	15.04.2021	04.05.2021	Представлены отчеты: Ярославская область - о достижении

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за I квартал 2021 года				результатов - 12.04.2021; о расходах - 12.04.2021; Нижегородская область - о достижении результатов - 09.04.2021; о расходах - 09.04.2021; Астраханская область - о расходах - 12.04.2021; Республика Крым - о достижении результатов - 16.04.2021 (нарушение допущено в связи техническими неполадками в ЭБ) Сахалинская область - о достижении результатов - 04.05.2021; о расходах - 02.04.2021; нарушение допущено в связи техническими неполадками в ЭБ)
200	Контрольная точка 2.5.3.3 Предоставлены субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2021 года	3.0	15.07.2021	27.09.2021	Представлены отчеты: Ярославская область - о достижении результатов - 27.09.2021; о расходах - 07.07.2021; Нижегородская область - о достижении результатов - 07.07.2021; о расходах - 06.07.2021; Астраханская область - о расходах - 09.07.2021; Республика Крым - в связи с нарушением сроков, уполномоченным органам субъектов были направлены письма о представлении отчетов в установленный срок, а также были проведены разъяснительные работы; Сахалинская область - о достижении результатов - 09.07.2021. В связи с нарушением сроков, уполномоченным органам субъектов были направлены письма о представлении отчетов в установленный срок, а также проведены разъяснительные работы
201	Контрольная точка 2.5.3.4 Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий по строительству объектов федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Горки»	3.0	30.07.2021	28.07.2021	Минпросвещения России в Минэкономразвития России письмом от 28 июля 2021 г. № АН-1462/09 направлен отчет за первое полугодие 2021 года
202	Контрольная точка 2.5.3.5 Предоставлены субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной	3.0	15.10.2021	19.11.2021	Представлены отчеты: Ярославская область - о достижении результатов - 19.11.2021; о расходах - 08.10.2021; Нижегородская область - о достижении результатов - 08.10.2021; о расходах - 08.10.2021;

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за третий квартал 2021 года				Астраханская область - о расходах - 01.10.2021; Республика Крым - в связи с нарушением сроков, уполномоченным органам субъектов были направлены письма о представлении отчетов в установленный срок, а также были проведены разъяснительные работы; Салинская область - о достижении результатов - 04.10.2021; о расходах - 06.10.2021
203	Контрольная точка. 2.5.4.1 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования в I квартале 2021 года	1.0	31.03.2021	31.03.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640
204	Контрольная точка. 2.5.4.2 Проведен мониторинг уровня заработной платы педагогических работников, реализующих программы дошкольного и общего образования	3.0	30.04.2021	20.04.2021	Письмом Минпросвещения России от 20 апреля 2021 г. № ТВ-571/02 направлена в Минтруд России информация о ходе достижения субъектами Российской Федерации показателей в части повышения оплаты труда отдельных категорий педагогических работников учреждений социальной сферы
205	Контрольная точка. 2.5.4.3 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования во втором квартале 2021 года	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640
206	Контрольная точка 2.5.4.4 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования квартале в III квартале 2021 года				
207	Контрольная точка 2.5.4.5 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования квартале в IV квартале 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640.
208	Контрольная точка. 2.5.4.6 Обеспечена в 2021 году финансовая поддержка деятельности Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина	3.0	31.03.2021	12.01.2021	Заключен договор от 12.01.21 №ГД-СОГ-1/10. Финансирование осуществлено в полном объеме.
209	Контрольная точка. 2.5.5.1 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I квартале 2021 года	1.0	31.03.2021	31.03.2021	В соответствии с приказом Минпросвещения № 855 от 30 декабря 2020 г. "Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" субсидия предоставляется по заявке подведомственного учреждения. В 1 квартале 2021 года заявок на получение указанной субсидий не поступало.
210	Контрольная точка. 2.5.5.2 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, во II квартале 2021 года	1.0	30.06.2021	30.06.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с подведомственными учреждениями. Финансирование доведено в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
211	Контрольная точка 2.5.5.3 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в III квартале 2021 года	1.0	30.09.2021	30.09.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с подведомственными учреждениями. Финансирование доведено в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии.
212	Контрольная точка 2.5.5.4 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в IV квартале 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с подведомственными учреждениями. Финансирование доведено в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии.
213	Контрольная точка. 2.5.6.1 Подготовлены изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, обеспечивающие контроль результатов использования субсидии не нарастающим итогом, а за каждый соответствующий финансовый год	1.0	15.04.2021	13.03.2021	Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта № 367 «О внесении изменений в приложение № 23 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»»
214	Контрольная точка 2.5.6.2 Количество замещенных вакантных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, в 2021 году составило не менее 1 167 единиц	2.0	31.12.2021	30.12.2021	Соглашения о предоставлении субсидии, с указанием количества предусмотренных каждому субъекту Российской Федерации единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек представлены в ГИИС «Электронный бюджет».

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					В настоящее время субъекты Российской Федерации заполняют отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, и отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в ГИИС «Электронный бюджет». По итогам 2021 года количество замещенных вакантных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, составило 1165 вакансии, в связи с возвратом средств субсидии в федеральный бюджет Забайкальским краем и городом федерального значения Севастополь средств на единовременные компенсационные выплаты по одной в каждом субъекте соответственно. Кассовое освоение средств субсидии на 30 декабря 2021 г. составило 99,74%.
215	Контрольная точка. 2.5.7.1 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам I квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	15.04.2021	15.04.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам I квартала 2021 года представлен Иркутской областью 17 июня 2021 г. Нарушение сроков связано с возникающими техническими проблемами в ходе формирования отчетов. В связи с нарушением сроков, уполномоченным органам субъектов были направлены письма о предоставлении отчетов в установленный срок, а также были проведены разъяснительные работы.
216	Контрольная точка 2.5.7.2 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	15.07.2021	29.07.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам II квартала 2021 года представлен Иркутской областью 29.07.2021.
217	Контрольная точка 2.5.7.3 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	15.10.2021	20.10.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам III квартала 2021 года представлен Иркутской областью 20.10.2021.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»				субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам III квартала 2022 года представлен Рязанской областью 20.10.2021. Нарушение сроков связано с возникающими техническими проблемами в ходе формирования отчетов. В связи с нарушением сроков, уполномоченным органам субъектов были направлены письма о представлении отчетов в установленный срок, а также были проведены разъяснительные работы
218	Контрольная точка. 2.5.8.1 Подведены итоги реализации в 2020 году мероприятий по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования (подготовлен проект доклада Президенту Российской Федерации)	3.0	20.01.2021	20.01.2021	ПРОЕКТ ДОКЛАДА о мониторинге организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 09.07.2021 г. № МП-П-2629. Контрольная точка считается неисполненной в I-II кварталах 2021 г..
219	Контрольная точка. 2.5.8.2 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам I квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	15.04.2021	30.04.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам I квартала 2021 года представлен Республикой Татарстан 30.04.2021. Несоответствие сумм в отчетах с доведенными ПОФ, направлено письмо в субъект о нарушении срока предоставления отчета.
220	Контрольная точка 2.5.8.3 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	15.07.2021	28.07.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам II квартала 2021 года представлен Архангельской областью 28.07.2021. Несоответствие сумм в отчетах с доведенными ПОФ, направлено письмо в субъект о нарушении срока предоставления отчета.
221	Контрольная точка 2.5.8.4 Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме	1.0	15.10.2021	20.10.2021	В части предоставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации сообщаем, что крайний отчет по итогам III квартала 2021 года представлен Республика Саха (Якутия) 20.10.2021. Несоответствие сумм в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»				отчетах с доведенными ПОФ, направлено письмо в субъект о нарушении срока предоставления отчета.
222	Контрольная точка 2.5.8.5 Утверждено распределение на очередной финансовый год и плановый период субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)	3.0	15.12.2021	06.12.2021	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Документ о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
4. Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
4.1. Отдельные мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка»					
223	Контрольная точка. 4.1.1.1.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	01.03.2021	20.01.2021	Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 20.01.2021 г. № 073-03-2021-056, приложен файл
224	Контрольная точка 4.1.1.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания ФЦДО на 2021 год предоставлен от 29 декабря 2021 г. № 06-2412вн. с фФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» на 2021 г. было заключено государственное задание с целью

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					обеспечения в 2021 г. в субъектах Российской Федерации реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году предоставлены на основании результатов отбора субъектов Российской Федерации, проведенного в 2020 году в соответствии с утвержденной документацией Министерства просвещения Российской Федерации. По итогам отбора бюджетам 24 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание 380 000 новых мест дополнительного образования детей (ДОД). Мероприятия в рамках «дорожной карты» создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: - Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО); - Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов - Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ) - Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора - Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест - Утвержден план-график создания новых мест - Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест - Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок - Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения - Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» - Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места - Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах - Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения. 1. Проведение еженедельных аналитических срезов и мониторингов эффективности процессов создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					всех направленностей и предоставление информации по реализации контрольных точек по данному мероприятию, а также информацию в части ежемесячного достижения показателей, предусмотренных для данного мероприятия. Проведено 46 еженедельных аналитических срезов создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в разрезе 24 субъектов Российской Федерации в рамках реализации комплекса мер («дорожная карта») по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» в 24 субъектах Российской Федерации. В декабре 2021 года проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения и воспитания на новых местах дополнительного образования детей. Федеральным оператором разработаны следующие критерии мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения и воспитания на новых местах дополнительного образования детей. 2. Осуществление экспертизы перечня закупаемого оборудования и средств обучения в рамках создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с точки зрения качества его проработки в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					то числе на предмет соответствия приоритетом развития дополнительного образования детей в конкретном субъекте Российской Федерации, а также консультационно-методическое сопровождение доработки перечня средств обучения и воспитания. Осуществлен сбор проектов перечней средств обучения и воспитания для создания новых мест, сбор информации о дополнительных общеразвивающих программах, для которых они создаются, списков образовательных организаций на базе которых они создаются, в 24 субъектах Российской Федерации. Проведено 6 методических вебинаров для устранения недостатков по перечню оборудования (по 6 направленностям ДОО). Организована консультационная поддержка представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также представителей региональных проектных офисов созданных в рамках национального проекта «Образование», представителей региональных модельных центров дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий по созданию новых мест. Проведены тематические вебинары по темам: подготовка плана-графика создания новых мест; подготовка технического задания для закупки товаров, работ и услуг для создания новых мест и т.д. Организовано 27 выездных мероприятий с целью оказания методической помощи региональным ведомственным проектным офисам в 24 субъекта Российской Федерации. 3. Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих работников региональных модельных центров, региональных ресурсных центров по направленностям, региональных ресурсных центров по работе с одаренными детьми, включенных в том числе в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Разработаны 6 дополнительных профессиональных программ для проведения курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников по 6 направленностям ДОД. Проведены курсы повышения квалификации педагогических и управленческих работников из субъектов РФ, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей по всем направленностям (с использованием дистанционных технологий). Для обучения использовалась онлайн платформа НИУ ВШЭ. По итогам обучения по программам слушателям успешно прошедшим итоговую аттестацию, выданы документы установленного образца о повышении квалификации. Количество слушателей – 6 235 человек. 4. Подготовка предложений по совершенствованию методического сопровождения создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Разработан сборник методических материалов и рекомендаций по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Сборник издан и направлен в 64 субъекта Российской Федерации. Реализовано информационное сопровождение специалистов представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также представителей региональных проектных офисов, созданных в рамках национального проекта «Образование», представителей региональных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					модельных центров дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий по созданию, получающих субсидии на создание новых мест дополнительного образования детей. В том числе: разработка, наполнение и поддержка раздела сайта федерального оператора как информационного портала по созданию новых мест. Проведены работы по созданию дизайна и разработке сайта по созданию новых мест, включающего 8 разделов и 2 подраздела. Имеется кнопка перехода с сайта федерального оператора https://fedcdo.ru/. Созданный сайт «Новые места – https://novmesta.fedcdo.ru/ постоянно наполняется контентом, обеспечивается бесперебойная работа сайта, осуществляется предотвращение вирусных атак, производится поддержка созданных модулей, обработка заявок со стороны пользователей. 5. Оценка эффективности использования, закупленного в период с 2019 по 2020 годы оборудования и средств обучения, в рамках создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Проведено исследование на предмет удовлетворенности получателей образовательных услуг (обучающиеся, родители/законные представители обучающихся) при освоении дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по итогам создания в 2019-2021 годах новых мест (обработка социологических опросов получателей образовательных услуг (обучающиеся, родители/законные представители обучающихся на предмет удовлетворенности при освоении дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на новых ученических местах в период 2019-2021 гг.). В этих целях проведен мониторинг

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					эффективности использования средств обучения и воспитания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в субъектах Российской Федерации, получивших субсидии в 2020 году, при реализации дополнительных общеразвивающих программ, диссеминация организационного и педагогического опыта, анализ типичных ошибок. По итогам мониторинга численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе (за счет бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов) по дополнительным общеразвивающим программам на базе новых мест составила 522 442 человек. Субъектами Российской Федерации проведено 1 797 региональных этапов всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых приняли участие обучающиеся на новых местах – 75302 человек. Всего в опросе приняло участие 45 920 обучающихся и 77 639 родителей (законных представителей) из 51 субъекта Российской Федерации, получивших субсидии на создание новых учебных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 6. Анализ и систематизация потребностей субъектов Российской Федерации в развитии дополнительного образования детей, а также формирование предложений по доработке методического сопровождения создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе в части определения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					критериев их оценки, порядка инвентаризации и установления соответствия материально-технического, инфраструктурного, кадрового, содержательного обеспечения дополнительного образования детей. В целях подготовки предложений по совершенствованию методического сопровождения создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей проведены: 6 круглых столов (в онлайн-формате) с участием экспертного сообщества по обсуждению и выработке предложений по совершенствованию методического сопровождения создания новых мест по всем направленностям ДОД (общее количество участников – 761 человек); 6 форсайт-сессий (в онлайн-формате) для управленческих работников по выработке предложений по совершенствованию методического сопровождения создания новых мест по всем направленностям ДОД (общее количество участников – 332 человека); 2 научно-практические конференции (общее количество участников – 863 человека): «Лучшие практики эффективного использования оборудования и средств обучения и воспитания в рамках создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (по итогам 2021); «Инновационные методы применения оборудования в целях обучения и воспитания обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей ДОД. Проведен Форум педагогических и управленческих работников дополнительного образования детей (дистанционный формат) (общее количество участников –

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					628 человек). Проведен Фестиваль историй успеха школьников, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы всех направленностей на новых местах «Открытия-2030» на базе ВДЦ «Смена». Количество участников - 400 обучающихся и педагогов из 45 субъектов РФ. По итогам данных мероприятий разработаны рекомендации по методическому сопровождению новых мест дополнительного образования детей по: - управлению системой дополнительного образования детей; - содержанию образования и дополнительных общеразвивающих программы; - информационной стратегии и доступности; - кадровому обеспечению и профессиональному развитию кадров; - инфраструктуре и оборудованию; - эффективному использованию Примерного перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на основе опыта субъектов Российской Федерации.
225	Контрольная точка. 4.1.1.2.1 Закупки средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей включены в план закупок	1.0	01.05.2021	30.04.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году в Воронежской области" Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 09.03.2021г. №207, приложен файл. 2. "Об инфраструктурном листе в части кратких примерных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					технических характеристик и количества оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, планируемых к приобретению в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образования" в Архангельской области в 2021 году" Распоряжение Министерства образования Архангельской области от 19.03.2021г. №388, приложен файл. 3. "Об утверждении инфраструктурного листа" Приказ Департамента образования Белгородской области от 15.03.2021г. №547, приложен файл. 4. ""Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"" Приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 09.03.2021г. №156, приложен файл. 5. "О реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Кузбассе" Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 19.03.2021г. №668, приложен файл. 6. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование», реализуемого на территории Курской области" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 09.03.2021г. №1-178, приложен файл. 7. "Об отдельных вопросах создания новых мест дополнительного образования детей в 2021 году" Распоряжение Министерства образования Омской области от 10.03.2021г. №611, приложен файл. 8. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей на 2021 год в Республике Адыгея" Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 09.03.2021г. №589, приложен файл. 9. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Ленинградской области в 2021 году" Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 05.03.2021г. №527-р, приложен файл. 10. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей в 2021 году" Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.03.2021г. №316-01 -63-579/21, приложен файл. 11. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей в 2021 году на территории Новосибирской области" Приказ Министерства образования Новосибирской области от 10.03.2021г. №570, приложен файл. 12. "Об утверждении плана- графика создания новых мест, утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					дополнительного образования детей в Псковской области в 2021 году" Приказ Комитета по образованию Псковской области от 04.03.2021г. №214, приложен файл. 13. "Об утверждении перечня оборудования, планируемого к закупке в рамках создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов Республики Башкортостан для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году» и об утверждении внесения изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от утверждении перечня новых мест дополнительного образования детей на 2021 год" Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 19.03.2021г. №427, приложен файл. 14. "О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Республике Бурятия в 2021 г. в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"" Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10.03.2021г. №370, приложен файл. 15. "Об утверждении перечня образовательных организаций различных типов и перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Республике Дагестан в 2021 году" Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14.04.2021г. № 110120186/21, приложен файл.
226	Контрольная точка 4.1.1.3.1 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	3.0	30.09.2021	30.11.2021	В работе. В 2021 году создается 380 000 новых мест дополнительного образования детей в 2 477 образовательных организациях 24 субъектов Российской Федерации. По данным субъектов Российской Федерации по состоянию на 30 сентября 2021 г.: - заключено 6 203 контрактов, в том числе 445 контрактов за счет экономии по итогам конкурентных процедур; - поставлено оборудование

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					по 5 347 контрактам (92,9 %) в 1 860 образовательные организации (75,1 %). В 6 субъектах РФ завершены работы по приемке оборудования: Архангельская, Белгородская, Кемеровская, Ленинградская, Томская, Ярославская области. В 18 субъектах Российской Федерации не завершены поставки оборудования: Курская, Московская, Омская, Новосибирская, Ульяновская, Челябинская, Волгоградская, Нижегородская, Псковская, Тверская, Воронежская области, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Планируемый крайний срок поставки – 30 ноября 2021 г. Основные причины невыполнения плановых сроков по контрактам: товар поступил не в полной комплектации, товар пришел с браком (производится замена), товар не поставлен в установленный срок. В субъектах Российской Федерации проводится претензионная работа в связи с неисполнением обязательств по контрактам. 21 субъектом Российской Федерации размещен реестр ссылок на акты / товарные накладные по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/vlkBX1OqHygADg (не разместили 3 региона: Архангельская и Тверская области, Республика Бурятия). Кассовое исполнение средств субсидии в регионах – 68,25 % (на 30 сентября 2021 г.).
227	Контрольная точка. 4.1.2.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	31.03.2021	23.04.2021	Просрочка 23 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 23.04.2021г. №073-10-2021-058. Риск снят. Причина риска: позднее подписание постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 № 389,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Принятые меры: Постановление Правительства Российской Федерации, определяющее порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам, вступило в силу 28 марта 2021 года.
228	Контрольная точка. 4.1.2.2.1 Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»	3.0	30.04.2021	30.04.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2021 году" Приказ Фонда гуманитарных проектов от 30.04.2021г. №17/1, приложен файл. План реализации проекта «Билет в будущее» разработан оператором проекта - Фондом гуманитарных проектов и утвержден Минпросвещения России.
229	Контрольная точка 4.1.2.3.1 Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	3.0	01.08.2021	21.07.2021	Отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее» от 21 июля 2021 г., б/н
230	Контрольная точка 4.1.2.4.1 Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	3.0	25.12.2021	25.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" " Отчет Минпросвещения России от 25.12.2021г. №б/н. Созданы аккаунты в популярных социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм), в том числе аккаунты и группы по федеральным округам. В федеральных и региональных СМИ выходят публикации, посвященные проекту. С сентября до конца декабря было инициировано 8 075 упоминаний проекта в средствах массовой информации. Общее значение МедиаИндекса проекта составило 33 378 единиц (показатели информационной системы Медиалогия). Количество оригинальных сообщений составило 4 666 сообщений, перепечаток - 3 409 сообщений.. Суммарный охват аудитории из открытых источников составил 146,6 млн

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					человек. География информационного освещения охватывает все 85 субъектов РФ. Также были охвачены отраслевые образовательные СМИ: Skillbox (skillbox.ru), «Учительская газета», «Мел» и тд. Подготовлены статьи, публикации, организованы тематические съемки по каждому из профильных направлений проекта - фото и видео контента, проведены интервью с руководителями и представителями организаторов проекта федерального уровня и лидеров общественного мнения в субъектах РФ. В digital-направлении были задействованы: Яндекс Дзен, Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук, Тик-Ток, Youtube, Twitter. Проведены рекламные кампании. В рамках взаимодействия со СМИ были организованы и проведены пресс- мероприятия разного уровня
231	Контрольная точка 4.1.2.5.1 Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	3.0	31.12.2021	31.12.2021	1. "Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021г. №б/н. В декабре были организованы дополнительные мероприятия профессионального выбора, благодаря чему ряд регионов в значительной степени перевыполнил заявленные показатели: Санкт-Петербург на 289%, Калмыкия на 268%, Ульяновская область на 202%, КБР на 130%. 78 субъектов - свыше 100%. Более 193 000 детей поучаствовали минимум в одной профессиональной пробе
232	Контрольная точка 4.1.2.6.1 Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021г. №б/н. Сформирован информационно- аналитический отчет
233	Контрольная точка. 4.1.3.1.1 Заключено соглашение о	3.0	31.03.2021	28.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»				Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 28.01.2021г. №073-10-2021-004, приложен файл.
234	Контрольная точка. 4.1.3.2.1 Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.0	31.05.2021	31.05.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении положения о деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, медиаплана информационного сопровождения деятельности по развитию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей" Приказ Министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 15.09.2020г. №934, приложен файл. 2. "Об утверждении исполнения показателей дорожной карты по созданию и функционированию Центра выявления и поддержки одаренных детей в Липецкой области" Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 31.08.2020г. №1027, приложен файл. 3. "Об утверждении Положения о региональном центре выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия)" Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18.02.2021г. №01-03/228, приложен файл. 4. "Об утверждении положения о региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 01.10.2020г. №1139, приложен файл. 5. "Об утверждении Положения о центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"" Распоряжение Министерства образования и науки Астраханской области от 31.05.2021г. №191, приложен файл. 6. "Об утверждении устава государственного автономного образовательного учреждения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					дополнительного образования Архангельской области "Центр выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие"" Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 22.07.2020г. №1038, приложен файл. 7. "Об утверждении Положения о Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области" Приказ Департамента образования Белгородской области от 08.04.2021г. №855, приложен файл. 8. "Об утверждении Положения о государственном автономном нетиповом образовательном учреждении "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"" Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 01.04.2021г. №427, приложен файл. 9. "Об утверждении типового положения о деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Ивановской области" Приказ Департамента образования Ивановской области от 30.12.2020г. №1177-о, приложен файл. 10. "Об утверждении положения о деятельности центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Калининградской области" Приказ Министерства образования Калининградской области от 29.09.2020г. №1245/1, приложен файл. 11. "О создании Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Калужской области" Приказ Министерства образования и науки Калужской области от 22.09.2020г. №1128, приложен файл. 12. "Об утверждении Положения о Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Кировской области" Распоряжение Министерства образования Кировской области от 14.04.2021г. №547, приложен файл. 13. "Устав" Иное Государственного бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					дополнительного образования "Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект" от 18.02.2016г. №110, приложен файл. 14. "Об утверждении положения о центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области "Ключевский" государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Пензенской области "Губернский лицей"" Приказ Министерства образования Пензенской области от 24.03.2021г. №156/01-07, приложен файл. 15. "О создании структурного подразделения "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области "Орион" на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Тверской областной Центр юных техников"" Приказ Министерства образования Тверской области от 22.04.2021г. №454/ПК, приложен файл. 16. "О создании Центра поддержки одарённых детей Тульской области "Созвездие"" Приказ Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области "Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого" от 16.10.2020г. №85-ОД, приложен файл. 17. "О центре выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области" Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 12.04.2021г. №699-р, приложен файл. Во всех 17 субъектах РФ, в которых в 2021 г. создаются региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
235	Контрольная точка 4.1.3.3.1 Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Исполнено. 17 субъектами Российской Федерации получены лицензии, соответствующие видам образовательной деятельности.
236	Контрольная точка. 4.1.4.1.1 Соглашение о порядке и	3.0	01.03.2021	29.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)				Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 29.01.2021г. №073-03-2021-083.
237	Контрольная точка. 4.1.4.2.1 Проведен анализ лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	3.0	31.05.2021	28.05.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации п. 1.5.8 "Проведен анализ лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям" Плана мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"" Письмо ФГБУК "ВЦХТ" от 28.05.2021г. №252, приложен файл. Итоги анализа представлены письмом от 28 мая 2021 г. № 252 ФГБУК "ВЦХТ"
238	Контрольная точка 4.1.4.3.1 Заключены соглашения с образовательными организациями о сотрудничестве в целях реализации и тиражирования лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	4.0	30.09.2021	30.09.2021	Исполнено. 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам заключения соглашений с образовательными организациями о сотрудничестве в целях реализации и тиражировании лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям" Отчет Минпросвещения России от 30.09.2021г. №б/н, 1) Составлен перечень приоритетных направлений по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей для разработки краткосрочных профориентированных программ и проведения профориентационных смен. Перечень утвержден на заседании Экспертного совета Минпросвещения России по вопросам дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха. 2) Для анализа лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 2021 году проведен "Всероссийский конкурс образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					приоритетными направлениями, в том числе каникулярных профориентированных школ, организованных образовательными организациями". На федеральный заочный этап было подано 1369 конкурсных материалов из 74 субъектов Российской Федерации. По результатам проведения Конкурса были достигнуты следующие качественные показатели: - выявлены, обобщены и распространены эффективные образовательные практики в сфере дополнительного образования детей, включая новые формы наставничества; - обеспечено содействие развитию межсетевого взаимодействия и развития партнерства по направленностям дополнительного образования детей "школа – организация дополнительного образования - профессиональная образовательная организация - организация высшего образования - работодатель" при реализации каникулярных профориентационных школ; - осуществлена поддержка развития вариативности дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных общеобразовательных программ и образовательных проектов наставничества для детей по приоритетным направлениям. 3) Определены исполнители по итогам трех конкурсных процедур на оказание услуг по организации каникулярных профориентационных школ для учеников 5-11 классов в 2021 году по приоритетным направлениям 6-ти направленностей дополнительного образования для 15000 обучающихся. Срок исполнения контрактов до 30.11.2021 г. Предоставлена информация: 0 из 15. 4) На 30 сентября 2021 года заключено 61 соглашение о сотрудничестве с образовательными организациями, имеющими образовательные практики и доказавшие эффективность по ранней профориентации детей. 5) На 30 сентября 2021 года организованы и проведены (в период весенних и летних

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					каникул) профориентационные каникулярные школы на базе 36-и образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для различных категорий детей. Общее количество участников 5266 человек из 37 регионов РФ (в очном формате 1466 чел. и в дистанционном формате 3800 чел.).
239	Контрольная точка 4.1.4.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии ФГБУК "ВЦХТ" на выполнение государственного задания представлен от 30 декабря 2021 г. № 06-2400вн. В рамках реализации данной работы, входящей в национальный проект «Образование», в 2021 году ФГБУК «ВЦХТ» совместно с образовательными организациями и иными учреждениями-партнерами проведена следующая работа: – для разработки краткосрочных профориентационных программ и проведения профориентационных смен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также в целях выявления, распространения и обновления системы дополнительного образования, Протоколом задания Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного образования детей и взрослых от 12 февраля 2021 года были одобрены 72 приоритетных направления по 6 направленностям дополнительного образования детей. – в целях создания творческих условий для выявления и трансляции эффективных образовательных практик в сфере дополнительного образования детей в целях личностного и профессионального самоопределения обучающихся был организован и проведен Всероссийский конкурс образовательных практик по обновлению содержания и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					технологий дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями в 2021 году. Участие в конкурсе принимали педагогические и управленческие работники различных должностей, специалисты реального сектора экономики, реализующие дополнительные общеобразовательные программы или образовательные проекты в организациях, осуществляющих образовательные проекты неформального дополнительного образования: в кванториумах, центрах цифровых технологий, IT-клубах и др., включая практики НТИ и наставничества. Конкурс проходил в 2 этапа – федеральный заочный и федеральный очный. На федеральный заочный этап конкурса было подано 1369 конкурсных материалов из 74 субъектов Российской Федерации. Распределение по номинациям и по количеству работ из субъектов Российской Федерации. Финал конкурса образовательных практик проходил в рамках «Недели образования – 2021», где были определены 28 победителей по всем направленностям. Оценку конкурсных материалов осуществляло профессиональное жюри, состоящее из 116 признанных профессиональным сообществом экспертов, среди которых - представители научно-педагогического сообщества сферы общего и высшего образования, культуры, спорта, охраны окружающей среды, молодежной политики, общественных и социально-ориентированных некоммерческих организаций, федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей, региональных модельных центров дополнительного образования детей, а также ведущие педагоги образовательных организаций из 34 субъектов Российской Федерации и победители

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». – по решению экспертного совета 276 конкурсных работ были признаны лучшими и предложены к публикации в Цифровом реестре образовательных практик. Цифровой реестр образовательных практик объединяет в себе лучшие педагогические разработки по 72 приоритетным направлениям развития дополнительного образования. Цифровой реестр создан с целью трансляции лучших образовательных практик педагогическому сообществу и находится в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://praktiki.vcht.center – в целях реализации и тиражирования лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям были заключены соглашения о сотрудничестве с организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, из 32 субъектов Российской Федерации. Предметом соглашений о сотрудничестве является установление долгосрочных, эффективных партнерских отношений сторон в соответствии с их уставными целями для развития дополнительного образования, формирования единого информационного пространства в области дополнительного образования, а также реализации профориентационных программ в каникулярный период для разных категорий обучающихся 5–11 классов, предусмотренных федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». – для осуществления трансфера программно-методических разработок в сфере дополнительного образования детей по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					образовательными организациями, были проведены 16 всероссийских вебинаров с общим охватом более 4 500 педагогических работников из 69 субъектов Российской Федерации. Вебинары проходили на базе ФГБУК «ВЦХТ», а также в рамках мероприятий-партнеров: «Неделя образования ММСО», VIII Всероссийское совещание работников дополнительного образования, Московский международный салон образования и другие. Записи вебинаров собраны в отдельном YouTube-канале и доступны по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqfkPDvI4n5Z102LDGuCTZX8TrcfsLcd. – итоговым мероприятием по сопровождению тематики профориентации обучающихся стала Всероссийской конференция «Образовательные практики и каникулярные смены, направленные на обновление содержания и технологии дополнительного образования детей по приоритетным направлениям» (далее – Конференция) в рамках VIII Всероссийского совещания работников дополнительного образования. Мероприятие проходило 2-3 декабря 2021 года в гибридном формате – очно в ФГБУК «ВЦХТ», дистанционно – на цифровой платформе https://congress.dod.vcht.center/. Главной темой Конференции стали образовательные практики, направленные на раннюю профориентацию подростков в рамках системы дополнительного образования. Представители федеральных центров, некоммерческих организаций, педагоги дополнительного образования говорили о профориентации в рамках каникулярных смен, конкурса WorldSkills и других возможностях, предлагаемых сегодня системой образования. Тематический спектр программы отвечал самым разнообразным профессиональным интересам и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					охватил все значимые вопросы дополнительного образования. – за счет организации и проведения каникулярных профориентационных школ по приоритетным направлениям дополнительного образования детей, обеспечено участие 21 811 обучающихся 5–11 классов из 61 субъектов Российской Федерации в следующих форматах: 7-дневных смен с круглосуточным пребыванием (2 104 человека) и дневным пребыванием (7 115 человека), 2-дневных смен с дистанционным подключением (12 592 человека).
240	Контрольная точка. 4.1.5.1.1 Утверждено государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	3.0	20.03.2021	01.01.2021	Подтверждающие документы: Государственное задание Министерства просвещения Российской Федерации от 30.12.2020г. №073-00008-21-00
241	Контрольная точка. 4.1.5.2.1 Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников	4.3	30.06.2021	21.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы. 1. Об утверждении итоговых результатов Всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 2020/21 учебном году по каждому общеобразовательному предмету Приказ Минпросвещения России от 21.06.2021 г. № 353, приложен файл. Утвержден список победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 2020/21 учебном году
242	Контрольная точка 4.1.5.4.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.3	25.12.2021	29.10.2021	Выполнено. Приказ Минпросвещения России от 29 октября 2021 г. № 754 "Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году"
243	Контрольная точка 4.1.5.5.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.3	25.12.2021	15.10.2021	Выполнено. Утверждены Требования к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
244	Контрольная точка 4.1.5.6.1 Разработка и утверждение документов, регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников	4.3	25.12.2021	30.11.2021	Выполнено, Подтверждающий документ: приказ Минпросвещения России от 30 ноября 2021 г. № 873 "Об установлении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					учебном году по каждому общеобразовательному предмету"
245	Контрольная точка 4.1.5.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	4.3	15.08.2021	15.08.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Информационно-аналитический отчет по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников.
246	Контрольная точка. 4.1.6.1.1 Утверждено государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	3.0	20.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Государственное задание Министерства просвещения Российской Федерации от 30.12.2020г. №073-00008-21-00.
247	Контрольная точка. 4.1.6.2.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	3.0	15.04.2021	18.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Соглашение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 18.01.2021 № 073-03-2021-008
248	Контрольная точка 4.1.6.3.1 Разработка и утверждение документов, регламентирующих подготовку сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам	4.3	30.09.2021	30.09.2021	Приказ Минпросвещения России № 198 от 22 апреля 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по физике» Приказ Минпросвещения России № 227 от 30 апреля 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по информатике» Приказ Минпросвещения России № 230 от 05 мая 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по географии» Приказ Минпросвещения России № 264 от 21 мая 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по математике» Приказ Минпросвещения России № 277 от 27 мая 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по химии» Приказ Минпросвещения России № 297 от 02 июня 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов, организуемых в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной естественнонаучной олимпиаде юниоров» Приказ Минпросвещения России № 320 от 11 июня 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					физике» Приказ Минпросвещения России № 322 от 11 июня 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по биологии» Приказ Минпросвещения России № 323 от 11 июня 2021 г. «О проведении в 2021 году второго этапа учебно-тренировочных сборов по географии» Приказ Минпросвещения России № 324 от 11 июня 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по математике» Приказ Минпросвещения России № 370 от 23 июня 2021 г. «О внесении изменений в состав участников учебно-тренировочных сборов по математике, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2021 г. № 324 Приказ Минпросвещения России № 383 от 28 июня 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по астрономии и астрофизике» Приказ Минпросвещения России № 628 от 6 сентября 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов по математике» Приказ Минпросвещения России № 657 от 17 сентября 2021 г. «О проведении в 2021 году учебно-тренировочных сборов, организуемых в целях формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международной естественнонаучной олимпиаде юниоров»
249	Контрольная точка 4.1.6.4.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.3	15.12.2021	03.12.2021	Выполнено, Подтверждающие документы: протоколы заседания совета по подготовке сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Протокол Минпросвещения России от 03.12.2021г. №6/н
250	Контрольная точка 4.1.6.5.1 Разработка и утверждение нормативной базы по формированию составов сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам	4.3	15.12.2021	09.11.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Приказ Минпросвещения России от 16 июня 2021 г. № 335 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 33-й Международной олимпиаде по информатике" Приказ Минпросвещения России от 1 июля 2021 г. № 399 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 51-й

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Международной олимпиаде по физике" Приказ Минпросвещения России от 5 июля 2021 г. № 408 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 62-й Международной математической олимпиаде" Приказ Минпросвещения России от 7 июля 2021 г. № 421 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 32-й Международной биологической олимпиаде" Приказ Минпросвещения России от 7 июля 2021 г. № 424 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 53-й Международной химической олимпиаде" Приказ Минпросвещения России от 14 июля 2021 г. № 464 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 17-й Международной географической олимпиаде" Приказ Минпросвещения России от 27 октября 2021 г. № 748 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 14-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в 2021 году" Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2021 г. № 810 "Об участии сборной команды Российской Федерации в 18-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров"
251	Контрольная точка. 4.1.7.1.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.03.2021	11.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 29.01.2021г. №073-03 -2021-083, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 11.02.2021г. №073-03 -2021-083/1, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 20.01.2021г. №073-03-2021-056.
252	Контрольная точка 4.1.7.2.1 Проведены образовательные мероприятия, программы повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров детских технопарков «Кванториум», в том числе мобильных детских технопарков, и других проектов (центры цифрового образования «IT-куб», ключевые центры дополнительного образования детей)	3.0	30.08.2021	30.08.2021	Выполнено. Сформирован информационно-аналитический отчет (06-1468вн от 30.08.2021) и направлен в адрес Департамента стратегии, программной и проектной деятельности служебным письмом (06-1470вн). На курсы зачислены 2973 сотрудника (педагоги, лаборанты, инженеры, методисты, специалисты по проектной деятельности педагоги-организаторы, руководители организаций, специалисты по работе со СМИ и др.) из 236 организаций дополнительного образования технической направленности открытых в рамках национального проекта «Образование» (детских стационарных и мобильных технопарков «Кванториум», центров «ДНК», центров «IT-куб») и других организаций из 82 субъектов Российской Федерации.
253	Контрольная точка 4.1.7.3.1 Проведена экспертиза программ и мероприятий, реализуемых детскими технопарками «Кванториум», в том числе мобильными детскими технопарками, и другими проектами (центрами цифрового образования «IT-куб», ключевыми центрами дополнительного образования детей). на предмет актуальности их содержания	4.0	01.10.2021	01.10.2021	"Информационно-аналитический отчет о проведении экспертизы программ и мероприятий, реализуемых детскими технопарками «Кванториум», в том числе мобильными детскими технопарками, и другими проектами (центрами цифрового образования «IT-куб», ключевыми центрами дополнительного образования детей) на предмет актуальности их содержания." от 4 октября 2021 г. № ДГ-65/06вн
254	Контрольная точка 4.1.7.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) представлен от 30 декабря 2021 г. № 06-2306вн. На оказание государственных услуг (выполнение работ) из

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					средств федерального бюджета подведомственной Минпросвещения России организации ФГБОУ ДО "ФЦДО" выделено 125 млн рублей, средства освоены в полном объеме. В рамках исполнения государственного задания за 2021 год ФГБОУ ДО ФЦДО выполнены следующие работы: 1. Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации педагогических кадров технической направленности. 2. Обновление содержания программ технической направленности. 3. Организационно-методическое сопровождение обновления программ воспитания и развития в организациях дополнительного образования детей технической направленности. 4. Разработка и реализация образовательной программы для функционирования мобильного технопарка «Кванториум». 5. Проведение мониторинга деятельности организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 6. Организация и проведение конкурсов, хакатонов и иных мероприятий согласно Календарю Всероссийских мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в технической направленности. 7. Формирование и непрерывная поддержка сети ресурсных центров дополнительного образования технической направленности. 8. Разработка открытой платформы для сбора, верификации, экспертизы методических материалов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					технической направленности и создания цифровой базы лучших педагогических практик для тиражирования и свободного использования педагогами. 9. Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей. 10. Проведение всероссийского технологического диктанта.
255	Контрольная точка. 4.1.8.1.1 Утверждены методики расчета показателей «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	3.0	01.02.2021	01.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование"" Приказ Минпросвещения России от 01.02.2021г. №37.
256	Контрольная точка. 4.1.8.2.1 Соглашения о представлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации заключены	3.0	01.02.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений" Иное Минпросвещения от 01.01.2021г. №6/н, приложен файл. Заключены соглашения о представлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, направление расходов - 55370.
257	Контрольная точка. 4.1.8.3.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	01.03.2021	29.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации от 29.01.2021г. №073-03-2021-083.
258	Контрольная точка 4.1.8.4.1 Организован	3.0	30.11.2021	30.11.2021	Выполнено.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, во всех субъектах Российской Федерации				Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет об организации персонифицированного учета детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, во всех субъектах Российской Федерации" Отчет Минпросвещения России от 30.11.2021г. №6/н 2. Информационно-аналитический отчет об организации персонифицированного учета детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, во всех субъектах Российской Федерации представлен от 30 ноября 2021 г. № 06-2085вн. На 30 ноября 2021 г. согласно данным полученным из ЕАИС ДО, охват детей дополнительным образованием составил 76,7%. ФГБУК «ВЦХТ» проведен анализ функционирования Региональных навигаторов. Во всех 72 субъектах, указанных в таблице, запущены и работают Региональные навигаторы дополнительного образования детей и организован персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, во всех субъектах Российской Федерации
259	Контрольная точка 4.1.8.6.1 Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1.0	15.12.2021	15.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей" Отчет Минпросвещения России от 15.12.2021г. 2. Информационно-аналитический отчет о проведении Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей представлен от 15 декабря 2021 г. № 06-2185вн. 2-3 декабря в Москве в гибридном формате – очно в ФГБУК «ВЦХТ», дистанционно – на цифровой платформе

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					https://congress.dod.vcht.center/, прошло VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей. В совещании приняли участие представители Минпросвещения России, Минспорта России, Минкультуры России, АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Национальные приоритеты", Образовательного фонда "Талант и успех", региональных и муниципальных органов управления образованием. Участниками 48 пленарных сессий и круглых столов стали 28 104 уникальных посетителя из 85 регионов РФ, 412 городов и 34 стран (428 иностранных участника). При этом в первый день мероприятия совещания прослушали 22 032 человека, во второй день – 14 613 человек. 8 541 участник посетили мероприятие в оба дня совещания
260	Контрольная точка 4.1.8.7.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	3.0	25.12.2021	25.12.2021	Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей представлен от 25 декабря 2021 г. № 06-2397вн. Услуги по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей осуществляются ФГБУК "ВЦХТ". ФГБУК «ВЦХТ» в 2021 г. в полном объеме обеспечил выполнение работы «Формирование современных управленческих и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации» в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственным заданием № 073-00012-21-02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года. В рамках указанной работы обеспечено последовательное внедрение и эффективная реализация в 15 субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Деятельность ФГБУК «ВЦХТ» как федерального оператора по сопровождению внедрения и дальнейшей реализации в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей включала: - разработку системы организационно-технического, нормативнометодического, экспертно-консультативного сопровождения и комплексной оценки качества региональных систем дополнительного образования детей; - проведение экспертного анализа нормативно-правовых, организационнофинансовых и организационно-методических механизмов, направленных на обеспечение внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей; - проведение аналитических срезов и мониторингов эффективности процессов внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, направленных на контроль достижения показателей, предусмотренных для данного мероприятия; - проведение экспертного анализа процессов обновления содержания и технологий дополнительных общеобразовательных программ в региональных системах дополнительного образования детей; - организацию повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций дополнительного образования детей, включённых в реализацию Целевой модели развития региональных систем дополнительного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					образования детей; - обеспечение систематической экспертно-консультационной поддержки и сопровождения региональных модельных центров, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, включённых в реализацию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей; - организацию и проведение всероссийской научно-практической конференции, посвящённой актуальным вопросам развития региональных систем дополнительного образования детей; - разработку методических рекомендаций по совершенствованию принципов и подходов к внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
261	Контрольная точка 4.1.8.8.1 Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет в каждом из 72 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Информационно-аналитический отчет об исполнении контрольной точки «Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет в каждом из 72 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» предоставлен от 29 декабря № 06-2401вн. В 72 субъектах РФ разработаны и приняты положения о сертификатах персонифицированного финансирования дополнительного образования. В каждом из 72 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей сертификаты персонифицированного финансирования выданы не менее 25% детей.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					На конец отчетного периода в 72 субъектах Российской Федерации выдано 8 498 744 сертификата ПФДО, что составляет 38,1% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. По данным, полученным из региональных навигаторов, программы дополнительного образования детей с помощью сертификатов ПФДО реализуют более 3 582 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей.
262	Контрольная точка 4.1.8.5.1 Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены	4.0	01.09.2021	01.09.2021	"Утверждены положения о внедрении модели персонифицированного финансирования в субъектах Российской Федерации и/или Концепции о персонифицированном дополнительном образовании в субъектах Российской Федерации" Иное Постановления и распоряжения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 08.06.2021г. №б/н,. 2. "Информационно-аналитический отчет по исполнению контрольных точек: «Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей», «В не менее чем в 57 субъектах Российской Федерации созданы региональные информационные системы, позволяющие детям выбирать и записываться на обучение, по интересующим их дополнительным общеобразовательным программам»" Отчет Минпросвещения России от 01.09.2021г. №б/н.
263	Контрольная точка. 4.1.9.1.1 Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	1.0	01.03.2021	30.12.2020	Государственное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ФГБОУ ДПО "ИРПО" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 30.12.2020г. № 073-00005-21-00.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	направленных на раннюю профориентацию утверждено				
264	Контрольная точка. 4.1.9.2.1 Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1.0	01.04.2021	03.03.2021	Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении плана проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в период с марта по май 2021 года" 3 марта 2021 г. № Р-57.
265	Контрольная точка 4.1.9.3.1 Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1.0	01.08.2021	21.07.2021	Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию от 21.07.2021
266	Контрольная точка 4.1.9.4.1 Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	3.0	25.12.2021	25.12.2021	Подготовлен информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию на основании письма ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" № 4163 от 27 декабря 2021 г.
267	Контрольная точка 4.1.9.5.1 Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	3.0	25.12.2021	25.12.2021	Подготовлен информационно-аналитический отчет о результатах проведения онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки на основании письма ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" № 4163 от 27 декабря 2021 г.
4.2. Отдельные мероприятия федерального проекта «Цифровая образовательная среда»					
268	Контрольная точка. 4.2.1.1.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	1.0	15.02.2021	15.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений РП" Иное Министерством просвещения Российской Федерации от 09.12.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. С субъектами РФ заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					открытие Центров "IT-Куб".
269	Контрольная точка. 4.2.1.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	01.04.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 2. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 5. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 7. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 8. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 11. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 12. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 13. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 14. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 15. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 16. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					24.09.2019г. №073-00083-19-05. 17. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 18. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 19. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 20. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 21. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 22. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 23. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 24. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 25. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 26. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 27. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 28. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 29. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 30. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 31. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 32. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 33. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 34. "Утверждено государственное задание "Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 35. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 36. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 37. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 38. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 39. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 40. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 41. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 42. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 43. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 44. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 45. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 46. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 47. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 48. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 49. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					14.05.2019г. №073-00083-19-03. 50. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 51. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 52. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 53. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 54. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 55. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073 00083-19-02. 56. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 57. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 58. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 59. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 60. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 61. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 62. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 63. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 64. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 65. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 66. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 67. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 68. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 11.01.2019г. №073-00083-19-00. 69. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 10.04.2019г. №073-00083-19-02. 70. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 15.01.2019г. №073-00083-19-01. 71. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.05.2019г. №073-00083-19-03. 72. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 26.06.2019г. №073-00083-19-04. 73. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.09.2019г. №073-00083-19-05. 74. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.09.2019г. №073-00083-19-06. 75. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 76. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 77. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 78. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №073-00038-20-00. 79. "Государственное задание" Иное Министерство Просвещения Российской Федерации от 30.12.2020г. №073-00004-21-00, приложен файл. Выполнено
270	Контрольная точка 4.2.1.3.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				ЗАДАНИЯ" Отчет ФГАУ ДПО Академия Минпросвещения России от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлен информационно- аналитический отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в целях организационно- технического сопровождения создания центров цифрового образования в детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году.
271	Контрольная точка 4.2.1.4.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно- аналитический отчет по итогам реализации результата «Созданы центры цифрового образования детей «IT- куб» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», включая отчет об использовании межбюджетных трансфертов " Отчет Министерства просвещения Российской Федерации от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. В 2021 году создано 55 Центров «IT-куб» в 49 субъектах Российской Федерации из 55 плановых. Всего с нарастающим итогом на конец 2021 года создано 126 Центров, с учетом пяти центров «IT-куб», созданных в 2018 году в Астраханской области, Вологодской области, Краснодарском крае, Новгородской области, Республике Татарстан, а также Центра, созданного на территории Свердловской области за счет средств субъекта Российской Федерации в 2020 году.
272	Контрольная точка 4.2.1.5.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"" Закон Государственной Думой

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Российской Федерации от 06.12.2021г. №390-ФЗ, указана ссылка. 2. "Реестр соглашений 52190" Иное Минпросвещения России от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлен реестр заключенных соглашений. Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", а также Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
4.3. Федеральный проект «Социальная активность»					
273	Контрольная точка. 4.3.1.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	30.03.2021	12.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 2. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091- 00002-19-03 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091- 00002-19-02 5. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091- 00004-19-00 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091- 00004-20-00 7. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091- 00005-20-00 8. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					23.04.2019г. №091-00004-19-02. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 11. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 12. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 13. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 14. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 15. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 16. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 17. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 18. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 19. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 20. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 21. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 22. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 23. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 24. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 25. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 26. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 27. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 28. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 29. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 30. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 31. "Государственное задание № 091-00005-21 -02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Росдетцентр" от 12.01.2021г. №091-00005-21-02, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Росдетцентр» заключено соглашение от 26.01.2021 № 091-03-2021-003 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12.01.2021 № 091-00005 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
274	Контрольная точка. 4.3.1.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	30.05.2021	26.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания" Соглашение от 14.01.2019г. №091-03-2019-003. 2. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания" Соглашение от 21.01.2020г. №091-03-2020-004. 3. "Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Росдетцентр» от 26.01.2021г. №091-03-2021-003, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Росдетцентр» заключено соглашение от 26.01.2021 № 091-03-2021-003 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12.01.2021 № 091-00005 -21-02. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
275	Контрольная точка 4.3.1.3.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	31.03.2021	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Положения об организации и проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 2021 году" Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 31.03.2021г. №100, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрено, что будет проведен Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». данный конкурс реализуется с целью поддержки эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в школах, повышения уровня мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности. Приказом Росмолодежи от 31.03.2021 № 100 утверждено положение об организации и проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 2021 году, а также состав организационного комитета конкурса. Контрольная точка исполнена в установленный срок.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
276	Контрольная точка 4.3.1.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы"" Письмо ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" от 12.01.2022г. №АК-5/22, приложен файл. К концу 2021 года ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» проведен Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» направленный на развитие добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных организациях, участниками которого стали 37 890 обучающихся и педагогов из 85 субъектов Российской Федерации. Контрольная точка исполнена в срок
277	Контрольная точка 4.3.1.5.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в целях организации и проведения Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Контрольная точка исполнена в срок.
278	Контрольная точка. 4.3.2.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	30.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Ассоциацией волонтерских центров от 30.03.2021г. №091-10-2021-015, приложен файл. 2. "Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»" Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2021г. №379, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и Ассоциацией волонтерских центров заключено соглашение от 30.03.2021 № 091-10-2021-015 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность»
279	Контрольная точка. 4.3.2.2.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	30.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о контрольных точках" Письмо Ассоциации волонтерских центров от 01.04.2021г. №270/21, приложен файл. 2. "Письмо о закрытии контрольной точки" Письмо Ассоциации волонтерских центров от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрено оказание поддержки Ассоциации волонтерских центров на реализацию проектов и мероприятий по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства) на территории Российской Федерации. Одним из критериев эффективности деятельности Ассоциации волонтерских центров, в том числе предусмотренной в рамках значения результата, является развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU». Основная цель «DOBRO.RU» — создание IT-инструментов для развития волонтерства в целом и каждого

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					добровольца в отдельности. Кроме того, ЕИС «DOBRO.RU» — основная площадка взаимодействия между государством и обществом в сфере волонтерства. На конец II квартала 2021 года на платформе DOBRO.RU зарегистрировано 2 200 999 волонтеров. Основные обновления платформы во втором квартале 2021 года для волонтеров: - возможность создавать собственные мероприятия для физических лиц, подтвердивших свой профиль с помощью Госуслуг; - автоматические письма о новых вакансиях в радиусе 10 километров от места жительства волонтера; - возможность управлять email-рассылками от «DOBRO.RU»; - страница с детальными настройками приватности; - блок персональных рекомендаций с вакансиями, курсами «Добро. Университета» и статьями «Добро. Журнала». Основные обновления платформы во втором квартале 2021 года для организаторов: - возможность пройти верификацию — подтвердить высокие стандарты своей работы на портале и в офлайне. Верификация открывает доступ к дополнительному функционалу портала. Кроме того, только верифицированные организации могут ставить верифицированные часы в волонтерскую книжку; - обновления в CRM-системе: теперь проще работать с заявками волонтеров и контакт-листом, а кроме того — проставлять часы в ЭКВ; - обновили справочники названий вакансий и задач волонтеров. Это упрощает всю форму создания вакансии и поможет быстрее пройти модерацию. Контрольная точка исполнена в установленный срок
280	Контрольная точка 4.3.2.3.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационные справки с описанием качественных и количественных характеристик результата" Письмо Ассоциации волонтерских центров от 29.09.2021г. №1397/21, приложен файл. В целях достижения результата Ассоциацией волонтерских центров подготовлены

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					документы, необходимые для достижения результата во втором полугодии 2021 года. Контрольная точка исполнена в установленный срок
281	Контрольная точка 4.3.2.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка к отчету о достижении показателей результативности предоставления субсидии" Иное Ассоциацией волонтерских центров от 30.12.2021г. №- , приложен файл. По итогам в 2021 году Ассоциацией волонтерских центров достигнуты следующие значения показателей результативности: - количество пользователей единой информационной системы в сфере добровольчества (волонтерства) составило 3 026 543 пользователя; - Количество мероприятий, проведенных для добровольцев (волонтеров) в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах, в том числе в рамках реализации программы повышения мобильности лучших добровольцев (волонтеров) - 23 мероприятия; - Количество заявок, поданных для участия в конкурсном отборе проектов в сфере развития добровольчества (волонтерства) - 9 709 заявок; - Количество добровольцев (волонтеров), принявших участие в мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах, в том числе в рамках реализации программы повышения мобильности лучших добровольцев (волонтеров) - 2050 человек; - Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в межрегиональных и международных стажировках в сфере добровольчества (волонтерства) и гражданской активности -300 человек;

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					- Количество созданных и функционирующих в субъектах Российской Федерации волонтерских центров, включая региональные ресурсные центры добровольчества (волонтерства), добровольческие (волонтерские) центры (сообщества, объединения) в образовательных организациях всех типов, центры "серебряного" добровольчества (волонтерства) - 542 центра; - Количество проектов, поддержанных по результатам конкурсного отбора проектов в сфере добровольчества (волонтерства) - 90 проектов. Контрольная точка исполнена в срок.
282	Контрольная точка 4.3.2.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет Ассоциацией волонтерских центров от 30.12.2021г. №-, приложен файл. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Контрольная точка исполнена в срок.
283	Контрольная точка. 4.3.3.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	26.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 31.05.2019г. №091-02-2019-002. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.02.2020г. №091-02-2020-002. 3. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» от 26.03.2021г. №091-02-2021-004, приложен файл. 4. "Правила предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Федеральному агентству по делам

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					молодежи, субсидий на иные цели" Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 19.10.2020г. №349, приложен файл. В целях достижения результата Федеральным агентством по делам молодежи утвержден Приказ от 19.10.2020 № 349 «Об утверждении Правил предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи, субсидий на иные цели». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 04.03.2021 № 62659. Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26.03.2021 № 091-02-2021-004. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
284	Контрольная точка. 4.3.3.2.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	01.04.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на проведение образовательных мероприятий" Иное ФГБУ "Роспатриотцентр" от 29.03.2021г. №07-ЭА-2021, приложен файл. 2. "Контракт на проведение образовательных мероприятий" Иное ФГБУ "Роспатриотцентр" от 01.04.2021г. №08-ЭА-2021, приложен файл. 3. "Скрин о подписании контракта от 29.03.2021 № 07-ЭА-2021" Иное ФГБУ "Роспатриотцентр" от 29.03.2021г. №-, приложен файл. 4. "Скрин о подписании № 08-ЭА-2021" Иное ФГБУ "Роспатриотцентр" от 01.04.2021г. №-, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрено, что будут реализованы мероприятия с целью прохождения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). В целях достижения результата ФГБУ "Роспатриотцентр" заключены контракты на проведение образовательных мероприятий. Основной блок образовательных мероприятий состоится в рамках Всероссийского форума волонтеров-медиков. Также в преддверии Дня волонтера в России (5 декабря) будут запущены новые образовательные модули на онлайн университете социальных наук. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
285	Контрольная точка 4.3.3.3.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на разработку и проведение курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества (волонтерства) и социального проектирования" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 31.08.2021г. №№ 10-ЭК-2021, приложен файл. 2. "О предоставлении информации по реализации мероприятий федеральных проектов" Письмо ФГБУ Роспатриотцентр от 29.09.2021г. №НА/2084, приложен файл. 3. "Письмо в субъекты РФ" Письмо Федерального агентства по делам молодежи от 30.09.2021г. №ПА/5884-06, приложен файл. 4. "Скрин о подписании контракта 10-ЭК-2021" Иное ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.09.2021г. №-, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрено, что будут реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). В целях достижения результата ФГБУ "Роспатриотцентр" заключен контракт с ООО "Синергетический контракт" на разработку и проведение курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества (волонтерства) и социального проектирования от 31.08.2021 № 10-ЭК-2021. Информация о курсах направлена в адрес субъектов РФ письмом Росмолодежи от 30.09.2021 № ПА/5884-06. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
286	Контрольная точка 4.3.3.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результата" Письмо ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №НА/2974, приложен файл. ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в феврале 2021 года завершилась обучающая программа для кураторов по молодежной политике, а также лиц, реализующих комплекс мер по работе с молодежью, в том числе, развивающие социальную активность молодежи в регионах Российской Федерации "Голос поколения". Количество граждан, прошедших обучение - 235 человек. в апреле 2021 года проведены мероприятия по реализации образовательной программы в рамках Всероссийского форума волонтеров-медиков, в которой приняли участие 200 человек в возрасте от 16 лет из числа представителей региональных отделений ВОД "Волонтеры-медики". В июне 2021 года завершилась обучающая программа для представителей некоммерческого сектора, реализующих добровольческие и социальные проекты. Количество прошедших обучение - 200 человек.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					По состоянию на 30 декабря 2021 года число уникальных пользователей накопительным итогом составляет - 30 435 человек. Контрольная точка исполнена в срок.
287	Контрольная точка 4.3.3.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.01.2020г. №091-02-2019-002. ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Контрольная точка исполнена в срок.
288	Контрольная точка. 4.3.4.1.1 Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	01.03.2021	30.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. №1642, указана ссылка. В целях достижения результата проводится ежегодный Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Основные задачи Конкурса «Регион добрых дел» – выявление, отбор, описание и тиражирование успешных практик и инициатив субъектов Российской Федерации, направленных на комплексную поддержку добровольчества; создание инструментов поддержки лучших практик и инициатив развития волонтерства в масштабах Российской Федерации; вовлечение общественности в реализацию лучших практик и инициатив развития волонтерства. По итогам конкурса бюджетам субъектов Российской Федерации - победителям конкурсного отбора из федерального бюджета предоставляется субсидия на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства). Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов по итогам проведения конкурсного отбора представлены в приложении № 5 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Контрольная точка исполнена в установленный срок.
289	Контрольная точка. 4.3.4.2.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	01.06.2021	05.04.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении положения о проведении Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 2021 года" Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 05.04.2021г. №109, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрена разработка конкурсной документации и проведение ежегодного конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности, в результате чего будет поддержано не менее 20 практик ежегодно. В целях достижения результата проводится ежегодный Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Основные задачи Конкурса «Регион добрых дел» – выявление, отбор, описание и тиражирование успешных практик и инициатив субъектов Российской Федерации, направленных на комплексную поддержку добровольчества; создание инструментов поддержки лучших практик и инициатив развития волонтерства в масштабах Российской Федерации; вовлечение общественности в реализацию лучших практик и инициатив

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					развития волонтерства. Приказом Росмолодежи от 05.04.2021 № 109 утверждено положение о проведении Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
290	Контрольная точка 4.3.4.3.1 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	01.09.2021	15.07.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания экспертной комиссии Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 2021 года" Протокол Заседания экспертной комиссии Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 2021 года от 15.07.2021г. №1, приложен файл. В период с 15 апреля по 31 мая 2021 г. осуществлен этап подачи заявок на Конкурс высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Всего в текущем году получено 72 заявки субъектов Российской Федерации. В период с 1 по 4 июня 2021 года состоялось первичное рассмотрение Оператором Конкурса (ФГБУ «Роспатриотцентр») поступивших заявок субъектов Российской Федерации на соответствие формальным требованиям порядка подачи заявок. По итогам первичного рассмотрения в следующий этап Конкурса прошли 70 субъектов Российской Федерации; 2 субъекта не допущены до следующего этапа по формальным признакам. С 7 по 20 июня реализуется заочная оценка заявок субъектов Российской Федерации независимыми экспертами Конкурса. Список независимых экспертов утвержден приказом ФГБУ «Роспатриотцентр» от 7 июня 2021 г. № 48. Очный этап Конкурса состоялся в период с 21 июня по 5 июля 2021 года. Протоколом от 15.07.2021 № 1 утвержден список из 30 субъектов Российской Федерации - победителей конкурса 2021 года, которые в 2022 году получают субсидию на реализацию

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					практик поддержки добровольчества (волонтерства) в общем объеме 223 479,0 тыс. рублей. Контрольная точка исполнена в установленный срок
291	Контрольная точка 4.3.4.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Письмо ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.01.2022г. №НА/2972, приложен файл. Всего в 2021 году регионами-победителями реализовано 39 практик и 146 проектов организаций-победителей регионального этапа Конкурса в субъектах Российской Федерации (98 проектов от зарегистрированных некоммерческих неправительственных организаций, 48 проектов от государственных и муниципальных бюджетных учреждений). Общий объем субсидии предоставленный субъектам Российской Федерации в 2021 году составил 224,6 млн руб. Контрольная точка исполнена в срок.
292	Контрольная точка 4.3.4.5.1 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения с субъектами Российской Федерации" Соглашение Федеральным агентством по делам молодежи от 30.12.2021г. №-, приложен файл. Федеральным агентством по делам молодежи заключены соглашения с 30 субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в 2022 году. Контрольная точка исполнена в срок.
293	Контрольная точка 4.3.4.6.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов Российской Федерации" Отчет _ от 30.12.2021г. №-, приложен файл. Субъектами Российской Федерации представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Контрольная точка исполнена в срок.
294	Контрольная точка. 4.3.5.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	29.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ВОД «Волонтеры-медики» от 29.03.2021г. №091-10-2021-016, приложен файл. 2. "Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»" Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2021г. №379, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ВОД «Волонтеры-медики» заключено соглашение от 29.03.2021 № 091-10-2021-016 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» утверждены

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 379. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
295	Контрольная точка. 4.3.5.2.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	30.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о контрольных точках" Письмо ВОД "Волонтеры-медики" от 01.04.2021г. №491/04-МЯ, приложен файл. 2. "План мероприятий ВОД "Волонтеры-медики"" Иное ВОД "Волонтеры-медики" от 30.06.2021г. №-, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрена реализация не менее 1300 мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения, в том числе будет обеспечено функционирование региональных отделений в сфере медицинского добровольчества (волонтерства) в 85 субъектах Российской Федерации. В целях реализации результата ВОД «Волонтеры-медики» сформирован перечень мероприятий на 2021 год. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
296	Контрольная точка 4.3.5.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	30.09.2021	22.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Письмо ВОД "Волонтеры-медики" от 22.09.2021г. №842/09-МЯ, приложен файл. Приказом ВОД "Волонтеры-медики" от 18.01.2021 № 02 назначены лица, ответственные за исполнение контрольной точки, утверждено штатное расписание, сформирован кадровый состав организации в количестве, необходимом для реализации запланированных мероприятий, обеспечено начисление и выплата заработной платы сотрудникам, организовано ведение бухгалтерского учета, арендовано нежилое помещение, закуплена необходимая компьютерная техника и офисное оборудование. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
297	Контрольная точка 4.3.5.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					1. "Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии" Письмо ВОДДСЗ "Волонтеры-медики" от 30.12.2021г. №1052/12-МЯ, приложен файл. По итогам оказанной поддержки ВОД «Волонтеры-медики» в 2021 году проведено 2088 мероприятий, направленных на развитие добровольчества в сфере здравоохранения; количество субъектов Российской Федерации, охваченных работой оперативных штабов помощи гражданам Российской Федерации - 85 еденииц. Контрольная точка исполнена в срок
298	Контрольная точка 4.3.5.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет ВОД "Волонтеры-медики" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. ВОД "Волонтеры-медики" Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Контрольная точка исполнена в срок
299	Контрольная точка. 4.3.6.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	30.03.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 2. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 5. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 7. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					24.12.2019г. №091-00005-20-00. 8. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 11. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 12. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 13. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 14. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 15. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 16. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 17. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 18. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 19. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 20. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 21. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 22. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 23. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 24. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 25. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 26. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 27. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 28. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 29. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 30. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 31. "Государственное задание № 091-00002-21 -02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Роспатриотцентр" от 21.01.2021г. №091-00002-21-02, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
300	Контрольная точка. 4.3.6.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	3.1	30.06.2021	22.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного(муниципального) задания" Соглашение от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)				14.01.2020г. №091-03 2020-006. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» от 22.01.2021г. №091-03-2021-005, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
301	Контрольная точка 4.3.6.3.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о реализации мероприятий федеральных проектов" Письмо ФГБУ Роспатриотцентр от 29.09.2021г. №НА/2084, приложен файл. 2. "О назначении ответственных лиц" Письмо Федерального агентства по делам молодежи от 19.07.2021г. №КР/4326-06, приложен файл. 3. "Документация по проведению и протокол рассмотрения заявок открытого электронного конкурса по определению поставщика услуги "Организация и проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства)" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 27.09.2021г. №ИКЗ 211770233454377090100160017311244, приложен файл. 4. "Концепция рекламной кампании" Иное ФГБУ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					"Роспатриотцентр" от 30.09.2021г. №-, приложен файл. 5. "Письмо в субъекты РФ" Письмо Федерального агентства по делам молодежи от 30.09.2021г. №ПА/5885-06, приложен файл. В преддверии Дня волонтера в России запланировано проведение рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Концепция рекламной кампании предполагает размещение наружной социальной рекламы, трансляцию видео-и аудиороликов на федеральных и региональных ТВ- и радиоканалах, а также продвижение в социальных сетях. В целях достижения результата контрольной точки ФГБУ "Роспатриотцентр" проведен открытый электронный конкурс по определению оператора информационной и рекламной кампании, сформирована концепция рекламной кампании. Информация о сроках и концепции проведения рекламной кампании направлена в адрес субъектов РФ письмом Росмолодежи от 30.09.2021 ПА/5885-06. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
302	Контрольная точка 4.3.6.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о достижении результата" Письмо ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №НА/2973, приложен файл. По итогам 2021 года ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства), охват которой составил 62 061 420 просмотров. Информационная кампания была проведена в 85 субъектах Российской Федерации в период с ноября по 5 декабря 2021 года. Информационная кампания была направлена на популяризацию добровольчества (волонтерства) и деятельности социально ориентированных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					некоммерческих организаций путем вовлечения населения в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также популяризацию единой информационной площадки, а также популяризацию единой информационной системы www.dobro.ru , которая выступает в качестве главной информационной площадки, аккумулирующей информацию о проектах и общественных инициативах в сфере добровольчества (волонтерства). Количество размещений на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации составило 1 041 поверхность, в печатных СМИ - 74 публикации, проведены мероприятия по информированию населения о возможности участия в добровольческой деятельности (размещение информационных стендов, стикеров, буклетов, плакатов); в сети "Интернет" была размещена таргетированная реклама: на площадке "Яндекс" 160 200 размещений, на площадке "Мэйл" - 128 583 показа с общим охватом на 23 декабря 2021 года 22 206 418 пользователей. Контрольная точка исполнена в срок.
303	Контрольная точка 4.3.6.5.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Контрольная точка исполнена в срок.
304	Контрольная точка. 4.3.7.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	3.1	30.03.2021	21.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 2. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)				государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 5. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 7. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 8. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 11. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 12. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 13. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 14. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 15. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091- 00004-20-02. 16. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 17. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 18. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					24.12.2019г. №091-00003-20-01. 19. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 20. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 21. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 22. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 23. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 24. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 25. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 26. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 27. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 28. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 29. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 30. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 31. "Государственное задание № 091-00002-21 -02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Роспатриотцентр" от 21.01.2021г. №091-00002-21-02, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
305	Контрольная точка. 4.3.7.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	30.06.2021	22.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания" Соглашение от 14.01.2019г. №091-03-2019-001. 2. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания" Соглашение от 14.01.2020г. №091-03-2020-006. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» от 22.01.2021г. №091-03-2021-005, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
306	Контрольная точка 4.3.7.3.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	29.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по реализации мероприятий федеральных проектов" Письмо ФГБУ Роспатриотцентр от 29.09.2021г. №НА/2084, приложен файл.2. "Приказ ФГБУ Роспатриотцентр об организации и проведении окружных форумов" Приказ ФГБУ Роспатриотцентр от 15.06.2021г. №50, приложен файл. 3. "Приказ об организации форума "серебряных" волонтеров" Приказ ФГБУ "Роспатриотцентр" от 15.06.2021г. №50/1, приложен файл. Приказом ФГБУ "Роспатриотцентр" от 15.06.2021 № 50 утверждены положения и дирекции по организации и проведению окружных форумов добровольцев (волонтеров): для представителей Центрального федерального округа – Курская область, в период с 10 по 13 августа 2021 года, 300 человек; для представителей Северо-Кавказского федерального округа – Ставропольский край, в период с 13 по 20 августа 2021 года, 200 человек; для представителей Южного федерального округа – Волгоградская область, в период с 26 по 29 августа 2021 года, 300 человек; для представителей Приволжского федерального округа и Северо-Западного федерального округа – Пермский край, в период с 7 по 10 сентября 2021 года, 300 человек; для представителей Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа и Уральского федерального округа – Ставропольский край, 21-24 сентября 2021 года, 400 человек. Два дня окружных форумов будут объединены концепцией «Мы – развитие региона», главной целью которой является раскрытие потенциала участников образовательной программы и гостей фестиваля, как потенциала развития отдельного округа и страны в целом, приобщение к ценностной ориентации, подразумевающей сопричастность к добровольческому (волонтерскому) движению, истории и будущему региона. Приказом ФГБУ

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					"Роспатриотцентр" от 15.06.2021 № 50/1 утверждены положения и дирекции по организации и проведению форума "серебряных" волонтеров. Контрольная точка исполнена установленный срок.
307	Контрольная точка 4.3.7.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Письмо ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №НА/2971, приложен файл. С 14 по 17 сентября 2021 года состоялся форум в г. Курске для Центрального федерального округа, участие в котором приняло 300 человек; с 27 по 29 сентября 2021 года - в г.Волгограде для Южного федерального округа, участниками которого стали 300 человек; с 16 по 18 ноября 2021 года - в г. Пятигорске для Северо-Кавказского федерального округа, участие в котором приняло 100 человек; с 16 по 18 ноября 2021 года с вязи с ухудшением эпидимиологической ситуации в регионах состоялись форумы для Сибирского, Дальневосточного, Уральского федеральных округов с участием 400 человек, а также для Северозападного и Приволжского федеральных округов с охватом участников - 400 человек; с 1 по 4 октября 2021 года в г. Тюмени прошел форум "серебряного" добровольчества "Молоды душой", участниками которого стали 500 человек; со 2 по 5 декабря 2021 года в г. Москве состоялся Международный гражданский форум "Мы вместе", участие в форуме приняло 2065 человек из 85 субъектов Российской Федерации. По состоянию на конец 2021 года ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					молодёжи» проведено 7 мероприятий по различным направлениям добровольчества (волонтерства). Контрольная точка исполнена в срок.
308	Контрольная точка 4.3.7.5.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Контрольная точка исполнена в срок.
309	Контрольная точка. 4.3.8.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	29.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ВОД «Волонтеры Победы» от 29.03.2021г. №091-10-2021-014, приложен файл. 2. "Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»" Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2021г. №379, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ВОД «Волонтеры Победы» заключено соглашение от 29.03.2021 № 091-10-2021-014 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 379. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
310	Контрольная точка. 4.3.8.2.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	30.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исполнение контрольной точки" Письмо ВОД "Волонтеры Победы" от 30.06.2021г. №И-250/21, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрена реализация не менее 25 мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства). В целях реализации результата ВОД «Волонтеры Победы» сформирован перечень мероприятий на 2021 год. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
311	Контрольная точка 4.3.8.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	30.09.2021	29.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении контрольных точек" Письмо ВОД "Волонтеры Победы" от 29.10.2021г. №И-324а/21, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрена реализация не менее 25 мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства). В целях реализации результата ВОД «Волонтеры Победы» сформирован перечень мероприятий на 2021 год, проведена работа по назначению ответственных лиц за реализацию мероприятий. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
312	Контрольная точка 4.3.8.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	28.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					1. "Пояснительная записка об итогах реализации мероприятий ВОД «Волонтеры Победы» за 2021 год." Письмо ВОД "Волонтеры Победы" от 28.12.2021г. №И – 484/21, приложен файл. В 2021 году для ВОД «Волонтеры Победы» по итогам четырёх кварталов 2021 года были достигнуты следующие результаты: количество проведенных мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение культуры и традиций народов Российской Федерации и гражданско-патриотическое воспитание молодежи – 25 мероприятий; количество граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение культуры и традиций народов Российской Федерации и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, - 101987 человек; Количество региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия в сфере гражданско-патриотического воспитания населения Российской Федерации - 85 региональных отделений. Контрольная точка исполнена в срок.
313	Контрольная точка 4.3.8.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	23.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет ВОД "Волонтеры Победы" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. ВОД «Волонтеры Победы» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года. Контрольная точка исполнена в срок.
314	Контрольная точка. 4.3.9.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	3.1	30.03.2021	12.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)				24.12.2019г. №091-00004-20-01. 2. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 5. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 7. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 8. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 11. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 12. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 13. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 14. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 15. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 16. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 17. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 18. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 19. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 20. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 21. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 22. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 23. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 24. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 25. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 26. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 27. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 28. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 29. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 30. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 31. "Государственное задание № 091-00001-21 -01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Ремц" от 12.01.2021г. №091-00001-21-01, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Ремц» заключено соглашение от 20.01.2021 № 091-03-2021-002 о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12.01.2021 № 091-00001 -21-01. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
315	Контрольная точка. 4.3.9.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	30.06.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания" Соглашение от 20.01.2020г. №091-03-2020-005. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Ремц» от 20.01.2021г №091-03-2021-002, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Ремц» заключено соглашение от 20.01.2021 № 091-03-2021-002 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12.01.2021 № 091-00001 -21-01. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
316	Контрольная точка 4.3.9.3.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении подтверждающих документов об исполнении

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	услуги (выполнения работы)				контрольной точки" Письмо ФГБУ "Ремц" от 30.09.2021г. №859-21-02/683, приложен файл. 2. "Положение о Слете национальной лиги студенческих клубов" Положение ФГБУ "Ремц" от 12.05.2021г. №-, приложен файл. ФГБУ "Ремц" подготовлены документы для реализации результата. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
317	Контрольная точка 4.3.9.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Статистика проекта" Иное Национальной лигой студенческих клубов от 30.12.2021г. №-, приложен файл. 2. "Отчет " Письмо ФГУА "РеМЦ" от 30.12.2021г. №1147-21-02/862, приложен файл. По итогам 2021 года ФАУ "Ресурсный молодежный центр" и Федеральным агентством по делам молодежи реализованы проект дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" и проект "Национальная лига студенческих клубов", в которых приняло участие 2 360, 371 тысяч человек. Количество пользователей мобильного приложения "Национальная лига студенческих клубов" составило 37092 человек, количество участников Всероссийского слета "Национальная лига студенческих клубов" 700 человек, всего по 85 субъектам Российской Федерации охват участников человек в рамках реализации проекта Национальной лигой студенческих клубов составило 37 792 человек. В рамках реализации проеткта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" на территории 85 субъектов Российской Федерации состоялось 1133 встреч, 831 видеотрансляций с общим охватом участников - 2 322 579 человек. В связи с ухудшением эпидимialogической ситуации в субъектах Российской Федерации большая часть мероприятий проходила в онлайн формате.
318	Контрольная точка 4.3.9.5.1 Представлен отчет о	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет ФГАУ "РеМЦ" от 30.12.2021г. №-. ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» ведется работа по формированию отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют.
319	Контрольная точка. 4.3.10.1.1 Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	30.01.2021	03.12.2020	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо АНО "Россия-страна возможностей" о необходимости актуализации плана мероприятий" Письмо АНО "Россия-страна возможностей" от 20.04.2020г. №01-01/950/1, приложен файл, указана ссылка. 2. "Протокол встречи по вопросу рассмотрения конкурсных концепций на разработку архитектурно-градостроительных решений и мастер плана развития территории «Мастерской управления «Сенеж» от 13 ноября 2019 года." Протокол, утвержденный Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко от 22.11.2019 № А4-20290к от 22.11.2019г. №А4-20290к, приложен файл указана ссылка. 3. "О направлении информации в части исполнения поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № П6-22944" Письмо Федерального агентства по делам молодежи от 01.05.2020г. №АБ/2236-05, приложен файл, указана ссылка. 4. "Запрос на изменение плана мероприятий федерального проекта "Социальная активность"" Иное Федерального агентства по делам молодежи от 30.06.2020г. №Е8-2020/009, приложен файл, указана ссылка. 5. "Письмо АНО РСВ об исполнении мероприятия" Письмо АНО "Россия-страна возможностей" от 30.11.2020г. №01-01/2438, приложен файл, указана ссылка. 6. "Разрешение на строительство" Иное Министерства

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					жилищной политики Московской области от 03.12.2020г. №RU50-9-17124-2020, приложен файл, указана ссылка. 13 ноября 2019 года по итогам совещания под руководством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко в рамках Международного архитектурного конкурса на разработку мастер-плана развития территории в целях создания подмосковного молодежного образовательного центра («Мастерская управления «Сенеж») был утвержден проект архитектурно-планировочной концепции центра. Данная Концепция предусматривает 3-х этапное проектирование и строительство. 27 февраля 2020 года по итогам совещания Федерального агентства по делам молодежи с представителями АНО «Россия - страна возможностей» были обозначены следующие сроки завершения строительства подмосковного молодежного образовательного центра («Мастерская управления «Сенеж»): 1 этап - 31 декабря 2021 года; 2 этап - 31 декабря 2022 года (предварительно); 3 этап - 31 декабря 2023 года (предварительно). В соответствии с письмом АНО «Россия - страна возможностей» от 20 апреля 2020 г. № 01-01/950/1 Росмолодежью подготовлен запрос на изменение плана мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» № Е8-2020/009, а именно: мероприятие «Направление заявления на выдачу разрешения на строительство подмосковного образовательного молодежного центра» со сроком исполнения «01.08.2020» разбить на 3 мероприятия с изменением сроков: получено разрешение на строительство (реконструкцию) I очереди – 20.09.2020; получено разрешение на строительство (реконструкцию) II очереди – 20.10.2020; получено разрешение на строительство (реконструкцию) III очереди – 20.11.2020, в связи с чем у

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					контрольной точки «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» срок исполнения «15.08.2020» заменить на «20.11.2020». С учетом введения ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции заявление на выдачу разрешения на строительство первой очереди было направлено 30 ноября 2020 года посредством регионального портала государственных услуг Московской области. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области от 03.12.2020 № RU50-9-17124-2020. Контрольная точка и соответствующее ей мероприятие исполнено в установленный срок
320	Контрольная точка 4.3.10.2.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	30.12.2021	29.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения с АНО «Россия – страна возможностей» на предоставление субсидии на создание и эксплуатацию подмосковного образовательного молодежного центра" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 29.12.2021г. №01-02/3054, приложен файл. 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 29.12.2021г. №-, приложен файл. АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Контрольная точка исполнена в срок
321	Контрольная точка. 4.3.11.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	29.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "Соглашение от 09.01.2020г. №091-10-2020-004. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "Соглашение от 21.05.2019г. №091-10-2019-030. 3. "Соглашение о предоставлении из

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» "Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Центр развития культурных инициатив» от 29.03.2021г. №091-10-2021-013, приложен файл. 4. "Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» "Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2021г. №379, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Центр развития культурных инициатив» заключено соглашение от 29.03.2021 № 091-10-2021-013 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 379. Контрольная точка исполнена в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует.
322	Контрольная точка. 4.3.11.2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	29.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении перечня мероприятий" Приказ АНО "Россия - страна возможностей" от 11.01.2021г. №01-07/1/1, приложен файл. В целях достижения результата АНО "Россия - страна возможностей" утвержден перечень мероприятий для проведения в 2021 году. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
323	Контрольная точка 4.3.11.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	30.09.2021	28.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 28.09.2021г. №01-02/2089, приложен файл. АНО "Россия-страна возможностей" подготовлено методическое и организационно-техническое сопровождение для реализации результата в части обучения 12 тысяч человек. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
324	Контрольная точка 4.3.11.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитические отчеты по программам обучения - 40 шт. на 15139 обученных (2 письма)" Письмо АНО "Россия - страна возможностей" от 30.12.2021г. №01-02/3082, приложен файл. 2. "Аналитические отчеты по программам обучения - 40 шт. на 15139 обученных (2 письма)" Письмо АНО "Россия - страна возможностей" от 27.12.2021г. №01-02/3020, приложен файл. 3. "Электронная версия приложений" Иное АНО "РСВ" от 29.12.2021г. №-, приложен файл. АНО "Россия - страна возможностей" на базе подмосковного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" проведено 40 образовательных мероприятий, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей" в рамках федерального проекта "Социальная активность" с общим охватом 15 139 человек. Контрольная точка исполнена в срок.
325	Контрольная точка 4.3.11.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	29.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях организации и проведения на базе подмосковного образовательного молодежного центра «Мастерская управления «Сенеж» образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия - страна возможностей»" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 29.12.2021г. №01-02/3053, приложен файл. 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 29.12.2021г. №-, приложен файл. АНО «Россия-страна возможностей» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях организации и проведения на базе подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей". Контрольная точка исполнена в срок.
326	Контрольная точка. 4.3.12.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	3.1	30.03.2021	29.03.2021	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.01.2020г. №091-10-2020-004. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашений)				(физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2019г. №091-10-2019-030. В целях достижения результата Федеральным агентством по делам молодежи подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (реквизиты письма о внесении проекта нормативного правового автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
327	Контрольная точка. 4.3.12.2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	26.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении положения о проведении форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в 2021 году" Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 26.03.2021г. №91, приложен файл. В целях организации проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приказом Федерального агентства по делам молодежи от 26.03.2021 № 91 утверждено положение и организационный комитет форума. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
328	Контрольная точка 4.3.12.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	30.09.2021	26.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 26.03.2021г. № 91.
329	Контрольная точка 4.3.12.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату" Отчет АНО "Центр развития

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					культурных инициатив" от 30.12.2021г. №и/СП-25, приложен файл. 2. "Реестр участников" Иное АНО "Центр развития культурных инициатив" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. АНО "Центр развития культурных инициатив" в 2021 году проведен форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". В рамках форума проведено 15 смен, участниками которых стали 3 546 человек. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
330	Контрольная точка 4.3.12.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АНО «Центр развития культурных инициатив» от 30.12.2021г. №-, приложен файл. АНО «Центр развития культурных инициатив» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях организации и проведения форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Контрольная точка исполнена в срок.
331	Контрольная точка. 4.3.13.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	29.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.01.2020г. №091-10-2020-004. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.05.2019г. №091-10-2019-030. 3. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Центр развития культурных инициатив» от 29.03.2021г. №091-10 -2021-013, приложен файл. 4. "Правила предоставления из

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»" Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2021г. №379, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Центр развития культурных инициатив» заключено соглашение от 29.03.2021 № 091-10-2021-013 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 379. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует.
332	Контрольная точка. 4.3.13.2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	30.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр договоров в целях организации и проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" (подготовительный

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					этап)" Реестр контрактов АНО "Центр развития культурных инициатив" от 30.06.2021г. №-, приложен файл. Характеристикой результата предусмотрено проведение фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ». В целях реализации результата АНО «Центр развития культурных инициатив» заключены договора на проведение подготовительных работ к фестивалю (в частности предварительное бронирование и оплата билетов для участников и гостей фестиваля, подготовка площадок). Также запланирован второй этап заключения договоров (образовательная и концертная программа фестиваля) по итогам совещания по формированию положению фестиваля, которое состоится в конце июля 2021 года. Проведение фестиваля запланировано в сентябре 2021 года. Контрольная точка исполнена в установленный срок
333	Контрольная точка 4.3.13.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	30.09.2021	29.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации в части исполнения АНО"ЦРКИ" контрольных точек" Письмо АНО "Центр развития культурных инициатив" от 29.09.2021г. №и/СП-1018, приложен файл. Приказом АНО "Центр развития культурных инициатив" от 02.04.2021 № 110/1 утверждены сроки проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида.АРТ" 2021 года, а также протоколом организационного комитета фестиваля творческих сообществ "Таврида.АРТ" от 12.04.2021 утверждено положение о проведении фестиваля творческих сообществ "Таврида.АРТ". Контрольная точка исполнена в установленный срок.
334	Контрольная точка 4.3.13.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату" Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" от 30.12.2021г. №и/СП-25, приложен файл.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2. "Реестр по фестивалю" Иное АНО "Центр развития культурных инициатив" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. АНО «Центр развития культурных инициатив» в 2021 году проведен фестиваль для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида-АРТ". В рамках фестиваля проведена обширная культурно-образовательная программа, в том числе в онлайн формате. Участниками и зрителями фестиваля стали 41 473 человек (очное участие и в качестве зрителей (просмотры). Контрольная точка исполнена в установленный срок.
335	Контрольная точка 4.3.13.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АНО «Центр развития культурных инициатив» от 30.12.2021г. №-, приложен файл. АНО «Центр развития культурных инициатив» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях организации и проведения фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ». Контрольная точка исполнена в срок.
336	Контрольная точка. 4.3.14.1.1 Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	30.04.2021	30.12.2020	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо АНО "ЦРКИ" о необходимости актуализации плана мероприятий" Письмо АНО "Центр развития культурных инициатив" от 28.02.2020г. №80, приложен файл, указана ссылка. 2. "Запрос на изменение плана мероприятий федерального проекта "Социальная активность"" Иное Федерального агентства по делам молодежи от 27.03.2020г. №Е8-2020/006, приложен файл, указана ссылка. 3. "Протокол заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Образование"" Протокол заочного голосования членов проектного комитета

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					по национальному проекту "Образование" от 07.07.2020г. №8, приложен файл, указана ссылка. 4. "Отчет по результату" Письмо АНО "ЦРКИ" от 30.12.2020г. №и/СП-706, приложен файл, указана ссылка. Советом Министров Республики Крым утверждена дорожная карта мероприятий по организации ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Согласно данному документу окончательный срок проведения пуско-наладочных работ системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения – декабрь 2022 года. Учитывая вышеизложенное, 26 февраля 2020 года по итогам совещания Федерального агентства по делам молодежи с АНО «Центр развития культурных инициатив» было принято решение о переносе сроков завершения строительства образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» на 31 декабря 2022 года. В соответствии с письмом АНО «Центр развития культурных инициатив» от 28 февраля 2020 г. № 80 Росмолодежью подготовлен запрос на изменение плана мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» № Е8-2020/006. По новому плану: получить положительные заключения по результатам государственных экспертиз планируется к 25 декабря 2020 года; получить разрешение на строительство (реконструкцию) планируется к 1 апреля 2021 года; завершить строительство – к 31 декабря 2022 года. На данный момент запрос на изменение плана мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» № Е8-2020/006 прошел обсуждение и утверждение на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					проектном комитете по национальному проекту «Образование». Советом Министров Республики Крым утверждена дорожная карта мероприятий по организации ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Согласно данному документу окончательный срок проведения пуско-наладочных работ системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения – декабрь 2022 года. Учитывая вышеизложенное, 26 февраля 2020 года по итогам совещания Федерального агентства по делам молодежи с АНО «Центр развития культурных инициатив» было принято решение о переносе сроков завершения строительства образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» на 31 декабря 2022 года. В соответствии с письмом АНО «Центр развития культурных инициатив» от 28 февраля 2020 г. № 80 Росмолодежью подготовлен запрос на изменение плана мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» № Е8-2020/006. По новому плану: получить положительные заключения по результатам государственных экспертиз планируется к 25 декабря 2020 года; получить разрешение на строительство (реконструкцию) планируется к 1 апреля 2021 года; завершить строительство – к 31 декабря 2022 года. На данный момент запрос на изменение плана мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» № Е8-2020/006 прошел обсуждение и утверждение на проектом комитете по национальному проекту «Образование».

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					АНО "Центр развития культурных инициатив" разработана архитектурно-планировочная концепция центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида». Контрольная точка и соответствующее ей мероприятие исполнены в установленный срок.
337	Контрольная точка. 4.3.14.2.1 Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	30.06.2021	29.11.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О переносе КТ" Письмо АНО "Центр развития культурных инициатив" от 27.08.2021г. №и/СП-903, приложен файл. 2. "О переносе кт" Письмо АНО "Центр развития культурных инициатив" от 08.04.2021г. №и/СП-248, приложен файл. 3. "Идентификация объекта" Иное АНО "Центр развития культурных инициатив" от 30.04.2021г. №2021/04/29-059, приложен файл. 4. "Отчет об исполнении контрольных точек" Письмо АНО "ЦРКИ" от 26.10.2021г. №и/СП-1070, приложен файл. 5. "О проведении государственной экспертизы инженерных изысканий" Соглашение АНО "Центр развития культурных инициатив" от 30.04.2021г. №1364Д-21/ГГЭ-27938/13-01/БС/ЭД, приложен файл. 6. "Разрешение на строительство АРТ-резиденции "Таврида"" Иное Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации от 29.11.2021г. №90-93309000-1906-2021-153, приложен файл. В соответствии с письмом АНО «Центр развития культурных инициатив» от 08.04.2021 № и/СП-248 контрольная точка будет исполнена 6 сентября 2021 года. Причина переноса срока контрольной точки связана со сроком принятия распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.02.2021 № 211-р «О предоставлении в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					аренду автономной некоммерческой организации «Центр развития культурных инициатив» находящихся в федеральной собственности земельных участков без проведения торгов», а также с корректировкой проектной документации в части добавления очередей строительства. Новый срок исполнения контрольной точки сформирован с учетом статей 49, 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 29 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». На сегодняшний день в целях исполнения контрольной точки между ФАУ «Главгосэкспертиза России», АНО «Центр развития культурных инициатив» и АО «СтройТрансГаз» подписано соглашение о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий от 30.04.2021 № 1364Д-21/ГГЭ-27938/13-01/БС/ЭД. Также пройдена процедура идентификации объекта. В соответствии с письмом АНО «Центр развития культурных инициатив» от 27.08.2021 № и/СП-903 срок исполнения контрольной точки перенесен на 15.10.2021 В соответствии с письмом АНО «Центр развития культурных инициатив» от 26.10.2021 № и/СП-903 срок исполнения контрольной точки перенесен на 22.11.2021 Разрешение на строительство получено 09 ноября 2021 года. контрольная точка исполнена.
338	Контрольная точка 4.3.14.3.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АОН "Центр развития культурных инициатив" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. АНО "ЦРКИ" предоставлен отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года. Контрольная точка исполнена в срок.
339	Контрольная точка 4.3.15.1.1 Строительно-монтажные работы завершены	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Исполнение контрольной точки перенесено на 01.04.2022 г. в соответствии с ЗНИ № Е8-2021/020 - Утвержден в соответствии с пунктом 13 протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 19 ноября 2021 г. № 8.
340	Контрольная точка 4.3.15.2.1 Заключение органа государственного строительного надзора получено	3.1	15.12.2021	15.12.2021	Исполнение контрольной точки перенесено на 01.06.2022 г. в соответствии с ЗНИ № Е8-2021/020 - Утвержден в соответствии с пунктом 13 протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 19 ноября 2021 г. № 8
341	Контрольная точка 4.3.15.3.1 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Исполнение контрольной точки перенесено на 01.06.2022 г. в соответствии с ЗНИ № Е8-2021/020 - Утвержден в соответствии с пунктом 13 протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 19 ноября 2021 г. № 8.
342	Контрольная точка. 4.3.16.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	30.03.2021	12.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 2. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 5. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 7. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 8. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091- 00004-19-02. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 11. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-00. 12. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 13. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 14. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00004-20-01. 15. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 16. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00005-20-00. 17. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 18. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 19. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 20. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 21. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.01.2020г. №091-00004-20-02. 22. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 23. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 24. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					23.04.2019г. №091-00004-19-02. 25. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091- 00004-19-01. 26. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 27. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.04.2019г. №091-00002-19-03. 28. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-00. 29. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00002-19-01. 30. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 20.03.2019г. №091-00002-19-02. 31. "Государственное задание № 091-00005-21 -02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Росдетцентр" от 12.01.2021г. №091-00005-21-02, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Росдетцентр» заключено соглашение от 26.01.2021 № 091-03-2021-003 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12.01.2021 № 091-00005 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
343	Контрольная точка. 4.3.16.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	3.1	30.06.2021	26.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)				работ)" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Росдетцентр» от 26.01.2021г. №091-03-2021-003, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Росдетцентр» заключено соглашение от 26.01.2021 № 091-03-2021-003 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12.01.2021 № 091-00005 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
344	Контрольная точка 4.3.16.3.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	03.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации комплекса мероприятий Всероссийского проекта "Лига вожатых"" Приказ ФГБУ "Росдетцентр" от 03.02.2021г. №12-0, приложен файл. В целях достижения результата ФГБУ "Росдетцентр" утверждены документы, необходимые для реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых". Контрольная точка исполнена установленный срок.
345	Контрольная точка 4.3.16.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Письмо ФГБУ "Росдетцентр" от 30.12.2021г. №АК-11/22, приложен файл. 2. "Реестр участников" Иное ФГБУ "Росдетцентр" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. Проведена работа по реализации результата ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». Результат достигнут в полном объеме.
346	Контрольная точка 4.3.16.5.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 09.07.2019г. №091-00004-19-02/01. 2. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.10.2019г. №091-00004-19-02/02. 3. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					13.01.2020г. №091-00004-19-02/04. 4. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 29.11.2019г. №091-00004-19-02/03. 5. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 08.04.2019г. №091-00004-19-01/01. 6. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 09.04.2019г. №091-00002-19-02/01. 7. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 09.07.2019г. №091-00002-19-03/01. 8. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.10.2019г. №091-00002-19-03/02. 9. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 29.11.2019г. №091-00002-19-03/03. 10. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 14.01.2020г. №091-00002-19-03/04. 11. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.04.2020г. №091-00003-20-01/01. 12. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 06.04.2020г. №091-00004-20-02/01. 13. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 06.04.2020г. №091-00005-20-00/01. 14. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.04.2020г. №091-00003-20-01/01. 15. "Отчет" Отчет ФГБУ "Росдетцентр" от 01.01.2022г. №№ 091-00005-21-05, приложен файл. ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» ведется работа по формированию отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Обращаем внимание, что в подтверждающие документы в автоматизированном режиме подгружаются некорректные документы. Техническая возможность скорректировать (удалить) подтверждающие документы отсутствует.
4.4. Отдельные мероприятия федерального проекта «Социальные лифты для каждого»					
347	Контрольная точка. 4.4.1.1.1 Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	1.0	01.03.2021	01.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Внутреннего технического плана развития онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов АНО «Россия – страна возможностей» на 2021 год" Приказ Генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" от 01.03.2021г. №01-07/46, приложен файл.
348	Контрольная точка. 4.4.1.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	23.04.2021	Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России АНО "Россия-страна возможностей" от 23.04.2021г. №073-10-2021-031, приложен файл. Риск снят: Незаключение соглашения, Причина риска: НПА «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования», являющийся правовым основанием для заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, издан 16 марта 2021 № 389, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.05.2021г. Принятые меры: 1. Заключение соглашения, срок исполнения 01.05.2021, В работе.
349	Контрольная точка 4.4.1.3.1 Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный	1.0	31.12.2021	23.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	сервис (а) (информационной системы)				1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в 2021 году" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 23.12.2021г. №01-02/3008, приложен файл. На 2021 год завершено развитие онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в соответствии с планом
350	Контрольная точка 4.4.1.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	31.12.2021	29.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения с АНО «Россия - страна возможностей» о предоставлении субсидии на поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 29.12.2021г. №01-02/3043, приложен файл.
351	Контрольная точка. 4.4.2.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	01.03.2021	23.04.2021	Выполнено. Просрочка 53 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России и АНО "Россия-страна возможностей" от 23.04.2021г. №073-10-2021-032, приложен файл. Риск снят: Незаключение соглашения, Причина риска: НПА «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования», являющийся правовым основанием для заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, издан 16 марта 2021 № 389,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.05.2021г. Принятые меры: 1. Заключение соглашения, срок исполнения 01.05.2021, В работе.
352	Контрольная точка. 4.4.2.2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	10.04.2021	01.04.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Положения о порядке отбора, поддержки и системе оценки эффективности проектов (Редакция 2)" Приказ АНО "Россия-страна возможностей" от 28.02.2020г. №01-04/27, приложен файл.
353	Контрольная точка 4.4.2.3.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	20.07.2021	20.07.2021	Выполнено в срок. В систему ЭБ загружены подтверждающие документы: письмо АНО "Россия - страна возможностей" от 20.07.2021 № от-02/1318 с приложением приказа АНО "РСВ" от 16.07.2021 № 01-07/87.
354	Контрольная точка 4.4.2.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	31.12.2021	29.12.2021	В соответствии с ЗНИ № ЕА-2021/025, одобренным решением проектного комитета по национальному проекту "Образование" (пункты 1 и 10 протокола от 3 сентября 2021 г. № 6) контрольная точка изменена на контрольную точку "Проводится 20 конкурсов АНО "Россия - страна возможностей", в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста". Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно- аналитический отчет о проведении профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста в 2021 году" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 29.12.2021г. №01-02/3080/4, приложен файл. Проведено 20 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с общим количеством участников 565 531 человек (плановое значение на 201г. 20 конкурсов и 400 000 участников).
355	Контрольная точка 4.4.2.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	юридическому (физическому) лицу				1. "Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения с АНО «Россия - страна возможностей» о предоставлении субсидии на поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста" Отчет АНО "Россия - страна возможностей" от 30.12.2021г. №01-02/3088, приложен файл. Отчет представлен
356	Контрольная точка. 4.4.3.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	30.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.12.2019г. №091-10-2020-003. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» от 30.03.2021г. №091-10-2021-017, приложен файл. 3. "Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»" Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2021г. №379, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и общероссийской общественно- государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» заключено соглашение от 30.03.2021 № 091-10-2021-017 о предоставлении из федерального бюджета

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 379. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует.
357	Контрольная точка. 4.4.3.2.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	29.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» № М-19 от 11.02.2020 г. «Об утверждении методических рекомендаций по реализации Всероссийского проекта «Классные встречи» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»" Приказ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29.06.2021г. №М-74. В целях реализации результата приказом общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29.06.2021 № М-74 утверждена методические рекомендации о реализации встреч в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи", а также назначен куратор,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					ответственный за реализацию Всероссийского проекта "Классные встречи". Контрольная точка исполнена в установленный срок
358	Контрольная точка 4.4.3.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	30.09.2021	29.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников № М-19 от 11.02.2020 г. "Об утверждении методических рекомендаций по реализации Всероссийского проекта "Классные встречи" Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" Приказ Общероссийской общественно-государственной организации "Российское движение школьников" от 29.06.2021 г. № М-74, приложен файл. В целях реализации результата приказом Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" от 29.06.2021 г. № М-74 утверждены методические рекомендации о реализации встреч в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи", а также назначен куратор, ответственный за реализацию Всероссийского проекта "Классные встречи". Контрольная точка исполнена в установленный срок.
359	Контрольная точка 4.4.3.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Письмо общероссийской общественно- государственной детско- юношеской организации «Российское движение школьников» от 30.12.2021г. №ФСШ- 123/21, приложен файл. По итогам 2021 года общероссийской общественно- государственной детско- юношеской организацией "Российское движение школьников" реализован Всероссийский проект "Классные встречи", в рамках которого прошло не менее 6 000 (5613 в очном и 387 в онлайн форматах) встреч с деятелями

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности; количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных проектом, составило 803416 человек (очно - 246 222 человек, онлайн - 557 194 человек); количество информационных материалов, распространенных в общеобразовательных организациях в рамках проекта - 50 штук; количество просмотров информационных материалов - 1300560 просмотров; количество классных часов, проведенных в общеобразовательных организациях в рамках проекта - 5007 единиц. Контрольная точка исполнена в срок.
360	Контрольная точка 4.4.3.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет ООГДЮО "Российское движение школьников" от 30.12.2021г. №-. РДШ предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Номер отчета Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта - 091-10-2021-017/19. Номер отчета Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант - 091-10-2021-017/20.
361	Контрольная точка. 4.4.4.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	30.03.2021	21.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 2. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091-00004-19-01. 5. "Утверждено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 28.12.2018г. №091-00004-19-00. 7. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 04.03.2019г. №091- 00004-19-01. 8. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 23.04.2019г. №091-00004-19-02. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-01. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2019г. №091-00003-20-00. 11. "Государственное задание № 091-00002-21 -02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Роспатриотцентр" от 21.01.2021г. №091-00002-21-02, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
362	Контрольная точка. 4.4.4.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр	3.1	15.06.2021	22.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания" Соглашение от 14.01.2019г. №091-03-2019-001. 2. "Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашений)				(муниципального) задания" Соглашение от 14.01.2020г. №091-03-2020-006. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» от 22.01.2021г. №091-03-2021-005, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок. Обращаем внимание, что перечень подтверждающих документов формируется в автоматизированном режиме и является некорректным. Техническая возможность скорректировать (удалить) данный перечень подтверждающих документов отсутствует
363	Контрольная точка 4.4.4.3.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ФГБУ Роспатриотцентр об организации и проведении Всероссийского проекта "Эстафета поколений"" Приказ ФГБУ Роспатриотцентр от 03.08.2021г. №66, приложен файл. В целях достижения результата приказом ФГБУ "Роспатриотцентр" от 03.08.2021 года № 66 утверждено положение о реализации Всероссийского проекта "Эстафета поколений". Контрольная точка исполнена в установленный срок.
364	Контрольная точка 4.4.4.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно- аналитический отчет о достижении результата" Письмо ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№НА/2970, приложен файл. По итогам 2021 года ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» в рамках Всероссийского проекта "Эстафета поколений" проведено 86 мероприятий по обучению добровольцев (волонтеров) и ветеранского сообщества (85 в субъектах Российской Федерации, 1 - всероссийский форум). Соответствующие мероприятия прошли во всех субъектах Российской Федерации. 1540 добровольцев стали очными и онлайн участниками обучающих семинаров и организаторами мероприятий проекта. В мероприятиях приняли участие 100 ветеранов, представителей ветеранских организаций. С 24 по 27 сентября 2021 года в Краснодарском крае прошел Всероссийский форум проекта "Эстафета поколений", в рамках которого в очном формате прошло обучение региональных руководителей ВОД "Волонтеры Победы" из 85 субъектов Российской Федерации.
365	Контрольная точка 4.4.4.5.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходах" Отчет ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №-, приложен файл. ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).
4.5. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					
366	Контрольная точка. 4.5.1.1.1 Документ утвержден (подписан)	1.0	20.02.2021	01.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование"" Приказ Минпросвещения России от 01.02.2021г. №37, приложен

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					файл. Приказом Минпросвещения России утверждены методики расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование"
367	Контрольная точка. 4.5.1.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	20.02.2021	20.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00032 -21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 29.12.2020г. №073-00032-21-00, приложен файл. 2. "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00015 -21-01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 29.12.2020г. №073-00015-21-00, приложен файл.
368	Контрольная точка. 4.5.1.3.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	14.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России и МДЦ "Артек" от 14.01.2021г. №073-03-2021-007, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России и ФГБНУ "ИИДСВ РАО" от 14.01.2021г. № 073-03-2021-052, приложен файл.
369	Контрольная точка 4.5.1.4.1 Документ утвержден (подписан)	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный аналитический отчет о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания" Отчет ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					образования» от 30.09.2021г. №-
370	Контрольная точка 4.5.1.5.1 Документ утвержден (подписан)	1.0	31.12.2021	20.12.2021	В целях актуализации паспорта федерального проекта Минпросвещения России сформирован соответствующий запрос на изменение паспорта федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" № ЕБ-2021/027. Указанный запрос на изменение утвержден Проектным комитетом по национальному проекту "Образование" (протокол заочного голосования Проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 20 декабря 2021 г. № 9.
371	Контрольная точка. 4.5.2.1.1 Документ утвержден (подписан)	1.0	30.01.2021	29.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям" Приказ Минпросвещения России от 29.01.2021г. №29, приложен файл. Отсутствие отклонений
372	Контрольная точка. 4.5.2.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	15.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00015 -21-01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 29.12.2020г. №073 00015-21-01, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной Минпросвещения России организации на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению (включая организационную, информационно-методическую и экспертно-аналитическую поддержку) проведения всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи
373	Контрольная точка. 4.5.2.3.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	3.0	05.04.2021	21.06.2021	Выполнено. Просрочка 77 дней. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений" Иное Минпросвещения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				России от 21.06.2021г. №-, приложен файл. 2. "Уведомление о неготовности заключения соглашения" Письмо ФГБОУ ВО "СОГУ" от 25.05.2021г. №1196, приложен файл. Риск снят: Не заключено соглашение о предоставлении субсидии, Причина риска: Позднее объявление победителей конкурсного отбора, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.06.2021г. Принятые меры: 1. Приказ Минпросвещения России № 232 об объявлении победителей конкурсного отбора
374	Контрольная точка 4.5.2.4.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	15.08.2021	07.07.2021	Выполнено. Подтверждающий документ: письмо Минпросвещения России от 07.07.2021 № АБ-501/06)
375	Контрольная точка 4.5.2.5.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Минпросвещения России от 31.12.2021г. №-. Соответствующий отчет представлен (Цветков А.М., письмо от 28 декабря 2021 г. № 2379-02), Отчет включает в себя данные о проведенном в 2021 году конкурсном отборе, информацию о реализации плана мониторинга реализации всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий в рамках реализации федерального проекта. По результатам реализации указанного плана выявлены практики, которые целесообразно рассмотреть с точки зрения потенциала их дальнейшего тиражирования (Интерактивная экскурсия "В Арктику влюбился на Суре", проект "Держава, Державин и я", проект "Первый Всероссийский форум школьных музеев в Музее Победы", проект "Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа", проект "Всероссийский фестиваль-конкурс "Потомки великих мастеров"). Также организовано посещение 5 финальных этапов мероприятий (Всероссийский фестиваль-конкурс "Потомки великих мастеров", "Славные дороги прошлого -

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					маршрут в будущее России", "Форум "Сохранение материального наследия", Межрегиональный семинар-практикум "Школа молодого поисковика", Всероссийский конкурс "Страницы истории в каждой строке").
376	Контрольная точка. 4.5.3.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	15.02.2021	30.04.2021	Выполнено. Просрочка 74 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования" Постановление Правительство Российской Федерации от 16.03.2021г. №389, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России от 14.05.2021г. №073-10 -2021-053, приложен файл. Риск снят: Не заключено соглашение о предоставлении субсидии, Причина риска: Отсутствие нормативной базы для заключения соглашения, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.04.2021г. Принятые меры: 1. Постановлением Правительства РФ внесены изменения в правила предоставления субсидий. Сформирован проект соглашения, который проходит процедуру согласования, срок исполнения 15.04.2021. Соглашение заключено
377	Контрольная точка. 4.5.3.2.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	05.04.2021	31.05.2021	Выполнено. Просрочка 56 дней. Подтверждающие документы: 1. "Положение об организации и проведении Всероссийской военно-спортивной игры "Победа"" Положение Минпросвещения России, Минобороны России, Российское движение школьников, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» от 31.05.2021г. №-, приложен файл. Риск снят: Не подписан проект Положения, Причина риска: Длительные сроки согласования письма со стороны Минобороны России,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.06.2021г. Принятые меры: 1. Проект Положения подписан Министром просвещения Российской Федерации, срок исполнения 15.06.2021. Положение о проведении ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" утверждено 31 мая 2021 года
378	Контрольная точка 4.5.3.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	15.09.2021	15.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: аналитический отчет ВВПОД "ЮНАРМИЯ" о ходе исполнения в 2021 году мероприятий военно-патриотической направленности (письмо от 15 сентября 2021 г. № 012/595)
379	Контрольная точка 4.5.3.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	30.12.2021	30.12.2021	Соответствующий отчет представлен (Кауров В.Р., письмо от 30 декабря 2021 г. № 012/931). ВВПОД "ЮНАРМИЯ" в 2021 году проводились мероприятия по следующим блокам: патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, социальные проекты, благотворительные и гуманитарные акции, военно-спортивные, физкультурные и культурно-массовые мероприятия, юнармейские военно-патриотические летние лагеря и экспедиции в рамках проекта "Юнармейское лето", мероприятия по формированию учебно-материальной и технической базы, организационно-уставные мероприятия - проведение форумов, слетов, сборов, конференций, семинаров и конкурсов. Представленный отчет содержит полную информацию о количестве участников мероприятий, их полные наименования, а также ссылки на медиа-ресурсы, на которых освещалась информация об их проведении.
380	Контрольная точка 4.5.3.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет предоставлен в ГИИС "Электронный бюджет" (073-10-2021-053/05).
381	Контрольная точка 4.5.4.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	3.1	30.03.2021	06.04.2021	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашений)				государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» от 22.01.2021г. №091-03-2021-005, приложен файл 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийской общественной молодёжной организацией "Всероссийский студенческий корпус спасателей" от 22.01.2021г. №091-10-2021-018, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийской общественной молодёжной организацией "Всероссийский студенческий корпус спасателей" от 06.04.2021г. №091-10-2021-018, приложен файл. 4. "Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования" Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2021г. №389, приложен файл. Риск снят: Несвоевременное подписание соглашения, Причина риска: Разблокировка и доведение лимитов бюджетных обязательств в срок, позднее установленной даты контрольной точки., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 06.04.2021г. Принятые меры: 1. Разблокировка и доведение лимитов бюджетных обязательств, срок исполнения 06.04.2021, Исполнено, Выполнено. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийской общественной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					молодёжной организацией "Всероссийский студенческий корпус спасателей" заключено соглашение от 06.04.2021 № 091-10-2021-018 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 № 389. Контрольная точка исполнена с учетом сроков доведения лимитов бюджетных ассигнований. Обращаем внимание, что ранее в рамках данной контрольной точки ошибочно было подгружено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ "Роспатриотцентр" от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Техническая возможность удалить ранее некорректно подгруженный документ отсутствует.
382	Контрольная точка. 4.5.4.2.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	30.03.2021	21.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание № 091-00002-21 -02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Роспатриотцентр" от 21.01.2021г. №091-00002-21-02, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
383	Контрольная точка. 4.5.4.3.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	25.05.2021	22.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» от 22.01.2021г. №091-03-2021-005, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
384	Контрольная точка 4.5.4.4.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	29.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о сотрудничестве Форум Ярославль ФГБУ Роспатриотцентр "Соглашение ФГБУ "Роспатриотцентр" от 25.06.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Соглашение о сотрудничестве Форум Ижевск ФГБУ Роспатриотцентр"Соглашение ФГБУ "Роспатриотцентр" от 28.05.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Соглашение о сотрудничестве АНО ЦРКИ и Роспатриотцентр фестиваль реконструкции "Александр Невский"" Соглашение ФГБУ "Роспатриотцентр" от 24.08.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Оказание услуг по организации и проведению окружных образовательных форумов для представителей сферы патриотического воспитания" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 04.06.2021г. №02-ЭК-2021, приложен файл. 5. "Информация ЕИС о подписании контракта № 02-ЭК-2021 от 04.06.2021" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 04.06.2021г. №б/н,приложен файл. 6. "Контракт на рганизационное сопровождение

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					около образовательных форумов для представителей сферы патриотического воспитания" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 25.05.2021г. №10-ЭА-2021, приложен файл. 7. "Информация ЕИС в сфере закупок о подписании контракта № 10-ЭА-2021 от 25.05.2021" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 25.05.2021г. №6/н, приложен файл. 8. "КОНТРАКТ на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского фестиваля исторической реконструкции «Александр Невский»" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 06.09.2021г. №12-ЭК-2021, приложен файл. 9. "Информация ЕИС в сфере закупок о подписании контракта12-ЭК-2021" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 06.09.2021г. №6/н, приложен файл. 10. "КОНТРАКТ № 20-ЭА-2021 на оказание комплекса услуг по организационному сопровождению в рамках проведения Всероссийского фестиваля исторической реконструкции «Александр Невский»" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 23.08.2021г. №20-ЭА-2021, приложен файл. 11. "Информация ЕИС в сфере закупок о подписании контракта 20-ЭА-2021" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 28.08.2021г. №6/н, приложен файл. 12. "О предоставлении информации по реализации мероприятий федеральных проектов" Письмо ФГБУ Роспатриотцентр от 29.09.2021г. №НА/2084, приложен файл. 13. "Приказ ФГБУ Роспатриотцентр Об организации и проведении фестиваля исторической реконструкции "Александр Невский"" Приказ ФГБУ Роспатриотцентр от 05.08.2021г. №70, приложен файл. В целях достижения результата ФГБУ "Роспатриотцентр" утверждены документы, необходимых для организации и реализации патриотических мероприятий и проектов. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
385	Контрольная точка 4.5.4.5.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					1. "Отчет по результату" Отчет ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №НА/2975. В рамках результата реализован комплекс всероссийских, окружных и иных мероприятий и проектов патриотической направленности, участниками которых стали 11 067 703 человек.
386	Контрольная точка 4.5.4.6.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет ВСКС от 30.12.2021г. №-, Всероссийской общественной молодежной организацией "Всероссийский студенческий корпус спасателей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
387	Контрольная точка. 4.5.5.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	30.03.2021	21.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание № 091-00002-21 -02 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Роспатриотцентр" от 21.01.2021г. №091-00002-21-02, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
388	Контрольная точка. 4.5.5.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр	3.1	25.05.2021	21.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение между Федеральным агентством по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашений)				делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» от 22.01.2021г. №091-03-2021-005, приложен файл. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение от 22.01.2021 № 091-03-2021-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 21.01.2021 № 091-00002 -21-02. Контрольная точка исполнена в установленный срок.
389	Контрольная точка 4.5.5.3.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.09.2021	29.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы 1. "Контракт на оказание комплекса услуг по сервисному сопровождению финала Всероссийского конкурса проектов «Семейная дистанция»" Иное ФГБУ Роспатриотцентр от 19.08.2021г. №18-ЭА-2021, приложен файл. 2. "О предоставлении информации по реализации мероприятий федеральных проектов" Письмо ФГБУ Роспатриотцентр от 29.09.2021г. №НА/2084, приложен файл. 3. "Скриншот о подписании контракта 18-ЭА-2021" Иное ФГБУ "Роспатриотцентр" от 19.08.2021г. №б/н, приложен файл. В целях достижения результата ФГБУ "Роспатриотцентр" заключен контракт с ООО «Научно-производственное объединение«СИСТЕМА» на оказание комплекса услуг по сервисному сопровождению финала Всероссийского конкурса проектов «Семейная дистанция». Контрольная точка исполнена в установленный срок.
390	Контрольная точка 4.5.5.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документ 1. "Отчет по результату" Отчет ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №НА/2976. В рамках результата по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в мероприятиях федеральной и региональной направленности приняло участие 2 280 332 человек
391	Контрольная точка 4.5.5.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документ 1. "Отчет по результату" Отчет ФГБУ "Роспатриотцентр" от 30.12.2021г. №НА/2976. В рамках результата по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в мероприятиях федеральной и региональной направленности приняло участие 2 280 332 человек
392	Контрольная точка. 4.5.6.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	15.03.2021	14.04.2021	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России от 14.04.2021г. №073-10 -2021-034, приложен файл. Риск снят: Не заключено соглашение о предоставлении субсидии, Причина риска: Отсутствие нормативной базы для заключения соглашения, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.04.2021г. Принятые меры: 1. Сформирован проект соглашения, который проходит процедуру согласования, срок исполнения 15.04.2021. Заключено соглашение на предоставление субсидии с Российским движением школьников
393	Контрольная точка. 4.5.6.2.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	30.06.2021	29.06.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий по реализации результата "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»" Иное Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» от 29.06.2021г. №-, приложен файл. Исполнительным директором Российского движения школьников Плещевой И.В. утвержден План мероприятий по реализации результата "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"
394	Контрольная точка 4.5.6.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (письмо от 30 сентября 2021 г. № ФШ-43/21).
395	Контрольная точка 4.5.6.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Соответствующий отчет представлен (Шакиров Ф.А., письмо от 31 декабря 2021 г. № ФШ-125/21). В целях достижения значения соответствующего результата Российским движением школьников проведены 69 мероприятий, в том числе по следующим направлениям: комплекс мероприятий в сфере гражданской активности, комплекс мероприятий, направленных на популяризацию деятельности военно-патриотического направления, комплекс мероприятий в области спорта и здорового образа жизни, комплекс мероприятий, направленных на вовлечение детей в сфере творчества, комплекс мероприятий, направленных на продвижение проектов и программ в сфере популяризации науки, поддержка инициатив региональных отделений Российского движения школьников. Всего в указанных мероприятиях приняли участие 544,5 тысяч человек.
396	Контрольная точка 4.5.6.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет предоставлен в ГИИС "Электронный бюджет" (073-10-2021-034/06)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	юридическому (физическому) лицу				
397	Контрольная точка. 4.5.7.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	15.03.2021	16.04.2021	Выполнено. Просрочка 32 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России от 16.04.2021г. №073-10 -2021-033, приложен файл. Риск снят: Не заключено соглашение о предоставлении субсидии, Причина риска: Отсутствие нормативной базы для заключения соглашения, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.04.2021г. Принятые меры: 1. Сформирован проект соглашения, который проходит процедуру согласования, срок исполнения 15.04.2021. Заключено соглашение на предоставление субсидии с АНО "Россия-страна возможностей"
398	Контрольная точка. 4.5.7.2.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	20.05.2021	20.05.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о Всероссийском конкурсе "Большая перемена"" Положение АНО "Россия - страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр", Российское движение школьников от 22.03.2021г. №без номера, приложен файл
399	Контрольная точка 4.5.7.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена" (письмо от 28 сентября 2021 г. № 01-02/2101).
400	Контрольная точка 4.5.7.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	15.12.2021	14.12.2021	Соответствующий отчет представлен (Ершова М.М., письмо от 14 декабря 2021 г. № 01-02/2943). Указанный отчет предусматривает данные о порядке, сроках, участниках и ходе проведения Всероссийского конкурса "Большая перемена", статистические данные об участниках в разрезе возрастов и направлений конкурса, сведения о партнерах конкурса и материалы, подтверждающие проведение конкурса.
401	Контрольная точка 4.5.7.5.1 Предоставлен отчет о	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Представлен отчет о выполнении соглашения с АНО "Россия

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу				- страна возможностей" о предоставлении субсидии на проведение Всероссийского конкурса "Большая перемена" (Ершова М.М., письмо от 30 декабря 2021 г. № 01-02/3081)
402	Контрольная точка. 4.5.8.1.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	15.02.2021	15.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Об утверждении перечня пилотных субъектов Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»" Распоряжение Минпросвещения России от 09.12.2020г. №Р-163, приложен файл. Отсутствие отклонений
403	Контрольная точка. 4.5.8.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	05.04.2021	31.05.2021	Просрочка 56 дней. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о передаче "Российского детско-юношеского центра" к ведению Минпросвещения России" Распоряжение Правительство Российской Федерации от 15.04.2021г. №984-р 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России от 10.06.2021г. №091-03-2021-003/2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 года № 984-р ФГБУ "Росдетцентр" отнесено к ведению Минпросвещения России. 27 апреля 2021 года уполномоченным органом осуществлена государственная регистрация изменений в учредительные документы и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ
404	Контрольная точка 4.5.8.3.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	15.07.2021	15.07.2021	Выполнено. Подтверждающий документ: Письмо ФГБУ "Росдетцентр" от 13.07.2021 № АК-659/21
405	Контрольная точка 4.5.8.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет предоставлен в ГИИС "Электронный бюджет" (№ 091-00005-21-05/02)
406	Контрольная точка. 4.5.9.1.1 Заключено соглашение о	1.0	15.03.2021	22.04.2021	Выполнено. Просрочка 38 дней. Подтверждающие

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минпросвещения России от 22.04.2021г. №073-10 -2021-059, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 22.04.2021 № 073-10-2021-059" Соглашение Минпросвещения России от 13.05.2021г. №073-10 -2021-059/1, приложен файл. Риск снят: Не заключено соглашение о предоставлении субсидии, Причина риска: Отсутствие нормативной базы для заключения соглашения, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.04.2021г. Принятые меры: 1. Сформирован проект соглашения, который проходит процедуру согласования, срок исполнения 15.04.2021. Заключено соглашение с АНО ЦИСМ о предоставлении субсидии. Правовым основанием для заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу является постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 № 389 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования»
407	Контрольная точка. 4.5.9.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	15.03.2021	14.01.2021	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
408	Контрольная точка. 4.5.9.3.1 Заключено соглашение о	1.0	15.03.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России и ФГБНУ "ИИДСВ РАО" от 20.01.2021г. № 073-03-2021-052, приложен файл. Заключено соглашение между Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях организации семинаров для не менее 1 400 специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из не менее 20 субъектов Российской Федерации
409	Контрольная точка 4.5.9.4.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	15.07.2021	15.07.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План проведения Межведомственного семинара-совещания на 2021 год" Иное Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования", Минпросвещения России от 10.03.2021 № -, приложен файл. 2. "Положение о Межведомственном семинаре-совещании для специалистов в области профилактики правонарушений несовершеннолетних" Положение Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования", Минпросвещения России от 10.03.2021 г. №-, приложен файл. 15 марта 2021 г. начата работа по проведению циклов семинаров совещаний для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Документы для проведения семинаров утверждены 10 марта
410	Контрольная точка 4.5.9.5.1 Услуга оказана (работы выполнены)	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Минпросвещения России от 20.12.2021г. №-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Подготовлен информационно-аналитический отчет об итогах оказания услуг (выполнения работ) по итогам проведения семинаров в 2021 году
411	Контрольная точка 4.5.9.6.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минпросвещения России от 30.12.2021г. №- . Подготовлен отчет о ходе выполнения соглашения, в рамках которого разработана АИС, к которой подключены органы и учреждения системы профилактики 22 субъектов Российской Федерации
412	Контрольная точка 4.5.9.7.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания № 077-0006-21-01" Отчет ФГБУ ФИОКО от 01.11.2021г. №-. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ФГБУ "ФИОКО" - до 15 февраля, года следующего за отчетным, в связи с этим представлен предварительный отчет об исполнении государственного задания от 01.11.2021
413	Контрольная точка. 4.5.10.1.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	01.02.2021	29.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана онлайн уроков" Приказ ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" от 29.01.2021г. №7, приложен файл. Отсутствие отклонений
414	Контрольная точка. 4.5.10.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	05.04.2021	20.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Минпросвещения России и ФГБНУ "ИИДСВ РАО" от 20.01.2021г. № 073-03-2021-052, приложен файл. Отсутствие отклонений
415	Контрольная точка 4.5.10.3.1 Услуга оказана (работы)	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: аналитический

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выполнены)				отчет ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" (количество просмотров составило 6,2 млн.)
416	Контрольная точка 4.5.10.4.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Отчет о проведении тематических онлайн-уроков в 2021 году в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлен (Цветков А.М., письмо от 30 декабря 2021 г. № 2387-02).
417	Контрольная точка. 4.5.11.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	15.03.2021	01.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00015 -21-01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Государственное (муниципальное) задание Минпросвещения России от 29.12.2020г. №073 00015-21-01, приложен файл. Отсутствие отклонений
418	Контрольная точка. 4.5.11.2.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	15.05.2021	01.04.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Инструментарий проведения ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи" Иное ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 02.03.2021г. №-, приложен файл. ФГБНУ "ИИДСВ РАО" 2 марта 2021 года утвержден Инструментарий проведения ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи.
419	Контрольная точка 4.5.11.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: промежуточный аналитический отчет о результатах мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества.
420	Контрольная точка 4.5.11.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	30.10.2021	30.10.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					системы ценностных ориентаций у молодежи" Отчет ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 30.10.2021г. №-. Проведен цикл семинаров с представителями профессионального сообщества в каждом федеральном округе с общим количеством участников более 450 человек. Участниками семинаров стали руководители органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, сотрудники, курирующие вопросы дошкольного и среднего профессионального образования, руководители институтов развития образования
421	Контрольная точка 4.5.11.5.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	30.12.2021	30.12.2021	Отчет представлен (Цветков А.М., письмо от 30 декабря 2021 г. № 2386-02). Указанный отчет содержит информацию об охвате исследования, отражает полученные результаты.
422	Контрольная точка 4.5.11.6.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Отчет представлен (Цветков А.М., письмо от 30 декабря 2021 г. № 2386-02). Указанный отчет содержит информацию об охвате исследования, отражает полученные результаты.
423	Контрольная точка. 4.5.12.1.1 Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования	1.0	31.03.2021	31.03.2021	Выполнено. Подтверждающие документ 1. "Письмо о направлении методических рекомендаций" Письмо Донского государственного технического университета от 25.03.2021г. №05-19-71, приложен файл. 2. "Письмо о проведении экспертного обсуждения методических рекомендаций" Письмо Минобрнауки России от 31.03.2021г. №МН-11/777, приложен файл. Минобрнауки России разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования и направлены на проведение экспертного обсуждения членам рабочей группы по реализации мер, направленных на развитие

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					добровольческой (волонтерской) деятельности студенческих сообществ и патриотического воспитания молодежи Совета Минобрнауки России по реализации государственной молодежной политики
424	Контрольная точка. 4.5.12.2.1 Создание Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»	3.0	31.05.2021	31.05.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект паспорта выполнения работы "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики" на 2021 год" Иное Минобрнауки России от 17.02.2021г. №2664-21, приложен файл. 2. "Протокол заседания Бюджетной комиссии Минобрнауки России" Протокол Бюджетная комиссия Минобрнауки России от 12.03.2021г. №БК-П/3, приложен файл. 3. "О направлении методических рекомендаций в образовательные организации" Письмо Минобрнауки России от 29.04.2021г. №МН-11/430-ЕД, приложен файл. 4. "Дополнительное соглашение о доведении в 2021 году 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей - по коду БК 075 0707 02 4 ЕВ 74600 611" Соглашение Минобрнауки России от 15.04.2021г. №075-03-2021-019/3, приложен файл. 5. "О создании Ассоциации студенческих патриотических клубов "Я горжусь!" Письмо государственного технического университета от 20.05.2021г. №05-19-118, приложен файл. 6. "О создании Ассоциации студенческих патриотических клубов "Я горжусь!" Приказ Донского государственного технического университета от 20.05.2021г. №95, приложен файл. На основании паспорта выполнения работы «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» на тему «Реализация комплекса мероприятий в целях создания патриотического движения Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь!» бюджетная комиссия Минобрнауки России приняла решение о выделении финансовых ассигнований федерального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					бюджета Донскому государственному техническому университету на создание патриотического движения Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь!» посредством построения студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования (протокол от 12 марта № БК-П/3). 15 апреля 2021 года Минобрнауки России заключено дополнительное соглашение о выделении в 2021 году 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей - по коду БК 075 0707 02 4 ЕВ 74600 611 Донскому государственному техническому университету на создание патриотического движения Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь!» посредством построения студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования. В настоящее время методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба ООВО прошли общественные обсуждения и рекомендованы рабочей группой по реализации мер, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности студенческих сообществ и патриотического воспитания молодежи Совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по реализации государственной молодежной политики (Е.С. Дружинина, письмо от 29 апреля 2021 г. № МН-11/430-ЕД) направлены в ООВО для использования в работе. Также в ООВО направлен запрос о принятии решения ими о вхождении в состав создаваемой Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь!». Донской государственный технический университет письмом от 20 мая 2021 года № 05-19-118 представил приказ от 20 мая 2021 г. № 95 «О создании Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь!», согласно которому в структуре Университета создана Ассоциация студенческих

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					патриотических клубов «Я горжусь!», которая подчиняется проректору по молодежной
425	Контрольная точка 4.5.12.3.1 Создание 20 студенческих патриотических клубов в образовательной организации высшего образования»	3.0	30.09.2021	31.08.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О формировании единого сквозного календарного плана мероприятий Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» в ФОИВы" Письмо Минобрнауки России от 07.06.2021г. №МН-11/1908-ПК, приложен файл. 2. "О формировании единого сквозного календарного плана мероприятий Ассоциации Минобрнауки России в ВУЗы" Письмо Минобрнауки России от 07.06.2021г. №МН-11/1428, приложен файл. 3. "Проект единого сквозного календарного плана мероприятий Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" Иное Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» от 29.07.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "В России создана Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" Иное Минобрнауки России от 30.08.2021г. №бн, указана ссылка. 5. "Список образовательных организаций высшего образования, изъявивших желание выступить в качестве пилотных клубов Ассоциации в 2021 году" Иное Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» от 25.08.2021г. №б/н, приложен файл. 6. "Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с первыми членами Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" Соглашение Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» от 25.08.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 7. "Единый сквозной календарный план мероприятий Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" Иное Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» от 16.08.2021г. №б/н, приложен файл. 16 августа 2021 г. был утвержден Единый сквозной календарный план мероприятий Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					горжусь». 30 августа в торжественной обстановке прошла церемония подписания соглашений с 20 первыми членами Ассоциации «Я горжусь» - с уководителями 20 вузов, на базе которых заработают первые студенческие патриотические клубы «Я горжусь».
426	Контрольная точка 4.5.12.4.1 Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации единого сквозного календарного " Отчет Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.12.2021г. №б/н. Отклонения отсутствуют
4.6. Отдельные мероприятия федерального проекта «Искусственный интеллект»					
427	Контрольная точка 4.6.1.1.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	28.08.2021	08.06.2021	Сформировано и утверждено государственное задание ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 8 июня 2021 г. № 073-00004-21-01 на выполнение работ (оказание услуг) в сфере образования, науки и молодежной политики в целях разработки программ дополнительного профессионального образования для повышения квалификации школьных педагогов по вопросам искусственного интеллекта.
428	Контрольная точка 4.6.1.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	12.09.2021	12.09.2021	Выполнено. 1. "Информационное письмо о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения и начала выполнения работ" Письмо ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" от 23.08.2021г. №2779. 2. "Письмо о согласовании методики от "Синергия" Письмо Минпросвещения России от 07.04.2021г. №25/30259. 3. "Описание работы ИИ олимпиада" Иное Минпросвещения России от 01.09.2021г. №1. Получено информационное письмо от подведомственной организации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», подтверждающее подготовку материально-технического (кадрового)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					обеспечения - обучающие материалы для слушателей дополнительный профессиональных программ повышения квалификации (2 обучающих видеоролика, 10 презентационных материалов, 10 контрольно-измерительных материалов по темам программы). Дата предоставления отчетной документации - 1 марта 2021 г. Получено письмо от Университета "Синергия" о согласовании методики Утверждено техническое задание по организации и проведению всероссийской олимпиады ИИ
429	Контрольная точка 4.6.1.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	01.12.2021	01.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад в Правительство РФ о достижении результата" Письмо правительство РФ от 01.12.2021г. № МП- П-5699. 2. "Акт сдачи-приемки 1 этапа" Отчет Минпросвещения России от 22.06.2021г. №1. 3. "Акт сдачи-приемки 2 этапа" Отчет Минпросвещения России от 29.11.2021г. №2. 4. "Акт сдачи-приемки 3 этапа" Отчет Минпросвещения России от 01.12.2021г. №3. 5. "Отчет по государственному заданию по организации олимпиады по ИИ" Отчет Минпросвещения России от 01.12.2021г. №01-05/455. 6. "Программа ДПО" Иное Минпросвещения России от 17.09.2021г. №1, приложен файл. Утверждена и подписана Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) "Искусственный интеллект в профессиональной деятельности педагога" В рамках достижения результата № 1.7 ФП «Искусственный интеллект» в части разработки примерной образовательной программы, содержащей не менее 3 образовательных модулей по искусственному интеллекту, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					общеобразовательными программами Минпросвещения России заключен государственный контракт по проекту «Создание современного учебно-методического обеспечения процесса реализации в системе общего образования учебных курсов, направленных на изучение основ искусственного интеллекта» с Негосударственным образовательным частным учреждением высшего образования «Московский финансовый промышленный университет «Синергия». Также в целях реализации мероприятия, предусмотренного результатом 1.7 ФП «Искусственный интеллект» по вопросу о проведении апробации олимпиады по искусственному интеллекту, Минпросвещения России заключено государственное задание с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» по организации и проведению всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (далее - Олимпиада). Олимпиада проведена в три этапа, в заочной форме, с применением технологии удаленного наблюдения (прокторинга) на заключительном этапе. Для проведения Олимпиады разработаны 3 комплекта заданий, 70 тестовых наборов данных. Официальный сайт Всероссийской олимпиады по ИИ https://olimp.edsoo.ru/
430	Контрольная точка 4.6.1.4.1 Документ утвержден (подписан)	3.0	25.12.2021	25.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад в Правительство РФ о достижении результата Письмо в Правительство РФ от 20.12.2021г. №МП-П-5699, приложен файл.
431	Контрольная точка 4.6.2.1.1 Документ утвержден (подписан)	1.0	10.10.2021	24.05.2021	Принято постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Университет

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Национальной технологической инициативы 2035" на проведение мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, разработке и актуализации цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта" от 24 мая 2021 г. № 776
432	Контрольная точка 4.6.2.2.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	30.10.2021	30.11.2021	Просрочка 31 дней. Причина риска: Длительная процедура согласования конкурсной документации, необходимой для исполнения контрольной точки. Принятые меры: 1. Утвержден запрос на изменение паспорта федеральный проект "Искусственный интеллект". Скорректированы мероприятия, находящиеся под риском неисполнения в 2021 году. Стратегия и План- график мероприятия попредакселерации команд Школьников и студентов в сфере искусственного интеллекта согласован письмом от Министерства экономического развития РФ. Проходит согласование итогового протокола закупочной комиссии по выбору провайдера услуг предакселерации. Ключевые показатели мероприятий ДПО и цифрового решения в 2021 году аннулируются согласно дополнительному соглашению, текст которого проходит согласование с Министерством экономического развития РФ
433	Контрольная точка 4.6.2.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	15.12.2021	15.12.2021	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Проектного комитета " Иное Проектного комитета от 29.12.2021г. №50, приложен файл. Протокол заседания

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Проектного комитета от 28 декабря 2021 г. № 50 результат не реализуется в 2021 году . Предоставлена информация : 1266 из 1266. Исключен на основании ЗИ №D7-2021/021 от 30.12.2021
434	Контрольная точка 4.6.2.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	1.0	25.12.2021	25.12.2021	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Проектного комитета " Иное Проектного комитета от 29.12.2021г. №50, приложен файл. Протокол заседания Проектного комитета от 28 декабря 2021 г. № 50 результат не реализуется в 2021 году . Предоставлена информация : 1266 из 1266. Исключен на основании ЗИ №D7-2021/021 от 30.12.2021
4.7. Отдельные мероприятия федерального проекта «Цифровая культура»					
435	Контрольная точка. 4.7.1.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	30.03.2021	24.03.2021	1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.05.2019г. №091-10-2019-029. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.01.2020г. №091-10- 2020-008. 3. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Институт развития интернета" от 24.03.2021г. №091-10-2021-008. 4. "Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»" Постановление Правительства Российской Федерации от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					15.03.2021г. №379. В целях достижения результата между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития интернета» заключено соглашение от 24.03.2021 № 091-10- 2021-008 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 379
436	Контрольная точка. 4.7.1.2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	30.06.2021	31.05.2021	Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта федерального проекта "Цифровая культура"" Иное Министерства культуры Российской Федерации от 29.01.2021г. №АЗ- 2021/001. 2. "Положение по проведению АНО «Институт развития интернета» конкурсного отбора организаций для осуществления деятельности по созданию и размещению в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи" Положение АНО "Институт развития интернета" от 05.12.2019г. №5. 3. "Протокол заседания правления АНО «Институт развития интернета» от 09.03.2021 № 4" Протокол Правления АНО "Институт развития интернета" от 09.03.2021г. №4.
437	Контрольная точка 4.7.1.3.1 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	30.09.2021	31.05.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Запрос на изменение паспорта федерального проекта "Цифровая культура" от 29.01.2021г. № АЗ-2021/001. 2. Положение АНО "Институт развития интернета" от 05.12.2019г. № 5. 3.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Протокол Правления АНО "Институт развития интернета" от 09.03.2021г. № 4. 4. Протокол Проектного комитета по национальному проекту "Культура" от 02.04.2021г. № 3.
438	Контрольная точка 4.7.1.4.1 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов" Письмо АНО "Институт развития интернета" от 30.12.2021г. №0670-1/12 - 21. Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представлен отчет об итогах реализации результата. В 2021 году на конкурс подано около 1378 заявок, заключено и реализовано 145 договоров на общую сумму 2,6 млрд. рублей, по заключенным договорам запланировано создание 8818 ед. контента, КПЭ составляет 1,347 млрд. просмотров. По состоянию на 30.12.2021 все 45 проектов разместили контент в сети Интернет, опубликовано 8846 ед контента (100,3%), выполнено более 1824 млн просмотров (249 % от показателей национального проекта и 135,4% от заявленного по договорам
439	Контрольная точка 4.7.1.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения " Письмо АНО "Институт развития интернета" от 30.12.2021г. №-. АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
4.8. Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»					
440	Контрольная точка. 4.8.1.1 По итогам 2020 года техническая готовность объекта ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» «Комплекс	1.0	31.01.2021	21.01.2021	Отчет ФГБОУ ВДЦ "Океан" о реализации Программы развития ФГБОУ ВДЦ "Океан" на 2014-2020 годы, письмо от 21 января 2021 года № 19-м

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	зданий круглогодичной дружины «Галактика» составила не менее 29%				
441	Контрольная точка. 4.8.1.2 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в I квартале 2021 года	1.0	31.03.2021	31.03.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640
442	Контрольная точка. 4.8.1.3 Проведен мониторинг уровня заработной платы педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей	3.0	30.04.2021	20.04.2021	Письмом Минпросвещения России от 20 апреля 2021 г. № ТВ-571/02 направлена в Минтруд России информация о ходе достижения субъектами Российской Федерации показателей в части повышения оплаты труда отдельных категорий педагогических работников учреждений социальной сферы
443	Контрольная точка. 4.8.1.4 Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам I квартала 2021 года	1.0	30.04.2021	26.04.2021	Минпросвещения России письмом от 26 апреля 2021 г. № АН-706/09 направлен отчет о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы в части капитальных вложений за I квартал 2021 г. Отчетные материалы размещены 25 апреля 2021 г. на сайте http://faip.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
444	Контрольная точка. 4.8.1.5 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ во втором квартале 2021 года	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640
445	Контрольная точка 4.8.1.6 Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам II квартала 2021 года	1.0	30.07.2021	28.07.2021	Минпросвещения России письмом от 28.07.2021 г. № АН-1462/09 направлен отчет о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
446	Контрольная точка 4.8.1.7 Доведены до образовательных организаций, подведомственных	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в III квартале 2021 года				графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640.
447	Контрольная точка 4.8.1.8 Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в IV квартале 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Средства на обеспечение государственного задания доведены подведомственным учреждениям в соответствии с графиком, установленным соглашением о предоставлении субсидии, и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации № 640.
448	Контрольная точка 4.8.1.9 Реализовано не менее одного мероприятия, направленного на поддержку лидеров из числа детей и подростков для создания стартовых возможностей в отечественной науке и экономике	1.0	31.12.2021	24.09.2021	По распоряжению Президента Российской Федерации №239-рп от 30 августа 2021 г. проведен Всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория» в г. Ярославле в период 21-24 сентября 2021 г.
449	Контрольная точка 4.8.1.10 Проведено не менее 150 образовательных смен для одаренных детей	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В соответствии с ежемесячным мониторингом деятельности 44 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее - региональные центры), созданных в 2019-2021 гг. на средства субсидии из федерального бюджета, региональными центрами проведено более 1 000 образовательных смен для одаренных детей.
450	Контрольная точка 4.8.1.11 Утверждены программы комплектования обучающимися федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений «МДЦ «Артек», «ВДЦ «Орленок», «ВДЦ «Океан» и «ВДЦ «Смена»	1.0	31.12.2021	01.12.2021	Программы комплектования обучающимися ФГБОУ "МДЦ "Артек", ФГБОУ "ВДЦ "Орленок", ФГБОУ "ВДЦ "Океан", ФГБОУ "ВДЦ "Смена" утверждены заместителем Министра просвещения РФ Грибовым Д.Е. в срок 1 декабря 2021 г.
451	Контрольная точка 4.8.1.12 Проведен Всероссийский форум талантливой молодежи	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведение данного мероприятия не предусмотрено в Календаре Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха на 2021 год, утвержденном заместителем Министра просвещения - Д.Е. Грибовым,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					поскольку до 2020 года (с 2017 г.) Всероссийский форум молодых талантов проводился в соответствии с Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденным О.Ю. Голодец 27 мая 2015 г. № 3274п-П8, который в настоящее время завершен
452	Контрольная точка 4.8.2.1 Обеспечено финансирование общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Между Минпросвещения России и ОГФСО "Юность России" заключено дополнительное соглашение от 11 февраля 2021 г. № 073-10-2019-003/5 о предоставлении субсидии на 2021 - 2023 гг.
453	Контрольная точка 4.8.2.2 Проведен мониторинг организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведен мониторинг организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, в том числе анализ наличия и состояния спортивной инфраструктуры, анализ деятельности образовательных организаций по совместному использованию спортивной инфраструктуры с организованными группами населения, в том числе, включая работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью, анализ кадрового потенциала и потребности в повышении квалификации в разрезе педагогических профессий физкультурно-спортивного профиля ФГБУ "ФЦОМОФВ". Мониторинг общеобразовательных организаций реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта проводился в 85 субъектах Российской Федерации.
454	Контрольная точка 4.8.2.3 Проведено не менее двух массовых физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на мотивацию к здоровому образу жизни	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 г. на базе ВДЦ «Смена» в период с 6 по 26 сентября 2021 г. проводятся Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», а на базе

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					ВДЦ «Орленок» в период с 7 по 27 сентября 2021 г. - Всероссийские спортивные состязания школьников «Президентские состязания».
455	Контрольная точка. 4.8.3.1 Организован мониторинг достижения целевых показателей Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы в сфере ведения Минпросвещения России (направлено письмо в субъекты Российской Федерации)	1.0	01.03.2021	01.03.2021	В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, направлена информация об организации мониторинга достижения целевых показателей реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы (письмо от 1 марта 2021 г. № ДГ-386/06).
456	Контрольная точка. 4.8.3.2 Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила выплаты денежного поощрения победителям смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», занявшим первое, второе и третье места»	1.0	05.03.2021	05.03.2021	2 марта 2021 года проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила выплаты денежного поощрения победителям смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», занявшим первое, второе и третье места» направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 2 марта 2021 г. № МП-П-676. Проект постановления согласован с Минэкономразвития России (Илюшников Т.А., письмо от 21 декабря 2020 г. № 43703-ТИ/Д04и) и Минфином России (Кадочников П.А., письмо от 5 февраля 2021 г. № 12-11-25/7602). На проект постановления получено заключение Минюста России (Жуйков Д.С., письмо от 18 февраля 2021 г. № 09/17660-ДЖ). Изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 488.
457	Контрольная точка 4.8.3.3 Проведен смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский корпус»	1.0	31.12.2021	23.09.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: приказ Минпросвещения России от 23 сентября 2021 г. № 665 «О победителях и лауреатах смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», соглашения о предоставлении денежного поощрения (гранта в форме субсидии) победителям и лауреатам смотра-конкурса в размере 3 млн руб., 2 млн руб., 1 млн руб. соответственно занятому месту (от 27 сентября 2021 г. № 073-15-2021-1961,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№ 073-15-2021-1960, № 073-15-2021-199).
458	Контрольная точка 4.8.4.1 Обеспечены выплаты премий Президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам - членам сборных команд Российской Федерации, сформированных в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и тренерам, осуществлявшим их подготовку	1.0	31.12.2021	25.06.2021	Выплаты премий Президента обеспечены 25.06.2021 г., приказы Образовательного Фонда «Талант и успех» №№ 398-400
459	Контрольная точка. 4.8.4.2 Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации в 2020 году плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р	1.0	31.03.2021	31.03.2021	В Правительства Российской Федерации направлен проект доклада Президенту Российской Федерации по вопросу об анализе результатов выполнения плана мероприятий по реализации в 2016-2019 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в том числе мерах по актуализации показателей эффективности реализации указанной стратегии, а также критериев оценки выполнения планов мероприятий по ее реализации (письмо от 23 марта 2021 г. № МП-П-989).
460	Контрольная точка. 4.8.4.3 Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о выполнении комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 2020 году	1.0	28.02.2021	15.02.2021	ДОКЛАД по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы (Письмо Минпросвещения России от 15 февраля 2021 г. № МП-П-472)
461	Контрольная точка 4.8.5.1 Обеспечено развитие платформы дистанционного сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, и педагогов, обеспечивающей авторские индивидуальные программы сопровождения, междисциплинарные образовательные траектории, коммуникацию сообщества ведущих преподавателей, вузов, научных институтов, работодателей	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В рамках Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Образовательным Фондом «Талант и успех» (далее - Фонд) о предоставлении Фонду субсидии в 2021-2023 годах из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на организацию выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности Фондом осуществляется сопровождение государственного информационного ресурса о лицах проявивших выдающиеся способности. По состоянию на 25 декабря 2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					г. в ГИР содержатся сведения о более 510 тыс. достижений по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт», принадлежащих более 278 тыс. обучающихся.
462	Контрольная точка 4.8.5.2 Осуществлен сбор информации о победителях и призёрах олимпиад и иных 4500 интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, включены данные о 278 329 победителях и призерах, в том числе о 111 030 победителях и призерах 820 олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, включенных в перечень мероприятий на 2020/21 учебный год.
4.9. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей»					
463	Контрольная точка 4.9.1.1 Подготовлен отчет по итогам проведения мониторинга оздоровительной кампании детей	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Подготовлен отчет по итогам проведения мониторинга оздоровительной кампании. Информация направлена в Правительство Российской Федерации (Кравцов С.С. письмо №МП-П-4336 от 14.10.2021 г.)
464	Контрольная точка 4.9.2.1 Заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Подписан приказ Минпросвещения России о конкурсной комиссии от 30 сентября 2021 года № 684. организован конкурс по предоставлению субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления. Субсидия предоставляется юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в размере 5 процентов от суммы фактических понесенных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					затрат юридического лица (индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления. По итогам конкурса победителями в 2021 году стало 36 организаций. (5 организаций дополнительного образования детей и 31 организация отдыха детей и их оздоровления). Общая сумма выделенной субсидии составила - 28 438,2 тыс. руб.
465	Контрольная точка 4.9.2.2 Реализованы в субъектах Российской Федерации мероприятия по материально-техническому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе проведение текущего ремонта и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) создание условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В настоящее время мероприятия по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления осуществляются за счет субъектов Российской Федерации и собственных средств юридических лиц. В соответствии с представленной 85 субъектами Российской Федерации информацией, количество организаций в которых проведен текущий ремонт составило - 2112
466	Контрольная точка 4.9.2.3 По итогам 2021 года в 210 организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия проведен текущий ремонт и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданы условия для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (нарастающим итогом)	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В настоящее время мероприятия по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления осуществляются за счет средств субъектов Российской Федерации и собственных средств юридических лиц. В соответствии с представленной 85 субъектами Российской Федерации информацией, количество организаций в которых проведен текущий ремонт составило - 2112
467	Контрольная точка 4.9.3.1 Создано 2 322 новых места для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства (нарастающим итогом)	2.0	31.12.2021	31.12.2021	По итогам 2021 года создано 210 новых мест. Достижение показателя планировалось при условии включения мероприятий по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" с финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					В настоящее время финансовые средства на мероприятия по модернизацию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в федеральном бюджете не предусмотрены
468	Контрольная точка 4.9.4.1 7,2 млн детей направлено в организации отдыха детей и их оздоровления	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В организации отдыха детей и их оздоровления по итогам 2021 года направлено 4,6 млн.детей Отклонения от результата связано: 1. С санитарно эпидемиологическая ситуацией, так как в настоящее время загрузка лагерей составляет 75% от проектной мощности с учетом принятых Роспотребнадзором мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). - в 2021 году ряд организаций были вынуждены досрочно прекратить работу в связи с возникновением и распространением инфекции (COVID-19)." 2. Отсутствием финансирования мероприятий из федерального бюджета. Показатели были установлены при условии включения мероприятия в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» с финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета.
469	Контрольная точка 4.9.4.2 Реализованы меры для обеспечения организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках действующего законодательства осуществляются за счет субъектов Российской Федерации. В рамках мониторинга оздоровительной кампании 2021 года в том числе проводился мониторинг ситуации по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Минпросвещения также был разработан проект постановления Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" предусматривающий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					утверждение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". Проект не был поддержан Минфином России и Минэкономразвития России
470	Контрольная точка 4.9.4.3 1,6 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлены в организации отдыха детей и их оздоровления	1.0	31.12.2021	31.12.2021	По итогам 2021 года в период летней оздоровительной кампании в организации отдыха детей и их оздоровления направлено 1,58 млн.детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Отклонение от результата связано с санитарно эпидемиологической ситуацией так как в настоящее время загрузка лагерей составляет 75% от проектной мощности с учетом принятых Роспотребнадзором мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.10. Ведомственная целевая программа «Поддержка молодежных инициатив»					
471	Контрольная точка 4.10.1.1 Проведено не менее 7 форумов в рамках окружной молодежной форумной кампании	3.1	10.10.2021	29.08.2021	В рамках Форумной кампании в 2021 году в очном формате проведены:Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога» (Ленинградская область 19–24 августа), Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» (Алтайский край, 30 мая-5 июня), Молодежный проектный форум Южного федерального округа «Селиас» (г. Астрахань, 20–26 августа), Дальневосточный молодежный образовательный форум «Амур» (Хабаровский край, 10–29 августа). В онлайн-формате проведены Молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга» (Самарская область, 20-24 августа), Молодежный форум Уральского

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федерального округа «Утро» (ЯНАО, 3-9 июля)
472	Контрольная точка 4.10.1.2 Проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»	3.1	30.09.2021	12.08.2021	Форум состоялся на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в г. Солнечногорске Московской области с 5 июля по 12 августа 2021 года. Цель Форума: формирование молодежных профессиональных сообществ, вовлекающих окружающих в движение, направленное на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. 5 тематических смен: «Голос поколения» (5-11 июля); «Россия — страна возможностей» (13-19 июля); «Работать в России» (21-27 июля); «Политика: новые вызовы» (29 июля - 4 августа); «Служение Отечеству» (6-12 августа).
473	Контрольная точка 4.10.1.3 Проведен Всероссийский научно-образовательный форум по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде «Социальный десант»	3.1	30.12.2021	30.07.2021	Федеральным агентством по делам молодежи в целях реализации направления молодежной политики «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи», закрепленного статьей 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», при поддержке Государственного антинаркотического комитета и Администрации Краснодарского края в период с 26 по 30 июля 2021 года организован и проведен Всероссийский научно-образовательный форум по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде «Социальный десант» (далее — Форум). Участниками Форума стали 120 человек из 53 субъектов Российской Федерации очно и 47 человек из 31 субъекта Российской Федерации онлайн – специалисты по работе с молодежью, в том числе с несовершеннолетними, члены аппаратов комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав, сотрудники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, сотрудники других органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации, реализующих профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде, а также представители профильных общественных организаций.
474	Контрольная точка 4.10.1.4 Проведен комплекс инклюзивных мероприятий в рамках проекта «Крылья возможностей»	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Выполнено. Проведен комплекс инклюзивных мероприятий в рамках проекта «Крылья возможностей». В качестве спикеров и экспертов на нем присутствовали профессионалы в различных направлениях искусства из разных регионов России, которые знают, как творческому человеку с инвалидностью быть востребованным обычной публикой. В ходе образовательных сессий, дискуссий и мастер-классов ими будут даны конкретные инструменты, как раскрыть потенциал «особенного» артиста и сделать творчество людей с овз конкурентоспособным.
475	Контрольная точка 4.10.1.5 Организован и проведен Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики	3.1	30.12.2021	-	В соответствии с приказом от 30.07.2021 № 274 Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики отменён в связи с изменением плана мероприятий Росмолодежи на 2021 год
476	Контрольная точка 4.10.1.6 Организованы и проведены не менее 5 мероприятий по поддержке некоммерческих и общественных объединений	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. В 2021 году проведены очные образовательные платформы в Архангельской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и в г. Санкт-Петербурге. Основными задачами шести очных платформ стали: • приобщение молодых людей с инвалидностью к деятельности клубов; • обсуждение возможностей самореализации и трудоустройства людей с ОВЗ; • организация безбарьерной и доступной окружающей среды; • создание проектных команд. Также на онлайн платформе крылья-возможностей.рф в конце 2021 года запущена образовательная программа по социальному проектированию для собранных проектных команд.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
477	Контрольная точка. 4.10.1.7 Организован и проведен Всероссийский экологический молодежный форум «Экосистема»	3.1	20.06.2021	27.05.2021	Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» состоялся на территории Вологодской области, с 23 по 27 мая 2021 года, г. Череповец, база отдыха «Торово» Целью форума является формирование проактивного общества на основе общности интереса в обеспечении благоприятной окружающей среды. Основные образовательные направления форума: экологичное потребление; сохранение окружающей среды; переработка ТБО; «зеленый» бизнес; экотуризм в России. Мероприятие прошло в двух форматах: живого офлайн-общения и цифровых онлайн-трансляций, что позволяет достичь максимальной вовлеченности экологических активистов из всех регионов. В прямой трансляции Форума приняли участие до 3500 участников-зрителей. Офлайн-мероприятие в течение трех дней охватило свыше 500 участников и спикеров из 85-и российских субъектов. Участниками форума стали активисты экологических движений, руководители экологических проектов в НКО и экологи.
478	Контрольная точка 4.10.1.8 Организован и проведен Всероссийский форум молодых семей	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. В 2021 году Всероссийский форум молодых семей прошел в период с 11 по 12 сентября, участниками стали более 2000 человек. Ключевыми темами стали финансовая грамотность и психология молодых семей, а также семейное добровольчество и формирование семейных сообществ. По итогам Форума 2020 года онлайн-платформа «Молодая семья онлайн» продолжила функционировать в постоянном режиме. На платформе пользователи могут получить информацию о мерах государственной поддержки национального проекта «Демография» для семей с детьми, в том числе о ежемесячных пособиях при рождении детей, материнском капитале, дополнительных региональных выплатах, льготной ипотеке и др. Также

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					у пользователей платформы есть возможность пройти образовательные курсы об особенностях воспитания детей, основах планирования семейного бюджета, межличностных отношений между супругами. Кроме того, в августе-сентябре 2021 года Росмолодежью были проведены очные региональные мероприятия «Семейный пикник» в Псковской и Кировской областях, участниками которых стали более 300 человек - молодых семей с детьми. Программа пикников включала в себя образовательные лекции, творческие мастер-классы, интерактивные площадки.
479	Контрольная точка 4.10.1.9 Организован и проведен Всероссийский форум работающей молодежи	3.1	30.12.2021	-	В связи с ухудшением санитарно-эпидемической обстановки по заболеваемости новой короновирусной инфекцией в Кемеровской области - Кузбассе, в соответствии с Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса "О дополнительных мерах по противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)" от 15 июня 2021 г. № 85-рг приостановлено проведение массовых мероприятий на территории региона. В связи с тем, что проведение Всероссийского форума рабочей молодежи было запланировано в г. Кемерово с 17 по 19 июня 2021 г. мероприятие было перенесено на 2022 год.
480	Контрольная точка 4.10.1.10 Проведен Всероссийский урбанистический хакатон «Города»	3.1	01.08.2021	23.07.2021	С 15 марта по 25 апреля 2021 года был реализован первый этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города» (далее —Хакатон). В ходе первого этапа экспертный совет отобрал 90 финалистов, которые были объединены в команды по 3 человека и продолжили участие в конкурсе в следующем этапе. Вторые этапы Хакатона прошли в период с 17 мая по 23 июня 2021 года в субъектах Российской Федерации. Участники разработали новые проекты по благоустройству территорий для 11 регионов: Московской, Ленинградской, Псковской, Ульяновской, Свердловской,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Челябинской, Калининградской, Ростовской областей, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди победителей команды участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижегородской области, Уфы, Казани и Владивостока.
481	Контрольная точка 4.10.1.11 Организована и проведена Национальная молодежная кинопремия	3.1	30.11.2021	30.11.2021	Выполнено. В 2021 году на «Национальную молодежную кинопремию (далее – Кинопремия) было подано свыше 488 заявок от участников из 67 региона Российской Федерации. Жюри Кинопремии выбрали победителей в 6 номинациях. Кинопремия ежегодно пополняет сообщество молодых режиссеров и кинематографистов, открывая новые имена, оказывая им поддержку и создавая новые возможности. По итогу проведенного мероприятия 11 ноября 2021 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей «Национальной молодежной кинопремии». В период организации и проведения основных этапов Премии была разработана и реализована пиар-кампания. В 2021 году количество упоминаний в СМИ и социальных сетях 1535 ед.
482	Контрольная точка 4.10.1.12 Проведено социологическое исследование по вопросам молодежной политики	3.1	20.12.2021	20.12.2021	Выполнено. В 2021 году в целях измерения показателей, характеризующих социальное самочувствие молодежи; оценки степени заботы государства о молодежи на территории 85 субъектов Российской Федерации среди граждан в возрасте от 14 до 35 лет было проведено 9 исследований: 1. Исследование мотивационные факторы, побуждающие молодежь участвовать в мероприятиях сферы молодежной политики, в том числе, добровольчества. Выявить отталкивающие факторы, побуждающие не участвовать в мероприятиях сферы молодежной политики, в том числе добровольчества. 2. Изучение ценности, духовно-нравственные ориентиры молодежи в разрезе разных социально-демографических групп.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					3. Оценка уровня общественно-политической активности молодежи, в том числе, готовности участвовать в различных мероприятиях. 4. Исследование комплекса вопросов, связанных с социальным самочувствием молодежи, уровнем доверия молодежи в обществе; 5. Оценка уровня осведомленности и вовлеченности молодежи в различные мероприятия ведомства; 6. Выявление источника получения информации молодежью, маркеры привлекательности информационных каналов. в том числе особенности организации и проведения информационных кампаний, с участием лидеров общественного мнения и институтов гражданского общества, направленных на формирование антитеррористического сознания у молодежи; 7. Исследование показателей оценки условий для самореализации молодежи со стороны государства; 8. Выявление оценки молодежью мероприятий Федерального агентства по делам молодежи; 9. Оценка мнения о степени заботы государства о молодежи. По итогам проведенных исследований Обществом с ограниченной ответственностью НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» были представлены итоговые отчеты по направлениям и сводный итоговый отчет.
483	Контрольная точка 4.10.1.13 Проведен Международный молодежный форум «Евразия Global»	3.1	01.12.2021	08.10.2021	Выполнено. Международный молодежный форум «Евразия Global» прошел в период с 2 по 8 сентября 2021 года в г. Оренбурге. Целью Евразии Global является развитие площадки практико-ориентированного диалога молодых представителей Российской Федерации и иностранных государств. Участниками очного формата Форума стали 500 участников, онлайн формата – более 1000. В двух форматах Форума

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					приняли участие представители 106 стран. Форум посетили три иностранных делегации Министерств по делам молодежи в своих странах: Королевства Бахрейн, Республики Сербия и Черногории.
484	Контрольная точка 4.10.2.1 Проведен грантовый конкурс молодёжных инициатив	3.1	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. В 2021 году проведен грантовый конкурс молодежных инициатив, где через АИС «Молодежь России» на конкурсы молодежных проектов было подано 13 702 заявок, из них рекомендовано к присуждению гранта 2 226 проектов.
485	Контрольная точка 4.10.2.2 Проведена Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»	3.0	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. В рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» в 2021 году были представлены 72 направления, объединенные в тематические блоки: агропромышленный комплекс, вооружение и военная техника, естественные науки, инженерные науки и технологии, искусство и гуманитарные науки, компьютерные науки, медицина и здравоохранение, педагогические науки, социально-экономические науки. Количество участников Всероссийской олимпиады составило 102 621 человек. Участников, поступивших на обучение, повысивших квалификацию и/или получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе - 1549 человек.
486	Контрольная точка 4.10.2.3 Предоставлены финалистам Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» (до 300 человек) поощрения (гранты) на освоение образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной подготовки	3.0	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено. На конец 2021 г поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. В четвертом сезоне конкурс был разделен на 8 направлений: «Наука», «Здравоохранение», которые были запущены еще в 2020 году, а также 6 новых: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также трек «Студенты» и трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России). Наставники конкурса «Лидеры России»: Председатель Правительства РФ, Председатель Совета Федерации, вице-премьеры Правительства РФ, федеральные министры, представители

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					руководства Администрации Президента РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители компаний и общественных организаций, а также ректоры российских вузов. Суперфинал конкурса пройдет 24-27 марта 2022 года в Гостином дворе в Москве, где из 300 суперфиналистов будут определены 100 победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России».
5. Направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
5.1. Отдельные мероприятия федерального проекта «Современная школа»					
487	Контрольная точка. 5.1.1.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)»	1.0	01.02.2021	28.01.2021	Приказ Рособрнадзора от 28.01.2021 № 50 "Методика расчета показателя "Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)"
488	Контрольная точка. 5.1.1.2.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	28.02.2021	26.02.2021	Размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по проекту: «Обеспечение реализации мероприятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в рамках федерального проекта «Современная школа»
489	Контрольная точка 5.1.1.3.1 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	1.0	30.08.2021	05.04.2021	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки, 05.04.2021
490	Контрольная точка 5.1.1.4.1 В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Представлен информационно аналитический отчет, содержащий сведения об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; об организационно методической поддержке

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности». Подтверждающие документы: "Информационно аналитический отчет" Отчет - от 30.12.2021г. №6/н.
491	Контрольная точка 5.1.1.5.1 Документ утвержден (подписан)	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Утвержден приказ Рособрнадзора и Минпросвещения России от 23.12.2021 № 1681/1004. Подтверждающие документы: 1. Приказ Рособрнадзора и Минпросвещения России от 23.12.2021г. № 1681/1004 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 590/219 "Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся".
492	Контрольная точка. 5.1.2.1.1 Разработаны «дорожные карты» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	1.0	31.03.2021	31.03.2021	"Дорожные карты" органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, утверждены распорядительными актами субъектов Российской Федерации
493	Контрольная точка. 5.1.2.2.1 Завершен первый этап мониторинга реализации «дорожных карт» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	1.0	30.06.2021	30.06.2021	По результатам проведенного мониторинга утвержден информационно-аналитический отчет
494	Контрольная точка 5.1.2.3.1 Завершен второй этап мониторинга реализации «дорожных карт» органов	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации дорожных карт органов

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся				исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, утвержден 30.09.2021.
495	Контрольная точка 5.1.2.4.1 Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Представлен информационно аналитический отчет о результатах оказания методической поддержки выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году.
496	Контрольная точка. 5.1.3.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	01.03.2021	29.12.2020	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
497	Контрольная точка. 5.1.3.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	14.01.2021	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) Соглашение Рособрнадзора от 14.01.2021г. №077-03-2021-002.
498	Контрольная точка 5.1.3.3.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Отчет Рособрнадзора от 20.12.2021 г. "О проведении мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования". 2. Отчет ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования" о выполнении государственного задания от 01.11.2021 г.
499	Контрольная точка. 5.1.4.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	01.03.2021	19.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Государственное задание Минпросвещения России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 19.01.2021г. № 073-00006-21-01

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
500	Контрольная точка. 5.1.4.2.1 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	01.04.2021	18.01.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Минпросвещения России от 18.01.2021г. № 073-03-2021-009
501	Контрольная точка 5.1.4.3.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	20.12.2021	20.12.2021	Выполнено. Представлен отчет о выполнении ФГБНУ «ИУО РАО» государственного задания «формирование системы управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования»
5.2. Отдельные мероприятия федерального проекта «Социальные лифты для каждого»					
502	Контрольная точка. 5.2.1.1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	01.03.2021	19.02.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.07.2020г. №303-10-2020-004. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Соглашение Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.02.2021г. №071-10-2021-007, приложен файл. Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» в целях осуществления информационно-разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключено 19 февраля 2021 года.
503	Контрольная точка. 5.2.1.2.1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	01.03.2021	01.04.2021	Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "Протокол № 01 заседания Координационного совета автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты"" Иное АНО "Национальные

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					приоритеты" от 07.09.2020г. №01, приложен файл. 2. "Протокол № 02 заседания Координационного совета автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты"" Иное АНО "Национальные приоритеты" от 18.11.2020г. №02, приложен файл. 3. "Общая концепция информационного освещения результатов и мероприятий национальных проектов" Иное АНО "Национальные приоритеты" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Проведены заседания Координационного совета АНО "Национальные приоритеты", на которых принято решение об утверждении коммуникационных стратегий, медиапланов информационного освещения результатов и мероприятий национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение" и "Наука", в том числе общей концепции информационного освещения результатов и мероприятий указанных национальных проектов
504	Контрольная точка 5.2.1.3.1 Услуга оказана (работы выполнены)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии " Отчет АНО "Национальные приоритеты" от 31.12.2021г. №б\н, приложен файл.
505	Контрольная точка 5.2.1.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"" Отчет АНО ""Национальные приоритеты"" от 31.12.2021г. №071-10-2021-007/08, приложен файл. Контрольная точка выполнена. АНО ""Национальные приоритеты"" подготовлен годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия и направлен на утверждение в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии АНО ""Национальные приоритеты"" годовой отчет

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					о расходах представляется в срок до 30.03.2022.
5.3. Отдельные мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»					
506	Контрольная точка. 5.3.1.1.1 Утверждена концепция и детализированный план-график	1.0	01.02.2021	25.02.2021	Просрочка 24 дней. Подтверждающие документы: 1. "Концепция реализации результата" Иное Минпросвещения России от 25.02.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Протокол" Протокол Рабочей группы КЦЭ от 25.02.2021г. №б/н, приложен файл. Минпросвещения России разработало концепцию реализации результата (концепция рассмотрена и одобрена на заседании рабочей группы «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика», протокол от 25.02.2021).
507	Контрольная точка 5.3.1.2.1 Представлен отчет о выполнении плана-графика	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства просвещения России от 30.12.2021г. №ТВ-25/04, приложен файл. Представлена информация по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по реализации результата, сформированная по итогам рабочего совещания Минпросвещения России, Минцифры России и АНО ВО «Университет Иннополис».
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
5.4. Ведомственная целевая программа «Качество образования»					
508	Контрольная точка 5.4.1.1 Проведено исследование PIRLS-2021	3.0	20.12.2021	17.12.2021	Работы выполнены в рамках государственного контракта от 23.03.2021 г. № Ф-08-к-2021 "Обеспечение участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования" Срок предоставления отчетной документации по I этапу государственного контракта Исполнителем - 16.06.2021. Акт сдачи-приемки исполненных обязательств по I этапу государственного контракта от 23.06.2021 № 01/Ф-08-к-2021. Срок предоставления отчетной документации по II этапу

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственного контракта Исполнителем - 07.12.2021. Акт сдачи-приемки исполненных обязательств по II этапу государственного контракта от 17.12.2021 № 02/Ф-08-к-2021.
509	Контрольная точка 5.4.2.1 Проведены всероссийские проверочные работы в 2021 году	3.0	13.10.2021	13.10.2021	Всероссийские проверочные работы проведены в рамках исполнения государственного контракта от 23.03.2021 г. № Ф-09-к-2021 "Организация и проведение мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций". Срок предоставления отчетной документации по государственному контракту Исполнителем - 07.12.2021. Акт сдачи-приемки исполненных обязательств по государственному контракту от 14.12.2021 № 01/Ф-09-к-2021.
510	Контрольная точка 5.4.2.2 Проведен единый государственный экзамен в 2021 году	3.0	14.10.2021	14.10.2021	Разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые и методические документы, регламентирующие подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году. Проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная работа. Для качественного проведения экзаменов были созданы необходимые материально-технические условия. Также в целях обеспечения максимальной объективности и прозрачности экзаменов был осуществлен многоуровневый контроль за ходом проведения экзаменов. Доля аудиторий ППЭ, из которых в онлайн режиме велась трансляция экзамена, составила 98%. В 2% аудиторий в ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях Российской Федерации, велась видеозапись без онлайн-трансляции. В период проведения экзаменов на федеральном и региональном уровнях была обеспечена

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					работа горячих линий и линий доверия по вопросам проведения ЕГЭ. В 2021 году ЕГЭ прошел во всех 85 субъектах Российской Федерации и в 58 зарубежных странах. В ЕГЭ приняли участие 689 761 человек, из них 625 348 - выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ в 2021 году было организовано 5 828 ППЭ на базе образовательных организаций, из которых 526 ППЭ организовано на дому, 24 ППЭ – в медицинских организациях.
511	Контрольная точка 5.4.2.3 Не менее чем в 1500 пунктах проведения экзаменов не менее чем 28 субъектов Российской Федерации применена технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году	3.0	14.10.2021	14.10.2021	В 30 субъектах Российской Федерации применена технология передачи контрольных измерительных материалов по сети «Интернет» при проведении единого государственного экзамена в 2021 году. Указанная технология использовалась в 2212 пунктах проведения экзаменов.
512	Контрольная точка 5.4.2.4 Проведены национальные исследования качества общего образования в 2021 году	3.0	12.12.2021	12.12.2021	Работы выполняются в рамках исполнения Государственного контракта 23.03.2021 г. № Ф-09-к-2021 "Организация и проведение мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций". Срок предоставления отчетной документации по государственному контракту Исполнителем - 07.12.2021. Акт сдачи-приемки исполненных обязательств по государственному контракту от 14.12.2021 № 01/Ф-09-к-2021.
513	Контрольная точка 5.4.2.5 Проведен тренировочный экзамен в компьютерной форме по информатике и ИКТ не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации	3.0	16.12.2021	11.11.2021	Тренировочный экзамен проведен в рамках исполнения Государственного контракта от 09.03.2021 № Ф-07-к-2021. Срок предоставления отчетной документации по государственному Исполнителем - 29.10.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Акт сдачи-приемки исполненных обязательств по государственному контракту от 11.11.2021 № 01/Ф-07-кс-2021
514	Контрольная точка 5.4.3.1 Проведено исследование компетенций учителей в 2021 году	3.0	20.12.2021	09.12.2021	Работы выполнены по Государственному контракту от 23.06.2021 № Ф-17-кс-2021 "Организация и проведение мероприятий по оценке компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования". Срок предоставления отчетной документации по I этапу государственного контракта Исполнителем - 10.09.2021. Акт сдачи-приемки исполненных обязательств по I этапу государственного контракта от 06.09.2021 № 01/Ф-17-кс-2021. Срок предоставления отчетной документации по II этапу государственному контракту Исполнителем - 02.12.2021 Акт сдачи-приемки исполненных обязательств по II этапу государственному контракту от 09.12.2021 № 02/Ф-17-кс-2021
515	Контрольная точка. 5.4.4.1 Представлены в Минэкономразвития России и Минфин России показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период	1.0	15.03.2021	26.02.2021	Письмом Минпросвещения России от 26 февраля 2021 г. № ТВ-282/02 в Минэкономразвития России и Минфин России представлены показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период.
516	Контрольная точка. 5.4.4.2 Обеспечена разработка прогноза социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды в рамках полномочий Минпросвещения России	1.0	31.05.2021	09.04.2021	Письмом Минпросвещения России от 9 апреля 2021 г. № 02-113 в Минэкономразвития России представлена информация для подготовки проекта сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в рамках полномочий Минпросвещения России
517	Контрольная точка 5.4.4.3 Представлены в	1.0	20.07.2021	08.07.2021	Письмами Минпросвещения России от 07.07.2021 г. № ТВ-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Минэкономразвития России параметры прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период и прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период				1008/02 и от 08.07.2021 г. в Минэкономразвития России представлена информация, содержащая параметры прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период и прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период в сфере ведения Министерств, а также обоснования расчетов основных показателей социально-экономического развития сферы образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в рамках разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
518	Контрольная точка 5.4.4.4 Актуализирован инструментальный федеральный статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № ОО-1)	3.0	01.09.2021	03.08.2021	Приказ Росстата от 03.08.2021 № 474 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего образования"
519	Контрольная точка 5.4.4.5 Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России	1.0	10.11.2021	02.11.2021	Письмом от 2 ноября 2021 г. № ТВ-1925/02 в Минэкономразвития России направлен уточненный вариант прогноза сферы образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
520	Контрольная точка 5.4.5.1 Осуществлено развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС-надзора)	3.0	18.12.2021	17.12.2021	Работы выполнены по Государственному контракту от 16.06.2020 № Ф-15-к-2021 "Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП)". Срок предоставления отчетной документации по II этапу государственному контракту Исполнителем - 23.07.2021 Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по II этапу государственного контракта от 30.07.2020 № 01/Ф-15-к-2021.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Срок предоставления отчетной документации по II этапу государственному контракту Исполнителем - 13.12.2021 Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по II этапу государственного контракта от 17.12.2020 № 02/Ф-15-кс-2021.
521	Контрольная точка 5.4.6.1 Проведено экспертно-аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий ведомственной целевой программы «Качество образования»	3.0	25.12.2021	21.12.2021	Работы по экспертно-организационному сопровождению в 2021 по реализации ведомственной целевой программы "Качество образования" выполняются в рамках исполнения Государственного контракта от 20.02.2021 № Ф-02-кс-2021 " Экспертно-организационное сопровождение в 2021 году реализации ведомственной целевой программы "Качество образования". Срок предоставления отчетной документации по I этапу государственного контракта Исполнителем - 16.03.2021. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по I этапу государственного контракта от 19.03.2021 № 01/Ф-02-кс-2021. Срок предоставления отчетной документации по II этапу государственного контракта Исполнителем - 17.12.2021. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по II этапу государственного контракта от 21.12.2021 № 02/Ф-02-кс-2021.
522	Контрольная точка 5.4.7.1 Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	31.12.2021	31.12.2021	Утверждено государственное задание: 1. ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования" 29.12.2020 № 077-00006-21-00; внесение изменений от 24.05.2021 № 077-00006-21-01; 2. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" 29.12.2020 077-00004-21-00, внесение изменений от 19.05.2021 077-00004-21-01; 3. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" 29.12.2020 № 077-00003-21-00, внесение изменений от 28.06.2021 077-00003-21-01; 4. ФГБУ "Национальное аккредитационное агентство в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					сфере образования" 29.12.2020 077-00001-21-00, внесение изменений от 09.07.2021 077-00001-21-01; 5. ФГБУ "Главный государственный экспертный центр оценки образования" 29.12.2020 077-00002-21-00.
523	Контрольная точка 5.4.7.2 Соглашения (дополнительные соглашения) о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)	3.0	31.12.2021	29.12.2021	1. Заключено Соглашение от 13.01.2021 № 077-03-2021-002 с ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования", Дополнительное соглашение от 27.05.2021 № 077-03-2021-002/1, Дополнительное соглашение от 29.12.2021 № 077-03-2021-002/5; 2. Заключено Соглашение от 13.01.2021 № 077-03-2021-006 с ФГБУ "Федеральный центр тестирования" Дополнительное соглашение от 27.05.2021 № 077-03-2021-006/1, Дополнительное соглашение от 29.12.2021 № 077-03-2021-006/2; 3. Заключено Соглашение от 14.01.2021 № 077-03-2021-003 с ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений", Дополнительное соглашение от 29.12.2021 № 077-03-2021-003/3; 4. Заключено Соглашение от 14.01.2021 № 077-03-2021-004 с ФГБУ "Национальное аккредитационное агентство в сфере образования", Дополнительное соглашение от 15.07.2021 № 0177-03-2021-004/1, Дополнительное соглашение от 29.12.2021 № 077-03-2021-004/2; 5. Заключено Соглашение от 14.01.2021 № 077-03-2021-005 с ФГБУ "Главный государственный экспертный центр оценки образования", Дополнительное соглашение от 29.12.2021 № 077-03-2021-005/1.
5.5. Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»					
524	Контрольная точка 5.5.1.1 Подготовлен доклад о результатах проведения мониторинга состояния	1.0	15.11.2021	08.11.2021	Проект доклада с результатами мониторинга направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 8 ноября 2021 г. № МП-П-4733

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	развития русского языка и языков народов Российской Федерации				
525	Контрольная точка 5.5.2.1 Разработаны методические рекомендации для учителей предметов социально-гуманитарного цикла (история, обществознание) и естественнонаучного цикла (биология, химия, физика) по использованию заданий, развивающих читательскую грамотность и коммуникативную компетентность в письменной речи обучающихся по образовательным программам основного общего образования	3.0	30.11.2021	30.11.2021	Работы выполняются по Государственному контракту от 11.05.2021 № Ф-14-к-2021 " Разработка межпредметных подходов к изучению русского языка (на базе предметов социально-гуманитарного и естественнонаучного циклов) с целью повышения уровня владения русским языком как основы культурного и образовательного единства". Срок предоставления отчетной документации по государственному контракту Исполнителем - 19.11.2021 Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракта от 09.12.2020 № 01/Ф-14-к-2021.
526	Контрольная точка 5.5.3.1 Организована и проведена Всероссийская конференция «Обучение русскому языку и языкам народов России в условиях поликультурной образовательной среды»	1.0	01.11.2021	19.10.2021	Всероссийская конференция «Обучение русскому языку и языкам народов России в условиях поликультурной образовательной среды» состоялась 18-19 октября 2021 года (в рамках государственного контракта от 29 июня 2020 г. 03.D34.11.0004)
527	Контрольная точка 5.5.3.2 Обеспечено внедрение в практику работы образовательных организаций методических кейсов по обучению русскому языку и языкам народов России в условиях поликультурной образовательной среды	1.0	31.12.2021	03.12.2021	Обеспечено внедрение в практику работы образовательных организаций методических кейсов по обучению русскому языку и языкам народов России в условиях поликультурной образовательной среды. Во внедрении методических кейсов приняли участие 224 образовательные организации (реализовано в рамках государственного контракта от 29 июня 2020 г. № 03.D34.11.0004)
528	Контрольная точка 5.5.3.3 В 2021 году доработано и издано не менее 3 грамматик, словарей, справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного и родных языков народов России	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и всестороннее развитие родных языков народов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					В рамках реализации проектов, реализуемых Фондом, разработано 3 словаря по родным языкам народов Российской Федерации
529	Контрольная точка 5.5.4.1 Утверждено государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	1.0	20.07.2021	14.09.2021	Приказ Минпросвещения России от 14 сентября 2021 г. № 645. Позднее утверждение государственного задания обусловлено длительным процессом перераспределения средств в рамках внесения изменений в сводную бюджетную роспись
530	Контрольная точка 5.5.4.2 Разработано не менее одной дополнительной профессиональной программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Разработаны 3 дополнительные профессиональные программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и в области преподавания родных языков: «Лингводидактические и культурологические основы обучения русскому языку как государственному языку Российской Федерации и как родному языку (уровень основного общего образования)» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования); «Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации и как родному языку в поликультурной и монокультурной образовательной среде (уровень среднего общего образования)» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» на уровне среднего общего образования); «Обновление содержания школьного филологического образования: теоретические и практические аспекты преподавания родных языков и родных литератур» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих предметы предметной области «Родной язык и родная

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					литература» (уровни основного общего и среднего общего образования)
531	Контрольная точка 5.5.4.3 Представлен отчет о выполнении государственного задания	3.0	30.12.2021	30.12.2021	Предоставлен отчет о выполнении государственного задания (письмо от 30 декабря 2021 г. № 03-6034)
532	Контрольная точка 5.5.4.4 Не менее 101 тысячи педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года)	2.0	30.12.2021	30.12.2021	В 2021 году 18 045 педагогических работников прошли обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. Общее число педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (нарастающим итогом с 2019 года), - 111 246 человек
533	Контрольная точка 5.5.5.1 Подготовлены и проведены комплексные мероприятия, направленные на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия (в 2021 году: не менее 5 мероприятий с участием не менее 3 434 человек)	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году проведено в государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия 23 мероприятия с участием 11 572 человек (заключено 9 Государственных контрактов: от 14 июля 2021 г. № 0173100006021000014, от 14 июля 2021 г. № 0173100006021000015, от 19 июля 2021 г. № 0173100006021000017, от 28 июля 2021 г. № 0173100006021000018, от 5 августа 2021 г. № 0173100006021000020, от 9 ноября 2021 г. № 0173100006021000039, от 2 апреля 2021 г. № 100067307121100032, от 2 апреля 2021 г. № 100067307121100033, от 10 августа 2021 г. № 100067307121100169 и Соглашение от 6 октября 2021 г. № 095-15-2021-003).
534	Контрольная точка 5.5.5.2 Организована поставка в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия учебников, учебных пособий, методической, научно-	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Организована поставка учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в государствах-участниках СНГ, Республики Абхазия и Южная Осетия в количестве 94 693 экз. (государственные контракты

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	популярной, художественной литературы на русском языке (в 2021 году: не менее 91,7 тыс. экз.)				от 13 октября 2021 г. № 0173100006021000030, от 13 октября 2021 г. № 0173100006021000032).
535	Контрольная точка 5.5.6.1 Подготовлены и проведены в иностранных государствах комплексные мероприятия, направленные на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования (в 2021 году: не менее 27 мероприятий с участием не менее 1 992 человек)	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 г. проведено в иностранных государствах 47 мероприятий с участием 16 911 (заключено 11 Государственных контрактов: от 14 июля 2021 г. № 0173100006021000013, от 11 октября 2021 г. № 0173100006021000034, от 11 октября 2021 г. № 0173100006021000035, от 22 ноября 2021 г. № 0173100006021000044, от 22 ноября 2021 г. № 0173100006021000046, от 22 ноября 2021 г. № 0173100006021000047, от 26 ноября 2020 г. № 0173100006020000056, от 26 ноября 2020 г. № 0173100006020000058, от 5 февраля 2021 г. № 0173100006020000063, от 1 июня 2020 г. № 022ГК-РЯ-20-2020, от 1 июня 2020 г. № 023ГК-РЯ-21-2020 и 3 Соглашения от 30 сентября 2021 г. № 095-10-2021-005, от 30 сентября 2021 г. № 095-15-2021-002, от 4 октября 2021 г. № 095-15-2021-001).
536	Контрольная точка 5.5.6.2 Организована поставка в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке (в 2021 году: не менее 37 тыс. экз.)	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Организована закупка и поставка учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке в общем количестве 74 445 экз. (государственный контракт от 13 октября 2021 г. № 0173100006020000033)
537	Контрольная точка. 5.5.7.1 Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка	1.0	15.05.2021	31.05.2021	Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №285 «О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					«Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Несвоевременное достижение связано с ограничениями рабочих дней в связи с обострением эпидемиологической обстановки по COVID-19.
538	Контрольная точка 5.5.7.2 Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» в 2021 году	1.0	01.12.2021	01.12.2021	Приказ от 14.09.2021 №646 "Об утверждении перечня юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Заключено 87 соглашений на сумму 288 442 960,0 рублей в срок до 01.12.2021 года.
539	Контрольная точка 5.5.7.3 Увеличено курсов открытого образования на русском языке по основным и дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным профессиональным программам на 300 единиц	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В рамках заключенных соглашений и проведенных мероприятий достигнуто увеличение количества курсов на 300 единиц на 31.12.2021
540	Контрольная точка 5.5.7.4 Увеличена численность обучающихся, прошедших онлайн-обучение на русском языке, на 1 500 человек	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В рамках заключенных соглашений и проведенных мероприятий достигнуто увеличение показателя на 1500 человек по состоянию на 31.12.2021 года..
541	Контрольная точка 5.5.8.1 Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка»	1.0	01.11.2021	01.11.2021	Итоги конкурсного отбора подведены в протоколе №3 от 06.09.2021 г. и утверждены приказом от 14.09.2021 №646. По результатам конкурсного отбора заключено 87 соглашений в установленный срок.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	мероприятия «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка» в 2021 году				
542	Контрольная точка 5.5.8.2 Увеличена численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование и культуру России, на 6 500 человек	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В рамках заключенных соглашений и проведенных мероприятий достигнуто увеличение показателя на 6 500 человек по состоянию на 31.12.2021 года..
543	Контрольная точка 5.5.8.3 Увеличено количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку), на 43 единицы	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В рамках заключенных соглашений и проведенных мероприятий достигнуто увеличение показателя на 43 единицы по состоянию на 31.12.2021 года..
544	Контрольная точка 5.5.9.1 Обеспечена деятельность российских педагогических работников в иностранных государствах	3.0	31.12.2021	31.12.2021	В рамках государственного задания № 073-03-2021-081 обеспечена деятельность российских педагогических работников в иностранных государствах по актам выполненных работ от 30.12.2021г. в странах: Республика Узбекистан, Киргизская республика, Республика Таджикистан, Монголия, Социалистическая республика Вьетнам, Республика Сербия, Туркменистан .
545	Контрольная точка 5.5.9.2 По итогам 2021 года не менее 207 российских педагогических работников осуществляют деятельность по преподаванию русского языка и на русском языке на территории иностранных государств	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году 226 российских педагогических работников осуществляли деятельность по преподаванию русского языка на территории иностранных государств.
5.6. Основное мероприятие «Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы»					
546	Контрольная точка. 5.6.1.1 Проведена ежегодная оценка результативности реализации в 2020 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	3.0	01.03.2021	26.02.2021	Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" за 2020 год направлен в Правительство Российской Федерации(письмо Минпросвещения России от 26 февраля 2021 г. № МП-П-612) , Минэкономразвития России (письмо Минпросвещения России от 26 февраля 2021 г. № ТВ-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					276/02), Минфин России(письмо Минпросвещения России от 26 февраля 2021 г. № ТВ-277/02) и Минвостокразвития России (письмо Минпросвещения России от 26 февраля 2021 г. № ТВ-278/02).
547	Контрольная точка. 5.6.2.1 Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации в первом полугодии 2021 года	1.0	30.06.2021	30.03.2021	Проведено заседание Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации (протокол от 10 марта 2021 г. № ОС-МП-1/пр). Проведено совместное заседание общественных советов при Министерстве просвещения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (протокол от 30 марта 2021 г. № ОС-МП-2/пр/ОС-8/пр)
548	Контрольная точка. 5.6.2.2 Проведено не менее одного заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в первом полугодии 2021 года	1.0	30.06.2021	25.06.2021	Проведены два заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (протоколы от 19 марта 2021 г. № ОС-2/пр и от 25 июня 2021 г. № ОС-4/пр).
549	Контрольная точка 5.6.2.3 Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации во втором полугодии 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Заседания Общественного совета при Минпросвещения России проведены согласно плану проведения заседаний. Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации от 16 июля 2021 г. № ОС-МП-3/пр; Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № ОС-МП-4/пр.; Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № ОС-МП-5/пр.
550	Контрольная точка 5.6.2.4 Проведено не менее одного	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Проведены заседания Общественного совета при

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета во втором полугодии 2021 года				Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (протоколы от 10 сентября 2021 г. № ОС-5/пр, от 21 октября 2021 г. № ОС-6/пр и от 29 ноября 2021 г. № ОС-7/пр).
551	Контрольная точка. 5.6.3.1 Представлена в Минвостокразвития России информация о реализации мероприятий государственной программы, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока	4.7	15.03.2021	12.03.2021	Письмом Минпросвещения России от 12 марта 2021 г. № ТВ-364/02 в Минвостокразвития России представлена информация по вопросу формирования и реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
552	Контрольная точка 5.6.3.2 Представлена в Минвостокразвития России информация о реализации мероприятий государственной программы, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока	4.7	30.09.2021	10.09.2021	Письмом Минпросвещения России от 10 сентября 2021 г. № ТВ-1555/02 в Минвостокразвития России представлена информация по вопросу формирования и реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
553	Контрольная точка 5.6.4.1 Осуществлен мониторинг обращений, поступивших в рамках «горячей линии» по вопросам оплаты труда педагогических работников	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Минпросвещения России осуществлен мониторинг обращений граждан, поступивших по «горячей линии» по вопросам оплаты труда педагогических работников. С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. через сайт Минпросвещения России по «горячей линии» поступило 257 обращений (всего за период работы «горячей линии» с 7 декабря 2015 г. по 31 декабря 2021 г. поступило 2407 обращений, не включая 402 обращения по вопросам заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и научных сотрудников в связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федеральных органов исполнительной власти» вопросы заработной платы указанных категорий работников относятся к компетенции Минобрнауки России). В рамках ведомственного контроля и в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 поручения Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № ТГ-П12-6071, Минпросвещения России ежемесячно проводится сбор и обобщение информации о функционировании «горячей линии», организованной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования. Информационно-аналитическая справка о функционировании «Горячей линии», организованной Минпросвещения России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, ежемесячно предоставляется в Минтруд России (письма от 8 февраля 2021 г. № ТВ-168/02, от 9 марта 2021 г. № ТВ-322/02, от 7 апреля 2021 г. № ТВ-502/02, от 5 мая 2021 г. № ТВ-729/02, от 8 июня 2021 г. № АБ-153/02, от 8 июля 2021 г. № ТВ-1024/02, от 10 августа 2021 г. № ТВ-1276/02, от 7 сентября 2021 г. № ТВ-1502/02, от 7 октября 2021 г. № ТВ-1709/02, от 9 ноября 2021 г. № ТВ-1965/02, от 7 декабря 2021 г. № ТВ-2218/02 и от 29 декабря 2021 г. № ТВ-2386/02).
554	Контрольная точка. 5.6.5.1 Отчет о реализации в 2020 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1.0	10.03.2021	26.02.2021	Отчет о реализации в 2020 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ссылка https://docs.edu.gov.ru/document/ba42842f567d7887b9be3e7f3f45eac2/
555	Контрольная точка. 5.6.5.2 Утвержден Ведомственный план Минпросвещения России по реализации	1.0	31.03.2021	22.03.2021	Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 118 «Об утверждении Ведомственного плана Министерства

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год				просвещения Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год»
556	Контрольная точка 5.6.5.3 Обеспечена публикация на официальном сайте в сети «Интернет» информации (данных) об основных направлениях деятельности Минпросвещения России	-	31.12.2021	31.12.2021	Информация об основных направлениях деятельности Минпросвещения России на регулярной основе размещается на официальном сайте Минпросвещения России
557	Контрольная точка 5.6.5.4 Обеспечена публикация на портале открытых данных Минпросвещения России не менее 3 новых социально значимых наборов открытых данных по тематике в сфере деятельности Министерства	-	31.12.2021	31.12.2021	На портале открытых данных Минпросвещения России обеспечена публикация 39 наборов открытых данных и 4 новых социально значимых наборов открытых данных по тематике в сфере деятельности Министерства.
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой России) <i>План мониторинга утвержден совместным приказом Минстроя России и Минэкономразвития России от 22 ноября 2021 г. № 843/np/696</i>					
1. Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
1.1. Федеральный проект «Жилье»					
1	Контрольная точка 1.1.1.1.1. Согласованные с курирующим заместителем Председателя Правительства Российской Федерации предложения направлены в Министерство финансов Российской Федерации в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период	1.0, 3.0	31.10.2021	15.10.2020	Объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета и распределение между субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на период 2021-2024 годов определены протоколом заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 15 октября 2020 г. № 20.
2	Контрольная точка 1.1.2.1.1. Разработан проект распределения субсидий между субъектами Российской Федерации для включения в проект	1.0, 3.0	30.09.2021	14.10.2020	Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработаны и направлены предложения по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий период				Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» на 2021-2024 годы в адрес Правительства Российской Федерации письмом от 14 октября 2020 г. № 41090-ЮГ/05.
3	Контрольная точка 1.1.4.1.1. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	1.0, 3.0	15.02.2021	01.01.2021	В системе "Электронный бюджет" заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства (направление расходов 50210).
4	Контрольная точка 1.1.4.1.2. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	1.0, 3.0	15.12.2021	06.12.2021	Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждено Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
5	Контрольная точка 1.1.4.1.3. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	1.0, 3.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" представлена информация о ходе реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в составе отчета о ходе реализации федерального проекта "Жилье" за 2021 год.
6	Контрольная точка 1.1.4.1.4. Реализовано 142 проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	2.0	31.12.2021	31.12.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" субъектами Российской Федерации представлена информация о ходе реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в составе отчета о ходе реализации федерального проекта "Жилье" за 2021 год.
7	Контрольная точка 1.1.5.1.1. Проведено заседание Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, в 1 полугодии 2021 года	1.0, 3.0	30.07.2021	13.05.2021	В отчетном периоде проведено три заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о вовлечении в оборот земельных участков. Протоколы №№ 1,2,3 от 17.03.2021, 30.04.2021, 13.05.2021 соответственно.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
8	Контрольная точка 1.1.5.1.2. Проведено заседание Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, в 3 квартале 2021 года	1.0, 3.0	30.09.2021	02.07.2021	В отчетном периоде проведено заседание Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о вовлечении в оборот земельных участков, протокол № 4 от 02.07.2021.
9	Контрольная точка 1.1.5.1.3. Проведено заседание Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, в 2021 году	1.0, 3.0	31.12.2021	14.12.2021	За 2021 год проведено шесть заседаний Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 17.03.2021 № 1. Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 30.04.2021 г. № 2. Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 13.05.2021 г. № 3. Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 02.07.2021 г. № 4. Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 14.10.2021 г. № 5. Протокол заочного голосования

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 14.12.2021 № 6.
10	Контрольная точка 1.1.6.1.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлена информация о вводе жилья за 1 полугодие 2021 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.	4.0	20.07.2021	20.07.2021	Письмо Минстроя России от 20.07.2021 № 30131-НС/07 в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации о вводе жилья за 1 полугодие 2021 года.
11	Контрольная точка 1.1.6.1.2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлена информация о вводе жилья за 9 месяцев 2021 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.	4.0	20.10.2021	18.10.2021	Письмо Минстроя России от 18.10.2021 № 44981-НС/07 в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации о вводе жилья за 9 месяцев 2021 года.
12	Контрольная точка 1.1.6.1.3. Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2021 год	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Информация об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации отражена в отчете F2.00-15-2022.01/2033.
13	Контрольная точка 1.1.7.1.1. Проекты стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства направлены на согласование в заинтересованные органы и организации	1.0; 3.0	29.01.2021	29.01.2021	В соответствии с отчетом о ходе реализации федерального проекта «Жилье» за отчетный период «январь 2021 года» дата достижения контрольной точки 1.1.7.1.1. – 29 января 2021 г. Подтверждающим документом об исполнении указанной контрольной точки является справочная информация об итогах работы по разработке и актуализации стандартов на продукцию промышленности строительных материалов в 2018-2021, направленная в Минстрой России письмом Минпромторга России от 10.02.2021 № МА-9622/17.
14	Контрольная точка 1.1.7.1.2. Утверждены стандарты продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства направлены на согласование в заинтересованные органы и организации	1.0; 3.0	01.02.2021	31.01.2021	В соответствии с отчетом о ходе реализации федерального проекта «Жилье» за отчетный период «январь 2021 года» дата достижения контрольной точки 1.1.7.1.2. – 31 января 2021 г. Подтверждающим документом об исполнении указанной контрольной точки является справочная информация об итогах работы по разработке и актуализации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					стандартов на продукцию промышленности строительных материалов в 2018-2021, направленная в Минстрой России письмом Минпромторга России от 10.02.2021 № МА-9622/17.
15	Контрольная точка 1.1.7.1.3. Разработано и актуализировано 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства	2.0	31.12.2021	10.02.2021	Разработано 107 стандартов, из которых 100 утверждено. Письмо Минпромторга России от 10.02.2021 № МА-9622/17 об итогах работы по разработке и актуализации стандартов на продукции промышленности строительных материалов 2018 – 2021 годы.
16	Контрольная точка 1.1.8.1.1. Проведен анализ проектов для финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций, представленных для рассмотрения на МВК/Правкомиссии	3.0	31.08.2021	02.07.2021	Письмо АО "ДОМ.РФ" от 02.07.2021 № 8357-АН о принятии решения об отборе проекта строительства социальной инфраструктуры.
17	Контрольная точка 1.1.8.1.2. Проведена МВК/Правкомиссия, отобраны проекты для финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования	3.0	30.09.2021	15.07.2021	Протокол очного заседания Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.07.2021 № 688-ПРМ-ИФ.
18	Контрольная точка 1.1.8.1.3. Специализированным обществом проектного финансирования размещены неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации	3.0	31.10.2021	20.10.2021	Письмо АО "ДОМ.РФ" от 20.10.2021 № 13785-АН о размещении специализированным обществом проектного финансирования неконвертируемых процентных (купонных) бездокументарных с централизованным учетом прав облигаций.
19	Контрольная точка 1.1.8.1.4. Подписаны договоры займа со специализированным обществом проектного финансирования для предоставления денежных средств	3.0	31.12.2021	29.12.2021	Протокол Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2021 г. № 688-ПРМ-ИФ. Протокол Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.08.2021 г. № 812-ПРМ-ИФ. Протокол

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.09.2021 г. № 907-ПРМ-ИФ. Протокол Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.09.2021 г. № 945-ПРМ-ИФ. Протокол Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.11.2021 г. № 1332-ПРМ-ИФ. Протокол Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 1331-ПРМ-ИФ. Протокол Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2021 г. № 1418-ПРМ-ИФ. Протокол Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 г. № 1463-ПРМ-ИФ.
20	Контрольная точка 1.1.9.1.1. Подготовлены предложения по масштабированию механизма выпуска облигаций специализированным обществом проектного финансирования "ДОМ.РФ" для финансирования строительства объектов инфраструктуры	1.0,3.0	31.12.2021	19.11.2021	Письмо Минстроя России от 19.11.2021 г. № 50664-НС/07.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
21	Контрольная точка 1.1.9.1.2. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа по масштабированию механизма выпуска облигаций специализированным обществом проектного финансирования "ДОМ.РФ" для финансирования строительства объектов инфраструктуры	1.0,3.0	31.12.2021	19.11.2021	Письмо Минстроя России от 19.11.2021 г. № 50664-НС/07.
22	Контрольная точка 1.1.9.1.3. Разработаны предложения по масштабированию механизма выпуска облигаций специализированным обществом проектного финансирования "ДОМ.РФ" для финансирования строительства объектов инфраструктуры	1.0,3.0	31.12.2021	19.11.2021	Письмо Минстроя России от 19.11.2021 г. № 50664-НС/07.
23	Контрольная точка 1.1.9.1.4. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	1.0,3.0	31.12.2021	22.12.2021	Письмо АО "ДОМ.РФ" от 22.12.2021 № 16797-АН.
24	Контрольная точка 1.1.9.1.5. Документ утвержден (подписан)"	1.0,3.0	31.12.2021	22.12.2021	Письмо АО "ДОМ.РФ" от 22.12.2021 № 16797-АН.
25	Контрольная точка 1.1.10.1.1. Разработан проект НПА обеспечивающий возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках	1.0, 3.0	30.07.2021	23.07.2021	Проект постановления Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319" размещен 23.07.2021 г. на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.
26	Контрольная точка 1.1.10.1.2. Проект НПА, обеспечивающий возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках, направлен на согласование в заинтересованные ФОИВ	1.0, 3.0	01.10.2021	19.07.2021	Минстрой России письмом от 19.07.2021 № 29951-НС/16 направил проект постановления Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319" в федеральные органы исполнительной власти.
27	Контрольная точка 1.1.10.1.3. Получены заключения заинтересованных ФОИВ на проект НПА, обеспечивающего возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках	1.0, 3.0	29.10.2021	26.10.2021	Федеральные органы исполнительной власти рассмотрели проект постановления Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319". Письмо АО "ДОМ.РФ" от 12.10.2021 № 13361-АП. Письмо Минфина России от 12.10.2021 № 05-06-05/82612. Письмо Росреестра от 15.10.2021 № 13/1-7748-АБ/21. Письмо Минэкономразвития

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					России от 26.10.2021 № 36938-ИТ/Д22и.
28	Контрольная точка 1.1.10.1.4. Утвержден НПА, обеспечивающий возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках	1.0, 3.0	31.12.2021	14.12.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 № 2292 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319".
29	Контрольная точка 1.1.11.1.1. Проект НПА, направленный на создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов	1,0.3.0	01.06.2021	31.01.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2457 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 629" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
30	Контрольная точка 1.1.11.1.2. Проект НПА, направленный на создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства, направлен на согласование в заинтересованные ФОИВ	1,0.3.0	01.06.2021	31.01.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2457 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 629" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
31	Контрольная точка 1.1.11.1.3. Согласованный заинтересованными ФОИВ проект НПА, направленный на создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства, внесен в установленном порядке в Правительство РФ	1,0.3.0	01.10.2021	31.01.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2457 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 629" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
32	Контрольная точка 1.1.11.1.4. Утвержден проект НПА, направленный на создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства	1.0,3.0	31.12.2021	31.01.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2457 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 629" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
33	Контрольная точка 1.1.12.1.1. Подготовлен проект акта о выделении денежных средств на субсидирование проектов жилищного строительства	1.0,3.0	01.03.2021	01.01.2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1194-р "О выделении Минстрою России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
34	Контрольная точка 1.1.12.1.2. Проект акта о выделении денежных средств на субсидирование проектов	1.0,3.0	01.03.2021	01.01.2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1194-р "О выделении Минстрою России в 2020

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	жилищного строительства направлен на согласование в заинтересованные ФОИВ				году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
35	Контрольная точка 1.1.12.1.3. Согласованный с заинтересованными ФОИВ проект акта о выделении денежных средств на субсидирование проектов жилищного строительства направлен в установленном порядке в Правительство РФ	1.0, 3.0	01.05.2021	01.01.2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1194-р "О выделении Минстрою России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
36	Контрольная точка 1.1.12.1.4. Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении денежных средств на субсидирование проектов жилищного строительства	1.0, 3.0	30.07.2021	01.01.2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1194-р "О выделении Минстрою России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество" (отчет F2.00/15-2021.01/2033-2).
37	Контрольная точка 1.1.13.1.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях стимулирования программ развития жилищного строительства направлен в субъектах Российской Федерации на согласование в заинтересованные ФОИВ	1.0, 3.0	31.07.2021	22.03.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2021 № 439 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710".
38	Контрольная точка 1.1.13.1.2. На проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях	1.0, 3.0	30.08.2021	22.03.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2021 № 439 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации получены необходимые позиции заинтересованных ФОИВ				его уставный капитал, для финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710".
39	Контрольная точка 1.1.13.1.3. Согласованный заинтересованными ФОИВ проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации внесен в Правительство РФ	1.0, 3.0	30.10.2021	22.03.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2021 № 439 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710".
40	Контрольная точка 1.1.13.1.4. Правительством РФ утверждено постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации	1.0, 3.0	31.12.2021	22.03.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2021 № 439 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям и о внесении изменения в постановление

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710".
41	Контрольная точка 1.1.13.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу	1.0, 3.0	31.12.2021	22.03.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2021 № 439 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированного общества проектного финансирования на выплату купонного дохода по облигациям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710".
42	Контрольная точка 1.1.14.1.1. Информация о количестве семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2021 года размещена в ЕМИСС	4.0	25.07.2021	25.07.2021	Информация о количестве семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2021 года размещена в ЕМИСС.
43	Контрольная точка 1.1.14.1.2. Информация о количестве семей, улучшивших жилищные условия, за 9 месяцев 2021 года размещена в ЕМИСС	4.0	25.10.2021	25.10.2021	Информация о количестве семей, улучшивших жилищные условия, за 9 месяцев 2021 года размещена в ЕМИСС.
44	Контрольная точка 1.1.14.1.3. Сформирована предварительная информация о значении результата в 2021 году	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Предварительная информация о количестве семей, улучшивших свои жилищные условия, отражена в служебной записке Минстроя России от 11.01.2022 № 55-ВН/07.
45	Контрольная точка 1.1.15.1.1. Установлено государственное задание подведомственному учреждению на выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	1.0, 3.0	30.08.2021	01.01.2021	Государственное задание на выполнение услуг (работ) Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» № 069-00004-21-00 от 30.12.2020 на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
46	Контрольная точка 1.1.15.1.2. Подготовлены проекты нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	1.0, 3.0	30.08.2021	18.06.2021	Письма ФАУ "ФЦС" о направлении первых редакций проектов сводов правил, разработанных в соответствии с государственным заданием на 2021 год, для дальнейшего направления в национальный орган по стандартизации для проведения публичного обсуждения: от 18.06.2021 № 3767/ф, от 04.06.2021 № 3449/ф, от 15.06.2021 № 3627/ф, от 02.06.2021 № 3343/ф.
47	Контрольная точка 1.1.15.1.3. Проведены публичные обсуждения проектов нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	1.0, 3.0	30.09.2021	31.08.2021	Уведомления о публичном обсуждении на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (www.gost.ru) от 31.08.2021 г.
48	Контрольная точка 1.1.15.1.4. Документ утвержден (подписан)	1.0, 3.0	31.12.2021	30.12.2021	Информационное письмо ФАУ "ФЦС" № Исх-9427 от 30.12.2021 с перечнем утвержденных нормативных технических документов (сводов правил и национальных стандартов), принятых во исполнение мероприятий «Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве» и «Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве» федерального проекта «Жилье» в 2021 году.
49	Контрольная точка 1.1.16.1.1. Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	1.0, 3.0	31.12.2021	07.12.2021	Запросы на изменение паспорта от 11.02.2021г. №F2-2021/002, от 17.02.2021г. №F2-2021/003, от 15.03.2021г. №F2-2021/005, от 18.03.2021г. №F2-2021/006, от 14.04.2021г. №F2-2021/008, от 15.06.2021г. №F2-2021/010, от 07.07.2021г. №F2-2021/012, от 07.07.2021г. №F2-2021/013, от 07.07.2021г. №F2-2021/014, от 07.07.2021г. №F2-2021/015, от 07.07.2021г. №F2-2021/016, от 15.07.2021г. №F2-2021/018, от 12.08.2021г. №F2-2021/027, от 20.08.2021г. №F2-2021/032, от 10.08.2021г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№F2-2021/026, от 20.08.2021г. №F2-2021/030, от 30.08.2021г. №F2-2021/034, от 09.08.2021г. №F2-2021/023, от 19.08.2021г. №F2-2021/029, от 09.09.2021г. №F2-2021/035, от 08.11.2021г. №F2-2021/042, от 08.11.2021г. №F2-2021/043, от 03.11.2021г. №F2-2021/041, от 07.12.2021г. №F2-2021/045.
50	Контрольная точка 1.1.16.1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	4.0	31.12.2021	15.01.2021	Заключено соглашение Минстроя России от 15.01.2021 г. № 069-02-2021-007 о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
51	Контрольная точка 1.1.16.1.3. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Информация представлена в отчете F2.00-15-2021.12/2033-1.
52	Контрольная точка 1.1.17.1.1. Разработан проект федерального закона, обеспечивающий вовлечение неэффективно используемых земельных участков государственными организациями в оборот для целей жилищного строительства	1.0, 3.0	12.10.2021	13.09.2021	Письмо АО «ДОМ.РФ» от 13.09.2021 № 11739-АА о разработке запросных форм по критериям признания земельных участков неэффективно используемыми государственными организациями.
53	Контрольная точка 1.1.17.1.2. Проект федерального закона, обеспечивающий вовлечение неэффективно используемых земельных участков государственными организациями в оборот для целей жилищного строительства, согласован с заинтересованными органами и организациями	1.0, 3.0	19.10.2021	06.10.2021	Письма МИД России от 23.09.2021 № 22263/удд, Минвостокразвития России от 01.10.2021 № 04-18/13546, Минздрава России от 19.10.2021 № 22-7/И/2-17019, Минкультуры России от 20.09.2021 № 1789-01-3, Минобороны России от 01.10.2021 № 141/37721, Минспорта России от 16.09.2021 № ИСХ-07-3-15/14180, Минтранса России от 22.09.2021 № Д2/23706-ИС, Минтруда России от 30.09.2021 № 28-3/10/В-12798, Минэкономразвития России от 08.10.2021 № Д27и-31781, Минюста России от 16.09.2021 № 03-109882/21, МЧС России от 22.09.2021 № ИВ-6-20, Росавтодора от 21.09.2021 № 01-29/42788, Росреестра от 28.09.2021 № 16-02308/21, Россельхоза от 17.09.2021 № АП-06-47/21075, ФМБА России от 06.10.2021 № 32-028/12-5/399 по критериям признания земельных участков неэффективно используемыми государственными организациями.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
54	Контрольная точка 1.1.17.1.3. Проект федерального закона, обеспечивающий вовлечение неэффективно используемых земельных участков государственными организациями в оборот для целей жилищного строительства, утвержден (подписан)	1.0, 3.0	29.10.2021	29.10.2021	АО "ДОМ.РФ" письмом от 29.10.2021 № 14297-АА направил сводную позицию федеральных органов исполнительной власти по критериям признания земельных участков неэффективно используемыми государственными организациями.
55	Контрольная точка 1.1.17.1.4. Федеральный закон, обеспечивающий вовлечение неэффективно используемых земельных участков государственными организациями в оборот для целей жилищного строительства, вступил в силу	1.0, 3.0	31.12.2021	28.12.2021	Письмо ДОМ.РФ от 28.12.2021г. № 17090-ДФ с перечнем критериев признания земельных участков неэффективно используемыми государственными органами и организациями.
56	Контрольная точка 1.1.18.1.1. Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации по обеспечению возможности выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве	1.0, 3.0	30.07.2021	30.06.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (отчет F2.00/15-2021.06/2033-3).
57	Контрольная точка 1.1.18.1.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации по обеспечению возможности выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве согласован с заинтересованными органами и организациями	1.0, 3.0	30.07.2021	30.06.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (отчет F2.00/15-2021.06/2033-3).
58	Контрольная точка 1.1.18.1.3. Проект постановления Правительства Российской Федерации по обеспечению возможности выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве прошел независимую антикоррупционную экспертизу	1.0, 3.0	30.07.2021	30.06.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (отчет F2.00/15-2021.06/2033-3).

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации» (отчет F2.00/15-2021.06/2033-3).
59	Контрольная точка 1.1.18.1.4. Проект постановления Правительства Российской Федерации по обеспечению возможности выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве внесен в высший исполнительный орган государственной власти	1.0, 3.0	30.07.2021	30.06.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (отчет F2.00/15-2021.06/2033-3).
60	Контрольная точка 1.1.18.1.5. Проект постановления Правительства Российской Федерации по обеспечению возможности выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве утвержден (подписан)	1.0, 3.0	30.07.2021	30.06.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2459 "Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации".
61	Контрольная точка 1.1.18.1.6. Постановление Правительства Российской Федерации по обеспечению возможности выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве вступил в силу	1.0, 3.0	30.07.2021	30.06.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2459 "Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации".
62	Контрольная точка 1.1.19.1.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 разработан	1.0, 3.0	01.09.2021	02.02.2021	Проект постановления был размещен на Едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения с целью обеспечения публичного обсуждения проекта постановления и сводного отчета с 02.02.2021 по 22.02.2021.
63	Контрольная точка 1.1.19.1.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации по внесению	1.0, 3.0	01.09.2021	14.05.2021	Протокол от 14.05.2021 № 477-ПРМ-ДВ согласительного совещания по проекту постановления, в ходе которого

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 согласован с заинтересованными органами и организациями				замечания к проекту постановления урегулированы.
64	Контрольная точка 1.1.19.1.3. Проект постановления Правительства Российской Федерации по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 внесен в высший исполнительный орган государственной власти	1.0, 3.0	15.12.2021	14.05.2021	Письмом от 14.05.2021 № 19545-ИФ/08 Минстрой России направил проект постановления на утверждение.
65	Контрольная точка 1.1.19.1.4. Проект постановления Правительства Российской Федерации по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 утвержден (подписан)	1.0, 3.0	31.12.2021	28.05.2021	Принято постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».
1.2. Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"					
66	Контрольная точка 1.2.1.1.1. Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающее соблюдение жилищных прав граждан при переселении из непригодного для проживания жилищного фонда" официально опубликовано на сайте http://publication.pravo.gov.ru/	1.0, 3.0	20.07.2021	22.05.2021	Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 691 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278». Вступил в силу - 22.05.2021 г.
67	Контрольная точка 1.2.2.1.1. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	1.0, 3.0	15.12.2021	02.01.2021	Федеральный закон от 22.12.2020 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Вступил в силу - 02.01.2021.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
68	Контрольная точка 1.2.3.1.1. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	4.0	31.12.2021	07.10.2021	ГК - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства представлен отчет о ходе реализации федерального проекта за 9 месяцев 2021 г. от 07.10.2021 № ТА-03/804.
69	Контрольная точка 1.2.3.1.2. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31.12.2021 г. №ВР-03/30.
70	Контрольная точка 1.2.3.1.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	4.0	31.12.2021	17.12.2021	Заключены дополнительные соглашения с Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 7 декабря 2021 года № 069-20-2019-001/7, от 15 декабря 2021 г. № 069-20-2019-001/8, от 17 декабря 2021 г. № 069-20-2019-001/9.
71	Контрольная точка 1.2.3.1.4. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31.12.2021 г. №ВР-03/30.
72	Контрольная точка 1.2.4.1.1. Направлен доклад по итогам 2 квартала 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	4.0	15.07.2021	25.06.2021	Доклад о ходе расселения непригодного для проживания жилищного фонда от 25.06.2021 г. №26429-ИФ/06.
73	Контрольная точка 1.2.4.1.2. Направлены расчеты для корректировки финансирования в рамках федерального проекта для расселения непригодного для проживания жилищного фонда	4.0	20.07.2021	25.06.2021	Доклад о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда от 25.06.2021 № 26429-ИФ/06.
74	Контрольная точка 1.2.4.1.3. Направлен доклад по итогам 3 квартала 2021 г. о ходе расселения	4.0	15.10.2021	07.09.2021	Направлен проекта доклада Правительства Российской Федерации во исполнение указания Президента Российской

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	непригодного для проживания аварийного жилищного фонда				Федерации от 07.09.2021 г. № 38144-ИФ.
75	Контрольная точка 1.2.4.1.4. Направлен предварительный доклад по итогам 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	4.0	31.12.2021	24.11.2021	Доклад о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда от 24.11.2021 г. № 51389-ИФ/06.
76	Контрольная точка 1.2.5.1.1. Разработан приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии	1.0, 3.0	30.07.2021	05.04.2021	Разработан Проект приказа от 05.04.2021 б/н «Об утверждении Порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии».
77	Контрольная точка 1.2.5.1.2. Подписан приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии	1.0, 3.0	30.07.2021	04.05.2021	Подписан Приказ 276/пр от 04.05.2021 «Об утверждении Порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии».
78	Контрольная точка 1.2.5.1.3. Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии" прошел государственную экспертизу	1.0, 3.0	30.07.2021	01.10.2021	По контрольной точке 1.2.5.1.3. отклонение от планового срока связано с отменой приказа Минстроя России от 4 мая 2021 г. № 276/пр «Об утверждении Порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии» приказом Минстроя России от 17 августа 2021 г. № 585/пр по причине отказа Минюста России в его государственной регистрации и возврата в Минстрой России (письмо от 15 июня 2021 г. № 01/67774-АБ). Доработанный с учетом замечаний Минюста России Порядок признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном состоянии утвержден приказом Минстроя России от 26 августа 2021 г. № 610/пр и был направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 26 августа 2021 г. № 36235-БГ/06. В соответствии с требованием Минюста России данный приказ подлежал согласованию с Минфином России. Согласование Минфина России направлено в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Минстрой России письмом от 22 сентября 2021 г. № 19-06-13/76999. В Минюсте России приказ от 26 августа 2021 г. № 610 "Об установлении порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии" зарегистрирован 1 октября 2021 г., регистрационный номер 65232.
79	Контрольная точка 1.2.5.1.4. Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии" вступил в силу	1.0, 3.0	31.10.2021	12.10.2021	Приказ от 12.10.2021 № 610/пр "Об утверждении Порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии".
80	Контрольная точка 1.2.6.1.1. Направлен доклад по итогам 2 квартала 2021 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	1.0, 3.0	15.07.2021	25.06.2021	Доклад о внедрении новых механизмов по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Отчет Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 26429-ИФ/06.
81	Контрольная точка 1.2.6.1.2. Утверждены предложения к новой программе расселения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017	1.0, 3.0	15.07.2021	25.06.2021	Доклад о внедрении новых механизмов по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Отчет Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 26429-ИФ/06.
82	Контрольная точка 1.2.6.1.3. Направлен доклад по итогам 3 квартала 2021 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	1.0, 3.0	15.10.2021	07.09.2021	«О направлении предложений по обеспечению расселения аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов». Иное Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 07.09.2021 г. № 38144-ИФ/06
83	Контрольная точка 1.2.6.1.4. Направлен предварительный доклад по итогам 4 квартала 2021 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	1.0, 3.0	31.12.2021	02.12.2021	Доклад о внедрении новых механизмов по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Иное Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 г. № 53008-ИФ/06.
84	Контрольная точка 1.2.7.1.1. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	1.0, 3.0	15.09.2021	28.05.2021	Письмо Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 28.05.2021г. №ОП03/407.
85	Контрольная точка 1.2.7.1.2. проект приказа Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по	1.0, 3.0	30.09.2021	27.07.2021	Проект Приказа Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" разработан				региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» от 27.07.2021 № 6/н.
86	Контрольная точка 1.2.7.1.3. Проект приказа Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" согласован с заинтересованными органами и организациями	1.0, 3.0	20.10.2021	27.07.2021	Проект Приказа Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» от 27.07.2021 № 6/н.
87	Контрольная точка 1.2.7.1.4. Проект приказа Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" утвержден (подписан)	1.0, 3.0	20.11.2021	11.11.2021	Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» от 11.11.2021 № 817/пр.
88	Контрольная точка 1.2.7.1.5. Проект приказа Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" прошел государственную регистрацию	1.0, 3.0	20.12.2021	11.11.2021	Государственная экспертиза по Приказу «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» от 11.11.2021 № 817/пр не предусмотрена.
89	Контрольная точка 1.2.7.1.6. Приказ Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" вступил в силу	1.0, 3.0	31.12.2021	11.11.2021	Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» от 11.11.2021 № 817/пр.
1.3. Мероприятие федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"					
90	Контрольная точка 1.3.1.1.1. Осуществлена выплата возмещения российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" (60,0 тыс. семей)	2.0	25.12.2021	25.12.2021	В отчетном периоде получили льготные кредиты 131,4 тыс. семей. Письмо Минфина России от 08.02.2022 г. № 05-05-96/8628.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
1.4. Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"					
91	Контрольная точка 1.4.1.1. Распределены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субвенций из федерального бюджета на обеспечение жильем граждан	4.0	31.03.2021	27.01.2021	Лимиты бюджетных ассигнований доведены в государственной информационной системе «Электронный бюджет».
92	Контрольная точка 1.4.1.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленные Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет».
93	Контрольная точка 1.4.1.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленные Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет» 15.10.2021 г.
94	Контрольная точка 1.4.1.4. Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году для решения жилищной проблемы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц из федерального бюджета в региональные бюджеты перечислены субвенции в объеме 1 645 100,0 тыс. рублей. Кассовое освоение средств составило 1 128 281,0 тыс. рублей. В рамках указанных средств улучшены жилищные условия 603 очередников рассматриваемой категории граждан.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
95	Контрольная точка 1.4.2.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4.0	20.01.2021	24.12.2020	В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 24 декабря 2020 г.
96	Контрольная точка 1.4.2.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет».
97	Контрольная точка 1.4.2.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет».
98	Контрольная точка 1.4.2.4. Предоставлены молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году для улучшения жилищных условий молодых семей был предусмотрен консолидированный бюджет в объеме 12 894 090,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета в размере 4 533 210,0 тыс. рублей. Кассовое освоение средств составило 12 874 918,0 тыс. рублей, в том числе освоено средств субсидий - 4 514 036,0 тыс. рублей. Молодым семьям предоставлено 14 421 свидетельство о приобретении (строительстве) жилого помещения.
99	Контрольная точка 1.4.3.1. Распределены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субвенций из федерального бюджета на обеспечение жильем граждан	4.0	31.03.2021	27.01.2021	Лимиты бюджетных обязательств распределены в соответствии с бюджетным законодательством в системе ГИИС «Электронный бюджет».
100	Контрольная точка 1.4.3.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленные Федеральным законом "О ветеранах" от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет» 15.07.2021 г.
101	Контрольная точка 1.4.1.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленные Федеральным законом "О ветеранах" от 12 января	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет» 15.10.2021 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	1995 г. № 5-ФЗ за 3 квартал 2021 года				
102	Контрольная точка 1.4.3.4. Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ, в установленном количестве за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году для решения жилищной проблемы инвалидов и ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц, из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации были перечислены субвенции в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение средств составило 1 514 758,0 тыс. рублей. Обеспечено жильем 1 763 очередника рассматриваемой категории граждан.
103	Контрольная точка 1.4.4.1. Распределены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субвенций из федерального бюджета на обеспечение жильем граждан	4.0	31.03.2021	27.01.2021	Лимиты бюджетных обязательств распределены в соответствии с бюджетным законодательством в системе ГИИС «Электронный бюджет».
104	Контрольная точка 1.4.4.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет» 15.07.2021 г.
105	Контрольная точка 1.4.4.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС «Электронный бюджет» 15.10.2021 г.
106	Контрольная точка 1.4.4.4. Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, в установленном количестве за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году для решения жилищной проблемы инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации были перечислены субвенции в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение средств составило 1 876 851,0 тыс. рублей. Обеспечено жильем 1 933 очередника рассматриваемой категории граждан.
107	Контрольная точка 1.4.5.1. Утвержден график выпуска и распределения в 2021 году государственных	4.0	15.03.2021	04.03.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р утвержден График выпуска и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	жилищных сертификатов, в том числе в отношении категорий граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.				распределения ГЖС на 2021 год.
108	Контрольная точка 1.4.5.2. Утвержден приказ о выпуске в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований	4.0	31.03.2021	15.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 15.03.2021 № 143/пр.
109	Контрольная точка 1.4.5.3. Утвержден приказ о выпуске во 2 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований	4.0	30.04.2021	31.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 31.03.2021 № 198/пр.
110	Контрольная точка 1.4.5.4. Утвержден приказ о выпуске в 3 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований	4.0	31.07.2021	02.07.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 02.07.2021 № 439/пр.
111	Контрольная точка 1.4.5.5. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых	4.0	31.10.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	административно-территориальных образований				
112	Контрольная точка 1.4.5.6. Внесены изменения в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении категорий граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.	4.0	30.11.2021	12.11.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 3168-р внесены изменения в График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р.
113	Контрольная точка 1.4.5.7. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований	4.0	15.12.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
114	Контрольная точка 1.4.5.8. Выданы государственные жилищные сертификаты гражданам в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31.12.2021 года для переселения граждан за пределы закрытых административно-территориальных образований выделены средства федерального бюджета в объеме 458 855,7 тыс. рублей. Оформлено и выдано на руки гражданам 186 ГЖС на 429 075,4 тыс. рублей (освоено 93,5% выделенных средств). По состоянию на 31.12.2021 реализовано 159 ГЖС на сумму 359 305,7 тыс. рублей.
115	Контрольная точка 1.4.6.1. Утвержден график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	4.0	15.03.2021	04.03.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р утвержден График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год.
116	Контрольная точка 1.4.6.2. Утвержден приказ о выпуске в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим	4.0	31.03.2021	15.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 15.03.2021 № 143/пр.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц				
117	Контрольная точка 1.4.6.3. Утвержден приказ о выпуске во 2 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц	4.0	30.04.2021	31.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 31.03.2021 № 198/пр.
118	Контрольная точка 1.4.6.4. Утвержден приказ о выпуске в 3 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц	4.0	31.07.2021	02.07.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 02.07.2021 № 439/пр.
119	Контрольная точка 1.4.6.5. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц	4.0	31.10.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
120	Контрольная точка 1.4.6.6. Внесены изменения в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	4.0	30.11.2021	12.11.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 3168-р внесены изменения в График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р.
121	Контрольная точка 1.4.6.7. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц	4.0	15.12.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
122	Контрольная точка 1.4.6.8. Выданы государственные жилищные сертификаты гражданам в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31.12.2021 года для предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, увольняемым (уволенным) с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам, выделены средства федерального бюджета в объеме 1 397 912,5 тыс. рублей. Оформлено и выдано на руки гражданам 445 ГЖС на сумму 1 392 741,3 тыс. рублей (освоено 99,6% средств). По состоянию на 31.12.2021 реализовано 420 ГЖС на сумму 1 320 939,3 тыс. рублей.
123	Контрольная точка 1.4.7.1. Утвержден график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц	4.0	15.03.2021	04.03.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р утвержден График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год.
124	Контрольная точка 1.4.7.2. Утвержден приказ о выпуске в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам - участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным к ним лиц	4.0	31.03.2021	15.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 15.03.2021 № 143/пр.
125	Контрольная точка 1.4.7.3. Утвержден приказ о выпуске во 2 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам - участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным к ним лиц	4.0	30.04.2021	31.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 31.03.2021 № 198/пр.
126	Контрольная точка 1.4.7.4. Утвержден приказ о выпуске в 3 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам - участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным к ним лиц	4.0	31.07.2021	02.07.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 02.07.2021 № 439/пр.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
127	Контрольная точка 1.4.7.5. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам - участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным к ним лиц	4.0	31.10.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
128	Контрольная точка 1.4.7.6. Внесены изменения в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц	4.0	30.11.2021	12.11.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 3168-р внесены изменения в График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р.
129	Контрольная точка 1.4.7.7. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам - участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным к ним лиц	4.0	15.12.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
130	Контрольная точка 1.4.7.8. Выданы государственные жилищные сертификаты гражданам в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31.12.2021 года для решения жилищной проблемы граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, выделены средства федерального бюджета в объеме 2 751 597,0 тыс. рублей. Оформлен и выдан на руки гражданам 871 ГЖС на сумму 2 386 858,4 тыс. рублей (освоено 86,7% выделенных средств). По состоянию на 31.12.2021 реализовано 783 ГЖС на сумму 2 094 840,6 тыс. рублей.
131	Контрольная точка 1.4.8.1. Утвержден график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении вынужденных переселенцев	4.0	15.03.2021	04.03.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р утвержден График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
132	Контрольная точка 1.4.8.2. Утвержден приказ о выпуске в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления вынужденным переселенцам	4.0	31.03.2021	15.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 15.03.2021 № 143/пр.
133	Контрольная точка 1.4.8.3. Утвержден приказ о выпуске во 2 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления вынужденным переселенцам	4.0	30.04.2021	31.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 31.03.2021 № 198/пр.
134	Контрольная точка 1.4.8.4. Утвержден приказ о выпуске в 3 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления вынужденным переселенцам	4.0	31.07.2021	02.07.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 02.07.2021 № 439/пр.
135	Контрольная точка 1.4.8.5. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления вынужденным переселенцам	4.0	31.10.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
136	Контрольная точка 1.4.8.6. Внесены изменения в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении вынужденных переселенцев	4.0	30.11.2021	12.11.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 3168-р внесены изменения в График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р.
137	Контрольная точка 1.4.8.7. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления вынужденным переселенцам	4.0	15.12.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
138	Контрольная точка 1.4.8.8. Выданы государственные жилищные сертификаты гражданам в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31.12.2021 года для решения жилищной проблемы граждан, имеющих статус вынужденных переселенцев, выделены средства федерального бюджета в объеме 4 260 248,0 тыс. рублей. Оформлено и выдано на руки гражданам 434 ГЖС на сумму 1 811 653,6 тыс. рублей (освоено 42,5% выделенных средств). По состоянию на 31.12.2021 реализовано 358 ГЖС на сумму 1 471 322,9 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
139	Контрольная точка 1.4.9.1. Утвержден график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	4.0	15.03.2021	04.03.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р утвержден График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год.
140	Контрольная точка 1.4.9.2. Утвержден приказ о выпуске в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	4.0	31.03.2021	15.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 15.03.2021 № 143/пр.
141	Контрольная точка 1.4.9.3. Утвержден приказ о выпуске во 2 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	4.0	30.04.2021	31.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 31.03.2021 № 198/пр.
142	Контрольная точка 1.4.9.4. Утвержден приказ о выпуске в 3 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	4.0	31.07.2021	02.07.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 02.07.2021 № 439/пр.
143	Контрольная точка 1.4.9.5. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	4.0	31.10.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
144	Контрольная точка 1.4.7.6. Внесены изменения в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	4.0	30.11.2021	12.11.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 3168-р внесены изменения в График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р.
145	Контрольная точка 1.4.9.7. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления	4.0	15.12.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей				
146	Контрольная точка 1.4.9.8. Выданы государственные жилищные сертификаты гражданам в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31.12.2021 года для предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выделены средства федерального бюджета в объеме 4 505 124,0 тыс. рублей. Оформлен и выдан на руки гражданам 1 801 ГЖС на сумму 4 351 936,6 тыс. рублей (освоено 96,6% выделенных средств). По состоянию на 31.12.2021 реализовано 1 497 ГЖС на сумму 3 615 859,4 тыс. рублей.
147	Контрольная точка 1.4.10.1. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополь, за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	14.07.2021	Отчет ФКУ «Объединенная дирекция Минстроя России» о реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополь за 2 квартал 2021 г. от 14.07.2021 № 8849-ВН/16.
148	Контрольная точка 1.4.10.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополь, за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	20.10.2021	Отчет ФКУ «Объединенная дирекция Минстроя России» о реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополь за 3 квартал 2021 г. от 20.10.2021 № 13989-ВН/16.
149	Контрольная точка 1.4.10.3. Обеспечены жильем отдельные категории граждан Российской Федерации, проживающие на территориях Республики Крым и г. Севастополя, в установленном количестве за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31.12.2021 года обеспечено жильем 77 семей граждан, имеющих право на обеспечение жильем в рамках Указа Президента Российской Федерации от 22.03.2018 № 116 (объем освоенных средств субвенций составил 207 178,7 тыс. рублей).
150	Контрольная точка 1.4.11.1. Утвержден график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении граждан, подлежащих отселению с комплекса	4.0	15.03.2021	04.03.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р утвержден График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	«Байконур»» (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации				
151	Контрольная точка 1.4.11.2. Утвержден приказ о выпуске в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим отселению с комплекса «Байконур»» (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации	4.0	31.03.2021	15.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 15.03.2021 № 143/пр.
152	Контрольная точка 1.4.11.3. Утвержден приказ о выпуске во 2 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим отселению с комплекса «Байконур»» (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации	4.0	30.04.2021	31.03.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 31.03.2021 № 198/пр.
153	Контрольная точка 1.4.11.4. Утвержден приказ о выпуске в 3 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим отселению с комплекса «Байконур»» (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации	4.0	31.07.2021	02.07.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 02.07.2021 № 439/пр.
154	Контрольная точка 1.4.11.5. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим отселению с комплекса «Байконур»» (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации	4.0	31.10.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
155	Контрольная точка 1.4.11.6. Внесены изменения в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов, в том числе в отношении граждан, подлежащих отселению с комплекса «Байконур»» (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации	4.0	30.11.2021	12.11.2021	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 3168-р внесены изменения в График выпуска и распределения ГЖС на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 540-р.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
156	Контрольная точка 1.4.11.7. Утвержден приказ о выпуске в 4 квартале 2021 года государственных жилищных сертификатов, в том числе для предоставления гражданам, подлежащим отселению с комплекса «Байконур»» (Республика Казахстан) на территорию Российской Федерации	4.0	15.12.2021	04.10.2021	Выпущен приказ Минстроя России от 04.10.2021 № 713/пр.
157	Контрольная точка 1.4.11.8. Выданы государственные жилищные сертификаты гражданам в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31.12.2021 году гражданам, подлежащим переселению с комплекса "Байконур", оформлен 501 ГЖС на сумму 1 344 884,8 тыс. рублей (освоено 99,0% выделенных из федерального бюджета средств). По состоянию на 31.12.2021 реализовано 483 ГЖС на сумму 1 293 227,1 тыс. рублей.
158	Контрольная точка 1.4.12.1. Утверждено распределение в 2021 году бюджетных ассигнований на предоставление федеральным государственным гражданским служащим федеральных государственных органов единовременной субсидии на приобретение жилого помещения	4.0	30.04.2021	04.03.2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 марта 2021 г. № 546-р.
159	Контрольная точка 1.4.12.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	20.07.2021	Минстроем России в адрес федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации письмом от 02.07.2021 г. № 27384-ЮГ/05 направлен запрос о представлении сведений о ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих за 2 квартал 2021 года. Отчет Минстроя России за 2 квартал 2021 г. об обеспечении жильем федеральных государственных гражданских служащих направлен в Минэкономразвития России письмом от 20.07.2021 г. № 30277-ЮГ/05.
160	Контрольная точка 1.4.12.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	20.10.2021	Минстроем России в адрес федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации письмом от 27.09.2021 г. № 41252-ЮГ/16 направлен запрос о представлении сведений о ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих за 3 квартал 2021 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					гражданских служащих за 3 квартал 2021 года. Отчет Минстроя России за 3 квартал 2021 г. об обеспечении жильем федеральных государственных гражданских служащих направлен в минэкономразвития России письмом от 20.10.2021 г. № 45559-ЮГ/16
161	Контрольная точка 1.4.12.4. Предоставлены единовременные субсидии на приобретение жилья федеральным государственным гражданским служащим в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном периоде предоставлены единовременные субсидии на приобретение жилья 491 федеральным государственным гражданским служащим.
162	Контрольная точка 1.4.13.1. Осуществлен выпуск в 2021 году государственных жилищных сертификатов молодым ученым на приобретение (строительство) жилья	4.0	20.03.2021	09.02.2021	Приказом Минстроя России от 09.02.2021 №52/пр осуществлен выпуск 160 ГЖС на сумму 260 848,0 тыс. рублей для предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений молодым ученым.
163	Контрольная точка 1.4.13.2. Осуществлен мониторинг хода реализации государственных жилищных сертификатов молодым ученым за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	05.07.2021	Отчет ФКУ «Объединенная дирекция Минстроя России» от 05.07.2021 г. № ВН/-2-01-1610.
164	Контрольная точка 1.4.13.3. Осуществлен мониторинг хода реализации государственных жилищных сертификатов молодым ученым за 3 квартала 2021 года	4.0	31.10.2021	05.10.2021	Отчет ФКУ «Объединенная дирекция Минстроя России» от 05.10.2021 г. АБ/-2-01-162483.
165	Контрольная точка 1.4.13.4. Выданы государственные жилищные сертификаты молодым ученым в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году для предоставления молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых помещений выделены средства федерального бюджета в объеме 260 848,6 тыс. рублей. Оформлено и выдано на руки молодым ученым 111 ГЖС на сумму 260 773,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 реализовано 97 ГЖС на сумму 234 356,6 тыс. рублей.
166	Контрольная точка 1.4.14.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской	4.0	20.01.2021	24.12.2020	В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали 24

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	магистралей				декабря 2020 г.
167	Контрольная точка 1.4.14.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».
168	Контрольная точка 1.4.14.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».
169	Контрольная точка 1.4.14.4. Переселены граждане из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31 декабря 2021 г. переселено 0,234 тыс. семей.
170	Контрольная точка 1.4.15.1. Осуществлено распределение средств субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению жильем прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации на основании федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	4.0	15.01.2021	08.12.2020	Средства федерального бюджета предусмотрены Следственному комитету Российской Федерации в рамках Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
171	Контрольная точка 1.4.15.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	14.07.2021	Отчет Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 14.07.2021 № 102/2-17-2021/ИД-8161-21.
172	Контрольная точка 1.4.15.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	14.10.2021	Отчет Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 14.10.2021 № 102/2-17-2021/ИД-11950-21.
173	Контрольная точка 1.4.15.4. Обеспечены жильем прокуроры в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном периоде, с учетом дополнительно выделенных средств федерального бюджета в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 1398-р, обеспечены 180 семей прокуроров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
174	Контрольная точка 1.4.16.1. Осуществлено распределение средств субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению жильем сотрудников Следственного комитета Российской Федерации на основании федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	4.0	15.01.2021	08.12.2020	Средства федерального бюджета предусмотрены Следственному комитету Российской Федерации в рамках Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
175	Контрольная точка 1.4.16.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем сотрудников Следственного комитета Российской Федерации за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	01.07.2021	Следственным комитетом Российской Федерации письмом от 01.07.2021 г. № Исхск-227/2-28454-21 представлен отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем сотрудников Следственного комитета Российской Федерации за 2 квартал 2021 года.
176	Контрольная точка 1.4.16.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем сотрудников Следственного комитета Российской Федерации за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	19.10.2021	Следственным комитетом Российской Федерации письмом от 19.10.2021 г. № Исхск-227/2-45167-21 представлен отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем сотрудников Следственного комитета Российской Федерации за 3 квартал 2021 года.
177	Контрольная точка 1.4.16.4. Обеспечены жильем сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном периоде за счет выделенных средств федерального бюджета приобретены 84 квартиры, что позволило обеспечить 84 семьи сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Письмо Следственного комитета Российской Федерации от 14.01.2022 г. № Исхск-227/7-759-22.
178	Контрольная точка 1.4.17.1. Осуществлено распределение средств субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	4.0	15.01.2021	08.12.2020	Средства федерального бюджета предусмотрены Управлению делами Президента Российской Федерации в рамках Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	2023 годов"				
179	Контрольная точка 1.4.17.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Управлением делами Президента Российской Федерации письмом от 15.07.2021 г. № УДИ-3-2092 представлен отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем сотрудников Управления делами Президента Российской Федерации за 2 квартал 2021 года.
180	Контрольная точка 1.4.14.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации за 3 квартал 2021 года	4.0	31.10.2021	11.10.2021	Управлением делами Президента Российской Федерации письмом от 11.10.2021 г. № УДИ-3-3330 представлен отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем сотрудников Управления делами Президента Российской Федерации за 2 квартал 2021 года.
181	Контрольная точка 1.4.17.4. Обеспечены жильем отдельные категории граждан Управлением делами Президента Российской Федерации в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном периоде обеспечены жильем 26 сотрудников Управлением делами Президента Российской Федерации. Письмо от 02.02.2022 г. № 3-375.
182	Контрольная точка 1.4.18.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	4.0	20.01.2021	25.12.2020	Соглашения заключены в системе «Электронный бюджет».
183	Контрольная точка 1.4.18.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».
184	Контрольная точка 1.4.18.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 3 квартала 2021 года	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
185	Контрольная точка 1.4.18.4. Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в объеме 100% от общего числа граждан, имеющих право на такую компенсацию и обратившихся за ее получением	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в объеме 100% от общего числа граждан, имеющих право на такую компенсацию и обратившихся за ее получением.
186	Контрольная точка 1.4.19.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики	4.0	20.01.2021	25.12.2020	В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики 25 декабря 2021 г.
187	Контрольная точка 1.4.19.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по восстановлению и (или) проведению капитального ремонта жилищного фонда (переселению граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	15.07.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».
188	Контрольная точка 1.4.19.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по восстановлению и (или) проведению капитального ремонта жилищного фонда (переселению граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 3 квартала 2021 года	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».
189	Контрольная точка 1.4.19.4. Переселены граждане из оползневой зоны на территории Чеченской Республики в установленном количестве	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31 декабря 2021 г. переселено 0,032 тыс. семей (120 человек). Отчет представлен в ГИИС «Электронный бюджет» № 069-09-2021-002/07.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
190	Контрольная точка 1.4.20.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	4.0	20.01.2021	24.12.2020	В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 24 декабря 2021 г.
191	Контрольная точка 1.4.20.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока за 2 квартал 2021 года	4.0	31.07.2021	31.07.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».
192	Контрольная точка 1.4.20.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока за 3 квартала 2021 года	4.0	31.10.2021	15.10.2021	Отчетность предоставлена субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет».
193	Контрольная точка 1.4.20.4. Обеспечены жильем граждане, проживающие в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в установленном порядке	4.0	31.12.2021	31.12.2021	По состоянию на 31 декабря 2021 г. переселено 0,034 тыс. семей, плановые мероприятия выполнены.
194	Контрольная точка 1.4.21.1. Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация за 1 квартал 2021 года о выплаченном возмещении недополученных доходов по выданным (приобретённым) ипотечным кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, по ставке до 6,5 процентов годовых	4.0	15.04.2021	15.04.2021	Сведения о выплаченном возмещении кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020-2022 годах в рамках программы «Льготная ипотека», условия которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566, опубликованы на официальном сайте АО ДОМ.РФ до 15.04.2021 года

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(https://дом.рф/mortgage/privilege-mortgage/) (раздел Деятельность – Программы господдержки – Льготная ипотека – Отчетность). Указанная информация сформирована на основании одобренных ежемесячных заявлений кредиторов на получение возмещения недополученных доходов в рамках реализации программы «Льготная ипотека».
195	Контрольная точка 1.4.21.2. Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация за первое полугодие 2021 года о выплаченном возмещении недополученных доходов по выданным (приобретённым) ипотечным кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, по ставке до 6,5 процентов годовых	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Сведения о выплаченном возмещении кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020-2022 годах в рамках программы «Льготная ипотека», условия которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566, опубликованы на официальном сайте АО «ДОМ.РФ» до 15.07.2021 года (https://дом.рф/mortgage/privilege-mortgage/) (раздел Деятельность – Программы господдержки – Льготная ипотека – Отчетность). Указанная информация сформирована на основании одобренных ежемесячных заявлений кредиторов на получение возмещения недополученных доходов в рамках реализации программы «Льготная ипотека». Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1060 «Об отдельных вопросах возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» была увеличена предельная ставка кредитования по программе до уровня 7% годовых.
196	Контрольная точка 1.4.21.3. Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация за 3 квартал 2021 года о	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Сведения о выплаченном возмещении кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выплаченном возмещении недополученных доходов по выданным (приобретённым) ипотечным кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, по ставке до 6,5 процентов годовых				Российской Федерации в 2020-2022 годах в рамках программы «Льготная ипотека», условия которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566, опубликованы на официальном сайте АО «ДОМ.РФ» до 15.10.2021 года (https://дом.рф/mortgage/privilege-mortgage/) (раздел Деятельность – Программы господдержки – Льготная ипотека – Отчетность). Указанная информация сформирована на основании одобренных ежемесячных заявлений кредиторов на получение возмещения недополученных доходов в рамках реализации программы «Льготная ипотека». Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1060 «Об отдельных вопросах возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» была увеличена предельная ставка кредитования по программе до уровня 7% годовых.
197	Контрольная точка 1.4.21.4. Предоставлены субсидии из федерального бюджета направленных акционерному обществу "ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации по ставке до 6,5 процента годовых (Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению)	4.0	31.12.2021	31.12.2021	АО «ДОМ.РФ» получена субсидия из федерального бюджета в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации по ставке до 6,5 процента годовых. Субсидии получены в соответствии с соглашением от 10.08.2020 № 092-11-2020-006. В отчетном периоде выданы 331,4 тыс.кредитов. Письмо Минфина России от 08.02 2022 г. № 05-05-06/8628.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
198	Контрольная точка 1.4.22.1. Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация за 1 квартал 2021 года о количестве осуществленных единовременных выплат в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечных (жилищных) кредитов (займов) семей, в которых родились после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок.	4.0	15.04.2021	15.04.2021	Сведения о количестве осуществленных единовременных выплат в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечных (жилищных) кредитов (займов) семей, в которых родились после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок по программе «Меры государственной поддержки семей с детьми», условия которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170, опубликованы на официальном сайте АО ДОМ.РФ до 15.04.2021 года (https://дом.рф/mortgage/family-support/) (раздел Деятельность – Программы господдержки – Выплата многодетным семьям – Отчетность).
199	Контрольная точка 1.4.22.2. Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация за первое полугодие 2021 года о количестве осуществленных единовременных выплат в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечных (жилищных) кредитов (займов) семей, в которых родились после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок.	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Сведения о количестве осуществленных единовременных выплат в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечных (жилищных) кредитов (займов) семей, в которых родились после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок по программе «Меры государственной поддержки семей с детьми», условия которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170, опубликованы на официальном сайте АО ДОМ.РФ до 15.07.2021 года (https://дом.рф/mortgage/family-support/) (раздел Деятельность – Программы господдержки – Выплата многодетным семьям – Отчетность).
200	Контрольная точка 1.4.22.3. Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация за 3 квартал 2021 года о количестве осуществленных единовременных выплат в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечных (жилищных) кредитов (займов) семей, в которых родились после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок.	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Сведения о количестве осуществленных единовременных выплат в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечных (жилищных) кредитов (займов) семей, в которых родились после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок по программе «Меры государственной поддержки семей с детьми», условия которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170, опубликованы на официальном сайте АО ДОМ.РФ до 15.10.2021 года (https://дом.рф/mortgage/family-support/) (раздел Деятельность – Программы господдержки – Выплата многодетным семьям – Отчетность).

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
201	Контрольная точка 1.5.22.4. Предоставлены субсидии из федерального бюджета направленных акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией программы дополнительных мер государственной поддержки граждан Российской Федерации, получивших жилищный (ипотечный) кредит (заем) для приобретения жилья, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей	4.0	31.12.2021	31.12.2021	АО «ДОМ.РФ» получены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией программы дополнительных мер государственной поддержки граждан Российской Федерации, получивших жилищный (ипотечный) кредит (заем) для приобретения жилья, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей за расчетный период декабрь 2020 – ноябрь 2021 размере 68 488 466 189,38 рублей. Субсидии получены в соответствии с заявлением о получении субсидии по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170.
202	Контрольная точка 1.4.23.1. Заключено соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в части субсидирования ипотечных жилищных кредитов	4.0	20.01.2021	25.12.2020	В ГИИС "Электронный бюджет" между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение от 27 августа 2020 г. № 069-17-2020-113 (в редакции дополнительного соглашения от 23 декабря 2021 г. № 069-17-2020-113/6) о предоставлении из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики иного межбюджетного трансферта на реализации мероприятий индивидуальной программы.
203	Контрольная точка 1.4.23.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в части субсидирования ипотечных жилищных кредитов первое полугодие 2021 года	4.0	31.07.2021	13.07.2021	В адрес Минпромторга России направлен отчет о ходе реализации мероприятия за I полугодие 2021 года письмом от 13 июля 2021 г. № 29097-ЮГ/11.
204	Контрольная точка 1.4.23.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в части субсидирования ипотечных жилищных кредитов за 3 квартала 2021 года	4.0	31.10.2021	07.10.2021	В адрес Минпромторга России направлен отчет о ходе реализации мероприятия за III квартал 2021 года письмом от 7 октября 2021 г. № 43305-ЮГ/11.
205	Контрольная точка 1.4.23.4. В 2021 году предоставлены иные межбюджетные трансферты на реализацию	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Получили свидетельства 272 гражданина на сумму 146 706 938,04 руб, в том числе за счет средств федерального

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в части субсидирования ипотечных жилищных кредитов в объеме 100%				бюджета – 145 239 868,66 руб. При этом 11 граждан Чувашской Республики написали заявления о возврате свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на сумму выплат за счет средств федерального бюджета в размере 4 674 774,06 руб. Таким образом, контрольная точка считается выполненной.
206	Контрольная точка 1.4.24.1. Утвержден приказ об утверждении формы государственного жилищного сертификата, выдача которого осуществляется участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, и требований к его заполнению, формы ведомости вручения государственных жилищных сертификатов, а также форм и порядка представления выписки из реестра выданных государственных жилищных сертификатов и перечня государственных жилищных сертификатов, подлежащих исключению из единого реестра выданных государственных жилищных сертификатов	4.0	15.08.2021	06.08.2021	Утвержден приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 317/пр «Об утверждении формы государственного жилищного сертификата, выдача которого осуществляется участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, и требований к его заполнению, формы ведомости вручения государственных жилищных сертификатов, а также форм и порядка представления выписки из реестра выданных государственных жилищных сертификатов и перечня государственных жилищных сертификатов, подлежащих исключению из единого реестра выданных государственных жилищных сертификатов» (зарегистрирован в Минюсте России за № 64561 от 06.08.2021).
207	Контрольная точка 1.4.24.2. Согласован проект приказа МВД России об организации работы по предоставлению участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей жилищной субсидии для приобретения или строительства жилых помещений	4.0	01.12.2021	22.11.2021	Минстроем России письмом от 22.11.2021 г. № 50766-ЮГ/11 согласован проект приказа МВД России об организации работы по предоставлению участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей жилищной субсидии для приобретения или строительства жилых помещений.
2. Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
2.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"					
208	Контрольная точка 2.1.1.1.1. Осуществлен сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в соответствии с Методикой формирования ИКГС в 2021 году (на основании данных 2020 года) (Входящие письма субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти)	4.0	15.02.2021	21.01.2021	О направлении форм статистического наблюдения по Индексу за 2020 год в разрезе городов - Письмо Минстроя России от 21.01.2021г. №1703-МЕ/06, приложен файл. Минстроем России направлено в субъекты Российской Федерации письмо о сборе значений индекса. Сбор осуществлен посредством электронной формы.
209	Контрольная точка 2.1.1.1.2. Составлен перечень городов и субъектов Российской Федерации со значениями индекса качества городской среды в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды в 2021 году (на основании данных 2020 года)	4.0	15.03.2021	17.10.2020	О мерах по обеспечению корректного формирования индекса качества городской среды - Приказ Минстроя России от 17.10.2020г. №596/пр.
210	Контрольная точка 2.1.1.1.3. Утвержден (подписан) Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда"	4.0	31.03.2021	01.04.2021	Протокол заседания проектного комитета "Жилье и городская среда" у М.Ш.Хуснуллина № 2 от 01.04.2021 "Об одобрении сформированных индексов качества городской среды городов и субъектов Российской Федерации за 2020 год" утвержден с просрочкой на 1 день. Отклонение в связи с длительной процедурой подписания протокола.
211	Контрольная точка 2.1.1.1.4. Опубликованы значения индекса качества городской среды	4.0	01.04.2021	01.04.2021	Ссылка на опубликованный индекс: https://minstroyrf.gov.ru/docs/120040/ .
212	Контрольная точка 2.1.2.1.1. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (за предыдущий финансовый год)	4.0	01.03.2021	01.03.2021	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (за предыдущий финансовый год) в ГИИС «Электронный бюджет».
213	Контрольная точка 2.1.2.1.2. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических	4.0	01.04.2021	08.12.2020	Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации по конкурсным проектам (2021-2022) утверждено Федеральным законом о бюджете от 08.12.2020 г. № 385-ФЗ.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	поселениях				
214	Контрольная точка 2.1.2.1.3. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	4.0	01.05.2021	24.12.2020	Соглашения в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с субъектами Российской Федерации заключены в системе «Электронный бюджет» с 16.12.2020 по 24.12.2020.
215	Контрольная точка 2.1.2.1.4. Представлен промежуточный отчет о реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Выполнено. Промежуточный отчет о реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Отчет Минстроя России от 15.07.2021г. № 1.
216	Контрольная точка 2.1.3.1.1. В субъектах Российской Федерации проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в следующем году	4.0	01.10.2021	01.10.2021	Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ проведено в электронном виде на платформе za.gorodsreda.ru. Подтверждающие документы 1. «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий» Отчет Минстроя России от 01.10.2021г. № 1.
217	Контрольная точка 2.1.3.1.2. Сформирован и утвержден адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	4.0	01.10.2021	01.10.2021	«Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году». Отчет Минстроя России от 01.10.2021 № 1.
218	Контрольная точка 2.1.3.1.3. Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды (на следующий год)	4.0	01.11.2021	14.12.2021	С нарушениями сроков утверждены нормативно-правовые акты по актуализации действующих государственных программ формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году, в 21 субъекте Российской Федерации: Еврейский автономный округ, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Чукотский автономный округ, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Мордовия, г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Санкт-Петербург, Калининградская область, Республика Тыва, Томская область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Орловская область, Рязанская область, Астраханская область, Краснодарский край, Республика Крым. В адрес глав субъектов были направлены о срыве исполнения результата и создания риска срыва реализации федерального проекта в 2021 году. Результат был выполнен 14.12.2021 г. Актуализированы все действующие государственные программы формирования комфортной городской среды на 2022 год, срок исполнения 14.12.2021. "Об актуализации ГП на 2022 год", отчет Минстроя России от 14.12.2021. В адрес глав субъектов Российской Федерации направлены письма о срыве исполнения результата и создания риска срыва реализации федерального проекта 29.11.2021 г.
219	Контрольная точка 2.1.4.1.1. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	4.0	15.02.2021	08.12.2020	Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
220	Контрольная точка 2.1.4.1.2. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	4.0	15.02.2021	31.12.2020	Соглашения заключены в срок до 31.12.2020 в ГИИС «Электронный бюджет».
221	Контрольная точка 2.1.4.1.3. Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Выполнено. Промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта Отчет Минстроя России от 15.07.2021 г. № 1.
222	Контрольная точка 2.1.4.1.4. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	4.0	31.12.2021	31.12.2021	«О достижении значений» Отчет Минстроя России от 31.12.2021 г. № 1.
223	Контрольная точка 2.1.5.1.1. В субъектах Российской Федерации проведено голосование по отбору общественных территорий для благоустройства (на год, следующий за отчетным)	4.0	01.06.2021	01.06.2021	Голосование проведено https://za-gorodsreda.ru/ .

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
224	Контрольная точка 2.1.5.1.2. Подготовлен отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. «О достижении значений» Отчет Минстроя России от 31.12.2021 г. № 1.
225	Контрольная точка 2.1.6.1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	4.0	15.02.2021	15.01.2021	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Соглашение ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» от 15.01.2021 г. № 069-02-2021-006.
226	Контрольная точка 2.1.6.1.2. Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	4.0	31.12.2021	06.12.2021	Запрос на изменение в части приведения паспорта федерального проекта к параметрам Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Иное Минстроя России от 06.12.2021 г. № F3-2021/028.
227	Контрольная точка 2.1.6.1.3. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	4.0	15.02.2021	31.12.2020	Соглашения заключены в срок до 31.12.2020 в ГИИС «Электронный бюджет».
228	Контрольная точка 2.1.6.1.4. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Информация о достижении контрольной точки «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта» Иное Минстроя России от 31.12.2021 г. № 1.
229	Контрольная точка 2.1.6.1.5. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Информация о достижении контрольной точки «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)» Иное Минстроя России от 31.12.2021 г. № 1.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
230	Контрольная точка 2.1.6.1.6. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Информация о достижении контрольной точки «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» от 31.12.2021 г. № 1.
231	Контрольная точка 2.1.7.1.1. Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - Составлен Реестр заявок на Всероссийский конкурс	4.0	01.06.2021	01.06.2021	Заявки размещены https://portal.gorodsreda.ru/pls/API_PUBLIC_FS.getAllArchsByRequests_21_1?public_link=Zn8kmZz90GXPOpTKDyJXd9UoN0c9tL8cdg08i2zUDavepssbZ0 .
232	Контрольная точка 2.1.7.1.2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение - Экспертиза направленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявок	4.0	20.06.2021	10.06.2021	Протокол Межведомственной рабочей группы Конкурса от 10.06.2021 г. № 1.
233	Контрольная точка 2.1.7.1.3. Протоколом заседания Федеральной комиссии отобрано 160 победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	4.0	01.09.2021	19.08.2021	Протокол заседания конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Протокол Федеральной конкурсной комиссии от 19.08.2021 г. № 2.
234	Контрольная точка 2.1.8.1.1. Утверждены документы необходимые для создания и функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды (в субъектах Российской Федерации (в субъекты Российской Федерации направлен запрос о создании региональных центров компетенций по вопросам городской среды)	4.0	01.02.2021	31.01.2021	О запросе информации в субъектах Российской Федерации - Письмо Минстроя России от 31.01.2021 г. №3303-МЕ/11.
235	Контрольная точка 2.1.8.1.2. Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды (от субъектов Российской Федерации поступила информация о функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды)	4.0	15.02.2021	15.02.2021	О создании РЦК - Письма Субъектов Российской Федерации от 15.02.2021 г. № 1.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
236	Контрольная точка 2.1.8.1.3. Получены отчеты от субъектов Российской Федерации о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды	4.0	01.03.2021	01.03.2021	Отчет Минстроя России от 01.03.2021 г. № 1. В 68 субъектах Российской Федерации созданы Региональные центры компетенций. В 16 субъектах планируется создание РЦК в 2021-2022 гг.
237	Контрольная точка 2.1.9.1.1. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	4.0	31.12.2021	20.12.2021	Запрошен отчет о реализации мероприятий за первое полугодие 2021 года в рамках реализации проектов "Умный город" (Письмо Минстроя России №28068-МЕ/06 Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации); Отчет о реализации о реализации мероприятий за первое полугодие 2021 года в рамках реализации проектов "Умный город" (Письмо Минстроя России от 24 сентября 2021 г. № 12691-ВН/16); Отчет о реализации в 2021 году ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (информация предоставлена Минстроем России письмом от 20 декабря 2021 г. № 5-ИФ/16).
238	Контрольная точка 2.1.9.1.2. Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	4.0	31.12.2021	20.12.2021	Запрошен отчет о реализации мероприятий за первое полугодие 2021 года в рамках реализации проектов "Умный город" (Письмо Минстроя России № 28068-МЕ/06 Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации); Отчет о реализации о реализации мероприятий за первое полугодие 2021 года в рамках реализации проектов "Умный город" (Письмо Минстроя России от 24 сентября 2021 г. № 12691-ВН/16); Отчет о реализации в 2021 году ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (информация предоставлена Минстроем России письмом от 20 декабря

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2021 г. № 5-ИФ/16).
239	Контрольная точка 2.1.10.1.1. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (проведено совещание по вопросу разработки методических рекомендаций)	4.0	30.09.2021	31.08.2021	Протокол совещания по вопросу внесения изменений в паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 31.08.2021 № 911-ПРМ-МЕ.
240	Контрольная точка 2.1.10.1.2. Документ разработан (Минстроем России направлены на согласование методические рекомендации)	4.0	01.10.2021	14.09.2021	«О проекте методических рекомендаций» Письмо Минстроя России от 14.09.2021 г. №11965-ВН/16.
241	Контрольная точка 2.1.10.1.3. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (на проект рекомендаций получено согласование Координационного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)	4.0	01.11.2021	25.10.2021	Получено согласование Координационного совета (письмо Росмолодежи от 25.10.2021 № АП/6329-05 «О согласовании проекта методических рекомендаций по созданию условий для привлечения молодежи к участию в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»).
242	Контрольная точка 2.1.10.1.4. Документ утвержден (подписан)	4.0	15.12.2021	02.11.2021	Приказ Минстроя России от 02.11.2021 г. №804/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
243	Контрольная точка 2.1.10.1.5. Документ опубликован	4.0	31.12.2021	02.11.2021	Приказ Минстроя России от 02.11.2021 г. №804/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
2.2. Федеральный проект «Чистая вода»					
244	Контрольная точка 2.2.1.1.1. В Правительство Российской Федерации направлен отчет Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной	4.0	01.04.2021	30.03.2021	Выполнено. Письмо Роспотребнадзора от 30.03.2021 г. № 02/6141-2021-18. В Правительство Российской Федерации направлен отчет о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	питьевой водой				
245	Контрольная точка 2.2.1.1.2. Определен перечень испытательных лабораторных центров для дооснащения в 2021 году оборудованием в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда"	4.0	01.04.2021	16.02.2021	Выполнено. Перечень испытательных лабораторных центров для дооснащения в 2021 году оборудованием в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» определен приказом от 16.02.2021 г. № 50.
246	Контрольная точка 2.2.1.1.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	4.0	01.10.2021	22.09.2021	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с Федеральными бюджетными учреждениями «Центр гигиены и эпидемиологии» в Иркутской области, в Курской области, в Краснодарском крае, в Республике Тыва, в Чеченской Республике, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Ульяновской области), включены в реестр соглашений.
247	Контрольная точка 2.2.1.1.4. Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	4.0	01.10.2021	28.09.2021	Выполнено. "Акт приемки в постоянную эксплуатацию" Акт приема-передачи ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" от 28.09.2021 г. Информационная система "Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации" создана.
248	Контрольная точка 2.2.1.1.5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4.0	15.12.2021	15.12.2021	1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 15.12.2021" Отчет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской республике" от 15.12.2021 г., без номера. 2. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 15.12.2021" Отчет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" от 15.12.2021 г., без номера. 3. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 15.12.2021" Отчет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 15.12.2021 г., без номера.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					4. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 15.12.2021" Отчет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" от 15.12.2021 г., без номера. 5. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 15.12.2021" Отчет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области" от 15.12.2021 г., без номера. 6. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 15.12.2021" Отчет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты Мансийском автономном округе Югре" от 15.12.2021 г., без номера. 7. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 15.12.2021" Отчет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" от 15.12.2021 г., без номера.
249	Контрольная точка 2.2.1.1.6. Введены в эксплуатацию 7 современных испытательных лабораторных центра, оснащенные необходимым оборудованием для определения показателей качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного водоснабжения (100% нарастающим итогом от необходимого количества лабораторий)	4.0	31.12.2021	23.12.2021	1. «О предоставлении копий документов, подтверждающих факт ввода в эксплуатацию оборудования в рамках федерального проекта «Чистая вода» Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 23.12.2021 г. № 38-20-14.02/02-9094-2021. 2. «О представлении документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию лабораторного оборудования в рамках федерального проекта «Чистая вода» Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 23.12.2021 г. № 46-20-03/06-6239-2021. 3. «О предоставлении копий документов, подтверждающих факт ввода в эксплуатацию оборудования в рамках ФП «Чистая вода» Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Краснодарском крае» от 23.12.2021 г. № 23-20-06-1/03-2158-2021. 4. «О предоставлении документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию лабораторного оборудования в рамках

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федерального проекта «Чистая вода» Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» от 22.12.2021 г. №13-20-1.2/02-5040-2021. 5. «О предоставлении документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию лабораторного оборудования в рамках федерального проекта «Чистая вода» Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» от 29.12.2021 г. № 671/ФБ-01. 6. «О предоставлении документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию лабораторного оборудования в рамках федерального проекта «Чистая вода» Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 29.12.2021 г. №17-20-04/197-2021-1ФС. 7. «О предоставлении документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию лабораторного оборудования в рамках федерального проекта «Чистая вода» Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 22.12.2021 г. № 86-20-25/01-228-2021.
250	Контрольная точка 2.2.2.1.1. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	4.0	15.02.2021	29.12.2020	Выполнено. Соглашения заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет».
251	Контрольная точка 2.2.2.1.2. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	4.0	01.03.2021	01.03.2021	Выполнено. Соглашения заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет».
252	Контрольная точка 2.2.2.1.3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрен представленный Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства отчет о реализации региональных программ повышения качества	4.0	01.04.2021	25.03.2021	Выполнено. Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства подготовлен и представлен на рассмотрение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет о реализации региональных программ в 2020 году от 25.03.2021 г. № ОС-03/214.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	водоснабжения в 2020 году				
253	Контрольная точка 2.2.2.1.4. Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2020 г.	4.0	01.05.2021	01.05.2021	Официальная статистическая информация о достижении значений целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" по итогам 2020 года опубликована на сайте ЕМИСС и на официальном сайте Минстроя России: https://www.fedstat.ru/indicator/59116 (Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения) https://www.fedstat.ru/indicator/59115 (Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения) https://minstroyrf.gov.ru/docs/ (Отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой, за 2020 год) Срок предоставления (распространения) официальной статистической информации пользователям - 31 марта 2021 года. Роспотребнадзором в Правительство Российской Федерации представлен отчет о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой (письмо от 30.03.2021 № 02/6141-2021-18).
254	Контрольная точка 2.2.1.5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году реализовано 259 мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Отчет о ходе реализации федерального проекта на 31 декабря 2021 г. № F5.00-15-2021.12/5705-1).
255	Контрольная точка 2.2.3.1.1. Разработан проект ведомственного акта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей.	4.0	15.01.2021	15.01.2021	Проект приказа Минстроя России «Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» разработан (отчет в ГИИС "Электронный бюджет" по ФП

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					"Чистая вода" F5.00-15-2021.01/5705).
256	Контрольная точка 2.2.3.1.2. Проект ведомственного акта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей. согласован с заинтересованными органами и организациями	4.0	01.02.2021	27.01.2021	Выполнено. Проекты ведомственных актов Минстроя России об утверждении методик расчета показателей направлены на согласование в заинтересованные ФОИВ (письмо 21.01.2021 г. №1833-МЕ/11 и 27.01.2021г. №2681-МЕ/11).
257	Контрольная точка 2.2.3.1.3. Утвержден (подписан) ведомственный акт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей	4.0	26.03.2021	26.03.2021	Выполнено. 1) Приказ Минстроя России от 26 марта 2021 г. № 180/пр «Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» федерального проекта «Чистая вода»; 2) Показатель «Удовлетворенность качеством и доступностью питьевой воды» будет исключен из паспорта федерального проекта в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (Поручение Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. от 30.03.2021 № МХ-П16-3915).
258	Контрольная точка 2.2.3.1.4. Ведомственный акт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей опубликован	4.0	31.03.2021	26.03.2021	Выполнено. Направлена копия приказа Минстроя России от 26 марта 2021 г. № 180/пр «Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» для публикации (размещения) в сборнике «Методики расчета показателей национальных и федеральных проектов (программ), реализуемых в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
259	Контрольная точка 2.2.4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	4.0	15.02.2021	21.01.2021	Выполнено. 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.01.2021 г. № 069-02-2021-008. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии" Соглашение Минстроя России от 21.01.2021 г. № 069-02-2021-008.
260	Контрольная точка 2.2.4.1.2. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4.0	01.04.2021	18.03.2021	Выполнено. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2021 г. № Ис112/21.
2.3. Мероприятия федерального проекта "Оздоровление Волги"					
261	Контрольная точка 2.3.1.1.1. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении финансовой поддержки на год бюджетам субъектов Российской Федерации	4.0	15.02.2021	25.12.2020	Соглашения заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет».
262	Контрольная точка 2.3.1.1.2. В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства представлен и рассмотрен сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году	4.0	01.04.2021	01.04.2021	Выполнено. ГК Фондом содействия реформированию ЖКХ сформирован и представлен на рассмотрение в Минстрой России и в Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году (письмо от 01.04.2021 г. № ОС-03/235).
263	Контрольная точка 2.3.1.1.3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрен представленный Фондом содействия	4.0	20.04.2021	20.04.2021	Выполнено. Минстроем России и Минприроды России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году. 1. "Протокол совещания о реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году				"Экология" в 2020 году, состоявшегося под председательством Директора Департамента стратегических проектов Минстроя России Гилёва М.С" Протокол Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.04.2021 г. № 481-ПРМ-МГ. 2. "Письмо Минприроды России о рассмотрении отчета Фонда за 2020 год" Письмо Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.04.2021 г. № 03-14-53/11141.
264	Контрольная точка 2.3.1.1.4. Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, представлены заявки (с пакетом документов) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 2022 год	4.0	01.11.2021	01.11.2021	Выполнено. Заявки (с пакетом документов) от субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022-2024 гг. представлены в установленный срок в соответствии с приказом Минстроя России №558/пр от 20.09.2019.
265	Контрольная точка 2.3.1.1.5. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Представлены отчеты о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по 14 субъектам Российской Федерации за 3 квартал 2021 года. Субсидия из средств федерального бюджета бюджетам Астраханской области и городу федерального значения Москва в 2021 году не предоставлялась.
266	Контрольная точка 2.3.1.1.6. Строительно-монтажные работы завершены	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Работы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений на территории 16 субъектов Российской Федерации осуществляются в соответствии с план-графиком. В настоящее время завершены работы по 18 объектам на территории Республики Татарстан, Чувашской Республики, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Ярославской, Самарской и Нижегородской областей, города

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федерального значения Москва.
2.4. Мероприятия федерального проекта "Информационная инфраструктура"					
267	Контрольная точка 2.4.1.1.1. Разработаны и согласованы методологические рекомендации по сбору целевых показателей для оценки индекса IQ городов за 2020 год	4.0	01.09.2021	03.06.2021	В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: Запрос информации для оценки индекса у субъектов Российской Федерации: 10.03.2021 Запрос информации в целях расчета индекса IQ городов по итогам 2020 года, сбора и систематизации информации, необходимой для расчета показателей, формирующих интегральную оценку уровня цифровой трансформации городского хозяйства, посредством проведения опроса представителей муниципальных органов власти. (Письмо Минстроя России 9132-МЕ/06) Запрос в ФОИВ на возможность предоставления данные для расчета индекса в автоматизированном режиме: 18.05.2021 Запрос в МВД России в части возможности предоставления информации в рамках апробации IQ (Письмо Минстроя 19935-МЕ/06) 18.05.2021 Запрос в Минобрнауки России в части возможности предоставления информации в рамках апробации IQ (Письмо Минстроя 19936-МЕ/06) 18.05.2021 Запрос в ФНС России в части возможности предоставления информации в рамках апробации IQ (Письмо Минстроя 19894-МЕ/06) 19.05.2021 Запрос в Роспотребнадзор в части возможности предоставления информации в рамках апробации IQ (Письмо Минстроя 20108-МЕ/06) 19.05.2021 Запрос в Минцифры России в части возможности предоставления информации в рамках апробации IQ (Письмо Минстроя 20133-МЕ/06) 19.05.2021 Запрос в Минпромторг России в части возможности предоставления информации в рамках

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					апробации IQ (Письмо Минстроя 20134-МЕ/06) Проведение разъяснительного ВКС субъектами Российской Федерации: 03.06.2021 Проведение совещания по вопросам актуализации методики расчета IQ городов (Письмо Минстроя 23036-МЕ/06)
268	Контрольная точка 2.4.1.1.2. Опубликованы методологические рекомендации по сбору целевых показателей для оценки индекса IQ городов за 2020 год	4.0	07.10.2021	10.03.2021	10.03.2021 Запрос информации в целях расчета индекса IQ городов по итогам 2020 года, сбора и систематизации информации, необходимой для расчета показателей, формирующих интегральную оценку уровня цифровой трансформации городского хозяйства, посредством проведения опроса представителей муниципальных органов власти (Письмо Минстроя России 9132-МЕ/06).
269	Контрольная точка 2.4.1.1.3. Участникам проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» оказана методологическая поддержка для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством	4.0	20.12.2021	20.12.2021	Минстроем России в адрес Правительства Российской Федерации направлен отчет о реализации в 2021 году ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (информация предоставлена Минстроем России письмом от 20 декабря 2021 г. № 5-ИФ/16).
270	Контрольная точка 2.4.1.1.4. Оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) за 2020 год	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Минстроем России проведена оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) в соответствии с методикой оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов), утвержденной приказом Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 924/пр. Результаты оценки IQ городов, отражающие конкретные цифровые значения по направлениям, присвоенные городам по итогам 2020 года, направлены письмами Минстроя России во все субъекты Российской Федерации и опубликованы на сайте Минстроя России: https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					predstavil-rezultaty-tretego-indeksa-iq-gorodov/.
271	Контрольная точка 2.4.1.1.5. Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием банка лучших практик	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Подтверждающие документы: 1. "Реестр Банк решений" Иное Минстрой России от 30.12.2021 г. №б/н. Данные технологии размещены в «Банке решений Умного города» https://russiasmartcity.ru/solutions .
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
2.5. Ведомственная целевая программа «Поддержка модернизации инфраструктуры субъектов российской федерации (муниципальных образований)»					
272	Контрольная точка 2.5.1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации	4.0	01.01.2021	25.12.2020	В подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с пунктом 4.1. статьи 132 Бюджетного кодекса заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
273	Контрольная точка 2.5.1.2. Ответ о ходе реализации ФАИП за 1 квартал 2021 года направлен в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации	4.0	30.04.2021	23.04.2021	Отчет о ходе реализации ФАИП за 1 квартал 2021 года направлен в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации письмом Минстроя России от 23 апреля 2021 г. № 16852-ЮГ/05.
274	Контрольная точка 2.5.1.3. Ответ о ходе реализации ФАИП за первое полугодие 2021 года направлен в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации	4.0	30.07.2021	22.07.2021	Отчет о ходе реализации ФАИП за первое полугодие 2021 года направлен в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации письмом Минстроя России от 22 июля 2021 г. № 30558-ЮГ/11.
275	Контрольная точка 2.5.1.4. Ответ о ходе реализации ФАИП за 3 квартал 2021 года направлен в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации	4.0	30.10.2021	25.10.2021	Отчет о ходе реализации ФАИП за 3 квартал 2021 года направлен в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации письмом Минстроя России от 25 октября 2021 г. № 46163-ЮГ/11.
276	Контрольная точка 2.5.2.1. Проведены заседания межведомственной комиссии с целью мониторинга реализации мероприятия по осуществлению проектов в сфере ЖКХ за 1 квартал	4.0	30.04.2021	21.04.2021	Протокол заседания межведомственной комиссии от 21.04.2021 г. № 2.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
277	Контрольная точка 2.5.2.2. Проведены заседания межведомственной комиссии с целью мониторинга реализации мероприятия по осуществлению проектов в сфере ЖКХ за первое полугодие	4.0	30.08.2021	03.08.2021	Протокол заседания межведомственной комиссии от 03.08.2021 г. № 4.
278	Контрольная точка 2.5.2.3. Утверждены плановые документы (план закупок, план реализации проекта, бюджет проекта)	4.0	01.11.2021	25.10.2021	Плановые документы согласованы Минфином России письмом от 13.10.2021 г. № 17-04-09/83382, Минэкономразвития России письмом от 22.10.2021 г. № 36658-ВИ/Д16и и утверждены заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Гордеевым Ю.С. 25 октября 2021 г.
279	Контрольная точка 2.5.2.4. Проведена международная конференция по подведению итогов реализации проекта "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России"	4.0	02.12.2021	15.12.2021	На площадке Минстроя России 15.12.2021 г. проведена международная конференция с участием 85 субъектов Российской Федерации. Дата итоговой конференции была изменена в связи с проведением мероприятий по организации конференции (возможность изыскания площадки в связи с большим количеством участников, обеспечение участия максимального количества заинтересованных лиц и т.д.).
280	Контрольная точка 2.5.3.1. Утверждено решение о распределении межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации"	4.0	20.01.2021	17.12.2020	Минстроем России в ГИИС "Электронный бюджет" утверждено решение о распределении межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации"
281	Контрольная точка 2.5.3.2. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по сейсмоусилению	4.0	15.02.2021	28.12.2020	Минстроем России в ГИИС "Электронный бюджет" заключено 9 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию Мероприятия (в соответствии с пунктом 4.1. статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации соглашения заключены до 1 января 2021 г.).
282	Контрольная точка 2.5.3.3. Направлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу в части реализации	4.0	28.02.2021	01.02.2021	Минстроем России письмом от 1 февраля 2021 г. № 3351-ЮГ/05 направлены предложения в Минэкономразвития России по внесению изменений в федеральную адресную

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»				инвестиционную программу на 2021 - 2023 годы в части разукрупнения мероприятия по объектам капитального строительства стоимостью свыше 1,5 млрд. рублей.
283	Контрольная точка 2.5.3.4. Осуществлен мониторинг хода реализации федеральной адресной инвестиционной программы в части реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» за 1 квартал 2021 года	4.0	15.04.2021	15.04.2021	Минстроем России осуществлен мониторинг хода реализации федеральной адресной инвестиционной программы в части реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» за 1 квартал 2021 года на основании отчетов, сформированных субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет".
284	Контрольная точка 2.5.3.5. Осуществлен мониторинг хода реализации федеральной адресной инвестиционной программы в части реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» за первое полугодие 2021 года	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС "Электронный бюджет" 15.07.2021 г.
285	Контрольная точка 2.5.3.6. Осуществлен мониторинг хода реализации федеральной адресной инвестиционной программы в части реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» за 3 квартал 2021 года	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Отчеты субъектов Российской Федерации в размещены в системе ГИИС "Электронный бюджет" 15.10.2021 г.
286	Контрольная точка 2.5.3.7. Реализованы мероприятия по сейсмоусилению объектов с использованием субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, путем снижения уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения к воздействию разрушительных землетрясений	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном периоде проводились мероприятия по сейсмоусилению объектов с использованием субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации: велось строительство (сейсмоусиление) 27 переходящих объектов. Завершены и введены в эксплуатацию 12 объектов.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
287	Контрольная точка 2.5.4.1. Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых утверждено федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в части мероприятий по содействию реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации	4.0	28.02.2021	25.12.2020	В ГИИС "Электронный бюджет" между Минстроем России и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение от 6 марта 2019 г. № 069-17-2019-001 (в редакции дополнительного соглашения от 23 декабря 2021 г. № 069-17-2019-001/15) о предоставлении из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа иного межбюджетного трансферта на реализации мероприятий.
288	Контрольная точка 2.5.4.2. Проведено совещание по вопросу реализации мероприятия «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (Чукотский автономный округ)» в 1 квартале 2021 года	4.0	31.03.2021	17.03.2021	Под председательством Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С. Гордеева проведено совещание по вопросу реализации мероприятия «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации» на территории Чукотского автономного округа в 1 квартале 2021 г. (протокол совещания от 17 марта 2021 г. № 278-ПРМ-ЮГ).
289	Контрольная точка 2.5.4.3. Проведено совещание по вопросу реализации мероприятия «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (Чукотский автономный округ)» во 2 квартале 2021 года	4.0	30.06.2021	25.06.2021	Под председательством Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С. Гордеева проведено совещание по вопросу реализации мероприятия «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации» на территории Чукотского автономного округа во 2 квартале 2021 г. (протокол совещания от 25 июня 2021 г. № 626-ПРМ-ЮГ).
290	Контрольная точка 2.5.4.4. Проведено совещание по вопросу реализации мероприятия «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (Чукотский автономный округ)» в 3 квартале 2021 года	4.0	30.09.2021	24.08.2021	Под председательством Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С. Гордеева проведено совещание по вопросу реализации мероприятия «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации» на территории Чукотского автономного округа в 3 квартале 2021 г. (протокол совещания от 24 августа 2021 г. № 626-ПРМ-ЮГ).

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации» на территории Чукотского автономного округа в 3 квартале 2021 г. (протокол совещания от 24 августа 2021 г. № 855-ПРМ-ЮГ).
291	Контрольная точка 2.5.5.1. Заключено соглашение с Нижегородской областью о реализации мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода	4.0	28.02.2021	24.12.2020	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Нижегородской области на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству городского парка «Приокский» города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода от 24.12.2020 № 069-09-2021-003.
292	Контрольная точка 2.5.4.2. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по комплексному благоустройству парка "Приокский" г. Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года	4.0	15.04.2021	14.04.2021	В системе "Электронный бюджет" размещены Нижегородской областью: 1) Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2021 от 14.04.2021 № 069-09-2021-003/01; 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.04.2021 от 14.04.2021 № 069-09-2021-003/02.
293	Контрольная точка 2.5.4.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по комплексному благоустройству парка "Приокский" г. Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года	4.0	15.07.2021	15.07.2021	В системе "Электронный бюджет" размещены: 1) Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2021 от 15.07.2021 № 069-09-2021-003/03; 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.07.2021 от 15.07.2021 № 069-09-2021-003/04.
294	Контрольная точка 2.5.4.4. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий по комплексному благоустройству парка "Приокский" г. Нижнего Новгорода за 3 квартал 2021 года	4.0	15.10.2021	14.10.2021	В системе "Электронный бюджет" размещены: 1) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.10.2021 от 14.10.2021 № 069-09-2021-003/05; 2) Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2021 от 14.10.2021 № 069-09-2021-003/06.
295	Контрольная точка 2.5.6.1. Утверждено распределения межбюджетного трансферта на реализацию в 2021 году индивидуальных программ социально-	4.0	20.01.2021	20.12.2020	Минстроем России в ГИИС "Электронный бюджет" утверждено решение о распределении межбюджетного трансферта на реализацию в 2021 году индивидуальных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	экономического развития субъектов Российской Федерации				программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
296	Контрольная точка 2.5.6.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации	4.0	20.01.2021	25.12.2020	В ГИИС "Электронный бюджет" между Минстроем России и субъектами Российской Федерации заключено 6 соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
297	Контрольная точка 2.5.6.3. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальных программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года	4.0	15.04.2021	14.04.2021	Минстроем России осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальных программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года, путем направления отчетности кураторам индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации от (письма от 14 апреля 2021 г. № №15294-ЮГ/05, № 15293-ЮГ/05, 15290-ЮГ/05, 15291-ЮГ/05).
298	Контрольная точка 2.5.6.4. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальных программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2021 года	4.0	15.07.2021	14.07.2021	Минстроем России осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальных программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2021 года, путем направления отчетности кураторам индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (письма - от 14 июля 2021 г. № 29304-ЮГ/11, от 8 июля 2021 г. № 28419-ЮГ/11, от 13 июля 2021 г. № 29097-ЮГ/11, от 14 июля 2021 г. № 29305-ЮГ/11, от 14 июля 2021 г. № 29281-ЮГ/11).
299	Контрольная точка 2.5.6.5. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальных программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2021 года	4.0	15.10.2021	08.10.2021	Минстроем России осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий индивидуальных программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2021 года, путем направления отчетности кураторам индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации (письма от 5 октября 2021 г. № 42838-ЮГ/11, от 7 октября 2021 г. № 43305-ЮГ/11, от 6 октября 2021 г. № 42965-ЮГ/11, от 7 октября 2021 г. № 43306-ЮГ/11, от 8 октября 2021 г. № 43499-ЮГ/11).
3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
3.1. Мероприятия федерального проекта "Цифровое государственное управление"					
300	Контрольная точка 3.1.1.1.1. Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	3.0	30.04.2021	30.04.2021	"Техническое задание на выполнение работ по созданию ГИСОГД РФ" Иное Минстрой России от 30.04.2021 г. №6/н.
301	Контрольная точка 3.1.1.1.2. Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	3.0	31.12.2021	-	В соответствии с письмом Минцифры России от 29.10.2021 г. № ОП-П8-070-46996, бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данной контрольной точки в 2021 году перераспределены на финансовое обеспечение результата "Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования". В соответствии с ПНИ № D6-00100069-114.6/001, реализация контрольной точки перенесена на 2022 год. В рамках утвержденного плана мониторинга контрольная точка не выполнена.
302	Контрольная точка 3.1.1.1.3. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	3.0	31.12.2021	21.10.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. «О внесении изменений в устав ФАУ «ФЦС» Приказ Минстроя России от 21.10.2020 г. №639/пр. Проектный офис создания функционирует на базе подведомственного учреждения ФАУ «ФЦС». Приказом Минстроя России от 21.10.2020 № 639/пр «О внесении изменений в устав ФАУ «ФЦС» внесены изменения в устав

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					учреждения, путем включения видов деятельности учреждения по организации, выполнению работ в целях управления проектами цифровой трансформации, управления архитектурой информационных систем и проведения отраслевой экспертизы при создании единого цифрового пространства в строительстве. Определена структура управления и кадры. Сформирована штатная структура. Проектный офис состоит из 30 штатных единиц. Организационная структура Проектного офиса сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию организационной структуры подразделения, ответственного за цифровую трансформацию в федеральном органе исполнительной власти, разработанными Центром подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХИГС.
303	Контрольная точка 3.1.1.1.4. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	31.12.2021	-	В соответствии с письмом Минцифры России от 29.10. 2021 г. № ОП-П8-070-46996, бюджетные ассигнования перераспределены на финансовое обеспечение результата "Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования". В соответствии с ПНИ № D6-00100069-114.6/001, реализация контрольной точки перенесена на 2022 год. Дополнительно в настоящее время проходит согласование доработанное согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 20125 г. № 767 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации" техническое задание ГИСОГД РФ. Плановый срок создания ГИСОГД РФ - 2022 год. В рамках утвержденного плана мониторинга

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					контрольная точка не выполнена.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
3.2. Основное мероприятие «Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России»					
304	Контрольная точка 3.2.1. Обеспечены функции центрального аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем выплаты заработной платы сотрудникам, ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, иных выплат, проведения мероприятий по закупочной деятельности и оказанию работ и услуг	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном периоде своевременно осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам Минстроя России, ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, иных выплат, проведены закупки для обеспечения нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Заключено 198 контрактов для нужд Минстроя России. По состоянию на 01.01.2022 общая сумма принятых обязательств по КБК 06901130530190019244, 06901130530190019242, 06901130530190019246, 06901130530190019247 составляет 744 766,7 тыс. руб., кассовый расход составляет 691 827,2 тыс. руб.
3.3. Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН "ХАБИТАТ")»					
305	Контрольная точка 3.3.1. Меморандум о взаимодействии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Программой ООН «ХАБИТАТ» согласован с заинтересованными ведомствами	4.0	31.10.2021	24.09.2021	Письмо Минстроя России от 24.09.2021 № 40948-АЛ/13 о проекте Меморандума о сотрудничестве с ООН-ХАБИТАТ.
306	Контрольная точка 3.3.2. Меморандум о взаимодействии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Программой ООН «ХАБИТАТ» направлен в ООН «ХАБИТАТ»	4.0	31.12.2021	28.09.2021	Письмо МИД России от 28.09.2021 № 11319/ДМО о сотрудничестве с ООН-ХАБИТАТ.
3.4. Основное мероприятие «Обеспечение государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы»					
307	Контрольная точка 3.4.1. Повышена эффективность нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном периоде осуществлялась разработка и согласование следующих нормативно-правовых актов: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 293 «О внесении изменений в особенности

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»				реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2021 № 1598 «О внесении изменений в приложение № 19 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
308	Контрольная точка 3.4.2. Проведены выездные проверки в субъектах Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году были проведены контрольные мероприятия, а также проведен анализ устранения нарушений, допущенных при предыдущих проверках в 33 субъектах Российской Федерации и 16 ЗАТО. В ходе проверочных мероприятий рассмотрено 6 881 учетное дело граждан – участников ведомственной целевой программы, получивших сертификаты, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, состоящих в муниципальных очередях на улучшение жилищных условий, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и инвалидов, а также граждан, подлежащих переселению за пределы ЗАТО. Выявлено 124 факта нарушений действующего законодательства различного характера, а также 126 замечаний по ведению учетных дел граждан.
309	Контрольная точка 3.4.3. Проведены мероприятия по закупочной деятельности и оказанию работ и услуг для обеспечения текущего управления государственной программой	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В отчетном году проведены закупки для обеспечения текущего управления государственной программой. Заключено 152 контракта для нужд ФКУ "Объединенная дирекция" Минстроя России. По состоянию на 01.01.2022 общая сумма принятых обязательств для обеспечения деятельности ФКУ "Объединенная дирекция" Минстроя России по КБК 06905050530590059242, 06905050530590059244, 06907050530590059244 составляет 88 350,1 тыс. руб., кассовый расход составляет 87 055,7 тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
3.5. Ведомственная целевая программа «создание условий для реализации государственной политики в сферах строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства»					
310	Контрольная точка 3.5.1.1. Закупка включена в план закупок	4.0	31.03.2021	31.03.2021	Всего в 2021 году было включено в план контрольных закупок – 30 конкурентных процедур. План закупок утвержден 31.03.2021.
311	Контрольная точка 3.5.1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	4.0	31.03.2021	07.04.2021	Закупки включены в реестр от 07.04.2021.
312	Контрольная точка 3.5.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	4.0	30.06.2021	24.12.2021	В отчетном периоде в целях осуществления текущей деятельности произведена приемка товаров, выполненных работ (услуг) в рамках заключенных 29 контрактов для обеспечения деятельности ППК «Единый заказчик» по следующим категориям: программное обеспечение, оргтехника, услуги по созданию узла связи, канцелярские товары, услуги по транспортному обслуживанию, услуги по уборке помещений, расходные и комплектующие материалы для оргтехники, горюче-смазочные материалы, офисная мебель, спецодежда и обувь. Последний акт приемки в 2021 году заключен от 24.12.2021. Контрольная точка выполнена в установленный срок без отклонений.
313	Контрольная точка 3.5.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	4.0	30.12.2021	30.12.2021	Итого в 2021 году было заключено 29 контрактов (1 закупка из 30, утвержденных в плане, признана несостоявшейся). Последняя оплата была произведена 30.12.2021.
314	Контрольная точка 3.5.1.5. В 2021 Достигнуто 100 процентов финансирования текущих расходов публично-правовой компании "Единый государственный заказчик в сфере строительства"	4.0	31.12.2021	31.12.2021	С учетом дополнительного выделения в 2021 году средств федерального бюджета достигнуто 120% финансирования текущих расходов публично-правовой компании "Единый государственный заказчик в сфере строительства" (при плане 1 174 105,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 325 650,09 тыс. рублей).
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
План мониторинга реализации утвержден совместным приказом Минтранса России и Минэкономразвития России от 28 июня 2021 г. № 214/385					
1. Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
1.1. Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог»					
1	Контрольная точка 1.1.1.1.1 Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1. Положительное заключение по объекту «Второй главный путь на перегоне Джигдаси - Кото Дальневосточной железной дороги», Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» от 01.03.2021 № 27-1-1-3-008657-2021; 2. Положительное заключение по объекту «Разъезд Апкан на перегоне Мони - Эворон Дальневосточной железной дороги», Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» от 13.05.2021 № 27-1-1-3- 023898-2021; 3. Положительное заключение по объекту «Переустройство разъезда Мостовой в двухпутную вставку на перегоне Дюгабуль - Ункур Дальневосточной железной дороги», Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» от 10.08.2021 № 28-1-1-3- 044328-2021; 4. Положительное заключение по объекту «Станция Новая Чара Восточно-Сибирской железной дороги», Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» от 13.04.2021 № 75-1-1-3- 018028-2021; 5. Положительное заключение по объекту «Второй главный путь на перегоне Болен - Мони Дальневосточной железной дороги», Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» от 18.08.2021 №

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					27-1-1-3-046460-2021
1.2. Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна»					
2	Контрольная точка 1.2.1.1.1. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	3.1	01.03.2021	01.10.2021	«Заключение экспертизы (Этап 12)» Государственное автономное учреждение «Саратовский Региональный Центр экспертизы в строительстве» от 16.03.2021 № 64-1-1-3-011687-2021 получено (в соответствии с отчётом о реализации федерального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» ответственного исполнителя – ОАО «РЖД»). ОАО «РЖД» были сформированы запросы на изменение паспорта федерального проекта, предусматривающие перенос срока контрольной точки в связи с необходимостью заключения договоров «под ключ» по этапам 4,5, 6, 8 инвестиционного проекта (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. от 28.01.2021 № МХ-П29-15пр). С учетом внесения изменений в паспорт федерального проекта в соответствии с разъяснениями по заполнению форм паспортов федеральных проектов (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № П6-52725), а также его приведения в соответствие с поэтапным планом графиков реализации проекта контрольная точка была исполнена в связи с получением заключения государственной экспертизы по 12 этапу проекта
3	Контрольная точка 1.2.1.1.2 Разрешение на строительство (реконструкцию) получено	3.1	01.09.2021	18.08.2021	Разрешение на строительство по объекту «Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский - Курдюм. Этап 3. Строительство тяговой подстанции Обходная с внешним электроснабжением»
4	Контрольная точка 1.2.2.1.1. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	3.1	01.06.2021	-	Проект планировалось реализовывать в рамках ЕРС-контрактов (все работы ПИР+СМР выполняются в рамках одного контракта «под ключ»). 16.08.2021 получена жалоба в ФАС России. По итогам проведения открытого конкурса в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					сентябре 2021 г. конкурс признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок организации на участие. До настоящего времени контракт не заключен. В связи с принятием Инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2022-2024 годы, в рамках которой принято решение о переносе реализации проектов Центр-Юг за период 2024 года, сформирован ЗНИ № VC-2022/005, предусматривающий перенос срока наступления данной контрольной точки с 01.06.2021 на 31.12.2022. Минэкономразвития России ЗНИ «условно согласован», вместе с тем дано отрицательное заключение по причине внесения корректировок параметров контрольных точек в прошедшем периоде. Вместе с тем планом-графиком реализации федерального проекта в СОУ «Эталон» достижение указанной контрольной точки предусмотрено 31.12.2022
1.6. Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»					
5	Контрольная точка 1.6.1.1.1 Строительство 34,1 км дополнительных главных и станционных путей завершено	3.1	31.12.2021	31.12.2021	По итогам 2021 года введены в эксплуатацию 32,85 км дополнительных главных и 1,63 км станционных путей. (источник информации - ОАО «РЖД»)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
1.7. Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта»					
6	Контрольная точка 1.7.1.1 Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 2021 год предоставлены	3.1	31.12.2021	29.12.2021	Субсидии предоставлены в сумме 9,55 млрд рублей. Платежные поручения: от 04.02.2021 № 169949, № 169950, от 16.02.2021 № 209247, от 18.02.2021, № 220802, от 24.02.2021 № 245293, № 244093, от 19.03.2021 № 344613, № 344609, от 26.03.2021 № 372004, от 13.04.2021 № 449654, от 20.04.2021 № 489679, от 21.04.2021 № 494529, от 17.05.2021 № 578345, от 20.05.2021 № 609659, от 31.05.2021 № 656882, № 656883, от 11.06.2021 № 720040, от 15.06.2021 № 727839, от 16.06.2021 № 737359, от 21.06.2021 № 765864, от 26.06.2021 № 638086, от 23.06.2021 № 776698, от 13.07.2021 № 873582, от 11.08.2021 № 119517,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					от 13.09.2021 № 260674, от 20.07.2021 № 19373, от 04.08.2021 № 85515, № 85512, № 85516, 85513, 85517, от 11.08.2021 № 118998, от 22.07.2021 № 38774, от 23.08.2021 №170158, от 22.09.2021 № 319135, от 13.10.2021 №426964, от 18.10.2021 № 455807, № 455809, № 455810, от 26.10.2021 № 504489, от 27.10.2021 № 506927, от 17.11.2021 №611131, № 611129, от 22.11.2021 № 643257, от 16.12.2021 № 785416, № 791143, от 22.12.2021 № 844065, № 848187, от 29.12.2021 № 15500, № 15501, № 17073
7	Контрольная точка 1.7.2.1 Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий в 2021 году предоставлены	3.1	31.12.2021	29.12.2021	Субсидии предоставлены в сумме 1,65 млрд рублей. Платежные поручения: от 05.02.2021 № 174263, от 09.02.2021 № 183148, от 12.02.2021 № 197227, № 197226, № 197224, от 18.02.2021 № 220803, от 24.02.2021 № 244098, № 244097, от 11.03.2021 № 296138, от 19.03.2021 № 344605, № 344617, от 22.03.2021 № 350360, от 13.04.2021 № 449650, от 14.04.2021 № 454945, от 20.04.2021 № 489680, от 21.04.2021 № 494525, от 14.05.2021 № 572680, от 18.05.2021 № 585654, от 21.05.2021 № 617206, от 09.06.2021 № 706111, от 21.06.2021 № 759182, от 26.05.2021 № 634997, от 11.06.2021 № 716624, от 16.06.2021 № 737360, от 13.10.2021 № 426968, № 426971, от 18.10.2021 № 455805, от 22.10.2021 № 488235, от 10.11.2021 № 573680, от 22.11.2021 № 643262, № 640254, № 640261, от 25.11.2021 № 665217, № 665211, от 29.11.2021 № 678156, №678154, № 678155, № 678152, от 10.12.2021 № 745579, от 13.12.2021 № 753617, от 21.12.2021 № 824435, от 22.12.2021 № 844063, от 29.12.2021 № 17071
8	Контрольная точка 1.7.3.1 Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий в летний период	3.1	31.12.2021	16.12.2021	Субсидии предоставлены в сумме 0,18 млрд рублей. Платежные поручения: от 13.07.2021 № 873576, от 05.08.2021 № 95415, от 14.09.2021 № 266964, от 15.12.2021 № 775493, от 16.12.2021 № 787738

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении в 2021 году предоставлены				
9	Контрольная точка 1.7.4.1 Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 2021 год предоставлены в 2021 году предоставлены	3.1	31.12.2021	17.12.2021	Субсидии предоставлены в сумме 0,75 млрд рублей. Платежные поручения: от 24.02.2021 № 244094, 244096, от 23.03.2021 № 358743, от 21.04.2021 № 494527, от 21.05.2021 № 617208, от 21.06.2021 № 759179, от 23.07.2021 № 45152, от 24.08.2021 № 176410, от 17.09.2021 № 298195, от 26.10.2021 № 504490, от 23.11.2021 № 652334, от 17.12.2021 № 799168
10	Контрольная точка 1.7.5.1 Субсидии на компенсацию потерь в доходах при осуществлении семейных поездок железнодорожным транспортом общего пользования в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристического продукта в 2021 году предоставлены	3.1	31.12.2021	22.12.2021	Субсидии предоставлены в сумме 0,34 млрд рублей. Платежные поручения: от 13.09.2021 № 260675, от 17.09.2021 № 298194, № 298197, № 298193, от 18.10.2021 № 455806, № 455804, от 22.10.2021 № 488239, № 488241, от 10.11.2021 № 573678, от 17.11.2021 № 612425, от 18.11.2021 № 621716, от 25.11.2021 № 665219, № 665213, от 10.12.2021 № 745422, № 745424, от 15.12.2021 № 775491, от 17.12.2021 № 799170, от 21.12.2021 № 824443, от 22.12.2021 № 844050, № 844053, № 844052, № 844051, № 844048
11	Контрольная точка 1.7.6.1 Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении в 2021 году предоставлены	3.1	31.12.2021	30.12.2021	Субсидии предоставлены в сумме 36,22 млрд рублей. Платежные поручения: от 26.02.2021 № 258193, № 258197, № 253099, № 253102, от 01.03.2021 № 262720, от 05.03.2021 № 282347, от 22.03.2021 № 350353, от 31.03.2021 № 389504, от 05.04.2021 № 405944, от 22.04.2021 № 501079, от 24.05.2021 № 623155, от 28.04.2021 № 521353, от 25.05.2021 № 629678, от 25.06.2021 № 785219, от 29.06.2021 № 800927, № 803061, от 20.07.2021 № 19370, от 23.07.2021 № 45154, от 23.08.2021 № 170157, от 25.08.2021 № 179761, от 17.09.2021 № 298196, от 24.09.2021 № 334449, от 25.10.2021 № 496804, от 27.10.2021 № 506925, от 25.11.2021 № 667508, № 667507, от 13.12.2021 № 753615, от 15.12.2021 № 775485, от 16.12.2021 № 791144, от 22.12.2021 № 848186, № 844066, от 30.12.2021 № 25543

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
12	Контрольная точка 1.7.7.1 Контрольная точка: Субсидии на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате предоставления гражданам государственной социальной услуги в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при условии ведения персонифицированного учета поездок в 2021 году предоставлены	3.1	31.12.2021	29.10.2021	Субсидии предоставлены в сумме 1,06 млрд рублей. Платежные поручения: от 30.04.2021 № 542894, от 24.05.2021 № 622570, от 31.05.2021 № 653646, № 653651, от 24.06.2021 № 777939, от 23.08.2021 № 170159, от 25.08.2021 № 179760, от 13.09.2021 № 260676, от 29.10.2021 № 521166
13	Контрольная точка 1.7.8.1 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» в 2021 году предоставлены	3.1	31.12.2021	29.12.2021	Субсидии предоставлены в сумме 6,52 млрд рублей. Платежные поручения: казначейское обеспечение обязательств № 0010010921000000043.2 от 12.02.2021, № 0010010921000000043.3 от 05.03.2021, № 0010010921000000043.4 от 09.04.2021, № 0010010921000000043.5 от 28.04.2021, № 0010010921000000043.6 от 29.04.2021, № 0010010921000000043.7 от 21.05.2021, № 0010010921000000043.8 от 08.06.2021, № 0010010921000000043.9 от 16.06.2021, № 0010010921000000043.10 от 09.07.2021, № 0010010921000000043.11 от 10.08.2021, № 0010010921000000043.12 от 08.09.2021, № 0010010921000000043.13 от 09.09.2021, № 0010010921000000043.14 от 11.10.2021., № 0010010921000000043.15 от 11.10.2021., № 0010010921000000043.16 от 08.11.2021., № 0010010921000000043.17 от 11.11.2021., № 0010010921000000043.18 от 13.12.2021., № 0010010921000000043.19 от 29.12.2021
1.8. Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта»					
14	Контрольная точка 1.8.1.1 Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте в полном объеме на основании поступивших заявлений осуществлена	3.1	31.12.2021	31.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2015 № 172 «О порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности» в 2021 году на аттестацию сил обеспечения транспортной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					безопасности было подано в Росжелдор 24877 заявлений, выдано 20252 свидетельств об аттестации (в т.ч. 2078 на метрополитене), что составляет 81 % от заявленных обращений
15	Контрольная точка 1.8.1.2 Аккредитация юридических лиц в полном объеме в качестве подразделений транспортной безопасности осуществлена	3.1	31.12.2021	31.12.2021	В рамках выполнения приказа Минтранса России от 01.04.2015 № 145 «Об утверждении Порядка аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности и требований к ним» в 2021 году на аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности (ПТБ) в Росжелдор подано 21 заявлений. По результатам рассмотрения документов в 2021 году аккредитовано 21 ПТБ, что составляет 100% от заявленных обращений
2. Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
2.1. Федеральный проект «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай»					
16	Контрольная точка 2.1.1.1.1 Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	30.09.2021	30.09.2021	По состоянию на 01.01.2022 получено 74 положительных заключения государственной экспертизы, в том числе по подготовке территории строительства этапов: 0 (МКАД – км 60), 2 (км 80 – км 116), 3 (км 116 – км 224), 4 (км 224 – км 347), 5 (км 347 – км 454), 6 (км 454 – км 586), 7 (км 586 – км 663), 8 (км 663 – км 729) и по основным объектам строительства этапов 0 (0.1 Пусковой комплекс), 1, 2, 3, 4, 6, 7. По состоянию на 30.09.2021 получены положительные заключения государственной экспертизы по подготовке территории строительства этапа № 4 (км 224 – км 347,) № 00-1-1-3-020106-2021 от 21.04.2021, этапа № 6 (км 454 – км 517) № 00-1-1-3-031125-2021 от 11.06.2021, этапа № 5 (км 347 – км 454) № 52-1-13-053093-2021 от 15.09.2021, этапа № 0 (км 0- км 60) № 715-17/ГГЭ-10942/10, № 712-17/ГГЭ-10942/04 от 29.06.2017, а также 44 положительных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по переустройству магистральных и распределительных газопроводов
2.2. Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»					
17	Контрольная точка 2.2.1.1.1 Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. Согласно утвержденной документации по планировке территории и условиями заключенных государственных контрактов, в 2021 году выполнялись работы по выкупу и отводу земельных участков, сносу зданий и сооружений, регистрации в установленном порядке прав подведомственных Федеральному дорожному агентству ФКУ в отношении земель, попадающих в зону проведения дорожно-строительных работ. В течение 2021 года фронт работ на объектах был обеспечен. Не удалось завершить в полном объеме процедуру изъятия земель под объект «Строительство транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан», однако это не повлияло на результат реализации федерального проекта, поскольку мощности объекта были введены в эксплуатацию 21.12.2020
18	Контрольная точка 2.2.1.1.2 Земельный участок предоставлен заказчику	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. Согласно утвержденной документации по планировке территории и условиями заключенных государственных контрактов, в 2021 году выполнялись работы по выкупу и отводу земельных участков, сносу зданий и сооружений, регистрации в установленном порядке прав подведомственных Федеральному дорожному агентству ФКУ в отношении земель, попадающих в зону проведения дорожно-строительных работ. В течение 2021 года фронт работ на объектах был обеспечен. Не удалось завершить в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					полном объеме процедуру изъятия земель под объект «Строительство транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан» из-за затянувшегося судебного разбирательства, однако это не повлияло на результат реализации федерального проекта, поскольку мощности объекта были ведены в эксплуатацию 21.12.2020
19	Контрольная точка 2.2.1.1.3 Оборудование введено в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. За январь-декабрь 2021 года в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов завершены СМР на 58 объектах строительства, реконструкции и повышения уровня обустройства на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, кроме того, на 5 объектах введены в эксплуатацию пусковые комплексы (этапы). В установленном порядке получены ЗОС Ростехнадзора и оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию. Установленное паспортом федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» значение показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»» в 146,4 км достигнуто, фактически введено 152,8 км
20	Контрольная точка 2.2.1.1.4 Оборудование приобретено	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. За январь-декабрь 2021 года в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов завершены СМР на 58 объектах строительства, реконструкции и повышения уровня обустройства на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, кроме того, на 5 объектах введены в эксплуатацию пусковые комплексы (этапы). В установленном порядке получены ЗОС Ростехнадзора и оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию. Установленное паспортом

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» значение показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»» в 146,4 км достигнуто, фактически введено 152,8 км.
21	Контрольная точка 2.2.1.1.5 Оборудование установлено	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. За январь-декабрь 2021 года в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов завершены СМР на 58 объектах строительства, реконструкции и повышения уровня обустройства на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, кроме того, на 5 объектах введены в эксплуатацию пусковые комплексы (этапы). В установленном порядке получены ЗОС Ростехнадзора и оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию. Установленное паспортом федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» значение показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»» в 146,4 км достигнуто, фактически введено 152,8 км
22	Контрольная точка 2.2.1.1.6 Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. За январь-декабрь 2021 года в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов завершены СМР на 58 объектах строительства, реконструкции и повышения уровня обустройства на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, кроме того, на 5 объектах введены в эксплуатацию пусковые комплексы (этапы). В установленном порядке получены ЗОС Ростехнадзора и оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию. Установленное паспортом федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» значение показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»" в 146,4 км достигнуто, фактически введено 152,8 км
23	Контрольная точка 2.2.1.1.7 Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. Процедуры выдачи разрешений на строительство (реконструкцию) объектов на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения выполнялись в установленном порядке. В течение 2021 года фронт работ на объектах был обеспечен
24	Контрольная точка 2.2.1.1.8 Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. По итогам 2021 года завершены проектно-изыскательские работы и получены в установленном порядке положительные заключения государственной экспертизы по 42 объектам строительства и реконструкции на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения
25	Контрольная точка 2.2.1.1.9 Строительно-монтажные работы завершены	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. За январь-декабрь 2021 года выполнены дорожно-строительные работы в соответствии с условиями 1084-х заключенных государственных контрактов, завершены СМР на 58 объектах строительства, реконструкции и повышения уровня обустройства на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, кроме того, на 5 объектах введены в эксплуатацию пусковые комплексы (этапы). Установленное паспортом федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» значение показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»» в 146,4 км достигнуто, фактически введено 152,8 км. В составе введенных в эксплуатацию участков построены и реконструированы искусственные сооружения общей длиной 2 941,7 пог. м
26	Контрольная точка 2.2.1.1.10 Утверждена методика	5.1	31.07.2021	30.07.2021	Приказ Федерального дорожного агентства от 30.07.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	расчета показателя				№155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Данным приказом утверждена методика расчета показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест».
27	Контрольная точка 2.2.2.1.10 Утверждена методика расчета показателя	3.1	31.07.2021	30.07.2021	Методика показателя «Протяженность построенных и реконструированных федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», на магистральных направлениях» утверждена приказом Федерального дорожного агентства «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» от 30.07.2021 № 155
28	Контрольная точка 2.2.1.1.11 Техническая готовность объекта	5.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. За январь-декабрь 2021 года выполнены дорожно-строительные работы в соответствии с условиями 1084-х заключенных государственных контрактов, завершены СМР на 58 объектах строительства, реконструкции и повышения уровня обустройства на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, кроме того, на 5 объектах введены в эксплуатацию пусковые комплексы (этапы). Установленное паспортом федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» значение показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»» в 146,4 км достигнуто, фактически введено 152,8 км. В составе введенных в эксплуатацию участков построены и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					реконструированы искусственные сооружения общей длиной 2 941,7 пог. м
29	Контрольная точка 2.2.1.1.12 Заключение органа государственного строительного надзора получено	5.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. За январь-декабрь 2021 года в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов завершены СМР на 58 объектах строительства, реконструкции и повышения уровня обустройства на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, кроме того, на 5 объектах введены в эксплуатацию пусковые комплексы (этапы). В установленном порядке получены ЗОС Ростехнадзора и оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию. Установленное паспортом федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» значение показателя «Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»» в 146,4 км достигнуто, фактически введено 152,8 км
30	Контрольная точка 2.2.2.1.1 Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021, кадастровый номер: 23:00:0000000:964.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-ru23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-ru71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
31	Контрольная точка 2.2.2.1.2 Земельный участок предоставлен заказчику	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021, кадастровый номер: 23:00:0000000:964.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-ru23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-ru71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
32	Контрольная точка 2.2.2.1.3 Оборудование введено в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021, кадастровый номер: 23:00:0000000:964.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-ru23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-ru71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
33	Контрольная точка 2.2.2.1.4 Оборудование приобретено	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021, кадастровый номер: 23:00:0000000:964. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-гу23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-гу71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
34	Контрольная точка 2.2.2.1.5 Оборудование установлено	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					кадастровый номер: 23:00:0000000:964.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-ru23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-ru71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
35	Контрольная точка 2.2.2.1.6 Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021, кадастровый номер: 23:00:0000000:964.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-ru23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-ru71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
36	Контрольная точка 2.2.2.1.7 Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	31.12.2021	30.09.2021	Получены разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства Государственной компании «Автодор»: 1. от 04.12.2020 № 50-000-160-2020 (этапа 1.1) 2. от 04.12.2020 № 50-000-161-2020 (этапа 2.1) 3. от 27.05.2021 № 00-000-026-2021 (этапа 3.1) 4. от 18.06.2021 № 23-ru23303000-050-2021 5. от 13.04.2018 № 50-000-016-2018 6. от 23.12.2020 № 50-ru50531301-177-2020 (этап 2 основной ход) 7. от 08.07.2019 № 50-ru50531301-058-2019 (этап 2) 8. от 24.11.2020 № 50-ru50511105-154-2020
37	Контрольная точка 2.2.2.1.8 Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	31.12.2021	30.09.2021	Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на объекты капитального строительства Государственной компании «Автодор»: 1. от 25.11.2020 № 00-1-1-3-059572-2020 2. от 23.12.2020 № 00-1-1-2-066522-2020 3. от 28.02.2019 № 00-1-0431-19 4. от 27.02.2019 № 50-1-1-3-004247-2019 5. от 19.10.2018 № 50-1-1-3-003024-2018 6. от 18.10.2018 № 00-1-2342-18, № 00702-18/ГГЭ-06683/07-01 7. от 22.05.2019 № 23-1-1-3-011994-2019 8. от 24.05.2019 № 00-1-1058-19, № 00200-19/РГЭ-17916/604 9. от 22.12.2016 № 00-1-1-3-4030-16, № 1430-16/ГГЭ-2392/04 10. от 26.12.2016 № 00-1-6-1154-16, № 1457-16/ГГЭ-2392/10
38	Контрольная точка 2.2.2.1.9 Строительно-монтажные работы завершены.	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021, кадастровый номер: 23:00:0000000:964. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-гу23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-гу71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
39	Контрольная точка 2.2.2.1.11 Техническая готовность объекта	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 1.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 2.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.12.2021, кадастровый номер: 23:00:0000000:964.Получено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2021 № 23-ru23303000-050-2021-ФДА/068. 5. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-162-2020-ФДА/084. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 6. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2021 № 50-000-153-2020-ФДА/085. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 7. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 № 50-000-159-2020-ФДА/086. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года. 8. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 № 71-ru71506000-008-2020-ФДА/100. Регистрация объекта будет завершена в I квартале 2022 года
40	Контрольная точка 2.2.2.1.12 Заключение органа государственного строительного надзора получено	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Получены заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации Государственной компании «Автодор»: 1. от 13.05.2021 № 11-Г/3.3-20/В-01/1.1 2. от 13.05.2021 № 12-Г/3.3-20/В-01/2.1 3. от 07.07.2021 № 23-Г/3.3-20/В-01/3.1 4. от 18.11.2021 № 58-19-25-21 5. от 24.11.2021 № 5.2-935-Зк/0100-2021 6. от 24.11.2021 № 5.2-937-Зк/0101-2021 7. от 24.11.2021 № 5.2-939-Зк/0102-2021
2.3. Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»					
41	Контрольная точка 2.3.1.1.1 Разработана и утверждена методика расчета показателя «Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшение)»	4.1	31.07.2021	30.07.2021	Контрольная точка достигнута. Методика расчета показателя «Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшение)» утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги»
42	Контрольная точка 2.3.1.1.2 Утверждены (одобрены,	4.1	31.12.2021	29.01.2021	Контрольная точка достигнута. В установленном порядке

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				организовано проведение оценки показателя «Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог за 2021 год подведомственным Росавтодору ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» совместно со Всероссийским центром изучения общественного мнения
43	Контрольная точка 2.3.1.1.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	4.1	31.12.2021	18.02.2021	Контрольная точка достигнута. Мероприятие реализовано в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госуслуг с ФГБУ "ИНФОРМАВТОДОР" от 18.02.2021 № 108-03-2021-006
44	Контрольная точка 2.3.1.1.4 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. В декабре 2021 года проведен опрос методом личного формализованного (в том числе телефонного) интервью по месту жительства респондента. Целевой аудиторией являлось население регионов Российской Федерации старше 18 лет. Общий объем выборки — 170 000 респондентов. Выборка репрезентирует мнение населения регионов Российской Федерации старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта проживания. Статистическая погрешность на регион не превышает 2,2 %. В результате проведенного исследования установлено, что 49% жителей российских регионов удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры
45	Контрольная точка 2.3.2.1.1. Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год	4.1	31.01.2021	29.04.2021	Подтверждающие документы: «Перечень объектов дорожных работ, реализуемых в 2021 году в рамках ФП «РМДС», информация Федерального дорожного агентства от 29.04.2021 №б/н в системе «Электронный бюджет». Несвоевременно актуализированы программы дорожной деятельности на 2021 год. В связи с обновлением паспортов национального проекта «Безопасные качественные дороги»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					и федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», а также поздним размещением вышеуказанных паспортов в ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации не актуализированы программы дорожной деятельности текущего года. Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожных работ в соответствии с данными СОУ «Эталон»
46	Контрольная точка 2.3.2.1.2 Подготовлены предложения по внесению изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации, предусматривающие направление части доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов	4.1	31.07.2021	01.07.2021	Федеральным законом от 01.07.2021 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие направление части доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов.
47	Контрольная точка 2.3.2.1.3 Утверждена методика расчета показателей «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии», «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок», «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям»	4.1	31.07.2021	30.07.2021	Методика расчета показателей «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 08.02.2021 № 18. Методика расчета показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155. Методика расчета показателя «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155.
48	Контрольная точка 2.3.2.1.4 Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.1	01.12.2021	01.11.2021	Контрольная точка достигнута. Соглашения между Федеральным дорожным агентством и администрациями субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов заключены

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
49	Контрольная точка 2.3.2.1.5 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	4.1	01.12.2021	30.11.2021	Контрольная точка достигнута. Программы дорожной деятельности субъектов Российской Федерации приняты. Государственные и муниципальные контракты для обеспечения достижения результата заключены
50	Контрольная точка 2.3.2.1.6 Услуга оказана (работы выполнены)	4.1	01.12.2021	01.12.2021	Контрольная точка достигнута. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в субъектах Российской Федерации обеспечено выполнение дорожных работ на более чем 6 600 объектов общей протяженностью более 16 тыс. км. Общая площадь восстановленного покрытия составила более 144 млн. кв. м. В целях повышения безопасности движения устроено более 473 тыс. пог. м линий искусственного электроосвещения, установлено более 2 100 светофорных объектов, 713 тыс. пог. м барьерных ограждений, 196 тыс. пог. м пешеходных ограждений. Ввод в эксплуатацию завершенных объектов осуществлен в установленном порядке в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по государственным и муниципальным контрактам
51	Контрольная точка 2.3.2.1.7 Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	4.1	01.12.2021	01.11.2021	Контрольная точка достигнута. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2020 № 2265 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2019 № 395 и отдельных положений акта Правительства Российской Федерации». Также принято постановление Правительства Российской Федерации от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					24.12.2021 № 2447 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2020 № 2265 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (действует в 1 января 2022 года)
52	Контрольная точка 2.3.2.1.8 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	4.1	01.12.2021	26.02.2021	Контрольная точка достигнута. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 475-р.
53	Контрольная точка 2.3.2.1.9 С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	4.1	01.12.2021	01.11.2021	Контрольная точка достигнута. Соглашения о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов между Федеральным дорожным агентством и администрациями 84-х субъектов Российской Федерации заключены
54	Контрольная точка 2.3.2.1.10 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	01.12.2021	01.11.2021	Контрольная точка достигнута. Информация о результатах использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках данного федерального проекта, внесена субъектами Российской Федерации в СОУ «Эталон» и ЕИИС «Электронный бюджет»
55	Контрольная точка 2.3.2.1.11 Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	4.1	01.12.2021	01.11.2021	Контрольная точка достигнута. Предварительные данные для оценки показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» внесены субъектами Российской Федерации в СОУ «Эталон». Уточненные сведения о достижении запланированной величины показателя будут получены после завершения формирования статистической информации по форме федерального статистического наблюдения № 1-БКАД в установленные сроки
56	Контрольная точка 2.3.2.1.12 Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях	4.1	01.12.2021	01.11.2021	Контрольная точка достигнута. Предварительные данные для оценки показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» внесены субъектами Российской Федерации в СОУ «Эталон». Уточненные сведения о достижении

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации				запланированной величины показателя будут получены после завершения формирования статистической информации по форме федерального статистического наблюдения № 1-БКАД в установленные сроки
57	Контрольная точка 2.3.3.1.1 Утверждена методика расчета показателя «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения»	4.1	31.07.2021	30.07.2021	Приказ Федерального дорожного агентства от 30.07.2021г. №155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Данным приказом утверждена методика расчета показателя «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения».
58	Контрольная точка 2.3.3.1.2 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.1	31.12.2021	01.11.2021	Соглашения между Федеральным дорожным агентством и администрациями субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов заключены.
59	Контрольная точка 2.3.3.1.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	4.1	31.12.2021	30.11.2021	Государственные и муниципальные контракты для обеспечения достижения результата заключены
60	Контрольная точка 2.3.3.1.4 Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	31.12.2021	30.12.2021	По оперативным данным, значение показателя "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)", установленное на 2021 год в объеме 100,71 км, достигнуто
2.4. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»					
61	Контрольная точка 2.4.3.1.1 Размещены 197 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	3.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. По состоянию на 31 декабря 2021 г. на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения в 54 регионах размещены 270 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
62	Контрольная точка 2.4.1.1.1 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 133% от базового количества 2017 года достигнуто	3.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. Согласно сведениям, представленным субъектами Российской Федерации в системе оперативного управления «Эталон», по состоянию на 30.12.2021 на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения установлено 17 548 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Фактическое значение результата «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 133% от базового количества 2017 года» составляет 193,92 %.
63	Контрольная точка 2.4.5.1.1. С субъектами Российской Федерации соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов заключены	3.1	01.03.2021	15.04.2021	В запланированный срок до 01.03.2021 подписаны соглашения на ИМБТ с 55 субъектами из 56, предусмотренных в установленном порядке. Соглашение с администрацией Тверской области заключено 15.04.2021 в связи с поздним представлением субъектом Российской Федерации выписки из закона о региональном бюджете, подтверждающей наличие ассигнований на софинансирование трансферта
64	Контрольная точка 2.4.7.1.1 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	4.1	31.12.2021	18.01.2021	Государственное задание от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 включено в Реестр государственных заданий
65	Контрольная точка 2.4.7.1.2 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	4.1	31.12.2021	21.01.2021	Дополнительный комментарий: заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ от 23.01.2021 № 103-03-2021-003

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
66	Контрольная точка 2.4.7.1.3 Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: письмо ФАУ «РОСДОРНИИ» от 10.11.2021 № 01-862/6244 о направлении предварительного отчета об исполнении государственного задания от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 за 2021 год. Дополнительный комментарий: Техническое задание на 2021 год по теме «Создание и актуализация общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней» согласовано письмом Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России от 23.09.2021 № Д2/23766-ИС. Письмом ФАУ «РОСДОРНИИ» от 10.11.2021 № 01-862/6244 направлен предварительный отчет об исполнении государственного задания от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 за 2021 год
67	Контрольная точка 2.4.7.1.4 Проведены мероприятия по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального значения по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального значения	4.1	31.12.2021	24.12.2021	Подтверждающие документы: письма ФАУ «РОСДОРНИИ» от 24.12.2021 № 01-313/7558 и № 01-313/7559 о направлении первой редакции проектов национальных стандартов; акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.12.2021 по договору от 15.09.2021 № 00235.00000, заключенному между ФАУ «РОСДОРНИИ» и ООО «ИНСТИТУТ «ТЕРИНФОРМ». Дополнительный комментарий: Техническое задание на 2021 год по теме «Создание и актуализация общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней» согласовано письмом Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России от 23.09.2021 № Д2/23766-ИС. Техническое задание на 2021 год по теме «Создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог (на 2021 год)» согласовано письмом Департамента государственной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					политики в области дорожного хозяйства Минтранса России от 03.12.2021 № Д2/3179. В соответствии с указанными Техническими заданиями на 2021 г. было запланировано выполнение следующей задачи: разработка первых редакций первоочередного комплекса проектов национальных стандартов в области цифровой трансформации мониторинга технического состояния автомобильных дорог в части разработки требований к выполнению измерений и данным лазерного сканирования; определения области применения, состава и структуры данных цифровой модели автомобильных дорог; а также требования к составу, структуре, точности и уровням проработки элементов графа автомобильных дорог. В рамках данной задачи разработаны первые редакции двух ГОСТ Р в части лазерного сканирования собственными силами. Письмами от 24.12.2021 № 01-313/7558 и № 01-313/7559 первые редакции проектов национальных стандартов направлены в Технический комитет по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство». Кроме этого, заключен договор № 00235.00000 от 15.09.2021 с единственным поставщиком, предметом которого является разработка комплекса ГОСТ Р (не менее 2-х), определяющих область применения, состав и структуру данных цифровой модели автомобильных дорог, а также требования к составу, структуре, точности и уровням проработки элементов графа автомобильных дорог
68	Контрольная точка 2.4.7.1.5 Актуализирована общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней	3.1	31.12.2021	10.11.2021	Подтверждающие документы: письмо ФАУ «РОСДОРНИИ» от 10.11.2021 № 01-862/6244 о направлении предварительного отчета об исполнении государственного задания от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 за 2021 год. Дополнительный комментарий: Техническое задание на 2021 год по теме «Создание и актуализация общедоступной информационной системы контроля за формированием и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					использованием средств дорожных фондов всех уровней» согласовано письмом Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России от 23.09.2021 № Д2/23766-ИС. Письмом ФАУ «РОСДОРНИИ» от 10.11.2021 № 01-862/6244 направлен предварительный отчет об исполнении государственного задания от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 за 2021 год. В СКДФ внесена информация о 100 % автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации на текущий момент. Владельцами автомобильных дорог актуализированы и подтверждены сведения о 80,41 % автомобильных дорог, загруженных в СКДФ, из них: - о 100 % участков автомобильных дорог федерального значения (от общего количества участков автомобильных дорог федерального значения, загруженных в СКДФ), - о 99 % автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (от общего количества автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, загруженных в СКДФ), - о 79,44 % автомобильных дорог местного значения (от общего количества автомобильных дорог местного значения, загруженных в СКДФ). В СКДФ внесено 100 % мероприятий по планам дорожных работ субъектов РФ, отражены сведения об участках автомобильных дорог, входящих в опорную сеть
69	Контрольная точка 2.4.9.1.1 Методики расчета показателя федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» утверждена	4.1	31.07.2021	30.07.2021	Минтрансом России утверждено государственное задание от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 и внесено в Реестр. Между Минтрансом России и ФАУ «РОСДОРНИИ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 23.01.2021 № 103-03-2021-003 Методика расчета показателя «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					регионального (межмуниципального) значения» утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155
70	Контрольная точка 2.4.9.1.2 Методика расчета показателя федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» «Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства» утверждена	4.1	31.07.2021	30.07.2021	Минтрансом России утверждено государственное задание от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 и внесено в Реестр. Между Минтрансом России и ФАУ «РОСДОРНИИ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 23.01.2021 № 103-03-2021-003 Методика расчета показателя «Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства» утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155
71	Контрольная точка 2.4.9.1.3 Методика расчета показателя федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» «Доля объектов на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» утверждена	4.1	31.07.2021	30.07.2021	Минтрансом России утверждено государственное задание от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 и внесено в Реестр. Между Минтрансом России и ФАУ «РОСДОРНИИ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 23.01.2021 № 103-03-2021-003 Методика расчета показателя «Доля объектов на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155
72	Контрольная точка 2.4.9.1.4 Проведен выборочный мониторинг (аудит) качества дорожных работ, реализуемых в рамках национального проекта в субъектах Российской Федерации, не менее 10% объектов	4.1	31.12.2021	24.12.2021	Подтверждающие документы: письмо ФАУ «РОСДОРНИИ» от 24.12.2021 № 01-651/7572. Дополнительный комментарий: Проверено объектов мониторинга – 604 шт. из 600 шт. (по плану). Мониторинг завершен. Направлено предварительных отчетов – 84 шт. из 84 шт. (100 %). Направлено итоговых отчетных материалов – 84 из 84 (100 %)
73	Контрольная точка 2.4.9.1.6 Организовано проведение обучения по программам повышения квалификации не менее 2000 человек	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: отчеты по организации учебного процесса. Дополнительный комментарий: 1) Проведено обучение работников дорожного хозяйства по 21 ДПП: «Технические средства организации и обеспечения безопасности дорожного движения при проектировании,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»; «Использование реестра новых и наилучших технологий, материалов, технологических решений повторного применения при планировании и применении новых технологий в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»; «Технологии для увеличения сроков службы автомобильных дорог»; «Информационное сопровождение реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в субъектах РФ»; «Национальный проект «Безопасные качественные дороги». Вводный курс»; «Проектирование, производство и укладка асфальтобетонных смесей, соответствующих требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020 (взамен ПНСТ 183-2019), ГОСТ Р 58406.2-2020 (взамен ПНСТ 184-2019)»; «Модификация органических вяжущих, применяемых для производства асфальтобетонных смесей»; «Общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней»; «Принципы создания и применения интеллектуальных транспортных систем»; «Применение технологии информационного моделирования (ТИМ) в дорожном строительстве. Вводный курс»; «Правовые основы дорожной деятельности. Техническое регулирование, стандартизация, аккредитация и метрологическое обеспечение дорожного хозяйства РФ»; «Устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных смесей, запроектированных по методологии объёмно-функционального проектирования»; «Стабилизация, модификация грунтов и регенерация слоёв оснований дорожных одежд органическими, неорганическими и комплексными вяжущими»; «Контроль (мониторинг) качества при выполнении дорожных работ на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					автомобильных дорогах общего пользования регионального значения»; «Выбор, применение и контроль качества геосинтетических материалов для укрепления основания дорожной одежды»; «Выбор, применение и контроль качества геосинтетических материалов в верхних слоях дорожной одежды»; «Цены и сметы: прямые затраты (материальные, трудовые и технические ресурсы), накладные расходы, прочие затраты и прибыль в дорожном строительстве. Актуальные вопросы определения стоимости работ по ремонту автомобильных дорог»; «Технологии повторного использования материалов при устройстве конструктивных слоёв дорожных одежд»; «Использование технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных и муниципальных служащих, государственных заказчиков, выполняющих разрешительные, надзорные и контрольные функции»; «Технологии и материалы для создания тонкослойных макрошероховатых покрытий и поверхностных обработок повышенной сдвигоустойчивости и износостойкости (например, по ГОСТ Р 53627-2009, ОДМ 218.3.054-2015)»; «Технологии использования местных грунтов и отходов производства промышленных предприятий при устройстве земляного полотна и слоёв дорожных одежд». 2) Суммарное количество полученных заявок на обучение от всех регионов – 13 436. Количество выпускников составляет 5 161 человек. Доля молодежи в возрасте от 18 до 35 лет – 58,44 % (3 016 человек). Годовой показатель ФП ОМРДХ (не менее 2 000 человек) выполнен
74	Контрольная точка 2.4.9.1.7 Подготовка к организации проведения обучения по программам высшего образования обеспечена	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: отчет о подготовке к организации обучения по программам высшего образования. Дополнительный комментарий: Выполнены следующие виды работ по подготовке к организации обучения по программам высшего образования: в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					брендбуком ФАУ «РОСДОРНИИ» разработан дизайн-макет рекламной продукции для профориентационных мероприятий; разработаны презентационные, рекламные, информационно-аналитические материалы о дорожном хозяйстве, презентация о дорожном хозяйстве, профориентационный ролик (в формате вопрос-ответ специалиста дорожного хозяйства), шаблон анкеты для учащихся-участников профориентационных мероприятий; создана веб-страница, содержащая информацию о профильных образовательных организациях высшего образования (48) и среднего профессионального образования (97) (https://rosdorspk.ru/career#education); создана веб-страница, содержащая основную информацию о сфере дорожного хозяйства, актуальных дорожных профессиях, шагах карьерной лестницы, перечень профильных образовательных организаций (https://rosdorspk.ru/career); проведена организация встреч специалистов и экспертов дорожного хозяйства с учащимися 10-11 классов; проведены экскурсионные мероприятия в дорожные лаборатории и на предприятия дорожного хозяйства. Суммарно осуществлено 13 мероприятий в 8 субъектах Российской Федерации, количество участников – 348 человек, в т.ч. 157 студентов, получающих среднее профессиональное образование, и 191 учащийся старших классов школ. Пресс-релизы, фото- и видеоотчеты о мероприятиях размещены на сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» в разделе «Новости» (https://rosdornii.ru/press-center/news/novosti/). По результатам анкетирования 91 % участников отметили, что остались довольны профориентационным мероприятием; 81 % учащихся колледжей и 38 % учащихся школ указали, что дорожное хозяйство заинтересовало их как сфера будущей профессиональной деятельности. В дальнейшем получать

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					высшее образование планирует 70 % участников, а среднее профессиональное – 4 %. При этом 36 % указали, что планируют поступать в дорожный вуз, 7 % – рассматривают данную возможнос
75	Контрольная точка 2.4.9.1.8 Актуализация Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения произведена	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: письмо ФАУ «РОСДОРНИИ» от 10.11.2021 № 01-862/6244 о направлении предварительного отчета об исполнении государственного задания от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 за 2021 год. Дополнительный комментарий: В рамках актуализации реестра центра компетенций расширен перечень технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. По состоянию на 30.12.2021 Реестр содержит сведения о 364 технологиях, 791 материале, 257 конструкциях, 621 документе
76	Контрольная точка 2.4.9.1.9 Субъектами Российской Федерации разработаны (актуализированы) и представлены в Федеральное дорожное агентство согласованные региональные проекты	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В целях достижения контрольной точки и реализации своих полномочий в рамках ОЦК организована методологическая и консультативная помощь ответственным исполнителям по вопросам формирования и актуализации региональных проектов, а также проведен анализ региональных проектов на предмет соответствия методическим рекомендациям, инструкциям и регламентам, определяющим порядок формирования региональных проектов и обосновывающих региональные проекты материалов. В результате проведенной работы 59 субъектами Российской Федерации актуализированы и представлены в Федеральное дорожное агентство региональные проекты. Подтверждающие документы: письмо ФАУ «РОСДОРНИИ» от 11 ноября 2021 г. № 01-862/6244 о направлении предварительного отчета об исполнении Государственного задания от 18 января 2021 г № 103-00002-21-00 за 2021 год
77	Контрольная точка 2.4.9.1.10 Проведены мероприятия по совершенствованию управления реализацией	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Актуализирована методика расчета показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги»,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	национального проекта «Безопасные качественные дороги»				и входящих в его состав федеральных проектов (приказ Росавтодора от 30 июля 2021 г. № 155). Методика разработана с целью установления методов сбора, контроля и агрегирования данных для определения достижения значений показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федеральных проектов в его составе. Подтверждающие документы: 1. Приказ Росавтодора от 30 июля 2021 г. № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги»
78	Контрольная точка 2.4.9.1.11 Разработаны (актуализированы) методические документы, направленные на расширение практики применения контрактов жизненного цикла о	4.1	31.12.2021	09.09.2021	Подтверждающие документы: протокол рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» от 01.09.2021 № РГ-29. Дополнительный комментарий: Разработанные методические рекомендации по заключению контрактов жизненного цикла одобрены рабочей группой проектного комитета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (протокол от 01.09.2021 №РГ-29) и направлены в субъекты Российской Федерации (выставлена задача в СОУ «Эталон» от 09.09.2021 № 3-306041)
79	Контрольная точка 2.4.9.1.12 Организовано взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также входящих в его состав федеральных проектов	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: письмо ФАУ «РОСДОРНИИ» от 10.11.2021 № 01-862/6244 о направлении предварительного отчета об исполнении государственного задания от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 за 2021 год по теме «Создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог»; статус-отчет о достижении контрольной точки. Дополнительный комментарий: В соответствии с Техническим заданием к Государственному заданию от 18.01.2021 № 103-00002-21-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					00 на 2021 год по теме: «Создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог (на 2021 год)» ФАУ «РОСДОРНИИ» было организовано взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целях выявления и устранения рисков невыполнения мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» ФАУ «РОСДОРНИИ» в адрес глав субъектов Российской Федерации было направлено письмо от 18.08.2021 № 01-852/4191 о необходимости включения в состав региональных проектных групп представителей филиалов ФАУ «РОСДОРНИИ». Также сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ» обеспечено взаимодействие с региональными проектными группами в части постановки и исполнения задач по реализации федеральных проектов, контроля за сроками и полнотой их исполнения. Общее количество сформированных задач посредством СОУ «Эталон» – 342
80	Контрольная точка 2.4.9.1.13 Разработаны (актуализированы) типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, выполняемых в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	4.1	31.12.2021	27.10.2021	Подтверждающие документы: приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.08.2021 № 276 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 27.10.2021 № 65583) «О внесении изменения в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.02.2019 № 37». Дополнительный комментарий: В рамках исполнения данной задачи ФАУ «РОСДОРНИИ» направлено письмо в адрес Минтранса России, содержащее предложения для внесения в приказ Минтранса России от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					05.02.2019 № 37 (письмо от 16.07.2021 № 01-651/3570). Приказом Минтранса России от 17.08.2021 № 276 внесены изменения в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений
81	Контрольная точка 2.4.9.1.14 Разработка и последующая актуализация альбомов типовых конструкций дорожных одежд с применением новых и наилучших технологий в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» для субъектов Российской Федерации не менее 8 в год осуществлена	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждающие документы: 8 альбомов типовых конструкций дорожных одежд. Дополнительный комментарий: Разработаны 8 альбомов типовых конструкций дорожных одежд, учитывающих применение наилучших материалов и технологий РННТ, а также имеющийся опыт эксплуатации дорожных одежд в конкретном регионе, его природно-климатические и грунтово-геологические условия, применение пригодных местных дорожно-строительных материалов и наличие дорожных производственных баз и карьеров, возможности использования отходов и побочных продуктов имеющихся в регионе объектов промышленности
82	Контрольная точка 2.4.9.1.15 Субъектами Российской Федерации разработаны и утверждены документы транспортного планирования субъектов Российской Федерации	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Подтверждение документы: письмо ФАУ «РОСДОРНИИ» от 10.11.2021 № 01-862/6244 о направлении предварительного отчета об исполнении государственного задания от 18.01.2021 № 103-00002-21-00 за 2021 год по теме «Создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог». Дополнительный комментарий: В целях достижения контрольной точки и реализации своих полномочий в рамках ОЦК, в том числе по организации методологической и консультативной помощи ответственным исполнителям в администрациях субъектов Российской Федерации и городских агломераций по вопросам разработки и актуализации документов транспортного планирования, ФАУ «РОСДОРНИИ» включено в состав Экспертного совета Министерства

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					транспорта Российской Федерации по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования субъектов РФ (далее – Экспертный совет). На рассмотрение Экспертного совета поступили пакеты документов транспортного планирования 20 субъектов РФ и 14 городских агломераций. По причине предоставления неполного пакета материалов в рассмотрении отказано 8 субъектам РФ и 6 городским агломерациям. В отношении документов транспортного планирования 12 субъектам РФ и 6 городским агломерациям рекомендована доработка. В отношении документов транспортного планирования 2 городским агломерациям рекомендована частичная доработка с согласованием без доработки отдельных документов транспортного планирования
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
2.5. Ведомственная целевая программа «Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»					
83	Контрольная точка 2.5.1.1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 78,3 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключено	2.1	31.03.2021	15.02.2021	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключено 21.03.2019 № 103-20-2019 -001 (далее – Соглашение). Соглашением предусмотрено финансирование в период 2019–2021 годы. Дополнительным соглашением от 15.02.2021 № 103-20-2019-001/4 к Соглашению, в том числе определен общий объем финансирования на 2021 год
84	Контрольная точка 2.5.2.1 Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения,	2.1	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Фактическое значение по итогам 2021 года составило 86,4%. Примечание: Плановый показатель сформирован без учета передачи в доверительное управление ГК Автодор автомобильной дороги А-107 в соответствии с распоряжением Правительства Российской

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» повышена до 86,3%				Федерации от 02.06.2021 № 1477-р; Фактическое значение указано в соответствии с письмом Минтранса России от 21.01.2022 № Д2/143 о расчете доли протяженности автодорог Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, без учета передачи автомобильной дороги А-107.
2.6. Ведомственная целевая программа. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения»					
85	Контрольная точка 2.6.1.1 Капитальный ремонт федеральных автодорог за исключением участков с увеличением числа полос дорожного движения с 2 до 4, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, проведен	2.1	31.12.2021	24.12.2021	Контрольная точка достигнута. На федеральных автомобильных дорогах после капитального ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 1 464,7 км. Ввод в эксплуатацию завершенных капитальным ремонтом объектов осуществлен в установленном порядке в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам
86	Контрольная точка 2.6.1.2 Капитальный ремонт федеральных автодорог с увеличением числа полос дорожного движения с 2 до 4, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, проведен	2.1	31.12.2021	23.12.2021	Контрольная точка достигнута. В целях снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий, уменьшения числа участков федеральных автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в 2021 году в рамках капитального ремонта осуществлено доведение участков автомобильных дорог II категории до 4-х полос движения с центральной разделительной полосой, имеющей ограждения, общей протяженностью более 204 километров
87	Контрольная точка 2.6.2.1 Ремонт и устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки федеральных автодорог, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, на участках общей протяженностью 4498,7 км автомобильных дорог завершены	2.1	31.12.2021	03.12.2021	Контрольная точка достигнута. На федеральных автомобильных дорогах введены в эксплуатацию после ремонта, включая устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки участки общей протяженностью 4 602,2 км. Отремонтированы всеми видами ремонта 287 искусственных сооружений общей длиной 14 792,4 пог. м. Ввод в эксплуатацию завершенных ремонт объектов осуществлен в установленном порядке в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					государственным контрактам
88	Контрольная точка 2.6.3.1 Защита 604 объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения от актов незаконного вмешательства обеспечена	2.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. В 2021 году в соответствии с доведенными Управлением транспортной безопасности бюджетными заданиями 26-ти подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями обеспечена защита объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках заключенных государственных контрактов.
89	Контрольная точка 2.6.4.1 Обслуживание 585 технических средств обеспечения транспортной безопасности выполнено	2.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. В 2021 году в соответствии с доведенными Управлением транспортной безопасности бюджетными заданиями 25 подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями обеспечено обслуживание технических средств обеспечения транспортной безопасности, установленных на 585 объектах транспортной инфраструктуры, в рамках заключенных государственных контрактов
2.7. Ведомственная целевая программа. «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»					
90	Контрольная точка 2.7.1.1 Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, для заключения которых субъектами Российской Федерации представлены необходимые документы и материалы до 01.12 текущего года, в установленном порядке заключены.	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. Все соглашения между Федеральным дорожным агентством и администрациями субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов, необходимые для реализации мероприятий ВЦП, заключены
91	Контрольная точка 2.7.1.2 Иные межбюджетные трансферты в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, в порядке, установленном соглашениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. Кассовое исполнение по предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий ВЦП за 2021 год составило 141 083 838,027 тыс. рублей или 99,4 % от бюджетных ассигнований. За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных субъектам Российской Федерации в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					рамках ВЦП, в 2021 году завершены строительство и реконструкция объектов общей протяженностью 203,2 км, приведено в нормативное техническое состояние 2 297,4 км дорог. Все плановые значения показателей эффективности ВЦП «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», установленные на 2021 год, достигнуты
92	Контрольная точка 2.7.2.1 Межбюджетные субсидии в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год, в порядке, установленном соглашениями о предоставлении субсидий, предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. Соглашения с администрациями субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году заключены в ГИИС "Электронный бюджет". Бюджетные обязательства, установленные заключенными соглашениями между Федеральным дорожным агентством и администрациями субъектов Российской Федерации, поставлены на учет в Федеральном казначействе. Всего заключено 4 соглашения: Приморский край -1, Чукотский автономный округ - 1, Амурская область - 2 (с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2021 № 1622-р). Предельные объемы финансирования доводились по мере потребности согласно заявкам субъектов Российской Федерации. Кассовое исполнение обязательств по софинансированию объектов за счет субсидий из федерального бюджета за 2021 год составило 100 % от объемов, предусмотренных действующими соглашениями. В 2021 году за счет субсидий из федерального бюджета осуществлялось строительство автомобильных дорог в Амурской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе, введены в эксплуатацию 3 участка автодороги Колыма – Омсукчан – Омон – Анадырь (Чукотский автономный округ) общей протяженностью 32,8 км

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
2.8. Ведомственная целевая программа. «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство»					
93	Контрольная точка 2.8.1.1 Выплата заработной платы работникам учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, иные выплаты работникам учреждений, уплата предусмотренных законодательством налогов и сборов, взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, создание других условий для функционирования подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждений, в 2021 году в полном объеме обеспечены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Контрольная точка достигнута. Кассовое исполнение за 2021 год по КБК 0409 2420890059 111 «Фонд оплаты труда учреждений», 0409 2420890059 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» и 0409 2420890059 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» составляет 100 %.
94	Контрольная точка 2.8.2.1 Актуальная информация о состоянии федеральных автомобильных дорог и условий движения по ним на основе обеспечения функционирования систем метеорологического обеспечения, мониторинга и учета транспортных потоков, систем организации дорожного движения, систем выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств получена, совершенствование лабораторной базы контроля качества дорожных работ обеспечено	4.1	31.12.2021	01.11.2021	Контрольная точка достигнута. Мониторинг актуальной информация о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог федерального значения, в том числе получаемой с помощью автоматизированных систем учета интенсивности движения, метеорологического обеспечения, организации дорожного движения осуществляется на постоянной основе Ситуационным центром Федерального дорожного агентства и производственными подразделениями подведомственных федеральных казенных учреждений. С октября 2021 года выдача спецразрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств осуществляется через ГИС «Информационная система оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов», сокращено время предоставления государственной услуги с 15 до 9 дней. Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения составили 1,94 млн. рублей (100 % от запланированного на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2021 год)
95	Контрольная точка 2.8.2.2 Оборудование для оснащения пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Федерального дорожного агентства приобретено	4.1	31.12.2021	01.12.2021	Контрольная точка достигнута. В 2021 году в соответствии с доведенными Управлением эксплуатации автомобильных дорог заданием подведомственному Росавтодору федеральному казенному учреждению обеспечено выполнение работ по оснащению оборудованием пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения в рамках заключенных государственных контрактов
96	Контрольная точка 2.8.2.3 Бланки специальных разрешений на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств приобретены	4.1	31.12.2021	01.10.2021	Контрольная точка достигнута. В установленном порядке заключены и исполнены государственные контракты между ФКУ «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» и ООО «ПЕРВЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» от 15.03.2021 № 1771713181021000001 и от 29.06.2021 № 1771713181021000010
97	Контрольная точка 2.8.2.4 Информирование населения и общественности о ходе и результатах выполнения Госпрограммы в части, касающейся дорожного хозяйства, информационное сопровождение и бесперебойная работа официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства обеспечены	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. Отчетные материалы ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» по спецификации № 17 государственного задания на 2021 год «Техническое сопровождение и развитие официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства». Отчет содержит подробные материалы о проведенных работах по техническому сопровождению и развитию официального сайта Росавтодора
98	Контрольная точка 2.8.2.5 Выставки и другие мероприятия, обеспечивающие распространение в наглядной форме информации в сфере решения задач дорожного хозяйства в рамках комплексной модернизации транспортной системы России, конференции по различным аспектам деятельности Федерального дорожного агентства организованы	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. Отчетные материалы ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» по спецификациям № 21, 22 государственного задания на 2021 год. Отчет содержит подробные сведения об организации и проведении двух конференций и организации трех выставочных экспозиций Росавтодора
99	Контрольная точка 2.8.2.6 Оснащение объектов	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. В 2021 году в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства на федеральных автомобильных дорогах средствами и сооружениями транспортной безопасности в 2021 году обеспечено				доведенными Управлением транспортной безопасности бюджетными заданиями 10 подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в рамках заключенных государственных контрактов
100	Контрольная точка 2.8.2.7 Работы в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, в том числе оценка имущества независимыми оценщиками, а также в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости проведены	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. По итогам 2021 года в полном объеме реализованы выданные Федеральным дорожным агентством 25-ти подведомственным федеральным казенным учреждениям задания на выполнение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности (в том числе по установлению придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также оценке имущества независимыми оценщикам). Оплата выполненных работ в соответствии с заключенными в установленном порядке государственными контрактами по КБК 409.24 2 08 90059.244 составила 400,8 млн рублей или 99,94 % от годовых бюджетных ассигнований
101	Контрольная точка 2.8.2.8 Исполнение утвержденных в установленном порядке планов научно-исследовательских работ Федерального дорожного агентства, направленных на расширение применения в дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством инновационных технологий, на совершенствование нормативной базы дорожного хозяйства в сфере компетенции Федерального дорожного агентства обеспечено	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. В 2021 году осуществлялась реализация 62-х государственных контрактов на выполнение НИОКР с общей стоимостью работ на 2021 год в 463 666,258 тыс. рублей, уровень контрактования – 99,94 %. По итогам 2021 года завершено 33 государственных контракта, работы по 29 государственным контрактам будут продолжены в 2022 году. Кассовое исполнение бюджета по направлению НИОКР за отчетный период составило 463 666,258 тыс. рублей (100 % от контрактных обязательств). Общий нераспределенный остаток бюджетных средств 2021 года составил 297,24 тыс. рублей – экономия в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					результате проведения конкурсных процедур
102	Контрольная точка 2.8.3.1 Плата концедента в объеме, предусмотренном концессионным соглашением, заключенным Федеральным дорожным агентством в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р, осуществлена в полном объеме за вычетом штрафов по концессионному соглашению	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Контрольная точка достигнута. Предусмотренная условиями концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, плата концедента перечислена ООО "РТ-ИНВЕСТ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (платежные документы Федерального казначейства от 10.02.2021 № 187569, от 16.03.2021 № 318851, от 04.08.2021 № 87522, от 13.12.2021 № 753644). По состоянию на 18 января 2022 г. в системе «Платон» зарегистрировано более 695 тыс. владельцев транспортных средств с общим автопарком более 1,5 млн. грузовых автомобилей. В Федеральный дорожный фонд с начала функционирования системы «Платон» перечислены средства в общем объеме свыше 159 млрд. рублей, в том числе за 2021 год - 34,67 млрд. рублей
2.9 Основное мероприятие. «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства»					
103	Контрольная точка 2.9.1.1 Информация для осуществления мониторинга реализации государственной программы за 3 квартал 2021 года в установленном порядке представлена.	4.1	25.09.2021	19.07.2021	Информация направлена в Министерство транспорта Российской Федерации письмом № 01-21/32094 от 19 июля 2021 г.
104	Контрольная точка 2.9.1.2 Информация для осуществления мониторинга реализации государственной программы за 3 квартал 2021 года в установленном порядке представлена.	4.1	25.10.2021	08.10.2021	Контрольная точка достигнута. Информация о выполнении Плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за I – III кварталы 2021 года представлена в Минтранс России, от 08.10.2021 № 01-21/46166
3. Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
3.1. Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов»					
105	Контрольная точка 3.1.1.1 Реконструкция и строительство 3 объектов в 2021 году завершены	3.1	31.12.2021		Мероприятие «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край) (2 этап) завершена»: завершена реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край) (2 этап)). В ходе реализации объекта строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено от 31.12.2020 № 26-24-483-2019/ФАВТ-04. Восстановленные средства 2020 года в объеме 7 342,8 тыс. рублей предусмотрены на осуществление окончательной приемки и оплаты выполненных работ по объекту. Мероприятие «Реконструкция аэропорта Верхневилуйск, Республика Саха (Якутия) завершена»: завершена реконструкция аэропорта Верхневилуйск, Республика Саха (Якутия), разрешение на ввод в эксплуатацию от 04.03.2021 № 14-07-441-2018/ФАВТ-04 Не выполнение контрольной точки обусловлено не исполнением в установленный срок мероприятия «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь) завершена»: не введен в эксплуатацию объект «Большое Савино» (г. Пермь) по причине неудовлетворительной работы подрядчика и необходимости корректировки проектной документации (перенос на май 2023 года)
3.2. Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»					
106	Контрольная точка 3.2.1.1.1 Подготовка и снос (демонтаж) зданий (сооружений), благоустройство территории и возмещение убытков собственникам зданий (сооружений), расположенных на земельных участках в Солнечногорском районе Московской	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 1.01.2022, загруженному в ГИИС ЭБ, поступившая федеральному государственному унитарному предприятию «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	области, по субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» завершены				субсидия израсходована в полном объеме на указанные цели
107	Контрольная точка 3.2.1.1.2 Взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса г. Бомнака после реконструкции в эксплуатацию введена	1.1	31.12.2021	21.07.2021	Реконструкция объекта завершена в полном объеме. Проведена корректировка проектной документации. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено 26.01.2021. ЗОС Ростехнадзора получено 30.06.2021. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от 21.07.2021 № 28-13-158-2016/ФАВТ-04
108	Контрольная точка 3.2.1.1.3. Взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса г. Зея после реконструкции в эксплуатацию введена	1.1	19.01.2021	19.01.2021	Введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса г. Зея после реконструкции. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.01.2021 № 28-13-611-2020/ФАВТ-04
109	Контрольная точка 3.2.1.1.4 Реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Домодедово (г. Москва) (вторая летная зона, второй этап) завершена	1.1	31.12.2021		Срок ввода объекта в эксплуатацию изменен в связи с длительным решением вопросов по земельным участкам. Планируемый срок получения разрешения 1 квартал 2022 года
110	Контрольная точка 3.2.1.1.5 Реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург) завершена	1.1	31.12.2021	28.12.2021	Строительно-монтажные работы завершены. 28.12.2021 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-41-669-2021/ФАВТ-04
111	Контрольная точка 3.2.1.1.6 Реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Шереметьево (г. Москва) (1-ая очередь реконструкции) завершена	1.1	31.12.2021	17.09.2021	Строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме. Получено заключение о соответствии (ЗОС) от 19.01.2021 - этап 4.4 поэтап 4.4.5 реконструкция Восточного перрона Шереметьево-1, РД-18, РД-19, площадка ТП-50Н, ВДС, кабельная канализация электроснабжения и сетей связи. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от 17.09.2021 № 50-10-590-2020/ФАВТ-04
112	Контрольная точка 3.2.1.1.8 Взлетно-посадочная полоса аэропортового комплекса п. Оссоры после реконструкции в эксплуатацию введена	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Работы на объекте возобновлены с 15.05.2021, после схода снега и оттайки грунтов. Работы на объекте завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					21.12.2020 № 82-02-612-2020/ФАВТ-04. Проведена работа по подготовке объекта и исполнительной документации к итоговой проверке Ростехнадзора.
113	Контрольная точка 3.2.1.1.9 Техническое перевооружение АМСГ II разряда Ухта, аэропорт Ухта, п. Дальний, Республика Коми завершено	1.1	31.12.2021	29.11.2021	Объект введен в эксплуатацию. Приказ № 439 от 29.11.2021. Экономия бюджетных ассигнований - 102,0 тыс. руб. (экономия по результату аукциона) будет возвращена в доход бюджета.
114	Контрольная точка 3.2.1.1.10 Техническое перевооружение АМСГ II разряда Усинск, аэропорт Усинск, г. Усинск, Республика Коми завершено	1.1	31.12.2021	29.11.2021	Объект введен в эксплуатацию. Приказ № 438 от 29.11.2021.
115	Контрольная точка 3.2.1.1.11 Техническое перевооружение АМСГ II Хатанга, аэропорт Хатанга, п. Хатанга, Красноярский край завершено	1.1	31.12.2021	15.11.2021	Объект введен в эксплуатацию. Приказ № 385-1 от 15.11.2021.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
3.3 Ведомственная целевая программа «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок»					
116	Контрольная точка 3.3.1.1 Субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 предоставлены в полном объеме
117	Контрольная точка 3.3.2.1 Субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 предоставлены в полном объеме
118	Контрольная точка 3.3.2.1 Субсидии из федерального бюджета для возмещения российским авиакомпаниям	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии из федерального бюджета для возмещения российским авиакомпаниям недополученных ими доходов в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1177, в 2021 году предоставлены; обеспечена перевозка пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с организацией, при условии, что дата вылета, указанная в авиабилете пассажира, находится в пределах периода от 10 дней до даты принятия в отношении организации решения о приостановлении действия (аннулировании) сертификата эксплуатанта и до 45 дней после указанной даты				связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1177, в 2021 году предоставлены; обеспечена перевозка пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с организацией, при условии, что дата вылета, указанная в авиабилете пассажира, находится в пределах периода от 10 дней до даты принятия в отношении организации решения о приостановлении действия (аннулировании) сертификата эксплуатанта и до 45 дней после указанной даты
3.4. Ведомственная целевая программа. «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях					
119	Контрольная точка 3.4.1.1 Субсидии федеральным казенным предприятиям, создаваемым на базе аэропортов регионального и местного значения, предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии федеральным казенным предприятиям, создаваемым на базе аэропортов регионального и местного значения, предоставлены в полном объеме
120	Контрольная точка 3.4.2.1 Субсидии в целях возмещения организациям, эксплуатирующим аэродромы, входящие в состав аэропортов, недополученных доходов, связанных с установлением в отношении аэродрома ставки сбора за взлет-посадку за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна ниже расчетной себестоимости услуги по взлету-посадке, предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии в целях возмещения организациям, эксплуатирующим аэродромы, входящие в состав аэропортов, недополученных доходов, связанных с установлением в отношении аэродрома ставки сбора за взлет-посадку за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна ниже расчетной себестоимости услуги по взлету-посадке, предоставлены в полном объеме
3.5. Ведомственная целевая программа. «Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково-и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте»					
121	Контрольная точка 3.5.1.1 Оперативная деятельность	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Оперативная деятельность подведомственных Росавиации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	подведомственных Росавиации аварийно-спасательных формирований финансово обеспечена. Подведомственные Росавиации аварийно-спасательные формирования обеспечены имуществом и снаряжением				аварийно-спасательных формирований финансово обеспечена. Подведомственные Росавиации аварийно-спасательные формирования обеспечены имуществом и снаряжением
122	Контрольная точка 3.5.2.1 Авиацонным предприятиям и организациям экспериментальной авиации субсидии в целях возмещения затрат, понесенных ими при осуществлении поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Авиацонным предприятиям и организациям экспериментальной авиации субсидии в целях возмещения затрат, понесенных ими при осуществлении поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении предоставлены в полном объеме
3.6. Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления аэронавигационного обслуживания и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них»					
123	Контрольная точка 3.6.1.1 Субсидии в целях возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание, предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии в целях возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание, предоставлены в полном объеме
124	Контрольная точка 3.6.2.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за эти услуги, предоставлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за эти услуги, предоставлены в полном объеме
125	Контрольная точка 3.6.3.1 Субсидии на возмещение затрат, связанных с функционированием координационного центра системы сбора информации о	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Субсидии предоставлены в полном объеме

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	воздушной обстановке Российской Федерации и взаимодействия с аналогичным координационным центром НАТО, предоставлены				
3.7. Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»					
126	Контрольная точка 3.7.1.1 Комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов объективными исходными данными о причинах отказов объектов авиационной техники и ошибках (нарушениях) персонала, необходимыми для подготовки заключения о причинах расследуемого события и разработки обоснованных рекомендаций обеспечены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов объективными исходными данными о причинах отказов объектов авиационной техники и ошибках (нарушениях) персонала, необходимыми для подготовки заключения о причинах расследуемого события и разработки обоснованных рекомендаций обеспечены
127	Контрольная точка 3.7.2.1 Возможность проведения анализов для выявления тенденций изменения уровня безопасности полетов в гражданской авиации Российской Федерации обеспечена	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Возможность проведения анализов для выявления тенденций изменения уровня безопасности полетов в гражданской авиации Российской Федерации обеспечена
128	Контрольная точка 3.7.3.1 Возможность использования массивов информации по безопасности полетов для проведения специфических видов исследований в зависимости от потребностей участников процесса обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов обеспечена	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Возможность использования массивов информации по безопасности полетов для проведения специфических видов исследований в зависимости от потребностей участников процесса обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов обеспечена
129	Контрольная точка 3.7.4.1 Механизм реализации проектов создания новых научных и (или) научно-технических результатов - продуктов научной и (или) научно-технической деятельности, содержащих новые знания или решения и обеспечение их применения в целях достижения результатов стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации обеспечен	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Механизм реализации проектов создания новых научных и (или) научно-технических результатов - продуктов научной и (или) научно-технической деятельности, содержащих новые знания или решения и обеспечение их применения в целях достижения результатов стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации обеспечен
3.8. Основное мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
130	Контрольная точка 3.8.1.1 Результаты проведенных научно-исследовательских работ по заключенным государственным контрактам приняты	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Результаты проведенных научно-исследовательских работ по заключенным государственным контрактам приняты
4. Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
4.1. Федеральный проект «Развитие морских портов»					
131	Контрольная точка 4.1.1.1.1. Разработка обоснования инвестиций завершена	3.1	30.05.2021	31.08.2021	Изменение сроков контрольной точки рассматривалось при актуализации плана-графика реализации федерального проекта. Перенос срока был верифицирован Аналитическим центром. Протоколом заочного голосования членов проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года от 23.06.2021 № 5 утверждена плановая дата достижения контрольной точки 30.07.2021. Письмом от 31.08.2021 № 4.199-1059/21 ответственный исполнитель направил документацию на утверждение в Росморречфлот
132	Контрольная точка 4.1.1.2.1. Разработка обоснования инвестиций завершена	3.1	01.07.2021	29.10.2021	Контрольная точка завершена. 29.10.2020 утверждена документация, в части обоснования инвестиций
133	Контрольная точка 4.1.1.3.1 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	01.08.2021	25.11.2021	В связи с несостоявшейся конкурсной процедурой проведено повторное объявление конкурсных процедур по заключению контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Заключен государственный контракт от 25.11.2021 № 273/ОПЭД-21
134	Контрольная точка 4.1.1.5.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	04.08.2021	16.08.2021	Заключен договор подряда № АП-297-СДО/2021 от 16.08.2021
135	Контрольная точка 4.1.1.6.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	31.05.2021	18.08.2021	Сроки реализации уточнены (постановление Правительства Российской Федерации об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объекта № 855 принято 02.06.2021), торги объявлены в июне 2021 года. Заключен государственный контракт от 18.08.2021 № 265/ОПЭД-21 с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					АООО "Китайская Компания Коммуникаций и Строительства"
136	Контрольная точка 4.1.1.8.1 Получено заключение государственной экспертизы на ПСД	3.1	27.07.2021	10.11.2021	В связи с получением 26 февраля 2021 г. отрицательных заключений государственной экспертизы по причине отсутствия в представленных материалах по инженерным изысканиям уточняющих отчетов по сейсмическому микрорайонированию площадки строительства, проектная документация в настоящий момент доработана.. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 10.11.2021 №41-1-1-3-066040-2021
137	Контрольная точка 4.1.1.9.1 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	01.08.2021	24.09.2021	Заключен государственный контракт № 338/ОПЭД-21 от 24.09.2021 с ФГБУ «Морспасслужба»
138	Контрольная точка 4.1.1.12.1 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.07.2021	13.07.2021	Заключен государственный контракт № 233/ОПЭД-21 от 13.07.2021 с АО «ОССЗ»
139	Контрольная точка 4.1.1.13.1. Положительное заключение экспертизы проектной документации получено	3.1	01.06.2021	09.07.2021	Изменение сроков контрольной точки рассматривалось при актуализации плана-графика реализации федерального проекта. Перенос срока был верифицирован Аналитическим центром. Прогнозируемый срок исполнения контрольной точки 01.07.2021 Получено положительное заключение ГГЭ от 09.07.2021 № 47-1-1-3-0134-21
140	Контрольная точка 4.1.1.14.1. Контракт на инженерные изыскания и проектирование заключен	3.1	01.05.2021	29.12.2021	Ответственный исполнитель скорректировал планы завершения контрольной точки. Изменение сроков контрольной точки рассматривалось при актуализации плана-графика реализации федерального проекта. Перенос срока был верифицирован Аналитическим центром. Прогнозируемый срок исполнения контрольной точки 20.09.2021. Подписан договор на проектирование № 1 от 29.12.2021
141	Контрольная точка 4.1.1.15.1 Объект введен в эксплуатацию	3.1	31.12.2021		Контрольная точка мероприятия «Таманский терминал навалочных грузов в морском порту Тамань» (25 млн тонн) не пройдена в 2021 году в связи с выявленными в ходе проведения в декабре 2021 года итоговых проверок со

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					стороны Ростехнадзора и Росприроднадзора. Это не позволило своевременно получить разрешительную документацию и требовало проведения повторных проверок. Акты проверок Ростехнадзора и Росприроднадзора получены 30 декабря 2021 г., заключение о соответствии и акт ввода в эксплуатацию объекта ожидается в январе 2022 года
142	Контрольная точка 4.1.1.16.1 Объект введен в эксплуатацию	3.1	30.09.2021	19.11.2021	Ответственный исполнитель скорректировал дату наступления контрольной точки (письмо от 30.07.2021 №1031). Письмом от 19.11.2021 № 780 ответственный исполнитель проинформировал о вводе в эксплуатацию.
143	Контрольная точка 4.1.1.17.1 Объект введен в эксплуатацию	3.1	16.11.2021	23.11.2021	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.11.2021 № 87-RU87303000-ЗД-39/77-2021
144	Контрольная точка 4.1.1.20.1 Объект введен в эксплуатацию	3.1	31.12.2021	22.12.2021	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: Росморречфлот от 22.12.2021 №78- RU78131000-ЗД-39/82-2021
145	Контрольная точка 4.1.1.22.1. Контракт на инженерные изыскания и проектирование заключен	3.1	31.03.2021	21.07.2021	Изменение сроков контрольной точки рассматривалось при актуализации плана-графика реализации федерального проекта. Перенос срока был верифицирован Аналитическим центром. На основании информации, полученной от АО "Балтийский Балкерный Терминал" письмом от 28.07.2021 №1000, представлено задание на проектирование по объекту от 21.07.2021
146	Контрольная точка 4.1.1.23.1. Объект введен в эксплуатацию	3.1	30.06.2021	29.10.2021	Изменение сроков контрольной точки рассматривалось при актуализации плана-графика реализации федерального проекта. Перенос срока был верифицирован Аналитическим центром. В связи с переносом срока получения заключения о соответствии объекта, обусловленным наличием замечаний Ростехнадзора по результатам состоявшейся с 16.06.2021 по 13.07.2021 проверки, срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен. Прогнозный срок ввода объекта в эксплуатацию - 02.11.2021 Получено разрешение на ввод объекта в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					эксплуатацию № 47-RU47507302-BC-39/69-2021 от 29.10.2021
4.2. Федеральный проект «Развитие Северного морского пути»					
147	Контрольная точка 4.2.1.1.1. Положительное заключение экспертизы проектной документации получено	3.1	09.04.2021	22.04.2021	Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 22.04.2021 № ЕГРЗ 51-1-1-3-020305-2021
148	Контрольная точка 4.2.1.1.2. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.04.2021	19.11.2021	Изменение сроков контрольной точки рассматривалось при актуализации плана-графика реализации федерального проекта. Перенос срока был верифицирован Аналитическим центром. Заключен государственный контракт от 19.11.2021 № MCC-473/2021
149	Контрольная точка 4.2.1.3.1. Строительно-монтажные работы по объекту завершены	3.1	31.12.2021		Не завершение контрольной точки в установленный срок обусловлено ограничениями, вызванными COVID-19 и действующими санкциями США в отношении АО «Зеленодольский завода им. Горького». Данное обстоятельство, наряду с временной приостановкой деятельности производителя двигателей в период пандемии привело к задержке выполнения платежных этапов «Монтаж главных двигателей и насосов в машинном отделении первого Судна», «Монтаж главных двигателей и насосов в машинном отделении второго Судна» и как следствие переносу сроков проведения ходовых испытаний судов
150	Контрольная точка 4.2.1.4.1. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации	3.1	30.06.2021	06.12.2021	В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон об экологической экспертизе от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ, введенных Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 194-ФЗ, в рамках проектирования Мероприятия возникла необходимость получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, сроки и затраты на которую договорами на проектирование предусмотрены не были. С учетом сроков проведения оценки воздействия на окружающую среду и внесения соответствующих дополнений в проектную документацию по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Объекту получение заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию ожидалось в IV квартале 2021 г. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2021 № 24-1-1-3-074472-2021
151	Контрольная точка 4.2.1.5.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.06.2021	21.06.2021	Заключен государственный контракт от 21.06.2021 № КИ-352-2021 с АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»
152	Контрольная точка 4.2.1.6.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.06.2021	28.05.2021	Заключен государственный контракт от 28.05.2021 № КИ-351-2021 с АО «Окская судовой верфь»
153	Контрольная точка 4.2.1.7.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.06.2021	12.07.2021	Заключен государственный контракт от 12.07.2021 № КИ-354-2021 30.06.2021 с АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»
154	Контрольная точка 4.2.1.8.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.06.2021	06.08.2021	В настоящий момент проводятся конкурентные процедуры по определению поставщика (в ЕИС № 0373100119621000005 от 18.06.2021). Заключен государственный контракт № КИ-355-2021 от 06.08.2021 с «СЕФИНЕ ДЕНИЗДЖИЛИК ТЕРСАНЕДЖИЛИК ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»
155	Контрольная точка 4.2.1.9.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.06.2021	24.06.2021	Заключен государственный контракт от 24.06.2021 № КИ-353-2021 с АО «ПСЗ «Янтарь»
156	Контрольная точка 4.2.1.10.1. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен	3.1	30.06.2021	23.07.2021	Проведены конкурентные процедуры по определению поставщика (в ЕИС № 0373100024621000007 от 02.06.2021). Заключен государственный контракт от 23.07.2021 № МСС-358/2021 с АО «Окская судовой верфь»
4.3. Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»					
157	Контрольная точка 4.3.1.1.1. Итоговый отчет о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта» за 2020 год подготовлен	4.1	07.04.2021	08.04.2021	Письмами от 18.02.2021 № ВС-22/1444 и от 11.02.2021 № ЗД-20/1159 направлены, а письмом от 08.04.2021 № ЗД-22/3587 подтверждены отчетные данные о ходе реализации государственной программы за 2020 год.
158	Контрольная точка 4.3.1.1.2. Информация в форме мониторинга о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского	4.1	15.04.2021	15.07.2021	План мониторинга реализации государственной программы утвержден 28.06.2021 (II квартал), в силу чего отчетность за I квартал не представлялась. Срок представления

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	транспорта» за I квартал 2021 года подготовлена				информации 15.07.2021
159	Контрольная точка 4.3.1.1.3. Информация в форме мониторинга о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта» за II квартал 2021 года подготовлена	4.1	15.07.2021	16.07.2021	Отчетность за I-II кварталы представлена письмом от 16.07.2021 № ЗД-22/7890.
160	Контрольная точка 4.3.1.1.4 Информация в форме мониторинга о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта» за III квартал 2021 года подготовлена	4.1	15.10.2021	15.10.2021	Отчетность за I-III кварталы представлена письмом от 15.10.2021 № ЗД-22/11785.
161	Контрольная точка 4.3.1.3.1 Работы по объекту «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт. Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12» завершены	3.1	31.12.2021	15.12.2021	15.12.2021 подписан акт б/№ приема-передачи судна эксплуатирующей организации.
4.4. Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»					
162	Контрольная точка 4.4.1.1.1. Итоговый отчет о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» за 2020 год подготовлен	1.1	07.04.2021	08.04.2021	Письмами от 18.02.2021 № ВС-22/1444 и от 11.02.2021 № ЗД-20/1159 направлены, а письмом от 08.04.2021 № ЗД-22/3587 подтверждены отчетные данные о ходе реализации государственной программы за 2020 год
163	Контрольная точка 4.4.1.1.2. Информация в форме мониторинга о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» за I квартал 2021 года подготовлена	1.1	15.04.2021	15.07.2021	План мониторинга реализации государственной программы утвержден 28.06.2021 (II квартал), в силу чего отчетность за I квартал не представлялась. Срок представления информации 15.07.2021
164	Контрольная точка 4.4.1.1.3. Информация в форме мониторинга о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» за II квартал 2021 года подготовлена	1.1	15.07.2021	16.07.2021	Отчетность за I-II кварталы представлена письмом от 16.07.2021 № ЗД-22/7890.
165	Контрольная точка 4.4.1.1.4 Информация в форме мониторинга о ходе реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» за III квартал 2021 года	1.1	15.10.2021	15.10.2021	Отчетность за I-III кварталы представлена письмом от 15.10.2021 № ЗД-22/11785.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	подготовлена				
166	Контрольная точка 4.4.1.2.2 Завершены проектные и изыскательские работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. Плотина № 23»	3.1	31.12.2021	08.12.2021	16.06.2020 г. заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции плотины № 23. Победитель конкурсных процедур – АО «Акватик».. Срок выполнения работ: с 16.06.2020 г. по 07.12.2021. Выполнены инженерные изыскания. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 08.12.2021 № 10-1-1-3-075121-2021
167	Контрольная точка 4.4.1.2.8 Работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 2 (второй пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 2, первая очередь», доработка проекта в части производства работ по реконструкции открытой правой дренажной ванны, входных и выходных оголовков и трубы регулятора уровней бьефов шлюза № 2» завершены	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Заключен Государственный контракт от 15.06.2020 № 0329100005920000164-к. Доработка проекта в части производства работ по реконструкции открытой правой дренажной ванны, входных и выходных оголовков и трубы регулятора уровней бьефов шлюза №2» Техническая готовность – 100 %. Строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта завершены. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию застройщик обратился в Ростехнадзор для выдачи заключений о соответствии реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектных документаций. 19.11.2021 Ростехнадзор сообщил, что для получения указанных заключений в период с 24.01.2022 по 28.01.2022 будут проведены итоговые проверки на указанных объектах. 01.12.2021 застройщик направил в Ростехнадзор обращение с просьбой провести указанные проверки в декабре текущего года. 23.12.2021 Ростехнадзор сообщил об отказе в переносе срока проведения проверок на текущий год. С учетом установленных Ростехнадзором сроков проведения итоговых проверок, разрешение на ввод объекта планируется получить в феврале 2022 года
168	Контрольная точка 4.4.1.2.9 Работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Техническая готовность – 100 %. Строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта от 15.06.2020

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	реконструкции Волго-Донского судоходного канала. «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 3 (третий пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 5, первая очередь», доработка проекта в части производства работ по реконструкции открытой правой дренажной ванны, входных и выходных оголовков и трубы регулятора уровней бьефов шлюза № 5» завершены				№ 0329100005920000165-к завершены. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию застройщик обратился в Ростехнадзор для выдачи заключений о соответствии реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектных документаций. 19.11.2021 Ростехнадзор сообщил, что для получения указанных заключений в период с 24.01.2022 по 28.01.2022 будут проведены итоговые проверки на указанных объектах. 01.12.2021 застройщик направил в Ростехнадзор обращение с просьбой провести указанные проверки в декабре текущего года. 23.12.2021 Ростехнадзор сообщил об отказе в переносе срока проведения проверок на текущий год. С учетом установленных Ростехнадзором сроков проведения итоговых проверок, разрешение на ввод объекта планируется получить в феврале 2022 года
169	Контрольная точка 4.4.1.2.17 Завершены проектные и изыскательские работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна I этап (2 очередь)»	3.1	31.12.2021	30.09.2021	Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 30.09.2021 № 24-1-1-3-056399-2021
170	Контрольная точка 4.4.1.2.18 Завершены проектные и изыскательские работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта Кызылского прорабства»	3.1	31.12.2021	12.11.2021	Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.11.2021 № 17-1-1-3-066660-2021
171	Контрольная точка 4.4.1.2.19 Завершены проектные и изыскательские работы по объекту «Разработка и	3.1	31.12.2021	16.11.2021	Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 16.11.2021 № 24-1-1-3-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта "Рыбное" на р. Ангара»				067467-2021
172	Контрольная точка 4.4.1.2.20 Завершены проектные и изыскательские работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация Симоновских ремонтно-механических мастерских в г. Енисейск»	3.1	31.12.2021	14.12.2021	Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14.12.2021 № 24-1-1-3-077623-2021
173	Контрольная точка 4.4.1.3.1 Работы по объекту «Обновление обслуживающего флота (строительство и приобретение). Земснаряды. Несамостоятельный землесос класса «О 2,0 (лед 10)А» проекта №4395» завершены	3.1	31.12.2021	06.07.2021	06.07.2021 подписан акт б/№ приема-передачи судна эксплуатирующей организации.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
4.6. Ведомственная целевая программа. «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства»					
174	Контрольная точка 4.6.1.1. Предоставлены субсидии на организацию работы ФГБУ «Морспасслужба» по несению аварийно-спасательной готовности сил и средств к поиску и спасению людей, судов и объектов, терпящих бедствие на море, и предупреждению и ликвидации разливов нефти в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году предоставлены субсидии на организацию работы ФГБУ «Морспасслужба» по несению аварийно-спасательной готовности сил и средств к поиску и спасению людей, судов и объектов, терпящих бедствие на море, и предупреждению и ликвидации разливов нефти
175	Контрольная точка 4.6.2.1. Предоставлены субсидии на обеспечение функционирования и развития российской части наземного сегмента Международной спутниковой системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ и иных функций, связанных с поиском и спасением на море, в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году предоставлены субсидии на обеспечение функционирования и развития российской части наземного сегмента Международной спутниковой системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ и иных функций, связанных с поиском и спасением на море
4.7. Ведомственная целевая программа. «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути»					
176	Контрольная точка 4.7.1.1. ФГБУ «Администрация Севморпути» рассмотрено 100 % поступивших	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Поступившие в 2021 году заявления на получение разрешений на плавание судов в акватории Северного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	заявлений на получение разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути в 2021 году				морского пути рассмотрены ФГБУ «Администрация Севморпути» в полном объеме
4.8. Ведомственная целевая программа. «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений»					
177	Контрольная точка 4.8.1.1 Предоставлены субсидии на обеспечение содержания внутренних водных путей по установленным категориям, гарантированным габаритам судовых ходов и протяженности в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году предоставлены субсидии на обеспечение содержания внутренних водных путей по установленным категориям, гарантированным габаритам судовых ходов и протяженности
178	Контрольная точка 4.8.2.1 Предоставлены субсидии на обеспечение среднегодового ежегодного объема подачи воды 1,1 куб. км в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году предоставлены субсидии на обеспечение среднегодового ежегодного объема подачи воды 1,1 куб. км
4.9. Ведомственная целевая программа. «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Морской и речной транспорт»					
179	Контрольная точка 4.9.1.1 Обеспечено текущее финансирование деятельности федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта, в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году обеспечено текущее финансирование деятельности федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта
180	Контрольная точка 4.9.2.1. Обеспечено финансирование проведения научно-исследовательских работ в сфере водного транспорта в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году обеспечено текущее финансирование деятельности федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта
181	Контрольная точка 4.9.3.1. Обеспечена деятельность ФГУ «Сайменский канал» в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году обеспечена деятельность ФГУ «Сайменский канал»
182	Контрольная точка 4.9.4.1. Обеспечено выполнение функций по транспортной безопасности на морском и внутреннем водном транспорте организациями, подведомственными Росморречфлоту, в 2021 году	4.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году обеспечено выполнение функций по транспортной безопасности на морском и внутреннем водном транспорте организациями, подведомственными Росморречфлоту
4.10. Основное мероприятие. «Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта»					
183	Контрольная точка 4.10.1.1 Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта обеспечено	3.1	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году обеспечено управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта
5. Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
5.1. Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»					
184	Контрольная точка 5.1.1.1.1. Паспорт ведомственного проекта утвержден	1.1	25.02.2021	04.06.2021	Согласительное письмо от 07.04.2021 № 10469-ИТ/Д18и Минэкономразвития России Согласительное письмо от 15.03.2021 № 19-02-05/7/18257 Минфин России Согласительное письмо от 03.02.2021 № АК-Д12-25/1443 Минтранс России Протокол Проектного офиса Ространснадзора от 23.09.2021 № 3-09 Контрольная точка исполнена позже установленного срока в связи с длительностью процедуры согласования в установленном порядке с соответствующими ФОИВ
185	Контрольная точка 5.1.1.1.2. Сводный план утвержден	1.1	25.02.2021	04.06.2021	Согласительное письмо от 07.04.2021 № 10469-ИТ/Д18и Минэкономразвития России Согласительное письмо от 15.03.2021 № 19-02-05/7/18257 Минфин России Согласительное письмо от 03.02.2021 № АК-Д12-25/1443 Минтранс России Контрольная точка исполнена позже установленного срока в связи с длительностью процедуры согласования в установленном порядке с соответствующими ФОИВ
186	Контрольная точка 5.1.1.1.3. Лимиты бюджетных обязательств на 2021 год подведомственным Ространснадзору получателям бюджетных средств доведены	1.1	01.02.2021	11.01.2021	Расходное расписание от 11.01.2021 № 106/00106/014 Расходное расписание от 04.02.2021 № 106/00106/035
187	Контрольная точка 5.1.2.1.1. Предложения Ространснадзора по детализации ФАИП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с Минтрансом России и Минэкономразвития России согласованы	1.1	26.02.2021	31.03.2021	Согласительное письмо от Министерства транспорта Российской Федерации от 24.03.2021 № АК-Д18-23/4660 Приказ Ространснадзора от 31.03.2021 № ВБ-384фс Контрольная точка пройдена позже установленного срока в связи с длительностью процедуры согласования предложений с Минэкономразвития России и Минтрансом России
188	Контрольная точка 5.1.2.1.2. Закупочные процедуры на приобретение 3 патрульных судов объявлены	1.1	01.03.2021	17.03.2021	Размещение информации на едином портале закупок zakupki.gov.ru, подготовлена конкурсная документация Причина отклонения: возникла необходимость

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					дополнительной доработки и согласования технического задания.
189	Контрольная точка 5.1.2.1.3. Государственный контракт на приобретение 3 патрульных судов заключен	1.1	12.04.2021	20.04.2021	Государственный контракт от 20.04.2021 № 4.5.12-21 (3 судна) Причина отклонения: возникла необходимость в дополнительном запросе коммерческих предложений и в связи с этим изменены сроки объявления закупочных процедур.
190	Контрольная точка 5.1.2.1.5. Приняты работы по контрактам 2020 года на приобретение 4 патрульных судов и передачи их для постановки на баланс территориальным управлениям Ространснадзора	1.1	31.05.2021	28.06.2021	Государственный контракт от 17.03.2020 № 4.5.12-8 (2 судна); Государственный контракт от 30.03.2020 № 4.5.12-19 (2 судна) В соответствии с протоколом Проектного офиса Ространснадзора от 31.05.2021 № 1-05 принято решение о переносе сроков Протокол Проектного офиса Ространснадзора от 09.12.2021 № 04-12
191	Контрольная точка 5.1.2.1.7. Объявлены закупочные процедуры на приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля	1.1	01.03.2021	07.04.2021	Размещение информации на едином портале закупок zakupki.gov.ru, подготовлена конкурсная документация Причина отклонения: возникла необходимость дополнительной доработки и согласования технического задания. Протокол проектного офиса Ространснадзора от 09.12.2021 № 04-12
192	Контрольная точка 5.1.2.1.8. Заключен государственный контракт на приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля	3.1	30.06.2021	21.05.2021	Государственный контракт № ГК 4.5.12-26 от 21.05.2021.
193	Контрольная точка 5.1.2.1.9 Приняты работы по контрактам на приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля	3.1	10.12.2021	29.10.2021	Акт приема-передачи по Государственному контракту № 4.5.12-26 от 21.05.2021
194	Контрольная точка 5.1.2.1.10 Передвижные контрольные пункты транспортного контроля переданы территориальным управлениям Ространснадзора для постановки на баланс	3.1	25.12.2021	29.10.2021	Акт приема-передачи по Государственному контракту № 4.5.12-26 от 21.05.2021
195	Контрольная точка 5.1.3.1.1. Темы НИОКР на научно-техническом совете Ространснадзора по направлениям определены:	1.1	25.02.2021	25.02.2021	Протокол НТС Ространснадзора № 01 от 25.02.2021 Протокол НТС Ространснадзора № 01 от 05.03.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	разработка и внедрение новых технологий и оборудования для осуществления контрольно-надзорных функций; развитие информационно-аналитических систем Ространснадзора; автоматизация контрольно-надзорной деятельности; совершенствование методологического обеспечения процедур осуществления надзора и контроля				
196	Контрольная точка 5.1.3.1.2. Лимиты бюджетных обязательств на 2021 год по коду расхода 241 «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» на лицевой счет центрального аппарата Ространснадзора подведомственным Ространснадзору получателям бюджетных средств доведены	3.1	01.03.2021	04.02.2021	Расходные материалы от 04.02.2021 № 106/00106/034
197	Контрольная точка 5.1.3.1.3. Закупочные процедуры объявлены	1.1	20.05.2021	26.07.2021	Контрольная точка пройдена позже установленного срока в связи с тем, что при согласовании проектов технических заданий потребовалась их дополнительная доработка, а также повторное согласование и устранение других недостатков, отмеченных Финансовым управлением. Помимо этого, при формировании конкурсной документации возникла необходимость повторно запросить коммерческие предложения. НИР Госавианадзор факт 10.09.2021 Заявки поступили: 07.07.2021; 05.08.2021; 10.08.2021; 02.09.2021. НИР УТБ факт 26.07.2021 Заявки поступили: 19.07.2021; 21.07.2021 В соответствии с решением Проектного офиса Ространснадзора срок исполнения контрольной точки перенесен на 15.09.2021 (протокол Проектного офиса Ространснадзора от 30.06.2021 № 2-06). Размещение информации на едином портале закупок zakupki.gov.ru
198	Контрольная точка 5.1.3.1.4. Государственные контракты заключены	1.1	30.06.2021	28.10.2021	В соответствии с решением Проектного офиса Ространснадзора срок исполнения контрольной точки перенесен на 20.07.2021 (протокол Проектного офиса

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Ространснадзора от 31.05.2021 № 1-05)
199	Контрольная точка 5.1.3.1.5 Результаты выполнения НИОКР приняты, работы рассмотрены и утверждены	1.1	10.12.2021	03.12.2021	Заключен Государственный контракт от 28.10.2021 № ГК 4.15.12-72 (НИР Госавиандзор)
5.2. Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение реализации подпрограммы «Надзор в сфере транспорта»					
200	Контрольная точка 5.2.1.1.1 Увеличение доступности сервиса Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора до 99, 69% обеспечено. Уровень обслуживания Центра обработки данных, резервного Центра обработки данных и АРМ центрального аппарата Ространснадзора до 85% доведен	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Доступность сервиса Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора определяется по формуле: $(\text{ДостСерв}\% = (\text{ДостСерв} - \text{ВрПрост}) / \text{ДостСерв} * 100)$, где: ДостСерв – Доступность сервиса Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора, функционирующей в режиме 24/7; ВрПрост – время простоя сервиса в течение года с учетом форс-мажорных обстоятельств (15-30 часов в год) и человеческого фактора. Повышение уровня обслуживания центра обработки данных, резервного центра обработки данных и АРМ центрального аппарата Ространснадзора определяется по следующему алгоритму: $((\text{КЗ пост } n * \text{ТЗп} * \text{К зод}) \text{ пэг} + (\text{КЗ пост } n * \text{ТЗп}) \text{ пвим}) / \text{КЗ вып } n) * 100\%$, где КЗ пост n – количество поступивших заявок по каждому управлению контроля и надзора; КЗ вып n – количество выполненных заявок по каждому управлению контроля и надзора; n- данные конкретного управления контроля и надзора; ТЗп – тенденции роста заявок по каждому управлению контроля и надзора с учетом темпов развития направлений транспортной области; Пэг- период гарантированных сроков эксплуатации существующих систем; Пвим- период ввода в эксплуатацию и модернизации системы в течение планового периода; К зод – коэффициент эффективности обработки данных. В качестве базового использован показатель, равный 85%. Показатель, характеризующий тенденции роста заявок, равен 10%.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
5.3. Основное мероприятие. «Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
201	Контрольная точка 5.3.1.1 Бюджетная роспись и распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждены	1.1	31.12.2021	30.12.2021	«Бюджетная роспись» (ф. 0501060) № 1-15-106/0001 от 25.12.2021 «Справка о распределении БА и ЛБО» (ф.0501152) № 1-31-106-00100106/0001 от 30.12.2021 «Лимиты бюджетных обязательств» (ф. 0501063) № 1-16-106/0001 от 30.12.2021
6. Направление (подпрограмма) «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
6.1. Ведомственный проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»					
202	Контрольная точка 6.1.1.1.1 Завершены строительно-монтажные работы по воздушному пункту пропуска Челябинск (Баландино)	4.1	31.12.2021	15.08.2021	Строительно-монтажные работы по ВПП Челябинск (Баландино) выполнены. Заключен государственный контракт от 15.08.2019 № 71-21/19 на техническое перевооружение ВПП Челябинск (Баландино) с ООО «ТМЮ». Работы по техническому перевооружению завершены
203	Контрольная точка 6.1.2.1.1. Подписан акт межведомственной комиссии	4.1	31.03.2021	31.03.2021	Межведомственная комиссия по проверке соответствия пункта пропуска проектной документации проведена 31.03.2021
204	Контрольная точка 6.1.2.1.2. Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Челябинск (Баландино) открыт	3.1	30.06.2021	31.05.2021	Издан приказ Министерства транспорта Российской Федерации об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Челябинск (Баландино) (Челябинская область) от 21.04.2021 № 133 (зарегистрирован в Минюсте 31.05.2021 № 63705), официальное открытие пункта пропуска состоялось 31.05.2021. Пропускная способность пункта пропуска – 400 пассажиров в час
6.2. Ведомственная целевая программа «Содержание (эксплуатация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»					
205	Контрольная точка 6.2.1.1 Содержание (эксплуатация) пунктов пропуска, принятых в оперативное управление и по договорам безвозмездной передачи основных	1.1	31.12.2021	31.12.2021	Обеспечено бесперебойное функционирование пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, создание условий для осуществления

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	средств, осуществлено				деятельности государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Осуществление мероприятий по эксплуатации (содержанию), текущему ремонту и оснащению оборудованием пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации происходит в установленном порядке
206	Контрольная точка 6.2.1.2 Обеспечение администрирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации	5.1	31.12.2021	31.12.2021	Проведено 1 381 заседание координационных советов в 313 функционирующих пунктах пропуска. Совместно с государственными контрольными органами и администрациями транспортных организаций проведены комплексные проверки состояния режима в пунктах пропуска, по результатам которых оформлено 1 462 акта. . Актуализированы сведения и утверждены по форме, установленной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 34, паспорта 91 пункта пропуска. Организовано проведение 1 102 проверок соблюдения Технологических схем организации пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, результаты проверок рассмотрены на заседаниях координационных советов пунктов пропуска, 386 раз внесены изменения в Технологические схемы пунктов пропуска. Проводилась работа по определению пределов 14 пунктов пропуска. Разработаны, согласованы с государственными контрольными органами и администрациями объектов транспортной инфраструктуры и направлены в Минтранс России на рассмотрение и утверждение проекты правил режима
7. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
7.1. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»					
207	Контрольная точка 7.1.1.1.1. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1	01.06.2021	01.06.2021	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770236142720000080
208	Контрольная точка 7.1.1.2.1. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1	01.06.2021	01.06.2021	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770236142720000065
209	Контрольная точка 7.1.1.3.1 Сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок внесены	3.1	01.07.2021	26.05.2021	Сведения о государственном (муниципальном) контракте с ФБУ «Агентство автомобильного транспорта в реестр контрактов», заключенных заказчиками по результатам закупок, внесены Министерством транспорта Российской Федерации в Реестр контрактов от 26.05.2021 № 1770236142720000068 на оказание услуг по проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации
210	Контрольная точка 7.1.1.3.2 Материально-техническое обеспечение ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта предоставлено	3.1	20.12.2021	26.05.2021	Сведения о государственном (муниципальном) контракте с ФБУ «Агентство автомобильного транспорта в реестр контрактов», заключенных заказчиками по результатам закупок, внесены Министерством транспорта Российской Федерации в Реестр контрактов от 26.05.2021 № 1770236142720000068 на оказание услуг по проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации
211	Контрольная точка 7.1.2.1.1 Сведения о	3.1	01.07.2021	01.07.2021	Сведения о государственном (муниципальном) контракте

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок внесены				ФБУ «Росавтотранс» внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, Министерством Российской Федерации на оказание услуг по развитию функциональных подсистем и развитию информационных баз данных, содержащихся в АИС тахографического контроля «ЕСТР»
212	Контрольная точка 7.1.3.1.1. Мероприятие в состав государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) включено	3.1	15.06.2021	13.01.2021	В государственное задание № 103-00001-21-00, утвержденное заместителем Министра транспорта Российской Федерации 13.01.2021, в состав работы АЖ43 «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» входит работа по эксплуатации АИС ТК тахографический контроль. Отчеты о выполнении представляются ежеквартально
213	Контрольная точка 7.1.3.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	15.07.2021	23.01.2021	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) от 23.01.2020 № 103-03-2020-003
7.2. Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»					
214	Контрольная точка 7.2.1.1.1 Методика расчета показателя «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)» разработана и утверждена	3.1	31.07.2021	22.07.2021	Методика расчета показателя «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)» утверждена распоряжением Минтранса России от 22 июля 2021 г. № АК-150-р «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и доработаны по предложениям АПРФ распоряжением от 29.09.2021 № АК-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					194-р «О внесении изменений в Методику расчета показателя «Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного», Методику расчета показателя «Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и Методику расчета показателя «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)», утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2021 г. № АК-150-р»
215	Контрольная точка 7.2.1.1.2 Рекомендации по оптимизации систем транспортного обслуживания городских агломераций, а также внедрению цифровых технологий оплаты проезда и мониторинга транспортного обслуживания населения разработаны и утверждены	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Рекомендации по оптимизации систем транспортного обслуживания городских агломераций, а также внедрению цифровых технологий оплаты проезда и мониторинга транспортного обслуживания населения разработаны и утверждены
216	Контрольная точка 7.2.2.1.1 Методика расчета показателя «Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в	3.1	31.07.2021	22.07.2021	Методика расчета показателя «Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта» утверждена

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	рамках федерального проекта» разработана и утверждена				распоряжением Минтранса России от 22 июля 2021 г. № АК-150-р «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и доработаны по предложениям Аппарата Правительства РФ распоряжением от 29.09.2021 № АК-194-р «О внесении изменений в Методику расчета показателя «Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного», Методику расчета показателя «Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и Методику расчета показателя «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)», утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2021 г. № АК-150-р»
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
7.3. Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
217	Контрольная точка 7.3.1.1 Отчеты о выполнении ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» государственного задания в Минтранс России представлены	4.1	11.12.2021	15.11.2021	Отчеты о выполнении ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» государственного задания в Минтранс России представлены письмами: I квартал 2021 г. - от 30.06.2021 № П16/264-30-06/21 II квартал 2021 г. - от 30.09.2021 № п16/423-30-09/21 III квартал 2021 г. - от 01.10.2021 № п16/432-01-10/21. Предварительный отчет за 2021 г. - от 15.11.2021 № п16/493-15-11/21
218	Контрольная точка 7.3.2.1 Отчеты о выполнении ФБУ «Росавтотранс» государственного задания в Минтранс России (4 отчета) представлены	4.1	15.11.2021	08.10.2021	Отчет за I квартал 2021 года представлен в Минтранс России (09.04.2021 № 04-03/1672). Отчет за II квартал 2021 года представлен в Минтранс России (09.07.2021 № 04-03/3180). Отчет за III квартал 2021 года представлен в Минтранс России (08.10.2021 № 04-03/4803). Итоговый отчет представлен в Минтранс России (12.01.2021 № 04-03/73).
219	Контрольная точка 7.3.3.1 Отчеты о реализации мероприятий по организации общественно значимых перевозок в Минтранс России (4 отчета) представлены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Отчеты представлены
220	Контрольная точка 7.3.4.1 Членские взносы в международные организации перечислены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Членские взносы в международные организации перечислены в установленные сроки в полном объеме (письмо Минтранса России от 27.01.2022. № Д10/1680ис в Минфин России).
221	Контрольная точка 7.3.5.1. Соглашение о предоставлении субсидии АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» заключено	4.1	11.05.2021	06.05.2021	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, заключено между Минтрансом России и АНО «ДМТК» 6 мая 2021 г. № 103-10-2021-005. Лимиты бюджетных обязательств на «Государственную поддержку автономной некоммерческой организации «Дирекция международных транспортных коридоров» на финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией экспертно-аналитической и информационной поддержки принятия скоординированных между собой управленческих решений федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и бизнеса по развитию и эффективному

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					использованию международных транспортных коридоров» (предусмотрены принятым законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 8 декабря 2020 г. № 385 – ФЗ) доведены до Минтранса России 22 декабря 2020 года
222	Контрольная точка 7.3.5.2 Годовой отчет о реализации мероприятий по развитию и повышению эффективности использования международных транспортных коридоров с целью предоставления обществу достоверной и актуальной информации подготовлен		31.12.2021	30.12.2021	Письмом АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» от 30.12.2021 № АП-1/356 в Минтранс России направлен отчет о реализации мероприятий по развитию и повышению эффективности использования международных транспортных коридоров
223	Контрольная точка 7.3.6.1 Государственные контракты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отчетном году в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Минтранса России заключены	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Государственные контракты: от 11.05.2021 № 1142110201 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта стратегии цифровой трансформации (цифровизации) транспортной отрасли Российской Федерации»; от 24.05.2021 № 1142110202 на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Создание контура контроля международных автомобильных перевозок Россия – Китай» Шифр: НИОКР «Контроль-МП»; от 13.09.2021 № 1142120203 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка предложений по комплексу мер, направленных на создание условий для поддержки автомобильных пассажирских перевозок в сельской местности и стимулирования развития соответствующей инфраструктуры»; от 13.09.2021 № 1142120204 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно-обоснованных предложений по подготовке нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих цифровизацию государственных функций в сфере обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом»; от 21.09.2021 №

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					1142130206 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно-обоснованных предложений по безопасной эксплуатации инфраструктуры городского наземного электрического транспорта»; от 29.09.2021 № 1142120205 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений и нормативных рекомендаций по формированию системы стандартов транспортного обслуживания населения на федеральном, региональном и местном уровнях»; от 11.10.2021 № 1142110207 на выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Система резервирования времени пересечения транспортными средствами государственной границы в автомобильных пунктах пропуска (электронная очередь)»; от 25.10.2021 № 1142110208 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по формированию отраслевого плана адаптации к изменениям климата в области транспорта»; от 01.11.2021 № 1142130209 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка и апробация методических рекомендаций по подготовке средне- и долгосрочных прогнозов грузовых и пассажирских перевозок по видам транспорта в разрезе субъектов Российской Федерации и страны в целом в соответствии со сценариями социально-экономического развития Российской Федерации»; от 08.11.2021 № 1142120210 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка методологического аппарата расчета норматива финансовых затрат на капитальный ремонт аэродромных покрытий аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности, и назначение межремонтных сроков его проведения

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
224	Контрольная точка 7.3.7.1 Отчеты о реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Минтранс России (4 отчета) представлены	4.1	31.12.2021	24.11.2021	Письмо АНО «Дирекция Московского транспортного узла» в Минтранс России от 24.11.2021 № 05-176/21
225	Контрольная точка 7.3.8.1 Отчеты о реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Минтранс России (4 отчета) представлены	4.1	31.12.2021	30.12.2021	Отчет о реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 4 квартал 2021 г. представлен 30.12.2021 № 1307/1000.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
7.4. Основное мероприятие. «Управление реализацией государственной программы»					
226	Контрольная точка 7.4.1.1 Бюджетная роспись и распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждены	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Бюджетная роспись и распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждены
8. Направление (подпрограмма) «Цифровой транспорт и логистика»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
8.1. Ведомственный проект «Формирование сети транспортно-логистических центров»					
227	Контрольная точка 8.1.1.1.1 Документ разработан*	3.1	31.12.2021	31.12.2021	Технико-экономическое обоснование строительства первого пускового комплекса Терминально-логистического центра «Белый Раст» разработано, финансирование на строительство первого пускового комплекса Терминально-логистического центра «Белый Раст» получено в полном объеме (письмо ООО «ТЛЦ«Белый Раст» № 3 от 10.01.2022)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
8.2. Ведомственная целевая программа «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»					
228	Контрольная точка 8.2.1.1.1 Бесперебойное функционирование введенных в эксплуатацию элементов АСУ ТК обеспечено, непрерывная техническая поддержка пользователей АСУ ТК оказана	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Бесперебойное функционирование введенных в эксплуатацию элементов АСУ ТК обеспечено, непрерывная техническая поддержка пользователей АСУ ТК оказана

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
229	Контрольная точка 8.2.1.2.1 Количество показателей, обрабатываемых в централизованном банке данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте, характеризующих состояние транспортной системы, составит в 2021 году – 1400 обрабатываемых показателей	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Количество показателей, обрабатываемых в централизованном банке данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте, характеризующих состояние транспортной системы, составит в 2021 году – 1400 обрабатываемых показателей
230	Контрольная точка 8.2.1.3.1 31 автоматизированная государственная функция по направлению обеспечения транспортной безопасности за счет создания дополнительных функциональных подсистем ЕГИС ОТБ, обеспечивающих информационную поддержку процессов и мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности уполномоченным представителям органов исполнительной власти, реализована	2.1	31.12.2021	31.12.2021	31 автоматизированная государственная функция по направлению обеспечения транспортной безопасности за счет создания дополнительных функциональных подсистем ЕГИС ОТБ, обеспечивающих информационную поддержку процессов и мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности уполномоченным представителям органов исполнительной власти, реализована
231	Контрольная точка 8.2.1.4.1 Доступность сервисов и данных систем информационного обеспечения безопасности населения на транспорте для осуществления функций в области обеспечения транспортной безопасности и безопасности населения на транспорте федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации обеспечена	4.1	31.12.2021	31.12.2021	Доступность сервисов и данных систем информационного обеспечения безопасности населения на транспорте для осуществления функций в области обеспечения транспортной безопасности и безопасности населения на транспорте федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации обеспечена
232	Контрольная точка 8.2.1.5.1 Разработана и утверждена концепция государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), а также разработано программное обеспечение ГИС ЭПД первого этапа. Выполнено техническое проектирование	2.1	31.12.2021	31.12.2021	Разработана и утверждена концепция государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), а также разработано программное обеспечение ГИС ЭПД первого этапа. Выполнено техническое проектирование

**Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(Минсельхоз России)**

План мониторинга реализации утвержден совместным приказом Минсельхоза России и Минэкономразвития России от 28 июня 2021 г. № 342/384

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
(Внесены изменения приказом от 30 сентября 2021 г. № 677/594)					
1. Направление (подпрограмма) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
Ведомственный проект 1.1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
1	Контрольная точка 1.1.1.1.1. Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за IV квартал 2020 года	1.0	20.01.2021	20.01.2021	Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за IV квартал 2020 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации. По итогам мониторинга размер застрахованных посевных (посадочных) площадей в Российской Федерации за IV квартал 2020 года составил 5,1 млн га.
2	Контрольная точка 1.1.1.1.2. Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за IV квартал 2020 года	1.0	20.01.2021	20.01.2021	Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за IV квартал 2020 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации. По итогам мониторинга размер застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в Российской Федерации за IV квартал 2020 года составил 8,1 млн условных голов.
3	Контрольная точка 1.1.1.1.3. Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в количестве не менее 80) о предоставлении в 2021 году субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	1.0	15.02.2021	28.12.2020	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
4	Контрольная точка 1.1.1.1.4. Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за I квартал 2021 года	1.0	10.04.2021	10.04.2021	Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за I квартал 2021 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации. По итогам мониторинга размер застрахованных посевных (посадочных) площадей в Российской Федерации за I квартал 2021 года составил 0,7 млн га.
5	Контрольная точка 1.1.1.1.5. Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за I квартал 2021 года	1.0	10.04.2021	10.04.2021	Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за I квартал 2021 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации. По итогам мониторинга размер застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в Российской Федерации за I квартал 2021 года составил 0,6 млн условных голов.
6	Контрольная точка 1.1.1.1.6. Разработано и утверждено постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717	1.0	30.04.2021	06.04.2021	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. № 550 «О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
7	Контрольная точка 1.1.1.1.7 "Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за II квартал 2021 года"	1.0	10.07.2021	10.07.2021	Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за II квартал 2021 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации. По итогам мониторинга размер застрахованных посевных (посадочных) площадей в Российской Федерации за II квартал 2021 года составил 1,8 млн га.
8	Контрольная точка 1.1.1.1.8 "Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за II квартал 2021 года"	1.0	10.07.2021	10.07.2021	Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за II квартал 2021 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации. По итогам мониторинга размер застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в Российской Федерации за II квартал 2021 года составил 3,2 млн условных голов.
9	Контрольная точка 1.1.1.1.9 Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за III квартал 2021 года	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведен мониторинг размера застрахованных посевных (посадочных) площадей по 85 субъектам Российской Федерации за III квартал 2021 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации. По предварительным данным мониторинга размер застрахованных посевных (посадочных) площадей в Российской Федерации за III квартал 2021 года составил 4,5 млн га.
10	Контрольная точка 1.1.1.1.10 Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за III квартал 2021 года	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведен мониторинг размера застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных по 85 субъектам Российской Федерации за III квартал 2021 года. Проведен сбор отчетности органов управления АПК субъектов Российской Федерации. По предварительным данным мониторинга размер застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в Российской Федерации за III квартал 2021 года составил 6,2 млн условных голов.
11	Контрольная точка 1.1.1.1.11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в I квартале 2021 года составило 4849 тыс. т	2.0	20.04.2021	20.04.2021	По данным Росстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в I квартале 2021 года составило 4991,1 тыс. тонн или 102,9% к плановому значению.
12	Контрольная точка 1.1.1.1.12. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области в I квартале 2021 года составило 31 тыс. т	2.5	20.04.2021	20.04.2021	По данным Росстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области в I квартале 2021 года составило 38,2 тыс. тонн или 123,2% к плановому значению.
13	Контрольная точка 1.1.1.1.13. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских	2.9	20.04.2021	20.04.2021	По данным Росстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым в I квартале 2021 года составило 17 тыс. т				(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым в I квартале 2021 года составило 19,3 тыс. тонн или 113,5% к плановому значению.
14	Контрольная точка 1.1.1.1.14. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2021 года составило 57 тыс. т	2.7	20.04.2021	20.04.2021	По данным Росстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2021 года составило 57,2 тыс. тонн или 100,4% к плановому значению.
15	Контрольная точка 1.1.1.1.15. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в I квартале 2021 года составило 170 тыс. т	2.4	20.04.2021	20.04.2021	По данным Росстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в I квартале 2021 года составило 177,7 тыс. тонн или 104,5% к плановому значению.
16	Контрольная точка 1.1.1.1.16. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, в I квартале 2021 года составило 175 тыс. т	2.6	20.04.2021	20.04.2021	По данным Росстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, в I квартале 2021 года составило 176,6 тыс. тонн или 100,9% к плановому значению.
17	Контрольная точка 1.1.1.1.17. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в I квартале 2021 года составило 3,45 млн т	2.0	21.04.2021	21.04.2021	По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за I квартал 2021 года составило 3,46 млн тонн или 100,3% к плановому значению.
18	Контрольная точка 1.1.1.1.18. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в I	2.7	21.04.2021	01.05.2021	Показатель достигнут в апреле 2021 года (по оценке производство в ДФО составило 59,75 тыс. тонн, что на 8,6% больше планового значения за I квартал 2021 года). Данный показатель не используется при оценки эффективности

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	квартале 2021 года составило 55,0 тыс. т				предоставления Компенсирующей и Стимулирующей субсидий (Приложения № 7 и 8 к Госпрограмме). По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа за I квартал 2021 года составило 44,7 тыс. тонн, или 81,3% к плановому значению. Причина невыполнения связана со снижением производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Республики Саха (Якутия) на 33,9%, Хабаровского края (-11,1%), Забайкальского края (-9%), Амурской области (-5,1%), последствиями вспышек африканской чумы свиней в Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области в 2020 году.
19	Контрольная точка 1.1.1.1.19. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в I квартале 2021 года составило 216,0 тыс. т	2.4	21.04.2021	01.05.2021	Показатель достигнут в апреле 2021 года (по оценке производство в СКФО составило 277,66 тыс. тонн, что на 28,5% больше планового значения за I квартал 2021 года). Данный показатель не используется при оценке эффективности предоставления Компенсирующей и Стимулирующей субсидий (Приложения № 7 и 8 к Госпрограмме). По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа за I квартал 2021 года составило 204,1 тыс. тонн, или 94,5% к плановому значению. Причина невыполнения связана со снижением производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в Республике Северная Осетия-Алания - на 8,6%, Ставропольском крае - на 7,4% и Кабардино-Балкарской Республике - на 4,8%.
20	Контрольная точка 1.1.1.1.20. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные	2.6	21.04.2021	21.04.2021	По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий субъектов в субъектах Российской Федерации, отдельные районы

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, в I квартале 2021 года составило 53,6 тыс. т				которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации за I квартал 2021 года составило 57,7 тыс. тонн, или 107,6% к плановому значению.
21	Контрольная точка 1.1.1.1.21. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области в I квартале 2021 года составило 25,0 тыс. т	2.5	21.04.2021	21.04.2021	По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Калининградской области за I квартал 2021 года составило 29,6 тыс. тонн, или 118,4% к плановому значению.
22	Контрольная точка 1.1.1.1.22. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым в I квартале 2021 года составило 34,8 тыс. т"	2.9	21.04.2021	01.05.2021	Показатель достигнут в апреле 2021 года (по оценке производство в Республике Крым составило 43,7 тыс. тонн, что на 25,6% больше планового значения за I квартал 2021 года). Данный показатель не используется при оценки эффективности предоставления Компенсирующей и Стимулирующей субсидий (Приложения № 7 и 8 к Госпрограмме). По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Республики Крым за I квартал 2021 года составило 29,6 тыс. тонн, или 92,8% к плановому значению. Причина невыполнения связана со снижением производства птицы на убой (в живом весе) на 15,2% к уровню аналогичного периода 2020 года. В республике на долю производства птицы на убой (в живом весе) приходится 67,4% от общих объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) в Республике Крым.
23	Контрольная точка 1.1.1.1.23. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе в I квартале 2021 года составило 0,1 тыс. т	2.9	21.04.2021	21.04.2021	По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в г. Севастополь за I квартал 2021 года составило 0,12 тыс. тонн, или 120% к плановому значению.
24	Контрольная точка 1.1.1.1.24. Проведен сбор отчетов с 43 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по численности поголовья северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских	4.0	27.04.2021	27.04.2021	Собраны отчеты с 43 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по численности поголовья северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за I квартал 2021 года				предпринимателей, за I квартал 2021 года.
25	Контрольная точка 1.1.1.1.25. Проведен сбор отчетов с 79 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за I квартал 2021 года	4.0	27.04.2021	27.04.2021	Проведен сбор отчетов с 79 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за I квартал 2021 года.
26	Контрольная точка 1.1.1.1.26 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, во II квартале 2021 года составило 10385 тыс. т"	2.0	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей во II квартале 2021 года составило 10515,6 тыс. тонн или 101,3 % к плановому значению.
27	Контрольная точка 1.1.1.1.27 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2021 года составило 138 тыс. т"	2.7	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2021 года составило 145,9 тыс. тонн или 105,7 % к плановому значению.
28	Контрольная точка 1.1.1.1.28 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, во II квартале 2021 года составило 411 тыс. т"	2.4	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, во II квартале 2021 года составило 420,5 тыс. тонн или 102,3 % к плановому значению
29	Контрольная точка 1.1.1.1.29 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации,	2.6	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, во II квартале 2021 года составило 376 тыс. т"				входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, во II квартале 2021 года составило 384,8 тыс. тонн или 102,3 % к плановому значению.
30	Контрольная точка 1.1.1.1.30 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области во II квартале 2021 года составило 71 тыс. т"	2.5	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области во II квартале 2021 года составило 81,1 тыс. тонн или 114,2 % к плановому значению.
31	Контрольная точка 1.1.1.1.31 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым во II квартале 2021 года составило 36 тыс. т"	2.9	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым во II квартале 2021 года составило 40,5 тыс. тонн или 112,5 % к плановому значению.
32	Контрольная точка 1.1.1.1.32 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) по итогам II квартала 2021 года составило 6,94 млн т"	2.0	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за II квартал 2021 года составило 7,07 млн тонн или 101,9% к плановому значению.
33	Контрольная точка 1.1.1.1.33 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по итогам II квартала 2021 года составило 108,5 тыс. т"	2.7	20.07.2021	01.08.2021	Показатель достигнут в июле 2021 года (по оценке производство в ДФО составило 110,29 тыс. тонн, что на 1,6% больше планового значения за II квартал 2021 года). Данный показатель не используется при оценки эффективности предоставления Компенсирующей и Стимулирующей субсидий (Приложения № 7 и 8 к Госпрограмме). По данным Росстата производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Дальневосточного федерального округа за II квартал 2021 года составило 92,5 тыс. тонн или 82,3% к плановому значению. Причины невыполнения планового значения производства скота и птицы на убой (в живом весе) в Дальневосточном федеральном округе связано с восстановлением объемов производства свиней на убой (в живом весе) в Приморском крае, где с лета 2019 - по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					апрель 2020 годах было зафиксировано 46 очагов африканской чумы свиней, кроме того в текущем году уже зафиксированы 14 очагов АЧС в Приморском крае. Также в 2021 году зафиксированы вспышки АЧС в Амурской области, Хабаровском крае.
34	Контрольная точка 1.1.1.1.34 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам II квартала 2021 года составило 458,0 тыс. т"	2.4	20.07.2021	01.08.2021	Показатель достигнут в июле 2021 года (по оценке производство в СКФО составило 513,69 тыс. тонн, что на 21,2% больше планового значения за II квартал 2021 года). Данный показатель не используется при оценки эффективности предоставления Компенсирующей и Стимулирующей субсидий (Приложения № 7 и 8 к Госпрограмме). По данным Росстата производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Северо-Кавказского федерального округа за II квартал 2021 года составило 438,4 тыс. тонн или 95,7% к плановому значению. Причина невыполнения планового значения производства скота и птицы на убой (в живом весе) в Северо-Кавказском федеральном округе связана со снижением производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Ставропольского края на 5,1% к уровню аналогичного периода 2020 года. Снижение обусловлено уменьшением производства птицы на убой (в живом весе) на 6,3% к уровню аналогичного периода 2020 года из-за вспышки птичьего гриппа.
35	Контрольная точка 1.1.1.1.35 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, по итогам II квартала 2021 года составило 104,9 тыс. т"	2.6	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации за II квартал 2021 года составило 115,1 тыс. тонн или 109,7% к плановому значению.
36	Контрольная точка 1.1.1.1.36 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области по итогам II квартала 2021	2.5	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Калининградской области за II квартал 2021 года составило 57,8 тыс. тонн или

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	года составило 50,5 тыс. т"				114,5% к плановому значению.
37	Контрольная точка 1.1.1.1.37 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым по итогам II квартала 2021 года составило 70,0 тыс. т"	2.9	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Республики Крым за II квартал 2021 года составило 71,1 тыс. тонн или 101,6% к плановому значению.
38	Контрольная точка 1.1.1.1.38 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе по итогам II квартала 2021 года составило 0,26 тыс. т"	2.9	20.07.2021	20.07.2021	По данным Росстата производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий г. Севастополь за II квартал 2021 года составило 0,26 тыс. тонн или 100,0% к плановому значению.
39	Контрольная точка 1.1.1.1.39 "Проведен сбор отчетов с 43 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по численности поголовья северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за II квартал 2021 года"	4.0	27.07.2021	27.07.2021	Собраны отчеты с 43 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по численности поголовья северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за II квартал 2021 года.
40	Контрольная точка 1.1.1.1.40 "Проведен сбор отчетов с 79 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за II квартал 2021 года"	4.0	27.07.2021	27.07.2021	Проведен сбор отчетов с 79 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за II квартал 2021 года.
41	Контрольная точка 1.1.1.1.41 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в III квартале 2021 года составило 15293 тыс. т	2.0	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в III квартале 2021 года составило 15897,5 тыс. тонн или 103,95% к плановому значению.
42	Контрольная точка 1.1.1.1.42 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации,	2.7	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2021 года составило 260 тыс. т				входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2021 года составило 260 тыс. тонн или 100% к плановому значению.
43	Контрольная точка 1.1.1.1.43 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в III квартале 2021 года составило 614 тыс. т	2.4	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в III квартале 2021 года составило 653,6 тыс. тонн или 106,45% к плановому значению.
44	Контрольная точка 1.1.1.1.44 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, в III квартале 2021 года составило 578 тыс. т	2.6	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в III квартале 2021 года составило 614,46 тыс. тонн или 106,31% к плановому значению.
45	Контрольная точка 1.1.1.1.45 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области в III квартале 2021 года составило 101 тыс. т	2.5	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области в III квартале 2021 года составило 121,7 тыс. тонн или 120,5% к плановому значению.
46	Контрольная точка 1.1.1.1.46 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым в III квартале 2021 года составило 55 тыс. т	2.9	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым в III квартале 2021 года составило 60,6 тыс. тонн или 110,2% к плановому значению.
47	Контрольная точка 1.1.1.1.47 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) по итогам III квартала 2021 года составило 10,59 млн т	2.0	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) по итогам III квартала 2021 года составило 10,8 млн т или 102% к плановому значению.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
48	Контрольная точка 1.1.1.1.48 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по итогам III квартала 2021 года составило 177,5 тыс. т	2.7	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по итогам III квартала 2021 года составило 178 тыс. т или 100,3% к плановому значению.
49	Контрольная точка 1.1.1.1.49 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам III квартала 2021 года составило 701,5 тыс. т	2.4	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам III квартала 2021 года составило 702 тыс. т или 100,1% к плановому значению.
50	Контрольная точка 1.1.1.1.50 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, по итогам III квартала 2021 года составило 162,8 тыс. т	2.6	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в субъектах Российской Федерации, отдельные районы которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, по итогам III квартала 2021 года составило 163 тыс. т или 100,2% к плановому значению.
51	Контрольная точка 1.1.1.1.51 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области по итогам III квартала 2021 года составило 77,5 тыс. т	2.5	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Калининградской области по итогам III квартала 2021 года составило 87,1 тыс. т или 112,4% к плановому значению.
52	Контрольная точка 1.1.1.1.52 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым по итогам III квартала 2021 года составило 106,5 тыс. т	2.9	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в Республике Крым по итогам III квартала 2021 года составило 107,4 тыс. т или 100,8% к плановому значению.
53	Контрольная точка 1.1.1.1.53 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе по итогам III квартала 2021 года составило 0,45 тыс. т	2.9	20.10.2021	20.10.2021	По данным Росстата Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в г. Севастополе по итогам III квартала 2021 года составило 0,45 тыс. т или 100% к плановому значению.
54	Контрольная точка 1.1.1.1.54 Проведен сбор отчетов с 43 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по численности поголовья северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей,	4.0	27.10.2021	27.10.2021	Собраны отчеты с 43 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по численности поголовья северных оленей и маралов, мясных табунных лошадей, маточного товарного поголовья овец и коз в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за III квартал 2021 года				сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за III квартал 2021 года.
55	Контрольная точка 1.1.1.1.55 Проведен сбор отчетов с 79 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за III квартал 2021 года	4.0	27.10.2021	27.10.2021	Проведен сбор отчетов с 79 субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности по поголовью товарных коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за III квартал 2021 года.
56	Контрольная точка 1.1.1.1.56 Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 860,858 тыс. га	2.7	31.12.2021	-	По данным Росстата размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составил 774,411 тыс. гектаров или 90,0% к плану значению (отклонение показателя обусловлено природно-климатическими условиями и введением чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов).
57	Контрольная точка 1.1.1.1.57 Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 3809,956 тыс. га	2.4	31.12.2021	31.12.2021	По данным Росстата размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, составил 3868,784 тыс. гектаров или 101,5% к плану значению.
58	Контрольная точка 1.1.1.1.58 Размер посевных	2.6	31.12.2021	-	По данным Росстата размер посевных площадей, занятых

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 1495,498 тыс. га				зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, составил 1402,960 тыс. гектаров или 93,8% к плановому значению (отклонение показателя обусловлено введением чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов, закрепитованностью и банкротством сельскохозяйственных товаропроизводителей и изменением субъектами АПК структуры посевных площадей).
59	Контрольная точка 1.1.1.1.59 Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, в Калининградской области составил 198,5 тыс. га	2.5	31.12.2021	31.12.2021	По данным Росстата размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области составил 238,073 тыс. гектаров или 119,9% к плановому значению.
60	Контрольная точка 1.1.1.1.60 Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, в Республике Крым составил 715,5 тыс. га	2.9	31.12.2021	-	По данным Росстата размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Крым составил 690,289 тыс. гектаров или 96,5% к плановому значению(отклонение показателя обусловлено неблагоприятными погодными-климатическими условиями и введением чрезвычайных ситуаций на территории субъекта).

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
61	Контрольная точка 1.1.1.2.1. Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в количестве не менее 75) о предоставлении в 2021 году субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования	1.0	15.02.2021	29.12.2020	Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования.
62	Контрольная точка 1.1.1.2.2. Разработан и утвержден приказ Минсельхоза России "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 11 ноября 2020 г. № 674 "Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022 и 2023 годы	1.0	30.06.2021	29.09.2021	Распоряжением Минсельхоза России от 11 июня 2021 г. № 221-р "О внесении изменения в план по разработке проектов приказов Минсельхоза России на 2021 год, утвержденный распоряжением Минсельхоза России от 24 декабря 2020 г. № 287-р" внесены изменения в части продления срока утверждения приказа Минсельхоза России "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 11 ноября 2020 г. № 674 "Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022 и 2023 годы" до 30 сентября 2021 года. Распоряжением Минсельхоза России от 20 сентября 2021 г. № 447-р "О внесении изменения в план по разработке проектов приказов Минсельхоза России на 2021 год, утвержденный распоряжением Минсельхоза России от 24 декабря 2020 г. № 287-р" внесены изменения в части исключения пункта 5 по утверждению приказа Минсельхоза России "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 11 ноября 2020 г. № 674 "Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022 и 2023 годы". Кроме того, утвержден приказ Минсельхоза России от 29 сентября 2021 г. № 676 "О признании утратившим силу приказ Минсельхоза России от 11 ноября 2020 г. № 674 "Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022 и 2023 годы".

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
63	Контрольная точка 1.1.1.2.3. Проведена организационно-разъяснительная работа, включая совещания, встречи с органами управления АПК субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 года	1.0	25.01.2021	25.01.2021	На постоянной основе с субъектами Российской Федерации проводятся разъяснительные работы, в том числе на еженедельных оперативных штабах Минсельхоза России.
64	Контрольная точка 1.1.1.2.4. Проведена организационно-разъяснительная работа, включая совещания, встречи с органами управления АПК субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 года	1.0	25.04.2021	25.04.2021	На постоянной основе с субъектами Российской Федерации проводятся разъяснительные работы, в том числе на еженедельных оперативных штабах Минсельхоза России.
65	Контрольная точка 1.1.1.2.5 "Проведена организационно-разъяснительная работа, включая совещания, встречи с органами управления АПК субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 года"	1.0	25.07.2021	25.07.2021	На постоянной основе с субъектами Российской Федерации проводятся разъяснительные работы, в том числе на еженедельных оперативных штабах Минсельхоза России.
66	Контрольная точка 1.1.1.2.6 Проведена организационно-разъяснительная работа, включая совещания, встречи с органами управления АПК субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 года	1.0	25.10.2021	25.10.2021	На постоянной основе с субъектами Российской Федерации проводятся разъяснительные работы, в том числе на еженедельных оперативных штабах Минсельхоза России.
67	Контрольная точка 1.1.1.2.7. Разработано и утверждено постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717	1.0	30.04.2021	06.04.2021	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. № 550 «О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
68	Контрольная точка 1.1.1.3.1. Сформирован отчет Минсельхозом России о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы за 2020 год"	1.0	15.01.2021	13.01.2021	Отчет о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы за 2020 год направлен в адрес Минстроя России письмом от 13 января 2021 г. № ЕФ-17-23/181.
69	Контрольная точка 1.1.1.3.2. Сформирован отчет Минсельхозом России о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы за I	1.0	15.04.2021	06.04.2021	Отчет о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы за 2020 год направлен в адрес Минстроя России письмом от 6 апреля 2021 г. № ЕФ-17-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	квартал 2021 года"				23/5496.
70	Контрольная точка 1.1.1.3.3 "Сформирован отчет Минсельхозом России о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы за II квартал 2021 года"	1.0	15.07.2021	05.07.2021	Отчет о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы за II квартал 2021 года направлен в адрес Минстроя России письмом от 5 июля 2021 г. № ЕФ-17-23/11420.
71	Контрольная точка 1.1.1.3.4 Сформирован отчет Минсельхозом России о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы за III квартал 2021 года	1.0	15.10.2021	15.10.2021	Отчет о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы за III квартал 2021 года направлен в адрес Минстроя России письмом от 15 октября 2021 г. № ЕФ-17-23/18881.
72	Контрольная точка 1.1.1.3.5 Заключено соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Марий Эл о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы	1.0	31.12.2021	29.12.2021	Заключено соглашение от 29 декабря 2021 г. № 082-09-2022-427.
73	Контрольная точка 1.1.1.3.6 Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока за счет реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в 2021 году составил 0,5 тыс. тонн	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока в Республике Марий Эл составил за 2021 год 9,5 тыс. тонн.
74	Контрольная точка 1.1.1.3.7 Прирост объема переработки льна-долгунца в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году за счет реализации	2.0	31.12.2021	31.12.2021	По предварительным данным Прирост объема переработки льна-долгунца в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году за счет реализации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в 2021 году составил 0,005 тыс. тонн				мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в 2021 году составил 0,005 тыс. тонн
75	Контрольная точка 1.1.1.3.8 Введено в оборот 0,5 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в 2021 году	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Введено в оборот 0,5 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в 2021 году
76	Контрольная точка 1.1.1.3.9 Объем переработанной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организациями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, за счет реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в 2021 году составил 10,5 тыс. тонн	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Объем переработанной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организациями, осуществляющими первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, за счет реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл по оперативным данным составил 81,018 тыс. тонн
77	Контрольная точка 1.1.1.3.10 Доля высева семян, отвечающих сортовым и посевным качествам зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, льна-долгунца, масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за счет реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в 2021 году составила 65%	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Доля высева семян, отвечающих сортовым и посевным качествам зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, льна-долгунца, масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 65%
78	Контрольная точка 1.1.1.3.11 Создано 103 рабочих места в результате реализации инвестиционных проектов в Республике Марий Эл в 2021 году	2.0	31.12.2021	31.12.2021	Создано 213 рабочих мест.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Ведомственный проект 1.2. «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»					
79	Контрольная точка 1.2.1.1.1. Сформирован отчет Минсельхозом России о достижении значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе по итогам отчетного года	1.0	28.01.2021	28.01.2021	Сформирован отчет Минсельхозом России о достижении значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе по итогам отчетного года.
80	Контрольная точка 1.2.1.1.2. Проведен сбор ведомственной отчетности за I квартал (сведения о количестве инвестпроектов, получающих государственную поддержку, размере выплаченных средств из федерального бюджета и об остатках ссудной задолженности)	1.0	10.04.2021	10.04.2021	Проведен сбор ведомственной отчетности за I квартал (сведения о количестве инвестпроектов, получающих государственную поддержку, размере выплаченных средств из федерального бюджета и об остатках ссудной задолженности).
81	Контрольная точка 1.2.1.1.3 "Проведен сбор ведомственной отчетности за II квартал (сведения о количестве инвестпроектов, получающих государственную поддержку, размере выплаченных средств из федерального бюджета и об остатках ссудной задолженности)"	1.0	10.07.2021	10.07.2021	Проведен сбор ведомственной отчетности за II квартал 2021 года (сведения о количестве инвестпроектов, получающих государственную поддержку, размере выплаченных средств из федерального бюджета и об остатках ссудной задолженности).
82	Контрольная точка 1.2.1.1.4 Проведен сбор ведомственной отчетности за III квартал (сведения о количестве инвестпроектов, получающих государственную поддержку, размере выплаченных средств из федерального бюджета и об остатках ссудной задолженности)	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведен сбор ведомственной отчетности за III квартал 2021 года (сведения о количестве инвестпроектов, получающих государственную поддержку, размере выплаченных средств из федерального бюджета и об остатках ссудной задолженности).
83	Контрольная точка 1.2.1.1.5 Заключены с 65 субъектами Российской Федерации соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими исполнительными органами	1.0	31.12.2021	-	Заключено 61 соглашение между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на возмещение

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2022 году на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам				части процентной ставки по инвестиционным кредитам". В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования на иные межбюджетные трансферты на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 2022 год распределены между 65 субъектами Российской Федерации, что и было закреплено контрольной точкой (65 соглашений). В связи с досрочным погашением кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями 4 субъектов Российской Федерации Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования на иные межбюджетные трансферты на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 2022 год распределены между 61 субъектом Российской Федерации, что соответствует количеству фактически заключенных соглашений (61 соглашение).
84	Контрольная точка 1.2.1.2.1. Размещена информация на официальном сайте Минсельхоза России о максимальном размере льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории субъектов Российской Федерации, во втором квартале 2021 года	1.0	31.03.2021	31.03.2021	Информация о максимальном размере льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории субъектов Российской Федерации, на второй квартал 2021 года 31 марта 2021 г. опубликована на официальном сайте Минсельхоза России.
85	Контрольная точка 1.2.1.2.2. Заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2021 году российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и	1.0	01.04.2021	05.03.2021	Соглашения о предоставлении субсидий в 2021 году в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2019 г. № 1528 заключены с уполномоченными банками 5 марта 2021 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528				
86	Контрольная точка 1.2.1.2.3. Представлены в Минсельхоз России предложения уполномоченных органов субъектов Российской Федерации и уполномоченных банков для формирования прогноза льготного кредитования заемщиков на 2022 год по субъектам Российской Федерации	1.0	31.05.2021	31.05.2021	Предложения уполномоченных органов субъектов Российской Федерации и уполномоченных банков для формирования прогноза льготного кредитования заемщиков на 2022 год по субъектам Российской Федерации представлены в Минсельхоз России 31 мая 2021 года.
87	Контрольная точка 1.2.1.2.4. Размещена информация на официальном сайте Минсельхоза России о максимальном размере льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории субъектов Российской Федерации, в третьем квартале 2021 года	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Информация о максимальном размере льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории субъектов Российской Федерации, на третий квартал 2021 года 30 июня 2021 г. опубликована на официальном сайте Минсельхоза России.
88	Контрольная точка 1.2.1.2.5 "Минсельхозом России сформирован прогноз кредитования заемщиков на очередной финансовый год в разрезе субъектов Российской Федерации в целях определения размеров субсидий в очередном финансовом году, подлежащих предоставлению уполномоченным банкам, в рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	1.0	01.07.2021	01.07.2021	Сформирован прогноз кредитования заемщиков на очередной финансовый год в разрезе субъектов Российской Федерации в целях определения размеров субсидий в очередном финансовом году, подлежащих предоставлению уполномоченным банкам, в рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
89	Контрольная точка 1.2.1.2.6 "Размещена информация на официальном сайте Минсельхоза России о максимальном размере льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории субъектов Российской Федерации, в четвертом квартале 2021 года"	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Информация о максимальном размере льготного краткосрочного кредита размещена на официальном сайте Минсельхоза России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
90	Контрольная точка 1.2.1.2.7 Размещена информация на официальном сайте Минсельхоза России о максимальном размере льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории субъектов Российской Федерации, в первом квартале 2022 года	1.0	31.12.2021	29.12.2021	Информация о максимальном размере льготного краткосрочного кредита размещена на официальном сайте Минсельхоза России
91	Контрольная точка 1.2.1.3.1 Осуществлен отбор комиссией по отбору инвестиционных проектов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционных проектов для предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2021 году на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	1.0	03.12.2021	14.10.2021	Осуществлен отбор комиссией инвестиционных проектов для предоставления иных межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (протокол от 14 октября 2021 г. № ЕФ-17-225)
92	Контрольная точка 1.2.1.3.2 Доведены до субъектов Российской Федерации ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	1.0	17.12.2021	12.12.2021	Доведены до субъектов Российской Федерации ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Ведомственный проект 1.3. «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»					
93	Контрольная точка 1.3.1.1.1. Представлен отчет АО "Росагролизинг" о достижении в 2020 году показателей результативности использования бюджетных инвестиций, выделенных на осуществление взноса в уставной капитал АО "Росагролизинг"	1.0	31.01.2021	23.12.2020	АО «Росагролизинг» предоставил отчет в Минсельхоз России письмом от 2 ноября 2020 г. № ВБ-32/36615 об использовании целевых значений показателей результативности предоставленных бюджетных инвестиций. За отчетный период результативность использования АО «Росагролизинг» бюджетных средств превысила плановые значения по поставке сельскохозяйственной техники - на 30%.
94	Контрольная точка 1.3.1.1.2. Представлен отчет АО "Росагролизинг" об итогах реализации в 2020 году мероприятия, направленного на стимулирование приобретения новой сельскохозяйственной техники,	1.0	05.02.2021	04.02.2021	АО "Росагролизинг" предоставил в Минсельхоз России письма от 4 февраля 2021 г. № ВБ-32/3645 и от 22 февраля 2022 г. № 32/6215-1 о направлении отчета о достижении показателей результативности, а также иные отчеты в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	машин и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществленного за счет предоставленных субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с уплатой лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях				соответствии с Соглашением от 11 января 2021 г. № 082-11-2021-002 о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Росагролизинг" на возмещение недополученных доходов. Результат мероприятий по стимулированию приобретения новой сельхозтехники, машин и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями составил 103%.
95	Контрольная точка 1.3.1.1.3 Заключено соглашение между Минсельхозом России и АО Росагролизинг о предоставлении в 2022 году субсидий АО Росагролизинг на возмещение недополученных доходов, связанных с уплатой лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях в рамках реализации мероприятия, направленного на стимулирование приобретения новой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями	1.0	29.12.2021	30.12.2021	АО "Росагролизинг" предоставил в Минсельхоз России письма от 4 февраля 2021 г. № ВБ-32/3645 и от 22 февраля 2022 г. № 32/6215-1 о направлении отчета о достижении показателей результативности, а также иные отчеты в соответствии с Соглашением от 11 января 2021 г. № 082-11-2021-002 о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Росагролизинг" на возмещение недополученных доходов. Результат мероприятий по стимулированию приобретения новой сельхозтехники, машин и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями составил 103%.
Федеральный проект 1.4 «Экспорт продукции АПК»					
96	Контрольная точка 1.4.1.1.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АО "Российский экспортный центр" в 2020 году	1.0	22.01.2021	22.01.2021	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на финансовое обеспечение затрат, связанных с продвижением продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности (далее – Соглашение), от 31 января 2020 г. № 082-11-2020-002 направлен в адрес Минсельхоза России письмом АО "Российский экспортный центр" от 22 января 2021 г. № 177/РЭЦ. Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением от 27 марта 2019 г. № 082-11-2019-084 и

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Соглашением от 31 января 2020 г. № 082-11-2020-002 направлены в адрес Минсельхоза России письмом АО "Российский экспортный центр" от 19 января 2021 г. № 103/РЭЦ.
97	Контрольная точка 1.4.1.1.2. АО "Российский экспортный центр" предоставлена концепция расходования средств субсидии на продвижение продукции АПК, в том числе на базе демонстрационно-дегустационных павильонов на 2021 год	1.0	30.04.2021	12.04.2021	Концепция направлена письмом АО "РЭЦ" от 12 апреля 2021 г. № 1448/РЭЦ.
98	Контрольная точка 1.4.1.1.3 "Подготовлен проект соглашения о предоставлении субсидии АО "Российский экспортный центр"	1.0	30.09.2021	29.03.2021	Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный центр" на финансовое обеспечение части затрат, связанных с продвижением продукции АПК на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности от 29 марта 2021 г. № 082-11-2021-074.
99	Контрольная точка 1.4.1.1.4 Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минсельхозом России и АО Российский экспортный центр	1.0	30.11.2021	29.03.2021	О предоставлении из федерального бюджета субсидии Акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансовое обеспечение части затрат, связанных с продвижением продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности г. Москва" Соглашение Минсельхоза России и АО "Российский экспортный центр" от 29.03.2021г. № 082-11-2021-074.
100	Контрольная точка 1.4.1.1.5 АО Российский экспортный центр предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	1.0	31.12.2021	24.12.2021	Выполнено. "Письмо АО "РЭЦ" О направлении информации в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии"" Письмо АО "РЭЦ" от 24.12.2021 г. №6694/РЭЦ. Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии представлен АО «Российский экспортный центр» в Минсельхоз России в установленные сроки.
101	Контрольная точка 1.4.1.1.6 Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции АПК	1.0	31.12.2021	24.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо АО "РЭЦ" О направлении информации в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии" " Письмо АО

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	на внешние рынки за счет средств, предоставляемых АО РЭЦ составило 394 шт.				"РЭЦ" от 24.12.2021 г. № 6694/РЭЦ. Плановое значение на 2021 г. перевыполнено. Предоставлена информация : 396 из 394.
102	Контрольная точка 1.4.2.1.1. Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за I квартал 2021 года	1.0	03.05.2021	03.05.2021	По итогам I квартала 2021 года заключено 90 кредитных договоров.
103	Контрольная точка 1.4.2.1.2 "Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за II квартал 2021 года"	1.0	02.08.2021	02.08.2021	По итогам II квартала 2021 года заключено 123 кредитных договоров.
104	Контрольная точка 1.4.2.1.3 Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за III квартал 2021 года	1.0	01.11.2021	01.11.2021	Представлены отчеты уполномоченных банков о суммах выданных льготных краткосрочных кредитов и начисленных процентах, суммах уплаченных заемщиком денежных средств по основному долгу и процентам по льготному краткосрочному кредиту, о целевом использовании кредитов, а также о потребности в субсидиях от 01.11.2021 г. б/н. Риски недостижения отсутствуют.
105	Контрольная точка 1.4.2.1.4 Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России предварительные сведения о количестве заключенных кредитных договоров за IV квартал 2021 года	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. "Предварительный отчет уполномоченных банков о сумме выданных кредитов и начисленных процентах" Отчет Уполномоченных банков о сумме выданных кредитов и начисленных процентах от 31.12.2021г. №б/н
106	Контрольная точка 1.4.2.1.5 Количество заключенных кредитных договоров составило 283 шт.	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. В связи с уменьшением объемов финансирования значение результата федерального проекта изменено на 140 шт. Соответствующий запрос на изменение № Т2-2021/076 утвержден протоколом заочного ПК От 22.12.2021 г. № 15 и применен в ГИИС "Электронный бюджет", "Предварительные отчеты уполномоченных банков о сумме выданных кредитов и начисленных процентах" Отчет Уполномоченных банков о сумме выданных кредитов и начисленных процентах от 31.12.2021г. №б/н. 2. "Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					субсидии" Соглашение Минсельхоза России от 31.12.2021г. №б/н.
107	Контрольная точка 1.4.3.1.1. Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам на компенсацию первоначального лизингового платежа	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации "О государственной поддержке российских лизинговых организаций в целях возмещения недополученных доходов при предоставлении скидки при уплате авансового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) высокотехнологичного оборудования и специализированной техники, необходимых для производства продукции агропромышленного комплекса, соответствующей требованиям внешних рынков"
108	Контрольная точка 1.4.3.1.2. На проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам на компенсацию первоначального лизингового платежа получены требуемые заключения органов власти	1.0	31.03.2021	24.05.2021	Получены заключения федеральных органов исполнительной власти: 1. Письма Минэкономразвития России от 23.03.2021г. №8445-ИТ/Д18и и от 18.05.2021г. №15137-ИТ/Д18. 2. Письмо Минфина России от 19.05.2021г. №19-09-05/38231. 3. Письмо Минюста России от 24.05.2021г. №09/57815-АБ.
109	Контрольная точка 1.4.3.1.3. Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам на компенсацию первоначального лизингового платежа внесен в высший исполнительный орган государственной власти	1.0	30.06.2021	29.06.2021	Проект постановления был внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 29 июня 2021 г. № СЛ-12-07/11075.
110	Контрольная точка 1.4.3.1.4 "Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам на компенсацию первоначального лизингового платежа утвержден (подписан)"	1.0	31.07.2021	18.06.2021	Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова от 18.06.2021 г. № АБ-П13-112пр. Пунктом 2 указанного протокола прекращено финансирование и реализация мероприятия.
111	Контрольная точка 1.4.4.1.1. Российскими организациями направлены в АО "Российский экспортный центр" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат	1.0	01.04.2021	01.04.2021	В АО «Российский экспортный центр» российскими организациями для получения субсидии на 1 апреля 2021 г. направлено 157 заявок на сумму 1147,8 млн рублей. Факт ненаступления события отсутствует.
112	Контрольная точка 1.4.4.1.2. Заключены трехсторонние	1.0	01.04.2021	01.04.2021	На 1 апреля 2021 года в рамках постановления

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				Правительства Российской Федерации № 1104 сформировано 89 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на сумму 554,2 млн рублей. Но соглашения ввиду прохождения обязательной процедуры согласования Департаментами Министерства не были заключены с российскими организациями. Подготовленные и согласованные соглашения в I квартале 2021 года в количестве 89 штук на сумму субсидий 554,2 млн рублей заключены с российскими организациями в апреле 2021 года, субсидия получателям перечислена.
113	Контрольная точка 1.4.4.1.3 "Российскими организациями направлены в АО "Российский экспортный центр" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат"	1.0	01.07.2021	01.07.2021	По состоянию на 01 июля 2021 г. АО "РЭЦ" направлено в Минсельхоз России 611 заявок о предоставлении субсидий российским организациям на всю сумму средств федерального бюджета, предусмотренную на оказание государственной поддержки в 2021 г. в рамках Постановления № 1104 – 3 000,0 млн рублей, при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции объемом 3 529,1 тыс. тонн и стоимостью 160,9 млрд рублей.
114	Контрольная точка 1.4.4.1.4 "Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	1.0	01.07.2021	01.07.2021	Минсельхозом России по всем 611 заявкам сформированы и заключены соглашения о предоставлении субсидии российским организациям и включены в реестр соглашений. Предусмотренные бюджетные средства освоены в полном объеме, а суммы государственной поддержки доведены до получателей субсидии.
115	Контрольная точка 1.4.4.1.5 Российскими организациями направлены в АО Российский экспортный центр заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат	1.0	01.11.2021	01.11.2021	В АО "Российский экспортный центр" российскими организациями для получения субсидии в 2021 г. направлено 1 875 заявок на сумму 7 779,3 млн рублей.
116	Контрольная точка 1.4.4.1.6 Предоставлен предварительный отчет АО Российский экспортный	1.0	10.12.2021	30.11.2021	АО "РЭЦ" в установленные Правилами сроки предоставлен предварительный отчет о выполнении условий агентского договора. Предварительный отчет направлен АО "РЭЦ" в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	центр в Минсельхоз России о выполнении условий агентского договора				Минсельхоз России письмом от 30.11.2021 г. № 6191/рзц.
117	Контрольная точка 1.4.4.1.7 Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1104 с российскими организациями заключено 932 трехсторонних соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК. Соглашения заключены на полную сумму бюджетных средств - 4 500,0 млн рублей, предусмотренную Минсельхозу России на оказание данной меры господдержки. Суммы господдержки доведены до получателей.
118	Контрольная точка 1.4.4.1.8 Объем перевезенной продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК составил 8,94 млн т	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В 2021 году объем перевезенной продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК составил 4,97 млн тонн, нарастающим итогом 11,0 млн тонн, что превышает уровень планового значения на 2,06 млн тонн .
119	Контрольная точка 1.4.5.1.1. Минсельхозом России утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФГБУ "Агрозэкспорт"	1.0	31.03.2021	13.01.2021	«Государственное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Государственное (муниципальное) задание Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 января 2021 г. № 082-00084-21-02.
120	Контрольная точка 1.4.5.1.2. С ФГБУ "Агрозэкспорт" заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	31.05.2021	22.01.2021	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии ФБУ и ФАУ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 22 января 2021 г. № 082-03-2021-274.
121	Контрольная точка 1.4.5.1.3 ФГБУ Агрозэкспорт предоставлен в Минсельхоз России отчет о выполнении государственного задания за III квартал 2021 года	4.0	01.10.2021	01.10.2021	"Отчет о выполнении государственного задания 082-00084-21-02" Отчет ФГБУ "Агрозэкспорта" от 01.10.2021г. №082-00084-21-02. Отчет размещен в системе Электронный бюджет, а также дополнительно направлен письмом в Депсотрудничество Минсельхоза России (исх.№ АЭ/1499 от 01.10.21)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
122	Контрольная точка 1.4.5.1.4 Количество подготовленных информационно-аналитических материалов (заключений, справок по вопросам развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; экспертиз экспортного потенциала зарубежных стран для российской продукции, а также субъектов Российской Федерации; разъяснений норм и положений национального и международного права, подготовка информационно-аналитических обследований) составило 750 шт. (накопленным итогом)	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Письмо ФГБУ "Агрозэкспорт" об достижении контрольных точек и результатов федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2021 г. от 12.01.2021 № АЭ/9
123	Контрольная точка 1.4.6.1.3 "Назначены 22 представителя Минсельхоза России за рубежом"	1.0	30.09.2021	30.09.2021	По состоянию на 30 сентября 2021 г. назначены 23 представителя Минсельхоза России за рубежом
124	Контрольная точка 1.4.6.1.4 Назначен 41 представитель Минсельхоза России за рубежом	1.0	31.12.2021	-	По состоянию на 31 декабря 2021 г. назначены 31 представителя Минсельхоза России за рубежом. К исполнению обязанностей уже приступили атташе по АПК в 23 странах: Анголе, Вьетнаме, Гане, Китае, Малайзии, Мексике, Нигерии, Перу, Саудовской Аравии, Таиланде, Эфиопии, ЮАР, Южной Кореи, Израиле, Филиппинах, Иордании, Турции, Швейцарии, Бангладеш, ОАЭ, Египте, Японии и Катаре. Также назначены и готовы начать работу представители в 8 странах – Алжире, Индонезии, Иране, Кубе, Марокко, Судане, Чили и Сирии. Изменена характеристика КТ "Назначен 31 представитель Минсельхоза России за рубежом". В ГИИС "Электронный бюджет" сформирован ЗНИ Т2-2021/075. Запрос на изменение утвержден протоколом заочного ПК от 22.12.2021 г. № 15. В паспорте федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (далее - ФП) изменена характеристика соответствующей контрольной точки на "Назначен 31 представитель Минсельхоза России за рубежом". В ГИИС "Электронный бюджет" сформирован запрос на изменение паспорта ФП № Т2-2021/075. Запрос на изменение утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" от 22.12.2021 г. № 15. Контрольная точка ФП выполнена в ГИИС "Электронный бюджет".
125	Контрольная точка 1.4.6.1.5 Предоставлены отчеты о работе представителей Минсельхоза России за рубежом	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. Отчет о работе представителей Минсельхоза за рубежом от 30.12.2021 г., б/н.
126	Контрольная точка 1.4.7.1.1. Минсельхозом России утвержден план информационно-аналитической работы представителей Минсельхоза России за рубежом	4.0	31.01.2021	30.12.2020	Утвержден План информационно-аналитических материалов представителей Минсельхоза России за рубежом на 2021 год от 30 декабря 2020 г. № СЛ-8591.
127	Контрольная точка 1.4.7.1.2. Назначены 14 представителей Минсельхоза России за рубежом	1.0	01.04.2021	01.04.2021	Назначены представители Минсельхоза России в ЮАР, Мексике, Нигерии, Малайзии, Таиланде, Перу, Саудовской Аравии, Гане, Анголе, Эфиопии, Южной Корее, Вьетнаме, Китае, Израиле.
128	Контрольная точка 1.4.7.1.3 "Уполномоченными банками предоставлены сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты"	1.0	31.07.2021	31.07.2021	Уполномоченными банками предоставлены сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты (Реестр СПК от 31.07.2021г. № б/н)
129	Контрольная точка 1.4.7.1.4 Уполномоченными банками предоставлен в Минсельхоз России предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. "Предварительные отчёты уполномоченных банков о сумме выданных кредитов и начисленных процентах" Отчет Уполномоченных банков о сумме выданных кредитов и начисленных процентах от 31.12.2021г. №б/н.
130	Контрольная точка 1.4.7.1.5 Объем поддержанного экспорта организаций, заключивших соглашения о конкурентоспособности, за счет предоставленной Минсельхозом России государственной поддержки, составил 192,57 млрд руб.	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Заключено 240 договоров на общую сумму 514.8 млрд рублей.
131	Контрольная точка 1.4.8.1.1. Минсельхозом России проведен отбор уполномоченных банков в целях предоставления субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке	1.0	31.05.2021	12.05.2021	Отбор уполномоченных банков в целях предоставления субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке проведен в соответствии с объявлением по отбору кредитных организаций от 12.05.2021г. № б/н)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
132	Контрольная точка 1.4.8.1.2. Заключены соглашения с уполномоченными банками о предоставлении субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке	1.0	30.06.2021	01.04.2021	Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу от 25 марта 2020 г. № 082-11-2020-005, от 16 сентября 2020 г. № 082-11-2020-475, от 27 января 2021 г. № 082-11-2020-010/5, от 12 декабря 2019 г. № 082-11-2019-413, от 28 августа 2019 г. № 082-11-2019-273, от 12 сентября 2019 г. № 082-11-2019-317, от 6 декабря 2019 г. № 082-11-2019-377, от 16 марта 2020 г. № 082-11-2020-010, от 19 июня 2020 г. № 082-11-2020-231, от 22 января 2020 г. № 082-11-2020-004, от 31 января 2020 г. № 082-11-2020-003, от 25 сентября 2020 г. № 082-11-2020-347, от 26 августа 2020 г. № 082-11-2020-314, от 14 апреля 2020 г. № 082-11-2020-072, от 26 августа 2020 г. № 082-11-2020-315, от 27 августа 2020 г. № 082-11-2020-332.
133	Контрольная точка 1.4.8.1.2 "Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия во II квартале 2021 года"	1.0	15.07.2021	15.07.2021	Проведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия во II квартале 2021 года
134	Контрольная точка 1.4.8.1.3 Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на возмещение части фактически произведенных затрат сельхозтоваропроизводителями при реализации мероприятий в области мелиорации по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	1.0	23.12.2021	23.12.2021	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на возмещение части фактически произведенных затрат сельхозтоваропроизводителями при реализации мероприятий в области мелиорации по субъектам Российской Федерации
135	Контрольная точка 1.4.8.1.4 Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов на возмещение части фактически произведенных затрат сельхозтоваропроизводителями при реализации мероприятий в области мелиорации	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов на возмещение части фактически произведенных затрат сельхозтоваропроизводителями при реализации мероприятий в области мелиорации
136	Контрольная точка 1.4.8.1.5 Количество введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной продукции составило 165,2 тыс. га	1.0	31.12.2021	-	Учитывая перераспределение средств федерального бюджета в резервный фонд Российской Федерации в объеме 181,8 млн. рублей, а также отсутствие корректировок показателя результата в паспорте Федерального проекта на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					2021-2024 годы, выполнение показателя результата нарастающим итогом в полном объеме не представлялось возможным. Вместе с тем, с учетом снижения показателя результата в соглашениях на 10,85 тыс. га и фактически выполненный показатель результата 156,1 тыс. га, или 101,13% от плановых значений в случае их корректировки (154,35 тыс. га)
137	Контрольная точка 1.4.9.1.1. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части фактически произведенных затрат сельхозтоваропроизводителями при реализации мероприятий в области мелиорации	1.0	15.02.2021	31.12.2020	Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель от 31 декабря 2020 г.
138	Контрольная точка 1.4.9.1.3 "Заключены контракты подведомственными ФГБУ на выполнение работ с подрядными организациями (до 65% от лимита бюджетных обязательств)"	1.0	01.07.2021	01.07.2021	Заключены контракты подведомственными ФГБУ на выполнение работ с подрядными организациями
139	Контрольная точка 1.4.9.1.4 Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
140	Контрольная точка 1.4.10.1.1. Заключены соглашения о передаче Минсельхозом России полномочий подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждениям (ФГБУ) в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств	1.0	01.04.2021	01.04.2021	Заключены соглашения о передаче Минсельхозом России полномочий подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждениям (ФГБУ) в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств.
141	Контрольная точка 1.4.10.1.2. Сформирован план закупок в ЕИС подведомственными ФГБУ в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств	1.0	01.04.2021	01.04.2021	Сформирован план закупок в ЕИС подведомственных ФГБУ в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств.
142	Контрольная точка 1.4.10.1.3 Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	1.0	30.09.2021	20.09.2021	1. Письмо АО "Россельхозбанк" от 12.08.2021 №4 АК-06/37 о заключении договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашений)				и федеральным государственным унитарным предприятием. 2. Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу от 20.09.2021 №082-19-2021-001.
143	Контрольная точка 1.4.10.1.4 Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. "Письмо АО "Россельхозбанка" о выполнении распоряжения Правительства Российской Федерации" Письмо АО "Россельхозбанка" от 30.12.2021 г. № 4КС-06/274.
144	Контрольная точка 1.4.10.1.5 Объем выданных кредитов организациям - экспортерам продукции агропромышленного комплекса на конец 2021 года составил не менее 196,8 млрд рублей	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено. "Письмо АО "Россельхозбанка" о выполнении распоряжения Правительства Российской Федерации" Письмо АО "Россельхозбанка" от 30.12.2021 г. № 4КС-06/274.
145	Контрольная точка 1.4.11.1.3 "Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о получении признания регионализации Российской Федерации"	1.0	09.07.2021	01.07.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 1 июля 2021 г. № ФС-ЮШ-4/18614 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Установленный в паспорте федерального проекта план по результату "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров" (5 стран, в которых необходимо получить признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней) выполнен в полном объеме. Россельхознадзором за период 2019-2020 год в обеспечено признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					скота и (или) свиней в 17 странах, за III квартала 2021 года - в 3 странах. Итого Россельхознадзором за период 2019-2020 гг. и 9 месяцев 2021 года обеспечено получение признание регионализации в 20 странах. Таким образом, в настоящее время установленный в паспорте Федерального проекта план по рассматриваемому результату выполнен Россельхознадзором в полном объеме.
146	Контрольная точка 1.4.11.1.4 Подготовлены документы по признанию регионализации Российской Федерации	1.0	20.10.2021	15.10.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 15.10.2021 №ФС-ЮШ-7/29657 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
147	Контрольная точка 1.4.11.1.5 Получены документы, подтверждающие признание регионализации Российской Федерации	1.0	20.12.2021	15.10.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки и результата направлены Россельхознадзором письмом от 15.10.2021 №ФС-ЮШ-7/29657 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Сведения о признании странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней, в установленные сроки размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт". Россельхознадзором за период 2019-2021 гг. обеспечено признание регионализации Российской Федерации по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней в 20 странах. Установленный в паспорте Федерального проекта план по рассматриваемому результату "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров" выполнен Россельхознадзором в полном объеме.
148	Контрольная точка 1.4.11.1.6 Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о получении признания регионализации Российской Федерации	1.0	31.12.2021	15.10.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки и результата направлены Россельхознадзором письмом от 15.10.2021 №ФС-ЮШ-7/29657 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Сведения о признании странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней, в установленные сроки размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт". Россельхознадзором за период 2019-2021 гг. обеспечено признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней в 20 странах. Установленный в паспорте Федерального проекта план по рассматриваемому результату "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров" выполнен Россельхознадзором в полном объеме.
149	Контрольная точка 1.4.11.1.7 Количество стран, признавших регионализацию Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней, составило 19 шт.	1.0	31.12.2021	15.10.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки и результата направлены Россельхознадзором письмом от 15.10.2021 №ФС-ЮШ-7/29657 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Сведения о признании странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней, в установленные сроки размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт". Россельхознадзором за период 2019-2021 гг. обеспечено признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней в 20 странах. Установленный в паспорте Федерального проекта план по рассматриваемому результату "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров" выполнен Россельхознадзором в полном объеме.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
150	Контрольная точка 1.4.11.2.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	25.01.2021	20.01.2021	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Отчет от 1 июля 2019 г. № 092-19-2019-001. Письмо Минсельхоза России от 20 января 2021 г. № СЛ-6-07/543.
151	Контрольная точка 1.4.11.2.2. Объем выданных кредитов организациям - экспортерам продукции агропромышленного комплекса составил не менее 156,8 млрд. рублей	1.0	25.01.2021	20.01.2021	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Отчет от 1 июля 2019 г. № 092-19-2019-001. Письмо Минсельхоза России от 20 января 2021 г. № СЛ-6-07/543.
152	Контрольная точка 1.4.12.1.1. Подготовлены документы по признанию регионализации Российской Федерации	1.0	31.03.2021	01.03.2021	Сведения о признании странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней, в установленные сроки размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе «страна/экспорт». Сведения, подтверждающие факт достижения контрольной точки, представлены в отчетных материалах. Отчетные сведения по результатам и контрольным точкам Федерального проекта за 2021 год, включая сведения по результату «Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров» (Т2.03.10) и относящимся к нему контрольным точкам за 2021 год, Россельхознадзором направлены в адрес Минсельхоза России письмами (от 2 февраля 2021 г. №ФС-КС-4/2578, от 1 марта 2021 г. № ФС-КС-4/5255, от 2 апреля 2021 г. № ФС-КС-4/9227, от 4 мая 2021 г. № ФС-КС-4/12695, от 1 июня 2021 г. № ФС-КС-4/15531, от 1 июля 2021 г. № ФС-ЮШ-4/18614), а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет». По настоящее время установленный в паспорте Федерального проекта план по результату «Обеспечено признание странами-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров» (5 стран, в которых необходимо получить признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней выполнен в полном объеме. Россельхознадзором за период 2019-2020 год обеспечено признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней в 17 странах, за I полугодие 2021 года: в 3 странах. Факт за 2019 год - 15 стран. Признана регионализация Российской Федерации по гриппу птиц: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Азербайджан, Ирак, Иран, Гонконг (Китай), Сингапур, Филиппины, Венесуэла. По АЧС, ящур: Гонконг (Китай), Бразилия, Венесуэла, Вьетнам. В 2020 году: КНР, Алжир - ящур. В 2021 году: Экваториальная Гвинея - ВПГП, Мозамбик – ящур, АЧС, ВПГП, Гана - ВПГП. Таким образом, по состоянию на текущий момент Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата T2.03.10 Федерального проекта. Протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были согласованы изменения в паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт Федерального проекта в соответствии с протоколом

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					от 10 июня 2021 г. № 7.
153	Контрольная точка 1.4.12.1.2. Получены документы, подтверждающие признание регионализации Российской Федерации	1.0	30.06.2021	01.06.2021	Сведения о признании странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней, в установленные сроки размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе «страна/экспорт». Сведения, подтверждающие факт достижения контрольной точки, опубликованы на сайте Россельхознадзора и содержатся представленных в установленном порядке отчетных материалах. Отчетные сведения по результатам и контрольным точкам Федерального проекта 2021 года, включая сведения по результату «Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров» (Т2.03.10) и относящимся к нему контрольным точкам за 2021 год, Россельхознадзором направлены в адрес Минсельхоза России письмами (от 2 февраля 2021 г. № ФС-КС-4/2578, от 1 марта 2021 г. № ФС-КС-4/5255, от 2 апреля 2021 г. № ФС-КС-4/9227, от 4 мая 2021 г. № ФС-КС-4/12695, от 1 июня 2021 г. № ФС-КС-4/15531, от 1 июля 2021 г. № ФС-ЮШ-4/18614), а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет». Протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были согласованы изменения в паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет»,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт федерального проекта в соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7. Установленный в паспорте федерального проекта план по результату "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров" (5 стран, в которых необходимо получить признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней) выполнен в полном объеме. Россельхознадзором за период 2019-2020 год обеспечено признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней в 17 странах, за I полугодие 2021 года - в 3 странах. Факт за 2019 год: 15 стран. Признана регионализация Российской Федерации по гриппу птиц: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Азербайджан, Ирак, Иран, Гонконг (Китай), Сингапур, Филиппины, Венесуэла. По АЧС, ящур: Гонконг (Китай), Бразилия, Венесуэла, Вьетнам". В 2020 году: КНР, Алжир - ящур. В 2021 году: Экваториальная Гвинея - ВПГП, Мозамбик - ящур, АЧС, ВПГП, Гана - ВПГП. Таким образом, по состоянию на текущий момент Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата Т2.03.10 федерального проекта.
154	Контрольная точка 1.4.12.1.3 "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	1.0	06.07.2021	06.07.2021	Заключены соглашения с 40 субъектами РФ на сумму 3 422,0231 млн. рублей.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	межбюджетных трансфертов на стимулирование увеличения производства масличных культур"				
155	Контрольная точка 1.4.12.1.4 Субъектами Российской Федерации предоставлены предварительные отчеты об использовании межбюджетных трансфертов на стимулирование увеличения производства масличных культур	1.0	31.12.2021	31.12.2021	КТ отсутствует в паспорте ФП. КТ исключена из новой редакции плана мониторинга ГП, а также из эталонного реестра ГАС "Управление"
156	Контрольная точка 1.4.12.1.5 Валовый сбор соевых бобов, семян рапса, подсолнечника составил 789,6367 тыс. т	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В ГИИС "Электронный бюджет" сформирован ЗНИ Т2-2021/068. Подтверждающие документы: Отчет субъектов Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов. Валовый сбор соевых бобов, семян рапса, подсолнечника составил 785,25 тыс. т.
157	Контрольная точка 1.4.13.1.1. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на стимулирование увеличения производства масличных культур	1.0	31.05.2021	05.02.2020	Постановление Правительством РФ от 05.02.2020 №86.
158	Контрольная точка 1.4.13.1.2. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на стимулирование увеличения производства масличных культур по субъектам Российской Федерации	1.0	30.06.2021	27.05.2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 1385-р
159	Контрольная точка 1.4.14.1.3 "Услуга оказана (работы выполнены), выданы сертификаты"	1.0	30.09.2021	30.09.2021	В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках" АО "Российский экспортный центр" (далее – Постановление № 1816) с Минсельхозом России и Минэкономразвития России заключили договор о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					комплекса на внешних рынках (далее – Договор). Согласно пункту 4.2 Договора АО "Российский экспортный центр" не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчетность о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для его достижения, и выполнении целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, по форме, установленной приложением № 4 к Договору, а также отчет о выполнении функций агента. В период с 26.04.2021 по 30.09.2021 АО "Российский экспортный центр" направило в Минсельхоз России 107 заключений о соответствии организации положениям, предусмотренным Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, утвержденными Постановлением № 1816, по результатам которых заключено 91 соглашение о предоставлении субсидии на общую сумму 160 340 178,61 руб. Объем поддержанного экспорта при этом составил 119 625 381 014,17 руб. Соответствующий отчет направлен в адрес Минсельхоза России письмом АО "Российский экспортный центр" от 30.09.2021 № 4716/РЭЦ. Информация о количестве поддержанных документов соответствия (выданных сертификатов) будет дополнительно предоставлена после окончания отбора организаций.
160	Контрольная точка 1.4.13.1.4 "Разработаны проекты ветеринарных сертификатов для согласования"	1.0	15.09.2021	15.09.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 15 сентября 2021 г. № ФС-КС-4/26446 (с приложениями) в адрес

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Россельхознадзором за период 2019-2020 год с 41 страной согласовано 76 сертификатов, за III квартала 2021 года - с 18 странами согласован 47 ветеринарных сертификатов. Итого Россельхознадзором за период 2019-2020 гг. и 9 месяцев 2021 года с 59 странами согласовано 123 ветеринарных сертификата. Таким образом, в настоящее время установленный в паспорте Федерального проекта план по рассматриваемому результату выполнен Россельхознадзором в полном объеме.
161	Контрольная точка 1.4.13.1.5 Согласованы ветеринарные сертификаты	1.0	20.12.2021	30.11.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки представлены Россельхознадзором в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Запланированные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер, в установленные сроки разработаны, согласованы и размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт".
162	Контрольная точка 1.4.13.1.6 Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о согласованных ветеринарных сертификатах	1.0	31.12.2021	30.11.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					точки представлены Россельхознадзором в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Запланированные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер, в установленные сроки разработаны, согласованы и размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт".
163	Контрольная точка 1.4.13.1.7 Количество ветеринарных сертификатов по видам продукции в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и других, составило 81 шт.	1.0	31.12.2021	30.11.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки представлены Россельхознадзором в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Запланированные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер, в установленные сроки разработаны, согласованы и размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт". В настоящее время установленный в паспорте Федерального проекта план по рассматриваемому результату выполнен в полном объеме. Россельхознадзором за период 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					с странами согласовано 130 ветеринарных сертификатов. Факт за 2019 год - 36 сертификатов с 16 странами: согласованы ветеринарные сертификаты со странами - Венесуэла (мясо птицы, свинина, говядина), Гонконг (говядина, свинина), Япония (солома и фураж), Тунис (пищевое яйцо, молоко и молочная продукция), ОАЭ (инкубационное яйцо, суточные цыплята), Иран (замороженные пищевые субпродукты овец, убойный МРС), Аргентина (рыба для непищевых целей (наживка), Сербия (тропические бабочки и куколки бабочек, желатин и коллаген для употребления человеком), Оман (говядина, рыбная продукция, баранина, яйцо пищевое, мясо птицы, ген. материал), Бразилия (говядина), Вьетнам (цисты артемии), Сингапур (готовая мясная продукция из мяса птицы, готовая мясная продукция из свинины, мясо птицы), Филиппины (рыбопродукция, мясо птицы). рыбопродукции в Таиланд, молочной продукции и живых лошадей в Турцию, свинина во Вьетнам, Марокко (говядина). В 2020 году согласованы 40 сертификатов с 25 странами: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары. Согласованы ветеринарные сертификаты со странами: КНР (говядина); Оман (молочная продукция); Бразилия (цисты артемии); Тайвань (молочная продукция, рыбная продукция, яйцо); Иордания (Рыбопродукция, мед); Эквадор (цисты артемии); Индия (цисты артемии); Мексика (цисты артемии); Вьетнам (мясо птицы, рыбопродукция, молочная продукция); КСА (молочная продукция, мед, рыбопродукция); Ливан (убойный МРС); Алжир (говядина, молочная продукция); Гонконг (корма для животных); Монголия (готовая мясная продукция); Япония (молочная продукция); Чили (для грызунов, крупных животных семейства кошачьих и для животных семейств Procyonidae и Mustelidae); Аргентина (охотничьи трофеи);

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Марокко (растительные и пищевые продукты, не попадающие под требования об обязательной вет. сертификации); Сербия (мясные полуфабрикаты (стейки); Сингапур (консервированная яичная продукция, желатин/коллаген); ЮАР (шкуры мрс); Корея (молочная продукция); Индонезия (рыба и рыбная продукция, кормовая рыбная мука, цисты артемии); Египет (рыбопродукция); Иран (племенной МРС, сперма МРС, эмбрионы МРС). В 2021 году согласовано 54 сертификата с 20 странами: Республика Экваториальная Гвинея (пищевое яйцо и яичная продукция); Мозамбик (свинина, мясо птицы, говядина, мясо МРС, инкубационное яйцо и суточных цыплят, живую птицу, живой крупный рогатый скот, живой мелкий рогатый скот (овцы и козы), пищевое яйцо; яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца; консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий; сено и фураж; корма для продуктивных животных; кормовые добавки и готовые корма для кошек и собак); Бразилия (сперма собак); Иран (племенной КРС, эмбрионы КРС, сперма КРС); ОАЭ (цисты артемии; рыбная мука); Ирак (телята для убоя; убойный МРС; замороженная рыба и рыбопродукция); Эквадор (рыбопродукция); Египет (молочная продукция); Марокко (корма для собак и кошек; ссобаки и кошки); Вьетнам (корма и кормовые добавки; кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термообработку; мука кормовая); Сингапур (молочная продукция) и др.. Таким образом, по состоянию на текущий момент Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата Т2.02.11 Федерального проекта и всех контрольных точек в рамках данного результата.
164	Контрольная точка 1.4.14.1.1. Разработаны проекты ветеринарных сертификатов для согласования	1.0	31.03.2021	11.03.2021	Запланированные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" ветеринарные сертификаты,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер, в установленные сроки разработаны, согласованы и размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт". Письма Россельхознадзора, подтверждающие факт достижения контрольной точки, представлены в отчетных материалах (в т.ч. письмо от 11 марта 2021 г. № ФС-КС-7/6339). Отчетные сведения по результатам и контрольным точкам Федерального проекта за 2021 год, в т.ч. по результату "Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер" (Т2.03.11) и относящимся к нему контрольным точкам, содержатся в направленных в адрес Минсельхоза России письмах Россельхознадзора (от 2 февраля 2021 г. № ФС-КС-4/2578, от 1 марта 2021 г. № ФС-КС-4/5255, от 2 апреля 2021 г. № ФС-КС-4/9227, от 4 мая 2021 г. № ФС-КС-4/12695, от 1 июня 2021 г. № ФС-КС-4/15531, от 1 июля 2021 г. № ФС-ЮШ-4/18614), а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет". В настоящее время установленный в паспорте Федерального проекта план по результату "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров" (согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие) выполнен в полном объеме. Россельхознадзором за период 2019-2020 год с 41 страной согласовано 76 сертификатов, за I полугодие 2021 года - с 10 странами согласован 31 ветеринарный сертификат. Факт за 2019 год - 36 сертификатов с 16 странами: согласованы ветеринарные сертификаты со странами - Венесуэла (мясо птицы, свинина, говядина), Гонконг (говядина, свинина), Япония (солома и фураж), Тунис (пищевое яйцо, молоко и молочная продукция), ОАЭ (инкубационное яйцо, суточные цыплята), Иран (замороженные пищевые субпродукты овец, убойный МРС), Аргентина (рыба для непищевых целей (наживка), Сербия (тропические бабочки и куколочки бабочек, желатин и коллаген для употребления человеком), Оман (говядина, рыбная продукция, баранина, яйцо пищевое, мясо птицы, ген. материал), Бразилия (говядина), Вьетнам (цисты артемии), Сингапур (готовая мясная продукция из мяса птицы, готовая мясная продукция из свинины, мясо птицы), Филиппины (рыбопродукция, мясо птицы). рыбопродукции в Таиланд, молочной продукции и живых лошадей в Турцию, свинина во Вьетнам, Марокко (говядина). В 2020 году согласованы 40 сертификатов с 25 странами: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары. Согласованы ветеринарные сертификаты со странами: КНР (говядина); Оман (молочная продукция); Бразилия (цисты артемии); Тайвань (молочная продукция, рыбная продукция, яйцо); Иордания (Рыбопродукция, мед); Эквадор (цисты артемии); Индия (цисты артемии); Мексика (цисты артемии); Вьетнам (мясо птицы, рыбопродукция, молочная продукция); КСА (молочная продукция, мед,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					рыбодукция); Ливан (убойный МРС); Алжир (говядина, молочная продукция); Гонконг (корма для животных); Монголия (готовая мясная продукция); Япония (молочная продукция); Чили (для грызунов, крупных животных семейства кошачьих и для животных семейств Procyonidae и Mustelidae); Аргентина (охотничьи трофеи); Марокко (растительные и пищевые продукты, не попадающие под требования об обязательной вет. сертификации); Сербия (мясные полуфабрикаты (стейки); Сингапур (консервированная яичная продукция, желатин/коллаген); ЮАР (шкуры мрс); Корея (молочная продукция); Индонезия (рыба и рыбная продукция, кормовая рыбная мука, цисты артемии); Египет (рыбодукция); Иран (племенной МРС, сперма МРС, эмбрионы МРС). В 2021 году согласовано 31 сертификат с 10 странами: Республика Экваториальная Гвинея (пищевое яйцо и яичная продукция); Мозамбик (свинина, мясо птицы, говядина, мясо МРС, инкубационное яйцо и суточных цыплят, живую птицу, живой крупный рогатый скот, живой мелкий рогатый скот (овцы и козы), пищевое яйцо; яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца; консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий; сено и фураж; корма для продуктивных животных; кормовые добавки и готовые корма для кошек и собак); Бразилия (сперма собак); Иран (племенной КРС, эмбрионы КРС, сперма КРС); ОАЭ (цисты артемии; рыбная мука); Ирак (телята для убоя; убойный МРС; замороженная рыба и рыбодукция); Эквадор (рыбодукция); Египет (молочная продукция); Марокко (корма для собак и кошек; ссобаки и кошки); Вьетнам (корма и кормовые добавки; кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термообработку; мука кормовая); Сингапур (молочная продукция). Таким образом,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					по состоянию на текущий момент Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата Т2.03.11 Федерального проекта. В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" от 10 июня 2021 г. № 7 были внесены изменения в паспорт федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет", содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт Федерального проекта в соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7.
165	Контрольная точка 1.4.14.1.2. Согласованы ветеринарные сертификаты	1.0	31.05.2021	20.05.2021	Запланированные в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер, в установленные сроки разработаны, согласованы и размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе "страна/экспорт". Сведения о согласованных ветеринарных сертификатах Россельхознадзора, подтверждающие факт достижения контрольной точки, содержатся в представленных в установленном порядке отчетных материалах (в т.ч. письмо от 20 мая 2021 г. № ФС-КС-7/14063). Отчетные сведения по результатам и контрольным точкам Федерального проекта за 2021 год, в т.ч. по результату "Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					импортера при ввозе в страну-импортер" (Т2.03.11) и относящимся к нему контрольным точкам, содержатся в направленных в адрес Минсельхоза России письмах Россельхознадзора (от 2 февраля 2021 г. № ФС-КС-4/2578, от 1 марта 2021 г. № ФС-КС-4/5255, от 2 апреля 2021 г. № ФС-КС-4/9227, от 4 мая 2021 г. № ФС-КС-4/12695, от 1 июня 2021 г. № ФС-КС-4/15531, от 1 июля 2021 г. № ФС-ЮШ-4/18614), а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет». В настоящее время установленный в паспорте Федерального проекта план по результату "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров" (согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие) выполнен в полном объеме. Россельхознадзором за период 2019-2020 год с 41 страной согласовано 76 сертификатов, за I полугодие 2021 года - с 10 странами согласован 31 ветеринарный сертификат. Факт за 2019 год - 36 сертификатов с 16 странами: согласованы ветеринарные сертификаты со странами – Венесуэла (мясо птицы, свинина, говядина), Гонконг (говядина, свинина), Япония (солома и фураж), Тунис (пищевое яйцо, молоко и молочная продукция), ОАЭ (инкубационное яйцо, суточные цыплята), Иран (замороженные пищевые субпродукты овец, убойный

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					МРС), Аргентина (рыба для непищевых целей (наживка), Сербия (тропические бабочки и куколки бабочек, желатин и коллаген для употребления человеком), Оман (говядина, рыбная продукция, баранина, яйцо пищевое, мясо птицы, ген. материал), Бразилия (говядина), Вьетнам (цисты артемии), Сингапур (готовая мясная продукция из мяса птицы, готовая мясная продукция из свинины, мясо птицы), Филиппины (рыбопродукция, мясо птицы). рыбопродукции в Таиланд, молочной продукции и живых лошадей в Турцию, свинина во Вьетнам, Марокко(говядина). В 2020 году согласованы 40 сертификатов с 25 странами: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары. Согласованы ветеринарные сертификаты со странами: КНР (говядина); Оман (молочная продукция); Бразилия (цисты артемии); Тайвань (молочная продукция, рыбная продукция, яйцо); Иордания (Рыбопродукция, мед); Эквадор (цисты артемии); Индия (цисты артемии); Мексика (цисты артемии); Вьетнам (мясо птицы, рыбопродукция, молочная продукция); КСА (молочная продукция, мед, рыбопродукция); Ливан (убойный МРС); Алжир (говядина, молочная продукция); Гонконг (корма для животных); Монголия (готовая мясная продукция); Япония (молочная продукция); Чили (для грызунов, крупных животных семейства кошачьих и для животных семейств Procyonidae и Mustelidae); Аргентина (охотничьи трофеи); Марокко (растительные и пищевые продукты, не попадающие под требования об обязательной вет. сертификации); Сербия (мясные полуфабрикаты (стейки); Сингапур (консервированная яичная продукция, желатин/коллаген); ЮАР (шкуры мрс); Корея (молочная продукция); Индонезия (рыба и рыбная продукция, кормовая рыбная мука, цисты артемии); Египет (рыбопродукция); Иран (племенной МРС, сперма МРС, эмбрионы МРС). В 2021 году

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					согласовано 31 сертификат с 10 странами: Республика Экваториальная Гвинея (пищевое яйцо и яичная продукция); Мозамбик (свинина, мясо птицы, говядина, мясо МРС, инкубационное яйцо и суточных цыплят, живую птицу, живой крупный рогатый скот, живой мелкий рогатый скот (овцы и козы), пищевое яйцо; яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца; консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий; сено и фураж; корма для продуктивных животных; кормовые добавки и готовые корма для кошек и собак); Бразилия (сперма собак); Иран (племенной КРС, эмбрионы КРС, сперма КРС); ОАЭ (цисты артемии; рыбная мука); Ирак (телята для убоя; убойный МРС; замороженная рыба и рыбопродукция); Эквадор (рыбопродукция); Египет (молочная продукция); Марокко (корма для собак и кошек; собаки и кошки); Вьетнам (корма и кормовые добавки; кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термообработку; мука кормовая); Сингапур (молочная продукция). Таким образом, по состоянию на текущий момент Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата T2.03.11 Федерального проекта. В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были внесены изменения в паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт Федерального проекта в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7.
166	Контрольная точка 1.4.14.1.3. Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о согласованных ветеринарных сертификатах	1.0	10.06.2021	01.06.2021	Запланированные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер, в установленные сроки разработаны, согласованы и размещены на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport) в подразделе «страна/экспорт». Сведения о согласованных ветеринарных сертификатах Россельхознадзора, подтверждающие факт достижения контрольной точки, содержатся в представленных в установленном порядке отчетных материалах (в т.ч. письмо от 1 июня 2021 г. № ФС-КС-4/15531). Отчетные сведения по результатам и контрольным точкам Федерального проекта за 2021 год, в т.ч. по результату «Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер» (Т2.03.11) и относящимся к нему контрольным точкам, содержатся в направленных в адрес Минсельхоза России письмах Россельхознадзора (от 2 февраля 2021 г. № ФС-КС-4/2578, от 1 марта 2021 г. № ФС-КС-4/5255, от 2 апреля 2021 г. № ФС-КС-4/9227, от 4 мая 2021 г. № ФС-КС-4/12695, от 1 июня 2021 г. № ФС-КС-4/15531, от 1 июля 2021 г. № ФС-ЮШ-4/18614), а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет». В настоящее время установленный в паспорте Федерального проекта план по результату «Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров» (согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие) выполнен в полном объеме. Россельхознадзором за период 2019-2020 год с 41 страной согласовано 76 сертификатов, за I полугодие 2021 года - с 10 странами согласован 31 ветеринарный сертификат. Факт за 2019 год - 36 сертификатов с 16 странами: согласованы ветеринарные сертификаты со странами – Венесуэла (мясо птицы, свинина, говядина), Гонконг (говядина, свинина), Япония (солома и фураж), Тунис (пищевое яйцо, молоко и молочная продукция), ОАЭ (инкубационное яйцо, суточные цыплята), Иран (замороженные пищевые субпродукты овец, убойный МРС), Аргентина (рыба для непищевых целей (наживка), Сербия (тропические бабочки и куколки бабочек, желатин и коллаген для употребления человеком), Оман (говядина, рыбная продукция, баранина, яйцо пищевое, мясо птицы, ген. материал), Бразилия (говядина), Вьетнам (цисты артемии), Сингапур (готовая мясная продукция из мяса птицы, готовая мясная продукция из свинины, мясо птицы), Филиппины (рыбопродукция, мясо птицы). рыбопродукции в Таиланд, молочной продукции и живых лошадей в Турцию, свинина во Вьетнам, Марокко(говядина). В 2020 году согласованы 40 сертификатов с 25 странами: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары. Согласованы ветеринарные сертификаты со странами: КНР (говядина); Оман (молочная

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					продукция); Бразилия (цисты артемии); Тайвань (молочная продукция, рыбная продукция, яйцо); Иордания (Рыбопродукция, мед); Эквадор (цисты артемии); Индия (цисты артемии); Мексика (цисты артемии); Вьетнам (мясо птицы, рыбопродукция, молочная продукция); КСА (молочная продукция, мед, рыбопродукция); Ливан (убойный МРС); Алжир (говядина, молочная продукция); Гонконг (корма для животных); Монголия (готовая мясная продукция); Япония (молочная продукция); Чили (для грызунов, крупных животных семейства кошачьих и для животных семейств Procyonidae и Mustelidae); Аргентина (охотничьи трофеи); Марокко (растительные и пищевые продукты, не попадающие под требования об обязательной вет. сертификации); Сербия (мясные полуфабрикаты (стейки); Сингапур (консервированная яичная продукция, желатин/коллаген); ЮАР (шкуры мрс); Корея (молочная продукция); Индонезия (рыба и рыбная продукция, кормовая рыбная мука, цисты артемии); Египет (рыбопродукция); Иран (племенной МРС, сперма МРС, эмбрионы МРС). В 2021 году согласовано 31 сертификат с 10 странами: Республика Экваториальная Гвинея (пищевое яйцо и яичная продукция); Мозамбик (свинина, мясо птицы, говядина, мясо МРС, инкубационное яйцо и суточных цыплят, живую птицу, живой крупный рогатый скот, живой мелкий рогатый скот (овцы и козы), пищевое яйцо; яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца; консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий; сено и фураж; корма для продуктивных животных; кормовые добавки и готовые корма для кошек и собак); Бразилия (сперма собак); Иран (племенной КРС, эмбрионы КРС, сперма КРС); ОАЭ (цисты артемии; рыбная мука); Ирак (телята для убоя; убойный МРС; замороженная рыба и рыбопродукция); Эквадор (рыбопродукция); Египет

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					(молочная продукция); Марокко (корма для собак и кошек; собаки и кошки); Вьетнам (корма и кормовые добавки; кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термообработку; мука кормовая); Сингапур (молочная продукция). Таким образом, по состоянию на текущий момент Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата Т2.03.11 Федерального проекта. В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были внесены изменения в паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт Федерального проекта в соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7.
167	Контрольная точка 1.4.14.1.4 Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АО Российский экспортный центр	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации за 2021 год" Отчет АО "РЭЦ" от 30.11.2021 г. № б/н.
168	Контрольная точка 1.4.14.1.5 Количество сертификатов, полученных с помощью государственной поддержки, составило 32 шт.	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации за 2021 год" Отчет АО "РЭЦ" от 30.11.2021г. №б/н. По состоянию на 31.12.2021 заключено 119 соглашений о предоставлении субсидии на общую сумму 160 340 178,61 руб. Объем поддержанного экспорта при этом составил 119 625 381 014,17 руб.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					Предоставлена информация : 119 из 32.
169	Контрольная точка 1.4.15.1.1. АО "Российский экспортный центр" предоставлены предложения по объему финансирования программы компенсации части затрат на сертификацию продукции АПК на 2021 год	1.0	31.03.2021	29.03.2021	Заключено соглашение от 29 марта 2021 г. № 082-11-2021-074.
170	Контрольная точка 1.4.15.1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии АО "Российский экспортный центр" на 2021 год	1.0	30.06.2021	29.03.2021	Заключено соглашение от 29 марта 2021 г. № 082-11-2021-074.
171	Контрольная точка 1.4.15.1.4 ФГБУ Агроэкспорт предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии за III квартал 2021 года	1.0	07.10.2021	06.10.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 06.10.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Реестр отчетов ЦС" Иное ФГБУ "Агроэкспорт" от 06.10.2021г. №б/н, приложен файл. Риски недостижения отсутствуют. Отчет размещен в ГИИС "Электронный бюджет"
172	Контрольная точка 1.4.15.1.5 Количество экспортно-ориентированных организаций АПК, ассоциаций производителей и иных участников рынка, воспользовавшихся аналитическими материалами и принявших участие в иных мероприятиях, составило 2600 ед. (накопленным итогом)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение" Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Письмо о предоставлении отчетных материалов" Письмо ФГБУ "Агроэкспорт" от 31.12.2021г. №АЭ/48, приложен файл. Выполнено. Нарастающим итогом к концу 2021 года количество экспортно ориентированных организаций АПК, ассоциаций производителей и иных участников рынка, воспользовавшихся аналитическими материалами и принявшие участие в иных мероприятиях составляет 2800 (базовое значение 2020 году составляет 1400, 1400 - в 2021 году).
173	Контрольная точка 1.4.16.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1.0	01.03.2021	26.03.2021	Соглашение о предоставлении субсидии. Соглашение Минсельхоз России от 26 марта 2021 г. № 082-02-2021-179.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Бюджетного кодекса Российской Федерации между Минсельхозом России и ФГБУ "Агроэкспорт"				
174	Контрольная точка 1.4.16.1.2. ФГБУ "Агроэкспорт" предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии за I квартал 2021 года	1.0	07.04.2021	07.04.2021	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 7 апреля 2021 г. № б/н, размещен в ГИИС "Электронный бюджет". Утвержден Минсельхозом России 7 апреля 2021 года.
175	Контрольная точка 1.4.16.1.5 "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии за II квартал 2021 года"	1.0	07.07.2021	06.07.2021	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 6 июля 2021 г. № АЭ/969.
176	Контрольная точка 1.4.16.1.6 Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии за III квартал 2021 года	1.0	07.10.2021	06.10.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 06.10.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Реестр отчетов ЦС" Иное ФГБУ "Агроэкспорт" от 06.10.2021г. №б/н, приложен файл. Риски недостижения отсутствуют. Отчет размещен в ГИИС "Электронный бюджет".
177	Контрольная точка 1.4.16.1.7 Количество отчетов по актуализации и техническому сопровождению федерального проекта Экспорт продукции АПК составило 2 шт.	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о предоставлении отчетных материалов за 2 полугодие" Письмо ФГБУ "Агроэкспорт" от 31.12.2021г. №АЭ/48, приложен файл. 2. "Приложение к письму о предоставлении отчетных материалов за 2 полугодие" Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Письмо о предоставлении отчетных материалов за 1 полугодие" Письмо ФГБУ "Агроэкспорт" от 06.07.2021г. №АЭ/969, приложен файл. Выполнено.
178	Контрольная точка 1.4.17.1.1. Принято решение о создании проектного офиса федерального проекта "Экспорт продукции АПК" на базе ФГБУ "Агроэкспорт"	1.0	01.03.2021	18.02.2021	Приказ ФГБУ «Агроэкспорт» от 18 февраля 2021 г. № 3-ШР «О внесении изменений в штатное расписание».
179	Контрольная точка 1.4.17.1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии ФГБУ "Агроэкспорт"	1.0	01.03.2021	26.03.2021	Соглашение о предоставлении субсидии. Соглашение Минсельхоз России от 26 марта 2021 г. № 082-02-2021-179.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)				
180	Контрольная точка 1.4.17.1.3. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии за I квартал 2021 года	1.0	31.03.2021	07.04.2021	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 7 апреля 2021 г. № б/н, размещен в ГИИС "Электронный бюджет". Утвержден Минсельхозом России 7 апреля 2021 года.
181	Контрольная точка 1.4.17.1.4. Обеспечена организация деятельности проектного офиса федерального проекта "Экспорт продукции АПК" на базе ФГБУ "Агроэкспорт"	1.0	30.04.2021	01.04.2021	Приказ ФГБУ "Агроэкспорт" от 1 апреля 2021 г. № 45 "О формировании рабочей группы"
182	Контрольная точка 1.4.17.1.5. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии за II квартал 2021 года	1.0	07.07.2021	06.07.2021	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" от 6 июля 2021 г. № АЭ/969.
183	Контрольная точка 1.4.17.1.5 "Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	1.0	30.09.2021	24.09.2021	Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, в установленные сроки представлены в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 24.09.2021 сентября 2021 г. № ФС-ЮШ-4/27346 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
184	Контрольная точка 1.4.17.1.6 Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (включено в реестр соглашений)	1.0	31.12.2021	30.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.12.2021 №ФС-КС-4/38319 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
185	Контрольная точка 1.4.17.1.7 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	1.0	31.12.2021	30.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.12.2021 №ФС-КС-4/38319 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
186	Контрольная точка 1.4.17.1.8 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	1.0	31.12.2021	30.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.12.2021 №ФС-КС-4/38319 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
187	Контрольная точка 1.4.17.1.9 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	1.0	31.12.2021	30.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.12.2021 №ФС-КС-4/38319 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
188	Контрольная точка 1.4.17.1.10 Количество сертификатов, оформленных Россельхознадзором на экспортируемую продукцию АПК, составило 308 тыс. шт.	1.0	31.12.2021	30.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.12.2021 №ФС-КС-4/38319 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки. Установленный в паспорте Федерального проекта план на 2021 год по рассматриваемому результату и контрольной точке выполнен в полном объеме и в установленные сроки.
189	Контрольная точка 1.4.18.1.1. Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору представлены в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	1.0	22.01.2021	22.01.2021	Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, в установленные сроки представлены в ГИИС «Электронный бюджет» отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия". В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации» отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 22 января 2021 г. № ФС-КС-4/1414 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» в установленные сроки.
190	Контрольная точка 1.4.18.1.2. Утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр государственных заданий)	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Россельхознадзору, в установленные сроки утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Утвержденные ГЗ включены в реестр государственных заданий. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации» отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 1 февраля 2021 г. № ФС-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					КС-4/2377 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» в установленные сроки.
191	Контрольная точка 1.4.18.1.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)	1.0	01.03.2021	01.02.2021	С федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, в установленные сроки заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Заключенные соглашения включены в реестр соглашений. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации» отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 1 февраля 2021 г. № ФС-КС-4/2377 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» в установленные сроки.
192	Контрольная точка 1.4.18.1.4 Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота (при условии своевременного утверждения графика работы научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)	1.0	30.11.2021	30.11.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.11.2021 №ФС-КС-4/34808 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
193	Контрольная точка 1.4.18.1.5 Исполнены рекомендации научной комиссии МЭБ в части усиления контроля за деятельностью заводов по вторичной переработке	1.0	30.11.2021	30.11.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.11.2021 №ФС-КС-4/34808 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	биоотходов (утильзаводы) заводов по производству кормов для продуктивных и непродуктивных животных путем мониторинга сырья и получаемой продукции посредством электронной системы (Меркурий)				Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.11.2021 №ФС-КС-4/34808 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
194	Контрольная точка 1.4.18.1.6 Проведены выездные проверки (в случае получения поручения от Правительства Российской Федерации)	1.0	30.12.2021	30.12.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 30.12.2021 №ФС-КС-4/38319 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
195	Контрольная точка 1.4.18.1.2 "Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по ящуру (при условии своевременного утверждения графика работы научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)"	1.0	30.09.2021	28.09.2021	В адрес МЭБ направлено письмо Россельхознадзора от 28.09.2021 № ФС-КС-7/27672. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 29.09.2021 сентября 2021 г. № ФС-КС-4/27963 (с приложением) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
196	Контрольная точка 1.4.18.1.3 "Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по чуме мелких жвачных животных (при условии своевременного утверждения графика работы научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)"	1.0	30.09.2021	28.09.2021	В адрес МЭБ направлено письмо Россельхознадзора от 28.09.2021 № ФС-КС-7/27672. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 29.09.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					сентября 2021 г. № ФС-КС-4/27963 (с приложением) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
197	Контрольная точка 1.4.18.1.4. Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	01.03.2021	01.03.2021	Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, в установленные сроки представлены в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 1 марта 2021 г. № ФС-КС-4/5255 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
198	Контрольная точка 1.4.19.1.1. Получены сертификаты благополучия зон Российской Федерации по ящуру	1.0	30.06.2021	27.05.2021	МЭБ сертификаты благополучия зон Российской Федерации по ящуру оформлены 27 мая 2021 года. В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были внесены изменения в паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт Федерального проекта в соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
199	Контрольная точка 1.4.19.1.3 "Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзору, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за 1-ое полугодие 2021 года"	1.0	15.07.2021	09.07.2021	Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзору, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии и отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01 июля 2021 года в установленные сроки. Отчеты от 09.07.2021 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет".
200	Контрольная точка 1.4.19.1.4 Федеральным государственным бюджетным учреждением ВНИИЗЖ, подведомственным Россельхознадзору, представлен в ГИИС Электронный бюджет отчет об использовании субсидии за 3 квартала 2021 года	1.0	15.10.2021	15.10.2021	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором письмом от 15.10.2021 №ФС-ЮШ-7/29657 (с приложениями) в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
201	Контрольная точка 1.4.19.1.5 Завершены работы по реконструкции	1.0	31.12.2021	28.12.2021	Работы по реконструкции объекта завершены. Между ФГБУ "ВНИИЗЖ" и ООО "Фирма "ВИПС-МЕД" подписан Акт о завершении строительно-монтажных работ на объекте от 28.12.2021. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки направлены Россельхознадзором в адрес Минсельхоза России, а также размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					установленные сроки.
202	Контрольная точка 1.4.19.1.7. Проведены технические консультации с экспертами Научной комиссии МЭБ	1.0	05.05.2021	05.05.2021	Технические консультации с экспертами Научной комиссии МЭБ: 5 мая 2021 г. состоялась видеоконференция с представителями Департамента по присвоению статусов, Научной комиссией МЭБ, Россельхознадзора, ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Департамента ветеринарии Минсельхоза России с целью обсуждения вопросов, подготовленных Российской Федерацией в отношении критериев достижения статуса благополучия дополнительных зон по ящуру и поддержания имеющегося статуса зоны, свободной от ящура. По итогам состоявшийся встречи Россельхознадзором совместно с Минсельхозом России был доработан и утвержден План мероприятий по признанию и подтверждению статусов МЭБ по ящуру для территории субъектов Российской Федерации, с учетом результатов указанного совещания. Министр сельского хозяйства Российской Федерации был проинформирован о состоявшемся совещании служебной запиской от 11 мая 2021 г. № УМ-3367. В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были внесены изменения в паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Текущая версия паспорта федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт Федерального проекта в соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7.
203	Контрольная точка 1.4.20.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета	1.0	01.02.2021	21.01.2021	Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации				учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (Соглашение от 21 января 2021 г. № 081-05-2021-009). В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были внесены изменения в паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка также внесена в паспорт Федерального проекта в соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7.
204	Контрольная точка 1.4.20.1.2. Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзору, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за I квартал 2021 года	1.0	15.04.2021	09.04.2021	Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзору, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за I квартал 2021 года в установленные сроки. Отчет об использовании Субсидии на 01.04.2021 от 09.04.2021 № 081-05-2021-009. В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 10 июня 2021 г. № 7 были внесены изменения в паспорт федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Текущая версия паспорта Федерального проекта, размещенная в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет", содержит дополнительные контрольные точки (в т.ч. предыдущих отчетных периодов), которых ранее не было в паспорте Федерального проекта. Рассматриваемая контрольная точка

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					также внесена в паспорт Федерального проекта в соответствии с протоколом от 10 июня 2021 г. № 7.
Мероприятие «Поддержка субъектов МСП в агропромышленном комплексе» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»					
205	Контрольная точка 1.5.1.1.1. В субъектах Российской Федерации разработаны НПА в части оказания поддержки субъектам МСП в АПК	1.0	31.03.2021	31.03.2021	В 83 субъектах Российской Федерации разработаны нормативные правовые акты в части оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК.
206	Контрольная точка 1.5.1.1.2. В субъектах Российской Федерации сформирован перечень получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Средства доведены до 2010 сельхозтоваропроизводителей, в т.ч.: 1505 фермеров получили средства гранта "Агростартап", 505 сельскохозяйственным потребительским кооперативам возмещены части понесенных в текущем финансовом году затрат, центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров направлены средства на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением его деятельности
207	Контрольная точка 1.5.1.1.3 "Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет за первое полугодие отчетного года о финансово-экономическом состоянии получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта"	1.0	30.09.2021	30.09.2021	В соответствии с приказом Минсельхоза России от 12.03.2021 № 128 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о финансово-экономическом состоянии получателей средств (с приложением перечня получателей средств) по всем получателям государственной поддержки за первое полугодие 2021 года
208	Контрольная точка 1.5.1.1.4 С субъектами Российской Федерации проведено совещание о ходе реализации проектов Агростартап	1.0	31.12.2021	10.11.2021	С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросам освоения средств, выделенных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе о ходе реализации проектов "Агростартап" (протокол от 10.11.2021 № 10/1354)
209	Контрольная точка 1.5.1.1.5 Прирост выручки в расчете на 1 субъекта МСП в АПК, получившего комплексную поддержку в рамках федерального проекта, составил 3 процента	1.0	31.12.2021	31.12.2021	По оперативной информации субъектов РФ в результате реализации проектов «Агростартап» по итогам 2021 года обеспечен рост выручки на 5,9% в расчете на 1 субъект МСП в АПК, получивший поддержку (план 3%)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
210	Контрольная точка 1.5.2.1.1. В субъектах Российской Федерации разработаны НПА, регламентирующие предоставление господдержки субъектам МСП в АПК	1.0	01.04.2021	01.04.2021	В 83 субъектах Российской Федерации разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК.
211	Контрольная точка 1.5.2.1.2. В субъектах Российской Федерации начато проведение конкурсных мероприятий по отбору получателей гранта "Агростартап"	1.0	30.06.2021	30.06.2021	В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные мероприятия по отбору получателей гранта "Агростартап", по итогам конкурсных процедур 1505 фермеров получили средства гранта "Агростартап"
212	Контрольная точка 1.5.2.1.3 "Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о направлении грантов "Агростартап" за первое полугодие текущего года"	1.0	30.09.2021	30.09.2021	В соответствии с приказом Минсельхоза России от 12.03.2021 № 128 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о финансово-экономическом состоянии получателей гранта «Агростартап» за первое полугодие 2021 года
213	Контрольная точка 1.5.2.1.4 С субъектами Российской Федерации проведено совещание о ходе реализации проектов Агростартап	1.0	31.12.2021	10.11.2021	С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросам освоения средств, выделенных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе о ходе реализации проектов "Агростартап" (протокол от 10.11.2021 № 10/1354)
214	Контрольная точка 1.5.2.1.5 Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, составило 3350 ед.	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») – 7550 чел.
215	Контрольная точка 1.5.3.1.1. В субъектах Российской Федерации актуализированы программы (подпрограммы) развития сельскохозяйственной кооперации	1.0	31.03.2021	31.03.2021	В субъектах Российской Федерации актуализированы программы (подпрограммы) развития сельскохозяйственной кооперации.
216	Контрольная точка 1.5.3.1.2. Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров проведены семинары, в том числе в онлайн-формате, с субъектами МСП в АПК и ЛПХ по вопросам организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов	1.0	30.06.2021	30.06.2021	В соответствии с протоколом совещания от 02.04.2021 № 10/13820 с региональными органами управления АПК и Центрами компетенций, организована единая система информационно-консультационной поддержки субъектов МСП в АПК в формате «единого окна» (количество предоставленных услуг центрами компетенций в сфере

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров составило 33 208 единиц
217	Контрольная точка 1.5.3.1.3 "Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет за первое полугодие текущего года о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов"	1.0	30.09.2021	30.09.2021	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)» – 11 406 ед.
218	Контрольная точка 1.5.3.1.4 С субъектами Российской Федерации проведено совещание о ходе реализации региональных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации	1.0	31.12.2021	10.11.2021	С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросам освоения средств, выделенных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе о ходе реализации региональных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации (протокол от 10.11.2021 № 10/1354)
219	Контрольная точка 1.5.3.1.5 Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан составило 9107 ед.	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)» – 11 406 ед. (план – 9 107 ед.)
220	Контрольная точка 1.5.4.1.1. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	1.0	01.04.2021	01.04.2021	83 субъектами Российской Федерации в ГИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
221	Контрольная точка 1.5.4.1.2. В субъектах Российской Федерации объявлены конкурсные мероприятия по отбору получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта	1.1	30.06.2021	30.06.2021	В ходе проведения конкурсных мероприятий количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации федерального проекта составило 2010 человек
222	Контрольная точка 1.5.4.1.3 "В 40 субъектах Российской Федерации проведены конкурсные мероприятия по отбору получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта"	1.0	30.09.2021	30.09.2021	В ходе проведения конкурсных мероприятий количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации федерального проекта составило 2010 человек
223	Контрольная точка 1.5.4.1.4 Во всех субъектах Российской Федерации субсидии доведены до получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В ходе проведения конкурсных мероприятий количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации федерального проекта составило 2010 человек
224	Контрольная точка 1.5.4.1.5 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта, составило 2755 ед.	1.0	31.12.2021	31.12.2021	В ходе проведения конкурсных мероприятий количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации федерального проекта составило 5868 человек

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
225	Контрольная точка 1.5.5.1.1. Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предоставлены отчеты об осуществлении деятельности за предыдущий год	X	31.03.2021	02.04.2021	В соответствии с протоколом от 2 апреля 2021 г. № 10/13820 региональным органам исполнительной власти направлен соответствующий отчет.
226	Контрольная точка 1.5.5.1.2. Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров актуализированы программы деятельности в соответствии со Стандартом деятельности ЦК	X	30.06.2021	29.07.2021	Стандарт деятельности Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утвержден на заседании Проектного комитета НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 29.07.2021 г. № 6, согласно которому соответствующие изменения внесены в региональные программы деятельности Центров компетенций.
227	Контрольная точка 1.5.5.1.3 "Центрами компетенций предоставлены отчеты об осуществлении деятельности за первое полугодие текущего года"	X	30.09.2021	30.09.2021	Центрами компетенций предоставлены отчеты о деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за первое полугодие текущего года
228	Контрольная точка 1.5.5.1.4 Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги субъектам МСП в АПК в количестве 2342 ед. услуг	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Организована единая система информационно-консультационной поддержки субъектов МСП в АПК (количество предоставленных услуг центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров)» - 33 208 ед.
2. Направление (подпрограмма) «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
Ведомственный проект 2.1.1 «Строительство и реконструкция объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации»					
229	Контрольная точка 2.1.1.1.1.1. Сформирован план закупок по объектам капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на текущий год и плановый период в автоматизированной электронной системе "Электронный бюджет"	4.0	20.03.2021	20.03.2021	В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на текущий год и плановый период в ГИИС «Электронный бюджет» сформирован план закупок по объектам капитального строительства.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
230	Контрольная точка 2.1.1.1.1.2. Заключено 33 соглашения о передаче полномочий государственного заказчика подведомственным Минсельхозу России федеральным государственным бюджетным учреждениям в области мелиорации	4.0	01.04.2021	01.04.2021	Заключено 33 соглашения о передаче полномочий государственного заказчика подведомственным Минсельхозу России федеральным государственным бюджетным учреждениям в области мелиорации.
231	Контрольная точка 2.1.1.1.1.3. Обеспечено доведение бюджетных инвестиций из федерального бюджета подведомственным Минсельхозу России федеральным государственным бюджетным учреждениям в области мелиорации	4.0	15.04.2021	15.04.2021	Бюджетные инвестиции из федерального бюджета доведены подведомственным Минсельхозу России федеральным государственным бюджетным учреждениям в области мелиорации.
232	Контрольная точка 2.1.1.1.1.4. Заключены государственные контракты в целях исполнения функций государственного заказчика на сумму не менее 65% от лимита бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год	4.0	15.06.2021	15.06.2021	По состоянию на 15 июня 2021 г. заключены государственные контракты в целях исполнения функций государственного заказчика на сумму 4017,5 млн рублей, что составляет 65,8% от лимита бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год.
233	Контрольная точка 2.1.1.1.1.5 "Проведен сбор информации от 33 подведомственных Минсельхозу России федеральных государственных бюджетных учреждений в области мелиорации о ходе реализации мероприятий в I полугодии текущего года"	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Проведен сбор информации от 33 подведомственных Минсельхозу России федеральных государственных бюджетных учреждений в области мелиорации о ходе реализации мероприятий в I полугодии 2021 года
234	Контрольная точка 2.1.1.1.1.6 Выполнен объем работ, запланированный государственными контрактами на текущий финансовый год	4.0	25.12.2021	25.12.2021	Выполнен объем работ, запланированный государственными контрактами на текущий финансовый год
Ведомственный проект 2.1.2 «Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»					
235	Контрольная точка 2.1.2.1.1.1. Определена начальная максимальная стоимость государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ методом запроса рыночных цен	4.0	15.03.2021	15.03.2021	Определена начальная максимальная стоимость государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ методом запроса рыночных цен.
236	Контрольная точка 2.1.2.1.1.2. Проведена конкурсная процедура на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки	4.0	01.05.2021	26.05.2021	Проведена конкурсная процедура на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки дождевальной техники в соответствии с

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	дождевальной техники в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующей тематике: "Исследования и разработка модульной многофункциональной автоматизированной системы дождевания с переменной интенсивностью дождя для орошения сельскохозяйственных культур в малых формах хозяйствования				законодательством Российской Федерации по следующей тематике: «Исследования и разработка модульной многофункциональной автоматизированной системы дождевания с переменной интенсивностью дождя для орошения сельскохозяйственных культур в малых формах хозяйствования».
237	Контрольная точка 2.1.2.1.1.3. Проведена конкурсная процедура на выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующей тематике: "Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории	4.0	01.05.2021	26.05.2021	Проведена конкурсная процедура на выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующей тематике: «Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории».
238	Контрольная точка 2.1.2.1.1.4. Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Исследования и разработка модульной многофункциональной автоматизированной системы дождевания с переменной интенсивностью дождя для орошения сельскохозяйственных культур в малых формах хозяйствования	4.0	01.06.2021	06.07.2021	Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Исследования и разработка модульной многофункциональной автоматизированной системы дождевания с переменной интенсивностью дождя для орошения сельскохозяйственных культур в малых формах хозяйствования".
239	Контрольная точка 2.1.2.1.1.5. Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных	4.0	01.06.2021	06.07.2021	Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории				Федерации, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории".
240	Контрольная точка 2.1.2.1.1.6 Разработаны технические предложения и опытный образец на опытно-конструкторские работы по разработке двухагрегатной модульной насосной станции для внутрихозяйственных оросительных систем	4.0	01.12.2021	25.11.2021	Разработаны технические предложения и опытный образец на опытно-конструкторские работы по разработке двухагрегатной модульной насосной станции для внутрихозяйственных оросительных систем.
241	Контрольная точка 2.1.2.1.1.7 Проведены исследования и оценка уровня изменения плодородия почв при длительном орошении с использованием ресурсосберегающих технологий и разработка мероприятий по повышению почвенного плодородия	4.0	01.12.2021	23.11.2021	Проведены исследования и оценка уровня изменения плодородия почв при длительном орошении с использованием ресурсосберегающих технологий, разработаны мероприятия по повышению почвенного плодородия.
242	Контрольная точка 2.1.2.1.1.8 Разработано научно-методическое обоснование и определены перспективы использования водных ресурсов бассейна реки Кубань, а также научно обоснованные рекомендации по повышению эффективности использования водных ресурсов бассейна реки Кубань при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории	4.0	01.12.2021	23.11.2021	Разработано научно-методическое обоснование и определены перспективы использования водных ресурсов бассейна реки Кубань, а также научно-обоснованные рекомендации по повышению эффективности использования водных ресурсов бассейна реки Кубань при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории
243	Контрольная точка 2.1.2.1.1.9 Разработаны методики определения нормативных объемов работ и затрат на эксплуатацию гидромелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, включая меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций	4.0	11.12.2021	23.11.2021	Разработаны методики определения нормативных объемов работ и затрат на эксплуатацию гидромелиоративных систем и отдельно расположенных гидромелиоративных сооружений, включая меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций
244	Контрольная точка 2.1.2.1.1.10 "Выполнен анализ нормативно-технической документации по научно-исследовательским работам"	4.0	01.09.2021	01.09.2021	Выполнен анализ нормативно-технической документации по научно-исследовательским работам. Подтверждающий документ от ФГБНУ ВНИИ "Радуга" от 01.09.2021 № 536

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
245	Контрольная точка 2.1.2.1.1.11 Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обоснованию и разработке новых конструктивных решений, разработан образец multifunctional системы дождевания с переменной интенсивностью дождя	4.0	01.10.2021	01.10.2021	Предоставлен промежуточный отчет о выполнении НИР (по 1 этапу) за 2021 год (№165/20 акт сдачи-приема работ).
246	Контрольная точка 2.1.2.1.1.12 В 2021 году при проведении научно-исследовательских работ разработаны методические рекомендации по проведению комплекса агрономических приемов, обеспечивающих стабилизацию почвенного плодородия, повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и экономное расходование материальных ресурсов на орошаемых землях	4.0	01.12.2021	23.11.2021	Предоставлен отчет о НИР (заключительный по 3 этапу за 2021 год) № 211/ГК
247	Контрольная точка 2.1.2.1.1.13 Разработаны научно-аналитические обзоры современного состояния системы распределения водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации при современных условиях и научный прогноз на перспективу для трех компонентов управления: водные объекты, водопользователи, службы эксплуатации	4.0	01.12.2021	25.10.2021	Предоставлен промежуточный отчет о выполнении НИР (по 1 этапу) за 2021 год.
Ведомственный проект 2.1.3 «Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации»					
248	Контрольная точка 2.1.3.1.1.1. Проведен сбор информации от 72 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в IV квартале 2020 года	1.0	25.01.2021	25.01.2021	Проведен сбор информации от 72 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в IV квартале 2020 года.
249	Контрольная точка 2.1.3.1.1.2. Сформированы отчеты о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС "Электронный бюджет", за IV квартал 2020 года	1.0	28.01.2021	28.01.2021	Сформированы отчеты о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС «Электронный бюджет», за IV квартал 2020 года.
250	Контрольная точка 2.1.3.1.1.3. Проведен сбор	1.0	25.04.2021	25.04.2021	Проведен сбор информации от 72 субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	информации от 72 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в I квартале 2021 года				Федерации о ходе реализации мероприятий в I квартале 2021 года.
251	Контрольная точка 2.1.3.1.1.4. Сформированы отчет о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС "Электронный бюджет", за I квартал 2021 года	1.0	28.04.2021	28.04.2021	Сформированы отчет о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС «Электронный бюджет», за I квартал 2021 года.
252	Контрольная точка 2.1.3.1.1.5 "Проведен сбор информации от 72 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий во II квартале 2021 года"	1.0	25.07.2021	25.07.2021	Проведен сбор информации от 72 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий во II квартале 2021 года.
253	Контрольная точка 2.1.3.1.1.6 "Сформированы отчет о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС "Электронный бюджет", за II квартал 2021 года"	1.0	28.07.2021	28.07.2021	Сформированы отчет о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС "Электронный бюджет", за II квартал 2021 года.
254	Контрольная точка 2.1.3.1.1.7 Проведен сбор информации от 72 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий во III квартале 2021 года	1.0	25.10.2021	25.10.2021	Проведен сбор информации от 72 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в III квартале 2021 года
255	Контрольная точка 2.1.3.1.1.8 Сформированы отчет о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС Электронный бюджет, за III квартал 2021 года	1.0	28.10.2021	28.10.2021	Сформированы отчет о достижении значений показателей результативности и отчет о расходах, в целях которых предоставляется субсидия 72 субъектам Российской Федерации, размещенные в ГИИС "Электронный бюджет", за III квартал 2021 года.
256	Контрольная точка 2.1.3.1.1.9 Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на выполнение мероприятий проекта в 2022 году	1.0	25.12.2021	25.12.2021	В рамках государственной поддержки на проведение мелиоративных мероприятий Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 на 2022 год заключено 72

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с 62 субъектами Российской Федерации
Ведомственный проект 2.1.4 «Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области известкования кислых почв на пашне»					
257	Контрольная точка 2.1.4.1.1.1. Проведен сбор информации от 29 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в IV квартале 2020 года	1.0	25.01.2021	01.01.2021	Проведен сбор информации от 29 субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий во VI квартале 2020 года. По данным, представленными органами управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2021 г. произвестковано 110,9 тыс. га.
258	Контрольная точка 2.1.4.1.1.2. Проведен сбор информации за 2020 год от 29 субъектов Российской Федерации о значениях прироста объема производства продукции растениеводства, произведенного на кислых почвах за счет реализации мероприятий	1.0	25.02.2021	01.01.2021	Проведен сбор информации от 29 субъектов Российской Федерации о значениях прироста объема производства продукции растениеводства, произведенного на кислых почвах за счет реализации мероприятий. По данным, представленными органами управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2021 г. прирост продукции растениеводства составил 35,91 тыс. тонн зерновых единиц. Недостижение показателя произошло в связи с недостаточным количеством мелиорантов понижающих кислотность почв включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
259	Контрольная точка 2.1.4.1.1.3. Сформирован отчет за 2020 год от 29 субъектов Российской Федерации о значениях прироста объема производства продукции растениеводства, произведенного на кислых почвах за счет реализации мероприятий	1.0	15.03.2021	01.01.2021	За 2020 год сформирован отчет от 29 субъектов Российской Федерации. По данным, представленными органами управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2021 г. прирост продукции растениеводства составил 35,91 тыс. тонн зерновых единиц. Недостижение показателя произошло в связи с недостаточным количеством мелиорантов понижающих кислотность почв включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					территории Российской Федерации.
260	Контрольная точка 2.1.4.1.1.4. Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидий из федерального бюджета бюджетам 29 субъектов Российской Федерации, размещенный в ГИИС "Электронный бюджет", за 2020 год об использовании средств федерального бюджета	1.0	25.03.2021	31.12.2020	Отчет сформирован. По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 31 декабря 2020 г. произвестковано 110,9 тыс. га. Недостижение показателя произошло в связи с недостаточным количеством мелиорантов понижающих кислотность почв включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
Мероприятие 2.1.5 «Поддержание мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации в нормативном состоянии, включая техническое оснащение организаций в области мелиорации, предупреждение чрезвычайных ситуаций, противопаводковые мероприятия, расчистку мелиоративных каналов, капитальный ремонт мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и насосных станций»					
261	Контрольная точка 2.1.5.1. Заключены не менее 50 соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидии на иные цели между Минсельхозом России и подведомственными Минсельхозу России федеральными государственными бюджетными учреждениями в области мелиорации	4.0	01.03.2021	01.03.2021	В соответствии с утвержденным заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.А. Гатаговой от 17 февраля 2021 г. распределением заключено 46 соглашений о выделении целевой субсидии. По 4 учреждениям, в связи с не предоставлением документов в соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России от 28 декабря 2020 г. № 797, соглашения заключены по истечении контрольного срока.
262	Контрольная точка 2.1.5.2. Обеспечено доведение из федерального бюджета субсидии на иные цели подведомственным Минсельхозу России федеральным государственным бюджетным учреждениям в области мелиорации	4.0	01.04.2021	01.04.2021	Доведение средств федерального бюджета обеспечено Департаментом бюджетной политики Минсельхоза России в установленные соглашениями и контрольной точкой сроки.
263	Контрольная точка 2.1.5.3 "Заключены государственные контракты на выполнение работ (поставку товаров) не менее чем 50 подведомственными Минсельхозу России федеральными государственными бюджетными учреждениями в области мелиорации с подрядными организациями"	4.0	01.07.2021	01.07.2021	По состоянию на 1 июля 2021 г. 51-им учреждением заключены 153 контракта, в том числе по мероприятию по техническому оснащению организаций – 75 контрактов, по выполнению противопаводковых мероприятий – 72 контракта, на проведение капитального ремонта – 6 контрактов.
264	Контрольная точка 2.1.5.4 Проведен мониторинг 102,26	4.0	15.12.2021	15.12.2021	Проведен мониторинг 102,26 тыс. га земель, защищенных от

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	тыс. га земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов, капитального ремонта объектов мелиоративного комплекса и технического оснащения эксплуатационных организаций				водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов, капитального ремонта объектов мелиоративного комплекса и технического оснащения эксплуатационных организаций
Ведомственный проект 2.2 «Цифровое сельское хозяйство»					
265	Контрольная точка 2.2.1.1 "Проведены конкурсные процедуры на создание федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна"	1.0	30.09.2021	25.10.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной от 25.10.2021 № ППИ1.
266	Контрольная точка 2.2.1.2 Заключен государственный контракт на создание федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна	1.0	10.10.2021	08.11.2021	Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна от 08.11.2021 № 284/5-ГК.
267	Контрольная точка 2.2.1.3 Произведена приемка работ по государственному контракту на создание федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.12.2021.
268	Контрольная точка 2.2.2.1 Мероприятия по созданию и развитию информационных систем ведомственного проекта Цифровое сельское хозяйство утверждены на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в составе ведомственной программы цифровой трансформации Минсельхоза России	1.0	25.12.2021	29.12.2021	Протокол заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 29 декабря 2021 г. № 50.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Ведомственная целевая программа 2.3 «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»					
269	Контрольная точка 2.3.1.1. Разработаны прогнозные балансы ресурсов и использования основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской Федерации на 2021 год	4.0	25.04.2021	25.04.2021	Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании оперативных данных Росстата и ФТС России за январь-декабрь 2020 года и за январь-март 2021 года разработаны прогнозные балансы ресурсов и использования зерна и зернобобовых, молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, сахара и масла растительного на 2021 год.
270	Контрольная точка 2.3.1.2. Осуществлена перевозка железнодорожным транспортом зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений в результате установления льготных тарифов в I квартале 2021 года в необходимом объеме с учетом конъюнктуры рынка	4.0	15.05.2021	15.05.2021	По данным ОАО «РЖД» объем фактически перевезенных грузов за I квартал 2021 года составил 446,3 тыс. тонн.
271	Контрольная точка 2.3.1.3 "Уточнены прогнозные балансы ресурсов и использования основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской Федерации по итогам II квартала 2021 года"	4.0	25.07.2021	25.07.2021	Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании оперативных данных Росстата и ФТС России за январь-декабрь 2020 года и за январь-июнь 2021 года разработаны прогнозные балансы ресурсов и использования зерна и зернобобовых, молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, сахара и масла растительного на 2021 год.
272	Контрольная точка 2.3.1.4 "Осуществлена перевозка железнодорожным транспортом зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений в результате установления льготных тарифов в II квартале 2021 года в необходимом объеме с учетом конъюнктуры рынка"	4.0	07.08.2021	07.08.2021	По данным ОАО «РЖД» объем фактически перевезенных грузов за II квартал 2021 года составил 507,0 тыс. тонн.
273	Контрольная точка 2.3.1.5 Уточнены прогнозные балансы ресурсов и использования основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и	4.0	25.10.2021	25.10.2021	Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании оперативных данных Росстата и ФТС России за 2020 год и за январь-сентябрь 2021 года уточнены

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	продовольствия в Российской Федерации по итогам III квартала 2021 года				прогнозные балансы ресурсов и использования зерна и зернобобовых, молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, сахара и масла растительного на 2021 год.
274	Контрольная точка 2.3.1.6 Осуществлена перевозка железнодорожным транспортом зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений в результате установления льготных тарифов в III квартале 2021 года в необходимом объеме с учетом конъюнктуры рынка	4.0	06.11.2021	06.11.2021	По данным ОАО «РЖД», объем фактически перевезенных грузов за III квартал 2021 года составил 286,6 тыс. тонн.
275	Контрольная точка 2.3.2.1. Проведено в 2020 году не менее 140,9 млн профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и не менее 63,2 млн диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз	2.0	15.02.2021	15.02.2021	В соответствии с приказом Минсельхоза России от 30 июля 2021 № 533 «Об организации представления и обработки отчетности о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 № 717» сформирована и размещена на официальном сайте Минсельхоза России информация о проведении в 2020 году профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз. Всего проведено 157,4 млн профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и 65,1 млн диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз". Достижение плановых значений показателей (индикаторов) по проведению противозoonотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации выполняется в полном объеме. Положительная динамика показателей (на 11,7 % по показателю «Число

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					проведенных профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней» и на 3 % по показателю «Число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз») обусловлена повторными обработками сельскохозяйственных животных в неблагополучных пунктах по данным заболевания
276	Контрольная точка 2.3.2.2. Проведены в I квартале профилактические вакцинации животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностические исследования животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз	4.0	15.05.2021	15.05.2021	Проведены в I квартале 32,5 млн профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и 13,5 млн диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 30 июля 2021 № 533 «Об организации представления и обработки отчетности о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 № 717» сформирована и размещена на официальном сайте Минсельхоза России информация о проведении в I квартале профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз
277	Контрольная точка 2.3.2.3 "Представлены акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики в рамках заключенных государственных контрактов"	4.0	01.07.2021	01.07.2021	В соответствии с заключенными государственными контрактами Депветеринарией осуществлено представление актов-сдачи приемки поставленных лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики количестве 112 шт. для их последующей передачи для оплаты в Межрегиональное бухгалтерское Управление Федерального казначейства.
278	Контрольная точка 2.3.2.4 "Проведены во II квартале	4.0	15.08.2021	15.08.2021	Проведены в II квартале 2021 года 77, 9 млн

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	профилактические вакцинации животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностические исследования животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз"				профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и 34,1 млн диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз.
279	Контрольная точка 2.3.2.5 Представлены акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики в рамках заключенных государственных контрактов	4.0	01.10.2021	01.10.2021	В соответствии с заключенными государственными контрактами Депветеринарией осуществлено представление актов-сдачи приемки поставленных лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики количестве 49 шт. для их последующей передачи в оплату
280	Контрольная точка 2.3.2.6 Проведены в III квартале профилактические вакцинации животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностические исследования животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз	4.0	15.11.2021	15.11.2021	В соответствии с приказом Минсельхоза России от 30 июля 2021 № 533 «Об организации представления и обработки отчетности о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 № 717» сформирована и размещена на официальном сайте Минсельхоза России информация о проведении в 3 квартале профилактических вакцинаций животных против ящура, сибирской язвы, классической чумы свиней, бешенства и диагностических исследований животных на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз
281	Контрольная точка 2.3.2.7 Представлены акты сдачи-приемки поставленных лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики в рамках заключенных государственных контрактов	4.0	25.12.2021	17.12.2021	В соответствии с заключенными государственными контрактами Депветеринарией осуществлено представление актов-сдачи приемки поставленных лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики количестве 168 шт. для их последующей передачи в оплату
282	Контрольная точка 2.3.2.8 Подготовлен отчет о выполнении работ по проведению противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных	4.0	31.12.2021	22.12.2021	Подготовлен годовой отчет об оказании услуг по проведению противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, в 2021 году

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	достижений, за 2021 год				
283	Контрольная точка 2.3.2.9 Подготовлен отчет о выполненных поставках лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики, поставляемых за счет средств федерального бюджета, за 2021 год	4.0	31.12.2021	23.12.2021	Подготовлен годовой отчет о выполненных поставках лекарственных средств и средств диагностики для ветеринарного применения для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в 2021 году
284	Контрольная точка 2.3.3.1 Доведены в установленном порядке средства федерального бюджета до бюджетов субъектов Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 № 3206-р и от 20.11.2021 № 3272-р средства федерального бюджета (из резервного фонда Правительства Российской Федерации) в размере 1,42 млрд рублей в полном объеме доведены Минсельхозом России до бюджетов пострадавших в результате ЧС природного характера субъектов Российской Федерации (Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской АО).
285	Контрольная точка 2.3.4.1 Федеральными государственными учреждениями прямого подчинения Минсельхозу России, учреждениями химизации и сельскохозяйственной радиологии, мелиоративными учреждениями, машиноиспытательными станциями, центрами и станциями агрохимслужбы осуществлено информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики сельхозтоваропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции (подготовлены информационные, аналитические, статистические и иные материалы) (в рамках предварительного отчета о выполнении госзадания)	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Информация размещена в ГИИС "Электронный бюджет".
286	Контрольная точка 2.3.4.2 Федеральными государственными учреждениями прямого подчинения Минсельхозу России, машиноиспытательными	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Информация размещена в ГИИС "Электронный бюджет".

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	станциями предоставлена консультационная помощь в рамках государственной аграрной политики сельхозтоваропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции (составлены справки, правовые заключения, подготовлены информационно-аналитические обследования) (в рамках предварительного отчета о выполнении госзадания)				
287	Контрольная точка 2.3.5.1. Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации (СМ ПБ)	1.0	11.05.2021	27.04.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 27.04.2021 № ППИ1.
288	Контрольная точка 2.3.5.2. Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению Федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ)	1.0	11.05.2021	27.04.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 27.04.2021 № ППИ1.
289	Контрольная точка 2.3.5.3. Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению Информационной системы планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)	1.0	11.05.2021	27.04.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 27.04.2021 № ППИ1.
290	Контрольная точка 2.3.5.4. Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению системы предоставления государственных услуг в электронном виде Минсельхоза России (ПК "Электронные госуслуги")	1.0	11.05.2021	27.04.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 27.04.2021 № ППИ1.
291	Контрольная точка 2.3.5.5 Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных Единое окно (Единое окно АПК)	1.0	11.10.2021	25.10.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 25.10.2021 № ППИ1.
292	Контрольная точка 2.3.5.6. Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению	1.0	11.05.2021	27.04.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 27.04.2021 № ППИ1.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации (АИС НСИ)				
293	Контрольная точка 2.3.5.7. Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельхозтоваропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку АПК (АИС "Субсидии АПК")	1.0	11.05.2021	27.04.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 27.04.2021 №ППИ1.
294	Контрольная точка 2.3.5.8. Проведена конкурсная процедура на оказание услуг по сопровождению Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий ("ЕФИС ЗСН")	1.0	11.05.2021	27.04.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 27.04.2021 № ППИ1.
295	Контрольная точка 2.3.5.9 "Проведена конкурсная процедура на выполнение работ по развитию системы предоставления государственных услуг в электронном виде Минсельхоза России ("ЕФИС ЗСН")"	1.0	02.08.2021	26.10.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № ППИ1 от 26.10.2021.
296	Контрольная точка 2.3.5.10 "Проведена конкурсная процедура на выполнение работ по развитию системы предоставления государственных услуг в электронном виде Минсельхоза России (ПК "Электронные госуслуги")"	1.0	02.08.2021	19.10.2021	Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № ППИ1 от 19.10.2021.
297	Контрольная точка 2.3.5.11. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации (СМ ПБ)	1.0	01.06.2021	11.05.2021	Заключен Государственный контракт от 11.05.2021 г. № 88/5-ГК на оказание услуг по сопровождению информационных систем Минсельхоза России.
298	Контрольная точка 2.3.5.12. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению Федеральной государственной информационной	1.0	01.06.2021	11.05.2021	Заключен Государственный контракт от 11.05.2021 г. № 88/5-ГК на оказание услуг по сопровождению информационных систем Минсельхоза России.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ)				
299	Контрольная точка 2.3.5.13. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению Информационной системы планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)	1.0	01.06.2021	11.05.2021	Заключен Государственный контракт от 11.05.2021 г. № 88/5-ГК на оказание услуг по сопровождению информационных систем Минсельхоза России.
300	Контрольная точка 2.3.5.14. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы предоставления государственных услуг в электронном виде Минсельхоза России (ПК "Электронные госуслуги")	1.0	01.06.2021	11.05.2021	Заключен Государственный контракт от 11.05.2021 г. № 88/5-ГК на оказание услуг по сопровождению информационных систем Минсельхоза России.
301	Контрольная точка 2.3.5.15 Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных Единое окно (Единое окно АПК)	1.0	21.10.2021	09.11.2021	Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09.11.2021 № 285/5-ГК.
302	Контрольная точка 2.3.5.16. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации (АИС НСИ)	1.0	01.06.2021	11.05.2021	Заключен Государственный контракт от 11.05.2021 г. № 88/5-ГК на оказание услуг по сопровождению информационных систем Минсельхоза России.
303	Контрольная точка 2.3.5.17. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельхозтоваропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку АПК (АИС "Субсидии АПК")	1.0	01.06.2021	11.05.2021	Заключен Государственный контракт от 11.05.2021 г. № 88/5-ГК на оказание услуг по сопровождению информационных систем Минсельхоза России.
304	Контрольная точка 2.3.5.18. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения	1.0	01.06.2021	11.05.2021	Заключен Государственный контракт от 11.05.2021 г. № 88/5-ГК на оказание услуг по сопровождению информационных систем Минсельхоза России.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	сельского хозяйства в составе земель иных категорий ("ЕФИС ЗСН")				
305	Контрольная точка 2.3.5.19 "Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий ("ЕФИС ЗСН")"	1.0	15.08.2021	09.11.2021	Заключен государственный контракт на оказание услуг по развитию Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий («ЕФИС ЗСН») от 09.11.2021 № 286/5-ГК.
306	Контрольная точка 2.3.5.20 "Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию системы предоставления государственных услуг в электронном виде Минсельхоза России (ПК "Электронные госуслуги")"	1.0	15.08.2021	08.11.2021	Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию системы предоставления государственных услуг в электронном виде Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.11.2021 № 283/5-ГК.
307	Контрольная точка 2.3.5.21 Исполнен государственный контракт на выполнение работ по развитию Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН)	1.0	31.12.2021	27.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по развитию Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий («ЕФИС ЗСН») от 09.11.2021 № 286/5-ГК исполнен. Акт сдачи-приемки от 27.12.2021 № 1.
308	Контрольная точка 2.3.5.22 Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельхозтоваропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку АПК (АИС Субсидии АПК)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационных систем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.05.2021 № 88/5-ГК исполнен.
309	Контрольная точка 2.3.5.23 Исполнен государственный контракт на выполнение работ по развитию системы предоставления государственных услуг в электронном виде Минсельхоза России (ПК Электронные госуслуги)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Исполнен государственный контракт на выполнение работ по развитию системы предоставления государственных услуг в электронном виде Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.11.2021 № 283/5-ГК.
310	Контрольная точка 2.3.5.24 Исполнен государственный	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	контракт на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных Единое окно (Единое окно АПК)				сопровождению государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09.11.2021 № 285/5-ГК исполнен.
311	Контрольная точка 2.3.5.25 Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации (АИС НСИ)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационных систем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.05.2021 № 88/5-ГК исполнен.
312	Контрольная точка 2.3.5.26 Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационных систем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.05.2021 № 88/5-ГК исполнен.
313	Контрольная точка 2.3.5.27 Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению Информационной системы планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационных систем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.05.2021 № 88/5-ГК исполнен.
314	Контрольная точка 2.3.5.28 Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению системы предоставления государственных услуг в электронном виде Минсельхозом России (ПК Электронные госуслуги)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационных систем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.05.2021 № 88/5-ГК исполнен.
315	Контрольная точка 2.3.5.29 Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации (СМ ПБ)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационных систем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.05.2021 № 88/5-ГК исполнен.
316	Контрольная точка 2.3.5.30 Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению Федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ)	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Государственный контракт на оказание услуг по сопровождению информационных систем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.05.2021 № 88/5-ГК исполнен.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
317	Контрольная точка 2.3.6.1 Оплачены взносы в 9 международных организаций (Международное эпизоотическое бюро (МЭБ), Всемирная организация арабского коневодства (ВОАК), Международная организация пчеловодных объединений (Апимондия), Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ), Международная организация по контролю за качеством семян (ИСТА), Европейская и средиземноморская организация по карантину растений (ЕОКЗР), Международная комиссия по ирригации и дренажу (МКИД), Международная комиссия по инженерным вопросам в сельском хозяйстве (МКИСХ), Международная организация виноградарства и виноделия (МОВВ)	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено. Подтверждающие документы: Письма-подтверждения об оплате взносов от международных организаций.
Ведомственная целевая программа 2.4 «Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса»					
318	Контрольная точка 2.4.1.1. Проведена закладка 4 тыс. единиц хранения генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования за первый квартал 2021 года	4.0	28.03.2021	28.03.2021	Проведена закладка 4 тыс. единиц хранения генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования за первый квартал 2021 года (вх. письмо ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» от 6 апреля 2021 г. № 01/419).
319	Контрольная точка 2.4.1.2. Проведена закладка 8 тыс. единиц хранения генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования за два квартала 2021 года	4.0	27.06.2021	25.06.2021	Проведена закладка 8 тыс. единиц хранения генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования за два квартала 2021 года (вх. письмо ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" от 25 июня 2021 г. № 01/806).
320	Контрольная точка 2.4.1.3. "Проведена закладка 12 тыс. единиц хранения генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования за три квартала 2021 года"	4.0	26.09.2021	24.09.2021	Проведена закладка 12 тыс. единиц хранения генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом безопасного дублирования за 3 квартала 2021 года (вх. письмо ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					имени Н.И. Вавилова" от 24 сентября 2021 г. № 01/1229).
321	Контрольная точка 2.4.1.4. Подготовлен отчет за 2021 год о достижении целевых индикаторов и показателей мероприятия Обеспечение сохранения и пополнения коллекции генетических ресурсов растений	4.0	31.12.2021	20.12.2021	Представлен отчет за 2021 год о достижении целевых индикаторов и показателей мероприятия "Обеспечение сохранения и пополнения коллекции генетических ресурсов растений (вх. письмо ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" от 20 декабря 2021 г. № 01/1883).
322	Контрольная точка 2.4.2.1 "Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения подпрограммой "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных"	4.0	31.03.2021	30.12.2020	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы» в части дополнения подпрограммой «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» письмом Минсельхоза России от 30 декабря 2020 г. № ДП-13-07/21862 внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 марта 2021 г. № П11-17597 проект постановления возвращен в Минсельхоз России для устранения замечаний Минфина России. Проект постановления согласован Минфин России Письмом от 5 июля 2021 г. № 19-09-05/53277. Письмом Минсельхоза России от 9 июля 2021 г. № ИЛ-13-07/11835 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации.
323	Контрольная точка 2.4.2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения подпрограммой "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород	4.0	30.06.2021	01.03.2021	Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения подпрограммой "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород" письмом Минсельхоза России от 1 марта 2021 г. №ДП-13-07/2953 внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 марта 2021 г. № П11-17597

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					проект постановления возвращен в Минсельхоз. Письмом Минфина России от 5 июля 2021 г. № 19-09-05/53277 представлена позиция по проекту о согласовании с учетом уточнений. Письмом Минсельхоза России от 9 июля 2021 г. № ИЛ-13-07/11834 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации.
324	Контрольная точка 2.4.2.3 "Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения подпрограммой "Развитие виноградарства, включая питомниководство"	4.0	30.09.2021	09.07.2021	Письмом Минсельхоза России от 09 июля 2021 г. № ИЛ-13-07/11837 проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения подпрограммой "Развитие виноградарства, включая питомниководство" внесен в Правительство Российской Федерации.
325	Контрольная точка 2.4.3.1. Проведен за I отчетный квартал 2021 года сбор отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексного научно-технического проекта в АПК согласно положениям соглашения между Минсельхозом России и заказчиком комплексного научно-технического проекта	4.0	26.04.2021	26.04.2021	Проведен за I отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и заказчиками комплексных научно-технических проектов и заказчиком комплексного научно-технического проект.
326	Контрольная точка 2.4.3.2 "Проведен за II отчетный квартал 2021 года сбор отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексного научно-технического проекта в АПК согласно положениям соглашения между Минсельхозом России и заказчиком комплексного научно-технического проекта"	4.0	26.07.2021	26.07.2021	Проведен за II отчетный квартал 2021 года сбор отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексного научно-технического проекта в АПК согласно положениям соглашения между Минсельхозом России и заказчиком комплексного научно-технического проекта.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
327	Контрольная точка 2.4.3.3 Проведен за III отчетный квартал 2021 года сбор отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексного научно-технического проекта в АПК согласно положениям соглашения между Минсельхозом России и заказчиком комплексного научно-технического проекта	4.0	25.10.2021	25.10.2021	Проведен за III отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов"
328	Контрольная точка 2.4.4.1. Проведен за 2020 год сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений, заключенных между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов	4.0	26.02.2021	26.02.2021	Проведен за 2020 год сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений, заключенных между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов.
329	Контрольная точка 2.4.4.2. Проведен за I отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов	4.0	26.04.2021	26.04.2021	Проведен за I отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов.
330	Контрольная точка 2.4.4.3 "Проведен за II отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления	4.0	26.07.2021	26.07.2021	Проведен за II отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов"				научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов"
331	Контрольная точка 2.4.4.4 Проведен за III отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов	4.0	25.10.2021	25.10.2021	Проведен за III отчетный квартал 2021 года сбор отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных научно-технических проектов
332	Контрольная точка 2.4.5.1. Подготовлен отчет за 2020 год о выполнении работ, достижении целевых показателей и использовании бюджетных средств	4.0	30.03.2021	30.03.2021	Письмом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" от 30 марта 2021 г. № 02-14/162 предоставлен отчет.
333	Контрольная точка 2.4.6.1 Рассмотрены и согласованы президиумом совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы комплексные научно-технические проекты подпрограммы Создание конкурентоспособного отечественного кросса мясных кур в целях получения бройлеров ФНТП	4.0	31.12.2021	19.05.2021	Протоколом заочного заседания президиума совета по реализации Федеральной научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы от 19.05.2021 № 7ПП президиумом по реализации ФНТП рассмотрены и согласованы комплексные научно-технические проекты подпрограммы "Создание конкурентоспособного отечественного кросса мясных кур в целях получения бройлеров" ФНТП"
Ведомственная целевая программа 2.5 «Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора»					
334	Контрольная точка 2.5.1.1. Подготовлен отчет о результатах осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на территории Российской Федерации в 2020 году	4.0	01.02.2021	01.02.2021	Подготовлен отчет о результатах осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на территории Российской Федерации в 2020 году.
335	Контрольная точка 2.5.1.2. Подготовлен отчет о	4.0	01.03.2021	26.02.2021	Подготовлен отчет о выполнении исследований в рамках

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выполнении исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на 2020 год				Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на 2020 год.
336	Контрольная точка 2.5.1.3. Подготовлен отчет о выполнении лабораторных исследований в рамках эпизоотологического мониторинга за 2020 год"	4.0	01.03.2021	01.03.2021	Подготовлен отчет о выполнении лабораторных исследований в рамках эпизоотологического мониторинга за 2020 год.
337	Контрольная точка 2.5.1.4. Проведен годовой анализ плановых и внеплановых проверок органов управления ветеринарии субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий за 2020 год	4.0	10.03.2021	10.03.2021	В 2020 году территориальными управлениями Россельхознадзора было проведено 49 плановых проверок исполнения органами управления ветеринарией субъектов Российской Федерации переданных полномочий. При этом выявлено 7448 нарушений требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. В этой связи Россельхознадзором в адрес органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. О проведенном анализе доложено Заместителю Руководителя Россельхознадзора К.А. Савенкову служебной запиской от 05.03.2021 № 23-ТБ/322.
338	Контрольная точка 2.5.1.5. Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в I квартале 2021 года	4.0	15.04.2021	15.04.2021	Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в I квартале 2021 года.
339	Контрольная точка 2.5.1.6. Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга в I квартале 2021 года	4.0	15.04.2021	15.04.2021	Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга в I квартале 2021 года.
340	Контрольная точка 2.5.1.7. Подготовлен и опубликован национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации за 2020 год	4.0	15.05.2021	15.05.2021	Подготовлен и опубликован национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации за 2020 год.
341	Контрольная точка 2.5.1.8 "Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов во II квартале 2021 года"	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов во II квартале 2021 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
342	Контрольная точка 2.5.1.9 "Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга во II квартале 2021 года"	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга во II квартале 2021 года.
343	Контрольная точка 2.5.1.10 "Подведены итоги результатов контрольной деятельности при ввозе из иностранных государств генно-инженерно-модифицированных семян в Российскую Федерацию в I полугодии 2021 года"	4.0	15.07.2021	15.07.2021	Подведены итоги результатов контрольной деятельности при ввозе из иностранных государств генно-инженерно-модифицированных семян в Российскую Федерацию в I полугодии 2021 года.
344	Контрольная точка 2.5.1.11 "Подведены итоги об объемах исследованных семян в I полугодии 2021 года"	4.0	15.07.2021	15.07.2021	На основании данных введенных в Ассоль.Экспрес.подготовлен отчет об объемах исследованных семян в I полугодии 2021 года
345	Контрольная точка 2.5.1.12 "Подготовлен отчет о результатах проделанной работы для достижения целевого индикатора "предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных земель за I полугодие 2021 года"	4.0	01.08.2021	30.07.2021	Подготовлен отчет о результатах проделанной работы для достижения целевого индикатора. Отчет направлен в Минсельхоз России письмом от 30.07.2021 № ФС-ЮШ-5/21604.
346	Контрольная точка 2.5.1.13 Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в III квартале 2021 года	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Проведены лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов во III квартале 2021 года.
347	Контрольная точка 2.5.1.14 Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга в III квартале 2021 года	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Проведены лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга во III квартале 2021 года.
348	Контрольная точка 2.5.1.15 "Представлен предварительный отчет о выполнении подведомственными Россельхознадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями государственного задания"	4.0	30.09.2021	15.09.2021	Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, в установленные сроки представлены в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации" отчетные материалы о достижении контрольной точки

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					размещены в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки.
349	Контрольная точка 2.5.1.16 Получены положительные заключения ФАУ Главгосэкспертиза России по проектно-сметной документации объекта капитального строительства Реконструкция комплекса очистных сооружений ФГБУ ВГНКИ по адресу: Московская область, городской округ Истра, с/п Ивановское, пос. ОПХ Манихино	4.0	25.12.2021	25.12.2021	Получено положительное заключение от 25 декабря 2020 г. № 50-1-1-3-068331-2020 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям, проверке достоверности определения сметной стоимости, утвержденным федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы»
350	Контрольная точка 2.5.1.17 Получены положительные заключения ФАУ Главгосэкспертиза России по проектно-сметной документации объекта капитального строительства Строительство вивария ФГБУ ВГНКИ по адресу: Московская область, городской округ Истра, с/п Ивановское, пос. ОПХ Манихино	4.0	25.12.2021	30.11.2021	Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 30 ноября 2021 г. № 50-1-1-3-072579-2021 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и оценке соответствия проектной документации установленным требованиям, оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проверке достоверности определения сметной стоимости, утвержденным федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы»
351	Контрольная точка 2.5.1.18 Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства Реконструкция территории ФГБУ ВГНКИ со строительством здания Центра Всемирной Организации здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья на месте строения № 5, г. Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5	4.0	31.12.2021	04.06.2021	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.06.2021 № 77-181000-010093-2021
352	Контрольная точка 2.5.2.1 Проведена реконструкция/строительство 7 объектов капитального	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой в 2021 году проведена

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	строительства в целях увеличения количества проводимых исследований для обеспечения предупреждения распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Федерации и других особо опасных болезней животных				реконструкция/строительство 7 объектов капитального строительства в целях увеличения количества проводимых исследований для обеспечения предупреждения распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Федерации и других особо опасных болезней животных.
Основное мероприятие 2.6 «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы»					
353	Контрольная точка 2.6.1.1. Направлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, в 2020 году	1.0	01.03.2021	25.02.2021	Направлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, в 2020 году письмами от 25 февраля 2021 г. № ЕФ-17-07/2740 и № ЕФ-17-27/2748.
354	Контрольная точка 2.6.1.2. Направлен уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, в 2020 году	1.0	25.04.2021	22.04.2021	Направлен уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, в 2020 году письмами Минсельхоза России от 22 апреля 2021 г. № ЕФ-17-07/6713 и № ЕФ-17-27/6717.
355	Контрольная точка 2.6.1.3. Направлен ежеквартальный отчет о прохождении наиболее значимых контрольных точек, включенных в план мониторинга реализации пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, за I квартал 2021 года	1.0	15.04.2021	28.06.2021	План мониторинга утвержден совместным приказом Минсельхоза России и Минэкономразвития России от 28 июня 2021 г. № 342/348.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
356	Контрольная точка 2.6.1.4 "Направлен ежеквартальный отчет о прохождении наиболее значимых контрольных точек, включенных в план мониторинга реализации пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, за II квартал 2021 года"	1.0	20.07.2021	16.07.2021	Направлен ежеквартальный отчет о прохождении наиболее значимых контрольных точек, включенных в план мониторинга реализации пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, за II квартал 2021 года, письмом Минсельхоза России от 16.07.2021 № ЕФ-17-19/12250.
357	Контрольная точка 2.6.1.5 Направлен ежеквартальный отчет о прохождении наиболее значимых контрольных точек, включенных в план мониторинга реализации пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, за III квартал 2021 года	1.0	20.10.2021	20.10.2021	Ежеквартальный отчет о прохождении наиболее значимых контрольных точек, включенных в план мониторинга реализации пилотной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, за III квартал 2021 года направлен письмом Минсельхоза России от 15 октября 2021 г. № ЕФ-17-19/18919
358	Контрольная точка 2.6.2.1. Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий" за январь - декабрь 2020 года	5.0	07.02.2021	29.01.2021	Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» за январь - декабрь 2020 года.
359	Контрольная точка 2.6.2.2. Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий" за I квартал 2021 года	5.0	07.05.2021	29.04.2021	Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» за I квартал 2021 года.
360	Контрольная точка 2.6.2.3 "Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий" за II квартал 2021 года"	5.0	01.08.2021	01.08.2021	Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий" за II квартал 2021 года.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
361	Контрольная точка 2.6.2.4 Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за III квартал 2021 года	5.0	05.11.2021	05.11.2021	Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий" за III квартал 2021 года
362	Контрольная точка 2.6.2.5. Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве" за I квартал 2021 года (первая оценка)	5.0	16.06.2021	15.06.2021	Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю «Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве» за I квартал 2021 года (первая оценка).
363	Контрольная точка 2.6.2.6 "Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве" за II квартал 2021 года (первая оценка)"	5.0	09.09.2021	09.09.2021	Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве" за II квартал 2021 года (первая оценка).
364	Контрольная точка 2.6.2.7 Получены оперативные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве за III квартал 2021 года (первая оценка)	5.0	11.12.2021	15.12.2021	Исходя из графика размещения срочных информации и справок на сайте Росстата. Официальные данные по показателю были опубликованы Росстатом в соответствии с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1785-р в п.1.2.2 Федерального плана статистических работ, утв. распоряжением ПРФ 06.05.2008 № 671-р (был изменен срок опубликования Росстатом 1-й оценки показателя с "на 50-й рабочий день" на "на 50 - 56-й рабочий день после отчетного периода")
365	Контрольная точка 2.6.2.8 "Получены данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю "Объем экспорта продукции АПК" за 2020 год"	5.3	13.05.2021	13.05.2021	Получены данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по показателю «Объем экспорта продукции АПК» за 2020 год.
366	Контрольная точка 2.6.2.9 Получены предварительные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по целевому показателю Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за 2020 год	5.0	30.12.2021	30.12.2021	Получены предварительные данные федерального статистического наблюдения (Росстата) по целевому показателю "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций" за 2020 год

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (Минсельхоз России) <i>План мониторинга реализации утвержден совместным приказом Минсельхоза России и Минэкономразвития России от 30 июня 2021 г. № 404/395</i>					
1. Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
1.1. Ведомственный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»					
1	Контрольная точка 2.B1.1.1.1. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в 2020 году и достигнутых результатах	1.0	01.02.2021	29.01.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 29.01.2021
2	Контрольная точка 2.B1.1.1.2. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 4, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в 2020 году и достигнутых результатах	1.0	01.02.2021	29.01.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 29.01.2021
3	Контрольная точка 2.B1.1.1.3. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 5, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в 2020 году и достигнутых результатах	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 01.02.2021
4	Контрольная точка 2.B1.1.1.4. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3-5, при участии глав	1.0	15.02.2021	11.02.2021	Протоколы совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 03.02.2021 № ОЛ-10/44, от 09.02.2021 № ОЛ-10/45, от 11.02.2021 № ОЛ-10/46 Протокол совещания в режиме видеоконференции у директора Департамента развития сельских территорий

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				Министерства сельского хозяйства Российской Федерации К.Л. Шевёлкиной от 03.02.2021 № вн-10/6666
5	Контрольная точка 2.В1.1.1.5. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3-5, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в 2021 году	1.0	10.04.2021	06.04.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 18.02.2021 № ОЛ-10/60, от 26.02.2021 № 10/305, от 04.03.2021 № 10/283, от 12.03.2021 № 10/13821-1, от 26.03.2021 № 10/13821, от 06.04.2021 № ОЛ-10/113
6	Контрольная точка 2.В1.1.1.6. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3-5, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.06.2021	27.05.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 14.04.2021 ОЛ-10/116, от 21.04.2021 ОЛ-10/117, от 28.04.2021 ОЛ-10/118, от 13.05.2021 № ОЛ-10/131, от 19.05.2021 № ОЛ-10-142, от 27.05.2021 № ОЛ-10/183
7	Контрольная точка 2.В1.1.1.7. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3-5, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по	1.0	10.08.2021	27.07.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференцсвязи у Директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 27.07.2021 № 10/308

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				
8	Контрольная точка 2.B1.1.1.8. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2021 года и достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет"
9	Контрольная точка 2.B1.1.1.9. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 4, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2021 года и достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет"
10	Контрольная точка 2.B1.1.1.10. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 5, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2021 года и достигнутых результатах	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет"
11	Контрольная точка 2.B1.1.1.11. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3-5, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.10.2021 г.)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
12	Контрольная точка 2.B1.1.1.12. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 3-5, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.12.2021 г.)
13	Контрольная точка 2.B1.1.1.13. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 3	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 3
14	Контрольная точка 2.B1.1.1.14. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 4	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 4
15	Контрольная точка 2.B1.1.1.15. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 5	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 5
16	Контрольная точка 2.B1.2.1.1. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1514, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании в 2020 году субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Отчет об использовании в 2020 году субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями, представлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: 082-11-2020-062 от 01.02.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
17	Контрольная точка 2.В1.2.1.2. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1567, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании в 2020 году субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Отчет об использовании в 2020 году субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями, представлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: 082-11-2020-416 от 01.02.2021
18	Контрольная точка 2.В1.2.1.3. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) с уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1514 и Правилами № 1567, по обеспечению выполнения целевых показателей соглашения	1.0	01.07.2021	01.07.2021	ВКС и ТКС с уполномоченными банками были проведены 30.06.2021.
19	Контрольная точка 2.В1.2.1.4. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1514, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии текущего финансового года и о достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.07.2021	15.07.2021	Отчеты о суммах выданных льготных ипотечных кредитов (займов) и начисленных процентах, суммах уплаченных заемщиком средств по основному долгу и процентам (с указанием сроков) по льготному ипотечному кредиту (займу) предоставлены уполномоченными банками в установленные сроки: Россельхозбанк от 7.07.2021 № Б02-06/95, Левобережный от 7.07.2021 №32-3/13621, РНКБ от 5.07.2021 № 14350-исх, Совкомбанк 12.07.2021 № 1093, Центр-инвест от 7.07.2021 № 15-3/13472
20	Контрольная точка 2.В1.2.1.5. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1567, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии текущего финансового года и о достигнутых промежуточных результатах		15.07.2021	15.07.2021	Отчеты о суммах выданных льготных ипотечных кредитов (займов) и начисленных процентах, суммах уплаченных заемщиком средств по основному долгу и процентам (с указанием сроков) по льготному ипотечному кредиту (займу) предоставлены уполномоченными банками в установленные сроки: Россельхозбанк от 7.07.2021 № Б02-06/94, Дальневосточный от 5.07.2021 № 03_2-2-66, Левобережный от 2.07.2021 № 1705, Энергобанк от 7.07.2021 № 17/2294, ДОМ.РФ от 7.07.2021 № 10-327-АД/ДСП, РНКБ от 6.07.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					№ 14572-исх, Центр-инвест от 7.07.2021 № 15-3/13473, Сбербанк от 6.07.2021 332-исх/816.
21	Контрольная точка 2.В1.2.1.6. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1514, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий за 9 месяцев текущего финансового года и о достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.10.2021	15.10.2021	Отчеты о суммах выданных льготных потребительских кредитов и начисленных процентах, суммах уплаченных заемщиком средств по основному долгу и процентам (с указанием сроков) по льготному потребительскому кредиту (займу) предоставлены уполномоченными банками в установленные сроки: Россельхозбанк от 8.10.2021 № Б02-06/92, Левобережный от 5.10.2021 №35-3/19310, РНКБ от 15.10.2021 № 22148-исх, Совкомбанк 14.10.2021 № 1703, Центр-инвест от 7.10.2021 № 15-3/19757
22	Контрольная точка 2.В1.2.1.7. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1567, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий за 9 месяцев текущего финансового года и о достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.10.2021	15.10.2021	Отчеты о суммах выданных льготных ипотечных кредитов (займов) и начисленных процентах, суммах уплаченных заемщиком средств по основному долгу и процентам (с указанием сроков) по льготному ипотечному кредиту (займу) предоставлены уполномоченными банками в установленные сроки: Россельхозбанк от 5.10.2021 № 4АС-06/18, Левобережный от 4.10.2021 №2106, РНКБ от 5.10.2021 № 24848-ИСХ, Центр-инвест от 7.10.2021 № 15-3/22178, Дальневосточный от 7.10.2021 № 03_02-2-131, ДОМ.РФ от 5.10.2021 №10-543-ДН/ДСП, ПАО Сбербанк от 25.10.2021 № 332-исх/1230, АКБ Энергобанк от 7.10.2021 № 17/3341.
23	Контрольная точка 2.В1.2.1.8. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) с уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1514 и Правилами № 1567, по обеспечению выполнения целевых показателей соглашения	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Проведена серия совещаний с уполномоченными банками до 10.12.2021 включительно
24	Контрольная точка 2.В1.2.1.9. Уполномоченными банками в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные	4.0	31.12.2021	01.12.2021	ВКС и ТКС с уполномоченными банками проведены 01.12.2021.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 1567				
25	Контрольная точка 2.В1.2.1.10. Уполномоченными банками в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 1514	4.0	31.12.2021	31.12.2021	В полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 1514
26	Контрольная точка 2.В1.3.1.1. На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации осуществлено распределение между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 3 общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, результаты которого направлены субъектам Российской Федерации для заключения парафированных соглашений	1.0	20.08.2021	13.08.2021	На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации подготовлено распределение между субъектами Российской Федерации общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, проект распределения субсидий направлен в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для заключения парафированных соглашений письмом от 13.08.2021 № ОЛ-10-27/14425.
27	Контрольная точка 2.В1.3.1.2. На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации осуществлено распределение между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 4 общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, результаты которого направлены субъектам Российской Федерации для заключения парафированных соглашений	1.0	20.08.2021	13.08.2021	На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации подготовлено распределение между субъектами Российской Федерации общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, проект распределения субсидий направлен в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для заключения парафированных соглашений письмом от 13.08.2021 № ОЛ-10-27/14425.
28	Контрольная точка 2.В1.3.1.3. На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации осуществлено распределение между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 5 общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, результаты которого направлены субъектам Российской Федерации для заключения парафированных соглашений	1.0	20.08.2021	13.08.2021	На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации подготовлено распределение между субъектами Российской Федерации общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, проект распределения субсидий направлен в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для заключения парафированных соглашений письмом от 13.08.2021 № ОЛ-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					10-27/14425.
29	Контрольная точка 2.В1.3.1.4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 3 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	26.07.2021	В системе "Электронный бюджет" в Минфин России направлены предложения ГРБС по распределению ББА (4 Этап Предложения ГРБ и Проект Бюджетной сметы)
30	Контрольная точка 2.В1.3.1.5. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 4 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	26.07.2021	В системе "Электронный бюджет" в Минфин России направлены предложения ГРБС по распределению ББА (4 Этап Предложения ГРБ и Проект Бюджетной сметы)
31	Контрольная точка 2.В1.3.1.6. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 5 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	26.07.2021	В системе "Электронный бюджет" в Минфин России направлены предложения ГРБС по распределению ББА (4 Этап Предложения ГРБ и Проект Бюджетной сметы)
32	Контрольная точка 2.В1.3.1.7. Согласно утвержденному в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределению общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 3 заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах				
33	Контрольная точка 2.В1.3.1.8. Согласно утвержденному в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределению общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 4 заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах
34	Контрольная точка 2.В1.3.1.9. Согласно утвержденному в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределению общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 5 заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах
35	Контрольная точка 2.В1.4.1.1. Заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении в соответствии с Правилами № 1567 субсидий в текущем финансовом году	1.0	03.02.2021	29.01.2021	Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году заключены в ГИИС "Электронный бюджет" "Бюджетное планирование": 082-11-2020-011/11 от 20.01.2021, 082-11-2020-106/6 от 29.01.2021, 082-11-2020-031/7 от 21.01.2021, 082-11-2020-033/8 от 14.01.2021, 082-11-2020-034/6 от 22.01.2021, 082-11-2020-030/4 от 28.01.2021, 082-11-2020-416/3 от 20.01.2021, 082-11-2020-417/2 от 21.01.2021, 082-11-2020-418/2 от 25.01.2021
36	Контрольная точка 2.В1.4.1.2. Заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и	1.0	03.02.2021	29.01.2021	Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году заключены в ГИИС "Электронный бюджет" "Бюджетное планирование": 082-11-2020-057/6 от 28.01.2021,

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	уполномоченными банками о предоставлении в соответствии с Правилами № 1514 субсидий в текущем финансовом году				082-11-2020-062/7 от 19.01.2021, 082-11-2020-059/4 от 29.01.2021, 082-11-2020-060/6 от 21.01.2021, 082-11-2020-061/6 от 18.01.2021
37	Контрольная точка 2.В1.4.1.3. В соответствии с Правилами № 1567 в целях определения размеров субсидий на 2022 год, подлежащих предоставлению уполномоченным банкам, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год	1.0	01.07.2021	01.07.2021	Прогноз кредитования сформирован.
38	Контрольная точка 2.В1.4.1.4. В соответствии с Правилами № 1514 в целях определения размеров субсидий на 2022 год, подлежащих предоставлению уполномоченным банкам, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год	1.0	01.07.2021	01.07.2021	Прогноз кредитования сформирован.
39	Контрольная точка 2.В1.4.1.5. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между уполномоченными банками в соответствии с Правилами № 1567 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	19.08.2021	Письмо 10/931 от 19.08.2021
40	Контрольная точка 2.В1.4.1.6. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между уполномоченными банками в соответствии с Правилами № 1514 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	19.08.2021	Письмо 10/932 от 19.08.2021.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
41	Контрольная точка 2.B1.4.1.7. В соответствии с Правилами № 1567 Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утвержден план кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год	1.0	01.11.2021	01.11.2021	Утвержден план кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год
42	Контрольная точка 2.B1.4.1.8. В соответствии с Правилами № 1514 Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утвержден план кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год	1.0	01.11.2021	01.11.2021	Утвержден план кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год
2. Направление (подпрограмма) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
2.1. Ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения»					
43	Контрольная точка 3.B1.1.1.1. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 6, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в 2020 году и достигнутых результатах	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 01.02.2021
44	Контрольная точка 3.B1.1.1.2. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме	1.0	15.02.2021	11.02.2021	Протоколы совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 03.02.2021 № ОЛ-10/44, от 09.02.2021 № ОЛ-10/45, от 11.02.2021 № ОЛ-10/46 Протокол совещания в режиме видеоконференции у директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации К.Л. Шевёлкиной от 03.02.2021 № вн-10/6666

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году				
45	Контрольная точка 3.В1.1.1.3. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	15.02.2021	11.02.2021	Протоколы совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 03.02.2021 № ОЛ-10/44, от 09.02.2021 № ОЛ-10/45, от 11.02.2021 № ОЛ-10/46 Протокол совещания в режиме видеоконференции у директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации К.Л. Шевёлкиной от 03.02.2021 № вн-10/6666
46	Контрольная точка 3.В1.1.1.4. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	10.04.2021	06.04.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 18.02.2021 № ОЛ-10/60, от 26.02.2021 № 10/305, от 04.03.2021 № 10/283, от 12.03.2021 № 10/13821-1, от 26.03.2021 № 10/13821, от 06.04.2021 № ОЛ-10/113
47	Контрольная точка 3.В1.1.1.5. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации,	1.0	10.04.2021	06.04.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 18.02.2021 № ОЛ-10/60, от 26.02.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году				№ 10/305, от 04.03.2021 № 10/283, от 12.03.2021 № 10/13821-1, от 26.03.2021 № 10/13821, от 06.04.2021 № ОЛ-10/113
48	Контрольная точка 3.В1.1.1.6. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	10.06.2021	27.05.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 14.04.2021 ОЛ-10/116, от 21.04.2021 ОЛ-10/117, от 28.04.2021 ОЛ-10/118, от 13.05.2021 № ОЛ-10/131, от 19.05.2021 № ОЛ-10-142, от 27.05.2021 № ОЛ-10/183
49	Контрольная точка 3.В1.1.1.7. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику, и при участии сельскохозяйственных	1.0	10.06.2021	27.05.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 14.04.2021 ОЛ-10/116, от 21.04.2021 ОЛ-10/117, от 28.04.2021 ОЛ-10/118, от 13.05.2021 № ОЛ-10/131, от 19.05.2021 № ОЛ-10-142, от 27.05.2021 № ОЛ-10/183

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году				
50	Контрольная точка 3.B1.1.1.8. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	10.08.2021	03.08.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у Директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 03.08.2021 № 10/307
51	Контрольная точка 3.B1.1.1.9. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	10.08.2021	03.08.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у Директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 03.08.2021 № 10/307
52	Контрольная точка 3.B1.1.1.10. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Всеми субъектами Российской Федерации представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соглашения в соответствии с Правилами № 6, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2021 года и достигнутых промежуточных результатов				
53	Контрольная точка 3.B1.1.1.11. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.10.2021 г.)
54	Контрольная точка 3.B1.1.1.12. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.10.2021 г.)
55	Контрольная точка 3.B1.1.1.13. В целях мониторинга	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Проведены рабочие совещания 03.12.2021г. и 07.12.2021 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году				Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.12.2021 г.)
56	Контрольная точка 3.В1.1.1.14. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику, и при участии сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений в текущем финансовом году	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Проведены рабочие совещания 03.12.2021г. и 07.12.2021 г. Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.12.2021 г.)
57	Контрольная точка 3.В1.1.1.15. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 6	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 6
58	Контрольная точка 3.В1.1.2.1. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Сведения о результатах 2020 года представлены в Минсельхоз России

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	соответствии с Правилами № 1804, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании в 2020 году субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями				
59	Контрольная точка 3.В1.1.2.2. Всеми уполномоченными банками, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 1804, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании в I полугодии 2021 года субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями	1.0	15.08.2021	07.07.2021	Отчеты о суммах выданных льготных ипотечных кредитов (займов) и начисленных процентах, суммах уплаченных заемщиком средств по основному долгу и процентам (с указанием сроков) по льготному ипотечному кредиту (займу) предоставлены уполномоченными банками в установленные сроки: Россельхозбанк от 7.07.2021 № 4ДК-06/225
60	Контрольная точка 3.В1.1.2.3. Уполномоченными банками в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 1804	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Уполномоченными банками в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 1804
61	Контрольная точка 3.В1.2.1.1. Завершен прием заявочной документации для распределения на 2022 – 2024 годы в соответствии с Правилами № 6 общего объема субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении	1.0	31.07.2021	11.06.2021	В целях формирования проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" письмом от 11.05.2021 г. высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации проинформированы о необходимости представления в Минсельхоз России заявочной документации в срок с 31 мая по 11 июня 2021 г.
62	Контрольная точка 3.В1.2.1.2. Завершен прием заявочной документации для распределения на 2022 – 2024 годы в соответствии с Правилами № 6 общего объема субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику	1.0	31.07.2021	11.06.2021	В целях формирования проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" письмом от 11.05.2021 г. высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации проинформированы о необходимости представления в Минсельхоз России заявочной документации в срок с 31 мая по 11 июня 2021 г.
63	Контрольная точка 3.В1.2.1.3. На основании представленной субъектами Российской Федерации	1.0	20.08.2021	13.08.2021	На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации подготовлено

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	заявочной документации осуществлено распределение между субъектами Российской Федерации на 2022 – 2024 годы в соответствии с Правилами № 6 общего объема субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении и на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику, результаты которого направлены субъектам Российской Федерации для заключения парафированных соглашений				распределение между субъектами Российской Федерации общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, проект распределения субсидий направлен в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для заключения парафированных соглашений письмом от 13.08.2021 № ОЛ-10-27/14425.
64	Контрольная точка 3.В1.2.1.4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения на 2022 – 2024 годы между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 6 общего объема субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении и на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	26.07.2021	В системе "Электронный бюджет" в Минфин России направлены предложения ГРБС по распределению ББА (4 Этап Предложения ГРБ и Проект Бюджетной сметы)
65	Контрольная точка 3.В1.2.1.5. Согласно утвержденному в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределению общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 6 заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по заключаемым ученическим договорам и договорам о целевом обучении и на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат по привлечению студентов на производственную практику				
66	Контрольная точка 3.В1.2.2.1. Заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении в соответствии с Правилами № 1804 субсидий в текущем финансовом году	1.0	03.02.2021	02.02.2021	Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году заключены 02.02.2021
67	Контрольная точка 3.В1.2.2.2. В соответствии с Правилами № 1804 в целях определения размеров субсидий на 2022 год, подлежащих предоставлению уполномоченным банкам, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год	1.0	01.07.2021	01.07.2021	Прогноз кредитования сформирован. (Находится в папке: Депагрозразвитие-Контрольные точки ПП 1567, 1514,1804)
68	Контрольная точка 3.В1.2.2.3. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между уполномоченными банками в соответствии с Правилами № 1804 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	19.08.2021	Письмо 10/930 от 19.08.2021.
69	Контрольная точка 3.В1.2.2.4. В соответствии с Правилами № 1804 Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утвержден план кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022	1.0	01.11.2021	01.11.2021	Утвержден план кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	год				
3. Направление (подпрограмма) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»					
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
3.1. Ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий»					
70	Контрольная точка 4.В3.1.1.1. На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации осуществлено распределение между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 7 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы, результаты которого направлены субъектам Российской Федерации для заключения парафированных соглашений	1.0	20.08.2021	13.08.2021	На основании представленной субъектами Российской Федерации заявочной документации подготовлено распределение между субъектами Российской Федерации общего объема субсидии на 2022 - 2024 годы, проект распределения субсидий направлен в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для заключения парафированных соглашений письмом от 13.08.2021 № ОЛ-10-27/14425.
71	Контрольная точка 4.В3.1.1.2. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 7 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	26.07.2021	В системе "Электронный бюджет" в Минфин России направлены предложения ГРБС по распределению ББА (4 Этап Предложения ГРБ и Проект Бюджетной сметы)
72	Контрольная точка 4.В3.1.1.3. Согласно утвержденному в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределению общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 7, заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	2022 – 2024 годах				
73	Контрольная точка 4.В3.2.1.1. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в 2020 году и достигнутых результатах	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 01.02.2021
74	Контрольная точка 4.В3.2.1.2. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	15.02.2021	11.02.2021	Протоколы совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 03.02.2021 № ОЛ-10/44, от 09.02.2021 № ОЛ-10/45, от 11.02.2021 № ОЛ-10/46 Протокол совещания в режиме видеоконференции у директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации К.Л. Шевёлкиной от 03.02.2021 № вн-10/6666
75	Контрольная точка 4.В3.2.1.3. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений.	1.0	10.04.2021	06.04.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 18.02.2021 № ОЛ-10/60, от 26.02.2021 № 10/305, от 04.03.2021 № 10/283, от 12.03.2021 № 10/13821-1, от 26.03.2021 № 10/13821, от 06.04.2021 № ОЛ-10/113
76	Контрольная точка 4.В3.2.1.4. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (*в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, при	1.0	10.06.2021	27.05.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 14.04.2021 ОЛ-10/116, от 21.04.2021 ОЛ-10/117, от 28.04.2021 ОЛ-10/118, от 13.05.2021 № ОЛ-10/131, от 19.05.2021 № ОЛ-10-142, от 27.05.2021 № ОЛ-10/183

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				
77	Контрольная точка 4.В3.2.1.5. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ*) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.08.2021	27.07.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференцсвязи у Директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 27.07.2021 № 10/308
78	Контрольная точка 4.В3.2.1.6. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2020 года и достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Всеми субъектами Российской Федерации представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"
79	Контрольная точка 4.В3.2.1.7. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.10.2021 г.)
80	Контрольная точка 4.В3.2.1.8. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 7, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений*				сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.12.2021 г.)
81	Контрольная точка 4.B3.2.1.9. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 7	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации достигнуты плановые значения показателей, предусмотренные в рамках реализации мероприятий по реализации проектов благоустройства сельских территорий, согласно информации субъектов Российской Федерации
3.2. Ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»					
82	Контрольная точка 4.B1.1.1.1. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в 2020 году и достигнутых результатах	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 01.02.2021
83	Контрольная точка 4.B1.1.1.2. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	15.02.2021	11.02.2021	Протоколы совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 03.02.2021 № ОЛ-10/44, от 09.02.2021 № ОЛ-10/45, от 11.02.2021 № ОЛ-10/46 Протокол совещания в режиме видеоконференции у директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации К.Л. Шевёлкиной от 03.02.2021 № вн-10/6666
84	Контрольная точка 4.B1.1.1.3. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	1.0	10.04.2021	06.04.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				Федерации О.Н. Лут от 18.02.2021 № ОЛ-10/60, от 26.02.2021 № 10/305, от 04.03.2021 № 10/283, от 12.03.2021 № 10/13821-1, от 26.03.2021 № 10/13821, от 06.04.2021 № ОЛ-10/113
85	Контрольная точка 4.В1.1.1.4. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I квартале 2021 года и достигнутых промежуточных результатов		15.05.2021	15.05.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 15.05.2021
86	Контрольная точка 4.В1.1.1.5. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.06.2021	27.05.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 14.04.2021 ОЛ-10/116, от 21.04.2021 ОЛ-10/117, от 28.04.2021 ОЛ-10/118, от 13.05.2021 № ОЛ-10/131, от 19.05.2021 № ОЛ-10-142,от 27.05.2021 № ОЛ-10/183
87	Контрольная точка 4.В1.1.1.6. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по	1.0	10.08.2021	27.07.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у Директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 27.07.2021 № 10/308

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				
88	Контрольная точка 4.В1.1.1.7. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2021 года и достигнутых промежуточных результатов	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" и (или) на бумажном носителе до 15.08.2021
89	Контрольная точка 4.В1.1.1.8. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.10.2021 г. № 10/52292)
90	Контрольная точка 4.В1.1.1.9. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий за 9 месяцев 2021 года и достигнутых промежуточных результатов	1.0	15.11.2021	15.11.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" и (или) на бумажном носителе до 15.11.2021
91	Контрольная точка 4.В1.1.1.10. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 8, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.12.2021 г. № 10/52291)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				
92	Контрольная точка 4.B1.1.1.11. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 8	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 8
3.3. Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»					
93	Контрольная точка 4.B2.1.1.1. Субъектами Российской Федерации в 2021 году представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявки на отбор автомобильных дорог в целях получения субсидий в соответствии с Правилами № 9 на 2022 – 2024 годы	1.0	01.07.2021	28.05.2021	В соответствии с письмом Минсельхоза России от 30.04.2021 № ОЛ-10-27/7363 субъектами Российской Федерации в период с 19 по 28 мая 2021 г. в Минсельхоз России предоставлена заявочная документация по мероприятию по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях
94	Контрольная точка 4.B2.1.1.2. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации направлена в Федеральное дорожное агентство информация о распределении между субъектами Российской Федерации общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 9 на 2022 – 2024 годы	1.0	01.08.2021	28.07.2021	Письмом Минсельхоза России от 28.07.2021 № ОЛ-10-23/13172 направил в Росавтодор предложения по распределению базовых бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях
95	Контрольная точка 4.B2.1.1.3. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации направлен в Федеральное дорожное агентство пообъектный перечень автомобильных дорог, в целях софинансирования строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта которых осуществлено распределение общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 9 с указанием: наименований автомобильных дорог, их сметной стоимости, объемов средств федерального бюджета, бюджета субъекта	1.0	01.08.2021	29.07.2021	Письмом Минсельхоза России от 29 июля 2021 г. № ОЛ-10-23/13306 в Федеральное дорожное агентство направлен пообъектный перечень автомобильных дорог, в целях софинансирования строительства (реконструкции), которых осуществлено предварительное распределение общего объема субсидии

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, планируемых для включения в соглашения, сроков строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и мощностей автомобильной дороги, а также иных сведений, необходимых для подготовки соглашений, адресного (пообъектного) распределения субсидий на 2022 – 2024 годы				
96	Контрольная точка 4.B2.1.1.4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации направлен в Федеральное дорожное агентство пообъектный перечень автомобильных дорог, в отношении которых субъектами Российской Федерации поданы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявки на отбор автомобильных дорог, соответствующие требованиям Правил № 9	1.0	01.08.2021	30.07.2021	Письмами Минсельхоза России от 29 июля 2021 г. № ОЛ-10-23/13306 и от 30 июля 2021 г. ОЛ-10-27/13474 направлена информация об итогах рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации (в Субъекты Российской Федерации копия в Федеральное дорожное агентство)
97	Контрольная точка 4.B2.1.1.5. Федеральным дорожным агентством подготовлен и направлен в Минфин России проект распределения между субъектами Российской Федерации общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 9 на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	1.0	31.08.2021	27.07.2021	В системе электронный бюджет сформировано и направлено в Минфин России предложение пораспределению ББА по направлению (4 Этап Предложения ГРБС)
98	Контрольная точка 4.B2.1.1.6. Согласно утвержденному в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределению общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 9, заключены соглашения / дополнительные соглашения между Федеральным дорожным агентством и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2022 – 2024 годы	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации осуществлено Росавтодором до 31 декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
99	Контрольная точка 4.B2.2.1.1. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство отчеты об использовании субсидий в 2020 году и достигнутых результатах	1.0	01.02.2021	01.02.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" 01.02.2021
100	Контрольная точка 4.B2.2.1.2. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральным дорожным агентством проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	15.02.2021	11.02.2021	Протоколы совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 03.02.2021 № ОЛ-10/44, от 09.02.2021 № ОЛ-10/45, от 11.02.2021 № ОЛ-10/46 Протокол совещания в режиме видеоконференции у директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации К.Л. Шевёлкиной от 03.02.2021 № вн-10/6666
101	Контрольная точка 4.B2.2.1.3. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральным дорожным агентством проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений.	1.0	10.04.2021	06.04.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 18.02.2021 № ОЛ-10/60, от 26.02.2021 № 10/305, от 04.03.2021 № 10/283, от 12.03.2021 № 10/13821-1, от 26.03.2021 № 10/13821, от 06.04.2021 № ОЛ-10/113
102	Контрольная точка 4.B2.2.1.4. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральным дорожным агентством проведены совещания (в том числе в режиме	1.0	10.06.2021	27.05.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 14.04.2021 ОЛ-10/116, от 21.04.2021 ОЛ-10/117, от 28.04.2021 ОЛ-10/118, от 13.05.2021 № ОЛ-

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений,				10/131, от 19.05.2021 № ОЛ-10-142, от 27.05.2021 № ОЛ-10/183
103	Контрольная точка 4.B2.2.1.5. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральным дорожным агентством проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений*	1.0	10.08.2021	27.07.2021	Протокол совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 27.07.2021 г. № 10/308;
104	Контрольная точка 4.B2.2.1.6. Всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, представлены в Федеральное дорожное агентство отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2021 года и достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" и (или) на бумажном носителе до 15.08.2021
105	Контрольная точка 4.B2.2.1.7. Федеральным дорожным агентством направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации результаты анализа отчетности субъектов Российской Федерации, представленной по итогам I полугодия 2021 года	4.0	20.08.2021	01.07.2021	Письмами Федерального дорожного агентства от 15.07.2021 г. № 01-24/31711, от 16.07.2021 г. № 01-24/31980 в Минсельхоз России представлена информация о ходе реализации мероприятия по развитию автомобильных дорог
106	Контрольная точка 4.B2.2.1.8. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральным дорожным агентством проведены совещания (в том числе в	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.10.2021 г. № 10/52292)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				
107	Контрольная точка 4.B2.2.1.9. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральным дорожным агентством проведены совещания (*в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 9, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений*	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Протокол совещания Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России и Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора с субъектами Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № вн-10/51017
108	Контрольная точка 4.B2.2.1.10. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 9	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 9
3.4. Ведомственный проект «Современный облик сельских территорий»					
109	Контрольная точка 4.01.1.1.1. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 11, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению	1.0	15.02.2021	11.02.2021	Протоколы совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 03.02.2021 № ОЛ-10/44, от 09.02.2021 № ОЛ-10/45, от 11.02.2021 № ОЛ-10/46 Протокол совещания в режиме видеоконференции у директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации К.Л. Шевёлкиной от 03.02.2021 № вн-10/6666

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				
110	Контрольная точка 4.01.1.1.2. Всеми субъектами Российской Федерации, реализующими в текущем финансовом году проекты КРСТ, представлены в Минсельхоз России для согласования проекты планов реализации мероприятий проектов КРСТ	1.0	31.03.2021	17.03.2021	В период с 28 октября 2020 г. по 17 марта 2021 г. всеми субъектами Российской Федерации, реализующими в 2021 году проекты КРСТ представлены в Минсельхоз России для согласования проекты планов реализации мероприятий проектов КРСТ, в том числе с и использованием электронных сервисов Минсельхоза России (всего предоставлено 137 планов проектов, в том числе 88 начатых в 2021 году и 49 переходящих с 2020 года)
111	Контрольная точка 4.01.1.1.3. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 11, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений.	1.0	10.04.2021	06.04.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 18.02.2021 № ОЛ-10/60, от 26.02.2021 № 10/305, от 04.03.2021 № 10/283, от 12.03.2021 № 10/13821-1, от 26.03.2021 № 10/13821, от 06.04.2021 № ОЛ-10/113
112	Контрольная точка 4.01.1.1.4. Минсельхозом России согласованы поступившие от субъектов Российской Федерации на рассмотрение планы реализации в 2021 году мероприятий проектов КРСТ, предусмотренных соглашениями	1.0	15.05.2021	11.04.2021	В период со 2 декабря 2020 г. по 11 апреля 2021 г. Минсельхозом России согласованы поступившие от субъектов Российской Федерации на рассмотрение планы реализации в 2021 году мероприятий проектов КРСТ, предусмотренных соглашениями
113	Контрольная точка 4.01.1.1.5. Всеми субъектами Российской Федерации, реализующими в текущем финансовом году проекты КРСТ, представлены в Минсельхоз России отчеты о выполнении в 1 квартале планов реализации мероприятий проектов КРСТ	1.0	01.06.2021	31.05.2021	В период с 1 апреля по 31 мая 2021 г. всеми субъектами Российской Федерации, реализующими в 2021 году проекты КРСТ, представлены в Минсельхоз России отчеты о ходе реализации в 1 квартале 2021 года мероприятий проектов КРСТ в соответствии с планами реализации проектов КРСТ
114	Контрольная точка 4.01.1.1.6. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме	1.0	10.06.2021	27.05.2021	Протокол совещания в режиме видеоконференции у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут от 14.04.2021 ОЛ-10/116, от 21.04.2021

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 11, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений				ОЛ-10/117, от 28.04.2021 ОЛ-10/118, от 13.05.2021 № ОЛ-10/131, от 19.05.2021 № ОЛ-10-142,от 27.05.2021 № ОЛ-10/183
115	Контрольная точка 4.01.1.1.7. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 11, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.08.2021	27.07.2021	1) Протокол совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 27.07.2021 г. № 10/308;
116	Контрольная точка 4.01.1.1.8. Всеми субъектами Российской Федерации, которыми в 2021 году реализуются соглашения, заключенные в соответствии с Правилами № 11, представлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты об использовании субсидий в I полугодии 2020 года и достигнутых промежуточных результатах	1.0	15.08.2021	15.08.2021	Отчетность представлена в полном объеме в ГИИС "Электронный бюджет" и (или) на бумажном носителе до 15.08.2021
117	Контрольная точка 4.01.1.1.9. Всеми субъектами Российской Федерации, реализующими в текущем финансовом году проекты КРСТ, представлены в Минсельхоз России отчеты о выполнении за I полугодие планов реализации мероприятий проектов КРСТ	1.0	01.09.2021	31.08.2021	В период с 1 июля по 31 августа 2021 г. субъектами Российской Федерации, реализующими в 2021 году проекты КРСТ, представлены в Минсельхоз России отчеты о ходе реализации в 1 полугодии 2021 года мероприятий проектов КРСТ в соответствии с планами реализации проектов КРСТ
118	Контрольная точка 4.01.1.1.10. Всеми субъектами Российской Федерации, реализующими в текущем финансовом году проекты КРСТ, представлены в	1.0	07.12.2021	07.12.2021	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты с использованием информационной системы планирования и контроля государственной программы 1С: Предприятие

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Минсельхоз России отчеты о выполнении за 9 месяцев планов реализации мероприятий проектов КРСТ и информация об ожидаемом их исполнении по итогам текущего года				(функциональный блок «Управление комплексным развитием сельских территорий»)
119	Контрольная точка 4.01.1.1.11. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 11, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.10.2021	10.10.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.10.2021 г.)
120	Контрольная точка 4.01.1.1.12. В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения в соответствии с Правилами № 11, при участии глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению выполнения в 2021 году целевых показателей соглашений	1.0	10.12.2021	10.12.2021	Проведены совещания под председательством директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 10.12.2021 г.)
121	Контрольная точка 4.01.1.1.13. Субъектами Российской Федерации в полном объеме достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные соглашениями на 2021 год, заключенными в соответствии с Правилами № 11	1.0	31.12.2021	31.12.2021	По итогам 2021 года планируется завершить реализацию 186 проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций. Отчеты предоставляются субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты с использованием информационной системы планирования и контроля государственной программы 1С: Предприятие (функциональный блок «Управление комплексным развитием сельских территорий»)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
122	Контрольная точка 4.01.1.2.1. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведен для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований вебинар по порядку подготовки заявочной документации на отбор проектов КРСТ	4.0	15.01.2021	15.01.2021	Письмом Минсельхоза России от 14 января 2021 г. № ОЛ-10-27/215 высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации проинформированы о проведении вебинара. 15 января 2021 г. проведен вебинар на тему «Формирование и отбор проектов комплексного развития сельских территорий». Трансляция доступна по ссылке: https://youtu.be/q5QGuTIAQrk
123	Контрольная точка 4.01.1.2.2. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) и органов власти субъектов Российской Федерации в целях исключения дублирования мероприятий проектов КРСТ с мероприятиями иных государственных программ Российской Федерации направлены запросы в адрес ФОИВ о рассмотрении поступивших от субъектов Российской Федерации предложений по включению мероприятий в проекты КРСТ	4.0	31.01.2021	29.01.2021	В рамках организации взаимодействия ФОИВ и органов власти субъектов Российской Федерации в целях исключения дублирования мероприятий проектов КРСТ с мероприятиями иных государственных программ Российской Федерации Минсельхозом России направлены запросы в адрес ФОИВ о рассмотрении поступивших от субъектов Российской Федерации предложений по включению мероприятий в проекты КРСТ, в том числе: в Министерство здравоохранения Российской Федерации – от 29.01.2021 г. № 10/71; в Министерство культуры Российской Федерации – от 22.01.2021 г. № ОЛ-10-23/698; в Министерство просвещения Российской Федерации – от 22.01.2021 г. № ОЛ-10-23/696; в Министерство спорта Российской Федерации – от 22.01.2021 г. № ОЛ-10-23/697; в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – от 28.01.2021 г. № ОЛ-10-23/1006; в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации – от 29.01.2021 г. № ОЛ-10-23/1100; в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – от 22.01.2021 г. № ОЛ-10-23/699;

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					в Министерство экономического развития Российской Федерации – от 29.01.2021 г. № ОЛ-10-19/1110.
124	Контрольная точка 4.01.1.2.3. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации осуществлен прием от субъектов Российской Федерации заявочной документации на отбор проектов КРСТ	3.0	04.03.2021	04.03.2021	Письмом Минсельхоза России от 23 декабря 2021 г. № ОЛ-10-27/21315 высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации проинформированы о проведении период с 24 февраля по 4 марта 2021 года приема заявочной документации к отбору проектов КРСТ на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.
125	Контрольная точка 4.01.1.2.4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведен отбор проектов КРСТ для последующего распределения в соответствии с Правилами № 11 между субъектами Российской Федерации на 2022 – 2024 годы субсидий на реализацию проектов КРСТ	3.0	01.06.2021	24.05.2021	Минсельхозом России в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлено информационное письмо от 24 мая 2021 г. № ОЛ-10-27/8438 о предварительных итогах рассмотрения заявочной документации по проектам КРСТ, представленной субъектами Российской Федерации на отбор на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов: – предварительные перечни проектов, включенных в перечень отобранных, в группах по федеральным округам; – перечень проектов, не включенных в перечень отобранных в связи с тем, что набранное ими общее количество баллов по критериям отбора составляет менее 30% от общего балла, набранного проектом, находящимся в первой строке результатов ранжирования в группе по федеральному округу; – предварительный перечень проектов, не допущенных к ранжированию в связи с несоответствием критериям отбора и (или) отсутствием в составе заявочной документации исчерпывающих обосновывающих документов к проектам, а также в связи с неустранением замечаний Рабочей группы по организации и проведению отбора проектов; – перечень мероприятий, по которым заявителям в срок до 1 сентября 2021 г. в дополнение к ранее направленной заявочной документации необходимо представить копии проектно-сметной документации, положительного

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации, а также утвержденного государственным или муниципальным заказчиком сводного сметного расчета, локальных и объектных смет либо копии заключенных договоров на разработку проектной документации и (или) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, со сроками исполнения не позднее 30 сентября 2021 г.
126	Контрольная точка 4.01.1.2.5. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект промежуточного распределения между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 11 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	3.0	31.08.2021	26.07.2021	В системе "Электронный бюджет" в Минфин России направлены предложения ГРБС по распределению ББА (4 Этап Предложения ГРБ и Проект Бюджетной сметы)
127	Контрольная точка 4.01.1.2.6. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации определен перечень отобранных проектов КРСТ и перечень соответствующих субъектов Российской Федерации, между которыми в соответствии с Правилами № 11 будет распределен общий объем субсидии на 2022 – 2024 годы	3.0	15.10.2021	24.05.2021	Письмом от 24 мая 2021 г. № ОЛ-10-27/8438 руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена информация о рассмотрении заявочной документации субъектов Российской Федерации, представленной на в Минсельхоз России на отбор проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, а также предварительный перечень отобранных проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
128	Контрольная точка 4.01.1.2.7. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен и направлен в Минфин России проект окончательного распределения между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами № 11 общего объема субсидии на 2022 – 2024 годы к рассмотрению проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении	3.0	01.11.2021	01.11.2021	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты с использованием информационной системы планирования и контроля государственной программы 1С: Предприятие (функциональный блок «Управление комплексным развитием сельских территорий»)
129	Контрольная точка 4.01.1.2.8. Согласно утвержденному в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределению общего объема субсидии в соответствии с Правилами № 11, заключены соглашения / дополнительные соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2022 – 2024 годах	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации осуществлено до 31 декабря 2021 г.
4. Направление (подпрограмма) «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий»					
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
4.1. Ведомственная целевая программа «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий»					
130	Контрольная точка 1.02.1.1. В соответствии с предложениями федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, об организации и проведении обучающих мероприятий для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, центров компетенций по вопросам разработки и реализации мероприятий	4.0	15.03.2021	12.03.2021	Предложения представлены (от 12.03.2021 года № вн-10/9598)

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	(проектов) комплексного развития сельских территорий на основе проектного подхода и инициативного бюджетирования, выработаны предложения по формированию государственного задания на организацию и проведение обучающих мероприятий				
131	Контрольная точка 1.02.1.2. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, по организации и проведению обучающих мероприятий	4.0	30.04.2021	28.04.2021	Протокол совещания от 28.04.2021 года № вн-10/17109
132	Контрольная точка 1.02.1.3. Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, в рамках выполнения государственного задания представлены предложения по программам обучающих мероприятий	4.0	31.07.2021	30.07.2021	Протокол совещания у Директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 30.07.2021
133	Контрольная точка 1.02.1.4. Выполнено государственное задание по проведению обучающих мероприятий в объеме не менее 30 процентов от запланированного уровня	4.0	30.09.2021	29.09.2021	Письмо ФГБОУ ФО РГАЗУ от 29.09.2021 № 895-ОАР
134	Контрольная точка 1.02.1.5. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, о ходе выполнения государственного задания по проведению обучающих мероприятий	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Протокол совещания от 15.10.2021 № вн-10/48274 с подведомственными организациями, в том числе по вопросу хода выполнения государственного задания по проведению обучающих мероприятий
135	Контрольная точка 1.02.1.6. Выполнено государственное задание по проведению обучающих мероприятий в объеме 100 процентов от запланированного уровня	3.0	31.12.2021	30.12.2021	Письмо ФГБОУ ФО РГАЗУ от 30.12.2021 № 1323-ОАР
136	Контрольная точка 1.02.2.1. Объявлены закупки на оказание услуг по организации и проведению всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике	4.0	01.07.2021	16.06.2021	Извещением от 16.06.2021 г № 0173100006421000169 объявлен открытый конкурс в электронной форме для определения поставщика по оказанию услуг по организации и проведению Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике
137	Контрольная точка 1.02.2.2. Заключен государственный	4.0	01.08.2021	16.08.2021	Заключен Государственный контракт от 16.08.2021 г №

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	контракт на оказание услуг по организации и проведению всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике				251/10-ГК на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике. Государственный контракт не заключен в установленный срок в связи с приостановкой ФАС определения поставщика в порядке ч. 7 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
138	Контрольная точка 1.02.2.3. Подписан акт и оплачены оказанные услуги по организации и проведению всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике. Обеспечено представление на конкурс не менее 500 информационно-просветительских проектов по сельской тематике	3.0	31.12.2021	22.12.2021	Подписан Акт приемки результатов оказанных услуг № 2 от 01.12.2021 г. Платежное поручение № 838938 от 22.12.2021 г по оплате услуг по Государственному контракту от 28.07.2021 № 199/10-ГК. Обеспечено представление на конкурс 511 проектов.
139	Контрольная точка 1.02.2.4. Объявлены закупки на оказание услуг по реализации всероссийского молодежного проекта, направленного на повышение общественной и предпринимательской активности сельской молодежи	4.0	01.07.2021	16.06.2021	Извещением от 16.06.2021 г. № 0173100006421000168 объявлен открытый конкурс в электронной форме для определения поставщика по оказанию услуг по реализации всероссийского молодежного проекта, направленного на повышение общественной и предпринимательской активности сельской молодежи
140	Контрольная точка 1.02.2.5. Заключен государственный контракт на оказание услуг по реализации всероссийского молодежного проекта, направленного на повышение общественной и предпринимательской активности сельской молодежи	4.0	01.08.2021	28.07.2021	Заключен Государственный контракт от 28.07.2021 г № 199/10-ГК на оказание услуг по реализации всероссийского молодежного проекта, направленного на повышение общественной и предпринимательской активности сельской молодежи
141	Контрольная точка 1.02.2.6. Подписан акт и оплачены оказанные услуги по реализации всероссийского молодежного проекта, направленного на повышение общественной и предпринимательской активности сельской молодежи. Обеспечено информирование не менее 7,5 миллионов человек о проведении молодежного проекта	3.0	31.12.2021	22.12.2021	Подписан Акт приемки результатов оказанных услуг № 3 от 30.11.2021 г. Платежное поручение № 835321 от 22.12.2021 г по оплате услуг по Государственному контракту от 18.08.2021 № 251/10-ГК. Обеспечено информирование о проведении молодежного проекта более 17 миллионов человек.
142	Контрольная точка 1.02.2.7. Объявлены закупки на оказание услуг по организации и проведению среди	4.0	01.07.2021	23.06.2021	Извещением от 23.06.2021 г. № 0173100006421000191 объявлен открытый конкурс в электронной форме для

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	сельского населения всероссийских соревнований по силовому экстриму				определения поставщика по оказанию услуг по организации и проведению среди сельского населения всероссийского Турнира по силовому экстриму
143	Контрольная точка 1.02.2.8. Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению среди сельского населения всероссийских соревнований по силовому экстриму	4.0	01.08.2021	31.07.2021	Заключен Государственный контракт от 31.07.2021 г № 220/10-ГК на оказание услуг по организации и проведению среди сельского населения всероссийского Турнира по силовому экстриму
144	Контрольная точка 1.02.2.9. Подписан акт и оплачены оказанные услуги по организации и проведению среди сельского населения всероссийских соревнований по силовому экстриму. Обеспечено привлечение не менее 1500 человек к участию во всероссийских соревнованиях по силовому экстриму	3.0	31.12.2021	22.12.2021	Подписаны Акты приемки результатов оказанных услуг № 1 от 24.11.2021 г. и № 2 от 01.12.2021 г. Платежное поручение № 835345 от 22.12.2021 г и № 835316 от 22.12.2021 г по оплате услуг по Государственному контракту от 31.07.2021 № 220/10-ГК. Обеспечено привлечение к участию во всероссийских соревнованиях по силовому экстриму 2 380 человек.
4.2. Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий»					
145	Контрольная точка 1.01.1.1. В 10 процентах субъектов Российской Федерации обеспечено ведение информационных ресурсов по сельским территориям	4.0	30.03.2021	30.03.2021	Ведение информационных ресурсов обеспечено в Тамбовской области, Брянской области, Смоленской области, Московской области, Вологодской области, Республике Калмыкия, Республике Ингушетия, Ставропольском крае, Ульяновской области, Кировской области.
146	Контрольная точка 1.01.1.2. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России по подготовке аналитических материалов об уровне социально-экономического развития сельских территорий: реестров показателей и сводной оценки уровня социально-экономического состояния сельских территорий (далее – аналитические материалы)	4.0	30.04.2021	28.04.2021	Протокол совещания от 28.04.2021 года № вн-10/17109
147	Контрольная точка 1.01.1.3. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу	4.0	30.06.2021	30.06.2021	Протокол совещания от 30.06.2021 года № вн-10/25577

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	России, по подготовке аналитических материалов				
148	Контрольная точка 1.01.1.4. В 30 процентах субъектов Российской Федерации обеспечено ведение информационных ресурсов по сельским территориям	4.0	31.07.2021	31.07.2021	Ведение информационных ресурсов обеспечено в следующих регионах: Мурманская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Рязанская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Амурская область, Челябинская область, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Белгородская область, Нижегородская область, Республика Саха (Якутия), Курганская область, Республика Татарстан, Ярославская область, Калужская область, Московская область, Новгородская область, Республика Крым, Томская область, Хабаровский край, Калининградская область, Республика Бурятия, Приморский край, Свердловская область, Ленинградская область.
149	Контрольная точка 1.01.1.5. Выполнено государственное задание по подготовке аналитических материалов об уровне социально-экономического развития сельских территорий в объеме не менее 30 процентов от запланированного уровня	4.0	30.09.2021	29.09.2021	Письмо ФГБОУ ФО РГАЗУ от 29.09.2021 № 895-ОАР
150	Контрольная точка 1.01.1.6. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, о ходе подготовки аналитических материалов об уровне социально-экономического развития сельских территорий в целях представления доклада о состоянии социально-экономического развития сельских территорий	4.0	15.10.2021	15.10.2021	Протокол совещания от 15.10.2021 № вн-10/48274 с подведомственными организациями, в том числе по вопросу хода подготовки аналитических материалов об уровне социально-экономического развития сельских территорий в целях представления доклада о состоянии социально-экономического развития сельских территорий
151	Контрольная точка 1.01.1.7. Выполнено государственное задание по подготовке аналитических материалов об уровне социально-экономического развития сельских территорий в объеме не менее 100 процентов от запланированного уровня	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Письмо ФГБОУ ФО РГАЗУ от 30.12.2021 № 1323-ОАР
152	Контрольная точка 1.01.1.8. В 70 процентах субъектов	4.0	31.12.2021	31.12.2021	Ведение информационных ресурсов обеспечено в 81,7 %

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации обеспечено ведение информационных ресурсов по сельским территориям				субъектов Российской Федерации.
153	Контрольная точка 1.01.2.1. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, по проводимым научным исследованиям в области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации, включающих оценку и прогноз развития сельских территорий, в том числе по следующим темам: - разработка концепции стратегии долгосрочного развития сельских территорий и агломераций (до 2050 года); - проведение исследования на предмет оценки реализуемых федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации мер государственной поддержки, реализуемых на сельских территориях (агломерациях); - разработка концепции развития альтернативных видов занятости на сельских территориях и методы / пути привлечения специалистов на сельские территории; - формирование подходов к выявлению и тиражированию лучших практик по реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий; - разработка механизмов снижения стоимости строительства и реконструкции автомобильных дорог, увеличение сроков службы автомобильных дорог и межремонтной эксплуатации на сельских территориях. (далее - научные исследования в области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации).	4.0	30.04.2021	28.04.2021	Протокол совещания от 28.04.2021 года № вн-10/17109
154	Контрольная точка 1.01.2.2. Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России представлен статус по проводимым научным исследованиям в	4.0	30.06.2021	30.06.2021	Письмо от 30.06.2021 г. № 539-ОАР

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
	области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации				
155	Контрольная точка 1.01.2.3. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, о ходе научных исследований в области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации	4.0	31.07.2021	30.07.2021	Протокол совещания у Директора Департамента развития сельских территорий К.Л. Шевёлкиной от 30.07.2021
156	Контрольная точка 1.01.2.4. Субъектами Российской Федерации представлена информация для подготовки Доклада о состоянии сельских территорий	4.0	31.08.2021	31.08.2021	Представлена база значений для проведения мониторинга в Информационном модуле ИС «Единое окно» Минсельхоз России
157	Контрольная точка 1.01.2.5. Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России представлен статус по проводимым научным исследованиям в области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации.	4.0	30.09.2021	29.09.2021	Письмо ФГБОУ ФО РГАЗУ от 29.09.2021 № 895-ОАР
158	Контрольная точка 1.01.2.6. Проведено совещание с федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, о ходе научных исследований в области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации.	4.0	29.10.2021	15.10.2021	Протокол совещания от 15.10.2021 № вн-10/48274 с подведомственными организациями, в том числе по вопросу хода проведения научных исследований в области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации
159	Контрольная точка 1.01.2.7. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга состояния социально-экономического развития сельских территорий	4.0	30.11.2021	26.11.2021	Доклад направлен в Правительство РФ письмом Минсельхоза России от 26.11.2021 № ОП-10-07/21979
160	Контрольная точка 1.01.2.8. Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России представлены результаты по проводимым научным исследованиям в области социально-экономического состояния сельских территорий Российской Федерации	4.0	31.12.2021	30.12.2021	Письмо ФГБОУ ФО РГАЗУ от 30.12.2021 № 1323-ОАР

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
161	Контрольная точка 1.01.2.9. Доклад о состоянии сельских территорий размещен на официальном сайте Минсельхоза России	4.0	31.12.2021	09.12.2021	Доклад размещен: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/0f1/0f150324b0fe891b0863a3c7ae05d693.pdf
5. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий»					
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
5.1. Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы»					
162	Контрольная точка 5.01.1.1. Утверждено государственное задание на подготовку в 2021 году информационных, аналитических статистических и иных материалов в целях реализации Госпрограммы КРСТ	1.0	12.01.2021	12.01.2021	Государственное задание № 082-00090-21-00 ФГБУ САС "Вяземская"
163	Контрольная точка 5.01.1.2. Утверждено государственное задание на выполнение в 2021 году научно-исследовательских работ в целях реализации Госпрограммы КРСТ	1.0	13.01.2021	13.01.2021	Государственное задание № 082-00296-21-00 ФГБОУ ВО "РГАЗУ"
164	Контрольная точка 5.01.1.3. Перечень тем научно-исследовательских работ, требующих выполнения в рамках государственного задания, направлен на согласование в Российскую академию наук	1.0	18.05.2021	18.05.2021	Письмо от 18.05.2021 № 10/520
165	Контрольная точка 5.01.1.4. Выполнено государственное задание по подготовке информационных, аналитических, статистических и иных материалов в целях реализации Госпрограммы КРСТ в объеме не менее 40 процентов от запланированного уровня	1.0	30.06.2021	30.06.2021	Получена отчетность о выполнении государственного задания в объеме 40 процентов за первое полугодие.
166	Контрольная точка 5.01.1.5. Научным центром изучения проблем сельских территорий совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации организовано и проведено не менее 2-х круглых столов с участием широкого круга заинтересованных сторон по обсуждению проблематики выполняемых научно-исследовательских работ	1.0	31.07.2021	16.07.2021	2 июля 2021 г. проведен круглый стол «Оценка эффективности реализуемых федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации мер государственной поддержки» с участием МГУ, РЭУ им.Г.В. Плеханова, НГАУ, Городского агентства управления инвестициями; 16 июля 2021 г. проведен круглый стол «Новые идеи для

№ п/п	Наименование контрольных точек	Статус КТ	Выполнение контрольной точки		Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)
			Плановая дата	Фактическая дата	
1	2	3	4	5	6
					нового времени: Сельский туризм» с участием представителей субъектов РФ, банков, сельхозтоваропроизводителей
167	Контрольная точка 5.01.1.6. Выполнено государственное задание по подготовке информационных, аналитических, статистических и иных материалов в целях реализации Госпрограммы КРСТ в объеме не менее 75 процентов от запланированного уровня	1.0	30.09.2021	30.09.2021	Получена отчетность о выполнении государственного задания в объеме 75 процентов за первое полугодие. Отчетность предоставлена в Электронном бюджете
168	Контрольная точка 5.01.1.7. Выполнено государственные задания по подготовке информационных, аналитических, статистических и иных материалов в целях реализации Госпрограммы КРСТ в объеме не менее 100 процентов от запланированного уровня	1.0	31.12.2021	31.12.2021	Отчет о выполнении государственного задания размещен в ГИИС "Электронный бюджет"
169	Контрольная точка 5.01.1.8. Выполнены государственные задания по выполнению научно-исследовательских работ в целях реализации Госпрограммы КРСТ в объеме не менее 100 процентов от запланированного уровня	1.0	31.12.2021	30.12.2021	Письмо ФГБОУ ФО РГАЗУ от 30.12.2021 № 1323-ОАР

Сведения о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации (ответственный исполнитель)	Источники ресурсного обеспечения	Расходы <*> (тыс. руб.)		
			Плановое значение	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.	Кассовое исполнение <*>
1	2	3	4	5	6
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ					
1	«Развитие здравоохранения» (Минздрав России)	всего <***>	3 230 703 166,8	3 671 371 528,7	3 549 784 098,1
		федеральный бюджет	965 077 231,2	1 368 472 136,9	1 275 130 677,1
		<i>Справочно: из них межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования</i>	293 073 261,9	294 873 261,9	294 873 261,9
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	2 572 025 150,5	2 612 392 138,7	2 582 691 129,5
		<i>бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	2 558 699 197,5	2 597 772 653,7	2 569 526 682,9
		<i>бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации</i>	13 325 953,0	14 619 485,0	13 164 446,7
2	«Развитие образования» (Минпросвещения России)	всего	383 767 118,4	405 795 009,5	371 907 969,0
		федеральный бюджет	383 767 118,4	405 795 009,5	371 907 969,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
3	«Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)	всего <***>	2 691 975 799,7	3 745 765 169,8	3 451 180 717,9
		федеральный бюджет	2 004 241 747,9	2 860 825 050,4	2 845 232 993,3
		<i>Справочно: из них межбюджетный трансферт Фонду социального страхования Российской Федерации</i>	108 056 510,6	707 571 433,5	707 571 433,5
		<i>Справочно: из них межбюджетный трансферт Пенсионному фонду Российской Федерации</i>	1 088 020 312,1	1 251 516 223,5	1 251 516 223,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	1 883 810 874,5	2 844 027 776,4	2 565 035 381,7
		<i>бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации</i>	786 668 358,5	1 463 002 674,1	1 260 652 552,9
		<i>бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации</i>	1 097 142 516,0	1 381 025 102,3	1 304 382 828,8

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации (ответственный исполнитель)	Источники ресурсного обеспечения	Расходы <*> (тыс. руб.)		
			Плановое значение	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.	Кассовое исполнение <*>
1	2	3	4	5	6
4	«Доступная среда» (Минтруд России)	всего <***>	58 890 948,4	69 480 428,7	68 168 669,3
		федеральный бюджет	58 890 948,4	69 027 181,8	68 841 092,8
		Справочно: из них межбюджетный трансферт Фонду социального страхования Российской Федерации	33 298 998,6	42 879 843,3	42 879 843,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	33 298 998,6	43 333 090,2	42 207 419,8
		бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации	33 298 998,6	43 333 090,2	42 207 419,8
5	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой России)	всего	255 119 528,3	477 487 226,7	474 555 236,4
		федеральный бюджет	255 119 528,3	477 487 226,7	474 555 236,4
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
6	«Содействие занятости населения» (Минтруд России)	всего <***>	135 624 915,5	102 972 251,7	90 833 314,5
		федеральный бюджет	135 624 915,5	102 972 251,7	102 132 331,0
		Справочно: из них межбюджетный трансферт Фонду социального страхования Российской Федерации	-	12 146 461,1	12 146 461,1
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	12 146 461,1	847 444,6
		бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации	-	12 146 461,1	847 444,6
7	«Развитие культуры» (Минкультуры России)	всего	130 026 713,9	149 928 459,5	138 752 857,3
		федеральный бюджет	130 026 713,9	149 928 459,5	138 752 857,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
8	«Охрана окружающей среды» (Минприроды России)	всего	78 216 788,9	83 037 546,8	80 269 760,3
		федеральный бюджет	78 216 788,9	83 037 546,8	80 269 760,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
9	«Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)	всего	64 701 777,8	74 461 563,5	67 501 135,5
		федеральный бюджет	64 701 777,8	74 461 563,5	67 501 135,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации (ответственный исполнитель)	Источники ресурсного обеспечения	Расходы <*> (тыс. руб.)		
			Плановое значение	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.	Кассовое исполнение <*>
1	2	3	4	5	6
10	«Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)	всего	2 615 416,8	2 946 633,8	2 904 298,5
		федеральный бюджет	2 615 416,8	2 946 633,8	2 904 298,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ					
11	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России)	всего	806 147 827,8	815 230 108,2	810 075 002,1
		федеральный бюджет	806 147 827,8	815 230 108,2	810 075 002,1
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
12	«Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)	всего	625 977 707,5	713 807 157,1	701 277 131,5
		федеральный бюджет	625 977 707,5	713 807 157,1	701 277 131,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
13	«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России)	всего	468 056 582,7	482 130 303,1	479 785 879,4
		федеральный бюджет	468 056 582,7	482 130 303,1	479 785 879,4
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
14	«Развитие оборонно-промышленного комплекса» (Минпромторг России)	всего	9 079 066,8	37 535 726,2	37 504 825,8
		федеральный бюджет	9 079 066,8	37 535 726,2	37 504 825,8
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
15	«Развитие авиационной промышленности» (Минпромторг России)	всего	77 746 913,9	225 091 798,4	220 619 816,6
		федеральный бюджет	77 746 913,9	225 091 798,4	220 619 816,6
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
16	«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (Минпромторг России)	всего	25 001 442,5	45 444 955,8	45 125 294,6
		федеральный бюджет	25 001 442,5	45 444 955,8	45 125 294,6
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации (ответственный исполнитель)	Источники ресурсного обеспечения	Расходы <*> (тыс. руб.)		
			Плановое значение	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.	Кассовое исполнение <*>
1	2	3	4	5	6
17	«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (Минпромторг России)	всего	85 728 711,9	46 088 381,9	44 604 954,5
		федеральный бюджет	85 728 711,9	46 088 381,9	44 604 954,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
18	«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Минпромторг России)	всего	9 977 059,7	7 843 211,6	5 899 084,1
		федеральный бюджет	9 977 059,7	7 843 211,6	5 899 084,1
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
19	«Космическая деятельность России» (Роскосмос)	всего	203 882 583,1	267 216 681,1	239 434 559,9
		федеральный бюджет	203 882 583,1	267 216 681,1	239 434 559,9
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
20	«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (Росатом)	всего	135 404 805,9	139 417 468,7	139 064 233,3
		федеральный бюджет	135 404 805,9	139 417 468,7	139 064 233,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
21	«Информационное общество» (Минцифры России)	всего	278 715 712,4	283 359 167,8	275 655 727,9
		федеральный бюджет	278 715 712,4	283 359 167,8	275 655 727,9
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
22	«Развитие транспортной системы» (Минтранс России)	всего	1 042 385 658,3	1 649 027 861,4	1 639 727 197,5
		федеральный бюджет	1 042 385 658,3	1 649 027 861,4	1 639 727 197,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
23	«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Минсельхоз России)	всего	256 174 860,0	326 670 760,6	325 814 972,5
		федеральный бюджет	256 174 860,0	326 670 760,6	325 814 972,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
24	«Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)	всего	13 781 162,5	14 803 287,8	14 718 706,1
		федеральный бюджет	13 781 162,5	14 803 287,8	14 718 706,1
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
25	«Комплексное развитие сельских территорий»	всего	30 942 965,6	39 720 070,7	38 180 803,6
		федеральный бюджет	30 942 965,6	39 720 070,7	38 180 803,6

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации (ответственный исполнитель)	Источники ресурсного обеспечения	Расходы <*> (тыс. руб.)		
			Плановое значение	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.	Кассовое исполнение <*>
1	2	3	4	5	6
25	(Минсельхоз России)	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
26	«Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России)	всего	85 444 131,6	135 747 764,9	133 968 425,1
		федеральный бюджет	85 444 131,6	135 747 764,9	133 968 425,1
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
27	«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)	всего	52 487 555,8	52 949 067,9	51 949 713,3
		федеральный бюджет	52 487 555,8	52 949 067,9	51 949 713,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
28	«Развитие лесного хозяйства» (Минприроды России)	всего	46 790 344,5	50 629 700,3	50 352 937,4
		федеральный бюджет	46 790 344,5	50 629 700,3	50 352 937,4
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
29	«Развитие энергетики» (Минэнерго России)	всего	15 242 249,0	16 615 742,2	15 944 343,6
		федеральный бюджет	15 242 249,0	16 615 742,2	15 944 343,6
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ					
30	«Обеспечение обороноспособности страны» (Минобороны России)	всего	1 468 724 550,5	1 629 555 348,6	1 620 118 564,7
		федеральный бюджет	1 468 724 550,5	1 629 555 348,6	1 620 118 564,7
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
31	«Обеспечение государственной безопасности» (ФСБ России)	всего	2 072 587,7	2 540 665,5	2 530 834,6
		федеральный бюджет	2 072 587,7	2 540 665,5	2 530 834,6
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации (ответственный исполнитель)	Источники ресурсного обеспечения	Расходы <*> (тыс. руб.)		
			Плановое значение	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.	Кассовое исполнение <*>
1	2	3	4	5	6
32	«Обеспечение защиты личности, общества и государства» (Росгвардия)	всего	255 267 167,8	292 945 714,2	279 691 136,7
		федеральный бюджет	255 267 167,8	292 945 714,2	279 691 136,7
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
33	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	всего	203 436 983,1	238 955 339,0	234 841 737,2
		федеральный бюджет	203 436 983,1	238 955 339,0	234 841 737,2
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
34	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)	всего	739 314 564,0	801 981 214,1	795 678 627,0
		федеральный бюджет	739 314 564,0	801 981 214,1	795 678 627,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
35	«Управление государственным материальным резервом» (Росрезерв)	всего	12 759 517,5	13 421 480,7	13 397 988,8
		федеральный бюджет	12 759 517,5	13 421 480,7	13 397 988,8
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
36	«Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (Минздрав России)	всего	3 608 620,0	3 286 770,3	3 043 452,9
		федеральный бюджет	3 608 620,0	3 286 770,3	3 043 452,9
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ					
37	«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (Минвостокразвития России)	всего	41 662 000,9	46 770 472,6	46 463 290,2
		федеральный бюджет	41 662 000,9	46 770 472,6	46 463 290,2
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
38	«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития России)	всего	17 459 364,8	18 367 278,0	17 245 695,8
		федеральный бюджет	17 459 364,8	18 367 278,0	17 245 695,8
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-

№ п/п	Наименование государственной программы Российской Федерации (ответственный исполнитель)	Источники ресурсного обеспечения	Расходы <*> (тыс. руб.)		
			Плановое значение	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.	Кассовое исполнение <*>
1	2	3	4	5	6
39	«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)	всего	1 006 644 415,2	1 031 844 420,1	1 031 747 745,4
		федеральный бюджет	1 006 644 415,2	1 031 844 420,1	1 031 747 745,4
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
40	«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минвостокразвития России)	всего	3 427 636,9	713 237,8	713 170,5
		федеральный бюджет	3 427 636,9	713 237,8	713 170,5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
41	«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития России)	всего	76 120 184,5	63 162 416,6	59 516 845,6
		федеральный бюджет	76 120 184,5	63 162 416,6	59 516 845,6
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
42	«Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России)	всего	61 083 135,2	46 305 730,0	46 305 730,0
		федеральный бюджет	61 083 135,2	46 305 730,0	46 305 730,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО					
43	«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)	всего	1 596 879 723,8	1 788 332 290,7	1 633 743 159,9
		федеральный бюджет	1 596 879 723,8	1 788 332 290,7	1 633 743 159,9
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
44	«Внешнеполитическая деятельность» (МИД России)	всего	125 384 014,3	133 384 848,8	129 776 263,9
		федеральный бюджет	125 384 014,3	133 384 848,8	129 776 263,9
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
45	«Юстиция» (Минюст России)	всего	311 335 919,5	324 245 393,1	358 707 498,3
		федеральный бюджет	311 335 919,5	324 245 393,1	358 707 498,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-

* - В части открытых сведений.

** - В соответствии со сведениями, доведенными Минфином России до Минэкономразвития России во исполнение пункта 37 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" и пункта 48 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации".

*** - Во "всего" исключен двойной подсчет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов.



Приложение № 11

Результаты оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации, соответствующих целям государственной программы Российской Федерации и (или) целям ее структурных элементов

Минэкономразвития России осуществлена консолидация и анализ результатов оценок эффективности налоговых расходов Российской Федерации за 2020 год (далее – налоговые расходы, НР), представленных кураторами налоговых расходов.

Далее представлено краткое резюме оценок эффективности налоговых расходов в разрезе их кураторов.

Минпросвещения России является куратором следующих **5 налоговых расходов**:

- 1) «Освобождение от уплаты НДС реализации услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» **(НР 1)**;
- 2) «Освобождение от уплаты НДС реализации услуг в сфере образования» **(НР 2)**;
- 3) «Пониженная ставка налога на прибыль для образовательных организаций» **(НР 3)**;
- 4) «Налоговый вычет из налоговой базы по НДФЛ в сумме уплаченных средств за свое обучение, а также обучение детей, подопечных в возрасте 18/24 лет по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» **(НР 4)**;
- 5) «Освобождение от уплаты НДС реализации продуктов питания в столовых образовательных организациях» **(НР 5)**.

В соответствии с позицией Минпросвещения России все указанные налоговые расходы **косвенно соответствуют целям госпрограммы «Развитие образования»**:

НР 1 – цель «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»;

НР 2,3 и 5 – цель «Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»

НР 4 – цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».

Востребованность налоговых расходов составляет:

НР 1 – **41%** (при пороговом значении в 10%) или 60,7 тыс. плательщиков за 4 года, 14,1 тыс. плательщиков в 2019 году (анализ проведен на основании данных за 2016 – 2019 гг.);

НР 2 – **22,3%** (при пороговом значении в 5%) или 54,3 тыс. плательщиков за 4 года, 13,5 тыс. плательщиков в 2019 году (анализ проведен на основании данных за 2016 – 2019 гг.);

НР 3 – **16,4%** (при пороговом значении в 5%) или 39,8 тыс. плательщиков за 4 года, 11,9 тыс. плательщиков в 2019 году (анализ проведен на основании данных за 2016 – 2019 гг.);

НР 4 – **22,5%** (при пороговом значении в 5%) или 2,1 млн. плательщиков за 3 года, 556,5 тыс. плательщиков в 2019 году (анализ проведен на основании данных за 2018 – 2020 гг.);

НР 5 – **5,7%** (при пороговом значении в 3%) или 10,3 тыс. плательщиков за 4 года, 2,3 тыс. плательщиков в 2019 году (анализ проведен на основании данных за 2016 – 2019 гг.).

Таким образом все налоговые расходы, куратором которых является Минпросвещения России, **признаются востребованными и соответствующими целям госпрограммы**, что **формирует вывод об их целесообразности**.

Бюджетная эффективность всех налоговых расходов, куратором которых является Минпросвещения России, признается **положительной**.

Минтруд России является куратором **38 налоговых расходов (все – социальные)**, все они признаны **косвенно соответствующим или соответствующим целям** госпрограммы «Социальная поддержка граждан».

Вместе с тем, представленные Минтрудом России сведения не в полной мере позволяют обеспечить анализ востребованности большинства налоговых расходов, поскольку **не содержат сведений о пороговом значении востребованности большинства налоговых расходов**.

МВД России является куратором 1 налогового расхода «Освобождение от уплаты НДС реализации услуг по проведению технического осмотра» (социальная).

В соответствии с данными МВД России указанный налоговый расход **не оказывает влияния на достижение целей госпрограммы** «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции».

Минкультуры России является куратором 9 налоговых расходов все они признаны **косвенно соответствующим или соответствующим целям** госпрограммы «Развитие культуры», а также **востребованными**.

Все они признаны **эффективными**.

Справочно перечень налоговых расходов, куратором которых является Минкультуры России:

- 1) «Освобождение от уплаты НДС реализации услуг учреждений культуры и искусства»;
- 2) «Ускоренная амортизация основных средств в отношении объектов амортизируемого имущества бюджетных учреждений (театры, библиотеки, музеи)»;
- 3) «Освобождение от уплаты НДС реализации реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия»
- 4) «Освобождение от уплаты НДС реализации работ по производству кинопродукции»
- 5) «Освобождение от уплаты НДС реализации прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности при создании кинопродукции»
- 6) «Пониженные тарифы страховых взносов для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции»
- 7) «Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, осуществляющих профессиональную творческую деятельность (творческие мастерские, ателье и т.д.)»
- 8) «Пониженная ставка налога на прибыль для музеев, театров, библиотек»
- 9) «Налоговый вычет из налоговой базы по налогу на прибыль в сумме целевых поступлений НКО в сфере поддержки кинематографии на производство национальных фильмов»)

Минспорт России, являющийся куратором 6 налоговых расходов, сообщил **о невозможности представления результатов оценки эффективности курируемых налоговых расходов** в связи с отсутствием фискальных данных по налоговым расходам.

Справочно перечень налоговых расходов, куратором которых является Минкультуры России:

- 1) освобождение от уплаты НДС реализации входных билетов и абонементов на спортивно-зрелищные мероприятия и услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений;

2) освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц призов в денежной и (или) натуральной формах спортсменов;

3) освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц единовременных выплат по поддержке проектов и программ в области спорта высших достижений;

4) освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц доходов в денежной и (или) натуральной формах, полученных от официальных организаторов или на основании решений органов государственной власти;

5) налоговый вычет из налоговой базы по налогу на прибыль в сумме доходов в виде средств, полученных общероссийскими спортивными федерациями и лигами от организаторов азартных игр;

6) освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц доходов в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований.

Минтранс России является куратором 13 налоговых расходов.

Все налоговые расходы Российской Федерации, включенные в перечень налоговых расходов в 2020 году, куратором которых определен Минтранс России, **соответствуют целям** госпрограммы «Развитие транспортной системы» и целям социально-экономического развития Российской Федерации. Все налоговые льготы являются **востребованными**.

При этом 4 социальных налоговых расхода («Пониженная ставка НДС на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении», «Пониженная ставка НДС на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении», «Пониженная ставка НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в (из) Калининградской области / Дальневосточного федерального округа», «Пониженная ставка НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в (из) Республику Крым и г. Севастополь») **не соответствуют критерию бюджетной эффективности** налоговых расходов, так как альтернативные механизмы достижения результатов по расчетам **оказались эффективнее налоговых льгот**. Вместе с тем необходимо учитывать, что применение социальных налоговых расходов не только способствует ценовой доступности услуг по перевозке пассажиров и влияет на целевые индикаторы Программы, но и оказывает влияние на стабилизацию финансового состояния и повышение инвестиционной активности организаций, осуществляющих перевозки пассажиров на железнодорожном и воздушном транспорте.

Кроме того, 2 налоговых расхода («Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе гражданских пассажирских самолетов», «Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе авиационных двигателей») стимулирующего характера имеют **отрицательную бюджетную эффективность**.

При этом следует отметить, что данные льготы востребованы и направлены на обеспечение устойчивого функционирования авиакомпаний. Совокупный бюджетный эффект формируется за пять отчетных лет как разница между налоговыми поступлениями от данных плательщиков и расчетным объемом налоговых поступлений в случае отмены льготы. Эффект формируется за счет экономии, образовавшейся в результате применения освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, и является дополнительным источником средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности организаций, в том числе для программ обновления подвижного состава.

Минсельхоз России является куратором 5 налоговых расходов (3 налоговых расхода – социальные, 2 налоговых расхода – стимулирующие):

- 1) «Освобождение от уплаты НДС реализации племенного крупного рогатого скота и др.» (НР1);
- 2) «Освобождение от уплаты НДС при ввозе племенного крупного рогатого скота и др.» (НР2);
- 3) «Пониженная ставка налога на прибыль для сельскохозяйственных и рыбохозяйственных производителей» (НР3);
- 4) «Ускоренная амортизация основных средств для сельскохозяйственных организаций промышленного типа» (НР4);
- 5) «Освобождение от уплаты налога на имущество организаций производителей фармацевтической продукции» (НР5).

Все 5 налоговых расходов **полностью соответствуют** целям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

НР2, НР3 и НР5 признаны **востребованной**. Помимо этого, НР1 признан, по мнению Минсельхоза России, востребованной, вместе с тем фактическое значение востребованности НР1 составил 11,7 % при пороговом значении в 20,0%.

НР1, НР2 и НР5 оценены как **эффективные**. По **НР3** в 2020 году совокупный бюджетный эффект сформировался **в отрицательном значении**, так как существенно увеличилась прибыль (рентабельность) сельскохозяйственных товаропроизводителей, в связи с высокими ценами на продукцию растениеводства. По ожидаемым данным Минсельхоза России в 2021 году совокупный бюджетный эффект примет неотрицательное значение.

По мнению Минсельхоза России, несмотря на отрицательный совокупный бюджетный эффект, **НР3** эффективна. **НР3** необходимо сохранить в целях дальнейшего стимулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

НР4 не может быть оценен на предмет востребованности и бюджетной эффективности в связи с отсутствием достаточной информации для оценки.

Минприроды России представлена оценка эффективности по 1 налоговому расходу – «Налоговый вычет из налоговой базы по налогу на прибыль в сумме расходов на строительство (бурение) разведочной скважины на месторождениях углеводородного сырья, которая оказалась непродуктивной» (стимулирующая).

По результатам анализа за пятилетний период 2016-2020 гг. правом на льготу **пользуется ежегодно от 38 до 76 % плательщиков**, потенциально имеющих право на получение данного налогового расхода (пороговое значение – 25%).

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налогового расхода за 5-летний период показала **отрицательную окупаемость** налогового расхода посредством увеличения налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от лиц, применивших налоговую льготу, обуславливающую налоговый расход.

Вместе с тем Минприроды России отмечает, что налоговый расход направлен на стимулирование геологоразведочной деятельности, результаты такого стимулирования в части бюджетных поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации проявятся в более позднем периоде. То есть налоговая льгота будет иметь отложенный по времени совокупный бюджетный эффект.

Минюст России является куратором 2 налоговых расходов: «освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг, оказываемых объединениями адвокатов своим членам в сфере профессиональной деятельности» и «освобождение от уплаты налога на имущество организаций коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций», которые **соответствуют** целям госпрограммы «Юстиция».

Востребованность данных двух налоговых расходов за последние 5 лет (2016 – 2020 гг.) **составила 100%**.

Оба налоговых расходов признаны **эффективными**.

Минфин России является куратором стимулирующих 3 налоговых расходов «Освобождение от уплаты НДС реализации драгоценных металлов и камней» (**НР1**), «Освобождение от уплаты НДС реализации необработанных алмазов» (**НР2**) и «Освобождение от уплаты НДС при ввозе необработанных природных алмазов» (**НР3**), среди которых:

НР1 и **НР3** признаны **востребованными**, **НР2** признана **невостребованной**.

НР1 имеет **положительный совокупный бюджетный эффект**, бюджетный эффект **НР2** равен 0, **НР3** **не достигает положительного совокупного бюджетного эффекта** (самоокупаемости).

В связи с этим **НР 1** признается эффективной и предлагается сохранить данную льготу, **НР2 признается неэффективной и предлагается отменить льготу**, **НР3** признается частично эффективной и предлагается сохранить льгота.

Помимо этого, Минфин России также является куратором следующих 4 налоговых расходов:

«Пониженная ставка налога на прибыль по доходам от операций по реализации или иного выбытия долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций российских организаций» (стимулирующая);

«Налоговый вычет из налоговой базы по НДФЛ в размере положительного финансового результата по операциям с ценными бумагами» (социальная);

«Налоговый вычет из налоговой базы по НДФЛ в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет» (социальная);

«Налоговый вычет из налоговой базы по НДФЛ в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете» (социальная).

Все указанные налоговые расходы признаются **востребованными и эффективными** и предлагаются к сохранению.

Минпромторг России представлена оценка эффективности 1 стимулирующего налогового расхода – «Освобождение от уплаты налога на имущество организаций судостроительных организаций, имеющих статус резидента промышленно-производственной ОЭЗ», которая признана **востребованной с положительной бюджетной эффективностью**. Таким образом указанный налоговый расход признан **эффективным и предлагается к сохранению**.

По иным налоговым расходам сведения об оценке их эффективности в Минэкономразвития России не представлена.